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BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1.

Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Descrierea constructiei existente

3.1.Particularitati ale amplasamentului:

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
c. datele seismice si climatice;
d. studii de teren:
- studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;,
- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice,
de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
e. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
f. analiza vulnerabilitatiior cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
g. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

=g

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titiul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;
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S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S R.L.

b) destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor i 1S3
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de pré éﬁ% d,l%/
acestora si in zone construite protejate, dupa caz; '

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa

caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construita desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

0) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin

expertiza tehnica.

3.5.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4, Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si
analiza detaliata a acestora
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5.1.Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, fun
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice

existente valoroase, dupa caz,
- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cuffara

modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructie;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic
al constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamenteior aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea
terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumuirilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4.Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investitiei.
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8.C. EXIGE PROJECT CONSULTIN'

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: 3 .'_1 »>
a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii Si
a siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

6.1.Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2.Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiti,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
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6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementanlg'
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Urbanism, acorduri si avize conforme
7 1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-
economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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C N2
PIESE DESENATE LA

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c) releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni,
fatade, cotate;

d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente
istorice si in zonele de protectie aferente.

2. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat:

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie,

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme
de principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale,
izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,

planuri specifice, dupa caz.

( | [ 400! BE N 4500!
SO L)@ ASOH MC)D MSO
Cortificat: C-MCS 3583 RN Cortificat: M-MCS 3122 NS cortificat: 8-MCS 2805

'Pagina 8 din 107



8.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S R.L

A. PIESE SCRISE

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
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INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Inlocuire si modernizare infrastructura gazon stadion ,llie Oana” Ploiesti,
Strada Stadionului nr. 26, Municipiul Ploiesti, jud. Prahova

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR :
U.A.T. - MUNICIPIUL PLOIESTI

Prin PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Adresa: 100316 Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, jud. Prahova
Cod unic de inregistrare: 2844855

ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
U.A.T. - MUNICIPIUL PLOIESTI

Prin PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Adresa: 100316 Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, jud. Prahova
Cod unic de inregistrare: 2844855

BENEFICIARUL INVESTITIEL
U.A.T. - MUNICIPIUL PLOIESTI

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.

Adresa sediu social: 100509 Ploiesti, str. Cristianul, nr. 22, bl. 156J, ap.7, jud.
Prahova

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2010001182290

Cod unic de inregistrare: RO 27416838

Pagina 9 din 107



S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Praheya,, %,
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2.  SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCR?
DE INTERVENTIE

Municipiul Ploiesti este resedinta judetului Prahova si unul dintre cele mai importante
centre urbane din Romania. A fost atestat documentar pentru prima data la data de 14
octombrie 1597, intr-un hrisov emis de domnitorul Mihai Viteazul, prin care se intareste
dreptul de proprietate al unor boieri asupra unor mosii din zona. De altfel, domnitorul Mihai
Viteazul este considerat fondatorul orasului, datorita sprijinului acordat dezvoltarii sale

initiale.

In perioada medievala, Ploiestiul s-a dezvoltat ca un important targ comercial situat
strategic la intersectia drumurilor dintre Muntenia si Transilvania, beneficiind de o pozitie
avantajoasa in zona Subcarpatilor. In secolele XVII-XVIII, orasul cunoaste o dezvoltare
economica semnificativa, devenind un nod regional pentru schimburi de marfuri si activitati

mestesugaresti.

La inceputul secolului al XIX-lea, Ploiestiul era deja recunoscut ca un centru
administrativ si economic regional. Dezvoltarea accelerata a orasului a fost impulsionata de
descoperirea si exploatarea petrolului in zona, transformand Ploiestiul, la sfarsitul secolului
XIX si inceputul secolului XX, intr-un important centru al industriei petroliere. A fost primul
oras din lume iluminat public cu petrol lampant (in anul 1857), fapt care subliniaza rolul sau
istoric in revolutia energetica modema.

In perioada interbelica, Ploiestiul a continuat sa se dezvolte, atragand investitii
importante in industrie, transport si infrastructura. In timpul celui de-al Doilea Razboi
Mondial, datorita rafinariilor sale, orasul a fost o tinta strategica pentru bombardamentele
aliate, fiind grav afectat, dar ulterior reconstruit.

In perioada comunista, Ploiestiul s-a extins semnificativ, atat ca suprafata urbana,
cat si ca populatie, devenind un important centru industrial al Romaniei. Industria petroliera,
petrochimica si de prelucrare a metalelor a cunoscut o dezvoltare fara precedent, fiind
sustinuta de numeroase investitii de stat.

Dupa decembrie 1989 orasul a trecut printr-un proces de restructurare economica,
iar in ultimele decenii s-au facut eforturi sustinute pentru modemizarea infrastructurii,
atragerea de investitii si revitalizarea urbana.

In prezent, Municipiul Ploiesti are o populatie de aproximativ 200.000 de locuitori si
este un important pol de dezvoltare regionala, atat din punct de vedere economic, cat si
cultural si educational. Orasul beneficiaza de o retea dezvoltata de transport rutier si feroviar
si are o pozitionare strategica in regiunea Sud-Muntenia.

Municipiul Ploiesti este situat in partea central-sudica a Romaniei, in judetul Prahova,
in zona sudica a Subcarpatilor, la contactul acestora cu Campia Romana, intr-o regiune
cunoscuta sub numele de Campia Ploiestiului, parte a Campiei Romane. Orasul se afla la
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o altitudine medie de aproximativ 150 metri si este amplasat la circa 68
municipiul Bucuresti, beneficind de o pozitie geografica strategica, fiind t
importante axe de transport rutier si feroviar. Infrastructura de transport a municipiului este
bine dezvoltata. Ploiestiul este strabatut de Drumul National DN1 (Bucuresti~Brasov), una
dintre cele mai circulate artere rutiere din tara, precum si de DN1B (spre Buzau), DN72
(spre Targoviste), DN1A (varianta alternativa spre Brasov) si de autostrada A3, care leaga
Capitala de zona de nord-vest a tarii. Reteaua feroviara are, de asemenea, un rol major —
orasul gazduieste unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Romania, cu legaturi
rapide spre Bucuresti, Brasov, lasi si Constanta. Polul de Crestere Ploiesti-Prahova este
amplasat intr-un judet dens populat si urbanizat, in vecinatatea capitalei Romaniei, in
apropierea aeroportului international Henri Coanda si in imediata vecinatate a coridoarelor
Paneuropene TEN-IV si TEN-IX. Masuratori de trafic efectuate pe DN1 Bucuresti - Ploiesti
- Brasov inregistreaza un trafic anual intre 6.000.000 — 10.000.000 de treceri de vehicule.
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Ploiestiul este considerat un centru economic major, fiind recunoscut in spe‘&afﬁm\mg/ &
traditia sa in industria petroliera. De altfel, in secolul al XIX-lea, orasul a devenit unbilgffit pLo
primele centre industriale din Europa in domeniul prelucrarii petrolului. Aceasta traditie
industriala continua si astazi, prin prezenta unor companii importante din domeniile petrolier,

chimic, energetic, dar si din sectoarele de transport, constructii, servicii si IT.

In ultimele decenii. Ploiestiul a cunoscut o urbanizare continua, cu dezvoltari
rezidentiale, comerciale si industriale semnificative. Zonele industriale traditionale au fost
completate sau transformate prin investitii private in parcuri logistice, spatii de birouri Si
platforme comerciale, in special in zona de sud (Parcul Industrial Ploiesti West) si zona de
vest (Coral Business Park, Ploiesti Industrial Parc). De asemenea, extinderea cartierelor
periferice si dezvoltarea ansamblurilor rezidentiale noi au condus la o presiune suplimentara

asupra infrastructurii edilitare si de transport.

Resursele de teren aflate in jurisdictia sa se cifreaza la 5.828 ha, din care 5.190 ha
aflate in intravilanul municipiului. Reteaua stradala s-a dezvoltat istoric pe o structura
radiala, cu tranzitarea zonei centrale. Se observa tendinta de extindere a zonei de drumuri
si a zonei de recreare si agrement, in detrimentul zonei neconstruite, precum si cresterea
suprafetelor ocupate de activitati industriale si alte functiuni, toate acestea legate de rolul
polarizator pe care municipiul doreste sa-I joace in cadrul Polului de Crestere si al regiunii.
Valorificarea potentialului material si uman, folosirea resurselor existente si identificarea
altor resurse capabile sa produca o dezvoltare durabila si echilibrata a polului constituie

scopul dezvoltarii.

Barierele naturale care au limitat extinderea excesiva a orasului sunt:

» Paraul Dambu,
» Calea ferata,
« Tronsoanele de centura de V si de E,

» Zonele industriale.

Zona centrala a municipiului Ploiesti ocupa o suprafata de 114,39 ha si este situata
in centrul sau de greutate. In aceasta zona sunt situate principalele dotari social culturale
ale orasului, sediile administrative la nivel judetean si municipal, muzee, teatre, spatii si
galerii comerciale, unitatile de cazare cele mai reprezentative, dotarile pentru invatamant
(universitate, colegii nationale), sedii ale unor companii, birouri, sedii de banci.

In zona centrala a orasului a fost edificat in anul 1937 stadionul de fotbal pentru
echipa reprezentativa Petrolul Ploiesti. Aceasta arena a fost demolata integral in anul 2010,
iar stadionul a fost reconstruit in perioada 2010-2011 si are o capacitate de 15.073 de locuri
pe scaune, toate acoperite. Stadionul poarta numele unui fost mare fotbalist din Romania,
lie Oana”, care a avut o cariera remarcabila atat ca jucator, cat si ca antrenor.

Fotbal Club Petrolul, cunoscut sub numele de FC Petrolul Ploiesti, Petrolul Ploiesti
sau pe scurt Petrolul, este clubul reprezentativ al Ploiestiului, ce evolueaza in prezent in
SuperLiga Romaniei si este beneficiarul direct al investitiei ce face obiectul prezentei
documentatii.
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Fondat in 1924 in capitala Bucuresti ca Juventus, in
dintre Triumf si Romcomit, a castigat primul sau titlu
sezonul 1929-30. Echipa a fost mutata la nord in orasul Ploi
1952 si s-a stabilit pe numele actual de Petrolul cinci ani mai tarziu.
La scurt timp dupa aceea, clubul a obtinut inca trei titluri nationale -
in 1957-58, 1958-59 si 1965-66. Pe plan intern, palmaresul sau
include si trei cupe nationale, cea mai recenta din campania 2012—-
2013. Culorile traditionale ale clubului sunt galben si albastru inchis,
Lupii Galbeni disputandu-si meciurile de acasa pe stadionul ,llie
Oana” din Ploiesti.

In ciuda dezvoltarii accentuate, municipiul Ploiesti se confrunta cu provocari urbane
precum: aglomerarea traficului, infrastructura edilitara partial invechita, disparitati intre
cartiere si presiunea pe spatiile verzi si zonele de recreere. Unele zone periferice sau foste
zone industriale necesita regenerare urbana si reintegrare in structura urbana modema.

Autoritatile locale urmaresc atragerea de investitii in infrastructura publica — inclusiv
extinderea si modernizarea retelelor de apa, canalizare si gaze, digitalizarea serviciilor
publice, extinderea iluminatului public cu tehnologie LED si reabilitarea strazilor si trotuarelor.
Se are in vedere, de asemenea, crearea de noi spatii verzi, locuri de joaca, infrastructura
sportiva si piste de biciclete, precum si modernizarea unitatilor de invatamant si a

infrastructurii sociale.

In plan economic, strategia locala vizeaza diversificarea bazei economice prin
sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea sectorului IT si logistic, modernizarea zonelor industriale
si incurajarea investitilor cu valoare adaugata mare. Este promovata si sustinerea
intreprinderilor locale prin facilitati fiscale si parteneriate public-private.

Uniunea Europeana pune un accent important pe coeziunea economica si sociala,
investind in domenii precum cercetare si inovare, infrastructura, competitivitate industriala,
formare, energie regenerabila si eficienta energetica, pentru a reduce disparitatile intre
statele membre. Aceste domenii sunt considerate prioritare pentru a promova o dezvoltare
echilibrata si durabila in toata Uniunea Europeana:

Valorificarea globalizarii: pentru a nu se da invinse in fata unei economii globalizate,
regiunile trebuie sa isi modemizeze economiile si sa creeze valoare. Intrucat doar cateva
regiuni din UE pot fi astazi deschizatoare de drumuri, sunt necesare investitii suplimentare
in domeniul inovarii, al digitizarii si al decarbonizarii. Dincolo de finantare, ar trebui
incurajate legaturi eficiente intre centrele de cercetare, intreprinderi si servicii.

Refuzul de a lasa pe cineva in urma: unele regiuni se confrunta cu un exod masiv, in timp
ce multe orase se afla sub presiune din cauza nou-venitilor care isi cauta perspective mai
bune, inclusiv migratii. Desi rata ocuparii fortei de munca in UE a atins 0 noua valoare
record, rata somajului, in special in randul tinerilor, este inca mai mare decat nivelurile din
perioada anterioara crizei.
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Toate aceste masuri urmaresc transformarea municipiului Ploiesti intr-un oras
modem, atractiv pentru investitori, sustenabil din punct de vedere ecologic, echitabil social
si conectat la retelele €uropene de dezvoltare durabila.

Din punct de vedere climatic, municipiul Ploiesti se afla intr-o zona cu climat temperat-
continental de Campie, specific regiunii sudice a Romaniei. Acest tip de climat se
Caracterizeaza prin veri calde s uscate si ierni reci, uneori insotite de viscole, cu amplitudini

termice anuale semnificative.
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Temperatura medie anuala este de aproximativ 10,5°C. Luna cea mai rece
este ianuarie, cu temperaturi medii ce pot scadea sub -2°C, in timp ce Iuna cea mai calda
este iulie, cu valori medii intre 22°C si 24°C, jar in perioadele caniculare, temperaturile
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Documentatia de avizarea a lucrarilor de interventie va fi parte K
documentatia de atribuire si este intocmita in conformitate cu prevederies.Hosaba
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum sia structurii metodologiei de elaborare a Devizuiui General
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Pentru a aduce suprafata de joc din cadrul stadionului ,llie Oana” Ploiesti la un
standard ridicat de calitate, este necesara reabilitarea intregii suprafete cu gazon natural
prin amenajarea si modernizarea unei suprafete de aproximativ 8.569 m2, din care
suprafata de joc 7.140 m? si suprafetele de siguranta adiacente suprafetei de joc, prin
efectuarea unor lucrari generale de pregatire a terenului - lucrari complexe de decopertare
si evacuare a materialului de substrat vechi, compromis si compactat, interventii asupra
sistemului de drenaj, interventii la instalatia de irigare si la sistemul de degivrare, inlocuirea
stratului portant-drenant si de cultura (lucrari de compactare a ansamblului intregii
suprafete, intindere si nivelare sub comanda laser in vederea asigurarii planeitatii cat si a
pantelor de scurgere a apelor), inlocuirea stratului de gazon natural, specific terenurilor de

fotbal.
Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Realizarea investitiei de inlocuire si modemizare a infrastructurii gazonului suprafetei
de joc din cadrul stadionului ,llie Oana’ Ploiesti face parte din Strategia Integrata de
Dezvoltare Urbana (SIDU) a Municipiului Ploiesti 2021-2027, care se concentreaza pe
cresterea calitatii vietii cetatenilor municipiului printr-o dezvoltare durabila, corelata cu
politicile publice asumate atat la nivel local cat si la cel judetean.

Aceasta investitie cuprinzand gama completa si eficienta de lucrari cat si materialele
si manopera de calitate aferente/necesare/specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon
tip rulou prevegetat pentru uz fotbalistic, are ca scop realizarea si mentinerea unui
ansamblu gazonat compus dintr-un covor de iarba performant si de calitate optima, care sa
corespunda atat cerintelor tehnice-functionale pentru joc cat si celor de ordin estetic,
incadrandu-se in normele si cerintele FIFA si UEFA. Va asigura o vizibila imbunatatire
estetica a intregului ansamblu al stadionului care trebuie sa sugereze si sa genereze in
constiinta locuitorilor si a suporterilor din Ploiesti, un grad ridicat de incredere in structurile
administratiei publice, precum si o imagine de oras modern, ancorat in strategiile de
dezvoltare care pot stimula mediul antreprenorial in vederea sustinerii fenomenului sportiv.

Propunerea de reabilitare a suprafetei de joc va creste calitatea performantelor
sportivilor care isi desfasoara activitatea pe suprafata de joc, fapt ce va contribui si la
imbunatatirea performantei clubului de fotbal Petrolul Ploiesti care pe buna dreptate este
considerat ca fanion al orasului nostru, aducand si un plus de valoare mijlocului fix Stadion
llie Oana” al carui proprietar este Municipiul Ploiesti.
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Prin dezvoltarea facilitatilor sportive, se va aduce locuitorilor de td N
un beneficiu de sanatate prin practicarea sportului la toate varstele, precu banefitiy
social prin oferirea posibilitatilor de organizare a diferitelor competitii si eveninS&espaiive
si implicit atragerea unui numar mai mare de vizitatori in oras. Beneficiul social oferit
comunitatii de catre aceasta baza sportiva este important, el putand fi folosit ulterior drept
un instrument de dezvoltare locala si regionala, de regenerare si dezvoltare urbana.

Sportul realizat intr-o maniera durabila poate avea ca efect dezvoltarea unor activitati
variate si de asemenea, pot permite cresterea durabilitatii ambientale si economice ale
activitatilor sportive, de agrement si turistice, creand implicit atragerea de noi investitii
precum si revigorarea si dezvoltarea economiei locale si regionale.

Un astfel de obiectiv realizat in varianta propusa va oferi localnicilor (si nu numai) o
veritabila activitate plurifunctionala: sportiva, educativa, de divertisment. In plus va pastra
si dezvolta notiunea de arene pentru sport si timp liber, intarind astfel notiunea de facilitate
sportiva publica pusa in slujpa comunitati, indiferent de varsta, pregatire fizica sau de
categorie socio-profesionala, indeplinind astfel misiunea de serviciu public pentru care va fi

realizat.

De asemenea, din operarea bazei sportive, Primaria Municipiului Ploiesti prin Clubul
Sportiv Municipal Ploiesti isi va creste veniturile proprii, in vederea realizarii altor obiective
sau diverse activitati. Beneficiul social oferit comunitatii de catre aceasta investitie este
inestimabil, el aducand astfel rentabilitate sociala.

In cazul in care prezentul proiect de investitii nu va fi realizat, UAT Municipiul Ploiesti
nu va putea asigura conditiile necesare pentru o dezvoltare sustenabila a sportului in oras,
cat si o strategie fiabila si credibila de dezvoltare a infrastructurii cat si de imbunatatire a
calitatii actului sportiv. In plus de aceste consideratii, ne putem astepta la un major oprobiu
public din partea comunitatii si in special a suporterilor echipei Petrolul Ploiesti, la adresa

administratiei locale actuale.

21. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGI, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE S! FINANCIARE

Prezentul obiectiv de investitii face parte din strategia de dezvoltare economica-
sociala a Municipiului Ploiesti, find o componenta a vointei de reabilitare a infrastructurii si
de crestere a increderii cetatenilor in viziunea de rezilienta a noii administratii publice.

Prin H.C.L. 290/25.07.2024 a fost aprobata Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana
(SIDU) a Municipiului Ploiesti 2021-2027, care se concentreaza pe cresterea calitatii vietii
cetatenilor municipiului printr-o dezvoltare durabila, corelata cu politicile publice asumate
atat la nivel local cat si la cel judetean.

In momentul elaborarii acestei documentatii nu exista angajamente sau acorduri
internationale la nivel de stat care sa creeze obligatii ale partii romane. Exista in schimb
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anumite protocoale pe linie sportiv-administrative care stau la baza colaborariRgggyR
publice a municipiului Ploiesti si a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti cu Federa@
de Fotbal si UEFA in vederea integrarii stadionului in activitatile sportive fotbalistitwgdg g
campionatul national de fotbal, Cupa Romaniei, meciuri ale echipelor nationale de fotbal la
toate categoriile de varsta, meciuri de cupe europene si campionate europene de fotbal la

diferite categorii de varsta.

Adé aeh

Obiectivul general al autoritatii locale a municipiului Ploiesti are in vedere
dezvoltarea locala si regionala prin realizarea unui program de investitii in infrastructura
sportiva, dar si in cea sociala. Beneficiarii directi ai acestei investitii sunt locuitorii orasului
si ai regiunii care vor avea astfel o alternativa deosebit de placuta de practicare a activitatilor
sportive si de petrecere a timpului liber, iar zona va deveni astfel un punct de atractie
regional. Conex, vor beneficia de investitia realizata alte institutii publice locale, operatori
economici, dar si potentiali investitori care vor dezvolta proiecte turistice, sportive,
recreative/ de relaxare in municipiul Ploiesti.

In vederea initierii, derularii si finalizarii obiectivului Jnlocuire si modernizare
infrastructura gazon stadion ,llie Oana” Ploiesti” se vor aplica si respecta urmatoarele acte
normative:

> Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru  al
documentatiilor tehnico-economice aferente  obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.
Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, republicata, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare in materie;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Prescriptii privind protectia muncii, regulamentul privind protectia siigiena in constructi;
C 56-02 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

aferente.
De asemenea se va tine cont de recomandarile din ghidul U.E.F.A. privind calitatea
terenului, atat din punct de vedere dimensional, cat si din punct de vedere al cerintelor
privind constructia si infrastructura terenului.

VVV VYV

Uniunea Europeana isi consolideaza coeziunea
economica, sociala si teritoriala cu scopul de a
promova o dezvoltare armonioasa pe intreg teritoriul
sau. UE vizeaza in special sa reduca disparitatile dintre
nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni. Se
acorda o atentie deosebita zonelor rurale, zonelor
afectate de tranzitia industriala, precum si regiunilor
afectate — chiar si in mica masura - de un handicap natural sau un deficit demografic.
Uniunea Europeana, prin Comisia Europeana pune un accent deosebit pe coeziune
Economica, Sociala si Teritoriala prin investirea in proiecte de dezvoltare regionala,
incurajand investitiile care cresc nivelul economic, social si regional.
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Strategia de tara, cat si Strategia de Dezvoltare Urbana locala, sV

realizarea unei continuitati a viziunii strategice pe termen lung, precum Si
o aliniere la strategiile si valorile europene.

Strategia de Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Municipiului Ploiesti
2021-2027 prezinta o noua abordare in elaborarea de politici regionale, si
anume trecerea la noua generatie de politici integrate de dezvoltare, cu o
puternica componenta de durabilitate.

Dezvoltarea economica a judetului Prahova si a municipiului Ploiesti este influentata
puternic de dezvoltarea industriala a zonei, centre de invatamant si hub-uri tehnologice de
cercetare si dezvoltare, demografia sprecifica. Spatiul public se confrunta cu probleme de
structura si de intretinere. Exista un deficit important in ceea ce priveste suprafata de spatii
verzi publice pe cap de locuitor si lipsesc unele dotari de baza in noile zone rezidentiale.
De asemenea, intretinerea acestuia (spatii verzii, piete publice, piete agro-alimentare, zone
pietonale, facilitati sportive) necesita masuri considerabile de imbunatatire. In schimb,
elementele de patrimoniu natural si construit din judet si oras pot constitui o resursa turistica
importanta care sa sprijine dezvoltarea ofertei culturale si sportive, sustinute de varietatea

peisajelor naturale si antropice.

In cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Municipiului Ploiesti
2021-2027 sunt identificate mai multe politici sectoriale care cuprind seturi de

programe/directii de dezvoltare.
In cadrul obiectivului strategic O4 - Pol de crestere care asigura servicii si dotari

publice variate si performante si prezinta o calitate sporita a vietii pentru toate categoriile
de varste, obiectivul specific 04.7 - Infrastructura sportiva si de agrement dezvoltata si
moderna, ce sustine o oferta diversa si atractiva de activitati sportive si de petrecere a
timpului liber, capitolul D4.7.1 - Diversificarea infrastructurii de sport, agrement si
petrecerea timpului liber a municipiului Ploiesti si a polului de crestere, prin constructia si
amenajarea de noi facilitati sau reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii existente
sunt prevazute proiecte de modernizare a bazelor sportive locale ce vor intra in
responsabilitatea Primariei Municipiului Ploiesti.

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Amenajarea teritoriului local si judetean asigura armonizarea principalelor domenii de
activitate cu incidenta asupra utilizarii resurselor naturale si umane, avand ca Scop
dezvoltarea durabila a teritoriuiui si localitatilor. Realizarea acestui deziderat presupune
adoptarea unei strategii globale directionate spre mentinerea trendului ascendent si
stimularea in continuare a dezvoltarii economice si demografice.

La nivel judetean, in plan economic si social se urmareste:
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- realizarea unei structuri a retelei de localitati care sa asigure o repartiz z
a populatiei si cresterea gradului de activitate a localitatilor prin asigurarea unui numar sporit
de locuri de munca, completarea si modernizarea dotarilor publice cu rol teritorial, cresterea
gradului de urbanizare si, in general, de echipare a localitatilor, pe baza unor politici coerente
de descentralizare prin transferarea competentelor la nivelul administratiilor locale;

- restructurarea si modernizarea cu prioritate a activitatilor traditionale in economia
teritoriului, care valorifica resursele naturale si umane locale;

- ameliorarea calitatii vietii populatiei si reabilitarea din punct de vedere demografic a
unor zone rurale depopulate;

 realizarea unei infrastructuri tehnice modeme care sa asigure legaturi rapide in
teritoriul judetean si national, precum si modemizarea si dezvoltarea echiparii tehnico-

edilitare a localitatilor;
- protectia si valorificarea durabila a resurselor naturale.

In definirea elementelor strategiei de dezvoltare locala a municipiului Ploiesti, factori
esentiali sunt potentialii factori de dezvoltare, numerosi si relevanti, printre care se humara.

a) Situarea geografica favorabila a orasului
Municipiul Ploiesti se afla in sudul Romaniei, in judetul Prahova, la aproximativ 60 km
nord de Bucuresti, capitala tarii. Este situat in partea central-sudica a Campiei Romane, pe
Campia Ploiestiului, parte a Subcarpatilor de Curbura.
Pozitionarea intre Bucuresti si Brasov face din Ploiesti un nod rutier si feroviar esential.
Este traversat de principalele axe de transport:
- DN1 - leaga Bucuresti de Brasov
- Autostrada A3 — parte din Coridorul Pan-European [V
- Linia CF Bucuresti—Brasov (electrificata, magistrala)
Apropierea de aeroportul international Henri Coanda (~45 km) ofera acces rapid la

transport aerian.

b) Municipiul Ploiesti nu este doar un important centru industrial, i si un oras cu
numeroase obiective turistice culturale, istorice si arhitecturale, ce reflecta bogata sa traditie
urbana si economica. Printre principalele obiective turistice ale municipiului Ploiesti se
numara muzee, lacasuri de cult si monumente religioase, cladiri istorice si monumente,
parcuri si spatii verzi recreative, evenimente culturale importante.

c) Resurse ale subsolului si ale solului

Municipiul Ploiesti si zona sa inconjuratoare (judetul Prahova) dispun de resurse ale
solului si subsolului semnificative, care au stat la baza dezvoltarii economice, in special in
domeniul petrolier, industrial si agricol: terenuri agricole fertile, petrol, gaze naturale, sare

etc.

d) Transformari economico-sociale
Municipiul Ploiesti a trecut prin numeroase transformari economico-sociale de-a lungul

istoriei, influentate de pozitia sa strategica, resursele naturale (petrol) si de contextul politic
national si international. Orasul a fost si ramane un important pol comercial si industrial, ce
duce la dezvoltarea continua si atragerea noilor investitii.
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e) Agricultura si economia locala

Municipiul Ploiesti pastreaza un nucleu agricol activ, dar in paralel a“es
dezvoltare accentuata in domeniul industriei, logisticii, constructiilor si comertului. In zona
limitrofa s-au dezvoltat parcuri industriale, parcuri logistice si depozite moderne, contribuind
la atragerea investitiilor private si la crearea de locuri de munca.

f) Proiecte de mediu si valorificarea spatiului verde

Autoritatile locale din municipiul Ploiesti manifesta interes pentru pastrarea echilibrului
ecologic prin crearea si intretinerea spatiilor verzi, precum si pentru alte initiative de protejare
a mediului. Planurile de dezvoltare urbanistica includ si amenajarea de zone verzi in

perimetrul orasului si in zona limitrofa.

g) Potential uman
Potentialul uman al municipiului Ploiesti este un factor esential in dezvoltarea sa

economica, sociala si urbana. Acesta reflecta resursele demografice, forta de munca
calificata, structura educationala si nivelul de competente al populatiei locale. Municipiul
Ploiesti are o populatie in usoara scadere in ultimele doua decenii, compusa preponderent
din persoane active din punct de vedere economic si productiv. Disponibilitatea fortei de
munca tinere si centrele educationale, precum si apropierea de Bucuresti, faciliteaza accesul
la formare profesionala si reconversie. Orasul este atractiv atat pentru locuire, cat si pentru

investitii economice.

h) Demografie
Conform recensamantului din 2021, municipiul Ploiesti are o populatie de peste

180.000 de locuitori, fiind al 9-lea oras ca marime din Romania. Majoritatea locuitorilor sunt
de etnie romana (peste 90%), insa exista o minoritate importanta de romi (aprox. 2,4%).
Aceasta diversitate etnica impune politici locale de incluziune si sprijin social. Municipiul
Ploiesti face parte din Zona Functionala Urbana (FUA), cu o populatie de aproape 290.000
de locuitori in perimetrul metropolitan

In raport cu elementele potentiale enuntate sunt formulate propunerile prin care se vor
realiza obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare socio-economica a municipiului
Ploiesti. Aceste obiective vor fi atinse in conditiile aplicarii unor politici economice, sociale,
demografice, ecologice, culturale si administrative specifice.

In functie de domeniul de referinta, de caracterul si responsabilitatea aplicarii, aceste
politici pot fi:

- politici de dezvoltare a infrastructurii, a activitatilor economice, a dotarii si echiparii
localitatilor, de sprijinire a integrarii Romaniei in Uniunea Europeana;

- politici protectioniste specifice zonelor rurale si protectiei valorilor mediului natural si

construit;
- politici promotionale in domeniul educatiei si informarii populatiei.

Aceste politici se vor concretiza prin programe a caror implementare, monitorizare si
evaluare va reveni cu precadere autoritatilor administratiei publice judetene si locale.
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conexiuni rapide catre toate regiunile tarii:
- situarea pe drumul national DN1 (E60), una dintre cele mai importante axe rutiere
ale tarii, ce leaga Bucurestiul de Transilvania si Moldova, cu rol strategic in reteaua

pan-europeana de transport;
. acces direct catre reteaua de autostrazi, in special autostrada A3 (Bucuresti—

Ploiesti), prin conexiuni rutiere de scurta durata;

- acces direct la reteaua de cale ferata — cel mai important nod feroviar ce asigura
legatura cu capitala si principalele regiuni ale tarii;

- infrastructura rutiera locala este in proces de modernizare, cu accent pe
imbunatatirea conectivitatii si a legaturilor cu zonele adiacente;

- pozitia geografica favorabila in cadrul judetului Prahova si apropierea de Bucuresti
ofera perspective de dezvoltare in reteaua logistica regionala, cu potential de
integrare in proiecte interjudetene.

Per ansamblu, Regiunea Ploiesti-Pranova reprezinta o semnificativa masa
demografica a unei aglomerari urbane din Romania. Realizand investitia in forma propusa
se va crea un potential nucleu de crestere a calitatii vietii si un pol de dezvoltare economica
locala, prin atragerea si stimularea comunitatii spre practicarea de activitati sportive.

Disponibilitatea autoritatilor administratiei publice locale si judetene pentru
dezvoltarea economica si durabila prevede:

strategii judetene si locale de dezvoltare economico-sociala;
facilitati acordate prin hotarari ale consiliilor locale;

acces la investitiile si achizitiile publice;

interes pentru promovarea parteneriatului public — privat;
asigurarea liberuluii acces la informatiile de interes public;
transparenta actelor administrative cu caracter normativ.

Propunerea de modemizare a infrastructurii sportive va creste calitatea conditiiior
oferite si implicit nivelul performantelor pentru sportivii care isi desfasoara activitatea in
cadrul bazei sportive, pe suprafata de joc a terenului de fotbal, iar locuitorii orasului vor fi
atrasi catre sport si miscare.

La ora actuala starea tehnica a gazonului terenului de fotbal din cadrul stadionului
Jlie Oana” Ploiesti nu ofera calitatea suprafetei sportive necesara pentru desfasurarea
meciurilor de fotbal la nivel national si international, si nici siguranta in exploatare pentru
sportivi. Suprafata sportiva existenta a fost construita in anul 2011, iar pana in prezent nu
a fost schimbata niciodata. In decursul perioadei de exploatare, in timpul lucrarilor de
intretinere periodica si a celor de intretinere exceptionala, au fost constatate zone cu
denivelari locale, precum si zone in care stratul suport este foarte tasat si cu un continut
ridicat de pamant vegetal si argila, ceea ce reduce permeabilitatea si favorizeaza umiditatea
excesiva persistenta in zona de inradacinare a gazonuiluli, afectand dezvoltarea si sanatatea
acestuia. De asemenea compactarea excesiva a stratului suport face ca suprafata terenului
sa fie dura, ceea ce poate afecta performanta jucatorilor si poate conduce la accidentari.
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Obiectivul de investitii presupune reabilitarea intregii suprafete cu i
stadionului, prin efectuarea unor lucrari generale de pregatire a terenului - luc Ppniéxe
de decopertare si evacuare a materialului de substrat vechi, compromis si compactat,
interventii asupra sistemului de drenaj, interventii la instalatia de irigare si la sistemul de
degivrare, inlocuirea stratului portant-drenant si de cultura (lucrari de compactare a
ansamblului intregii suprafete, intindere si nivelare sub comanda laser in vederea asigurarii
planeitatii cat si a pantelor de scurgere a apelor), inlocuirea stratului de gazon natural,
specific terenurilor de fotbal, pe toata suprafata de 8590 m?.

Necesitatea acestor modernizari este data si de nevoia imbunatatirii performantelor
operationale ale infrastructurii sportive in vederea mentinerii suprafetei de joc la parametrii
optimi de utilizare conform normelor si cerintelor FRF, FIFA si UEFA, precum si a
imbunatatirii imaginii administratiei publice locale. Prin lucrarile de modernizare propuse sé
va realiza o suprafata de joc conform standardelor specifice, optima, neteda si uniforma,
sigura pentru sportivi, cu un aspect estetic foarte bun, rezistenta, care sa asigure
practicarea corespunzatoare a jocului de fotbal. cu o foarte buna capacitate de operare din
punct de vedere al drenajului, irigatiei, degivrarii, cat si a dezvoltarii si intretinerii materialului

vegetal.

Oportunitatea este reprezentata de cresterea performantelor sportive ale echipelor
de fotbal din cadrul clubului, indiferent de grupa de varsta sau de nivelul competitional, de
atragerea unui numar mai mare de sportivi legitimati in cadrul Clubului Sportiv Municipal
Ploiesti, precum si de crearea unei imagini foarte bune a orasului prin mediatizarea
competitiilor sportive.

Prin inlocuirea si modernizarea infrastrucurii gazonului cat si a facilitatilor adiacente,
in municipiul Ploiesti se va pune in valoare o atractie sportiva, fapt ce va contribui substantial
la cresterea calitatii vietii locuitorilor municipiului si zonelor invecinate.

In urma analizei situatiei existente au fost identificate urmatoarele deficiente si
necesitati:

Terenul stadionului prezinta zone deteriorate, avand diferite cauze:

- trafic/utilizare excesiva,

- imbatranirea materialului vegetal;

_  sistem de drenaj care nu functioneaza corespunzator (in urma observatiilor si
testelor efectuate in-situ s-a observat ca apa nu este preluata de la nivelul
gazonului si nici de substratul de gazon),

- sistem de irigati cu elemente deteriorate si/sau uzate, cu functionare
necorespunzatoare,

- sistem de degivrare cu elemente deteriorate;

- stratificare necorespunzatoare - stratul superior al solului este tasat diferentiat,
compactat si greu permeabil;

- gazonul prezinta zone intinse infestate cu specii de plante nedorite, ce nu fac
parte in mod normal din amestecul de gazon (in principal infestare cu poa annua
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in proportie de 75+80% - specie de iarba cu ciclu de viata sciy i
bienal), cu aspect inestetic, dar cu 0 mare capacitate de adaptare srageRese
rezistenta |a erbicide, cu radacini superficiale, inflorire frecventa, crestere rapida
si sensibilitate ridicata la seceta si temperature ridicate), precum si afectarea

acestuia de boli fungice etc.

Identificarea necesitatilor

Prin prezentul proiect se urmareste imbunatirea performantelor operationale ale
infrastructurii sportive si modernizarea suprafetei de joc a terenului de fotbal din cadrul
Stadionului ,llie Oana” Ploiesti prin furnizarea materialelor si executia lucrarilor conexe de
punere in opera necesare realizarii infrastructurii sportive - suprafata de joc cu gazon

naturail.

Pentru ca un teren sa fie bine proiectat, construit si intretinut, urmatoarele sase
puncte trebuie abordate corespunzator, in functie de resursele si conditiile locale:

1) Selectarea metodei si materialelor de constructii;
2) Proiectarea si calitatea sistemelor de drenaj, scurgere, irigatii si incalzire subterana;
3) Disponibilitatea si calitatea echipamentelor, sistemelor si consumabilelor pentru

intretinere;
4) Disponibilitatea unor sisteme suplimentare de iluminat si a unor materiale de

acoperire a terenului acolo unde conditiile naturale nu favorizeaza cresterea pe tot

parcursul anului;
5) Utilizarea materialelor corespunzatoare pentru controlarea buruienilor, bolilor si

daunatorilor,;
6) Instruirea personalului si servicii de asistenta din partea specialistilor in industria

gazonului.

Un teren proiectat, construit sau intretinut necorespunzator va pune in pericol
sanatatea si siguranta sportivilor, afectand negativ calitatea jocului, va limita numarul de
partide care pot fi jucate, va creste riscul de anulare a partidelor si va fi costisitor de

intretinut.

Avand in vedere motivele principale expuse anterior, se considera necesara
inlocuirea si modernizarea infrastructurii suprafetei sportive cu gazon natural, avand ca
rezultat o suprafata de joc la un standard ridicat de siguranta, calitate si confort.

2.3.  OBIECTIVE PRECONIZATE A Fl ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

Investitia in forma propusa vizeaza modernizarea infrastructurii suprafetei de joc cu
gazon natural, promovarea bazei sportive, precum si integrarea cu viitoare proiecte de
investitii preconizate.
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Obiectivul principal al proiectului il constituie obtinerea unei su
modeme, adaptate desfasurarii competitiilor de fotbal de nivel national si I ‘
conforme cu normele si cerintele federatiilor de profil (FRF, FIFA si UEFA), care are
efect, pe langa functiunea sportiva, si cresterea calitatii mediului inconjurator si crearea unei
imagini de localitate curata, stimulativa atat pentru dezvoltarea mediului sportiv si recreativ,
cat si pentru mediul antreprenorial, noile investitii in spatii de recreere imbunatatind in mod
semnificativ aspectul estetic al municipiului si contribuind la cresterea calitatii vietii

locuitorilor acestuia.

Principalele obiective punctuale preconizate a fi a atinse in urma realizarii investitiei
constau in:

- Decopertarea si evacuarea materialului de substrat pamant vegetal vechi si compactat,
pana la cota de -27+-30 cm (deasupra zonei instalatiei de degivrare), prin decopertare
in straturi repetate, incarcare si transportarea acestuia;

- Verificarea instalatiei de irigare - trasee conducte, automatizare pompe, demontare
aspersoare vechi, montare aspersoare noi - buc. 20;

- Verificarea sistemului de drenaj - curatire drenuri prin eliminarea colmatarilor, a
canalelor de scurgere, completari material de drenaj;

- Verificarea sistemului si instalatiei de degivrare - trasee conducte, automatizari, senzori,
termostate si inlocuirea dupa caz a echipamentelor neconforme;

- Achizitionare substratului portant ,TOP Soil" conform standardelor si tehnologiilor
modeme de constructie a terenurilor moderne, emise de UEFA, care sa contina nisip
special silicos, curat, spalat si ameliorat cu zeolit si alte componente organice;

- Compactarea si nivelarea sub comanda laser a intregii suprafete pentru asigurarea
planeitatii si a pantelor de scurgere a apelor;

- Achizitionarea si montarea (plantarea) rulourilor de gazon produs pe substrat nisipos
permeabil pentru apa, specific terenurilor de fotbal, cat si a caracteristicilor tehnice
enumerate mai jos, transport si montaj;

- Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului pentru cel putin 3 luni cu utilaje
specializate si materiale fungicide, fitosanitare, foliare si fertilizatoare specifice.

In urma implementarii masurilor pentru inlocuirea si modernizarea infrastructurii
suprafetei de joc cu gazon se vor asigura conditiile optime din punct de vedere functional
pentru sportivi, conform normelor si cerintelor federatiilor de profil (FRF, FIFA, UEFA), atat
pentru practicarea jocului de fotbal (inclusiv activitatite conexe — antrenamente), cat si
pentru desfasurarea altor evenimente sportive sau de recreere.

Lucrarile de interventie se vor realiza pe amplasamentul existent, nefiind necesare
demolari sau interventii asupra constructiilor existente.

Un astfel de obiectiv realizat in varianta propusa va oferi atat locuitorilor municipiutui
Ploiesti precum si ai localitatilor invecinate o veritabila zona de relaxare, contribuind la
asigurarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste accesul tuturor persoanelor la activitatea
plurifunctionala: sportiva, educativa, de divertisment si comerciala. In plus va pastra si
dezvolta ideea de sport practicat in aer liber, intarind astfel notiunea de sport pus in slujba

(MC &y (SO
Cortificat: $-MIGS 2608

RO ¢ o rtificut: M-MCS 3122
Pagina 25 din 107




@
S.C. EXIGE PRO. [ING S.
Ploiesti, i TN

IBAN: R&

publicului, indiferent de varsta, pregatire fizica sau de categorie
indeplinind astfel misiunea pentru care va fi realizat.

c)

DESCRIEREA CONSTRUCTIE!I EXISTENTE
Particularitati ale amplasamentului:

descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, apartinand domeniului public
UAT Ploiesti, cu drept de administrare in favoarea Clubului Sportiv Municipal Ploiest,
numar cadastral vechi 105338, numar cadastral actual 129938, inscris in Cartea
Funciara nr. 63237/129938 a municipiului Ploiesti, avand suprafata totala mentionata
in acte de 30.170 m2, respectiv suprafata totala masurata de 30.206 m2.

Imobilul se afla in intravilan, in zona protejata arhitectural, conform P.U.G. siR.L.U
aferent, aprobate prin H.C.L. nr. 209/1999 si H.C.L. nr. 382/2009 pentru prelungire
valabilitate PUG in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarillor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Pentru terenul in suprafata de 30.170 m2 destinatia actuala, conform reglementarii
zonei stabilite prin P.U.G., este DOTARI SPORTIVE, functiunea dominanta a zonei
find PARCURI, AMENAJAR| PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, PLANTATII DE
PROTECTIE. Utilizarile permise reprezinta amenajari pentru sport, recreere, odihna,
promenada, inclusiv dotari aferente.

Amplasamentul studiat cuprinde suprafata de joc ce face obiectul prezentei

documentatii si are o suprafata de 8.569 m? conform caietului de sarcini si 0
suprafata masurata de 8.590 m?, la care se adauga suprafata aleilor perimetrale ale

suprafetei cu gazon de 1.770 m?.
relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Stadionul amenajat va relationa cu urmatoarele cai de acces (inbaza P.U.Z.):
e La Nord — strada Stadionului — domeniu public
e La Est - strada Alexandru Vlahuta — domeniu public
e La Sud — strada Mihai Bravu / proprietati — domeniu public / privat
e La Vest - vecinatatea RENEL — domeniu privat

datele seismice si climatice,
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Municipiul Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat-continel\{#® W- y.
caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia geografica a Romanie

Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10,6°C

- temperatura maxima absoluta: +39,4°C

- temperatura minima absoluta: -30,0°C

- temperatura medie in luna ianuarie -3,0°C

- temperatura medie in luna iulie: +22.5°C
Adancimea maxima de inghet: 0,85m

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10
ani, este de 588 mm, repartizata dupa cum urmeaza:

- jarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
-vara: 211,8 mm

- toamna: 132,0 mm

Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 — 3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

Incarcari date de vant:
- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de

recurenta: 0,6 kPa

Zona geografica in care este localizat municipiul Ploiesti este una cu intensitate
seismica sporita. In conformitate cu normativul P100-2013, din punct de vedere al actiunii
seismice, amplasamentul se incadreaza in zona seismica cu urmatoarele caracteristici:

(e

@ ISOR

BN ¢ o tificat: C-MCS 3583

Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica: ag =
0,35

Perioada de colt al spectrului de raspuns: Tc = 1,6 sec

IMR = 225 ani

Probabilitate de depasire in 50 ani = 20%
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d) studii de teren:

Sunt anexate prezentei documentatii urmatoarele studii de teren:

- studiu geotehnic realizat in luna iunie 2025 de catre S.C. Hidrogeo Tehnic
Proiect S.R.L., aferent amplasamentului, impreuna cu referatul privind
verificarea de calitate la cerinta Af nr. 676/07.2025;

~ studiu topografic aferent amplasamentului realizat in data de 26.06.2025 de
S.C. Tao Cad Invest S.R.L;

- expertiza geotehnica intocmita de d-na expert tehnic conf. dr. ing. Florica
Stroia in data de 26.06.2026;

- expertiza tehnica a instalatiilor de alimentare cu apa pentru irigarea suprafetei
de joc nr. 5/27.06.2025 intocmite de dl. expert tehnic prof. univ. dr. ing.

Burchiu I. Sorin;
- nota de constatare nr. 60 din 26.06.2025 intocmite de S.C. EXIGE PROJECT

CONSULTING S.R.L. prin d-na ing. loana Stancu — specialist horticultura, d-
na ing. Mihaela Negoita — specialist instalatii electrice autorizat ANRE gr. 1A

si dl. ing. Octavian Barlea — specialist CFDP.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

In zona propusa pentru modemizare exista retele edilitare de distributie (comunicatii,
energie electrica, gaz, apa, canal si termoficare. Lucrarile care se vor executa asupra
suprafetei gazonate, in interiorul stadionului, nu impun alte racordari la retelele de utilitati

din zona.

f) analiza vuinerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Riscuri antropice

Riscurile antropice sunt generate de activitatie umane care pot afecta sanatatea
populatiei, mediul sau infrastructura. Activitatile care prezinta pericole de accidente majore
in care sunt implicate substante chimice periculoase se desfasoara la agentii economici
care folosesc aceste substante chimice in procesul de productie si din cauza unor erori
umane sau accidente colaterale, sunt eliberate in mediul inconjurator, producand intoxicatii
in masa si deprecieri ale conditiilor de mediu pe termen scurt sau lung.

Municipiul Ploiesti este un oras puternic industrializat, cunoscut pentru activitatea sa
in industria petroliera.

B Riscurile de accidente industriale si tehnologice sunt:

- Risc major de explozie/incendiu — din cauza rafinariilor (Petrobrazi, Lukoil,
Rompetrol) si depozitelor de carburanti;

o Usos

AR age M -
IR Cortificat: S-MCS 2803

MC )@ USO)
RSN ¢ o rtiicat: M-MCS 3122
Pagina 29 din 107




S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.

- Poluare accidentala a solului si apei — prin scurgeri de pro
substante toxice, reziduuri;

Municipiul Ploiesti este inclus in Planul National de Urgenta Seveso, fiind zona cu
risc crescut de accidente majore.

&= Poluarea atmosferica cronica

- Surse: rafinarii, centrale termice, trafic intens, depozite industriale.

- Poluanti frecventi: benzen, PM10, NO, — cu efecte negative asupra sanatatii
(genereaza boli respiratorii, cardiovasculare etc.).

- Exista episoade in care valorile depasesc normele UE, in special iama si vara.

Se inregistreaza frecvent un nivel crescut de benzen si compusi organici volatili
in zonele sudice si centrale.

4., Transport si trafic de substante periculoase

- Municipiul Ploiesti este traversat de drumuri nationale si linii feroviare pe care
circula frecvent cisterne cu produse petroliere sau substante toxice.

- Riscul de accidente rutiere sau feroviare cu scurgeri periculoase este
semnificativ, mai ales in zona sud si Vest |l (zona industriala si acces Centura

de Vest).
£ Incendii urbane si industriale

- Blocuri vechi (cartiere precum Malu Rosu, Nord, Vest) au instalatii electrice

invechite, riscand incendii.
- Depozitele industriale si comerciale din jurul orasului pot deveni focare de

incendiu.
- Multe firme au stocuri inflamabile insuficient protejate.

@ Infrastructura vulnerabila la cutremure

- Ploiesti se afla in zona de influenta seismica a Vrancei.

- Multe cladiri vechi (scoli, spitale, blocuri) nu sunt consolidate, iar combinat cu
prezenta instalatiilor industriale, un cutremur major ar putea genera accidente
tehnologice in lant (risc de efect domino).

# Depozite de deseuri si risc de contaminare

- Depozite de deseuri petroliere sau chimice insuficient ecologizate pot
contamina solul si panza freatica.
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W Securitate cibernetica si infrastructura critica

- Rafinariile, retelele de energie, transport, apa si sanatate pot fi tinte ale
atacurilor cibernetice.

- Lipsa digitalizarii in unele institutii locale poate agrava raspunsul in caz de
urgenta.

¢ Concluzie
Ploiestiul are o concentrare ridicata de riscuri antropice, in special din cauza:

- industriei petroliere si chimice,

- ftraficului de substante periculoase,

- infrastructurii vulnerabile (cladiri + retele vechi),
- poluarii atmosferice.

Riscuri de inundatie

Municipiul Ploiesti se afla intr-o zona cu strat de risc moderat spre ridicat la inundati,
in special din cauza viiturilor si ploilor torentiale. Acest risc este accentuat de topografia
relativ plana a zonei, de existenta unor zone joase cu potential de acumulare a apelor
pluviale, precum si de gradul ridicat de urbanizare, care reduce capacitatea naturala de
infiltrare a apelor in sol. De asemenea, sistemele de drenaj pluvial existente sunt, in unele
cazuri, insuficient dezvoltate pentru a prelua debitele crescute in perioadele cu precipitatii
abundente, favorizand aparitia baltirilor si a inundatiilor punctuale.
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S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
Ploiesti, str. Crigganul, nr.22, jud. Prahova

LLEHl XS,

|dentificarea acestor vulnerabilitati impune implementarea unOf REH
si adaptare, in vederea reducerii expunerii la fenomene hidrologice exxa#e

Principalele efecte ale inundatiilor sunt de natura economica, soci;fa'

o Pagubele economice pot fi individuale (case, anexe gospodaresti, terenuri
agricole, animale), dar si comunitare (obiective economice, de infrastructura
etc.).

e Pagubele sociale privesc o serie de obiective sociale si culturale, cum ar fi:
spitale, dispensare, scoli, asezaminte de cultura, lacasuri de cult etc.

e Pagubele de mediu se refera la eroziunea malurilor, degradarea solurilor,
distrugerea ecosistemelor, poluarea cu deseuri (menajere, chimice etc.),
antrenate de viituri, a zonelor din aval.

Amplasamentul obiectivului nu prezinta risc de inundatie.

Riscuri geotehnice

Terenul reprezinta o zona plana, orizontala, fara probleme de stabilitate (neafectata
de fenomene fizico-geologice active).

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat se dezvolta pe unitatea
geomorfologica cunoscuta sub denumirea de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea
nordica a Campiei Romane. Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului
intern al avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrisurile si bolovanisurile conului
aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind in zona depozitele superficiale de varsta
Cuatemnar. Intre nisip si pietris este comuna matricea siltica si argiloasa. Destul de
abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge grosimi considerabile in partea de
nord a orasului. Aluviunile sunt acoperite de argile sau argile prafoase, cu grosimi de1-5m.
Depozitele prezinta o structura incrucisata. In continuare este prezent un pachet relativ gros
(40-50 m) de pamanturi argiloase, de varsta Pleistocen mediu, sub care se gasesc pietrisuri
si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de "strate de Candesti".

Din punct de vedere hidrogeologic, perimetrul cercetat apartine conului aluvial
Prahova-Teleajen, considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostructuri ale Romaniei.
Intreaga retea hidrografica este tributara raurilor Prahova si Teleajen. Apele subterane sunt
cantonate in asa numitele "strate de Candesti" - formatiuni acvifere de medie adancime,
sub presiune, reprezentate prin nisipuri si pietrisuri de varsta Pleistocen. Freaticul apare in
zona la adancimi ce variaza intre 3-4 m si poate avea fluctuatii importante de nivel, functie
in principal de cantitatea de precipitatii ce cade in teren.

In forajul geotehnic executat pe terenul din amplasament, sub un strat de umplutura
realizata organizat (suprafata de joc existenta), s-a intainit o umplutura predominant
argiloasa, sub care este prezent pietrisul natural.

(c)
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b) destinatia constructiei existente;

Folosinta actuala a terenului este curti-constructii;

Imobilul se afla in intravilan, in zona protejata arhitectural, conform P.U.G. si R.L.U
aferent, aprobate prin H.C.L. nr. 209/1999 si H.C.L. nr. 382/2009 pentru prelungire
valabilitate PUG in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarillor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Pentru terenul in suprafata de 30.170 m? destinatia actuala, conform reglementarii
zonei stabilite prin P.U.G., este DOTARI SPORTIVE, functiunea dominanta a zonei
find PARCURI. AMENAJARI PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, PLANTATII DE
PROTECTIE. Utilizarile permise reprezinta amenajari pentru sport, recreere, odihna,
promenada, inclusiv dotari aferente.

Utilizari interzise: orice alta functiune atat in zonele verzi existente, cat si cele
prevazute prin reglementari. Interdictii temporare: oricare din constructiile admise,
pana la elaborarea obligatorie si aprobarea unui P.U.D.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr. 553/21.12.2011 si
H.C.L. nr. 361/28.09.2012. Regimul fiscal este reglementat de Legea 22712015 -
Cod Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz;

Conform P.U.G si R.L.U., imobilul se afla in zona protejata arhitectural. Constructia
existenta nu este inclusa in lista monumentelor istorice si @ monumentelor de arhitectura,
iar in zona nu au fost identificate situri arheologice/de arhitectura.

Imobilul nu este inscris in lista monumentelor istorice, dar se afla in zona
protejata arhitectural.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Obligatiile si constrangerile speciale prin certificatul de urbanism sunt:

- UTR-E-1; POT=35%; CUT=1,05;
- parcela este construibila numai pentru utilizarile permise;
- retragere minima obligatorie din axul str. Mihai Bravu va fi de 19 mi.

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 114/17.10.2007 art. 71, schimbarea destinatiei
terenurilor amenajate cu spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de
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S.C. EXIGE PROJECT CONS,
Ploiesti, str. Cristian
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urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor est¥in
indiferent de regimul juridic al acestora.

Toate lucrarile proiectate vor respecta prevederile planului urbanistic general, planul
urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent. Orice modificare a reglementarilor
urbanistice mentionate mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentatia urbanistica PUG si RLU a
localitatii este valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan Urbanistic General al
Municipiului Ploiesti, conform H.C.L. nr. 382/24.11 .2009.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;

Clasa de importanta — conform Normativului P100/2013, din punct de vedere al
stabilitatii la seism, obiectivul se incadreaza in clasa de importanta “|\” — constructii de mica
importanta, cu grad redus de ocupare, de importanta economica redusa.

Categoria de importanta - Conform Hotararii Numarul 766 din data de 21 Noiembrie
1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, respectiv ANEXA
Nr. 3, Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, constructia

este incadrata in clasa D, constructii de importanta redusa, cu risc minim si impact redus in
cazul unei prabusiri.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.
c) an/anifperioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Obiectivul investitiei a fost infiintat in anul 2011. Corpurile de constructii adiacente au
fost edificate in acelasi an si nu fac obiectul prezentei documentatii.

d) suprafata construita;

Suprafata construita analizata este de 8.569 m?2 conform caietului de sarcini,
respectiv 8.590 m? suprafata masurata, la care se adauga suprafata aleilor perimetrale ale
suprafetei cu gazon de 1.770 m2,

e) suprafata construita desfasurata;

Suprafata construita desfasurata analizata este de 8.590 m?.
f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu este cazul.
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g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se
vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate,
cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala
gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Conform Expertizei geotehnice intocmite de d-na expert tehnic conf. dr. ing. Florica
Stroia, a Expertizei tehnice a instalatiilor de alimentare cu apa pentru irigarea suprafetei de
joc nr. 5/27.06.2025 intocmite de dl. expert tehnic prof. univ. dr. ing. Burchiu |. Sorin si a
Notei de constatare nr. 60 din 26.06.2025 intocmite de S.C. EXIGE PROJECT
CONSULTING S.R.L. prin d-na ing. loana Stancu — specialist horticultura, d-na ing. Mihaela
Negoita — specialist instalatii electrice autorizat ANRE gr. 1A si dl. ing. Octavian Barlea —
specialist CFDP, privind starea terenului de joc aferent Stadionului ,llie Oana” Ploiesti, au
rezultat urmatoarele concluzii:

- Suprafata sportiva existenta a fost construita si data in folosinta in anul 2011

- S-au constatat tasari diferentiate, cu denivelari locale intre 3 si 5 cm pe suprafete extinse
in zona axului central si a celor doua margini laterale;

- S-au constatat vizual zone cu umiditate excesiva persistenta;

- Substratul drenant din componenta sistemului de drenaj de suprafata prezinta un
continut ridicat de argila si pamant vegetal, iar in urma testelor de compactare s-a relevat
un grad de compactare ridicat, de minim 98%, ceea ce conduce la o suprafata foarte
dura, cu permeabilitate redusa,

_  Permeabilitatea redusa face ca infiltratia apei pentru udarea radacinilor gazonului sa fie
insuficienta si totodata nu permite schimbul corect de gaze intre sol si atmosfera —
oxigenarea, impetuand asupra dezvoltarii si densitatii materialului vegetativ,

- Elemente ale sistemului de rigola perimetrala, parte a sistemului de drenaj de suprafata,
sunt deteriorate, neconforme sau lipsesc, gratarele rigolei nu sunt fixate si aliniate;

- Proiectarea sistemului de udare este Ia limita, presiunea necesara la statia de pompare
find subevaluata, ceea ce conduce la presiuni mai mici la capul de aspersor si implicit o
functionare defectuoasa a sistemului;

- Elementele instalatiei existente de irigare (aspersoare, electrovane, pompa etc.) sunt
uzate fizic si moral (au durata de utilizare normala depasita) si necesita inlocuire sau
revizie;

- Zonele dinspre colturile terenului sunt mai deficitar udate, raza de actiune si debitul
aspersoarelor respective fiind mai mici;

- S-au constatat pierderi de apa in reteaua de distributie a sistemului de irigare;,

- Irigarea necorespunzatoare conduce la incapacitatea gazonului de a-si desfasura
procesul vegetativ normal, ingreunand cresterea si ducand in final la compromiterea
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suprafetei de joc. Excesul de apa combinat cu drenajul neconform duce la
compromiterea suprafetei de joc. De asemenea, excesul de apa din sol determina o
frecventa mai mare a aparitiei bolilor si a unor buruieni specifice solului umed (poa
annua, poa trivialis, trifoi, muschi, alge etc.);

De asemenea natura stratului de cultura combinata cu excesul de apa conduc la
sufocarea radacinilor si a microorganismelor din sol, rezultand astfel o diminuare a
nivelului de nutrienti si rarirea plantelor. Nutrientii din sol sunt prea dizolvati, plantele
trebuie sa depuna un efort suplimentar ca sa ii obtina si vor trebui sa acumuleze apa in
exces in frunze ca sa permita radacinilor sa absoarba nutrientii. Apa acumulata in frunze
conduce in prima faza la schimbarea culorii frunzelor (ingalbenire), iar ulterior la moartea
acestora;

Gazonul prezinta zone intinse infestate cu specii de plante nedorite, ce nu fac parte in
mod normal din amestecul de gazon (in principal infestare cu poa annua in proportie de
75+80% - specie de iarba cu ciclu de viata scurt (anual sau bienal), cu aspect inestetic,
dar cu o mare capacitate de adaptare si regenerare, rezistenta la erbicide, cu radacini
superficiale, inflorire frecventa, crestere rapida si sensibilitate ridicata la seceta si
temperaturi ridicate). Infestarea este cauzata de mai multi factori, dintre care amintim:
amplasarea suprafetei cu gazon in vecinatatea unor terenuri cu multe buruieni, de unde
semintele acestora pot ajunge foarte usor, folosirea unor seminte cu grad scazut de
puritate, mentenanta necorespunzatoare etc. De asemenea s-au observat zone afectate
de boli fungice.

S-au identificat zone cu gazon rarit, in special zone cu trafic intens. Acestea au ca Si
principale cauze uzura mecanica repetata, compactarea excesiva a solului, capacitatea
de regenerare insuficienta.

Gazonul prezinta zone arse sau uscate, cu vegetatie moarta. Aceasta pierdere a
vegetatiei poate fi cauzata de irigarea insuficienta, lipsa umiditatii constante, fertilizarea
incorecta sau lipsa efectuarii tratamentelor specifice. De asemenea o cauza posibila este
compactarea excesiva a substratului de cultura, ceea ce conduce la o suprafata dura, cu
infiltratie redusa a apei, avand ca efect imediat slabirea radacinilor plantelor, scurgerea
deficitara a apei si reducerea calitatilor sportive ale suprafetei de joc.

In urma verificarilor efectuate asupra instalatiei de degivrare si a informatiilor primite de
la personalul de operare s-au constatat deficiente ale adancimii de montaj ale cablurilor
de incalzire (cauzate in principal de modificarea nivelului suprafetei de joc existente in
urma innisiparilor repetate), conexiuni defectuoase in tablourile electrice, uzura si
decalibrare a disjunctoarelor generale cu protectie diferentiala din tablourile electrice,
elemente deteriorate in cadrul tablourilor electrice (bare de distributie, contactori),
supraincalzirea elementelor de protectie din tablourile electrice cauzata de contactele
imperfecte si lipsa ventilatiei, functionarea defectuoasa a automatizarii  si
supraincarcarea circuitelor de alimentare;

Zonele perimetrale ale suprafetei gazonate, cu pavaj din beton vibropresat, prezinta
tasari si deplasari semnificative ce creeaza un potential risc de accidentare a sportivilor,
favorizand in acelasi timp fenomenul de baltire a apei si afectand capacitatea de preluare

si scurgere a apelor pluviale.
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Lucrarile de investigare au fost efectuate de specialisti in geotehni )
specialisti in constructia suprafetelor sportive cu gazon natural si hibrid pe stagdjpe
fotbal, in intretinerea si exploatarea acestor sisteme, precum si de specialisti in instala

Amplasamentul studiat a fost investigat din punct de vedere geotehnic prin
intermediul unui foraj executat in sistem rotativ uscat pana la adancimea maxima de 4 m,
precum si prin intermediul mai multor sondaje punctuale la nivelul suprafetei inierbate
existente, cu adancimi de pana la 30-40 cm. Forajul a fost inceput ca o dezvelire in sistem
transee deschisa de cca. 40 cm pentru a fi recoltate probe din stratele de umplutura de sub
gazon si a se identifica adancimea de prezenta a instalatiei de degivrare. De asemenea din
forajul executat s-au prelevat probe tulburate si netulburate in vederea analizarii acestora
in laborator pentru identificarea materialelor din componenta terenului natural ce constituie
stratul suport al suprafetei de joc. Dupa indepartarea stratului de gazon a fost efectuata o
incercare cu placa dinamica ,Zom” pentru determinarea gradului de compactare.

In urma testelor si observatiilor efectuate in-situ si in laborator au fost constatate
urmatoarele deficiente referitoare la natura substratului portant si a stratului de cultura a

gazonului:

- dupa analizarea probelor recoltate s-a constatat lipsa unei stratificari corecte
functional, fiind identificata urmatoarea structura litologica:

= Strat de gazon cu pamant vegetal cu o grosime de 5 cm;

» Strat de nisip cu o grosime de 5 cm;

= Strat de umplutura din amestec de nisip cu sol vegetal si argila, pietris
mic si fragmente de caramida cu o grosime de 20 cm;

= Strat de nisip prafos, nisip mare si pietris mic, amestecate, cu o
grosime de 10 cm;

= Strat de nisip mare si mediu, amestecat cu pietris mic, cu o grosime de
10 cm;

= Umpluturi predominant argiloase cu o grosime aproximativa de 60 cm;

= Teren natural din pietris cu putin nisip si liant argilos-prafos uscat.

- stratul de umplutura din amestec de nisip cu sol vegetal si argila, pietris mic si
fragmente de caramida este foarte compactat (>98%), nu prezinta un grad de
permeabilitate suficient si conduce la retinerea apei la nivelul superior.

- suprafata superioara a stratului de cultura este tasata diferentiat, cu denivelari locale
de pana la 5 cm, pe suprafete extinse.

Din punct de vedere al instalatiilor, amplasamentul studiat a fost investigat vizual si
functional. Sursa de apa este asigurata dintr-un foraj situat in incinta complexului, echipat
cu 0 pompa submersibila care alimenteaza un rezervor metalic suprateran cu o capacitate
totala de 200 m3, din care 100 m? reprezinta rezerva de apa pentru sistemul de stingere a
incediului. Pentru irigarea sistemului de irigare a terenului, apa din bazin este aspirata si
pompata sub presiune in instalatia automata de irigare cu ajutorul unei pompe verticale
multietajate, echipata cu panou de control cu variator de frecventa, amplasata intr-o camera
speciala situata in vecinatatea rezervorului metalic. Din statia de pompare se alimenteaza
reteaua de distributie aferenta sistemului de irigare printr-o conducta din PEID Dné3 PN10
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bar. Reteaua de distributie este de forma arborescenta cu doua ramuri, din
Dn 63 PNG6 bar si alimenteaza cele 20 de aspersoare.

In urma testelor si observatiilor efectuate in-situ, precum si dupa analizarea
proiectului de executie initial, au fost constatate urmatoarele deficiente referitoare la

sistemul de irigare a terenului:

- Proiectarea sistemului de udare este la limita, presiunea necesara la statia de
pompare fiind subevaluata, ceea ce conduce la presiuni mai mici la capul de
aspersor si implicit o functionare defectuoasa a sistemului;

- Elementele instalatiei existente de irigare (aspersoare, electrovane, pompa etc.) sunt
uzate fizic si moral (au durata de utilizare normala depasita) si necesita inlocuire sau
revizie;

- Zonele dinspre colturile terenului sunt mai deficitar udate, raza de actiune si debitul

aspersoarelor respective fiind mai mici;
- S-au constatat pierderi de apa in reteaua de distributie a sistemului de irigare.

In urma verificarilor efectuate asupra instalatiei de degivrare si a informatiilor primite
de la personalul de operare s-au constatat deficiente ale adancimii de montaj ale cablurilor
de incalzire (cauzate in principal de modificarea nivelului suprafetei de joc existente in urma
innisiparilor repetate), conexiuni defectuoase in tablourile electrice, uzura si decalibrare a
disjunctoarelor generale cu protectie diferentiala din tablourile electrice, elemente
deteriorate in cadrul tablourilor electrice (bare de distributie, contactori), supraincalzirea
elementelor de protectie din tablourile electrice cauzata de contactele imperfecte si lipsa
ventilatiei, functionarea defectuoasa a automatizarii si supraincarcarea circuitelor de

alimentare.

Din punct de vedere horticol, in urma observatiilor efectuate in-situ au fost constatate
urmatoarele deficiente:

- Gazonul prezinta zone intinse infestate cu specii de plante nedorite, ce nu fac parte
in mod normal din amestecul de gazon (in principal infestare cu poa annua in
proportie de 75+80% - specie de iarba cu ciclu de viata scurt (anual sau bienal), cu
aspect inestetic, dar cu o mare capacitate de adaptare si regenerare, rezistenta la
erbicide, cu radacini superficiale, inflorire frecventa, crestere rapida si sensibilitate
ridicata la seceta si temperaturi ridicate). Infestarea este cauzata de mai muilti factori,
dintre care amintim: amplasarea suprafetei cu gazon in vecinatatea unor terenuri cu
multe buruieni, de unde semintele acestora pot ajunge foarte usor, folosirea unor
seminte cu grad scazut de puritate, mentenanta necorespunzatoare etc. De
asemenea s-au observat zone afectate de boli fungice;

- S-au identificat zone cu gazon rarit, in special zone cu trafic intens. Acestea au ca si
principale cauze uzura mecanica repetata, compactarea excesiva a solului,
capacitatea de regenerare insuficienta;

- Gazonul prezinta zone arse sau uscate, cu vegetatie moarta. Aceasta pierdere a
vegetatiei poate fi cauzata de irigarea insuficienta, lipsa umiditatii constante,
fertilizarea incorecta sau lipsa efectuarii tratamentelor specifice. De asemenea 0
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cauza posibila este compactarea excesiva a substratului de cultura,
conduce la o suprafata dura, cu infiltratie redusa a apei, avand ca efect i
slabirea radacinilor plantelor, scurgerea deficitara a apei si reducerea calitatilor
sportive ale suprafetei de joc;

Permeabilitatea redusa a substratului de cultura face ca infiltratia apei pentru udarea
radacinilor gazonului sa fie insuficienta si totodata nu permite schimbul corect de
gaze intre sol si atmosfera — oxigenarea, impetuand asupra dezvoltarii si densitatii
materialului vegetativ;

Excesul de apa din sol determina o frecventa mai mare a aparitiei bolilor si a unor
buruieni specifice solului umed (poa annua, poa trivialis, trifoi, muschi, alge etc.).
Nutrientii din sol sunt prea dizolvati, planta trebuie sa depuna un efort suplimentar
ca sa ii obtina si va trebui sa acumuleze apa in exces in frunze ca sa permita radacinii
sa absoarba nutrientii. Apa acumulata in frunze conduce in prima faza la schimbarea
culorii frunzelor (ingalbenire), iar ulterior la moartea acestora. De asemenea natura
stratului de cultura combinata cu excesul de apa conduc la sufocarea radacinilor si
a microorganismelor din sol, rezultand astfel o diminuare a nivelului de nutrienti si

rarirea plantelor.

Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul

de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

NN - o ctificat: C-MCS 3883

In urma constatarilor efectuate s-au evidentiat urmatoarele aspecte tehnice:

- Suprafata de joc cu gazon natural prezinta zone tasari diferentiate,
compactare excesiva si zone cu umiditate ridicata;

- Sistemul de drenaj al suprafetei sportive nu functioneaza corespunzator, ceea
ce conduce la acumularea unor cantitati mari de apa, suprasaturarea
suprafetei de joc si sufocarea radacinilor plantelor. S-au observat zone cu
efect de baltire a apei. Umiditatea ridicata conduce la cresterea riscului de
aparitie a bolilor si la compromiterea suprafetei de joc, la ingreunarea sau
devenirea imposibila a efectuarii lucrarilor de intretinere, putand ajunge la
imposibilitatea desfasurarii evenimentelor sportive;

_  Sistemul de irigare a gazonului nu functioneaza corespuzator si prezinta
elemente uzate si deteriorate. Irigarea gazonului se realizeaza partial
neuniform. existand zone neacoperite suficient. Irigarea necorespunzatoare
conduce la incapacitatea gazonului de a-si desfasura procesul vegetativ
normal, ingreunand cresterea si ducand in final la compromiterea suprafetei
de joc. De asemenea, excesul de apa combinat cu drenajul neconform duce
la compromiterea suprafetei de joc;

- Instalatia de degivrare prezinta deficiente ale adancimii de montaj ale
cablurilor de incalzire, conexiuni defectuoase in tablourile electrice, uzura Si
decalibrare a elementelor de protectie din tablourile electrice, elemente
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deteriorate in cadrul tablourilor electrice, supraincaizirea elemggnteiGE
protectie din tablourile electrice, functionare defectuoasa a automaﬂzguL
¥ U

Asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile:

a. rezistenta mecanica si stabilitate — fiind vorba de o lucrare de amenajare a solului,
aceasta cerinta este indeplinita;

b. securitate la incendiu — materialele utilizate respecta conditiile privind securitatea la
incendiu;

c. igiena, sanatate si mediu inconjurator — investitia nu afecteaza igiena populatiei,
sanatatea si mediul inconjurator,

d. siguranta si accesibilitate in exploatare — terenul de joc prezinta zone deteriorate, tasate,
cu denivelari ale suprafetei de joc, duritate ridicata etc. ceea ce poate conduce la
accidentari ale sportivilor, de unde a aparut si necesitatea realizarii lucrarilor de

interventie;
e. protectie impotriva zgomotului — nu este cazul;
f. economie de energie si izolare termica — nu este cazul;

g. utilizare sustenabila a resurselor naturale — nu este cazull.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4. CONCLUZILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.1.) a fost elaborata pe baza
Expertizei geotehnice intocmite de d-na expert tehnic conf. dr. ing.- Florica Stroia, a-
Expertizei tehnice a instalatiilor de alimentare cu apa pentru irigarea suprafetei de joc nr.
5/27.06.2025 intocmite de dl. expert tehnic prof. univ. dr. ing. Burchiu |. Sorin si a Notei de
constatare nr. 60 din 26.06.2025 intocmite de S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
prin d-na ing. loana Stancu — specialist horticultura, d-na ing. Mihaela Negoita — specialist
instalatii electrice autorizat ANRE gr. lIA si dl. ing. Octavian Barlea — specialist CFDP, a
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constatarilor proprii in-situ, a Studiului geotehnic intocmit de S.C. Hidrogg
S.R.L. si a Suportului topografic intocmit de S.C. Tao Cad Invest S.R.L.

Concluziile din expertizele tehnice si din nota de constatare sunt:

amplasamentul este afectat de tasare si compactare excesiva a stratului suport ceea ce
afecteaza atat absorbtia apei, cat si duritatea suprafetei. Aceste conditii nu sunt conforme
pentru desfasurarea competitiilor oficiale, avand un impact negativ asupra performantei
si sigurantei jucatorilor. Suprafata terenului devine foarte dura sub presiunea jucatorilor,
iar capacitatea de drenaj este significativ compromisa, ceea ce poate duce la stagnarea
apei si la formarea de balti;

cauzele probabile ale acestei situatii sunt legate in special de compozitia stratului suport
si de perioada indelungata de utilizare, dar si de preluarea defectuoasa a apelor in exces
din zona afectats;

pe suprafata de joc sunt zone care pun in pericol integritatea fizica a sportivilor din cauza
formarii unor denivelari accentuate si a unei suprafete neuniforme si cu duritate mare;
sunt necesare lucrari de inlocuire a stratului suport in vederea drenarii corecte a
suprafetei de joc, precum si pentru a crea un mediu sanatos pentru cresterea gazonului;
referitor la instalatia de irigare: presiunea necesara pentru realizarea ratei de udare
nominale este mai mare fata de presiunea luata in calcul in proiectul initial care a stat la
baza contructiei;

alegerea conductelor PEID PNB6 bar intr-o retea de distributie in care presiunea nominala
a apei depaseste valoarea de 6 bari nu este justificata (o consideram o greseala de
proiectare);

din constatarile la fata locului se confirma cele remarcate din analiza proiectului, in sensul
in care aspersoarele cele mai defavorizate primesc o presiune mai mica si deci si rata
de udare este mai scazuta. De asemenea, pierderea de presiune remarcata la statia de
pompare in regim de "pauza” conduce de asemenea la o diminuare a presiunii la capul
aspersorului/ aspersoarelor afectate de aceste neetanseitati (nu putem determina natura
si nici pozitionarea acestora);

din punct de vedere horticol: substratul de cultura pentru gazon este preponderent argilos
si este foarte tasat (este greu permeabil, fapt ce face ca infiltratia apei pentru udarea
radacinilor gazonului sa fie insuficienta si totodata nu permite schimbul corect de gaze
intre sol si atmosfera — oxigenarea, impetuand asupra dezvoltarii si densitatii materialului
vegetativ),

suprafata cu gazon natural prezinta zone intinse infestate cu specii de plante nedorite,
ce nu fac parte in mod normal din amestecul de gazon (in principal infestare cu poa
annua in proportie de 75+80% - specie de iarba cu ciclu de viata scurt (anual sau bienal),
cu aspect inestetic, dar cu o mare capacitate de adaptare si regenerare, rezistenta la
erbicide, cu radacini superficiale, inflorire frecventa, crestere rapida si sensibilitate
ridicata la seceta si temperaturi ridicate). Infestarea este cauzata de mai multi factori,
dintre care amintim: amplasarea suprafetei cu gazon in vecinatatea unor terenuri cu
multe buruieni, de unde semintele acestora pot ajunge foarte usor, folosirea unor seminte
cu grad scazut de puritate, mentenanta necorespunzatoare etc. De asemenea s-au
observat zone afectate de boli fungice;
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principale cauze uzura mecanica repetata, compactarea excesiva a soh#
de regenerare insuficienta;

- gazonul prezinta zone arse sau uscate, cu vegetatie moarta. Aceasta pierdere a
vegetatiei poate fi cauzata de irigarea insuficienta, lipsa umiditatii constante, fertilizarea
incorecta sau lipsa efectuarii tratamentelor specifice. De asemenea o cauza posibila este
compactarea excesiva a substratului de cultura, ceea ce conduce la o suprafata dura, cu
infiltratie redusa a apei, avand ca efect imediat slabirea radacinilor plantelor, scurgerea
deficitara a apei si reducerea calitatilor sportive ale suprafetei de joc;

- natura stratului de cultura combinata cu excesul de apa conduc la sufocarea radacinilor
si a microorganismelor din sol, rezultand astfel o diminuare a nivelului de nutrienti si
rarirea plantelor;

- nutrientii din sol sunt prea dizolvati, plantele trebuie sa depuna un efort suplimentar ca
sa i obtina si vor trebui sa acumuleze apa in exces in frunze ca sa permita radacinilor sa
absoarba nutrientii. Apa acumulata in frunze conduce in prima faza la schimbarea culorii
frunzelor (ingalbenire), iar ulterior la moartea acestora,

- s-au observat zone afectate de boli fungice;

- in urma verificarilor efectuate asupra instalatiei de degivrare si a informatiilor primite de
la personalul de operare s-au constatat deficiente ale adancimii de montaj ale cablurilor
de incalzire (cauzate in principal de modificarea nivelului suprafetei de joc existente in
urma innisiparilor repetate), conexiuni defectuoase in tablourile electrice, uzura si
decalibrare a disjunctoarelor generale cu protectie diferentiala din tablourile electrice,
elemente deteriorate in cadrul tablourilor electrice (bare de distributie, contactori),
supraincalzirea elementelor de protectie din tablourile electrice cauzata de contactele
imperfecte si lipsa ventilatiei, functionarea defectuoasa a automatizarii si
supraincarcarea circuitelor de alimentare;

- zonele perimetrale ale suprafetei gazonate, cu pavaj din beton vibropresat, prezinta
tasari si deplasari semnificative ce creeaza un potential risc de accidentare a sportivilor,
favorizand in acelasi timp fenomenul de baltire a apei si afectand capacitatea de preluare

si scurgere a apelor pluviale.

Pentru incercari in teren s-a executat un foraj geotehnic pana la adancimea de 4.00
m, inceput ca un sandaj — transee deschisa pana la adancimea de 40 cm. Forajul a fost
executat in data de 25.06.2025 cu echipament de prospectare in sistem rotativ uscat. Din
lucrarile de investigare executate au fost prelevate probe tulburate si netulburate din terenul
de fundare. O parte dintre aceste probe au fost analizate in-situ iar celelalte au fost analizate
in laboratorul geotehnic pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Au fost
efectuate analize de laborator in conformitate cu standardele in vigoare pe probe tulburate

si netulburate.

Sondajul a pus in evidenta un strat de umplutura/teren vegetal asezat peste un teren
definit ca praf argilos. Orizontul freatic nu a fost interceptat pe adancimea prospectata.
Lucrarile in laborator s-au efectuat in perioada 25 - 30.06.2025.

Din punct de vedere granulometric probele analizate se incadreaza in categoria
nisipurilor.
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a) clasa de risc seismic;

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica - partea I, “Pr
de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100/1- 2013, pentru amplasamentul studiat s-au
stabilit, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag = 0,359 si valoarea
perioadei de control a spectrului de raspuns este Tc = 1,6 s.

Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadreaza in zona cu grad 7, de
macroseismicitate pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de minim 50 de ani).

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Pentru organizarea competitiilor de fotbal din Liga 1 a Romaniei — Superliga, a
celorlalte competitii nationale si internationale, stadioanele trebuie sa indeplineasca
standardul FRF pentru stadion de categoria | — nivel international de competitie, respectiv
standardele UEFA prevazute in Regulamentul privind infrastructura stadioanelor — editia
2018, iar pentru aceasta, trebuie sa fie omologate conform cerintelor din categoria 4* a
acestui regulament. De asemenea stadioanele trebuie sa indeplineasca si normele de
siguranta prevazute de Legea nr.4/2008, modificata si completata cu Legea nr.10/2012.

Categoria 4* reprezinta standardele cele mai inalte impuse de UEFA pentru
stadioanele care gazduiesc competiti de elita, inclusiv. meciuri din competitiile
internationale, si include o serie de conditii detaliate privind toate aspectele infrastructurii
stadionului. Mai jos sunt principalele cerinte referitoare la suprafata de joc pentru categoria
4 de omologare a unui stadion:

- lungimea terenului: 105 m (dimensiune standard)

- latimea terenului: 68 m (dimensiune standard)

- suprafete de siguranta de minim 1,5 m pe tot perimetrul suprafetei de joc, insa
fiind recomandate suprafete de siguranta de 7,5 m in spatele liniei portii side
6 m in spatele liniilor de margine

- terenul de joc trebuie sa fie acoperit in intregime cu o suprafata de joc naturala
(100% gazon natural), gazon natural ranforsat (hibrid) sau gazon artificial
pentru fotbal (100% fibre sintetice)

- gazonul trebuie sa fie de inalta calitate, dens, uniform, sanatos, cu inaltime ce
nu trebuie sa depaseasca 30 mm, desi valoarea de maxima eficienta este de
28 mm

- suprafata de joc trebuie sa fie prevazuta cu sistem de drenaj eficiente pentru
a evita acumularile de apa pe teren in timpul ploilor

- trebuie sa existe un sistem de irigatie specializat, cu aspersoare proiectate
pentru fiabilitate ridicata si folosire pe terenuri de sport

- suprafata trebuie sa fie prevazuta cu sistem de incalzire pentru a se mentine
practicabila suprafata de joc prin evitarea aparitiei fenomenului de inghet

o
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de calitate pentru partidele de fotbal profesioniste. In practica, acest lucru™
terenurile de joc trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa fie netede si uniforme;

- sa aiba un sistem de drenaj eficient,;

- sa aiba un strat de gazon dens, uniform si sanatos;

- sa fie sigure pentru jucatori;

- sa permita desfasurarea jocului de fotbal in conditii optime;
- sa aiba un impact vizual bun (aspect estetic).

Conditiile terenului influenteaza calitatea jocului de fotbal si reprezinta o carte de
vizita pentru proprietarul si administratorul terenului, precum si pentru competitia, stadionull,
clubul gazda/asociatia nationala, oras si comunitate. Fiecare teren trebuie sa aiba aspect
si performante comparabile cu alte terenuri considerate ca fiind de un standard similar.

Terenul de joc este elementul central al stadionului. Cu cat suprafata de joc este mai
buna, cu atat creste calitatea fotbalului.

Avand in vedere aspectele mentionate, in vederea asigurarii desfasurarii
competitiilor sportive la nivelul standardelor nationale este recomandata inlocuirea
infrastructurii gazonului suprafetei de joc.

Strat radacing supenoara

Strat radacing infericara
-

e Strat llant ampon] - oplional

onducta de scurgere lateralh

Conductd colectoare
onductd de scurgere laterald principala I

Profil tipic imprejurimi

Conducte inc3izire subterand (dacs este necesar}

' Retea de aspersoare pop-up i conducte de irigati

Este recomandat ca toate operatiunile de modernizare si inlocuire a infrastructurii
gazonului Stadionului ,llie Oana” Ploiesti sa fie executate de firme specializate, cu
experienta relevanta in domeniu, cu personal specializat si cu dotare materiala
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corespunzatoare, in baza unui program bine stabilit. De asemenea este 1§
lucrarile sa fie supravegheate de personal specializat, cu experienta relevanta )
in domeniu.

Din punct de vedere al tipului suprafetei de joc solutiile de interventie posibile sunt:

Solutia 1 — Gazon natural insamantat in-situ;
Solutia 2 — Gazon natural tip rulou prevegetat;
Solutia 3 — Gazon hibrid insamantat in-situ;
Solutia 4 — Gazon hibrid tip rulou prevegetat.

Toate sistemele de inlocuire a gazonului sunt prevazute obligatoriu cu sistem de
drenaj de adancime si de suprafata, sistem de irigatii automatizat si sistem de incalzire ce
vor fi construite si/sau modernizate in conformitate cu prevederile standardelor si
normativelor in vigoare, cu respectarea modelelor de buna practica puse la dispozitie de

organizatiile de profil.

c) solutile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

Solutiile tehnice si masurile propuse prin expertizele tehnice si nota de constatare
sunt de inlocuire a infrastructurii gazonului — stratul drenant-portant si de cultura, interventii
asupra sistemelor de irigatie si de incalzire, inlocuirea suprafatei de joc existente cu gazon
insamantat in-situ sau cu sistem de gazon tip rulou prevegetat, natural sau hibrid. Este
recomandata parcurgerea urmatoarelor etape: elaborarea unei Documentatii de Avizare a
Lucrarilor de Interventii — D.A.L.I. — in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, prin
care sa fie identificate solutiile cele mai potrivite de interventie, indicatorii tehnici si financiari
pe baza analizarii situatiei existente si a conditiilor specifice de amplasament — inlocuire Si
modernizare infrastructura gazon; contractarea unui proiectant specializat pentru
elaborarea unui Proiect Tehnic de Executie — P.T.E. — in conformitate cu prevederile
standardelor si normativelor specifice, pentru toate specialitatile ce fac obiectul acestei
interventii, pentru solutia optima stabilita prin D.A.L.l.; contractarea unui antreprenor
specializat, cu experienta relevanta in domeniu, cu personal specializat si cu dotare
materiala corespunzatoare in vederea executarii lucrarilor; supravegherea executiei
lucrarilor cu personal specializat, cu experienta relevanta si cu referinte in domeniu;
stabilirea unui program de mentenanta in conformitate cu instructiunile executantului
specializat, precum si a unor proceduri de interventie specifice; urmarirea in timp a
comportarii suprafetei de joc, efectuata cu personal specializat.recomandarea interventiilor
necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de

calitate.

Pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate
sunt necesare:
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- decopertarea suprafetei de joc existente, executarea lucrarilor 'deb N
transportul pamantului si materialelor rezultate din sapatura; 4. ~ /.

- alegerea si furnizarea materialelor necesare; a4 an =

- modemizarea sistemului de irigatie automatizat; " o

- remedierea si modemizarea instalatiei de incalzire (degivrare) automata,
programabila;

- realizarea stratului portant-drenant si de cultura;

- realizarea stratului de gazon;

- refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR TEHNICO -
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Analizand posibilitatile prezentate se identifica doua solutii tehnice de interventie:

Scenariul 1 — se propune realizarea unui teren de fotbal cu dimensiunile de 105 x
68 m, cu suprafete de protectie perimetrale inierbate conforme (3 m pe laturile lungi si 5,5
m pe laturile scurte), prin decopertarea suprafetei de joc existente, modernizarea sistemuiui
de irigatii automat, remedierea si modernizarea instalatiei de incalzire, inlocuirea
infrastructurii aferente — stratul portant-drenant si de cultura, sistem de gazon natural tip
rulou prevegetat si refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport. Aceasta
solutie presupune o investitie initiala mai mare, insa are avantajul unei suprafete de joc
performante, atat din punct de vedere agronomic cat si in ceea ce priveste calitatea jocului
si a unei durate de implementare mult mai reduse fata de solutia propusa prin scenariul 2,
suprafata fiind disponibila pentru joc dupa o perioada foarte scurta de la instalarea rulourilor

de gazon.

Scenariul 2 — se propune realizarea unui teren de fotbal cu dimensiunile de 105 x
68 m, cu suprafete de protectie perimetrale inierbate conforme (3 m pe laturile lungi si 5,5
m pe laturile scurte), prin decopertarea suprafetei de joc existente, modernizarea sistemului
de irigatii automat, remedierea si modernizarea instalatiei de incalzire, inlocuirea
infrastructurii aferente — stratul portant-drenant si de cultura, sistem de gazon natural
insamantat in-situ si refacerea si modemizarea aleii perimetrale a terenului de sport.
Aceasta solutie are avantajul unui cost de investitie mai mic si costuri de operare reduse,
insa are dezavantajul unei perioade de implementare mai indelungate.

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie:
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Scenariul 1 se refera la realizarea unui teren de fotbal cu dimensiunije
m, cu suprafete de protectie perimetrale inierbate conforme (3 m pe laturile
pe laturile scurte), prin decopertarea suprafetei de joc existente, modermizarea®§ist
de irigatii automat, remedierea si modernizarea instalatiei de incalzire, nIdQ
infrastructurii aferente — stratul portant-drenant si de cultura, sistem de gazon natural tip
rulou prevegetat si refacerea si modemizarea aleii perimetrale a terenului de sport. Aceasta
solutie presupune o investitie initiala mai mare, insa are avantajul unei suprafete de joc
performante, atat din punct de vedere agronomic cat si in ceea ce priveste calitatea jocului
si a unei durate de implementare mult mai reduse fata de solutia propusa prin Scenariul 2,
suprafata find disponibila pentru joc dupa o perioada foarte scurta de la instalarea rulourilor

de gazon.
Aceasta solutie este solutia optima, realizand toate obiectivele propuse.

Activitatile propuse sunt impartite pe obiecte:
Obiect 1 — Decopertarea suprafetei de joc existente

Aceasta este o lucrare pregatitoare esentiala in procesul de reabilitare sau
modernizare a terenului de fotbal si presupune indepartarea stratului actual al suprafetei de
joc si a suprafetelor de protectie - gazon natural, si a stratului portant-drenant si de cultura
pentru a permite refacerea infrastructurii suport.

Etapele principale sunt:

- delimitarea si protejarea zonei de lucru — se marcheaza/delimiteaza zona de
interventie (in suprafata totala de 8.590 m?) si se iau toate masurile necesare
pentru protejarea utilitatilor si structurilor adiacente;

- indepartarea stratului de gazon existent — se realizeaza fie manual, fie
mecanizat (cu utilaje tip strip-turf sau excavatoare cu cupa), pe o adancime
de 4-6 ¢cm, in functie de grosimea stratului vegetal;

- decopertarea generala a substratului suport existent, pana la o adancime de
27-30 cm;

- realizarea planului de baza — aducerea in cota, nivelarea, profilarea Si
compactarea platformei suport;

- desfacerea elementelor sistemului de irigatie — aspersoare si brate de
conectare — si protejarea racordurilor ingropate;

- transportul materialelor rezultate din decopertari.

Lucrarile trebuie executate in conditi meteorologice favorabile, pentru a evita
compactarea excesiva sau deteriorarea substratului drenant si a instalatiilor existente. Se
vor folosi dispozitive si utilaje prevazute cu sistem de ghidaj laser pentru pastrarea
acuratetei cotelor de sapatura si si va monitoriza permanent fundul sapaturii pentru
pastrarea corectitudinii executiei si evitarea deteriorarii cablurilor de incalzire si a tevilor de
irigatie, in conformitate cu cerintele impuse.

Pe durata lucrarilor, in procesul de decopertare se va acorda o atentie speciala
prevenirii contaminarii fundului de sapatura cu argile sau ale materiale ori corpuri straine
prin intermediul utilajelor folosite.
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Daca pe parcursul executiei lucrarilor de decopertare se vor constatl PiQ
compactare, umiditate excesiva sau drenaj defectuos, acestea vor fi consemn@ts
de constatare si aduse de indata la cunostinta proiectantului si a beneficiarului ki
determinarii solutiilor punctuale de remediere.

Obiect 2 — Verificarea sistemului de drenaj

Verificarea sistemului de drenaj are rolul de a evalua functionalitatea si starea
tehnica a sistemului existent de colectare si evacuare a apelor pluviale, inainte de instalarea
unei noi suprafete de joc (gazon natural sau hibrid). Aceasta etapa se realizeaza dupa
decopertarea suprafetei de joc existente. Este o etapa esentiala in procesul de reabilitare a
terenurilor sportive pentru a asigura conditii optime de joc si durabilitatea investitiei.

Etapele principale sunt:

- identificarea traseelor drenurilor de adancime existente - se realizeaza prin
consultarea planurilor originale ale terenului sau prin metode
georadar/sondaje de teren, pentru a localiza pozitia exacta a drenurilor
transversale si colectoarelor principale;

- curatarea preliminara a drenajului - inainte de testare, caminele si conductele
drenante se curata de eventuale depuneri de nisip, argila, vegetatie sau alte
materiale colmatante, utilizand jeturi de apa sub presiune (curatare
hidrodinamica) sau echipamente mecanice speciale;

- inspectarea video a conductelor de drenaj pentru identificarea ruperilor,
deplasarilor, fisurilor, colmatarilor sau blocajelor;

- testarea functionalitatii drenajului de adancime - se efectueaza probe de
infiltrare si scurgere prin umplerea cu apa a sistemului de drengj si observarea
timpului de scurgere;

- verificarea si remedierea sistemului de drenaj perimetral de suprafata (rigola

perimetrala) — inlocuire elemente deteriorate sau lipsa, corectare
pozitie/aliniere, curatare mecanica si hidrodinamica, fixare gratare de
scurgere;

- verificarea punctelor de colectare si evacuare - se inspecteaza caminele de
vizitare, gurile de scurgere si racordurile catre canalizarea pluviala sau
sistemele de evacuare locala.

Daca pe parcursul verificarii sistemului de drenaj se vor constata deficiente sau
deteriorari ireversibile ale elementelor constitutive, acestea vor fi consemnate in note de
constatare si aduse de indata la cunostinta proiectantului si a beneficiarului in vederea

determinarii solutiilor punctuale de remediere.
In urma verificarii sistemului de drenaj se va intocmi un raport privind functionalitatea

sistemului.

Obiect 3 - Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare

Verificarea instalatiei de irigare are ca scop evaluarea starii tehnice si a
functionalitatii sistemului existent de udare, in vederea inlocuirii suprafetei de joc. O
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instalatie de irigare eficienta este esentiala pentru mentinerea calitatii ga2
sau hibrid) si pentru prevenirea uscarii sau deteriorarii stratului vegetal. ¥2\

Irigarea terenului de fotbal reprezinta un aspect esential pentru mentinegg:
suprafetei de joc, prevenirea accidentarilor si asigurarea conditiilor optime de desfaSurare
a jocului de fotbal. In practica sunt utilizate mai multe sisteme pentru irigarea terenului (de
ex. sistem de aspersoare mobile, sistem de aspersoare statice, sistem cu tun de pulverizare
si sistem de aspersoare pop-up). Ghidul UEFA recomanda instalarea pe terenurile de fotbal
doar a sistemelor de irigatii pop-up complet automat, deoarece astfel de sisteme sunt mai
usor de controlat si gestionat si asigura distributia uniforma a apei, timpi de irigare mai scurti
si un program de irigare scurt dupa partide si in pauza dintre reprize. Un sistem de irigatii
pop-up automat poate, de asemenea, sa pulverizeze apa pe durata noptii, reducand astfel
pierderile prin evaporare.

Irigarea este utilizata nu doar pentru a mentine un gazon dens, in continua crestere,
si pentru a asigura conditii optime de umiditate a solului pentru cresterea gazonului, Ci Si:

- pentru a aplica fertilizatori si alte substante chimice aplicate terenului;

- pentru a tempera conditiile de joc (de ex., udand terenul in pauza dintre partide
pentru a influenta gradul de ,alunecare” al suprafetei);

« pentru a imbunatati stabilitatea suprafetei pe profilurile predominant nisipoase, care
si-ar putea pierde stabilitatea daca se usuca prea mult;

- pentru a ,spala” periodic gazonul, pentru a curata terenul si a inlatura sarurile in
exces;

- pentru a uda in reprize scurte suprafata in timpul perioadelor de vara cu temperaturi
foarte mari, pentru a reduce riscul de deteriorari cauzate de caldura.

Cand este pornit sistemul de irigatii, operatorul trebuie sa cunoasca volumul de apa
aplicat pe minut si in timpul fiecarei operatii, in milimetri cubici (mm3). In mod ideal, toate
operatiile de aplicare a apei trebuie decise in urma unei evaluari a umiditatii terenului, cu
ajutorul unei sonde de umiditate. Este important, in special pe terenurile cu un continut
ridicat de nisip, ca terenul sa fie irigat corespunzator inainte de utilizare pentru a asigura

stabilitatea si aderenta in zona radacinilor.

Avand in vedere concluziile si recomandarile din Expertiza tehnica a instalatiilor de
alimentare cu apa pentru ingarea suprafetei de joc prin care au fost semnalate pierderi de
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presiune la statia de pompare in regim de "pauza” cauzate de neetanseitati ate®s

elemente uzate fizic si moral (cu durata de utilizare normala depasita) si zone cu aefit
irigare, sunt necesare lucrari de remediere si modemizare a instalatiilor de irigare.

(vc)

Etapele principale sunt:

@ WSO
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identificarea traseelor conductelor de distributie a apei pentru irigatii - se
realizeaza prin consultarea planurilor originale ale terenului sau prin metode
georadar/sondaje de teren, pentru a localiza pozitia exacta a conductelor;
verificarea etanseitatii retelei de distributie - realizata pas cu pas, plecand de
la regimul de functionare al pompei cu electrovanele “inchise”, respectiv cu
determinarea (eventuala) a unor zone cu umiditate mare (sau cu absorbtie
mica a apei); de asemenea se va efectua inspectia vizuala la nivelul canalelor
si caminelor pentru conducte si electrovane (amplasate perimetral, in
exteriorul suprafetei de joc); verificarile se vor efectua cu racordurile pentru
aspersoare blindate; daca nu sunt probleme pe retelele perimetrale, se va
trece la analizarea etanseitatii la nivelul celor 4 ramuri inserate in suprafata
de joc, prin probe de presiune, plecand din punctul de racord (ramificatia sau
electrovana respectiva) la reteaua principala perimetrala; pentru toate aceste
verificari se va monta un contor de apa cu pierdere de sarcina mica care
faciliteaza foarte mult operatiunile de inspectie pentru aceste determinari, dar
si pe viitor, pentru mentenanta si management;

remedierea deficientelor identificate in urma verificarilor efectuate — inlocuirea
elementelor deteriorate sau neconforme, inclusiv revizia statiei de pompare
existente, inlocuirea filtrelor si a elementelor uzate;

instalarea aspersoarelor telescopice, rotative, cu unghi si raza de udare
reglabile, cu uniformitate de udare superioara, de tip pop-up, si a
electrovanelor;

determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare - dupa finalizarea operatiilor
de remediere a eventualelor neetanseitati, de inlocuire si de reglare a
aspersoarelor, de programare “optima” a acestora, de curatare a filtrelor din
statia de pompare, punerea la punct a pompei- set point, etc. este necesara
analizarea performantelor sistemului, prin determinarea timpului necesar de
udare, a umiditatii in sol (medie pe fiecare zona), etc.; testarea performantelor
sistemului de irigare este recomandat sa fie facuta de o firma specializata, cu
echipamente de masurare multipunct (testere de umiditate), astfel incat sa se
poata determina si zonele cu umiditate mai mare fata de necesar si sa poata
fi astfel programata udarea in consecinta;

suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficit (zonele de la
colturile terenului) — avand in vedere faptul ca sectiunea conductelor existente
limiteaza capacitatea de pompare de la nivelul statiei de pompare, se vor
instala conducte de distributie suplimentare (in afara zonei de joc, fara a
afecta instalatile existente de irigatie si incalzire), aspersoare de colt,
electrovane si pompa suplimentara;

este recomandata instalarea mijloacelor mobile de masurare a parametrilor
de influenta la nivelul gazonului (umiditate, temperatura, pH etc.), astfel incat
mentenanta sa se faca intr-un mod cat mai profesionist.
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Se vor folosi conducte din PEHD rezistente la presiuni de minim -1%}
racordurile si elementele de imbinare vor fi certificate pentru utilizare cel putiné

presiune cu conductele.

Se vor folosi aspersoare telescopice, rotative, cu unghi si raza de udare reglabile, cu
uniformitate de udare superioara, proiectate pentru fiabilitate ridicata si folosire pe terenuri
de sport. Sistemul constructiv este tip pop-up: montaj ingropat sub nivelul gazonului,
ridicare doar in timpul functionarii. Aspersoarele vor avea corp din otel inoxidabil si cap
cauciucat, cu angrenaje lubrifiate cu apa. Racordarea aspersoarelor la conducta de
alimentare se va face prin intermediul unor conducte speciale (brate de conectare) cu
articulatii mobile etanse.

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) si montaj ingropat, cu
mecanism rotativ sau cu stropire pe sector predefinit, ce functioneaza prin ridicarea capului
interior al aspersorului prevazut cu duze de stropire, la 10-12 cm deasupra cotei terenului.
Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta si cu o dispersie
astfel calculate incat sa asigure o acoperire uniforma a intregii suprafete de teren.

Pentru asigurarea uniformitatii udarii suprafetei, pe langa cele 20 de aspersoare ce
vor fi inlocuite, recomandam instalarea a 4 aspersoare de colt.

Aspersoarele recomandate au urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Aspersoare de camp:

- unghi de reglare = 50°+360°

- razade udare =15+24m

- presiune de lucru = 3,5+6,5 bar

- debit de lucru = 2,5+8,0 m3/h, echivalent 0,7+2,2 /s
- unghi de udare = 25°

- diametru expus <5cm

- prevazut cu mecanism de reglare pentru operare in arc de cerc
si/sau cerc complet, fara inversare

- constructie antivandalism

- corp din inox si arbore din alama, rezistente la coroziune

- etansare activata prin presiune

- stator cu auto-reglare la schimbarea duzei

- filtru cu protectie incorporata impotriva inghetului

Acest tip de aspersoare, presetate la o presiune de max. 5,5 bar
(pentru a proteja instalatia existenta realizata cu conducte si racorduri
din polipropilena PN6) asigura o0 norma orara de udare de 8-10 mm/h,
conducand astfel la un timp estimat necesar de functionare pentru de
aproximativ 60 min/zi.
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Aspersoare de linie:

- unghi de reglare = 50°+330°

- raza de udare =22+28 m

- presiune de lucru = 3,5+6,5 bar

- debit de lucru = 5,0+12,0 m3h, echivalent 1,4+3,3 l/s
- unghi de udare = 25°

- diametru expus <5cm

- prevazut cu electrovalva integrata comandata electric cu
solenoid 24VAC si rezistenta |la supratensiune

- prevazut cu mecanism de reglare pentru operare in arc de cerc

- constructie antivandalism

- rezistent la coroziune

- etansare activata prin presiune

- stator cu auto-reglare la schimbarea duzei

- filtru cu protectie incorporata impotriva inghetului

- compatibil cu sistemul de comanda existent, cu controler 24
VAC Rain Bird

Acest tip de aspersoare, presetate la o presiune de max. 5,5 bar (pentru a proteja
instalatia existenta realizata cu conducte si racorduri din polipropilena PN6) asigura o
norma orara de udare de 18-20 mm/h, conducand astfel la un timp estimat necesar de
functionare pentru de aproximativ 25 min/zi.

Timpii estimati de functionare pot varia in functie de configurarea si reglarea
sistemului (raze si sectoare de udare, schema de udare, presiune de alimentare la intrarea

in aspersor etc.).

Electrovanele permit impartirea sistemului in zone distincte, divizare ce are rol atat
de micsorare a debitului instantaneu al sistemului in perioada de functionare, cat si de
adaptare a timpilor de udare si a ratelor de precipitatie la cerintele specifice ale diferitelor
zone. Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita utilizarea unui consum
de apa instantaneu mult prea mare, ce ar depasi disponibilul bransamentului de alimentare
si capacitatea de transport a retelei de distributie existenta.

Se vor inlocui electrovanele individuale existente. Acestea se vor monta subteran, in
caminele  speciale de vizitare din polipropilena existente, in care se realizeaza
bransamentele la reteaua de distributie si conectarea la ramurile secundare cu aspersoare
din suprafata de joc. Electrovanele recomandate au urmatoarele caracteristici tehnice

minimale:
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- diametru nominal =1",1%", 2"

- tensiune de alimentare = 24 VAC

- debit de lucru = 2,0+34,0 m%h, echivalent 0,6+9,4 I/s
- presiune de lucru =1+10 bar

- tip actionare: electromagnetica, cu solenoid 24 VAC

- corp si capac din polipropilena ranforsata cu fibra de sticla,
rezistenta ridicata la presiune si coroziune

- membrana din EPDM rezistenta la uzura si substante chimice

- arcuri si suruburi din inox

- permite controlul si reglarea manuala a debitului, pentru

echilibrarea zonelor de irigare
- prevazuta cu sistem de inchidere lenta, ce previne socurile

hidraulice din sistemul de conducte
- compatibila cu sistemul de comanda existent, cu controler 24 VAC

Rain Bird

Grupul de pompare existent model LOWARA 15SVO7F055T tip multietaj-verticala,
cu debit variabil (echipata cu variator de frecventa) se va revizui mecanic, hidraulic, electric
si comanda. Pe conducta de alimentare de la rezervorul de alimentare se va monta un filtru
mecanic si un contor de apa cu pierdere mica de sarcina, izolate cu robineti de trecere.

In spatiul tehnic se va instala inca o pompa suplimentara cu caracteristici
similare pentru asigurarea unei rezerve in caz de defectare, respectiv
pentru suplimentarea debitelor de apa necesare. Caracteristicile tehnice
minimale sunt: Q=8+24 m3/h si H=945+50,5 mCA, Pmax=7,5 kW,
echipata cu panou de comanda si control cu variator de frecventa.

Obiect 4 - Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare

Verificarea sistemului si instalatiei de degivrare are ca scop evaluarea starii tehnice
si a functionalitatii, in procesul inlocuirii suprafetei de joc. O instalatie de degivrare eficienta
este esentiala pentru mentinerea calitatii gazonului (natural sau hibrid) si pentru prevenirea
formarii ghetii si pastrarea unui gazon sanatos.

Terenul de fotbal este prevazut cu o instalatie de incalzire electrica permanenta, fixa,
montata ingropat in sol, realizata cu ocazia executiei infrastructurii terenului. Scopul
principal al instalarii sistemului de incalzire al gazonului este acela de a asigura in sol, la
nivelul radacinilor gazonului o temperatura de 6-9°C, pentru a se mentine practicabila
suprafata de joc prin evitarea aparitiei fenomenului de inghet, iar atunci cand este cazul, la
topirea zapezii. Sistemul de incalzire subterana este instalat sub intreaga zona cu gazon
natural, pe toata lungimea suprafetei de joc de 105 m si pe o latime de 69,4 m.
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Instalatia de degivrare existenta este impartita in 6 zone, fiecare dif _,\_égef’sftéé}frhd
alimentata dintr-un tablou electric (TE1 + TE6), care sunt alimentate la randul for din tabloul
general TG. Fiecare zona are 29 de circuite electrice de incalzire montate in bucle de910
ml. la o distanta de aproximativ 20 cm intre cabluri. Puterea electrica rezistiva a fiecarui
cablu incalzitor este de 3.885 W, puterea instalata pe fiecare tablou de degivrare este
Pi=112,67 kW, iar puterea instalata totala si simultan absorbita a sistemului este de 676

KWV.

Dupa decopertarea generala a suprafetei de joc existente descrisa la Obiectul 1, se
vor parcurge urmatoarele etape principale:

- identificarea si verificarea vizuala a traseelor de cabluri de incalzire in vederea
constatarii integritatii fizice a acestora;

- eventuale remedieri in cazul identificarii unor deteriorari ale cablurilor de
incalzire, produse in timpul operatiunilor de decopertare;

- identificarea tablourilor de alimentare (TE1 + TE6), amplasate in zona
Tribunei B2, sub panoul din b.a. de la cota +1,10 m, spre terenul de fotbal;

- verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

- identificarea circuitelor de alimentare a tablourilor de comanda si masurarea
curentilor (activ, reactiv si capacitiv);

~ inlocuirea intrerupatoarelor generale ale tablourilor (disjunctor 3P 200A cu
protectie diferentiala 1d=30ms, curba C, lcn=10kA);

- verificarea cu camera de termoviziune a tablourilor existente (in functionare);

- verificarea clemelor de contact (aparat - conductori);

- stabilirea rezistentei de izolatie cu consumatorii opriti;

- stabilirea rezistentei de izolatie cu consumatorii pomiti;

- remedierealinlocuirea celorlalte elemente defecte sau neconforme;

- verificarea automatizarii sistemului de incalzire si implementarea unei solutii
de eficientizare a instalatiei;

- montarea sistemelor de ventilare a cutiilor tablourilor electrice (pentru
prevenirea supraincazirii);

- verificari si teste de functionare finale.

Toate operatiunile se vor efectua de catre personal autorizat ANRE (electricieni,
ingineri, RTE). Masuratorile se efectueaza de societati autorizate, cu echipamente specifice
verificate metrologic, in conformitate cu standardele, normativele si prescriptiile in vigoare.
Pentru toate masuratorile si verificarile se vor elibera rapoarte si certificate de masura sau
verificare in conditiile legii, in care vor fi precizate: descrierea testului, valorile si datele

inregistrate, concluzii si recomandari.

Obiect 5 — Realizarea substratului portant-drenant si de cultura

La terenurile de fotbal, substratul portant-drenant si substratul de cultura (substratul
pentru gazon) sunt esentiale pentru asigurarea stabilitati structurale a terenului, drenarea
rapida a apei pluviale si mentinerea sanatatii gazonului.
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Substratul portant-drenant si de cultura pentru gazon se va real}}kctﬁﬁz@( spalat
de rau cu granulatia si fractiunile granulometrice conforme cu recomandarile” USGA -
Recommendations for a Method of Putting Green Construction.

Calitatea suprafetei de joc este definitorie pentru un teren de fotbal. Aceasta este
data de indeplinirea cumulativa a conditiilor legate de realizarea planului de baza, sistemul
de drenaj, instalatia de irigatie, instalatia de incalzire, stratul portant-drenant si de cultura si
stratul de gazon natural sau hibrid. Indicarea recomandarilor USGA privind metodele de
construire a suprafetelor cu gazon natural pentru realizarea stratului portant-drenant si de
cultura, are la baza utilizarea acestor recomandari la nivel mondial pentru realizarea
suprafetelor sportive performante destinate practicarii diferitelor discipline sportive. Aceste
recomandari au fost dezvoltate incepand din anul 1960 de oameni de stiinta, experti si
agronomi USGA, fiind revizuite permanent cu cele mai recente tehnologii si tehnici dovedite
stiintific, fiind disponibile gratuit pe site-ul usga.org. Desi metoda USGA de constructie a
fost folosita cu succes in intreaga lume, alte tehnici pot produce, de asemenea, rezultate
excelente. Indiferent de metoda aleasa, stiinta din spatele metodei USGA ar trebui folosita
pentru a optimiza performanta si a personaliza caracteristicile stratului portant-drenant si
de cultura pentru conditiile specifice de aplicare. Recomandarile mentionate nu fac referire
la caracteristicile sau speciile de gazon folosite sau la destinatia exclusiva a suprafetei
sportive. Aceste recomandari au fost preluate si adaptate si in standarde europene (de ex.
DIN 18035), insa mai putin detaliate, dezvoltate si actualizate.

Imbunatatirea substratului de cultura pe baza de nisip pentru terenurile de fotbal este
esentiala pentru a obtine un gazon durabil, rezistent la trafic intens si bine drenat. Nisipul
este un material de baza frecvent utilizat datorita proprietatilor excelente de drenaj, dar are
dezavantaje precum lipsa de fertilitate si capacitate redusa de retinere a apei si nutrientilor.
De aceea, trebuie ameliorat prin diverse metode — amestecare cu materie organica (turba,
compost matur, humus vegetal, fibre de cocos) si adaugare de amendamente minerale
(zeolit, pamant de diatomee, argila coloidala).

Substratul de cultura va fi de tip ,Top Soil’ si va respecta inclusiv standardele si
tehnologiile modermne de constructie a terenurilor modern, emise de UEFA. Acesta va
contine nisip special silicos, curat, spalat si ameliorat cu zeolit si alte componente organice.
Va fi furnizat de la producatori specializati in substraturi pentru gazon sportiv.

La achizitia materialului pentru executia substratului de cultura se va tine seama de
urmatoarele caracteristici tehnice:

- granulometrie nisip: 60+85 % cu 0,1 +2 mm

- PH:6,0+75

- continut de materie organica: 2 + 5 %

- permeabilitate: = 50 mm/ora

- capacitate de retinere a apei: 2 10 % din volum
- densitate aparenta uscata: 1,2 + 1,6 glcm?

- continut de argila: <5 %

- contaminanti: < 5 % in volum

La livrare se va urmari verificarea calitatii acestuia: sol omogen, fara contaminanti
(pietre, radacini, sticla sau materiale plastice), fara miros de fermentare (acesta indica
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descompunerea anaeroba), fara infestare cu daunatori sau buruieni. §¢ 4 -;w Ay
documente care sa ateste calitatea (fisa tehnica, buletin de analiza agro-chirhiggy S8
de conformitate, declaratie de necontaminare cu metale grele sau compusi toxici &t

Introducerea si imprastierea nisipului pe suprafata de joc (nivelarea grosiera) se va
face utilizand utilaje si metode adecvate, care sa nu deterioreze/deformeze lucrarile deja
executate (drenajul, irigatia, instalatia de incalzire, planul de baza).

Stratul de nisip se niveleaza cu utilaj prevazut cu ghidaj laser pentru a asigura
respectarea cotelor de executie si a inclinatiei proiectate. Nivelarea se face prin treceri
repetate pe mai multe directii, pana la obtinerea unor suprafete plane.

Substratul portant va avea o panta transversala de 0,3% si se va asigura un grad de
compactare de minim 93%. Lucrarile de realizare a stratului portant se vor executa cu utilaje
specifice avand masa proprie redusa, prevazute cu anvelope antitasare care nu exercita

presiuni mai mari de 1500 gr/cm2.

Pe durata lucrarilor, in procesul de asternere/nivelare/compactare a materialelor
drenante se va acorda o atentie speciala prevenirii contaminarii acestora cu argile sau ale
materiale ori corpuri straine prin intermediul utilajelor folosite.

Nivelarea finala a substratului portant-drenant se va realiza cu utilaj cu ghidaj laser,
pentru asigurarea planeitatii, cu o diferenta de nivel de maxim 1,5 cm intre punctul cel mai
coborat si ce mai inalt al fiecarui plan al suprafetei.

Obiect 6 — Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat

Gazonul natural tip rulou prevegetat este o solutie profesionala tot mai utilizata in
amenajarea terenurilor de fotbal, datorita avantajelor sale evidente fata de insamantarea
clasica. Acesta este un gazon crescut in pepiniera, recoltat cu radacini si un strat subtire de
sol, apoi rulat si montat direct pe terenul pregatit.

Avantajele acestui tip de gazon pentru suprafete sportive sunt:

instalare rapida si efect estetic imediat
e aspect verde, uniform, chiar dupa montaj
« suprafata sportiva devine estetica si functionala in 1 + 2 zile de la
instalare
timp de pregatire pentru utilizare redus
 poate fi calcat dupa 2 + 3 saptamani de la instalare
« terenul devine apt de joc dupa 3 + 4 saptamani de la instalare, in
conditia unei ingrijiri agronomice corecte
uniformitate si densitate controlata
e gazonul rulou este crescut in conditii controlate
e prezinta densitate constanta si fara goluri (eventualele probleme de
germinatie slaba sunt rezolvate in pepiniera)
reducerea riscului de eroziune sau baltire a apei
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e stratul de gazon tip rulou prevegetat acopera complet Sth g;-,r;g'-
cultura, ceea ce ofera protectie la eroziunea solului din cauza
precipitatiilor, formarea crustei la suprafata si baltirea apei la suprafata

- controlul mai bun al buruienilor
 densitatea gazonului prevegetat concura in mod natural buruienile
o reduce necesarul de erbicide in primul an dupa montaj

- adaptabilitate si calitate garantata
e pentru un gazon tip rulou prevegetat tip Sport Premium speciile
componente, puritatea, starea agronomica sunt garantate de

producator
« stratul de cultura din pepiniera este compatibil cu substratul de cultura

de pe suprafata sportiva
- posibilitate de instalare pe tot parcursul sezonului
« poate fi instalat in orice perioada a anului (chiar si iarna, in conditii

meteorologice favorabile)

Pentru construirea unei suprafete sportive cu gazon natural este esentiala alegerea,
furnizarea si punerea in opera a materialelor potrivite.
Rulourile de gazon prevegetate trebuie sa fie de inalta calitate, cu radacini

sanatoase, uniforme si fara defecte. Acestea trebuie sa respecte o serie de caracteristici
tehnice si cerinte agronomice pentru a asigura calitatea jocului, durabilitatea gazonului si

siguranta jucatorilor.

Ridicini matyre

Fir cu texturd mixtd

)

Tratat impotriva
Curat ¢l #4r burdien! aws?® bolller

Caracteristici tehnice impuse pentru rulouri de gazon prevegetate:
- Specificatii generale ale gazonului:
Specii de iarba recomandate:
e Lolium perenne (raigras peren) — pentru regenerare rapida
e Poa pratensis (iarba albastra de pasune) — pentru densitate si
rezistenta
« Compozitie floristica recomandata: minim 2 specii, cu predominanta
Poa pratensis pentru stabilitate (cu pondere intre 70+80%)
- Structura rulourilor:
¢ Grosime totala: intre 25+35 mm
¢ Strat vegetal de sol: 15+25 mm
¢ Strat radicular bine dezvoltat

C )@ (SO
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Latime rulou: 100+120 cm K
Lungime rulou: 10+15 m (role mari pentru instalare me el -

Greutate pe m? 15+25 kg
« Stabilitate a structurii: fara desfacere la ridicare, strat de radacini dens
- Calitatea gazonului:

¢ Densitate: min. 2500 fire/dm?

e Culoare: verde uniform, fara pete uscate sau arsuri

¢ Rezistenta mecanica: ridicata, testata pentru trafic intens

o Absenta bolilor: fara semne de boli fungice, daunatori sau buruieni (<
1% - max admis)

¢ Uniformitate: fara denivelari, fire uscate sau zone goale

- Timp de productie:

o Gazonul trebuie sa aiba minim 10+12 luni de maturizare pe terenul de
productie din pepiniera, pentru dezvoltarea completa a sistemului
radicular.

- Transport si manipulare:

e Transport in max. 24+36 ore de la recoltare

e Racire sau acoperire cu folie pentru a evita fermentarea

e Instalare in max. 24 ore de la livrare

Stratul de gazon va fi de tipul ,gazon natural tip rulou prevegetat®’, cu amestec
semincer pentru gazon natural tip ,sport premium®, cu o suprafata totala de 8.590 m?.
Lucrarile de montaj a rulourilor de gazonul se efectueaza cu utilaje speciale destinate
acestui scop. Se recomanda montarea rulourilor de gazon in perioade cu temperaturi
moderate, evitand extremele de caldura sau frig.

Montajul se executa pe suprafata pregatita, incepand de la un colt si continuand in
randuri succesive. Se va evita contaminarea stratului portant cu pamant sau alte materiale
straine. Rulourile se aseaza unul langa altul, in randuri paralele, tesute, cu margini in
contact. Eventualele decupaje se vor executa cu dispozitive de taiere specifice.

Dupa instalare se vor executa ritmic, in regim de continuitate si in mod profesionist,
lucrari de intretinere agronomica specifica pentru a asigura germinarea, cresterea,
inradacinarea si dezvoltarea sanatoasa a gazonului in scopul obtinerii unei covor de iarba
performant (sanatos, regulat, dens si uniform), care sa corespunda atat cerintelor tehnice
pentru joc cat si celor de ordin estetic, conform normelor FRF, FIFA si UEFA.

Rulourile se tavalugesc pentru a asigura contactul radicular bun intre rulou si
substratul de cultura si pentru eliminarea golurilor de aer, iar apoi se iriga abundent. Prima
tundere se va executa dupa aproximativ o saptamana de la montaj. Se recomanda
intretinerea post-montaj, prin irigare, fertilizare, periere, tundere, aerare si tavalugire
regulata, pentru a asigura o crestere sanatoasa a gazonului. Se va urmari obtinerea unei
bune inradacinari a rulourilor de gazon in stratul portant.

Specii de iarba recomandate: lolium perenne (raigras peren) — pentru regenerare
rapida si poa pratensis (iarba albastra de pasune) — pentru densitate si rezistenta.

Compozitie floristica recomandata: minim 2 specii, cu predominanta Poa pratensis
pentru stabilitate (cu pondere de 70+80%).
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Se va utiliza un amestec semincer certificat pentru utilizarea pe t
neinfestat si necontaminat, avand puritate varietala 299%, puritate

germinatia totala 292%.
Gazonul va fi rezistent la trafic, cu capacitate crescuta de regenerare, o

cu un colorit viu, verde intens.
Pentru executarea lucrarilor pe suprafata terenului se vor folosi numai utilaje usoare

cu anvelope speciale anti-tasare. Se va evita contaminarea stratului portant cu pamant sau

alte materiale straine.
Aceste lucrari vor se vor executa in cantitatea si pe durata necesara pentru aducerea

terenului si a stratului de gazon in stadiu de ,apt de joc”, respectiv in conditii biologice bune,
fara boli ori daunatori, cu o buna inradacinare stratul portant si cu densitate si omogenitate

optime.

Obiect 7 — Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului

Incepand cu momentul instalarii rulourilor de gazon, pe o perioada de minim 90 de
zile se vor executa ritmic, in regim de continuitate si in mod profesionist, lucrari de intretinere
agronomica specifica pentru a asigura inradacinarea, regenerarea si dezvoltarea
sanatoasa a gazonului in scopul obtinerii unei covor de iarba performant (sanatos, regulat,
dens si uniform), care sa corespunda atat cerintelor tehnice pentru joc cat si celor de ordin
estetic, conform normelor FRF, FIFA si UEFA.

Lucrarile de intretinere post-instalare, precum si cele de intretinere curenta si
extraordinara joaca un rol vital in asigurarea unor suprafete de joc de inalta calitate. Cea
mai buna practica este considerata incercarea de a identifica potentialele probleme inainte
de aparitia acestora.

Lucrarile de intretinere vor include cel putin:

- lucrari de intretinere post-instalare: udare, rulare, tundere;
- lucrari de intretinere curenta:
e aerare de suprafata;

top-dressing cu nisip;

fertilizare;

tundere;

irigare;

periere;

scarificare;

tratamente preventive;

- |ucrari de intretinere extraordinara (ocazionale sau corective), incluzand
categoriile de lucrari si cantitatile necesare, cum sunt dar fara a se limita la
acestea:

o fertilizari granulare si foliare;

tratamente fito-sanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor;

tratamente de erbicidare pentru combaterea ierburilor infestante;

aerare de suprafata si de adancime;

scarificare;
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e suprainsamantare.

Perioada critica a unei suprafete sportive cu gazon natural tip rulou pred goit

in primele 3 + 6 saptamani de la instalarea acestuia. Sunt obligatorii lucrarile de intretin
post-instalare, dintre care mentionam neexhaustiv:

- udarea intensiva si controlata
e imediat dupa montajul rulourilor de gazon se recomanda udarea
abundenta (5 + 10 I/m?) pentru stimularea contactului radacinilor cu
substratul de cultura;
e udarea zilnica in primele 10 zile, iar apoi gradual mai rar, in functie de
conditiile meteorologice;
e udarea se recomanda sa se faca dimineata devreme, evitandu-se
excesul si baltirea;
- rularea sau compactarea usoara
e imediat dupa montajul rulourilor de gazon se recomanda rularea cu
cilindru compactor de gazon, pentru stimularea contactului radacinilor
cu substratul de cultura, asigurarea prinderii si eliminarea golurilor de
aer,
- limitarea traficului
e nu este recomandata circulatia pe gazonul proaspat montat, pe o
perioada de minim 2 + 3 saptamani de la instalare;
e este interzis accesul echipamentelor grele pana la inradacinarea
completa;
- prima tundere
e se face cand inaltimea firelor de iarba ajunge la 6 + 8 cm, iar taierea
se face la min. 2/3 din inaltimea acestora;
« lamele masinii de tuns trebuie sa fie perfect ascutite;
« resturile vegetale vor fi colectate in totalitate.

ere

In perioada ramasa pana la trecerea primelor 3 luni de la instalarea rulourilor de
gazon se vor efectua lucrari de intretinere curenta, conform planului si instructiunilor de
mentenanta puse la dispozitie de firma specializata in vederea asigurarii conditiilor de

garantie a suprafetei de joc.

Terenul se va preda Beneficiarului in stare de ,apt de joc”, cu stratul de gazon bine
dezvoltat si inradacinat, dens si uniform, sanatos si fara ierburi infestante.

La momentul predarii, terenul se va prezenta trasat, conform normativelor in vigoare.

Executia acestor lucrari se va face de firme specializate si se vor folosi utilaje si
echipamente specifice.
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Obiect 8 — Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului 5 @J
AR5
8ps

Aleea perimetrala a terenului de sport face parte din zonele\ge,,
suprafetei de joc, dupa suprafata gazonata, si asigura zonele de acces Si d¢- eH]
sportivilor, accesul si circulatia personalului, echipamentelor si utilajelor de intretif

Aceasta alee este delimitata la interior de rigola perimetrala a suprafetei gazonate,
din cadrul sistemului de drenaj de suprafata, iar la exterior de elementele de constructie
existente (gradene din b.a. prefabricat/monalit, pereti din panouri sadwich de la corpurile
de colt ale tribunelor).

Avand in vedere concluziile si recomandarile din Nota de constatare elaborata de
S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L. prin care au fost semnalate deficiente
structurale, functionale si estetice ale suprafetei perimetrale cu pavele din beton vibropresat
cauzate in principal de traficul cu utilaje de intretinere, cedarea stratului suport si uzura,
sunt necesare lucrari de remediere si modemizare pe o suprafata cumulata de aproximativ
440 m? de pavaj si 525 m? de suprafata de gazon sintetic.

Pe tot perimetrul terenului de fotbal (a suprafetei gazonate) sunt necesare lucrari de
decopertare locala, refacere a substratului suport, inclusiv compactarea acestuia, montare

pavele, inclusiv inlocuirea pavelelor deteriorate.

Etapele principale sunt:
_ identificarea si delimitarea zonelor cu deficiente structurale, functionale si
estetice;
- identificarea tipului de deficienta:
¢ tasari/denivelari,
e pavele crapate sau fisurate;
e migrarea/deplasarea laterala a pavelelor;
¢ pante incorecte si baltiri;
- in zonele cu tasari si/sau deplasari se vor scoate manual pavelele din zona
afectata, iar pavelele in stare buna se pastreaza in vederea refolosirii;
- zonele de interventie se vor extinde cu minim 20 cm fata de zona afectata,
pentru stabilitate;
- se va reface substratul de infrastructura suport (din balast stabilizat sau piatra
sparta) compactat in straturi;
- se va reface patul de asezare al pavelelor din nisip curat, stabilizat, nivelat si
compactat, cu pante de scurgere catre rigole sau guri de scurgere existente;
- se vor aseza manual pavelele recuperate sau inlocuite (dupa caz), cu rosturi
uniforme de 3 + 5 mm, pastrand modelul initial de montaj;
- in cazul necesitatii inlocuiri unor pavele deteriorate, pavelele noi se
intercaleaza cu cele vechi, refolosite;
- se vor umple rosturile de montaj cu nisip cuartos uscat (cu granulatie de 0,2
+ 1,0 mm);
- se compacteaza cu placa vibranta cu talpa de cauciuc, pentru stabilizarea
zonei asupra careia s-a intervenit;
- se completeaza rosturile cu nisip, daca este cazul;
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- seindeparteaza surplusul de nisip si se verifica planeitatea, p
si stabilitatea pavelelor.

desfacerea gazonului artificial de la zona de incalzire a sportivilor, refacerea locala a
suprafetei cu pavele din beton vibropresat si instalarea unei noi suprafete cu gazon artificial
pe toata lungimea terenului de joc. Este recomandata pastrarea acestei solutii tehnice
pentru zona de incalzire a sportivilor, in principal pentru ca are o rezistenta ridicata la trafic
si uzura, necesita o intretinere minima si are un aspect uniform. Suprafata artificiala nu este
afectata de ploi, inghet sau seceta, permite incalzirea sportivilor in bune conditii indiferent
de conditiile de vreme, fara riscuri de tocire, compactare sau noroire. Aceasta permite
integrarea vizuala cu restul suprafetei sportive.

Dupa refacerea substratului suport cu pavele din beton se va monta gazonul artificial,
respectand urmatoarele etape:

- desfasurare role; se aseaza rolele de gazon artificial in directia dorita;
- taierea si imbinarea; se aliniaza marginile si se taie cu scule speciale;
- fixarea rosturilor de imbinare: se lipesc marginile rolelor cu banda adeziva si
adeziv bicomponent poliuretanic;
- fixarea marginilor/capetelor: se fixeaza cu elemente mecanice (cuie de beton,
benzi de ancorare etc.);
- se aplica materialul de umplere (infill).
e nisip cuartos pentru stabilitate, drenaj si lestare: strat de aproximativ
1 cm grosime, 5 + 7 kg/m?;
e granule din cauciuc SBR sau EPDM pentru crearea unei suprafete
sportive, elastice: 4 + 6 kg/m?;
se periaza mecanic suprafata (cu perie rotativa), pentru ridicarea firelor de
iarba sintetica si uniformizarea umpluturii.

Caracteristici tehnice recomandate:

- gazon artificial cu certificare EN 15330-1 / FIFA Quality Pro;
- inaltime fire: 40 + 60 mm;

- tip fibra: monofilament;

- material fibra: PE (polietilena) stabilizata UV,

- densitate: = 12.000 fibre/m?,

- culoare: verde natural.

Toate aceste lucrari de remediere se vor executa cu mare atentie, pentru a nu afecta
sistemele si instalatiile existente si a nu infesta cu materiale de constructie sau resturi din
desfaceri si demolari suprafata de joc sau infrastructura acesteia.

Scenariul 2 — se refera la realizarea unui teren de fotbal cu dimensiunile de 105 X
68 m, cu suprafete de protectie perimetrale inierbate conforme (3 m pe laturile lungi si 5,5
m pe laturile scurte), prin decopertarea suprafetei de joc existente, modernizarea sistemului
de irigati automat, remedierea si modernizarea instalatiei de incalzire, inlocuirea
infrastructurii aferente — stratul portant-drenant si de cultura, sistem de gazon natural
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insamantat in-situ si refacerea si modernizarea aleii perimetrale a tqg
Aceasta solutie are avantajul unui cost de investitie mai mic si costuri d
insa are dezavantajul unei perioade de implementare mai indelungate.

Activitatile propuse sunt impartite pe obiecte:
Obiect 1 — Decopertarea suprafetei de joc existente

Aceasta este o lucrare pregatitoare esentiala in procesul de reabilitare sau
modernizare a terenului de fotbal si presupune indepartarea stratului actual al suprafetei de
joc si a suprafetelor de protectie - gazon natural, si a stratului portant-drenant si de cultura
pentru a permite refacerea infrastructurii suport.

Etapele principale sunt:

- delimitarea si protejarea zonei de lucru — se marcheaza/delimiteaza zona de
interventie (in suprafata totala de 8.590 m?) si se iau toate masurile necesare
pentru protejarea utilitatilor si structurilor adiacente;

- indepartarea stratului de gazon existent — se realizeaza fie manual, fie
mecanizat (cu utilaje tip strip-turf sau excavatoare cu cupa), pe o adancime
de 4-6 cm, in functie de grosimea stratului vegetal;

- decopertarea generala a substratului suport existent, pana la 0 adancime de
27-30 cm;

- realizarea planului de baza — aducerea in cota, nivelarea, profilarea si
compactarea platformei suport;

- desfacerea elementelor sistemului de irigatie — aspersoare si brate de
conectare — si protejarea racordurilor ingropate;

- transportul materialelor rezultate din decopertari.

Lucrarile trebuie executate in conditi meteorologice favorabile, pentru a evita
compactarea excesiva sau deteriorarea substratului drenant si a instalatiilor existente. Se
vor folosi dispozitive si utilaje prevazute cu sistem de ghidaj laser pentru pastrarea
acuratetei cotelor de sapatura si si va monitoriza permanent fundul sapaturii pentru
pastrarea corectitudinii executiei si evitarea deteriorarii cablurilor de incalzire si a tevilor de
irigatie, in conformitate cu cerintele impuse.

Pe durata lucrarilor, in procesul de decopertare se va acorda o atentie speciala
prevenirii contaminarii fundului de sapatura cu argile sau ale materiale ori corpuri straine
prin intermediul utilajelor folosite.

Daca pe parcursul executiei lucrarilor de decopertare se vor constata probleme de
compactare, umiditate excesiva sau drenaj defectuos, acestea vor fi consemnate in note
de constatare si aduse de indata la cunostinta proiectantului si a beneficiarului in vederea
determinarii solutiilor punctuale de remediere.

Obiect 2 — Verificarea sistemului de drenaj

Verificarea sistemului de drenaj are rolul de a evalua functionalitatea si starea
tehnica a sistemului existent de colectare si evacuare a apelor pluviale, inainte de instalarea
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unei noi suprafete de joc (gazon natural sau hibrid). Aceasta etapa se _
decopertarea suprafetei de joc existente. Este o etapa esentiala in procesulde’ 2 flitar
terenurilor sportive pentru a asigura conditii optime de joc si durabilitatea investifiet -

Etapele principale sunt:

- identificarea traseelor drenurilor de adancime existente - se realizeaza prin
consultarea planurilor originale ale terenului sau prin metode
georadar/sondaje de teren, pentru a localiza pozitia exacta a drenurilor
transversale si colectoarelor principale;

- curatarea preliminara a drenajului - inainte de testare, caminele si conductele
drenante se curata de eventuale depuneri de nisip, argila, vegetatie sau alte
materiale colmatante, utilizand jeturi de apa sub presiune (curatare
hidrodinamica) sau echipamente mecanice speciale;

- inspectarea video a conductelor de drenaj pentru identificarea ruperilor,
deplasarilor, fisurilor, coimatarilor sau blocajelor,

- testarea functionalitatii drenajului de adancime - se efectueaza probe de
infiltrare si scurgere prin umplerea cu apa a sistemului de drenaj si observarea
timpului de scurgere,

_  verificarea si remedierea sistemului de drenaj perimetral de suprafata (rigola

perimetrala) — inlocuire elemente deteriorate sau lipsa, corectare
pozitie/aliniere, curatare mecanica si hidrodinamica, fixare gratare de
scurgere;

- verificarea punctelor de colectare si evacuare - se inspecteaza caminele de
vizitare, gurile de scurgere si racordurile catre canalizarea pluviala sau

sistemele de evacuare locala.

Daca pe parcursul verificarii sistemului de drenaj se vor constata deficiente sau
deteriorari ireversibile ale elementelor constitutive, acestea vor fi consemnate in note de
constatare si aduse de indata la cunostinta proiectantului si a beneficiarului in vederea
determinarii solutiilor punctuale de remediere.

In urma verificarii sistemului de drenaj se va intocmi un raport privind functionalitatea

sistemului.

Obiect 3 — Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare

Verificarea instalatiei de irigare are ca scop evaluarea starii tehnice si a
functionalitatii sistemului existent de udare, in vederea inlocuirii suprafetei de joc. O
instalatie de irigare eficienta este esentiala pentru mentinerea calitatii gazonului (natural
sau hibrid) si pentru prevenirea uscarii sau deteriorarii stratului vegetal.

Irigarea terenului de fotbal reprezinta un aspect esential pentru mentinerea calitatii
suprafetei de joc, prevenirea accidentarilor si asigurarea conditiilor optime de desfasurare
a jocului de fotbal. In practica sunt utilizate mai multe sisteme pentru irigarea terenului (de
ex. sistem de aspersoare mobile, sistem de aspersoare statice, sistem cu tun de pulverizare
si sistem de aspersoare pop-up). Ghidul UEFA recomanda instalarea pe terenurile de fotbal
doar a sistemelor de irigatii pop-up complet automat, deoarece astfel de sisteme sunt mai
usor de controlat si gestionat si asigura distributia uniforma a apei, timpi de irigare mai scurti
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si un program de irigare scurt dupa partide si in pauza dintre reprize. Un sistemy
pop-up automat poate, de asemenea, sa pulverizeze apa pe durata noptii, reduca
pierderile prin evaporare.

Irigarea este utilizata nu doar pentru a mentine un gazon dens, in continua crestere,
si pentru a asigura conditii optime de umiditate a solului pentru cresterea gazonului, Ci si:

« pentru a aplica fertilizatori si alte substante chimice aplicate terenului;

« pentru a tempera conditiile de joc (de ex., udand terenul in pauza dintre partide
pentru a influenta gradul de ,alunecare” al suprafetei);

« pentru a imbunatati stabilitatea suprafetei pe profilurile predominant nisipoase, care
si-ar putea pierde stabilitatea daca se usuca prea mult;

- pentru a ,spala” periodic gazonul, pentru a curata terenul si a inlatura sarurile in
exces;

- pentru a uda in reprize scurte suprafata in timpul perioadelor de vara cu temperaturi
foarte mari, pentru a reduce riscul de deteriorari cauzate de caldura.

Cand este pornit sistemul de irigatii, operatorul trebuie sa cunoasca volumul de apa
aplicat pe minut si in timpul fiecarei operatii, in milimetri cubici (mm3). In mod ideal, toate
operatiile de aplicare a apei trebuie decise in urma unei evaluari a umiditatii terenului, cu
ajutorul unei sonde de umiditate. Este important, in special pe terenurile cu un continut
ridicat de nisip, ca terenul sa fie irigat corespunzator inainte de utilizare pentru a asigura
stabilitatea si aderenta in zona radacinilor.

Avand in vedere concluziile si recomandarile din Expertiza tehnica a instalatiilor de
alimentare cu apa pentru ingarea suprafetei de joc prin care au fost semnalate pierderi de
presiune la statia de pompare in regim de "pauza’ cauzate de neetanseitati ale sistemului,
elemente uzate fizic si moral (cu durata de utilizare normala depasita) si zone cu deficit de
irigare, sunt necesare lucrari de remediere si modernizare a instalatiilor de irigare.

Etapele principale sunt:

- identificarea traseelor conductelor de distributie a apei pentru irigatii - se
realizeaza prin consultarea planurilor originale ale terenului sau prin metode
georadar/sondaje de teren, pentru a localiza pozitia exacta a conductelor;

- verificarea etanseitatii retelei de distributie - realizata pas cu pas, plecand de
la regimul de functionare al pompei cu electrovanele "inchise”, respectiv cu
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determinarea (eventuala) a unor zone cu umiditate marg, (33
mica a apei); de asemenea se va efectua inspectia vizuala el
si caminelor pentru conducte si electrovane (amplasat
exteriorul suprafetei de joc); verificarile se vor efectua cu racordurile pentru
aspersoare blindate; daca nu sunt probleme pe retelele perimetrale, se va
trece la analizarea etanseitatii la nivelul celor 4 ramuri inserate in suprafata
de joc, prin probe de presiune, plecand din punctul de racord (ramificatia sau
electrovana respectiva) la reteaua principala perimetrala; pentru toate aceste
verificari se va monta un contor de apa cu pierdere de sarcina mica care
faciliteaza foarte mult operatiunile de inspectie pentru aceste determinari, dar
si pe viitor, pentru mentenanta si management;

- remedierea deficientelor identificate in urma verificarilor efectuate —inlocuirea
elementelor deteriorate sau neconforme, inclusiv revizia statiei de pompare
existente, inlocuirea filtrelor si a elementelor uzate;

- instalarea aspersoarelor telescopice, rotative, cu unghi si raza de udare
reglabile, cu uniformitate de udare superioara, de tip pop-up, si a
electrovanelor;

_ determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare - dupa finalizarea operatiilor
de remediere a eventualelor neetanseitati, de inlocuire si de reglare a
aspersoarelor, de programare “optima” a acestora, de curatare a filtrelor din
statia de pompare, punerea la punct a pompei- set point, etc. este necesara
analizarea performantelor sistemului, prin determinarea timpului necesar de
udare, a umiditatii in sol (medie pe fiecare zona), etc.; testarea performantelor
sistemului de irigare este recomandat sa fie facuta de o firma specializata, cu
echipamente de masurare multipunct (testere de umiditate), astfel incat sa se
poata determina si zonele cu umiditate mai mare fata de necesar si sa poata
fi astfel programata udarea in consecinta;

- suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficit (zonele de la
colturile terenului) — avand in vedere faptul ca sectiunea conductelor existente
limiteaza capacitatea de pompare de la nivelul statiei de pompare, se vor
instala conducte de distributie suplimentare (in afara zonei de joc, fara a
afecta instalatile existente de irigatie si incalzire), aspersoare de colt,
electrovane si pompa suplimentara;

_  este recomandata instalarea mijloacelor mobile de masurare a parametrilor
de influenta la nivelul gazonului (umiditate, temperatura, pH etc.), astfel incat
mentenanta sa se faca intr-un mod cat mai profesionist.

Se vor folosi conducte din PEHD rezistente la presiuni de minim 10 bari. Toate
racordurile si elementele de imbinare vor fi certificate pentru utilizare cel putin la aceeasi
presiune cu conductele.

Se vor folosi aspersoare telescopice, rotative, cu unghi si raza de udare reglabile, cu
uniformitate de udare superioara, proiectate pentru fiabilitate ridicata si folosire pe terenuri
de sport. Sistemul constructiv este tip pop-up: montaj ingropat sub nivelul gazonului,
ridicare doar in timpul functionarii. Aspersoarele vor avea corp din otel inoxidabil si cap
cauciucat, cu angrenaje lubrifiate cu apa. Racordarea aspersoarelor la conducta de
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alimentare se va face prin intermediul unor conducte speciale (brat ’a:%‘,'
articulatii mobile etanse. \é’d 3 f'g.\‘\'

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) si montaj ingropat, cu
mecanism rotativ sau cu stropire pe sector predefinit, ce functioneaza prin ridicarea capului
interior al aspersorului prevazut cu duze de stropire, la 10-12 cm deasupra cotei terenului.
Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta si cu o dispersie
astfel calculate incat sa asigure o acoperire uniforma a intregii suprafete de teren.

Pentru asigurarea uniformitatii udarii suprafetei, pe langa cele 20 de aspersoare ce
vor fi inlocuite, recomandam instalarea a 4 aspersoare de colt.

Aspersoarele recomandate au urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Aspersoare de camp:

- unghidereglare = 50°+360°

- razade udare =15+24 m

- presiune de lucru = 3,5+6,5 bar

- debit de lucru = 2 5+8,0 m3/h, echivalent 0,7+2,2 I/s
- unghi de udare =25°

- diametru expus <5cm

- prevazut cu mecanism de reglare pentru operare in arc de cerc
sifsau cerc complet, fara inversare

- constructie antivandalism

- corp din inox si arbore din alama, rezistente la coroziune

- etansare activata prin presiune

- stator cu auto-reglare la schimbarea duzei

- filtru cu protectie incorporata impotriva inghetului

Acest tip de aspersoare, presetate la o presiune de max. 5,5 bar
(pentru a proteja instalatia existenta realizata cu conducte si racorduri
din polipropilena PN6) asigura o norma orara de udare de 8-10 mm/h,
conducand astfel la un timp estimat necesar de functionare pentru de

aproximativ 60 min/zi.
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Aspersoare de linie:

- unghi de reglare = 50°+330°

- razade udare =22+28 m

- presiune de lucru = 3,5+6,5 bar

- debit de lucru = 5,0+12,0 m¥h, echivalent 1,4+3,3 I/s
- unghi de udare =25°

- diametru expus <5cm

- prevazut cu electrovalva integrata comandata electric cu
solenoid 24VAC si rezistenta la supratensiune

- prevazut cu mecanism de reglare pentru operare in arc de cerc

- constructie antivandalism

- rezistent la coroziune

- etansare activata prin presiune

- stator cu auto-reglare la schimbarea duzei

- filtru cu protectie incorporata impotriva inghetului

- compatibil cu sistemul de comanda existent, cu controler 24
VAC Rain Bird

Acest tip de aspersoare, presetate la o presiune de max. 5,5 bar (pentru a proteja
instalatia existenta realizata cu conducte si racorduri din polipropilena PN6) asigura o
norma orara de udare de 18-20 mm/h, conducand astfel la un timp estimat necesar de
functionare pentru de aproximativ 25 min/zi.

Timpii estimati de functionare pot varia in functie de configurarea si reglarea
sistemului (raze si sectoare de udare, schema de udare, presiune de alimentare la intrarea

in aspersor etc.)

Electrovanele permit impartirea sistemului in zone distincte, divizare ce are rol atat
de micsorare a debitului instantaneu al sistemului in perioada de functionare, cat si de
adaptare a timpilor de udare si a ratelor de precipitatie la cerintele specifice ale diferitelor
zone. Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita utilizarea unui consum
de apa instantaneu mult prea mare, ce ar depasi disponibilul bransamentului de alimentare
si capacitatea de transport a retelei de distributie existenta.

Se vor inlocui electrovanele individuale existente. Acestea se vor monta subteran, in
caminele speciale de vizitare din polipropilena existente, in care se realizeaza
bransamentele la reteaua de distributie si conectarea la ramurile secundare cu aspersoare
din suprafata de joc. Electrovanele recomandate au urmatoarele caracteristici tehnice

minimale:
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- diametru nominal =1",1%",2 wﬁ

- tensiune de alimentare = 24 VAC < o FIOY
- debit de lucru = 2,0+34,0 m%h, echivalent 0,6+9,4 I/s
- presiune de lucru =1+10 bar

- tip actionare: electromagnetica, cu solenoid 24 VAC

- corp si capac din polipropilena ranforsata cu fibra de sticla,
rezistenta ridicata la presiune si coroziune

- membrana din EPDM rezistenta la uzura si substante chimice

{ - arcuri si suruburi din inox

- permite controlul si reglarea manuala a debitului, pentru
echilibrarea zonelor de irigare

- prevazuta cu sistem de inchidere lenta, ce previne socurile
hidraulice din sistemul de conducte

- compatibila cu sistemul de comanda existent, cu controler 24 VAC

Rain Bird

Grupul de pompare existent model LOWARA 15SVO7F055T tip multietaj-verticala,
cu debit variabil (echipata cu variator de frecventa) se va revizui mecanic, hidraulic, electric
si comanda. Pe conducta de alimentare de la rezervorul de alimentare se va monta un filtru
mecanic si un contor de apa cu pierdere mica de sarcina, izolate cu robineti de trecere.

b

In spatiul tehnic se va instala inca 0 pompa suplimentara cu caracteristici
similare pentru asigurarea unei rezerve in caz de defectare, respectiv
pentru suplimentarea debitelor de apa necesare. Caracteristicile tehnice
minimale sunt Q=8+24 m3/h si H=945+50,5 mCA, Pmax=7,5 kW,
echipata cu panou de comanda si control cu variator de frecventa.

Obiect 4 — Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare

Verificarea sistemului si instalatiei de degivrare are ca scop evaluarea starii tehnice
si a functionalitatii, in procesul inlocuirii suprafetei de joc. O instalatie de degivrare eficienta
este esentiala pentru mentinerea calitatii gazonului (natural sau hibrid) si pentru prevenirea
formarii ghetii si pastrarea unui gazon sanatos.

Terenul de fotbal este prevazut cu o instalatie de incalzire electrica permanenta, fixa,
montata ingropat in sol, realizata cu ocazia executiei infrastructurii terenului. Scopul
principal al instalarii sistemului de incalzire al gazonului este acela de a asigura in sol, la
nivelul radacinilor gazonului o temperatura de 6-9°C, pentru a se mentine practicabila
suprafata de joc prin evitarea aparitiei fenomenului de inghet, iar atunci cand este cazul, la
topirea zapezii. Sistemul de incalzire subterana este instalat sub intreaga zona cu gazon
natural, pe toata lungimea suprafetei de joc de 105 m si pe o latime de 69,4 m.
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Instalatia de degivrare existenta este impartita in 6 zone, fiecare dintre 3%"

alimentata dintr-un tablou electric (TE1 + TES), care sunt alimentate la randul lor din

general TG. Fiecare zona are 29 de circuite electrice de incalzire montate in bucle de 210
ml, la o distanta de aproximativ 20 cm intre cabluri. Puterea electrica rezistiva a fiecarui
cablu incalzitor este de 3.885 W, puterea instalata pe fiecare tablou de degivrare este
Pi=112,67 kW, iar puterea instalata totala si simultan absorbita a sistemului este de 676

KW.

Dupa decopertarea generala a suprafetei de joc existente descrisa la Obiectul 1, se
vor parcurge urmatoarele etape principale:

- identificarea si verificarea vizuala a traseelor de cabluri de incalzire in vederea
constatarii integritatii fizice a acestora;

- eventuale remedieri in cazul identificarii unor deteriorari ale cablurilor de
incalzire, produse in timpul operatiunilor de decopertare;

- identificarea tablourilor de alimentare (TE1 + TE6), amplasate in zona
Tribunei B2, sub panoul din b.a. de la cota +1,10 m, spre terenul de fotbal;

- verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

- identificarea circuitelor de alimentare a tablourilor de comanda si masurarea
curentilor (activ, reactiv si capacitiv);

- inlocuirea intrerupatoarelor generale ale tablourilor (disjunctor 3P 200A cu
protectie diferentiala 1d=30ms, curba C, Icn=10kA);

_ verificarea cu camera de termoviziune a tablourilor existente (in functionare);

- verificarea clemelor de contact (aparat - conductori);

- stabilirea rezistentei de izolatie cu consumatorii opriti;

- stabilirea rezistentei de izolatie cu consumatorii pomiti;

- remediereal/inlocuirea celorlalte elemente defecte sau neconforme;

- verificarea automatizarii sistemului de incalzire si implementarea unei solutii
de eficientizare a instalatiei;

- montarea sistemelor de ventilare a cutiilor tablourilor electrice (pentru
prevenirea supraincazirii);

- verificari si teste de functionare finale.

Toate operatiunile se vor efectua de catre personal autorizat ANRE (electricieni,
ingineri, RTE). Masuratorile se efectueaza de societati autorizate, cu echipamente specifice
verificate metrologic, in conformitate cu standardele, normativele si prescriptiile in vigoare.
Pentru toate masuratorile si verificarile se vor elibera rapoarte si certificate de masura sau
verificare in conditiile legii, in care vor fi precizate: descrierea testului, valorile si datele
inregistrate, concluzii si recomandari.

Obiect 5 — Realizarea substratului portant-drenant si de cultura

La terenurile de fotbal, substratul portant-drenant si substratul de cultura (substratul
pentru gazon) sunt esentiale pentru asigurarea stabilitatii structurale a terenului, drenarea
rapida a apei pluviale si mentinerea sanatatii gazonului.
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8.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.

de rau cu granulatia si fractiunile granulometrice conforme cu recomagd
Recommendations for a Method of Putting Green Construction. NLDYA v

Calitatea suprafetei de joc este definitorie pentru un teren de fotbal. Aceasta este
data de indeplinirea cumulativa a conditiilor legate de realizarea planului de baza, sistemul
de drenaj, instalatia de irigatie, instalatia de incalzire, stratul portant-drenant si de cultura si
stratul de gazon natural sau hibrid. Indicarea recomandarilor USGA privind metodele de
construire a suprafetelor cu gazon natural pentru realizarea stratului portant-drenant si de
cultura, are la baza utilizarea acestor recomandari la nivel mondial pentru realizarea
suprafetelor sportive performante destinate practicarii diferitelor discipline sportive. Aceste
recomandari au fost dezvoltate incepand din anul 1960 de oameni de stiinta, experti si
agronomi USGA, fiind revizuite permanent cu cele mai recente tehnologii si tehnici dovedite
stiintific, fiind disponibile gratuit pe site-ul usga.org. Desi metoda USGA de constructie a
fost folosita cu succes in intreaga lume, alte tehnici pot produce, de asemenea, rezultate
excelente. Indiferent de metoda aleasa, stiinta din spatele metodei USGA ar trebui folosita
pentru a optimiza performanta si a personaliza caracteristicile stratului portant-drenant si
de cultura pentru conditiile specifice de aplicare. Recomandarile mentionate nu fac referire
la caracteristicile sau speciile de gazon folosite sau la destinatia exclusiva a suprafetei
sportive. Aceste recomandari au fost preluate si adaptate si in standarde europene (de ex.
DIN 18035), insa mai putin detaliate, dezvoltate si actualizate.

Imbunatatirea substratului de cultura pe baza de nisip pentru terenurile de fotbal este
esentiala pentru a obtine un gazon durabil, rezistent la trafic intens si bine drenat. Nisipul
este un material de baza frecvent utilizat datorita proprietatilor excelente de drenaj, dar are
dezavantaje precum lipsa de fertilitate si capacitate redusa de retinere a apei si nutrientilor.
De aceea, trebuie ameliorat prin diverse metode — amestecare cu materie organica (turba,
compost matur, humus vegetal, fibre de cocos) si adaugare de amendamente minerale
(zeolit, pamant de diatomee, argila coloidala).

Substratul de cultura va fi de tip ,Top Soil” si va respecta inclusiv standardele si
tehnologiile modermne de constructie a terenurilor modern, emise de UEFA. Acesta va
contine nisip special silicos, curat, spalat si ameliorat cu zeolit si alte componente organice.
Va fi furnizat de la producatori specializati in substraturi pentru gazon sportiv.

La achizitia materialului pentru executia substratului de cultura se va tine seama de
urmatoarele caracteristici tehnice:

- granulometrie nisip: 60+85 % cu 0,1 +2 mm

- PH:60+75

- continut de materie organica: 2 + 5 %

- permeabilitate: = 50 mm/ora

- capacitate de retinere a apei: 2 10 % din volum
- densitate aparenta uscata: 1,2 + 1,6 g/lcm?®

- continut de argila: <5 %

- contaminanti: < 5 % in volum

La livrare se va urmari verificarea calitatii acestuia: sol omogen, fara contaminanti
(pietre, radacini, sticla sau materiale plastice), fara miros de fermentare (acesta indica
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descompunerea anaeroba), fara infestare cu daunatori sau buruieni.
documente care sa ateste calitatea (fisa tehnica, buletin de analiza agro-chi
de conformitate, declaratie de necontaminare cu metale grele sau compusi toxi

Introducerea si imprastierea nisipului pe suprafata de joc (nivelarea grosiera) se va
face utilizand utilaje si metode adecvate, care sa nu deterioreze/deformeze lucrarile deja
executate (drenajul, irigatia, instalatia de incalzire, planul de baza).

Stratul de nisip se niveleaza cu utilaj prevazut cu ghidaj laser pentru a asigura
respectarea cotelor de executie si a inclinatiei proiectate. Nivelarea se face prin treceri
repetate pe mai multe directii, pana la obtinerea unor suprafete plane.

Substratul portant va avea o panta transversala de 0,3% si se va asigura un grad de
compactare de minim 93%. Lucrarile de realizare a stratului portant se vor executa cu utilaje
specifice avand masa proprie redusa, prevazute cu anvelope antitasare care nu exercita

presiuni mai mari de 1500 gr/cm2.

Pe durata lucrarilor, in procesul de asternere/nivelare/compactare a materialelor
drenante se va acorda 0 atentie speciala prevenirii contaminarii acestora cu argile sau ale
materiale ori corpuri straine prin intermediul utilajelor folosite.

Nivelarea finala a substratului portant-drenant se va realiza cu utilaj cu ghidaj laser,
pentru asigurarea planeitatii, cu o diferenta de nivel de maxim 1,5 cm intre punctul cel mai
coborat si ce mai inalt al fiecarui plan al suprafetei.

Obiect 6 — Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural insamantat in-situ

Refacerea unei suprafete sportive cu gazon natural insamantat in-situ este o lucrare
complexa care implica pregatirea substratului, alegerea amestecului de seminte adaptat
utilizarii sportive, precum si o intretinere intensiva post-insamantare. Aceasta metoda este
mai accesibila financiar decat rulourile prevegetate, este mai usor adaptabila local, dar
necesita timp mai mare pentru maturizare (8-12 saptamani pana la utilizare sportiva

completa).

Pentru terenurile de fotbal construite sau intretinute prin insamantare directa sunt
impuse o serie de caracteristici tehnice pentru gazonul natural, in conformitate cu
regulamentele specifice si bunele practici agronomice. Aceste cerinte asigura un teren de
joc de inalta calitate, sigur pentru jucatori si rezistent la uzura.

Stratul de gazon va fi de tipul "gazon natural insamantat in-situ”, infiintat din amestec
semincer pentru gazon natural tip sport. Lucrarile de insamantare a gazonului se
efectueaza cu utilaje speciale destinate acestui scop.

Insamantarea in-situ @ unui teren are urmatoarele avantaje principale:

- este acceptata in general ca fiind superioara rulourilor de gazon prevegetate,
atat din punct de vedere agronomic, cat si in ceea ce priveste calitatea jocului;
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- creeaza un profil mai omogen, care, in schimb, asigura de obicS¥ pARomTE
de infiltrare mai bune ale suprafetei si 0 mai buna crestere a radacinifor decat
in cazul rulourilor;

- este semnificativ mai putin costisitoare decat rulourile de gazon;

- evita problemele de compatibilitate intre gazon si materialul de la radacina,
care ar putea cauza probleme legate de calitatea jocului in timpul partidelor;

- ofera oportunitatea de optimizare a selectiei de soiuri pentru o anumita locatie
in vederea dezvoltarii stratului de gazon.

comparativ cu un teren adiacent insamantat (dreapta).

)

Dezvoltarea radacinilor pe un teren cu rulouri de gazon (stanga

Cu toate acestea refacerea unei suprafete sportive cu gazon natural insamantat in-
situ are si o serie de dezavantaje semnificative, in special legate de durata pana la utilizare,
riscurile climatice, perioadele optime de insamantare si necesarul de intretinere atenta in
perioada initiala. Rezultatele aplicarii acestei solutii sunt imprevizibile, in principal din punct
de vedere al uniformitatii (germinarea semintelor poate fi afectata de mai multi factori, partial
incontrolabili: nivelarea neuniforma a terenului, redistribuirea asezarii semintelor de vant
sau precipitatii, consumarea semintelor de catre pasari etc.). Astfel pot aparea zone cu
vegetatie rarefiata sau suprainierbata, care vor trebui reparate ulterior.

Alegerea si furnizarea amestecului de seminte trebuie sa aiba in vedere obtinerea
unei suprafete de joc de inalta calitate, sigur pentru jucatori si rezistent la uzura.

Speciile de gazon vor fi selectate pentru clima temperata si utilizarea sportiva
intensa, tinand cont de rezistenta la seceta si la boli. Acestea trebuie sa respecte o serie
de caracteristici tehnice si cerinte agronomice pentru a asigura calitatea jocului,
durabilitatea gazonului si siguranta jucatorilor.

Caracteristici tehnice impuse pentru gazon natural insamantat in-situ:

- Specificatii privind specii de iarba recomandate:
« Lolium perenne (raigras peren) — pentru incoltire si regenerare rapida
e Poa pratensis (iarba albastra de pasune) — pentru stabilitate si
rezistenta prin formarea rizomilor
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- Compozitie floristica recomandata a amestecului semincer:
e 70+80% Poa pratensis
e 20+30% Lolium perenne

Pentru implementarea acestei solutii se va utiliza un amestec semincer certificat
pentru utilizarea pe terenurile de sport, neinfestat si necontaminat, avand puritate varietala
>99%, puritate fizica =100% si germinatia totala 292%. Gazonul infiintat prin semanare in-
situ va fi rezistent la trafic, cu capacitate crescuta de regenerare, aspectuos si cu un colorit

viu, verde intens.

Semanarea se va executa mecanizat, transversal si longitudinal, pentru uniformitate,
cu o rata de insamantare de 30—40 g/m?, in functie de amestec, cu o inglobare a semintei

de 3+5 mm.

Pentru executarea lucrarilor pe suprafata terenului se vor folosi numai utilaje usoare
cu anvelope speciale anti-tasare. Se va evita contaminarea stratului portant cu pamant sau

alte materiale straine.

Incepand cu momentul insamantarii gazonului, pe o perioada de minim 90 de zile se
vor executa ritmic, in regim de continuitate si in mod profesionist, lucrari de intretinere
agronomica specifica pentru a asigura germinarea, cresterea, inradacinarea si dezvoltarea
sanatoasa a gazonului in scopul obtinerii unei covor de iarba performant (sanatos, regulat,
dens si uniform), care sa corespunda atat cerintelor tehnice pentru joc cat si celor de ordin
estetic, conform normelor FRF, FIFA si UEFA.

Se vor urmari obtinerea unei bune inradacinari a gazonului in stratul portant,
uniformitatea si densitatea minima de 2500 fire/dm?.

Obiect 7 — Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului

Incepand cu momentul insamantarii, pe o perioada de minim 90 de zile se vor
executa ritmic, in regim de continuitate si in mod profesionist, lucrari de intretinere
agronomica specifica pentru a asigura inradacinarea, regenerarea si dezvoltarea
sanatoasa a gazonului in scopul obtinerii unei covor de iarba performant (sanatos, regulat,
dens si uniform), care sa corespunda atat cerintelor tehnice pentru joc cat si celor de ordin
estetic, conform normelor FRF, FIFA si UEFA.

Lucrarile de intretinere post-instalare, precum si cele de intretinere curenta si
extraordinara joaca un rol vital in asigurarea unor suprafete de joc de inalta calitate. Cea
mai buna practica este considerata incercarea de a identifica potentialele probleme inainte

de aparitia acestora.
Lucrarile de intretinere vor include cel putin:

- lucrari de intretinere post-instalare: udare, rulare, tundere;
- lucrari de intretinere curenta:

e aerare de suprafata;

e top-dressing cu nisip;

o fertilizare,
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mentenanta puse la dispozitie de firma specializata in vederea asig
garantie a suprafetei de joc.

dezvoltat si inradacinat, dens si uniform, sanatos si fara ierburi infestante.
La momentul predarii, terenul se va prezenta trasat, conform normativelor in vigoare.

Executia acestor lucrari se va face de firme specializate si se vor folosi utilaje si
echipamente specifice.

Obiect 8 — Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport

Aleea perimetrala a terenului de sport face parte din zonele de protectie ale
suprafetei de joc, dupa suprafata gazonata, si asigura zonele de acces si de incalzire a
sportivilor, accesul si circulatia personalului, echipamentelor si utilajelor de intretinere.

Aceasta alee este delimitata la interior de rigola perimetrala a suprafetei gazonate,
din cadrul sistemului de drenaj de suprafata, iar la exterior de elementele de constructie
existente (gradene din b.a. prefabricat/monolit, pereti din panouri sadwich de la corpurile

de colt ale tribunelor).

Avand in vedere concluziile si recomandarile din Nota de constatare elaborata de
S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L. prin care au fost semnalate deficiente
structurale, functionale si estetice ale suprafetei perimetrale cu pavele din beton vibropresat
cauzate in principal de traficul cu utilaje de intretinere, cedarea stratului suport si uzura,
sunt necesare lucrari de remediere si modernizare pe o suprafata cumulata de aproximativ
440 m? de pavaj si 525 m? de suprafata de gazon sintetic.

Pe tot perimetrul terenului de fotbal (a suprafetei gazonate) sunt necesare lucrari de
decopertare locala, refacere a substratului suport, inclusiv compactarea acestuia, montare
pavele, inclusiv inlocuirea pavelelor deteriorate.

Etapele principale sunt:

- identificarea si delimitarea zonelor cu deficiente structurale, functionale si
estetice;
- identificarea tipului de deficienta:
o tasari/denivelari;
e pavele crapate sau fisurate;
e migrarea/deplasarea laterala a pavelelor;
e pante incorecte si baltiri;
- in zonele cu tasari si/sau deplasari se vor scoate manual pavelele din zona
afectata, iar pavelele in stare buna se pastreaza in vederea refolosirii;
- zonele de interventie se vor extinde cu minim 20 cm fata de zona afectata,
pentru stabilitate;
- se va reface substratul de infrastructura suport (din balast stabilizat sau piatra
sparta) compactat in straturi;
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- se va reface patul de asezare al pavelelor din nisip curat, st
compactat, cu pante de scurgere catre rigole sau guri de scurg

- se vor aseza manual pavelele recuperate sau inlocuite (dupa caz), cu rosturi
uniforme de 3 + 5 mm, pastrand modelul initial de montaj;

- in cazul necesitati inlocuirii unor pavele deteriorate, pavelele noi se
intercaleaza cu cele vechi, refolosite;

- se umplu rosturile de montaj cu nisip cuartos uscat (cu granulatie de 0,2+ 1,0
mm);

- se compacteaza cu placa vibranta cu talpa de cauciuc, pentru stabilizarea
zonei asupra careia s-a intervenit;

- se completeaza rosturile cu nisip, daca este cazul;

- seindeparteaza surplusul de nisip si se verifica planeitatea, panta de scurgere
si stabilitatea pavelelor.

In zona tribunei principale, intre rigola de scurgere si tribuna, este necesara
desfacerea gazonului artificial de la zona de incalzire a sportivilor, refacerea locala a
suprafetei cu pavele din beton vibropresat si instalarea unei noi suprafete cu gazon artificial
pe toata lungimea terenului de joc. Este recomandata pastrarea acestei solutii tehnice
pentru zona de incalzire a sportivilor, in principal pentru ca are o rezistenta ridicata la trafic
si uzura, necesita o intretinere minima si are un aspect uniform. Suprafata artificiala nu este
afectata de ploi, inghet sau seceta, permite incalzirea sportivilor in bune conditii indiferent
de conditiile de vreme, fara riscuri de tocire, compactare sau noroire. Aceasta permite
integrarea vizuala cu restul suprafetei sportive.

Dupa refacerea substratului suport cu pavele din beton se va monta gazonul artificial,
respectand urmatoarele etape:

- desfasurare role: se aseaza rolele de gazon artificial in directia dorita;
- taierea si imbinarea: se aliniaza marginile si se taie cu scule speciale;
- fixarea rosturilor de imbinare: se lipesc marginile rolelor cu banda adeziva si
adeziv bicomponent poliuretanic;
- fixarea marginilor/capetelor: se fixeaza cu elemente mecanice (cuie de beton,
benzi de ancorare etc.);
- se aplica materialul de umplere (infill):
e nisip cuartos pentru stabilitate, drenaj si lestare: strat de aproximativ
1 cm grosime, 5 + 7 kg/m?;
e granule din cauciuc SBR sau EPDM pentru crearea unei suprafete
sportive, elastice: 4 + 6 kg/m?,
se periaza mecanic suprafata (cu perie rotativa), pentru ridicarea firelor de
iarba sintetica si uniformizarea umpluturii.

Caracteristici tehnice recomandate:

- gazon artificial cu certificare EN 15330-1 / FIFA Quality Pro;
- inaltime fire: 40 + 60 mm;

- tip fibra: monofilament;

- material fibra: PE (polietilena) stabilizata UV,

- densitate: = 12.000 fibre/m?;
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S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.

- culoare: verde natural.

Toate aceste lucrari de remediere se vor executa cu mare atentie, pe
sistemele si instalatiile existente si a nu infesta cu materiale de constructie s
desfaceri si demolari suprafata de joc sau infrastructura acesteia.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararealinlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii

constructiei reabilitate;

Nu este cazul.

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Riscuri antropice

Riscurile antropice sunt generate de activitatile umane care pot afecta sanatatea
populatiei, mediul sau infrastructura. Activitatile care prezinta pericole de accidente majore
in care sunt implicate substante chimice periculoase se desfasoara la agentii economici
care folosesc aceste substante chimice in procesul de productie si din cauza unor erori
umane sau accidente colaterale, sunt eliberate in mediul inconjurator, producand intoxicatii
in masa si deprecieri ale conditiilor de mediu pe termen scurt sau lung.

Municipiul Ploiesti este un oras puternic industrializat, cunoscut pentru activitatea sa
in industria petroliera.

§ Riscurile de accidente industriale si tehnologice sunt:
- Risc major de explozie/incendiu — din cauza rafinariilor (Petrobrazi, Lukoil,

Rompetrol) si depozitelor de carburanti;

- Poluare accidentala a solului si apei — prin scurgeri de produse petroliere,
substante toxice, reziduuri;

- Nori toxici — in caz de accidente chimice, pot afecta zone urbane apropiate.

Municipiul Ploiesti este inclus in Planul National de Urgenta Seveso, fiind zona cu
risc crescut de accidente majore.

«= Poluarea atmosferica cronica

- Surse: rafinarii, centrale termice, trafic intens, depozite industriale.

NN o 1 111cat: M-MCS 3122
Pagina 79 din 107




S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prahova
CUI: RO 27416838

Nr. de ordine in reg. com.: J2010001182290

EUID: ROO| 0001182290

% gy nsilvania

IBAN: RO66 51XX
WAL, }

: . 7€
- Poluanti frecventi: benzen, PM10, NO, — cu efecte negat
(genereaza boli respiratorii, cardiovasculare etc.).
- Exista episoade in care valorile depasesc normele UE, in

Se inregistreaza frecvent un nivel crescut de benzen si compusi
in zonele sudice si centrale.

4. Transport si trafic de substante periculoase

- Municipiul Ploiesti este traversat de drumuri nationale si linii feroviare pe care
circula frecvent cisterne cu produse petroliere sau substante toxice.

- Riscul de accidente rutiere sau feroviare cu scurgeri periculoase este
semnificativ, mai ales in zona sud si Vest Il (zona industriala si acces Centura

de Vest).
£ Incendii urbane si industriale

- Blocuri vechi (cartiere precum Malu Rosu, Nord, Vest) au instalatii electrice

invechite, riscand incendii.
- Depozitele industriale si comerciale din jurul orasului pot deveni focare de

incendiu.
- Multe firme au stocuri inflamabile insuficient protejate.

@ Infrastructura vulnerabila la cutremure

- Ploiesti se afla in zona de influenta seismica a Vrancei.

- Multe cladiri vechi (scoli, spitale, blocuri) nu sunt consolidate, iar combinat cu
prezenta instalatiilor industriale, un cutremur major ar putea genera accidente
tehnologice in lant (risc de efect domino).

¢ Depozite de deseuri si risc de contaminare
- Depozite de deseuri petroliere sau chimice insuficient ecologizate pot

contamina solul si panza freatica.
- Risc de incendii spontane in gropile de gunoi sau deversari accidentale.

~ Securitate cibernetica si infrastructura critica

- Rafinariile, retelele de energie, transport, apa si sanatate pot fi tinte ale

atacurilor cibernetice.
- Lipsa digitalizarii in unele institutii locale poate agrava raspunsul in caz de

urgenta.
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- industriei petroliere si chimice,
- traficului de substante periculoase,

- infrastructurii vulnerabile (cladiri + retele vechi),
- poluarii atmosferice.

Riscuri de inundatie

Municipiul Ploiesti se afla intr-o zona cu strat de risc moderat spre ridicat la inundatii,
in special din cauza viiturilor si ploilor torentiale. Acest risc este accentuat de topografia
relativ plana a zonei, de existenta unor zone joase cu potential de acumulare a apelor
pluviale, precum si de gradul ridicat de urbanizare, care reduce capacitatea naturala de
infiltrare a apelor in sol. De asemenea, sistemele de drenaj pluvial existente sunt, in unele
cazuri, insuficient dezvoltate pentru a prelua debitele crescute in perioadele cu precipitatii
abundente, favorizand aparitia baltirilor si a inundatiilor punctuale. Identificarea acestor
vulnerabilitati impune implementarea unor masuri de prevenire si adaptare, in vederea
reducerii expunerii la fenomene hidrologice extreme.
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Harta de hazard si risc la inundatii Sursa: Apele Romane
Principalele efecte ale inundatiilor sunt de natura economica, sociala si de mediu.

« Pagubele economice pot fi individuale (case, anexe gospodaresti, terenuri
agricole, animale), dar si comunitare (obiective economice, de infrastructura
etc.).

« Pagubele sociale privesc o serie de obiective sociale si culturale, cum ar fi:
spitale, dispensare, scoli, asezaminte de cultura, lacasuri de cult etc.

9001 | 14007 | f 'S 45001
- ._?P_‘_5,| . @ .‘«*5’02013;[ ™ Ozpia_|
Y Certificat: C-MCS 3883 o Certicat: M-MCS 3122 et . Certilicat: S-MCS 2805

Pagina 81 din 107



S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
Ploiest, str. Criggeeil 22 g,

o Pagubele de mediu se refera la eroziunea malurilor, d§g
distrugerea ecosistemelor, poluarea cu deseuri (menajs
antrenate de viituri, a zonelor din aval.

Amplasamentul obiectivului nu prezinta risc de inundatie.

Riscuri geotehnice

Terenul reprezinta o zona plana, orizontala, fara probleme de stabilitate (neafectata
de fenomene fizico-geologice active).

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat se dezvolta pe unitatea
geomorfologica cunoscuta sub denumirea de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea
nordica a Campiei Romane. Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului

intern al avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrisurile si bolovanisurile conului
aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind in zona depozitele superficiale de varsta
Cuatemar. Intre nisip si pietris este comuna matricea siltica si argiloasa. Destul de
abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge grosimi considerabile in partea de
nord a orasului. Aluviunile sunt acoperite de argile sau argile prafoase, cu grosimi de1-5m.
Depozitele prezinta o structura incrucisata. In continuare este prezent un pachet relativ gros
(40-50 m) de pamanturi argiloase, de varsta Pleistocen mediu, sub care se gasesc pietrisuri
si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de "strate de Candesti".

Din punct de vedere hidrogeologic, perimetrul cercetat apartine conului aluvial
Prahova-Teleajen, considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostructuri ale Romaniei.
Intreaga retea hidrografica este tributara raurilor Prahova si Teleajen. Apele subterane sunt
cantonate in asa numitele "strate de Candesti" - formatiuni acvifere de medie adancime,
sub presiune, reprezentate prin nisipuri si pietrisuri de varsta Pleistocen. Freaticul apare in
zona la adancimi ce variaza intre 3-4 m si poate avea fluctuatii importante de nivel, functie
in principal de cantitatea de precipitatii ce cade in teren.

In forajul geotehnic executat pe terenul din amplasament, sub un strat de umplutura
realizata organizat (suprafata de joc existenta), s-a intalnit o umplutura predominant
argiloasa, sub care este prezent pietrisul natural.

In forajul geotehnic executat, nu s-a interceptat nivelul hidrostatic sau infiltratii de ape
subterane.

Din punct de vedere granulometric probele analizate se incadreaza in categoria
nisipurilor si a amestecurilor de nisipuri cu sol vegetal si pietrisuri. Parametrii geotehnici
caracteristici pentru terenul de fundare, au fost stabiliti pe baza determinarilor geotehnice
de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, prelucrate conform
recomandarilor normelor de specialitate.
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S.C. EXIGE PROJECT GEINJ#H
Ploiesti, str. Crigfiariul

- conditii de teren: teren bun - punctaj 2;

- apa subterana: sapaturi fara epuismente - punctaj 1;

- categoria de importanta a constructiei: redusa - punctaj 2;
- vecinatati: fara riscuri - punctaj 1;

- risc seismic ag. = 0.35 - punctaj 3.

Prin insumarea punctajelor (total 9) rezulta categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic
redus.

Conform Studiului Geotehnic, terenul pe care se afla actualul stadion care se va
moderniza nu este afectat de fenomene fizico-geologice active.

Avand in vedere amplasamentul Obiectivului ,Inlocuire si modernizare infrastructura
gazon stadion ,llie Oana” Ploiest”, precum si clima temperat-continentala, alcatuirea
terenului de fundare, tipologia ramurilor industriale prezente in zona - nu sunt factori de risc
care pot afecta investitia - perimetrul investigat nu este afectat de fenomene de tipul
alunecarilor de terenuri, inundatii si riscuri antropice.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul. Obiectivul de investitii ce face obiectul prezentei documentatii nu se
afla pe lista monumentelor istorice, nu este situat intr-un sit arheologic si nu face parte din
arii protejate sau zone de protectie ale acestora.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

Prin lucrarile de interventie propuse se urmareste realizarea unei suprafete de joc
pentru fotbal modeme, adaptate desfasurarii competitiilor de fotbal de nivel national,
conforme cu standardele UEFA si FRF.

Principalele caracteristici si parametri tehnici preconizati a fi atinsi in urma realizarii
investitiei sunt:

- suprafata de 8.590 m? cu gazon natural tip rulou prevegetat, compusa din suprafata de
joc de 7.140 m? si suprafetele de protectie de 1.450 m?2, conforma cu normele si cerintele

federatiilor de profil (FRF, FIFA, UEFA);
- sistem de drenaj de adancime si de suprafata pentru colectarea si evacuarea apelor

pluviale;

M) ISO
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- instalatie de irigatie automatizata prevazuta cu 8 aspersoare de camp,
de linie cu electrovane incluse si 4 aspersoare de colt, electrovane,
alimentare, grup de pompare cu 2 pompe si sistem de comanda si control; ={Liu

- instalatie de degivrare (incalzire) electrica automatizata, impartita pe 6 zone cu cate 29
de circuite electrice de incalzire, alimentate si comandate din 6 tablouri electrice;

_ |ucrari de mentenanta si intretinere agronomica specifice pentru o perioada de minim 90

de zile de la instalarea rulourilor de gazon;
- alei perimetrale ale suprafetei gazonate cu pavele din beton vibropresat cu o suprafata
de 1.770 m2, dintre care o suprafata de 525 m? acoperite cu gazon artificial cu certificare

FIFA Quality Pro.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

In zona propusa pentru modernizare exista sursa de apa din foraj propriu,
bransament la instalatia de furnizare a energiei electrice, racord la instalatia de canalizare
de incinta. Avand in vedere faptul ca nu se schimba destinatia initiala, precum si necesarul
de consum de utilitati (acestea fiind proiectate dedicat pentru utilizarea actuala), lucrarile
propuse nu impun realizarea unor racorduri suplimentare la retelele de utilitati din zona.

Necesarul de utilitati rezultat prin realizarea investitiei nu depaseste debitele,
respectiv puterea deja instalata.

SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE

Alimentare cu apa si canalizare

Se va utiliza sursa de apa existenta, din forajul propriu si rezervorul de incinta cu
capacitatea totala de 200 m?3, dintre care 100 m?3 reprezinta rezerva intangibila de incendiu.
Debitul apei asigurat de forajul propriu satisface nevoile existente cat si ale noii investitii.

Pentru calculul parametrilor instalatiei de irigatie a fost considerata necesara o norma
de 8 mm/zi (8 I/mp) pentru intreaga suprafata prevazuta cu gazon natural.

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de udare a
gazonului, in conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale este:

Qrec = (S X Nu) / 1.000 + Qr

unde: Qrec — debitul zilnic necesar pentru un ciclu de udare;
S — aria terenului cu gazon natural
Nu — norma de udare
Qr — rezerva de debit

Qrec = (8.590 m? x 8 Im?/zi) / 1.000 + 10 % = 76 m?/ ciclu zilnic de irigatie,
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Preluarea apelor pluviale se face prin racordul existent la reteaua publica @
Sistemul de drenaj este proiectat sa faca fata la o cantitate maximala de precipitati, %
intensitate maxima a ploii de calcul de 200 I/s/ha, la o durata a ploii de calcul de 5 minut‘e’_’§
de 1/1.Volumul de apa necesar a fi preluat estimat pentru suprafata de teren cu gazon n‘ag.g i pstst

Q=CxIxS )

unde:  Q - debitul pluvial;
C - coeficientul de scurgere
| — intensitatea ploii (ploaie de calcul 5 ani, cf. STAS 9470/76)

S — aria terenului cu gazon natural (ha)
Q=0,9 x 200 I/s/ha x 8.590 m?/1.000 = 155 I/s

Reteaua publica poate prelua apele meteorice provenite din sistemul de drenaj
proiectat.

Alimentare cu energie electrica

Se va utiliza sursa de alimentare (bransamentul si reteaua de alimentare) existenta.
Alimentarea cu energie electrica a tablourilor de degivrare TE1 — TEG se face din tabloul
electric general al stadionului. Puterea electrica instalata satisface nevoile existente cat si

ale noii investitii.

Pentru calculul parametrilor instalatiei de degivrare au fost considerate 6 zone de
degivrare cu cate 29 de circuite electrice de incalzire cu lungime de 210 m (montate in bucle

de 105 m lungime).

Puterea instalata totala (puterea simultan absorbita) de sistemul de degivrare este:

Pins = PTE X NTE

Pabs = Pins X C

Pre = Pa X e

unde:  Pins — puterea instalata totalg;

Pre — puterea unui tablou electric de degivrare
nte — numarul tablourilor electrice de degivrare
Pabs — puterea simultan absorbita;
C - factorul de simultaneitate;
Pci— puterea unui circuit electric de degivrare
nci— numarul circuitelor electrice de degivrare din fiecare zona

Pins = 112,6 KW x 6 = 676 kKW

Paps = 676 kW x 1 = 676 kKW
Pre = 3.885 Wx 29 = 112,6 kW

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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Durata totala estimata de realizare a investitiei este de 6,5 luni, lu
a rulourilor de gazon prevegetat fiind conditionate de conditiile climatice.

Proiectare — 1 luna

Obtinere autorizatiifavize — 1 luna

Lucrari de constructii si instalatii — 1,5 luni

Lucrari de intretinere agronomica post-executie a gazonului — 3 luni

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

v COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL,
CU LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITH SIMILARE,
ORI A UNOR STANDARDE DE COST PENTRU INVESTITH SIMILARE
CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI

OBIECTIVULUI DE INVESTITII;

Costul estimativ al investitiei este:
SCENARIU 1:  3.333.768,03 lei fara TVA
SCENARIU 2: 2.025.373,61 lei fara TVA

Pentru realizarea Obiectivului ,Inlocuire si modernizare infrastructura gazon
stadion ,,llie Oana” Ploiesti” nu au fost create standarde de cost deoarece sunt prevazute
categorii de lucrari diverse, specializate (de nisa), materialele folosite fiind in marea lor
majoritate de provenienta UE. Cu toate acestea se poate estima o valoare pe baza unor
obiective similare realizate atat pentru Scenariul 1 cat si pentru Scenariul 2.

Atat in cazul Scenariului 1 cat si in cazul Scenariului 2, mai multe obiective similare
le putem regasi construite si/sau reabilitate ca si suprafete sportive din cadrul unor arene
sportive fotbalistice sau multifunctionale. Pretul pentru un astfel de obiectiv complex poate
varia intre 500.000 Euro fara TVA si 1.000.000 Euro fara TVA, in functie de complexitate,
facilitati oferite samd.

v’ COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/DE
AMORTIZARE A INVESTITIEI PUBLICE.

In estimarea costurilor operationale necesare viitoarei investiti au fost luate in
considerare doar costurile directe, fara a considera eventualele costuri indirecte.
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COSTURI OPERATIONALE (mii RON)

1 2 3 4 5 6 | 1 | & 9 10 11| 1284 W
| Materii ptime si imateriale 5250 6500] 6750 7000 6560] 7008 v250] v6on| 7750 60.00] 77.50] E0hd &4 i
Forta de munca $26 00| BAS56| 85145 678 68| 896 25| 5t4 18] 93246] 951.14] 970.13] 989 64]1.008 3311029 61} 1IN alta o1 W
Electricitate, apa, consumabile 187 60] 191.25| 19508 19898] 20294] 207.02] 211161 21538 219.68] 224.08] 228%6] ¥ 13| XIT 0] 258
Intreti 8575 9230] 9585 9940| 7810] 99.40] 10295] 10650| 11005 es.z0 rigos| 113.60] 117.15] 120.70
Alta costuri administrative 125.00] 13000 135.00] 130.80 11000 14000] 14s00] 15000] 15500[ 12000] 158.00] 160000 165.00] 17000 00
Total costuri operationsle 1.291,75] 1.323,11] 1.354,88) 1.367,06| 1.342,31 1.430.59] 1.464,07] 1.457.95]1.532.37| 1.478.82) 1.500 44| 1.616.25] 1.652.55 1589,36) 1.726.08)

Astfel, costurile operationale au fost impartite in:

- Materii prime si materiale necesare echipamentelor, instalatiilor, dotarilor Si
functionarii

- Forta de munca necesara administrarii si intretinerii obiectivului

- Electricitate, apa, consumabile atat pentru functiunile principale cat si pentru
administrare

- Intretinere curenta a suprafetelor sportive si echipamentelor

. Alte costuri administrative directe precum promovare, materiale publicitare,

organizare de evenimente

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Activitatile fizice si sportive sunt practicate regulat de un numar din ce in ce mai mare
de persoane de toate varstele. Sportul este astazi o componenta maijora a societatii, avand
dimensiuni educative si sociale, de dezvoltare economica constituind astfel o realitate

economico-sociala totala.

Organizarea sportului, gestiunea si finantarea sa, se bazeaza pe 0 paleta larga de
componente exersate si de interventii asigurate, fiecare in domeniul sau, de catre fiecare
responsabil si actor care face parte din miscarea sportiva cum sunt. statul (central si servicii
deconcentrate), local (autoritati locale), regional (autoritati judetene), federatii sportive
nationale, cluburi sportive publice sau private, ligi profesioniste, si asa mai departe.

In fapt, cresterea sperantei de viata este mai presus de orice, imbunatatirea relativa
a starii de sanatate a persoanelor in varsta, constituind astfel un factor favorabil pentru
practicarea unei activitati sportive pana la o varsta inaintata.

Justificarea realizarii lucrarilor de interventie prin ,Inlocuire si modernizare
infrastructura gazon stadion ,llie Oana” Ploiesti”, mai presus de considerentele economice
care vor fi prezentate in cadrul optiunilor tehnico-economice, o reprezinta beneficiul social
oferit comunitatii de catre arenele sportive, care este inestimabil (bunastare, sanatate,
animatie, raporturi intre generatii, lupta impotriva excluderii si a delicventei, imbunatatirea
cadrului de viata). Din acest punct de vedere, bazele sportive sunt cu o rentabilitate sociala
importanta, fiind puse exclusiv in slujba cetatenilor si structurilor sportive publice si private
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pastrand astfel caracterul de serviciu public oferit de catre autoritatea Mi‘cipiului
Ploiesti. JL

De asemenea, prin inchirierea terenului de fotbal si desfasurarea altor activitati
generatoare de profit in interiorul complexului, Primaria Municipiului Ploiesti, prin Clubul
Sportiv Municipal Ploiesti, isi poate creste veniturile proprii, in vederea realizarii altor
obiective sau diverse activitati.

Un astfel de obiectiv realizat in varianta de lucrari de interventie propusa va oferi
locuitorilor municipiului Ploiesti precum si ai localitatilor invecinate o veritabila activitate
plurifunctionala: sportiva, educativa, de igiena, de distractie si comerciala. In plus va pastra
si dezvolta notiunea de baze sportive si de agrement, educatie si timp liber, intarind astfel
notiunea de sport pusa in slujba publicului, indiferent de varsta, pregatire fizica sau de
categorie socio-profesionala, indeplinind astfel misiunea pentru care va fi realizat.

Astfel, proiectul va contribui la asigurarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste
accesul tuturor persoanelor la activitatea plurifunctionala: sportiva, educativa, de igiena, de
distractie si comerciala.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare,

Forta de munca implicata direct in faza de realizare lucrarilor de interventie asupra
obiectivului Inlocuire si modernizare infrastructura gazon stadion ,llie Oana” Ploiesti” va fi
impartita pe doua nivele principale de calificare:

Nivelul 1, din care vor face parte personalul tehnic cu studii medii si studii superioare
tehnice cum sunt:
- arhitect;
- inginer agronom/horticol;
- ingineri proiectanti;
- manager de proiect;
- responsabili tehnici cu executia;
- diriginti de santier;
- ingineri responsabili de executie pe fiecare disciplina (constructii si instalatii).

Nivelul 2 din care vor face parte personalul calificat si necalificat implicat in
executarea efectiva a lucrarii cum sunt:

- instalatori;

- electricieni;

- lucratori agronomie/horticultura,;
- operatori de utilaje;

- muncitori necalificati.
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Numarul estimativ al personalului tehnic cu studii medii si superwﬁ wde
aproximativ 10 persoane.

Numarul estimativ al personalului calificat si necalificat va fi de aproximativ 25
persoane.

In faza de operare numarul estimativ al persoanelor implicate, va rezulta din
organigrama care va fi aprobata de catre operator, respectiv beneficiar. Numarul estimativ
al fortei de munca necesar unei operarii in conditii de siguranta este de 6 persoane care isi
vor desfasura activitatea in functie de programul de functionare si evenimentele programate

pentru baza sportiva.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

Protectia aerului

Se vor lua masurile impuse de lege pentru evitarea poluarii aerului.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Prin natura activitatii propuse, aceasta nu constituie sursa de zgomot.

Pe durata lucrarilor de santier, se va tine cont ca utilajele folosite sa functioneze in
parametrii normali si dupa un program bine stabilit, astfel incat sa nu afecteze vecinatatile
cu vibratii sau zgomot. In cazul in care este necesar, se vor monta panouri de protectie in
vederea impiedicarii raspandirii directe a vibratiilor si zgomotului spre vecinatati.

Se vor respecta normele in vigoare privind executia si protectia mediului.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii in cazul functiunilor propuse. Pe durata lucrarilor de santier
nu se vor folosi utilaje sau materiale ce produc radiatii.

Protectia solului si a subsolului

Pe durata lucrarilor de santier nu se vor deversa substante toxice sau petroliere pe
teren. Substantele si produsele pentru fertilizarea solului si tratamentele fito-sanitare si de
erbicidare necesare lucrarilor de intretinere a gazonului se vor depozita in locuri special
amenajate. Deseurile vegetale rezultate in urma lucrarilor de intretinere curenta (tundere)
se vor depozita in containere speciale si se vor prelua de catre societatea de salubritate.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
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Pe durata lucrarilor de santier nu se vor deversa substante toxice sau Pel rt')’ﬁ’@g,m
mediile acvatice. Deseurile rezultate din santier vor fi colectate de catre societatea de

salubritate conform contractului de incheiat intre parti.
Gospodarirea deseurilor generate de amplasament

Deseurile si materialele de constructii rezultate din decopertari, desfaceri sau
demolari vor fi depozitate in locuri special amenajate si delimitate. Materialele rezultate in
urma decopertarii suprafetei de joc vor fi transportate in locuri puse la dispozitie de
beneficiarul lucrarilor. Deseurile de constructii vor fi colectate, transportate, depozitate si
procesate in vederea reciclarii si valorificarii sau eliminarii de catre societati autorizate.

Deseurile de tip menajer rezultate in timpul executiei lucrarilor vor fi colectate in
recipiente tip europubela si vor fi ridicate de catre societatea de salubritate conform

contractului incheiat intre parti.

Nu exista deseuri toxice, medicale sau de alta natura periculoase pentru mediu care
sa necesite atentie deosebita.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Atat pe durata lucrarilor de santier, cat si pe toata perioada de functionare,
substantele si produsele pentru fertilizarea solului si tratamentele fito-sanitare si de
erbicidare necesare lucrarilor de intretinere a gazonului se vor depozita in locuri special
amenajate, in ambalaje speciale. Ambalajele provenite de la substantele si produsele cu
potential toxic sau periculos vor fi colectate si depozitate separat in spatii special amenajate,
in vederea preluarii de catre societati autorizate.

Lucrari de refacere a amplasamentului

La terminarea lucrarilor de executie, amplasamentul va fi eliberat de deseurile
rezultate si de materialele de constructie ramase nefolosite. Daca organizarea santierului a
propus construirea unor platforme de beton pentru folosirea in conditii optime a unor utilaje
sau echipamente grele sau voluminoase (macarale, pompe, module pentru personalul de
executie, etc) atunci acestea vor fi desfiintate, iar terenul va fi readus la starea initiala. Atat
proiectantul cat si executantul lucrarii vor acorda mare atentie refacerii amplasamentului
dupa finalizarea executiei. Prin natura functiunii imobilului se va avea in vedere protejarea
vecinatatilor de interventii brutale care sa strice armonia naturala a locului.
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5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilorgig

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadc :
prezentarea scenariului de referinta; N

Ambele scenarii se refera la interventie asupra obiectelor din cadrul bazei sportive.
L ucrarile de inlocuire si modemizare a infrastructurii gazonului constau in interventii asupra
suprafetei sportive cu gazon natural existente, prevazute cu sisteme si instalatii care sa
asigure desfasurarea competitilor de fotbal de nivel national, conforme cu standardele
federatiei de profil, precum si un grad ridicat de siguranta in utilizare si confort.

Diferenta intre cele doua scenarii analizate este data de variantele de interventie
asupra terenului de fotbal recomandate prin solutile din expertizele si constatarile
efectuate: in Scenariul 1 se analizeaza solutia de suprafata de joc cu rulouri de gazon
natural prevegetat, iar in Scenariul 2 se analizeaza solutia de suprafata de joc cu gazon
natural insamantat in-situ.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Stadionul ,llie Oana” a fost dat in folosinta in anul 2011, iar in evidenta stadioanelor
de top a infrastructurii sportive fotbalistice europene a fost acreditat de UEFA la cagoria 4*.
Aceasta acreditare permite gazduirea competitiilor fotbalistice de nivel european.

Cu toate acestea, tinand cont de faptul ca infrastructura si suprafata sportiva nu a
fost schimbata niciodata in toata perioada de utilizare scursa pana in prezent, depasind
durata normala de utilizare, precum si in urma constatarilor efectuate in decursul lucrarilor
de mentenanta curenta si extraordinara si a constatarilor efectuate pe teren pentru
elaborarea prezentei documentatii, s-a ajuns la concluzia necesitatii unor lucrari de reparatii
capitale a suprafetei de joc ce constau in inlocuirea si modernizarea infrastructurii

gazonului.

Starea tehnica a gazonului terenului de fotbal din cadrul bazei sportive nu ofera
calitatea unei suprafete sportive necesara pentru desfasurarea meciurilor de fotbal ia nivel
national si international, si nici siguranta in exploatare pentru sportivi. Gazonul existent este
uzat, deteriorat, imbatranit si infestat, suprafata prezinta zone cu neplaneitate, cu tasari
diferentiate, grad de compactare foarte ridicat, sistemele si instalatiile care asigura drenajul
apelor pluviale, incalzirea si irigatia acestuia nu functioneaza la parametrii proiectati initial.
In conditii meteorologice nefavorabile suprafata de joc devine impracticabila, afectand
calitatea jocului si crescand riscul de accidentari. In prezent suprafata de joc este greu de
intretinut si poate fi folosita numai in cazul in care conditiile meteo sunt favorabile. Toate
acestea conduc la prejudicierea imaginii publice a stadionului, clubului sportiv,
administratiei publice locale si orasului.

Este propusa inlocuirea si modernizarea infrastructurii gazonului suprafetei de joc
prin lucrari complexe de decopertare si evacuare a materialului de substrat existent,
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verificare, remediere a sistemului de drenaj, remediere si modernizarQge
irigatie si de degivrare, refacerea substratului portant-drenant si de coMdraL I
suprafetei de joc cu gazon natural tip rulou prevegetat, lucrari agronomice specifice de
intretinere a gazonului natural, refacerea suprafetelor perimetrale. Prin lucrarile propuse se
va realiza 0 suprafata de joc conform standardelor specifice, optima, neteda si uniforma,
sigura pentru sportivi, cu un aspect estetic foarte bun, rezistenta, care sa asigure
practicarea corespunzatoare a jocului de fotbal, cu o foarte buna capacitate de operare din
punct de vedere al drenajului, irigatiei, degivrarii, cat si a dezvoltarii si intretinerii materialului

vegetal.

Necesitatea acestor lucrari de inlocuire si modernizare a suprafetei sportive este data
de imbunatatirea performantelor operationale ale infrastructurii sportive in vederea
mentinerii suprafetei de joc la parametrii optimi de utilizare, conform normelor si cerintelor
FRF, FIFA si UEFA, precum si pentru imbunatatirea imaginii administratiei publice locale si
a municipiului Ploiesti si pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor acestuia.

Oportunitatea investitiei pe termen mediu si lung este reprezentata de cresterea
performantelor sportive ale echipelor de fotbal din cadrul clubului, indiferent de grupa de
varsta sau de nivelul competitional, precum si de atragerea unui numar mai mare de sportivi
legitimati in cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti.

Obiectivul Inlocuire si modernizare infrastructura gazon stadion ,llie Oana”
Ploiesti’ va fi o baza sportiva destinata unei misiuni de interes general care va avea o

utilizare exclusiv publica.

Justificarea realizarii obiectivului ,Inlocuire si modernizare infrastructura gazon
stadion _llie Oana” Ploiesti”, mai presus de considerentele economice care vor fi prezentate
in cadrul optiunilor tehnico-economice, o reprezinta beneficiul social oferit comunitatii de
catre arenele sportive, care este inestimabil (bunastare, sanatate, animatie, raporturi intre
generatii, lupta impotriva excluderii si a delicventei, imbunatatirea cadrului de viata). Din
acest punct de vedere, bazele sportive, indiferent de natura sporturilor practicate, au 0
rentabilitate sociala importanta, find puse exclusiv in slujba cetatenilor si structurilor
sportive publice si private pastrand astfel caracterul de serviciu public oferit de catre

autoritatea locala a municipiului Ploiesti.
¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
Analiza se va realiza pentru varianta ,zero" (fara proiect) si pentru varianta cu proiect.

Trebuie mentionat ca varianta de referinta (varianta fara proiect) nu inseamna in mod
necesar inexistenta oricarei investitii pe durata de referinta. Varianta de referinta fara proiect
reprezinta acea varianta in care doar se mentine functionalitatea facilitatilor existente, la
parametrii existenti/normali (inclusiv eventuale investitii ulterioare, pentru mentinerea in
stare de functionare).
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S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prahg;/a
Rid 6838

In acest caz, varianta ,fara proiect” presupune: mentinerea in func
existente ale stadionului, cu costurile de operare si intretinere aferen
asumarii costurilor suplimentare generate de functionarea defectuoasa a acs
si cu riscurile de neacreditare a terenului de joc pentru desfasurarea competitile
profesionist.

Obiectivul analizei financiare

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea
financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili
cea mai potrivita structura de finantare a acesteia. Aceasta analiza se refera la sustinerea
financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara.

A fost utilizata metoda marainala / diferentiala / incrementala, conform normelor
comunitare aplicabile analizei cost-beneficiu, potrivit careia fluxurile financiare sau
economice luate in calcul pentru fiecare varianta de proiect analizata sunt considerate
exclusiv pe o baza neta fata de varianta de referinta (varianta reprezentata, in cazul de fata,
de varianta fara proiect).

Baza legala

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

_ Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice

- Instructiunile din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008, Anexa nr. 2 referitoare la principiile metodologice
privind realizarea analizei cost-beneficiu.

Etapele analizei financiare
a) Decizia asupra utilizarii de fluxuri de numerar reale sau nominale:

- fluxurile de numerar vor fi determinate in valoare reala (preturi constante);

- independent de si concomitent cu decizia de a folosi fluxuri de numerar reale,
se utilizeaza, in schimb, daca se considera justificat, o rata de indexare pentru
costurile care se preconizeaza ca vor creste in termeni reali pe durata
perioadei de referinta.

Estimarea costurilor de investitie:

- costuri de invesitie (conform Devizului General);
- investitii periodice cu caracter extraordinar - refacerea suprafetei de joc;
- costuri cu operatiuni de mentenanta corectiva, programata sau predictiva;
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S.C. EXIGE PROJECT
Ploiesti, str. tram

- nu sunt incluse: transferurile si subventiile,

indirecte.

COSTURI DE INVESTITIE (mii RON) An |
| ] o 1 2 3 4 5] 6 7 8 s 1o 11 12| 13 14 15
Proieclare si asistenta tehnica -89

Constructii si instalatii -2 965 -1.400 -1 450

Utilaie si echipamente 0

Dotari 0

Alte cheftweli - -18) | - o | I |
intretingre extracrdinara ol 35| 60| 60| €0 -40) 65| 65 85 -60| -0 80| -80| -84
Imobilizari 3.040] -35| -60| -80| -60|-1.400| 40| 66| 66| -66|-1.450 60| 80| -80| -80| -80
Costuri de investitie fotale 3.040] -35/ -60| -80] -60(-1.400| -40) -65| -65| -65|-1.450 $0| -s0| .80/ 80 ﬁ]

Estimarea costurilor operationale:

- costuri referitoare la asigurarea functionarii obiectivului de investitii; sunt
cheltuielile curente de functionare;

- costuri administrative direct corelate cu functionarea bazei sportive;

- nu sunt incluse: transferurile si subventiile, TVA si alte impozite si taxe

indirecte.

COSTURI OPERATIONALE (mii RON) - - ~  An S, _— - |

1 2 3 4 | 5 € 7 8 4 10 11 12 13 14 15
Materii prime si materiate H2 50 65 00 67 50 7O 00| R5.00 76 08 T2 50 75 00 760 80 00 71 50 80 !)0! 82 50 85.00 87 50
Forta de mwunca 878 00| 6e4.58] 88145 88 6B| 896.IE[ 31418 93246 851.11] 970.43] 989,54]1.009.33] 1.029.6911 osn 10| 1 074,11 1.0%2.53
Electricitate. apa. consumsbils <g7 58] 19125 195.08] 198.98] 202.96] 267 02| 211 18] 215.38] 21568 22408) 22856 23313 737,80 24255| 24740
Intretinere BE 75 32,30 85 BY 94.40 78,10 35,40] 10295 10650, 11005 w5 20| 110 06] 113.80] 117.15] 920.70| 124 26
Adte costui administiatie 125.00] 13000 135.00] 14006 110 00 140 00| 145.00] 160000 155.00] 120 90 155 00] 160.00] 166.00| 170.0¢ 175,004
Total costurl Mla £ .| 1.291.75] 1.323,11] 1.354.88| 1.387.06 1.342&1 1.430.55] 1 1.497 1512 1.471 1.580.44 'I.ng'si 1.652.55 l,mili ‘I.??GE

Estimarea veniturilor:

- sunt percepute tarife pentru inchirierea catre cluburi sportive, publicitate,
drepturi de televizare, evenimente sportive si culturale etc.
- nu sunt incluse: TVA si alte impozite si taxe indirecte.

VENITURI {mii RON) An
0 1 2 3 4 5 § | 7 g | o [ 10 91| 12| 13 | 14 | 16
Capital privat o _of o o o0 o 0 o o o o o o 0 0 Y
Finanigare nerambursabila 040 35 60l 60| 60[1400 40| 85 &5 65)1.450] 60 80 80 80 80
Sume de echilibrare 0 0 0 0 0 0 ol o oo 0 0 0 0 0 0
Venituri operationale "] 1 110] 1 132] 1 155[1.178]2 601[ 1 225 1.250( 1 275 1 300| 2.776] 1.353| 1.380} 1.407 1.438) 1.464
Total resurse financlare 3.040/1.145] 1.192]1.215] 1.2384.001/1.265  1.315 1.340 | 1.366 | 4.226| 1.413| 1.460| 1.487| 1.516 1.544

Indicatori de performanta financiara:

Calculul indicatorilor financiari de performanta aferenti investitiei (VNAFI/C,
RIRF/C)

Performanta financiara a proiectului cu privire la costurile totale ale investitiei ia in
considerare intrarile de numerar anuale si iesirile generate de proiect pe perioada de

analiza.
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RIRF(C) este utilizat pentru a evalua performantele viitoare ale WyVBkstitipswL)
comparatie cu alte proiecte sau la o rata de referinta a rentabilitatii prestabilite. X o5
contribuie, de asemenea, la aprecierea necesitatii asistentei financiara: atunci canth2Ri
este mai mica decat rata de actualizare aplicata (sau VNAF/C este negativa), atunci

veniturile generate nu vor acoperi costurile si proiectul are nevoie de finantare.

Pentru ca un proiect sa necesite acordarea unei contributii din fonduri de finantare,
VNAF/C ar trebui sa fie negativa si RIRF/C ar trebui sa fie mai mica decat rata de actualizare

folosita pentru analiza.

Rezultatele obtinute pentru indicatorii financiari ai investitiei, indiferent de orice
structura de finantare sau cofinantare ("RIRF/C", "VNAF/C"), sunt prezentate in tabelul

urmator:

RANDAMEN TUL FINANCIAR AL An
CAPITALULUI (mii RON) — = = — . S I :
) B e | 1 [ 2 3 4 5 [ 7 3 ] W | 14 | 12 43 | 14 | 18

Finantare nerambursabila 3 040 £ 80 50 801 14001 40 85 85 B5[ 1460 80 80| 80 8D 80
Venituri din exploatare O] 1110]  1.132] 1155 1178] 260%| 1.225| 1250| 1275[ 1.300] 2 76| 1.363] 380] f407] 1436 1 464}
Total venituri 3.040] 1445 1.192] 1.215 1.238] 4.001] 1.266 1.315| 1.340 1.368| 4.226| 1.413| 1.460| 1.487 1.516 1.544
Costuri operationale O 1.202] 1 323| -1 356| 1 387] 1.342| 1 431| 1 464| -1 498] 1 532| 1 478| -1 580[ -1 B16] .1.653] -1.688] 1.727
Costuri de investitie | sv40 35 30 60| 60| 1400| 40| 66| 5| B5|.1450( 80| 80| 80| 80 80
Total costuri 3040 4327 -1.383]-1.415| -1.447| -2.742] -1.471| -1.620]-1.563] -1.597| -2.828| -1.640] -1.698/ -1.733| -1.769| -1.807
Fluxur! financiare nete | 182]  -191] -200] -208] 1.268] -200] -214| 223 -232| 1.287 -228] -236] -245] -284] -262
RAF 5 0%

RIRF(C)™ L A09% (<5%)  Ars nevoie de finantars comunitaral

ANF(C) " .156 (<01 Vezianafizs economical

Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus,
aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica
indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul
programelor de finantare — datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate
stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte
mici): infrastructura educationala, de drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele
de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata
de existenta unei RIR economice pozitiva — acelasi concept, dar de data aceasta aplicat
asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RC/B)

Raportul Cost/Beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand
valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzand valoarea investitiei:

VAN+I, VAN
IO IO

il

RCEB =

(Mo som
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Conform acestui indicator “Rata interna a rentabilitatii financiara a investitiei”
determinata este mai mica de cat rata reala a dobanzii de 5%, iar VNA este negativ, rezulta
ca investitia aferenta realizarii proiectului este fezabila in conditile crearii unui flux de
numerar cumulat pozitiv pe parcursul duratei de viata utila, dar nu indeajuns de mare incat
sa se recupereze investitia si care arata ca beneficiarul nu are capacitatea de a sustine
costurile investitiei, fara finantare nerambursabila, intrucat VAN este negativa, RIR este mai
mica decat rata de actualizare de 5%, iar raportul cost / beneficiu este subunitar.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a
societatii. Spre deosebire de analiza financiara, unde logica analizei avea la baza
perspectiva consolidata proprietar — operator asupra infrastructurii, in analiza economica
perspectiva este cea a intregii societati. In acest sens, intrarile proiectului vor fi evaluate la
costul lor de oportunitate, iar iesirile, la disponibilitatea consumatorilor de a plati.

Metodologia de realizare a analizei economice implica parcurgerea a 3 etape:

- Corectii fiscale;
- Conversia preturilor de piata la preturi contabile (martor);

- Corectii pentru externalitati.
Costul investitiei a fost degrevat de valoarea TVA-ului, inca din analiza financiara.

Conversia preturilor financiare in preturi contabile se realizeaza in mod uzual printr-
un Factor de Conversie Standard (FSC). FSC se calculeaza pe baza mediei diferentelor
intre preturile interne si cele internationale (de ex. preturile in frontiera FOB pentru
exporturi si CIF pentru importuri) datorita tarifelor comerciale si barierelor. Vom considera
in cadrul analizei economice ca FSC este 1 (avand in vedere ca majoritatea bunurilor ce
vor fi achizitionate/utilizate in proiect vor fi bunuri comercializabile din interiorul UE, astfel

ca nu se aplica taxe de import).

Factorul de conversie pentru forta de munca — avand in vedere datele statistice ale
fortei de munca, factorul de corectie pentru costul cu forta de munca este usor subunitar,
respectiv 0,98, tinand cont de faptul ca numarul locurilor de munca.

Factorul de conversie a celorlalte costuri operationale este 1, datorita faptului ca
realizarea investitiei are efecte benefice de antrenare a veniturilor in economia locala, iar
costurile operationale sunt considerate la valoarea reala de piata.
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S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prahova
Ul: RO 27416838

Nr. de ordine i XComy 1182290
E h Y@ 82290
P vania
IBAN: 2 "51XX
Y
ANALIZA ECONOMICA (mit RON) ] An I . 2
— Factorconversie| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 g | o 11 ) My 1 5
Carital orivat 0 9 i o 4 0 [ [ 0 0 i [0 oy /. d 9
Finanlare nerambursabila | - | 3040 35 60| B0 60| ¥ 400 40] 85 5 65 1\ I a SIS 80
Venitur operationale 0| 7a10] 1 1s2| 1.185] t178| 2601| 1.225] 1250] 1275] 300 27 ekl =l a54
Total veniturl oparationale 3.040] 1445/ 1.192] 1.216] 1.238| 4.001| 1.265) 1.316| 1.340) 1.366 4 1 1.644
Forta de munce | Ugs| 0| -mi?| _-ao| pan| eep] ore| -oe7| 918] 93l -gsel 071 i 0y -S| -1 072
Alte costuri oporationale 1.00] 0] 466 480] -49n] 510 -448] -A18|  534] 640] -564| -499| -573[ B 6g1] 837
Total costurl aperationale i O 1278]  -1.300| -1.340] 1,372 -1.327| 1.416) -1.448| -1.482] -1.518] -1.462] -1.564| -1.598  -1.636 -3.671| -1.708
Total i investitie ~j00] -a.040 35| 60| -0 -60|-3.400[ 4o 65| -86] -85|-1.450] -60| -80/ 80| -80| -80
Total numerar net ol Aesl  A77) 186 -195 1.274] -190| -199| 2o7| -216] 1.314] -211| -219] 228 -236] -244
RAS 5,50%
RIRE 5,66% (>5.5%) ‘
VANE 14 (>0} Protectal este benefic sociel, s juatifica finantares

Corectiile pentru externalitati se refera la efectele pozitive (beneficii) si la cele negative
(costuri) pe care proiectul le genereaza care la nivel macroeconomic. Aceste efecte apar
fara compensatii monetare, astfel ca ele nu sunt prezentate in analiza financiara, ci

estimate si evaluate in analiza economica.

Efectele pozitive relizarii investitiei sunt umatoarele, dar fara a ne limita la acestea:

crearea unui mediu propice pentru activitati fizice, accesibil tuturor categoriilor
de varsta, sex, religie etc., cu valente multifunctionale;

- dezvoltarea sferei de servicii oferite publicului larg prin crearea de activitati
recreative conexe celor existente in structura publica existenta;

crearea unui pol de atractie zonala prin desfasurarea competitiilor sportive de
interes national si international,

cresterea capabilitatilor administratiei locale de a oferi servicii publice la cel

mai inalt nivel de caiitate;
dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv indirect prin dezvoltarea economica

a zonei proxime viitoarei investitii.

Efectele negative realizarii investitiei sunt in principal urmatoarele:

- costuri de investitie, ce vor fi exercita o presiune pe bugetul local;

costuri rezultate din impactul asupra mediului in timpul realizarii constructiei
(zgomot, praf, noxe de la utilaje);

- costuri rezultate din impactul operational, respectiv perturbari ale traficului
datorate aglomerarii punctuale temporare pe durata anumitor evenimente
organizate (spre exemplu competitii sportive);

costuri rezultate din consumul de resurse si generarea de deseuri rezultate
din utilizarea normala a complexului.

Evaluarea rentabilitatii economice a investitiei, respectiv calculul indicatorilor de
performanta economici

- Rata de rentabilitate economica — RRE;
- Valoarea actualizata neta economica — VANE;

- Raportul cost beneficiu — Re/b
Stabilirea relevantei proiectului din punct de vedere economic, prin

compararea indicatorilor de performanta cu valorile de referinta.
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Ipoteze de calcul ce vor sta la baza analizei cost-beneficiu:

ORIZONTUL DE TIMP - realizarea investitiei — 6,5 luni
- perioada operationala  — 4 ani pentru gazon
— 10 ani pentru infrastructura
RATA DE ACTUALIZARE FINANCIARA - 5,0%, conform directiva CE
RATA DE ACTUALIZARE ECONOMICA - 5,5%, conform directiva CE

Indicatorii se calculeaza prin exact aceleasi formule de calcul ca si indicatorii de
performanta financiara, cu exceptia faptului ca se folosesc, evident, fluxurile de numerar
economice, determinate prin metologia prezentata la punctele anterioare (a se vedea

punctele VAN(C) si RIRF(C)).

ANALIZA ECONOMICA (mil RON) - o . An ] - ] B
Factor conversie| 0 i | 2 3 4 § [ 7 g | 8 | w 11 | 12 13 14 1%
Capital o1 ivat of o 0 0 0 of o© of ol o o [ of o o 0
Finentare nerambursabila 3p40| 35 60| oh| 60 1400 40] 651 @5 651 1 450 60] m0| 80| 80| &0
Venitun operationale ol Tato]  1132| 1.158| 1178 2.601| 1.225| 1250 1.275] 1500] 2.77@] 1.363] 13B0| {40F] 1.4J6] 1.484
Tated venituri op 3.040] 1145 1.192] 1.215] 1.238( 4.001] 1.265( 1.515 1.340] 1.365| 4.228| 1.413| 1.460/ 1.487 1.518| 1.544
Forta de munca 0,08) ol 812 629|845 B62| -are| -8o7| .616| 033|952 o71| 00| -1.010| -1030|-1.051] -1.072
Alte costuri operaticnale 100 0 dee]  4e0| 498 510 4d8[ 618 534 549] -BB4| 47| 575 689 #05]  s21] 837
Total costuri operational 0| 1278 -1.308|-1.34D(-1,372 1.327( -1.416| -1.448| -1.482 A.516| -1.462) -1.564 -1.589 -1.835] -1.671] -1.708
Total costurt iInvestitie | 1,00| -3.040 35| 60| 60 .60|-1.400] 40| 66| 66 -6b -1.460| 60| .@0| 80| 20| -80
Total numerar net | 0| 168 -177] -186| -195] 1.274 -190] -198 -207) -298] 1.314] -211] 219 .z28] -236] -244
RAS 5 50%
RIRE" 6,66% (25,6501
VANE 1.4 (=0) Prolectul sete bensflc socinl, se jusiifica finantarse

Criteriul decizional este absolut similar cu cel de la indicatorii de performanta
financiara (de pilda, daca VANE>0, automat RIRE>RAS, B/C>1 si proiectul este benefic

pentru societate).

Comparatie situatie financiara in scenariu ,cu Proiect” si ,fara Proiect”

SCENARIU CUFARA PROIECT A
{mii RON) ! o S s mm . ,

1 2 3 4 5 | & H 8 9 10 1 12 13 14 15
[Venit opurstionaf net faza Proiect : 387.30 | 395 05 | 402.95 | 411,01 | 1.819.23 | 427,61 | 43616 | 44489 | 453,78 [ 191286 41212 | 481.66 | 49118 | 501.01 | B11
Cost aparationat fars Proisct 129176 4.317.68] 1. 343,04 | - 370,82 -1.338.23 | 1 426,20 | -1.454.72 | 1,483 B1[ -1 613,49 -1 643 76| -1 674 64 | -1 606,13.1.638.95 -1 671,02 ERT
Total numerar net f2ra Prolect 0 60445 | 07254 | 940,09 | 959.81 | 420,99 | 9959 | 1.018.50| 1.038.93| 1.050.71] 36940 | 1.402.52] 1.124,57| 1.147.06] 1.17n,00] 1.133.40
Venit gpurationat aet cu Prorect 110,30 | 1.132,00 | 1.954,64 | 1.477.73 | 2.601.48 | 1226 51| 124682 [1.274,81 | '1.300.31 | 270,31 | 1.352,84 | 1.379.90 | 1407.49 143564 1.464,36
Cost gt ational cu Project (29,75 1.323,11| 354,88 -1.387,06 | 1.342.31 | 1 430,59 | -1.464,07 | 1,497,981 .7632.37 | 1 478,62 1-1.580.84 | 1.616,25 | 1 652,55 1 Of 59,35 | 1.726,68
Total numerar net cu Proiect 10595 | 49v.41 | 0608 | 2003 | LAGF | 70520 | 2140 | 22318 | 23206 | LAWS0 | 22760 2035 3505 |50 | a2

In ipoteza ,fara Proiect’” comunitatea locala poate angrena venituri la bugetul local
prin oferirea serviciului de inchiriere spatiu pentru activitati sportive (meciuri de fotbal sau
concursuri de atletism) sau activitati temporare sezoniere precum targuri, festivaluri sau
alte evenimente in aer liber. In aceasta ipoteza costurile operationale sunt minime, acestea
fiind limitate la operatiuni legate de igienizare si curatare zona verde.

In ipoteza ,cu Proiect’” comunitatea va beneficia atat de o investitie profitabil
economic si social, cat si de o investitie directa in dezvoltarea serviciilor publice.
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8.C. EXIGE PROJECT CONS S.R.L.

Concluziile Analizei Cost Beneficiu

Analiza cost beneficiu a avut drept obiectiv determinarea performantel g :
ale proiectului si, in baza acestora, determinarea necesitatii acordarii de sprijin flnanCIar
nerambursabil si valoarea acestuia.

Totodata, analiza cost beneficiu a abordat performantele proiectului atat din punct
de vedere financiar - prin analiza financiara, cat si din punct de vedere economic — prin

analiza economica.

Astfel, in urma elaborarii analizei financiare, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Rata Interna de Rentabilitate a Investitiei
RIRF(C) < 5% rezulta ca proiectul nu este rentabil financiar si necesita finantare

comunitara

Valoarea neta Actualizata Financiara a Investitiei
VANF(C) = are valoare negativa, rezulta ca veniturile nete nu au capacitatea de a
acoperi costurile de investitii si functionare si proiectul necesita finantare comunitara

Rata Interna De Rentabilitate Economica
RIRE este mai mare decat rata de actualizare considerata 5,5%

Valoarea Neta Actualizata Economica
VNAE are valoare pozitiva, ceea ce demonstreaza ca beneficiile generate de proiect la
nivelul societatii sunt de natura sa compenseze investiti acoperite de societate prin

fondurile nerambursabile alocate.

Fata de rezultatele obtinute in cadrul analizei cost-beneficiu, se pot concluziona
urmatoarele:

Realizarea investitiei de inlocuire si modernizare a infrastructurii gazonului
stadionului ,llie Oana” Ploiesti este sustenabila in conditiile fi nantarii de la bugetul
local. Beneficiile globale generate de realizarea proiectului sunt de natura sa
compenseze investitiile realizate prin finantare.
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6.
6.1.

Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

COMPARATIE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Scenariul 1 se refera la realizarea | Scenariul 2 se refera la realizarea
unui teren de fotbal cu dimensiunile | unui teren de fotbal cu dimensiunile
de 105 x 68 m, cu suprafete de | de 105 x 68 m, cu suprafete de
protectie  perimetrale  inierbate | protectie perimetrale inierbate
conforme (3 m pe laturile lungi si 5,5 | conforme (3 m pe laturile lungi si 5,5
m pe laturile scurte), prin| m pe laturile  scurte), prin
decopertarea suprafetei de joc | decopertarea suprafetei de joc
existente, modernizarea sistemului | existente, modernizarea sistemului
de irigati automat, remedierea si| de irigati automat, remedierea si
modernizarea instalatiei de incalzire, | modernizarea instalatiei de
inlocuirea infrastructurii aferente — | incalzire, inlocuirea infrastructurii
stratul portant-drenant si de cultura, aferente — stratul portant-drenant si
sistem de gazon natural tip rulou | de cultura, sistem de gazon natural
prevegetat si refacerea si | insamantat in-situ si refacerea si
modernizarea aleii perimetrale a | modernizarea alei perimetrale a
terenului de sport. Aceasta solutie | terenului de sport. Aceasta solutie
presupune 0 investitie initiala mai | are avantajul unui cost de investitie
mare, insa are avantajul unei| mai mic si costuri de operare
DIN PUNCT DE | suprafete de joc performante, atat reduse, insa are dezavantajul unei
VEDERE din punct de vedere agronomic cat si | perioade de implementare mai
TEHNIC in ceea ce priveste calitatea jocului si | indelungate.

a unei durate de implementare mult
mai reduse

Aceasta solutie este solutia optima,
realizand toate obiectivele propuse.

Prin aceasta solutie se propune
construirea unui teren de fotbal la
standarde competitionale, cu
suprafata de joc cu gazon natural tip
rulou prevegetat. Lucrarile de
interventie propuse constau in:

- decopertarea suprafetei de joc
existente - executarea lucrarilor de
excavare si transportul pamantului si
materialelor rezultate, precum si

Prin aceasta solutie se propune
construirea unui teren de fotbal la
standarde  competitionale, cu
suprafata de joc cu gazon natural
insamantat in-situ. Lucrarile de
interventie propuse constau in:

- decopertarea suprafetei de joc
existente - executarea lucrarilor de
excavare si transportul pamantului
si materialelor rezultate, precum si
executarea lucrarilor de realizare a
planului de baza;

- verificarea si  remedierea
sistemului de drenaj;

- verificarea, remedierea  Si
modernizarea sistemului de irigatie
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executarea lucrarilor de realizare a | automatizat si crestere®™
planului de baza; acestuia;

- . . . |- ifica edierea  si
- verificarea si remedierea sistemului verificarea,  rem diere
modernizarea sistemului de

de drenaj; degivrare automatizat;

- verificarea remedierea  Ssi . .
. ', : e - realizarea stratului portant-drenant
modernizarea sistemului de irigatie f glizare §tr tului portant
si de cultura;

automatizat si cresterea eficientei
acestuia; - refacerea suprafetei sportive cu

- verificarea remedierea si gazon natural insamantat in-situ;

modernizarea sistemului de | - asigurarea mentenantei de

degivrare automatizat; intretinere a gozonului pe O

- realizarea stratului portant-drenant perioada de 90 de zile;

si de cultura; - refacerea si modernizarea aleii

- refacerea suprafetei sportive cu perimetrale a terenului de sport.

gazon natural tip rulou prevegetat;

- asigurarea mentenantei de
intretinere a gozonului pe o perioada
de 90 de zile;

- refacerea si modernizarea aleii
perimetrale a terenului de sport.

Scenariul 1, cel recomandat, presupune inlocuirea si modernizarea
infrastructurii gazonului terenului de fotbal din cadrul stadionului ,llie Oana”
Ploiesti avand ca scop realizarea unui teren de fotbal cu dimensiuniie de 105
x 68 m, cu suprafete de protectie perimetrale conforme (3 m pe laturile lungi
si 5,5 m pe laturile scurte), cu sistem de gazon natural tip rulou prevegetat,
prevazut cu sistem de drenaj, instalatie de irigatie automata, instalatie de

DIN PUNCT DE | degivrare si suprafete perimetrale cu pavaj, acoperite partial cu gazon

VEDERE artificial. Spre deosebire de Scenariul 1, scenariul 2 presupuné

ECONOMIC modernizarea terenului de fotbal cu suprafata de joc cu gazon natural
insamantat in-situ.
Desi Scenariul 1 presupune un cost de realizare mai mare, acesta are
avantajul unei suprafete de joc performante, atat din punct de vedere
agronomic cat si in ceea ce priveste calitatea jocului, cu o durata de realizare
mai mica si costuri de operare reduse.
In conformitate cu punctul 5.4, costul estimativ al investitiei este:

DIN PUNCT DE | SCENARIU 1: 3.333.768,03 lei fara TVA,

VEDERE conform deviz general Scenariul 1

FINANCIAR

SCENARIU 2: 2.025.373,61 lei fara TVA,
conform deviz general Scenariul 2

V) LSO
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Din punct de vedere al sustenabilitatii si al riscurilor, realizar® ‘

forma propusa prin Scenariul 1 este net superioara realizaM®

DIN PUNCT DE S . . -

VEDERE AL conform Scenariului 2, datorita urmatoarelor considerente:

?X%TEPABILI' - sistemul de gazon natural tip rulou prevegetat ofera o suprafata de joc mai

RISCURILOR performanta, cu o rezistenta mai buna si isi mentine mai bine caracteristicile
fizice in cazul disputarii partidelor de fotbal la intervale reduse de timp;

- durata de realizare este mai mica;

- riscuri de operare scazute.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat

Selectarea scenariului optim a fost fundamentata pe baza compararii celor doua
scenarii identificate, din punct de vedere al solutiilor tehnice, al impactului economic Si
financiar si din perspectiva sustenabilitatii si al riscurilor asociate.

Scenariul recomandat este Scenariul 1, care presupune inlocuirea si modernizarea
infrastructurii gazonului terenului de fotbal din cadrul stadionului ,llie Oana” Plojesti avand
ca scop realizarea unui teren de fotbal cu dimensiunile de 105 x 68 m, cu suprafete de
protectie perimetrale conforme (3 m pe laturile lungi si 5,5 m pe laturile scurte), cu sistem
de gazon natural tip rulou prevegetat, prevazut cu sistem de drenaj, instalatie de irigatie
automata, instalatie de degivrare si suprafete perimetrale cu pavaj, acoperite partial cu

gazon artificial.

Prin Scenariul 1, optim, se vor realiza urmatoarele obiecte:

Obiect 1 — Decopertarea suprafetei de joc existente;

Obiect 2 — Verificarea sistemului de drenaj;
Obiect 3 — Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare;

Obiect 4 — Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare;
Obiect 5 — Realizarea substratului portant-drenant si de cuitura;

Obiect 6 — Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat,
Obiect 7 — Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului;

Obiect 8 — Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport.

Scenariul 1, cel recomandat, prezinta urmatoarele avantaje:

- sistemul de gazon natural tip rulou prevegetat ofera o suprafata de joc mai
performanta, cu o rezistenta mai buna si isi mentine mai bine caracteristicile fizice in
cazul disputarii partidelor de fotbal la intervale reduse de timp;

- durata de realizare este mai mica;

- riscuri de operare scazute.
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de™Rues
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),

in conformitate cu devizul general;
Costul estimativ al investitiei este:
SCENARIU 1: 3.333.768,03 lei fara TVA
3.960.606,54 lei cu TVA
din care C+M: 2.965.270,55 lei fara TVA
3.528.671,54 lei cu TVA

SCENARIU 2: 2.025.373,61 leifara TVA
2.406.399,80 leicu TVA
din care C+M: 1.633.872,41 lei fara TVA
1.944.308,17 lei cu TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/
capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile

tehnice in vigoare;

Indicatorii de performanta reprezentativi pentru realizarea investitiei de ,Inlocuire si
modernizare infrastructura gazon stadion ,llie Oana” Ploiesti”, sunt:

- realizarea unei suprafate sportive de 8.590 m2 cu gazon natural tip rulou
prevegetat, compusa din suprafata de joc de 7.140 m2 si suprafetele de
protectie de 1.450 m2, conforme cu normele si cerintele federatiilor de profil
(FRF, FIFA, UEFA);

. verificarea si remedierea sistemului de drenaj de adancime si de suprafata
pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale,

- verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigatie
automatizata prevazuta cu 8 aspersoare de camp, 12 aspersoare de linie cu
electrovane incluse si 4 aspersoare de colt, electrovane, conducte de
alimentare, grup de pompare cu 2 pompe si sistem de comanda si control;

. verificarea si remedierea instalatiei de degivrare (incalzire) electrica
automatizata, impartita pe 6 zone cu cate 29 de circuite electrice de incalzire,
alimentate si comandate din 6 tablouri electrice;
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de minim 90 de zile de la instalarea rulourilor de gazon;

. refacerea si modernizarea aleii perimetrale a suprafetei gazonate cu pavele
din beton vibropresat cu o suprafata de 1.770 m2, dintre care o suprafata de
525 m2 acoperite cu gazon artificial cu certificare FIFA Quality Pro.

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii de calitate trebuie sa se incadreze in normele de calitate pentru terenuri
de fotbal destinate desfasurarii competitiilor de fotbal de nivel national si intermational.

Prezentarea terenului de fotbal si conditiile de joc trebuie sa fie la cel mai inalt nivel
de calitate pentru partidele de fotbal profesioniste. In practica, acest lucru inseamna ca
terenul de joc trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba un sistem de drenaj eficient, sa fie neted si uniform;
- sa aiba un strat de gazon dens, uniform si sanatos;

- sa fie sigur pentru jucatori;

- sa permita desfasurarea jocului de fotbal in conditii optime;
- sa aiba un impact vizual bun (aspect estetic).

Indicatorii de performanta reprezentativi pentru realizarea investitiei de ,Inlocuire si
modernizare infrastructura gazon stadion ,llie Oana” Ploiest”, se impart in doua directii

importante:
a) Indicatori tehnici de performanta legati de parametrii de functionare a

ansamblului terenului de fotbal;
b) Indicatori sociali de performanta legati de numarul de utilizatori (adulti, copii,
familii, sportivi, s.a.) precum si de satisfactia acestora fata de conditiile ofertite in

baza sportiva.
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimata de realizare a obiectului de investitii este de 6,5 luni. Aceasta este
impartita in durata de proiectare de 1 luna, perioada de obtinere autorizatii/avize de 1 luna,
perioada de executie de 1,5 luni si perioada de intretinere agronomica post-executie a
gazonului de 3 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
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Pentru a putea verifica din punct de vedere al calitatii modul in care vor fi realizate
lucrarile de interventie asupra infrastructurii gazonului terenului de joc din cadrul stadionului
se vor solicita documente de calitate si conformitate pentru toate lucrarile care vor fi
realizate precum si corespondenta acestor lucrari cu reglementarile tehnice si normativele
specifice. Toate aceste elemente vor fi integrate in Cartea tehnica a Constructiei care va fi

realizata de catre Beneficiar.

Beneficiarul va asigura imediat dupa darea in exploatare a constructiei, intocmirea si
completarea periodica a Cartii tehnice a constructiei la capitolul D — Documentatia privind
exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp a constructiei. In
aceasta carte vor fi trecute masuratorile periodice specifice. Orice reparatie sau modificare
a celor mai sus mentionate nu poate fi facuta decat in conditiile prevazute de Legea 10/1995
si Legea 50/1992. De asemenea nu va fi schimbata destinatia spatiilor decat in conditiile

prevazute de Legea 10/1995.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite

Resursele de finantare sunt de la bugetul local, in corelare cu alocatiile bugetare
destinate Programului National de Constructii de Interes Public.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Atasat prezentei documentatii.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Atasat prezentei documentatii.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

Atasat prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Atasat prezentei documentatii.
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7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia my
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea A8
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-e

Nu este cazul.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme altemnative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

Intocmit,
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3
Profesor univ.dr.ing. Burchiu I. Sorin Nr. 05/ 27.06. 3
Expert Tehnic Instalatii Termice §i (conf, Registrullj
Instalatii Sanitare Evident3)
Pentru Toate domeniile, privind Toate ceringele
esentiale, conform Legii 10/1995

Certificat de atestare seria D nr. 09261/
05.03.2014, prelungit pind la 05.03.2029

EXPERTIZA tehnici a instalatiilor de alimentare cu apa pentru
irigarea suprafetei de joc si solutii de remediere pentru
infrastructuri gazon, pentru Stadionul ”llie Oana” din str.

Stadionului nr. 26, Mun. Ploiesti, jud. Prahova

Expertiza tehnicd de specialitate este realizatd la cererea Administratiei
Stadionului Municipal “llie Oan3” din Municipiul Ploiesti, avand drept scop
evaluarea din punct de vedere functional a sistemului de irigare aferent
terenului de fotbal din str. Stadionului nr. 26, Mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Prezentul Raport de expertizd tehnicd, fin specialitatea instalatii
hidraulice/ sanitare, contine urmatoarele capitole:

1 Date generale si prezentarea instalatiei existente (conform proiect nr.

57/ 2011);

2 Evaluarea functionald a sistemului de irigare la starea actuala;

3 Solutii de remediere propuse.

1

EXPERTIZA tehnici a instalatiilor de alimentare cu apa pentru irigarea suprafetei de joc si solutii de
remediere pentru infrastructura gazon pentru Stadionul ”llie Oand” din str. Stadionului nr. 26,

Municipiul Ploiesti, jud. Prahova




Terenul de fotbal este dotat cu un sistem complex de irigatie pentru

mentinerea si dezvoltarea corespunzatoare a gazonului, in conditiile climatice
locale. Investitia s-a realizat incepand cu anul 2011, conform proiectului nr. 57/
2011 (SISTEM AUTOMATIZAT STROPIT PENTRU TEREN DE FOTBAL AMENAJARE
STADION MUNICIPAL “ILIE OANA” - MUN. PLOIESTI) realizat de S.C. GARDEN
CENTER GRUP S.R.L. (proiectant general).

La calcularea parametrilor instalatiei de apa, s-a considerat o norma de
8mm/zi (8 litri/m?) pentru intreaga suprafata de teren, rezultdnd un volum de
apa necesar estimat de 69 m3/ ciclu de irigare. Irigarea pe intreaga suprafata a
fost consideratd pentru o perioadd maximad alocata de 4h.

Sursa de ap3 este asiguratd dintr-un foraj situat n incinta complexului,
echipat cu o pompd submersibila, din care se alimenteazd un rezervor metalic
suprateran, cu o capacitate de circa 200 m3, dintre care 100 m3 reprezinta
rezerva de apd pentru sistemul de stingere a incendiului.

Pentru irigarea terenului de joc, apa din bazin este aspiratd si pompata
sub presiune in instalatia automatd de irigare printr-o pompa echipata cu panou
de control cu variator de frecventd (debit variabil, pentru mentinerea presiunii
de regim). Pompa este de tip multietaj-verticala, are urmatoarele caracteristici
dinamice prevazute prin proiect:

-Q=17,0 m3/h; H=75mCA; P = 7,5 kW

Pompa instalatd este LOWARA 15SVO7FO55T, cu Q=824 m3/h i
H=94,5+50,5 mCA.

2

EXPERTIZA tehnici a instalatiilor de alimentare cu apé pentru irigarea suprafetei de joc si solutii de
remediere pentru infrastructura gazon pentru stadionul ”llie Oand” din str. Stadionului nr. 26,
Municipiul Ploiesti, jud. Prahova




4).

Foto 1: Grupul de pompare pentru irigare
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Foto 2 Tabloul de comandd si control al pompei LOWARA, cu display
pentru principalii parametri de functionare ai pompei.
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Foto 3 Eticheta pompei LOWARA
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Foto 4 incdperea statiei de pompare si rezervorul metalic suprateran

Din statia de pompare pentru irigare, pe un traseu subteran de
aproximativ 60 m, se alimenteazad printr-o conducta PEID cu De63mm PN10 bar
reteaua de distributie aferenta irigarii terenului ( cu racordare n coltul de S-E al
terenului). Reteaua de distributie a apei pentru sistemul de irigare este de forma

6

EXPERTIZA tehnici a instalatiilor de alimentare cu apa pentru irigarea suprafetei de joc si solutii de
remediere pentru infrastructura gazon pentru Stadionul “llie Oand” din str. Stadionului nr. 26,
Municipiul Ploiesti, jud. Prahova




arborescents, cu doud ramuri principale din conducta PEID cu De6

bar (una care pleacd pe laturile Vest + Nord, si cealaltad pe laturile

conform planurilor nr. 017023 si nr. 017024 din proiect.

Ramura V+N alimenteaz3 6 aspersoare de tip 1 (Rain Bird ROTOR Eagle

950E, rotativ/ 180°, cu raza de 25,6 m, cu rata medie de precipitatii de 25 mm/h,
cu timp normat de functionare de 18 minute), dotate fiecare cu electrovana
incorporatd, amplasate pe perimetrul terenului.

Ramura S+E alimenteaza:

23,5 m, cu rata medie de precipitatii de 12 mm/h, cu timp normat de functionare

de 36 minute), fira electrovana incorporata.
Aspersoarele de tip 2 sunt alimentate prin 4 ramuri (retele secundare de
bransare a aspersoarelor amplasate central) realizate din conducta PEID cu

De63mm PN6 bar, care trec pe sub suprafata de joc, perpendicular pe conducta

perimetrald principald de alimentare de pe latura Sud (lungimea totala a unei
ramuri 46 m). in punctele de ramificatie a acestor 4 ramuri la conducta principala
perimetrald de pe latura Sud, sunt montate electrovane (4 buc. cu diametrul de
2”), din care se alimenteaza fiecare ramurd (cite 2 aspersoare de tip 2 cu
functionare simultand). Electrovanele sunt montate Tngropat in camine de
vizitare la marginea terenului.

Tubulatura retelei principale de distributie a apei este (conform

prevederilor proiectului) montatd ingropat la adancimea de 60cm si latimea de
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40cm, pe pat de nisip. Pe acelasi traseu este instalat si Cablul de SerghelDy

irigatii.
S B

Conexiunile intre conducte pentru tubulatura de PEID sunt reé‘rlrmtéj’%"é
(conform prevederilor proiectului) cu fitinguri cu etansare prin compresiune
PN10.

Dimensionarea retelei de distributie a apei si a alimentarii cu apa s-a
realizat pornind de la cerinta ca intervalul de timp pentru udarea zilnica sa fie de
4 ore.

Panoul de control pentru functionarea electrovanelor este amplasat in

coltul de SV al tribunelor, ldnga terenul de joc, cu vedere directa catre acesta.

terenului.

ASPERSOR TIP 1 - montat perimetral; - aspersor rotativ cu e;c;ctrovana
incorporatd, cu debit Q=8,16mc/h, cu raza 25,6 m si sector de udare reglat la
180°, care in schema de udare in pétrat sau triunghi, la o presiune de 6,5 bari,
asigurd o norma orara de 25 mm/h. Zonele cu astfel de aspersoare vor functiona
timp de 20 minute/zi pentru a asigura norma stabilitd de 8mm/mp/zi.

e ASPERSOR TIP 2 - se va monta in zonele din suprafata de joc a terenului;
- aspersor rotativ fdrd electrovand - tip bloc, cu corp de inox, cu debit
Q=6,62mc/h, cu raza 23,5 m si sector de udare reglat la 3609, care in schema de

udare in pdtrat sau triunghi, la o presiune de 6,5 bari, este prevdzut sd asigure o
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normé orard de 12 mm/h. Zonele cu astfel de aspersoare functionefiz

40 minute/zi pentru a asigura norma stabilitd de 8mm/zi.

montata ingropat in cdmin de vizitare la marginea terenului.

Aspersoarele sunt prevdzute a functiona in grupuri, exclusiv de acelasi tip
si care asigurd o norma orard de udare apropiatad.

Debitul statiei de pompare, determinat functie de perioadele de udare
indicate, este ales pentru a asigura functionarea simultand a 2 aspersoare TIP 1,

sau g unei zone de 2 aspersoare TIP 2, pentru a asigura un ciclu complet de udare

in intervalul propus de 4h .

2 Evaluarea functionald a sistemului de irigare la starega uala

irigare, si anume neuniformitatea udarii terenului de joc. S-au specificat in
special o irigare insuficientd pe colturile acestuia, in zona de Est (aceasta
impunand interventii suplimentare cu dispozitive mobile de udare pentru
completare), respectiv irigarea mai abundent3 in zona laturii de nord, in dreptul
”bancii de rezerve”.

Evaluarea s-a realizat pe doua planuri:
2.1-Analiza prevederilor principale ale proiectului dupa care s-a realizat sistemul

de irigare existent;

2.2-Analiza modului de functionare a sistemului, in cadrul vizitei realizate la

obiectiv.
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2.1-Analiza prevederilor principale proiectului dupa care

de irigare existent

mai dezavantajate si verificarea presiunii necesare la statia de pomparetParfik

de la valorile de intrare aferente temei de proiectare (rata de irigare si durata
ciclului de udare, considerate valori stabilite de specialistii agronomi), s-a
verificat in primul rand calculul de dimensionare al retelei de conducte de
distributie. A fost consideratd geometria retelei descrisa prin planurile nr.
017023 si nr. 017024 din proiect (planuri anexate), precum si cea a conductei de
legdturd dintre statia de pompare si reteaua de distributie pentru irigare din
cadrul terenului (s-a considerat o lungime de conductd pentru aceasta racordare
de 60 m, cu conduct3 PEID cu De63mm PN10 bar). De asemenea, s-a considerat
modul nominal (prevazut in proiect) de functionare al aspersoarelor
(”functionarea simultand a 2 aspersoare TIP 1, sau a unei zone de 2 aspersoare
TIP 2, pentru a asigura un ciclu complet de udare in intervalul propus de 4h”).
Astfel, considerand circuitul cel mai dezavantajat (cel mai lung si cel mai
incircat), pentru cazul in care functioneazd aspersoarele de tip 1 (2 buc
simultan), fiind cel care alimenteaza latura de Sud+Est, pand la penultimul
aspersor (lungimea conductei intre statia de pompare si penultimul aspersor
204 m), si considerdnd debitul nominal de calcul ca fiind 2x 8,16 m3*/h=16,32
m3/h, rezultd din tabelul producatorului PEID (VALROM Industrie S.R.L., foaie
atasatd VALROM pg. 49) o pierdere liniard unitard de sarcind de 57,96 m/km
(57,97 mmCA/m) si deci o pierdere de sarcina liniard pe traseul mentionat de
11,82 mCA. Aceastd valoare este mai mare cu 7,92 mCA n raport cu valoarea
mentionatd in Breviarul de calcul al proiectului (pag. 017532). Aceasta valoare
suplimentard de 7,92 mCA (0,72 bar) s-ar adauga la determinarea presiunii
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Verificarea pentru ramura de Vest+Nord conduce la valori foarte
apropiate, deoarece existd numai o diferenta de 5 m in minus pentru aceasta
ramur3 (pand la penultimul aspersor). De asemenea, pentru ramurile secundare
care patrund in suprafata de joc (pentru alimentarea aspersoarelor de tip 2),
atat debitele de calcul cat si lungimile traseului sunt mai mici in comparatie cu

traseele descrise mai sus.

Concluzie 2.1.A : presiunea necesard pentru realizarea ratei de udare nominale

este mai mare fati de presiunea luata in calcul in proiectul nr. 57/ 2011. //WJ

aspersoarele de tip 2, adica cele 4 ramuri ("retele secundare de bransare a

aspersoarelor amplasate central”) sunt indicate a fi realizate din conducta PEID

cu De63mm PN6 bar. Din definitia termenului ”PN” fnscrisd in cartea tehnicd a

conductelor PEID produse de Valrom Industries (pg.7, document anexat) rezulta
cad “PN = presiunea interna maxima admisibila (bar) pentru lucru continuu la
20eC”.

Concluzie 2.1.B : alegerea conductelor PEID PN6 bar intr-o retea de

distributie in care presiunea nominald a apei depdseste valoarea de 6 bari nu

este justificatd (o consideram o greseald de proiectare).
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2.2-Analiza modului de functionare a sistemului, in cadrul vizit

obiectiv.

fiecare, cate 1 aspersor). De asemenea, a fost vizitatd statia de pompare pentru

irigare.

latura Est.

Tn discutiile cu personalul de intretinere, s-a mentionat faptul ca
dinspre colturile terenului (in special pe latura de Est, si mai ales coltul N-E) sunt

mai deficitar udate, raza de actiune si debitul aspersoarelor respective fiind mai
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mici (practic aceste aspersoare sunt “cap de coloand”/ "ramurd’
dezavantajate). S-a remarcat de asemenea si ca zona (unghiul d

udare nu era foarte bine reglats, jetul acestui aspersor atingand trlbuna Est si

cliddirea de pe coltul N-E.

Celelalte aspersoare, mai apropiate de statia de pompare, asigurau in

conditii bune valorile nominale in ceea ce priveste bataia jetului (in functionare

solitard pentru aspersoarele de tip 1).

L J
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Foto 7 Jetul aspersorului de tip 1 (in functionare solitard), de pe latura Sud.

De asemenea, s-a mentionat si 0 zona in care udarea se face fara probleme
(punandu-se pe seama permeabilitatii mai mici a solului in acea zona). Zona

mentionat3 se afl pe latura nord, in dreptul ”bancii de rezerve”.
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Foto 8 Jetul aspersoarelor de tip 2 (functionare simultand).

Nu a fost vizualizata functionarea in regim nominal a aspersoarelor de tip
1 (cu cate 2 functionand simultan).
Tn cadrul vizitei la statia de pompare, s-a remarcat ca pompa multietajata,

cu debit variabil, functiona la un debit redus, usor fluctuant, desi sistemul de

irigare_nu_functiona (toate electrovanele erau inchise din tabloul de

automatizare). Pompa functiona pentru a isi mentine valoarea de set-point de
presiune (de aproximativ 7 bari). Concluzia in urma acestei observatii este ca

reteaua de distributie prezintd neetanseitati si deci pierderide apa, atat in
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Al T ] .
Foto 9 Display-ul pompei LOWARA aratd functionarea
toate electrovanele au fost inchise.

h

Concluzie 2-2: Din cele vazute la obiectiv, se confirma cele rla}n
analiza proiectului, in sensul in care aspersoarele cele mai defavorizate primesc
o presiune mai mic3 si deci si rata de udare este mai scdzutd. De asemenea,
pierderea de presiune remarcatd la statia de pompare n regim de ”pauzd”
conduce de asemenea la o diminuare a presiunii la capul aspersorului/

aspersoarelor afectate de aceste neetanseitdti (nu putem determina natura Si

nici pozitionarea acestora).
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("dezavantajate”) se face la presiuni mai mici fatd de necesar. Addugéand

problema pierderilor de apa prin neetanseitatile retelei (problemd generatd
poate si de alegerea gresitd a tipului de conductd pentru cele 4 ramuri -retele
secundare de bransare a aspersoarelor amplasate central-, neadaptate
regimului de presiune din restul sistemului), care, in functie de amplasament,
reduce presiunea la capul de aspersor, rezultd, pe langd o functionare

defectuoass in anumite zone, o pierdere de apa importanta la nivelul antregului

sistem.

3 Solutii de remediere propuse.

Solutiile de remediere si de aducere la conformitate urmaresc trei puncte
principale:

3.1 Analizarea din punct de vedere al etanseitdtii a sistemului de distributie al
apei de irigare si remedierea eventualelor defecte.

3.2 Determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare, dupd “punerea la punct”
a sistemului existent (in ceea ce priveste curatarea si reglarea aspersoarelor si
electrovanelor, programarea acestora, curdtarea filtrelor din statia de pompare,

etc.).

3.3 Suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficj
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3.1 Analizarea din punct de vedere al etanseitatii a sistemului ded

apei de irigare si remedierea eventualelor defecte.

pas, plecand de la regimul de functionare al pompei cu electrovanele "inchise”,
respectiv cu determinarea (eventuald) a unor zone cu umiditate mare (sau cu
absorbtie micd a apei). De asemenea, inspectia vizuald la nivelul canalelor si
ciminelor pentru conducte si electrovane (amplasate perimetral, in exteriorul
suprafetei de joc). Dacd nu sunt probleme pe retelele perimetrale (inclusiv la
aspersoarele de tip 1), trebuie trecut la analizarea etanseitétii la nivelul celor 4
ramuri inserate in suprafata de joc. Pentru aceasta, se pot face probe de
presiune cu aspersoarele de tip 2 blocate sau busonate, plecdnd din punctul de
racord (ramificatia sau electrovana respectivd) la reteaua principald perimetrala.

Observatie: montarea unui contor de apd (cu pierdere de sarcind micd) sau
inregistrarea debitului si presiunii din automatizarea pompei (dacd aceastd
posibilitate este disponibild) ar facilita foarte mult operatiunile de inspectie

pentru aceste determindri, dar si pe viitor, pentru mentenanta si manggme&&

3.2 Determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare, dupa ”

a sistemului existent

Dupa finalizarea operatiilor de remediere a eventualelor n

curdtare si de reglare a aspersoarelor, de programare optlma
curdtarea filtrelor din statia de pompare, punerea la punct a pompei- set point,
etc. este necesarid analizarea performantelor sistemului, prin determinarea
timpului necesar de udare, a umiditatii Tn sol (medie pe fiecare zond), etc.
Testarea performantelor sistemului de irigare este recomandat sa fie facuta de
o firm3 specializatd, cu echipamente de mdsurare multipunct (testere de
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umiditate), astfel incat sd se poata determina si zonele cu umiditatis
fat3 de necesar si s poatd fi astfel programata udarea in consecinta (’;

ci reteaua existent3 este ”limitata”).

3.3 Suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficit.

Remedierea sistemului de irigare presupune interventia unei firme
specializate, care sd realizeze analizele, probele si verificarile necesare, sa
elaboreze variante de solutii de remediere plecand de la rezultatele probelor si
verificirilor realizate, respectiv s3 realizeze proiectul de remediere- renovare
necesar si executia lucrarilor.

Interventiile pentru suplimentarea capacitatii de irigare pleacad de la
ipoteza prin care suprafata de joc nu poate fi afectata (deterioratd) [existd totusi
alternativa forajului dirijat pentru “retele secundare de bransare a aspersoarelor
amplasate central”, in caz de nevoie].

De asemenea, capacitatea de pompare la nivelul statiei de pompare este

limitatd de sectiunea conductei deja montatd subteran (De63) [exista totusi

alternativa montdrii supraterane a unei conducte suplimentare, care !este
\':\

in sezonul rece].

n rest, existd posibilitdti de montaj al unor eventual

&
\\+ 4,“15.__ .

in planul de renovare al instalatiei existente de |r|garé@ﬁ\7tr£

= —

asemenea sa fie prevazute:

Jnlocuirea elementelor uzate fizic (sau moral) din sistemul de irigare
(aspersoare: cele existente au deja depdsitd durata de utilizare normala: in plus,
s-ar putea ciuta aspersoare cu performante mai bune. Electrovane: si acestea
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au depésit durata de utilizare normala. Revizia pompei si inlocui

uzate.).
-mijloace de méasurare si eventual inregistrare a parametrilor
presiune, precum si de consumuri de apa, la nivelul gospodariei de apa;
montarea unor prize de presiune pe traseul retelei de distributie, pentru
verificare si inspectie;

-program de intretinere pentru curdtarea filtrelor, aspersoarelor, rezervorului,

etc., precum si pentru reglarea mecanicd si programarea adecvata a

aspersoarelor si electrovanelor;
-mijloace mobile de misurare a parametrilor de influentd la nivelul gazonului

(umiditate, temperaturd, pH, etc.), astfel incat mentenanta sa se faca cat mai

profesionist.

-montarea unei pompe suplimentare, pentru asigurarea unei rezerve in caz de
defectare, respectiv pentru eventualitatea necesitatii suplimentdrii debitelor de

apa si deci de micsorarea intervalului de udare.

Documente atasate prezentei expertize:
e Carte tehnici VALROM Industries, pag.2: Dimensiuni conducte PEID De 63

e Carte tehnici VALROM Industries, pag.7: Definirea termenului ”PN”

e Carte tehnicid VALROM Industries, pag.49: Determinarea pierderii liniare
unitare de sarcind pentru conducte PEID PE100 PN10

e Proiect nr. 57/ 2011, pag. nr-017023: Plan amplasare aspersoare

e Proiect nr.57/ 2011, pag. nr-017024: Plan amplasare conducte alimentare
aspersoare TR

e Proiect nr.57/201

Prof.dr.ing. Sorin Burchi
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Lind de transport a Rchidelor industriale;

Scurged civile la intevorul constuctilos
Sisteme de protectie a cabluriior electronize;
Sistema da protectie a retelalor talaianice;
Conducte o ventitare spaciale;

Cenducta pentry lichide abrazie.
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[3. BREVIAR DE CALCUL

J

In cadrul proiectului s-a intocmit tabelul de Calcul Hidraulic (Anexa 1) ce include consumurile
zilnice pentru toate tipurile de aspersoare utilizate.

e
o : : o oasW o
Consumurile zilnice au fost calculate avand in vedere debitul orar al fiecarei tip; Wuza, prec1p1ta‘az;,

asigurata de fiecare sector de udare specific (1/4 cere, Y cerc, cerc complelt/'s?mx fas}e;‘w‘a‘timg@ui %.
zilnic de functionare pentru aplicarea normei de udare propuse de 6 I/m™. e »

/ o) o
S 5n% 5%
ANEXA 1 - CALCUL HIDRAULIC g (2% [« 0 <
- SISTEM DE IRIGATIE AUTOMATIZAT “PARCUL COPILULUI x40, ¢ =

Duza Buc Consum (m3) Qh ! Timp (min)
- {m3/hy | .
| Eagle 950E 12 29,38 8.16 | 18
8005-S8 8 1590 6.62 | 36
| Necesar Apa 45.28 m3 |
Tabel centralizator consumuri zilnice.

Total consum de apa zilnic proiectat 45,28 m’

Rezerva 10% = 45.28m/h x 0.10 = 4,53 m*/h

}rTotal consum per ciclu de udare = 45,28 +4,53 = 49,8 m*h

B) Calcul de presiune
Presiunea de functionare aspersor = 5,50 bar
Pierdere de presiune in electrovana = (),28 bar
Pierdere de presiune in«Olaaa.dg afimentare = (0,42 bar
Pierdere de presiung f@{&ﬁﬁg’qgi;’t iheti = 0,05 bar
Diferente de nively ¢~ | = 0,20 bar
fo /S W
Total presiune v/ : £t = 6.45 bar
Rezerva 10% | = | . = 0,65 bar
- - \ . - . .
| Presiune Statie de pompaze .. . =7,10 bar P
- s ﬂ Gag SR Y
o,

* ok k¥R
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“Inlocuire si modernizare infrastructurd gazon Stadion llie Oand Ploiesti”
Expertiza tehnica

1.DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului de investitie

1.2.  Expert tehnic atestat
Expert Tehnic Ing. Florica Stroie atestat MLPAT cu certificat de atestare nr.01978 / 12.02.1998

1.3. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Stadionul llie Oana Ploiesti, situat in Municipiul Ploiesti, pe strada Stadionului Nr. 26, judetul Prahova.

1.4.  Titularul investitiei

Investitor/Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

1.5.  Elaboratorul Documentatiei
S.C. ATIA CONSULTING S.R.L.
EXPERT TEHNIC ATESTAT CERINTA Af: CONF.DR. ING. STROIA FLORICA
Bucuresti, sector 4, Romania
Aleea Resita ,D”, nr.1, bl. A4, ap.4
J40/7005/1999, CUI: RO 12042263

Tel: 0745811937
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“Inlocuire si modernizare infrastructurd gazon Stadion llie Oana Ploiesti”
Expertiza tehnica
L

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

21. Descrierea generala a lucrarilor

Stadionului nr. 26 (incinta stadionului ,llie Oana”).

Prezentul studiu are ca scop identificarea conditiilor geotehnice ale infrastructurii terenului de
fotbal aferent stadionului ,lie Oana” Ploiesti. Investitia a fost edificata in anul 2011 in baza proiectului
nr. 57/2011 elaborat de S.C. GARDEN CENTER S.R.L. Bucuresti.

Descrierea structurii terenului existent:

Amplasamentul cercetat este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, judet QM;

- Tip suprafata de joc: gazon natural
- Dimensiuni suprafata de joc: 105 x 68 m
- Dimensiuni suprafata gazonata, inclusiv zone de siguranta: 116 x 74 m

- Sistem de drenaj: existent - drenaj de suprafata si drenaj de adancime tip filtru invers, cu
sorturi de balastiera si tevi de dren din PVC riflat, separate cu membrana geotextila

- Sistem de degivrare: existent, cu cabluri electrice
- Sistem de irigatii: existent, automat, functional, cu tevi din PE si aspersoare

Obiectul expertizei este de evaluare tehnica a stratului suport cu rol in drenarea suprafetei si
asigurarea stratului de cultura pentru gazon, cu accent pe tasarea suprafetei de joc si compactarea
excesiva a acesteia.

2.2. Caracteristici geomorfologice si geologice generale

Perimetrul cercetat se dezvolta pe unitatea geomorfologica cunoscuta sub denumirea de Campia
Ploiestiului, situata la extremitatea nordica a Campiei Romane.

Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului intern al avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrisurile si bolovanisurile conului aluvial Prahova-
Teleajen, acestea constituind in zona depozitele superficiale de varsta Cuaternar. Intre nisip si pietris este
comuna matricea siltica si argiloas.

Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge grosimi considerabile in partea
de nord a orasului.

Aluviunile sunt acoperite de argile sau argile prafoase, cu grosimi de 1-5m.
Depozitele prezinta o structura incrucisata.

In continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50 m) de pamanturi argiloase, de varsta
Pleistocen mediu, sub care se gasesc pietrisuri si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de

“strate de Candesti”.

2.3. Clima si fenomenele specifice zonei

Teritoriul examinat este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de campie, caracterizat
prin urmatoarele valori (dupa Monografia geografica a Romaniei):

> Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10,60 C
- temperatura maxima absoluta: +39,40C
- temperatura minima absoluta: -30,00C
- temperatura medie in luna ianuarie: -3,00C

Page 5 of 18



“Inlocuire si modernizare infrastructurd gazon Stadion llie QOandé Ploiesti”
Expertiza tehpica

- temperatura medie in luna iulie: +22,50 C

> Adancimea maxima de inghet: 0,85 m X
> Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 an

mm, repartizata dupa cum urmeaza:

- jarna: 105,9 mm
- primavara:  138,3 mm
-vara: 211,8 mm
-toamna: 132,0 mm

> Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)

- viteza medie a vanturilor: 2,3 —3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

» Incarcari date de vant:
- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de recurenta : 0,6 kPa

> Incarcari date de zapada :
- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m: 2 kN/mp

24. Seismicitatea

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiesti este caracterizat prin
urmatoarele valori :

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control ~ (colt), Tc a spectrului de
raspuns, conform P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica”, perioada de colt a spectrului de

raspuns este Tc = 1,6 sec.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, conform P100-
1/2013 ,Cod de proiectare seismica” valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand

IMR=225 ani este ag=0,35g.

25. Adancimea de inghet
~Th
Conform STAS 6054 — 85, adancimea de inghet in terenul natural este de 0,85 m. Qk \\_
el

3. INVESTIGATII DE TEREN

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului, precum si prin analiza
informatiei geotehnice cunoscuta in zona din cercetari anterioare si prin intermediul unui foraj
geotehnic, inceput ca un sondaj — transee deschisa.

e Morfologic — suprafata terenului este plana, orizontala si stabila (neafectata de alunecari de

teren sau eroziuni active).
In adancime nu sunt prezente zacaminte de saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in

conditii specifice (dizolvare in urma infiltrarii apelor pluviale sau lichefieri la socuri seismice) ar
da deformatii nedorite la suprafata terenului.

e Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala amplasamentului este
urmatoarea (incepand de la suprafata, fata de cotele actuale ale terenului : cota 0.00 = cota
TN):
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0,00 - 0,05 m — gazon

0,05 -0,10 m — nisip

0,10 — 0,20 m — amestec nisip cu sol vegetal, pietris mic si
resturi caramizi

0,20 — 0,30 m — nisip prafos cu nisip mare si pietris

0,30 — 0,40 m — nisip mare si mediu cu pietris marunt

0,40 — 1,00 m — umpluturi predominant argiloase

1,00 — 4,00 m — pietris cu putin nisip si liant argilos-prafos uscat

Succesiunea litologica traversata de foraj este prezentata in coloana litologica anexata.

Probele de pamant recoltate din stratele de sub gazon (infrastructura existenta) au fost analizate
in laboratorul geotehnic autorizat grad Il al S.C. Labor Test S.R.L. Ploiesti — vezi raport de incercare
anexat.

Determinarea gradului de compactare al acestor pamanturi a fost determinat prin incercare in
situ cu placa dinamica Zorn de catre S.C. Atic Eco Project S.R.L., laborator de incercari in constructii —

vezi raport de incercare anexat.
Testul a relevat un grad de compactare de minim 98 %, valoarea modulului dinamic fiind Evd =

54,90 MN/mp.

e Apa subterana — nu a fost intalnita in foraj pana la 4,00 m adancime si nu este prezenta, in
teren, la adancimi la care ar putea afecta infrastructura existenta (ridicandu-se prin capilaritate).
In zona freaticul este situat la adancimi de peste 6,00 m si, desi poate avea importante fluctuatii
de nivel, in functie de cantitatea de precipitatii ce cade in teren (scade in perioadele secetoase,
creste in perioadele ploioase), nu va ajunge aproape de suprafata terenului.

Apa poate fi prezenta doar sub forma unor infiltratii sporadice, de la suprafata, infiltratii provenite
din precipitatii sau din topirea zapezii, care se pare ca nu se dreneaza si stagneaza pe suprafata de
joc timp indelungat. Acest lucru conduce la formarea de balti pe suprafata terenului dupa ploi de
intensitate medie.

S-au constatat tasari diferentiate, cu denivelari locale intre 3 si 5 cm pe suprafete extinse in
zona axului central si a celor doua margini laterale, cu substrat drenant cu continut ridicat de argila,
foarte compactat si cu permeabilitate redusa. S-au constatat zone cu umiditate excesiva persistenta.

Compactarea prea mare face ca suprafata terenului si fie durd, ceea ce poate afecta
performanta jucatorilor si poate duce la accidentdri. De asemenea compactarea excesiva reduce
capacitatea solului de a mentine un mediu sanéatos pentru radacinile gazonului, ceea ce poate duce la

dezintegrari si degradarea gazonului pe termen lung.

4. CAUZELE PROBABILE
Din coroborarea datelor culese de pe teren cu investigatile geotehnice si cu informatiile
furnizate de beneficiar, se desprind urmatoarele cauze care au produs tasarea si compactarea excesiva
a straturilor suport:
e Compozitia inadecvata a stratului suport — continut ridicat de argila si sol vegetal, incluziuni de
materiale de constructii (resturi de caramizi), granulometrie neconforma;
Trafic intens, repetat si lipsa intretinerii periodice;
Nefunctionarea conforma a sistemului de drenaj pentru preluarea apelor in exces;
Posibile pierderi de apa din reteaua subterana de irigatie a suprafetei de joc;
Posibile colmatari locale a drenurilor transversale si perimetrale.

4\
Q*
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“Inlocuire si modernizare infrastructurd gazon Stadion llie Oana Ploiesti”
Expertiza tehnica

5. PREZENTAREA SOLUTIEI VIABILE

~ Sunt propuse lucrari de refacere a stratului suport al suprafetei de joc cu g
rol de drenaj al suprafetei, de decolmatare locala a drenurilor transversale si peri
planimetriei terenului, monitorizare si testare post-interventie
Sunt propuse urmatoarele lucrari : :
- Lucrari de refacere a stratului suport pe toata suprafata terenului de fotbal, in
de protectie

- decapare generala mecanizata pe o adancime de max. 30 cm,

- evacuarea materialului rezultat

- recompensare cu material granular conform, care sa asigure drenajul corect al intregii suprafete;
- Lucrari de verificare a sistemului de drenaj de adancime si, dupa caz, decolmatare locala si
curatare
- Reprofilarea planimetriei terenului — aducerea suprafetei la planeitatea reglementata, cu
respectarea pantelor de scurgere;
- Inlocuirea gazonului natural;
- Monitorizarea post-interventie si testarea functionala prin simularea precipitatiilor (cu sistemul de

irigatii).

6. CONCLUZII

Amplasamentul studiat este situat in incinta stadionului llie Oana Ploiesti, avand ca destinatie
suprafata sportiva de joc pentru practicarea fotbalului. Acesta este afectat de tasare si compactare
excesiva a stratului suport ceea ce afecteaza atat absorbtia apei, cat si duritatea suprafetei. Aceste
conditii hu sunt conforme pentru desfasurarea competitiilor oficiale, avand un impact negativ asupra
performantei si sigurantei jucatorilor. Suprafata terenului devine foarte dura sub presiunea jucatorilor,
iar capacitatea de drenaj este semn ificativ compromisa, ceea ce poate duce la stagnarea apei sila
formarea de balti.

Cauzele probabile ale acestei situatii sunt legate in special de compozitia stratului suport si de
perioada indelungata de utilizare, dar si de preluarea defectuoasa a apelor in exces din zona afectata.

Pe suprafata de joc sunt zone care pun in pericol integritatea fizica a sportivilor din cauza
formarii unor denivelari accentuate si a unei suprafete neuniforme si cu duritate mare.

Sunt necesare lucrari de inlocuire a stratului suport in vederea drenarii corecte a suprafetei de
joc, precum si pentru a crea un mediu sanatos pentru cresterea gazonului.

La executia lucrdrilor se vor respecta prescriptiile i normele de protectie a muncii si de
prevenire a incendiilor.

Lucrdrile recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de
suprafata, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.

Prin executarea acestor lucrari vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu
cat si din punct de vedere economic si social in stransa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din
imbunatatirea conditiilor de practicare a sportului ce apar in urma realizarii lucrarilor.

Expertiza tehnica este valabila 18 luni, in conditiile in care nu se produce un seism mai mare de gradul
7 si nu vor aparea degradari cauzate de situatii exceptionale (inundatii, incendii, acces cu utilaje grele,
alte interventii care pot schimba starea amplasamentului expertizat etc).

Intocmit,
Expert Tehnic

Conf. Dr. Ing. Florica Stroia
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ANEXE

FOTOGRAFII DIN TEREN
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“Inlocuire si modernizare infrastructuré gazon Stadion llie Oané Ploiesti”
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EXTRAS DIN PROIECT NR. 57/2011

“AMENAJARE TEREN DE JOC
STADION ILIE OANA”

— OBIECT SISTEMATIZARE PE VERTICALA

FAZA:P.T.+C.S

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULU! PLOIESTI

2011

N ) 74
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“Inlocuire si modernizare infrastructurd gazon Stadion llie Oané Ploiesti”
Expertiza tehnica

CAP. 3. SITUATIA EXISTENTA

Amplasamentut se afld situat in Municipiul Ploiesti, judetul Praho
incinta stadionului de football, pe un teren in forma dreptunghiulara cu lung
de 116 m si l3timea de 74 m.. g

CAP. 4. SOLUTIA PROIECTATA

",
Pentru executarea noului teren sunt necesare lucrari de terasamen}e'ls )
suprastructura (pentru realizarea grosimii structurii).

Lucrarile de terasamente constau din:
« decaparea debieului cu buldozerul

¢ curatirea terenului rdmas dupa decapare de eventualele materii organice,
deseuri efc.;
« dup3 aceste operatii va fi chemat obligatoriu geotehnicianul pentru a-gi da

avizul privind natura §i calitatea terenului de fundare. Numai dupé primirea
avizului de la geotehnician se vor putea continua lucrarile de executie,

« transportul cu autobasculanta a prisosului de pamant in depozit |
e imprastierea padmantului cu buldozeruy

« compactarea rambleului $i a patutul drumutilor i platformetor pe 0.50 cm
adancime cu rulou compresor static autopropulsat . pentru realizarea unui
grad de compactare de 95% din incercarea Proctor Normal,

« pregitirea platformei drumului in vederea agternerii imbracaminti;
« finisarea (politura) manuald a zonelor verzi, precum $t semanarea gazonului
Toate s3paturiie au prevazute pante transversale si tongitudinale pentru
scurgerea rapida a apelor pluviale. Se recomanda ca lucrarile de terasamente sa
se execute in perioadele seceloase ale anului gi pe tronsoane. fara intreruperi si
in timp ¢4t mai scurt. pentru a se evila variatile importante de umiditate a
paméntului in timpul executiel
Cotele ferenului au fost stabilite incepand de la 0.00 pentru tot conturul
din dreptul drenului fongitudinai perimetral

Structura terenului proiectat

- sirat vegetal cu gazon rulou:

- sirat top soil (80% nisip + 20%pamant) — 25 cm — nivelare cu laser,
fara compactare

- stral de nisip pentru instalata de degivrare-5 cm

- sfrat pietris margantar @ 8-16mm —10 cm -~ compaciare superficiala
peniru impanare s aliniament optim

- strat agregat sort @ 16-32 mm - 15cm -~ compaciare supefficiala
pentru impanare si aliniament optim

-  membrana geciextil 135¢gr/imp
pamant compactal cu grad de ¢ 95 %
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NP 122-2010

NP 123-2010
NP 124-2010
NP 125-2010
GP 129-2014

C169 — 1988

NP 074-2014

SR EN 1997-1:

SR EN 1997-1/NB:
STAS 9824-1:1987:

P130-99:

Intocmit,
Expert Tehnic

Conf.Dr.Ing. F

“Inlocuire si modernizare infrastructuréd gazon Stadion llie Oana Ploiesti”
Expertiza tehnica

LISTA DE NORMATIVE

Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de ca
geotehnici

Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti

Normativ privind proiectarea geotehnici a lucrérilor de sustinere

Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire

Ghid privind proiectarea geotehnica

Normativ privind executarea lucririlor de terasamente pentru realizarea

fundatiilor constructiilor civile si industriale

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

Proiectarea geotehnicd; Partea 1: Reguli generale

Proiectarea geotehnicd; Partea 1: Reguli generale, Anexa nationala

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice

Normativ privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor
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Nr. inregistrare: 60/26.06,2025

NOTA DE CONSTATARE
PROPUNERE SOLUTII DE REMEDIERE

Inlocuire si modernizare infrastructura gazon Stadion ,.llie Oana” Ploiesti
Teren de fotbal cu suprafata de joc cu gazon natural

I. SITUATIA DIN AMPLASAMENT SI DEFICIENTELE IDENTIFICATE

In urma deplasarilor din perioada de 18-25.06.2025 la Stadionul ,llie Oana” Ploiesti,
referitor la starea gazonului suprafetei de joc si a suprafetelor adiacente acestuia din cadrul
arenei sportive s-au constatat vizual urmatoarele:

- Suprafata totala gazonata este de 8.590 mp, avand dimensiunile in plan de 116 x 74

- LA R A r-;l'a: r‘ : | r-—. = 5% < g ol - £ 5 AR g : ez =3
CF Y Y Y LY EL (T TP rPreE &
[\ A\ \ s D Y B v v e w By “ L
Ve b - P
. . i =
|

- Stratul de gazon existent este natural, initial de tip rulou prevegetat instalat pe substrat

de cultura de nisip;

ASOsh

B Cortificat: S-MCS 2608

MC)@ iSO

Y Cortificat: M-MCS 3122

.,) SO

PN o tificat: C-MCS 3583
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S.C. EXIGE PROJECT GONSHLHHE
Ploiesti, str. CriftiapdlTir.22 Ju
olestt, Str. 1 M CT ’?w

Nr. de ordineiiffred. copp

EUBR POMIRE:
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|BAN: RO66 BYRLy 05003
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- Gazonul este imbatranit, cu zone aleatorii proaspat suprainsamantate, cu colorit
sensibil diferit, cu neregularitati evidente de suprafata;

- Sistemul de drenaj al suprafetei sportive nu functioneaza corespunzator, ceea ce
conduce la acumularea unor cantitati mari de apa, suprasaturarea suprafetei de joc si
sufocarea radacinilor plantelor. S-au observat zone cu efect de baltire a apei. Excesul
de apa din sol determina o frecventa mai mare a aparitiei bolilor si a unor buruieni
specifice solului umed (poa annua, poa trivialis, trifoi, muschi, alge etc.).

Nutrientii din sol sunt prea dizolvati, planta trebuie sa depuna un efort suplimentar ca
sa ii obtina si va trebui sa acumuleze apa in exces in frunze ca sa permita radacinii sa
absoarba nutrientii. Apa acumulata in frunze conduce in prima faza la schimbarea
culorii frunzelor (ingalbenire), iar ulterior la moartea acestora.

De asemenea natura stratului de cultura combinata cu excesul de apa conduc la
sufocarea radacinilor si a microorganismelor din sol, rezultand astfel o diminuare a
nivelului de nutrienti si rarirea plantelor. Umiditatea ridicata conduce la cresterea
riscului de aparitie a bolilor si la compromiterea suprafetei de joc, la ingreunarea sau
devenirea imposibila a efectuarii lucrarilor de intretinere, putand ajunge la
imposibilitatea desfasurarii evenimentelor sportive.

) SO

Manatment

RSN Cortificat: 8-MC8 2806

1

PO = . rtificat: M-MCS 3122
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S.C. EXIGE PROJECT CON
Plolesti, str. Cristiar_i{ﬂ, -

- Substratul de cultura pentru gazon este preponderent argilos si este foarte tasat (este
greu permeabil, fapt ce face ca infiltratia apei pentru udarea radacinilor gazonului sa
fie insuficienta si totodata nu permite schimbul corect de gaze intre sol si atmosfera —
oxigenarea, impetuand asupra dezvoltarii si densitatii materialului vegetativ).

g - N7

- e

SN - o rtificat: M-MCS 3122
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$.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.

Plolesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prghova
cUl. Ro o745

Nr. de ordine in reg. cogl 4A% 1181

EUID: ROQ) ‘4'“/ t
|BAN: RO86 BTRL
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- Gazonul prezinta zone intinse infestate cu specii de plante nedorite, ce nu fac parte
in mod normal din amestecul de gazon (in principal infestare cu poa annua in proportie
de 75+80% - specie de iarba cu ciclu de viata scurt (anual sau bienal), cu aspect
inestetic, dar cu o0 mare capacitate de adaptare si regenerare, rezistenta la erbicide,
cu radacini superficiale, inflorire frecventa, crestere rapida si sensibilitate ridicata la
seceta si temperaturi ridicate).

Infestarea este cauzata de mai multi factori, dintre care amintim: amplasarea
suprafetei cu gazon in vecinatatea unor terenuri cu multe buruieni, de unde semintele
acestora pot ajunge foarte usor, folosirea unor seminte cu grad scazut de puritate,
mentenanta necorespunzatoare etc.

De asemenea s-au observat zone afectate de boli fungice.

Certificat: C-MC8 3583

(MC)D SO
O .. ¢iricat: S-MCS 2805

SO

RO - o tificnt: M-MCS 3122
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- S-au identificat zone cu gazon rarit, in special zone cu trafic intens. Acestea au ca Si
principale cauze uzura mecanica repetata, compactarea excesiva a solului,
capacitatea de regenerare insuficienta.

- Gazonul prezinta zone arse sau uscate, cu vegetatie moarta. Aceasta pierdere a
vegetatiei poate fi cauzata de irigarea insuficienta, lipsa umiditatii constante,
fertilizarea incorecta sau lipsa efectuarii tratamentelor specifice. De asemenea o
cauza posibila este compactarea excesiva a substratului de cultura, ceea ce conduce
la o suprafata dura, cu infiltratie redusa a apei, avand ca efect imediat slabirea

MC )@ SO
‘f-'fi?f B cortiicat: M-MCS 3122
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radacinilor plantelor, scurgerea deficitara a apei si reducerea calitat
suprafetei de joc.

. Elemente ale sistemului de rigola perimetrala, parte a sistemului de drenaj de
suprafata, sunt deteriorate, neconforme sau lipsesc, gratarele rigolei nu sunt fixate si

aliniate

)@ USOs)

BN Cortificat: 8-MCS 2808
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S.C. EXIGE PROJECT ¢
Ploiesti, str. Crisji#

- Aleea de acces si circulatie din jurul suprafetei sportive cu gazon prezinta deficiente
structurale, functionale si estetice, respectiv tasari in urma cedarii infrastructurii
suport, deplasari laterale, pante incorecte si zone cu baltiri.

MC )@ ISO%!

Certificat: C-MC8 3583

AbnaEement
Cartiation

Cortificat: 8-MCS 280
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- Suprafata sportiva cu gazon artificial din fata tribunei principale (zona de incalzire a
sportivilor) este uzata excesiv, deteriorata si imbatranita. Subtratul suport cu pavele

din beton prezinta tasari diferentiate.

- Sistemul de degivrare electrica a gazonului prezinta deficiente ale adancimii de montaj
ale cablurilor de incalzire (cauzate in principal de modificarea nivelului suprafetei de
joc existente in urma innisiparilor repetate), conexiuni defectuoase in tablourile

- LT

(v)e usos )@ Usos

Certificat: C-MCS 3583 3

N Certificat: $-MCS 2808

Certificat: M-MCS 3122
Pagina 8 din 22




S.C. EXIGE PROJECT, £ON
F'Ioiesti,str.cl gl

~ g Al
electrice, uzura si decalibrare a disjunctoarelor generale cu protectie\ﬁ@(’géﬁlaaaiﬁ
tablourile electrice, elemente deteriorate in cadrul tablourilor electrice are de
distributie, contactori), supraincalzirea elementelor de protectie din tablourile electrice
cauzata de contactele imperfecte si lipsa ventilatiei, functionarea defectuoasa a
automatizarii si supraincarcarea circuitelor de alimentare.

=
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-
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Nr. de ordine in reg. com.: JESFT18
EUID: ROONRG:?
ja

Il. TESTE SIINCERCARI EFECTUATE:

Lucrarile de investigare au fost efectuate de experti si specialisti in geote ;
experti in instalati, topometristi, impreuna cu horticultori specialisti in constructia
suprafetelor sportive cu gazon natural si hibrid pentru stadioane de fotbal, specialisti in

sisteme de drenaj si in instalatii electrice, in intretinerea si exploatarea acestor sisteme.

Amplasamentul studiat a fost investigat din punct de vedere geotehnic prin
intermediul unui foraj executat in sistem rotativ uscat pana la adancimea maxima de 4 m,
precum si prin intermediul mai multor sondaje punctuale la nivelul suprafetei inierbate
existente, cu adancimi de pana la 30-40 cm. Forajul a fost inceput ca o dezvelire in sistem
transee deschisa de cca. 40 cm pentru a fi recoltate probe din stratele de umplutura de sub
gazon si a se identifica adancimea de prezenta a instalatie de degivrare. De asemenea din
forajul executat s-au prelevat probe tulburate si netulburate in vederea analizarii acestora
in laborator pentru identificarea materialelor din componenta terenului natural ce constituie

stratul suport al suprafetei de joc.

Determinarea gradului de compactare a infrastructurii existente s-a efectuat prin
incercare cu placa dinamica ,Zom”. Concluzia testelor in situ si in laborator este ca aceste
straturi sunt prezinta un grad de compactare ridicat, de minim 98%, ceea ce conduce la o

suprafata foarte dura, cu permeabilitate redusa.
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Functionarea instalatiei de irigare si a sistemului de drenaj au fost observate prin
constatari directe ale razelor de udare ale aspersoarelor, a uniformitatii de acoperire a
udarii, a timpului de preluare a apei de sistemul de drenaj si a umiditatii remanente in exces
a solului.
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Adancimea de montaj a cablurilor de incalzire din suprafata de joc a fost observata

in sondajul efectuat — cablurile de incalzire au fost identificate la o adancime de 34 cm fata
de suprafata terenului.
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Expertizele tehnice vor fi atasate D.A.L.|. impreuna cu studiul geotehnic, rezultatele
de laborator si suportul topografic.

lll. CONCLUZIL:

In urma analizei observatiilor si testelor efectuate in situ si in laborator au rezultat
urmatoarele concluzii:

. S-au constatat tasari diferentiate, cu denivelari locale intre 3 si 5 cm pe suprafete extinse
in zona axului central si a celor doua margini laterale;
- S-au constatat vizual zone cu umiditate excesiva persistenta;
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Substratul drenant din componenta sistemului de drenaj de suprafata B@Zﬂ'ﬂé’ un
continut ridicat de argila si pamant vegetal, iar in urma testelor de compactare s-a relevat
un grad de compactare ridicat, de minim 98%, ceea ce conduce la o suprafata foarte
dura, cu permeabilitate redusa;

Permeabilitatea redusa face ca infiltratia apei pentru udarea radacinilor gazonului sa fie
insuficienta si totodata nu permite schimbul corect de gaze intre sol si atmosfera —
oxigenarea, impetuand asupra dezvoltarii si densitatii materialului vegetativ;
Proiectarea sistemului de udare este la limita, presiunea necesara la statia de pompare
fiind subevaluata, ceea ce conduce la presiuni mai mici la capul de aspersor si implicit o
functionare defectuoasa a sistemului;

Elementele instalatiei existente de irigare (aspersoare, electrovane, pompa etc.) sunt
uzate fizic si moral (au durata de utilizare normala depasita) si necesita inlocuire sau
revizie,

Zonele dinspre colturile terenului sunt mai deficitar udate, raza de actiune si debitul
aspersoarelor respective fiind mai mici;

S-au constatat pierderi de apa in reteaua de distributie a sistemului de irigare;

Irigarea necorespunzatoare conduce la incapacitatea gazonului de a-si desfasura
procesul vegetativ normal, ingreunand cresterea si ducand in final la compromiterea
suprafetei de joc. Excesul de apa combinat cu drenajul neconform duce la
compromiterea suprafetei de joc. De asemenea, excesul de apa din sol determina o
frecventa mai mare a aparitiei bolilor si a unor buruieni specifice solului umed (poa
annua, poa trivialis, trifoi, muschi, alge etc.);

De asemenea natura stratului de cultura combinata cu excesul de apa conduc la
sufocarea radacinilor si a microorganismelor din sol, rezultand astfel o diminuare a
nivelului de nutrienti si rarirea plantelor. Nutrientii din sol sunt prea dizolvati, plantele
trebuie sa depuna un efort suplimentar ca sa ii obtina si vor trebui sa acumuleze apa in
exces in frunze ca sa permita radacinilor sa absoarba nutrientii. Apa acumulata in frunze
conduce in prima faza la schimbarea culorii frunzelor (ingalbenire), iar ulterior la moartea
acestora;

In urma verificarilor efectuate asupra instalatiei de degivrare si a informatiilor primite de
la personalul de operare s-au constatat deficiente ale adancimii de montaj ale cablurilor
de incalzire (cauzate in principal de modificarea nivelului suprafetei de joc existente in
urma innisiparilor repetate), conexiuni defectuoase in tablourile electrice, uzura Si
decalibrare a disjunctoarelor generale cu protectie diferentiala din tablourile electrice,
elemente deteriorate in cadrul tablourilor electrice (bare de distributie, contactori),
supraincalzirea elementelor de protectie din tablourile electrice cauzata de contactele
imperfecte si lipsa ventilatiei, functionarea defectucasa a automatizarii - si
supraincarcarea circuitelor de alimentare;

Zonele perimetrale ale suprafetei gazonate, cu pavaj din beton vibropresat, prezinta
tasari si deplasari semnificative ce creeaza un potential risc de accidentare a sportivilor,
favorizand in acelasi timp fenomenul de baltire a apei si afectand capacitatea de preluare
si scurgere a apelor pluviale.
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IV. SOLUTII DE REMEDIERE \("U i

Prezentarea terenului si conditiile de joc trebuie sa fie la cel mai inalt nivel de calitate
pentru partidele de fotbal profesioniste. In practica, acest lucru inseamna ca terenurile de joc
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba un sistem de drenaj eficient, sa fie netede si uniforme;
- sa aiba un strat de gazon dens, uniform si sanatos;

- sa fie sigure pentru jucatori;

- sa permita desfasurarea jocului de fotbal in conditii optime;

- sa aiba un impact vizual bun (aspect estetic).

Conditiile terenului influenteaza calitatea jocului de fotbal si reprezinta o carte de vizita
pentru proprietarul si administratorul terenului, precum si pentru competitia, stadionul, clubul
gazda/asociatia nationala si comunitate. Fiecare teren trebuie sa aiba aspect si performante
comparabile cu alte terenuri considerate ca fiind de un standard similar.

Terenul de joc este elementul central al stadionului. Cu cat suprafata de joc este mai
buna, cu atat creste calitatea fotbalului practicat, precum si siguranta sportivilor.

Avand in vedere aspectele mentionate, in vederea asigurarii desfasurarii competitiilor
sportive la nivelul standardelor nationale aplicabile este recomandata inlocuirea infrastructurii
suprafatei de joc cu gazon natural. Pentru aceasta sunt necesare si obligatorii urmatoarele
categorii de lucrari complementare:

- decopertarea terenului - eliminarea substratului existent pentru a fi inlocuit cu unul
ce garanteaza o dezvoltare optima a gazonului, dar si o drenare buna a apei;

- verificarea sistemului de drenaj — cu rolul de a evalua functionalitatea si starea
tehnica a sistemului existent de colectare si evacuare a apelor pluviale, inainte de
instalarea unei noi suprafete de joc. Acest sistem ajuta la eliminarea surplusului de
apa si la pastrarea unei umiditati optime la nivelul substratului. O umiditate prea
ridicata duce la cresterea riscului aparitiei bolilor si la compromiterea suprafetei. Lipsa
sistemului de drenaj, in anumite conditii meteorologice nefavorabile, poate duce la:

» imposibilitatea asigurarii conditiilor de desfasurare a competitiilor
sportive,

» imposibilitatea realizarii anumitor lucrari din cauza umiditatii prea
ridicate a substratului;

= compromiterea gazonului in anumite zone din cauza excesului de apa.

- verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare — cu
rolul de evaluare a starii tehnice si a functionalitatii sistemului existent de udare, in
vederea inlocuirii suprafetei de joc. Realizarea unui sistem de irigatie perfect functional
este un element esential pentru garantarea reusitei terenului. Lipsa apei duce la
incapacitatea gazonului de a-si desfasura procesul vegetativ in mod normal, cresterea
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fiind ingreunata, rezultand in final compromiterea suprafetei. Vara mornentul%:ntﬁ:
pentru gazon, temperaturile ridicate cauzand evaporarea apei si ﬁduaicraarea
unui stres hidric. In aceasta perioada, daca gazonul nu beneficiaza de cantitatea de
apa necesara, acesta se va compromite, fara posibilitatea de a mai putea fi recuperat.
Folosirea echipamentelor de calitate si a solutilor moderne duce la crearea unui
sistem de irigatie performant, ce usureaza utilizarea acestuia, totul putand fi controlat
si supravegheat prin intermediul dispozitivelor cu acces la internet.

- verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de incalzire — are
ca scop evaluarea starii tehnice si a functionalitatii, in procesul inlocuirii suprafetei de
joc. Aceasta ajuta la asigurarea unei suprafete optime pentru desfasurarea
competitiilor sportive, precum si pentru pastrarea gazonului in stare de vegetatie si pe
perioada anotimpului rece este prezenta unui sistem de incalzire. Pentru cresterea
eficientei sistemului, caldura generata poate fi conservata la nivelul gazonului cu
ajutorul unei folii speciale de acoperire a gazonului pe timp de iarna. Aceasta permite
respiratia gazonului si crearea unui mediu propice dezvoltarii.

- realizarea substratului portant-drenant si de cultura - un element important al
terenului este duritatea si planeitatea acestuia. Aceste caracteristici tehnice se obtin
prin modul constructiv si materialele folosite la realizarea substratului. Se foloseste un
amestec special, cu toate elementele necesare pentru ca gazonului sa i fie indeplinite
toate cerintele, ce influenteaza in mod direct cresterea si dezvoltarea materialului
vegetativ. In acelasi timp, substratul trebuie sa fie permeabil, permitand drenarea apei.
Dupa realizarea amestecului acesta se distribuie in mod uniform pe toata aria
terenului.

- insamantarea gazonului/montarea rolelor de gazon

Instalarea gazonului prin insamantare

Se poate face fara material de sustinere (rezultand un gazon 100% natural), sau cu
material de sustinere (insamantare pe suport, rezultand un gazon hibrid). Aceasta
metoda este una de durata, terenul putand fi utilizat dupa aproximativ 2-3 luni de la
insamantare. In aceasta perioada, gazonul necesita o intretinere mult mai atenta, fiind
intr-o perioada in care prezinta o sensibilitate sporita si 0 serie mult mai ridicata de
nevoi. Costurile de infiintare prin aceasta metoda sunt semnificativ mai mici fata de

cea prin montarea directa a rolelor de gazon.

Instalarea prin montarea rolelor de gazon

Se poate face fara material de sustinere sustinere (cu rulouri de gazon prevegetate,
rezultand un gazon 100% natural), sau cu material de sustinere (cu rulouri prevegetate
pe suport, rezultand un gazon hibrid). Aceasta metoda este foarte rapida, montarea
realizandu-se cu un echipament modem si profesionist, un teren de fotbal de
dimensiuni standard putand fi renovat (eliminarea vechii suprafete, nivelarea
substratului, montarea gazonului) si gata de joc in aproximativ 10 zile, considerand
infrastructura terenului ca fiind existenta. Pentru ca reusita lucrarii sa fie garantata,
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foarte importanta este calitatea gazonului ce urmeaza a fi montat, acesta
indeplineasca anumite criterii.

Este recomandat ca lucrarile de inlocuire sa fie executate de firme specializate, cu
experienta relevanta in domeniu, cu personal specializat si cu dotare materiala
corespunzatoare, in baza unui program bine stabilit. De asemenea este recomandat ca
lucrarile sa fie supravegheate de personal specializat, cu experienta relevanta si cu referinte

in domeniu.

Solutiile de inlocuire a suprafetei sportive sunt:

1. GAZON NATURAL

Selectia gazonului este un aspect extrem de specializat, iar pentru un stadion aceasta
selectie depinde de amplasarea geografica si de climatul zonei.

Exista doua tipuri principale de gazon — gazon pentru zone Cu climat rece si gazon
pentru zone cu climat cald. Cele doua tipuri variaza considerabil in ceea ce priveste biologia
de baza si adaptarea climatica si ambele pot fi intalnite pe terenuri din diferite zone. Speciile
de gazon selectate vor depinde de factori precum toleranta la caldura sau frig, rezistenta la
seceta si la boli. Producatorii de gazon fac eforturi continue in vederea pentru imbunatatirea
tolerantei la uzura si a adaptarii locale a varietatilor individuale ale fiecarei specii.

La randul sau, in functie de metoda de infiintare aleasa, gazonul natural poate fi de
doua tipuri:

a. Gazon natural insamantat in situ — este cea mai ieftina varianta de obtinere a unei

suprafete de joc conforme cu standardele si recomandarile in domeniu.

Avantajele acestei solutii sunt:

- este acceptata in general ca fiind superioara rulourilor de gazon, atat din punct
de vedere agronomic, cat si in ceea ce priveste calitatea jocului;

- este semnificativ mai putin costisitoare decat rulourile de gazon;
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creeaza un profil mai omogen, care, in schimb, asigura de obicei shiprafete @

joc cu performante de infiltrare a apei mai bune ale suprafetei si 0 mai buna

crestere a radacinilor decat in cazul solutiei cu rulouri de gazon;

- evita problemele de compatibilitate intre substratul de baza si substratul de
cultura al gazonului;

- ofera oportunitatea de optimizare a selectiei de soiuri pentru o anumita locatie

in vederea dezvoltarii stratului de gazon.

Dezavantajele acestei solutii sunt:
- durata de construire a terenului de joc este mare, fiind conditionata de

perioadele optime de insamantare, de conditiile de crestere, precum si de
influenta factorilor meteo-climatici, de disponibilitatea sistemelor de iluminat
artificial si a prelatelor de acoperire, de speciile si soiurile utilizate.

Durata de construire estimata pentru conditii optime de lucru este cuprinsa intre

75-90 zile.
Costul initial de implementare este cuprins intre 45.000 si 55.000 euro.

Costul estimat de mentenanta este 30.000-35.000 euro/an (in perioada vegetativa

raportata la un an calendaristic).
Durata estimata de utilizare este de 3-4 ani, cu conditia respectarii riguroase a

programului de intretinere recomandat.

b. Gazon natural tip rulou preveagetat — este cea mai utilizata varianta de obtinere a

unei suprafete de joc conforme cu standardele si recomandarile nationale si
europene in vigoare.

Avantajele acestei solutii sunt:
- este o varianta care se implementeaza intr-un timp mult mai scurt, ce nu mai
este conditionata de perioadele de insamantare si de conditiile de crestere,

aceste etape facandu-se in pepiniere.
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Dezavantajele acestei solutii sunt: p
- costul de implementare este mai ridicat fata de varianta de insa?'r&nffé@-' 1 Situ;
- in cazul construirii terenului de joc in perioade calde ale anului, este necesara

transportarea si depozitarea rulourilor de gazon prevegetate cu autospeciale
cu temperatura controlata (containere frigorifice) pentru a evita deshidratarea
materialului, ceea ce conduce la costuri suplimentare.

Durata de construire este cuprinsa intre 10-21 zile, inclusiv perioada de

inradacinare in situ.
Costul initial de implementare este cuprins intre 225.000 si 250.000 euro.
Costul estimat de mentenanta este 30.000-35.000 euro/an (in perioada vegetativa

raportata la un an calendaristic).
Durata estimata de utilizare este de 3-4 ani, cu conditia respectarii riguroase a

programului de intretinere recomandat.

2. GAZON HIBRID

Sistemul de gazon hibrid este un sistem de ranforsare (intarire) a gazonului prin
combinarea beneficiilor oferite de gazonul natural asupra calitatii jocului cu avantajele tehnice
aduse de materialele artificiale. Astfel, pentru construirea unei suprafete de joc se combina
materiale naturale cu materiale sintetice/artificiale ca substrat de cultura, care sa functioneze
impreuna, rezultand un sistem hibrid.

La nivel european sunt folosite mai multe variante constructive de realizare a acestui
sistem, in functie de tipul stratului suport:

1) Sistem cu covor de gazon artificial asezat pe sau putin sub nivelul suprafetei,
umpluta cu un material pe baza de nisip, in care creste gazonul natural. Acest tip
de sistem este utilizat ca parte a unui sistem cu rulouri de gazon, pentru crearea
imediata a unei suprafete conforme de joc sau pentru repararea rapida a zonelor
deteriorate ale unei suprafete existente.
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lungime de 200mm, cusute vertical in proﬂlul predominant msnpos 3 bidi, la o
adancime de 180mm si la intervale foarte mici (de obicei, 20mm), lasand 20mm de
fibre de gazon artificial deasupra suprafetei, asemenea firelor de iarba. Acest tip
de sistem este deosebit de eficient pentru mentinerea uniformitatii suprafetei si a

aspectului de gazon dupa tocirea gazonului natural.

3) Material elastic sau fibre de material plastic (de ex., polipropilena) sau o plasa,
orientate aleator, care sunt incorporate in stratul superior al profilului predominant
nisipos, de obicei inainte de asezare, dar uneori si dupa asezarea pe teren. Aceste
sisteme sunt stabilizatoare de profil si pot creste capacitatea portanta Si
proprietatile de absorbtie a socurilor in zona radacinilor.

In functie de tehnologia de combinare a gazonului natural cu elementele suport
sintetice/artificiale, gazonul hibrid poate fi de doua tipuri:
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a. Gazon hibrid insamantat in situ — este o varianta mai Ieﬂl |r'1 /4
suprafete de joc conforme cu standardele si recomandarile nattér@le Sﬁ @
care sa aiba o rezistenta crescuta la uzura si sa poata suporta un numar mai mare

de ore de utilizare.

Avantajele acestei solutii sunt:

- rezistenta la uzura superioara gazonului natural, atat din punct de vedere
agronomic, cat si in ceea ce priveste calitatea jocului;

- are un cost mai mic decat rulourile de gazon hibrid prevegetate, produse in
pepiniere specializate;

- sunt sisteme stabilizatoare de profil, ce cresc capacitatea portanta si au
proprietati mai bune de absorbtie a socurilor in zona radacinilor;

- permit un numar mai mare de ore de exploatare fata de gazonul natural.

Dezavantajele acestei solutii sunt:
- durata de construire a terenului de joc este relativ mare, fiind conditionata de

perioadele optime de insamantare, de conditiile de crestere, precum si de
influenta factorilor meteo-climatici, de disponibilitatea sistemelor de iluminat
artificial si a prelatelor de acoperire, de speciile si soiurile utilizate;

- costurile de construire sunt mai mari decat in cazul sistemului de gazon natural

insamantat in situ.

Durata de construire este cuprinsa intre 80-100 zile.
Costul initial de implementare este cuprins intre 275.000 si 300.000 euro.
Costul estimat de mentenanta este 35.000-40.000 euro/an (in perioada vegetativa

raportata la un an calendaristic).
Durata estimata de utilizare este de 4-6 ani, cu conditia respectarii riguroase a

programului de intretinere recomandat.

b. Gazon hibrid tip rulou prevegetat — este cea mai performanta varianta de obtinere
a unei suprafete de joc conforme cu standardele si recomandarile nationale si

europene.

Avantajele acestei solutii sunt:
- este varianta care se implementeaza in cea mai scurta perioada, fara a fi
conditionata de perioadele de insamantare si de conditiile de crestere, aceasta

facandu-se in prealabil in pepiniere specializate.

Dezavantajele acestei solutii sunt:
- costul de implementare este cel mai ridicat;
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transportarea si depozitarea rulourilor de gazon preveget#t
cu temperatura controlata (containere frigorifice) pentru a qﬁahlﬂratarea

materialului, ceea ce conduce la costuri suplimentare.

Durata de construire este cuprinsa intre 14-21 zile.

Costul initial de implementare este cuprins intre 325.000 si 375.000 euro.

Costul estimat de mentenanta este 35.000-40.000 euro/an (in perioada vegetativa
raportata la un an calendaristic).

Durata estimata de utilizare este de 4-6 ani, cu conditia respectarii programului de

intretinere recomandat.

Alegerea sistemului de gazon si a solutiei constructive se face in urma analizei
avantajelor si dezavantajelor solutiilor prezentate, tinand cont de disponibilitatea bugetara Si
de timpul de construire a suprafetei de joc ce poate fi alocat, precum si de perioadele optime
de insamantare, de conditiile de crestere, precum si de influenta factorilor meteo-climatici,
de disponibilitatea sistemelor de iluminat artificial si a prelatelor de acoperire, de speciile si
soiurile utilizate in cazul insamantarilor in situ.

Pentru toate variantele prezentate este obligatoriu sa se prevada sistem de drenaj
subteran si de suprafata, sistem de irigatii automatizat si sistem de degivrare, ce vor fi
construite in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare, cu
respectarea modelelor de buna practica puse la dispozitie de organizatiile de profil nationale
si europene. Durata de viata in conditii optime estimata pentru infrastructura gazonului (a
stratului portant-drenant) este de 10 ani. Costurile acestor sisteme nu sunt incluse in

estimarile de mai sus.

V. RECOMANDARI

Pentru solutionarea problemelor semnalate referitoare la terenul de joc cu gazon natural
existent recomandam parcurgerea urmatoarelor etape:

- Elaborarea unei Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventii — D.A.L.I. —
conformitate cu legislatia nationala in vigoare, prin care sa fie identificate solutiile cele
mai potrivite de interventie, indicatorii tehnici si financiari pe baza analizarii situatiei
existente si a conditiilor specifice de amplasament — inlocuire sistem de suprafata de
joc existenta cu gazon natural cu sistem de gazon natural insamantat in situ sau cu
sistem de gazon natural tip rulou prevegetat, cu instalatii specifice (drenaj, irgatii, Si
optional degivrare),

- Contractarea unui proiectant specializat pentru elaborarea unui Proiect Tehnic de
Executie — P.T.E. — in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor
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specifice, pentru toate specialitatile ce fac obiectul acestei interventit, *

o
optima stabilita prin D.A.L.L; W U Il %
- Contractarea unui antreprenor specializat, cu experienta relevanta in dorienta, cu

personal specializat si cu dotare materiala corespunzatoare in vederea executarii

lucrarilor;
- Supravegherea executiei lucrarilor cu personal specializat, cu experienta relevanta si

cu referinte in domeniy;

- Stabilirea unui program de mentenanta in conformitate cu instructiunile executantului
specializat, precum si a unor proceduri de interventie specifice;

- Urmarirea in timp a comportarii suprafetei de joc, efectuata cu personal specializat.

Nota: Toate estimarile de pret prezentate sunt orientative si nu includ TVA. Pentru preturi
actualizate si adaptate necesitatilor Dvs. va recomandam solicitarea ofertelor de firmele de
profil dupa stabilirea sistemului constructiv ales.

Pentru orice detalii si/sau clarificari suplimentare va stam la dispozitie.

Intocmit, Data: 26 iunie 2025
-~ c,OME/;c/

EXIGE PROJECT CONSULTINGS. R <
I
-\

Stancu loana — ing. horticultor

tel. 0722.381.766 Q\%sﬂ <&

Mihaela Negoita - ing. jngtalatii electrice ANRE IIA

tel. 0730.289.

Octavian Barlea T‘ing. CFDP
tel. 0740.273.653 "}

X

m \F’ lSOzms

I Certificat: 8-MCS8 2005

Y o ctificat: C-MCS 3583 Y -, tiricat: M-MCS 3122
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Anexa 2a  §
Ing. Emil Alexandru Botez ! s B
atestat seria M nr. 06623/2004 3 f’fig 40 % AR
Str. Icoanei nr. 59, sector 2, Bucuresti
Telffax 0212120056
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1. Date de identificare
%e S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

- proiectant de special PR
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3. Documente ce se prezinta la verificare
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- piese scrise
- piese desenate

4. Recomandari privind conditille de fundare
7. /.

5. Concluzii asupra verificarii prolectului
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Studiul este intocmit corespun
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CUPRINS

Piese scrise

1. Introducere. Descrierea amplasamentului
2. Date geologice si geomorfologice generale
3. Consideratii hidrografice si hidrogeologice
4. Date seismice

5. Date climatice

6. Date geotehnice

7. Categoria geotehnica a amplasamentului

8. Concluzii si recomandari

Piese desenate

Plan de situatie — locatie foraj geotehnic

Coloana litologica
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STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU FUNDAMENTAREA PROIECTULUI
« INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
GAZON STADION “ILIE OANA” »,
STRADA STADIONULUI NR. 26
IN MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

1. INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul cercetat este situat in intravilanul municipiului
Ploiesti, judetul Prahova — strada Stadionului nr. 26 (incinta stadionului
“llie Oana”).

Prezentul studiu are ca scop identificarea conditiilor geotehnice in
vederea inlocuirii si modernizarii infrastructurii gazonului de pe suprafata
de joc.

Terenul reprezinta o zona plana, orizontala, fara probleme de
stabilitate (neafectata de fenomene fizico-geologice active).

Pentru determinarea conditiilor geotehnice a fost executat un foraj
geotehnic cu adancimea de 4,00 m pe teren, foraj care a inceput ca o
dezvelire de cca. 0,40 m pentru a recolta probe din stratele de umplutura
de sub gazon si a identifica adancimea de prezenta a instalatiei de
degivrare.

Deasemena, dupa indepartarea stratului de gazon, a fost efectuata
o incercare cu placa dinamica « Zorn », pentru determinarea gradului de
compactare (vezi locatia redata cu aproximatie pe planul de situatie

anexat).

STUDIU GEOTEHNIC
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Studiul geotehnic a fost intocmit in concordanta cu prescriptiile de

proiectare si legislatia in vigoare la data intocmirii acestuia si anume:

STAS 1242/4-85 — Cercetari prin foraje executate in pamanturi
STAS 1242/3-87 — Cercetari prin sondaje deschise executate in
pamanturi
STAS 1243/88 — Clasificarea si identificarea pamanturilor
SR EN 1997-1/2004 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.
Partea 1: Reguli generale;
SR EN 1997-2/2008 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.
Partea 2: Investigarea si incercarea
terenului.
STAS 6054/77 — Adancimea maxima de inghet
P 100 - 1/2013 - Cod de proiectare seismica
NP 112-14 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata
- inlocuieste:
o STAS 3300/1-85 — Principii generale de calcul
o STAS 3300/2-85 — Calculul terenului de fundare in cazul
fundarii directe
Normativ TS 1994 — Normativ privind clasificarea pamanturilor si a
rocilor dupa natura lor, dupa proprietatile
coezive si modul de comportare la sapat
CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor
CR 1-1-3/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor
SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: ldentificare si descriere
SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare.
SR 3414-1994. Geologie, geologie tehnica si geotehnica. Harti,
sectiuni si coloane. Indici, culori, semne
conventionale

~ STUDIU GEOTEHNIC
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- SR EN 1991-1- 5: 2004 si SR EN 1991-1- 5: 2004/NA:2008 —
Valori ale temperaturii aerului.

- NP 134 - 2014 — Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de epuismente

- NP 124 - 2010 — Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de sustinere

- NP 120 — 2014 — Normativ privind cerintele de proiectare si
executie a excavatiilor adanci in zone
urbane

- NP 074/2022 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii

2. DATE GEOLOGICE S| GEOMORFOLOGICE GENERALE

Perimetrul cercetat se dezvolta pe unitatea geomorfologica
cunoscuta sub denumirea de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea

nordica a Campiei Romane.
Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului intern al

avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrisurile si
bolovanisurile conului aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind in
zona depozitele superficiale de vérsta Cuaternar. Intre nisip si pietris
este comuna matricea siltica si argiloas.

Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge
grosimi considerabile in partea de nord a orasului.

Aluviunile sunt acoperite de argile sau argile prafoase, cu grosimi
de 1-5 m.

Depozitele prezinta o structura incrucisata.

In continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50 m) de
pamanturi argiloase, de varsta Pleistocen mediu, sub care se gasesc
pietrisuri si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de
“‘strate de Candesti’ (vezi Harta geologica scara 1:200.000, foaia

Ploiesti).

STUDIU GEOTEHNIC
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Fig. 1 Harta geologica a judetului Prahova
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Perimetrul cercetat apartine conului aluvial Prahova-Teleajen,
considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostructuri ale Romaniei.
Intreaga retea hidrografica este tributara raurilor Prahova si

Teleajen.
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Fig. 2 Harta hidrogeologica a Romaniei

Apele subterane sunt cantonate in asa numitele “strate de
Candesti” - formatiuni acvifere de medie adancime, sub presiune,
reprezentate prin nisipuri si pietrisuri de varsta Pleistocen.

Freaticul apare in zona la adancimi ce variaza intre 3-4 m si poate
avea fluctuatii importante de nivel, functie in principal de cantitatea de
precipitatii ce cade in teren.

STUDIU GEOTEHNIC
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Directia generala de curgere a apelor subterane este de la NV
catre SE, urmarind practic directia de curgere a apelor de suprafata.
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Fig. 3 Harta hidrogeologica a zonei
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4. DATE SEISMICE

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiesti
este caracterizat prin urmatoarele valori

- perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 1,6 sec.
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Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de
control (colt), Tc a spectrului de raspuns, conform
P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica”

valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand
IMR=225 ani: ag= 0,359
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Fig. 5 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, conform

P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica”

5, DATE CLIMATICE

Teritoriul examinat este situat intr-o zona cu climat temperat-
continental, de campie, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa

Monografia geografica a Romaniei):

» Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10,6° C
- temperatura maxima absoluta: +39,4° C
- temperatura minima absoluta: -30,0°C

STUDIU GEOTEHNIC
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- temperatura medie in luna ianuarie -3,00C

- temperatura medie in luna iulie: +22,5°C
» Adancimea maxima de inghet: 0,86 m
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Fig.6  Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet,
conform STAS 6054/77 ,Adancimi maxime de inghet”

» Cantitatea de prempltatu medii multianuale, masurate intr-o
perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata dupa cum

urmeaza:

- jarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
- vara. 211,8 mm
- toamna: 132,0 mm
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» Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 - 3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

» Incarcari date de vant:

- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de

recurenta : 0,6 kPa
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Fig. 7 Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-4/2012 -

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor
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> Incarcari date de zapada :

- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m:

2 kN/mp
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Fig. 8 Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-3/2012 -

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor

6. DATE GEOTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului,
prin analiza informatiei geotehnice cunoscuta in zona din cercetari
anterioare si prin intermediul unui foraj geotehnic, inceput ca un sondaj -

transee deschisa.
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Sunt de retinut urmatoarele aspecte :

- Morfologic — suprafata terenului este plana, orizontala si stabila
(neafectata de alunecari de teren sau eroziuni active).

In adancime nu sunt prezente zacaminte de saruri solubile
sau nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvare in
urma infiltrarii apelor pluviale sau lichefieri la socuri seismice) ar
da deformatii nedorite la suprafata terenului.

. Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala
amplasamentului este urmatoarea (incepand de la suprafata,
fata de cotele actuale ale terenului : cota 0.00 = cota TN):

0,00 - 0,05 m — gazon

0,05 — 0,10 m — nisip

0,10 — 0,20 m — amestec nisip cu sol vegetal, pietris mic si
resturi caramizi

0,20 — 0,30 m — nisip prafos cu nisip mare si pietris

0,30 — 0,40 m — nisip mare si mediu cu pietris marunt

0,40 — 1,00 m — umpluturi predominant argiloase

1,00 — 4,00 m — pietris cu putin nisip si liant argilos-prafos uscat

Succesiunea litologica traversata de foraj este prezentata
in coloana litologica anexata.

Probele de pamant recoltate din stratele de sub gazon
(infrastructura  existenta) au fost analizate in laboratorul
geotehnic autorizat grad Il al S.C. Labor Test S.R.L. Ploiesti —
vezi raport de incercare anexat.

Determinarea gradului de compactare al acestor
pamanturi a fost determinat prin incercare in situ cu placa
dinamica Zorn de catre S.C. Atic Eco Project S.R.L., laborator
de incercari in constructii — vezi raport de incercare anexat.

Testul a relevat un grad de compactare de minim 98 %,
valoarea modulului dinamic fiind Evd = 54,90 MN/mp.
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- Apa subterana — nu a fost intalnita in foraj pana la 4,00 m
adancime si nu este prezenta, in teren, la adancimi la care ar
putea afecta infrastructura existenta (ridicandu-se prin
capilaritate).

In zona freaticul este situat la adancimi de peste 6,00 m si,
desi poate avea importante fluctuatii de nivel, in functie de
cantitatea de precipitatii ce cade in teren (scade in perioadele
secetoase, creste in perioadele ploioase), nu va ajunge aproape
de suprafata terenului.

Apa poate fi prezenta doar sub forma unor infiltratii
sporadice, de la suprafata, infiltratii provenite din precipitatii sau
din topirea zapezii, care se pare ca nu se dreneaza si
stagneaza pe suprafata de joc timp indelungat.

7. CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULUI

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul
examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat
functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati, dupa
cum urmeaza (conform NP 074/2022):

- conditii de teren : bune : 2 pct.

- apa subterana : nu sunt necesare epuismente : 1 pct.

- clasificarea constructiei dupa importanta : redusa : 2 pct.
- vecinatatile : risc redus al unor degradari ale constructiilor sau

retelelor invecinate : 1 pct.

- zona seismica : 3 pct.

Total : 9 pct.

Riscul geotehnic este redus, deci amplasamentul poate fi

incadrat in categoria geotehnica 1.
Au fost considerate constructii categoria de importanta ,D”

conform HGR 766/1997 privind calitatea in constructii si clasa de
importanta IV conform P 100-1/2013.
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. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Terenul in amplasamentul cercetat nu pune probleme din punct
de vedere al stabilitati generale (nu prezinta la suprafata
niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-

geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii
apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatii nedorite

la suprafata terenului.

Riscul geotehnic este redus, categoria geotehnica 1.

Incercarea cu placa a relevat un grad de compactare de peste
98 %, iar deteminarile de laborator au relevat o infrastructura

compusa din strate de nisip si nisip prafos cu diferite fractiuni
granulometrice.

Insa sub aceste strate, pana la 1,00 m adancime, este prezenta
o umplutura predominant argiloasa, practic impermeabila, care
nu permite drenarea apelor de infiltratie.

Abia sub 1,00 m adancime este prezent pietrisul natural, comun
in subteranul municipiului  Ploiesti, strat drenant, cu

permeabilitate ridicata.

Pietrisurile prezente in amplasament sunt bune pentru
fundare, conform prevederilor NP 112-14 si NP 074/2022 si
accepta calculul definitiv al fundatilor pe baza presiunilor
conventionale de baza.

Presiunea conventionala de baza (pentru incarcari centrice din
gruparea fundamentala si pentru fundatii cu adancimea Df =
2,00 m si latimea B = 1,00 m), acceptabila pentru alcatuirea
pietrisurilor prezente in amplasament este peonv = 500 kPa.

STUDIU GEOTEHNIC



S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.RL.

» Dupa natura lor si modul de comportare la sapatura, pietrisurile
prezente in verticala investigata se incadreaza, conform
normativ TS 1994, tabelul 1, la pozitia 42.

e Pentru orice nevoi ale proiectarii, se vor putea utiliza
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul,
reprezentative pentru alcatuirea pietrisurilor din amplasament:

- unghi de frecare interna.............ccccccooeeiie . @ = 35°
 COBZIUNC. . ee oo eee e e aeeere e e € = O kP2
- greutate VOIUMICA. .. ....c.vioniie e WS 21,5 kN/mc
- coeficientul de frecare pe talpa fundatiei.............. pn=0,50
- coeficient de deformatie laterala/

contractie transversala(POISSON) (v)......... 0,27
- coeficient de pat (Ks) pe talpa fundatiei

ptr. solicitari statice..................... vrvennn.... 100000 kN/mc

o Pentru refacerea infrastructurii se recomanda a se utiliza sorturi
de nisip (mediu si mare) amestecat cu pietris marunt care, chiar
in conditiile unui grad de compactare ridicat (95 % optim), vor
avea un coeficient de permeabilitate care sa permita cu usurinta
drenarea apelor superficiale.

« Vor fi prevazute, deasemenea, rigole perimetrale etanse, care
sa colecteze partial precipitatile si sa le dreneze in mod
organizat catre un colector (sistem de canalizare).

*

Executia va trebui verificata, controlata si urmarita de un specialist
R.T.E. si de DS - diriginte de santier, atestati de 1.S.C. conform legislatiei

in vigoare.
Sapaturile vor fi receptionate, in mod obligatoriu, de catre cel care
a intocmit prezentul studiu, sau de catre un alt proiectant geotehnician cu

experienta.

 STUDIUGEOTEHNIC )



S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

Procesul verbal ce se va intocmi (de receptie calitativa a terenului
de fundare) va consemna in mod explicit daca conditile din teren
corespund premiselor avute in vedere la proiectare (sau vor fi necesare
masuri  suplimentare) si va fi atasat la CARTEA TEHNICA A

CONSTRUCTIEI.

Verificarea naturii terenului de fundare nu este inclusa in
studiul geotehnic; se va putea executa Ila solicitarea
constructorului sau a beneficiarului si va fi decontata de catre

acestia.

Intocmit:
Ing. Mariana Murargscu.., ™
Vg2 @\
A 2RSSO S
Al o’
Verificator de proiecte: Ing. Emil Alexandru Botez /W
atestat MLPAT cerinta 3 '
esentiala, domeniul Af Q

STUDIU GEOTEHNIC
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Unitatea executanta: S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

Amplasament: Ploiesti, strada Stadionului nr. 26
Data: iulie 2025

FISA SINTETICA A SONDAJULUI GEOTEHNIC

PROFILUL FORAJULUI F1

Proba Compozitia
granulometrica
Descrierea stratului
© e
2 ® QE’ olal &
k] 5 k5] © |5 g
[ foe c — [i] 1 - -
N s |, 5 tlale|2]|5
8 2|3 o 8 s|8lElz]|e
5| o 2 | & 2% als|lelels
0 @ 0 5] ° s 3 I
@ € 3 a = 51 B slololo]lsy
£ § <] - [ 1] © o kel °
s | 8 | E ) 3 §| 2 le e2ls|s|l2]818
gl 5| 2|=z|¢ 1R EEEEHHHHEE
3 4 1] e o Z Sl&lglslalslslslele
S|l w
[=] o
o = | =
gl elgl =122
© D - A P23 st ooy o
o - al>=
0,00 gg&éasgﬁe
0,05 [0,05 =—={Gazon
0,10 0,05 ~23 hisip 1 10,15 6|92| 2
AN
0,20 0,10 A;“V"]Amestec nisip cu sol, pietris mic si caramizi 2 10,25 16| 57| 27
0,30 Jo,10 7% |Nisip prafos cu nisip mare si pietris mic 3 0,30 69| 31
0,40 ]0,10 -3 A |Nisip mare si mediu cu pietris mic
v AJUmpluturi predominant argiloase
2
1,00 ]o.60

<
o2\ Apietris cu putin nisip si liant argilos-prafos

% Juscat 4 |2.00 14| 22| 64

]
4,00 J3.00 %‘?

intocmit:

Ing. M. Murarescu




_pBORTESTS R SC LABOR TEST SRL
‘ C""i. T E S T A : s Laborator geotshnic
ALIZE
A ¥, RATOR DE AN
[' B | "_'?R “ E:ggacm N ACTIVITATEA
)

Aulorizatie nr. 4234
Nr. iesire: W 06 U S Irogizare MR

Adresa : Plolesti, str. Ineu, ar.3
Tel IFax ; 0721522208/0244595907
_ RAPORT DE INCERCARE . ::.ii.ous
7 'NR: 755 DIN DATA DE 30.06.2026%, At

1. CLIENT:SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL
Adresa: Ploiesti, str. Al.Odobescu, nr. 90
- pr(tJ)/eCf?Nf :tNgﬁ] t:}eotphnfb' ey
:_-elaborator studiy. geotehnic: ez
ek N o
A RN T Denimire” iucr RUCTUI / iy
STADION ILIE OANA PLOIESTI " IN MUNICIPIUL PLOIESTI,STR. STADIONULUI,
NR. 26, JUDET PRAHOVA

BENEFICIAR ~ MUNICIPIUL PLOIESTI

4. Data primirii obiectului de incercat in laborator ~ 27.06.2025
5. Data efectuarii incercarilor solicitate 27 - 30.06.2025
6. Obiectul de incercat probe teren de fundare
7  Metode aplicate pentru incercarile autorizate sl efectuate de laborator:
71 Umiditate conform procedura L-PT-L 02, STAS 1813/1-82
7.2 Granulometrie (cemere si sedimentare) conform procedura L-PT:L 03, STAS 1613/5-85
7.3 Limite de plasticitate conform procedura L-PT-L 04(metoda cupa si dilindril), STAS 1913/4-88
7.4 Ceracteristiclle pamanturiler contractile conform procadura L-PT-L 05, STAS 1913/12-88
s 7.5 Caracteristici de compactare-incercarea Proctor conform procedura L-PT-L- 08, STAS 191 3-13/83
! 7.6 Determinarea greutatii volumice in teren conform procedura L-PT-L 07, STAS 1913/15-75
7.7 Determinarea densitatll-metoda cu stanta conform procedura L-PT-L. 08, STAS 1913/3-76
Determinarea compresibliitatii pamantului prin incercare in edometru conform procedura L-PT-L. 08,
78 STAS 8042-1/69
7.0 Delerminares rezistentei pamanturilor la forfecare prin incarcarea la forfecare directa conform
’ procedura L-PT-1-11, STAS 8942-2/82
7.10 Determinarea permeabilitatitmetoda cu gradient variabil conform procedura L-PT-L-10,STAS191 3/8-76
! 8 Esantionarea a fost facuta de catre client SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL
! Metoda de esantionare cercetar] prin foraj executat in pamant
] Pergoana care a facut esantionarea ‘Murarescu Maria
PV de esantionare si predare primire probe in 329/27.06.2025

i laborator nr, intrare:
] 9  Raportul de incercare contine 5 pagini din care 3 anexe
10 Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

11  Raportul de incercari este emis in 1 exemplar pentru client si pastrat scanat in arhiva

laborator
12 Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu

poate fi reprodus decat integral
13 Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele

prevazute de normele in vigoare si de procedurile de lucru.
14 Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice

natura.

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai

S/

Editia 1/rev.2 J Raport de incercare nr, 755 F-LT-PO-L—-09.4 [ Pag1din5 I
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ANIC 6 PROJECY
LABORATOR DE INCERCART IN CONSTRUCTH

[ N o — ___ AUTORIZATIE NR. 4120/03.042024
Bucov, str. L. Grigorescu nr.17, jod. Prahova, RC J29/119572011, CUI RO 28942644

Te) 0722.596.34) sticecoprpicedigmailoam. www aticccoprolect.ro o i

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINAREA MODULULUI DINAMIC DE DEFLECTIE PRIN INCERCARI DIRECTE PE TEREN

CYU PLACA DINAMICA/ZORN’: DEFLECTOMETRU DINAMIC USOR HMP LFG-£K cu d=30cm
NR. 12 din data de 26.06,2025

BENEFICIAR: Municipiul Plojesti

CONSTRUCTOR: -

ADRESA: .Ploiesti, Jud. Prahova

CONTRACT/COMANDA NR. FN/24.06.2025

INCERCARI SOLICITATE: Determinurea modululii dinamic de deflectie Evd.
DENUMIRE LUCRARE: Inlocuire si modernizare infrastructura gazon Stadion llie Oana
LOCATIE: Str. Stadionului nr.26, Ploiesti, Jud. Prahova

CARACTERISTICILE MATERIALULUI: Pamant

Date Measure point Settlement Settlement Modul dinamic
Punct de masurare Cadere/Tasare Cadere/Tasare Bvd
Single values Average [MN/m?)
'+ Valoare Medie
: [mom] [mm] ,
[26.06.2025 ' Punct 1 S1=0.416 Sm=0.416 Evd=54.09
§2=0.420
§3=0.413 N

Punetul de efectuare al testului a fost indicat de catre constructor.

Testul a fost efectuat respectand prevederile procedurilor IL_ATI_02, Instructiuni priviné controlul calitatii
terasamentelor- ANDS530/2012 si SR EN 1SO 17025:2018.

Specificatia tehnica de verificare interna cu placa dinamica pentru materiale coezive este ca modulul dinamic Evd
(capacitatea portanta) sa fie mai mare ca 40, caruia ii corespunde un grad de compactare estimat la 78%.

Raportul de incercare contine 1 paging,

Reproducerea partiala a acestui document fara acordul emitentului este interzisa.

Raportul de testare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea scrisa a laboratarului.

Raportu] de testare emis este valabil numai pentra punctele si materialele supuse incercarilor,

Urmare testarilor efectuate nu sunt incertitudini cu privire la rezultatul acestora cauzate de util zarea aparaturii din

dotare, vicii de procedura, modul de prefevare al probelor.

Sef laborator];

FAT_1, 02
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PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:1000

~TERITORIUL: PLOIESTI

-BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
-ACT PROPRIETATE: Extras de Carte Funciard,

Strada Lafing

Nr. cad, 138389

SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970

Nr. cad. 138356

-DENUMIRE PROIECT : Inlocuire si modemnizare infrastructur gazon Stadion 1lie Oan# Ploiegti

.LOCALITATEA: str. Stadionului, nr. 26, mun. Ploiesti, intravilan, jud. Prahova.

-NUMAR CADASTRAL AL CORPULUI DE PROPRIETATE: 129938
-PROIECTANT GENERAL : EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
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Proiectant,

$.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
CU1 RO27416838; 12010001182290

Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prahova

DEVIZ GENERAL - SCEN'ARIU 1
al obiectivului de investitii
INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
STADION “ILIE OANA" PLOIESTI

Valoare fara Valoare cu
Nr. . . ; . - TVA
-y Denumirea. capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
. lei lei lei
1 {2 ' 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
£ Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajiri pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor riecesare obiectivului de investitii

5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistentd tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
39 Docume.nt'a'gii-su-portc_ si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clddirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 141.394,35 26.864,93 168.259,28 |
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
| L . 88.000,00 16.720,00 104.720,00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
; . e 8.899,06 1.690,82 10.589,88
avizelor/acorduritor/autorizatiilor ]
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic gi a detaliilor de
i 4.449,53 845,41 5.294,94
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.045,76 7.608,70 47.654,46
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica 20.932,71 3.977,21 24.909,92
3.8.1. Asistent tehnicd din partea proiectantului 5.932,71 1.127,21 7.059,92
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 5.932,71 1.127,21 7.059,92
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucririlor de executie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00

Total capitol 3 162.327,06 30.842,14 193.169,20




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 2.950.438,79 | 560.583,37 2
4.1.1 |Decopertarea suprafetei de joc existente 247.553,41 47.035,15 - IFE
4.1.2 |Verificarea sistemului de drenaj 78.686,62 14.950,46 78z
1.3 Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare 157.667,95 26.956,91 1‘;/7 ":3 ;"_‘_}: :
L 0y
414 Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare 129.376,13 24.581,46 153.95'7".'5'91
4.1.5 |Realizarea substratului portant-drenant si de cultura 676.940,69 128.618,73 805.559,42
4.1.6 |Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat 1.357.565,22 | 257.937,39 | 1.615.502,61
4.1.7 |Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului 138.806,73 26.373,28 165.180,01
4.1.8 |Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport 163.842,05 31.129,99 194.972,03
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
m Utilaje,- e.chipz.;\mente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 2.950.438,79 | '560.583,37 | 3.511.022,16
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 14.831,76 2.818,04 17.649,80
51.1. Lucriri de constructii si instalatii aferente organizdrii de santier
14.831,76 2.818,04 17.649,80
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.617,98 0,00 34.617,98
571 Comisi = = rpET
_ omisioanele si dobénzile aferente creditului bdncii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
a1sc lul calitatii lucraril ii
5.2.2. Cota aferent3 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 14.826,35 0,00 14.826,35
5.2.3. a | i j
.3 (.Zota. aferenFa IS(? pentru contr_olu statuILi| !n amenajarea ) 2.965,27 0,00 2.965,27
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructarilor - CSC 14.826,35 0,00 14.826,35
5.2.5 T?xe pen'Eru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 2.000,00 0,00 2.000,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 155.638,29 29.571,28 185.209,57
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 205.088,03 32.389,31 237.477,34:
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 7.638,79 1.451,37 9.090,16
6.2 |Probe tehnologice si teste 8.275,36 1.572,32 9.847,67
Total capitol 6 15.914,15 3.023,69 18.937,84
TOTAL GENERAL 3,333.768,03 | 626.838,51 | 3.960.606,54
dincare: C+M (1.2 +13+1.4+42 +41+ 4.2+ 5.1.1)" 2.965.270,55 | 563.401,41 | 3.528.671,96
Data: Intocmi%r
18.07.2025 S.C. EXIGEPROJECTICONSULTING S.R.L.
f 4% L .

Beneficiar/Investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI
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Proiectant,

8.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
CUI RO27416838; J2010001182230
Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prahova

.

2%, GRAFIC DE EXECUTIE SI PLATI

INLOCUIRE N E INFRASTRUCTURA GAZON STADION "ILIE OANA" PLOIESTI
:;l:t Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Luna 0 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna b Luna 6 Luna?7 Valoare lei fara TVA
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00
1.1 Obtinerea terenului
1.2 |Amenajarea terenului
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investifii 0,00
2 |Che|tuieli pentru asigurarea utilitdfilor necesare obiectivului de investifii
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 162.327,06
3.1 Studii 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizafii 0,00
3.3 Expertizare tehnica 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00
3.5 Proiectare 0,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 88.000,00 88.000,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 8.899,06 8.899,06
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4.449,53 4.449,53
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.045,76 40.045,76
3.6 |Organizarea procedurilor de achizifie 0,00
3.7 |Consultanta 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 0,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.856,26 2.076,45 5.932,71
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrérilor de
executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 9.750,00 5.250,00 15.000,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2.950.438,79
4.1 Constructii si instalatii 1.124.652,82 1.714.740,58 48.582,36 41.642,02 20.821,01 2.950.438,79
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesitd montaj 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00
. montaj si echipamente de transport )
4.5 |Dotari 0,00
46 |Active necorporale 0,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 205.088,03
5.1 Organizare de santier 0,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 14.831,76 14.831,76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00
5.2.2. Cota aferentd I1SC pentru controlul calitatii lucrérilor de constructii 5.697,42 8.573,70 242,91 208,21 104,11 14.826,35
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 2 965.27 2965 27
autorizarea lucrarilor de constructii e AR
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5.697,42 8.573,70 242,91 208,21 104,11 14.826,35
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 2.000,00 2.000,00
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute 108.946,80 46.691,49 155.638,29
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 15.914,15
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 7.638,79 7.638,79
6.2 |Probe tehnologice si teste 3.310,14 4.965,21 8.275,36
TOTAL GENERAL (fara TVA) 3.333.768,03
dincare:C+M{(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+51.1) 2.965.270,55
Data: Intocmi{;, Ty
18.07.2025 S.C.EX GEPROJECT @oyysgmNG S.R.L.

Beneficiar/Investitor A e . Y

MUNICIPIUL PLOIESTI




OBIECTIV: INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON STADION "ILIE OANA" PLOI

Strada Stadionului nr. 26, PLOIEST, jud. PRAHOVA

Scenariul 1
Nr. ceniru DESCRIEREA CENTRULUI DE COST VALOARE fexgl
de cost Lei

1 Organizarea de santier 14.831,76
2 Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 59.327,06

3 Lucrari de constructii si instalatii 2.966.352,94
3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente 247.553,41
3.2. Verificarea sistemului de drenaj 78.686,62
3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare 157.667,95
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare 129.376,13
3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura 676.940,69

3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat 1.357.565,22
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului 138.806,73
3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport 163.842,05
3.9. Pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste 15.914,15

PRETUL FARATVA-— 3.040.511,76

TVA | 577.697,23

TOTAL INCLUSIV TVA- cOME " 3.618.208,99

=
&




GRAFICUL DE ESALONARE A PRETURILOR
C. Formulare de evaluare a preturilor
(Liste de preturi pe centre de cost)

CENTRUL DE COSTNr. 1

ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. crt.

Descrierea activititii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma
globala (lei)

1.1

Lucrari de organizare de santier se vor plati 50% dupé acceptarea amenajarilor
din partea Supervizorului in cadrul Certificatelor de Plata si 50% se vor plati
procentual si lunar, pentru toata durata de executie a lucrarilor, in baza
Certificatelor de Plata emise de Supervizor.

14.831,76




CENTRUL DE COST Nr. 2

PROIECTARE

Valoare alocata pentru
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
globali (lei)

Realizarea Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor De Construire —

2.1 P.AC. conform Contractului (Valoarea PAC va fi de 25% din valoarea totala a
serviciilor de proiectare) 14.831,76
Se va plati 100% dupa avizarea de caire Supervizor, Beneficiar si obtinerea
Autorizatiei de Construire.

29 Realizarea Proiectului Tehnic De Executie (P.T.E.) conform contractului

' (P.T.+C.S.+D.E.): 38.562,59

Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor si Beneficiar.
Asistenta tehnica din partea proiectantului (Valoarea serviciilor de asistenta

23 . : . L :
tehnica va fi 10% din valoarea totala a serviciilor de proiectare).
Se va plati:
- 75% din valoarea totala pe parcursul duratei de executie
- 25% din valoarea totala dupa semnarea Procesului Verbal la Terminarea 5.932,71
Lucrarilor
Toate platile se vor face in conditiile in care serviciile de asistenta tehnica din
partea proiectantului vor fi prestate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare precum si cu cerintele contractualg.

ALTE ACTIVITATI ALE ANTREPRENORULUI

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu exista alte activitati stipulate si pe

24 care Antreprenorul doreste sa le evalueze separat (se va plati conform

dispozitilor Supervizorului pe baza realizrii activitatii in mod satisfacator):




CENTRUL DE COST Nr. 3
LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente

Valoare alocata pentru
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
globala (lei)
34. Decopertarea suprafetei de joc existente 247.553,41
Delimitarea si protejarea zonei de lucru
3141 " . . - 2.947,06
(Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)
Indepartarea stratului de gazon existent
3.1.2 (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp Impdrit la 32.417,71
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Decopertarea generala a substratului suport, portant-drenant si de cultura, pana
343, [@oadancime de25-30 cm N o 123.776.70
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in me impariit la
cantitatea totala in mc conform P.T.E.)
Desfacerea elementelor sistemului de irigatie — aspersoare si brate de conectare
314 |7 si protejgrea racordurilor ingropate . _ o o 5.894.13
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la
cantitatea totala Tn buc conform P.T.E.)
Transportul materialelor rezultate din decopertari
3.1.5 (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in tone impartit la 82.517,80
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.2. Verificarea sistemului de drenaj
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.2. Verificarea sistemului de drenaj 78.686,62
Identificarea traseelor drenurilor de adancime existente
3.2.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mlimpartit la 2.947,06
cantitatea totala in ml conform P.T.E.}
Curatarea preliminara a drenajului
3.2.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la 11.788,26
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Inspectarea video a conductelor de drenaj
3.23. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la 14.735,32
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Testarea functionalitatii drenajului de adancime
3.2.4. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impértit la 15.914,15
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Verificarea si remedierea sistemului de drenaj perimetral de suprafata
3.25. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in miimp impartit la 28.291,82
cantitatea totala in mi/mp conform P.T.E.)
Verificarea punctelor de colectare si evacuare
3.2.6. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al ucrarilor in buc impartit la 5.010,01

cantitatea totala in buc conform P.T.E.]




3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de
irigare

activitate in su

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
globala (lei)
33, Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare 157.667,95
[dentificarea traseelor conductelor de distributie a apei pentru irigatii
3.3.1 (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in ml impartit la 3.831,18
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Verificarea etanseitatii retelei de distributie
3.3.2. |(se va pl&ti procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml imparit la 8.841,19
cantitatea totala in ml conform P.T.E.}
Remedierea deficientelor identificate in urma verificarilor efectuate — inlocuirea
elementelor deteriorate sau neconforme, inclusiv revizia statiei de pompare
3.3.3. existente, inlocuirea filtrelor si a elementelor uzate 11.788,26
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
instalarea aspersoarelor telescopice, de tip pop-up, si a electrovanelor
3.3.4. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al fucrérilor in buc/ml impariit la 58.941,29
cantitatea totala in buc/ml conform P.T.E.)
Determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare
3.3.5. - . . - 9.430,61
(Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)
Suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficit - aspersoare,
336 conducte“c#e alimentare, electrovane, auto.matiza!re, pom?q ) o 64.835,42
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc/ml impartit la
cantitatea totala in buc/ml conform P.T.E.)
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de
degivrare
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.4, Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare 129.376,13
Identificarea si verificarea vizuala a traseelor de cabluri de incalzire
3.4.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in ml impartit la 5.599,42
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Remedieri in cazul identificarii unor deteriorari ale cablurilor de incalzire, produse
in timpul operatiunilor de decopertare
342 (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la 18.755:32
cantitatea totala in buc conform P.T.E.}
[dentificarea, verificarea si revizuirea tablourilor de alimentare
3.4.3. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la 82.517,80
cantitatea totala in buc conform P.T.E.]
Verificarea automatizarii sistemului de incalzire si implementarea unei solutii de
eficientizare a instalatiei
. (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc Tmpartit la 14.735,32
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Montarea sistemelor de ventilare a cutiilor tablourilor electrice
3.4.5. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor Tn buc impartit Ia 2.947,06
cantitatea totala in buc conform P.T.E ]
Verificari si teste de functionare
3.4.6. 8.841,19

(Se va pliti 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)




3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura

activitate in s

Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala
globala (lei)
3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura 676.940,69
Asternere, profilare si compactare agregate si materiale specifice de corectie
3.5.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 403.453,12
cantitatea totala in'mp conform P.T.E.)
Transport materiale
3.5.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in tone Tmpartit la 273.487,58
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat 1.357.565,22
Instalare gazon tip rulou prevegetat (include aprovizionare)
3.6.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 743.986,41
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Lucran de intretinere post-instalare (include tundere, irigare, fertilizare, tratamente
fito-sanitare, tratamente de erbicidare, suprainsamantare etc.)
3.6.2. o : . L o 28.881,23
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Transport materiale
3.6.3. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucr&rilor in tone impartit la 584.697,58
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului 138.806,73
Lucrari de intretinere curenta (includ: aerare, top-dressing, fertilizare, tundere,
371, irigare, puer.iere, scarificare, tratamente etc..) ‘ o A . 110.514,92
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Lucrari de intretinere extraordinara (includ: fertilizari granulare si foliare,
tratamente fito-sanitare, tratamente de erbicidare, aerare de suprafata side
3.7.2. adancime, scarificare, suprainsamantare etc.) 28.291,82

(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la

cantitatea totala in buc conform P.T.E.)




3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport

Valoare alocata pentru
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
globala (lei)
3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport 163.842,05
Identificarea si delimitarea zonelor cu deficiente structurale, functionale si estetice
3.8.1. " . . L. N 2.947,06
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Desfacerea manuala a gazonului artificial
3.82. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit Ia 7.736,04
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
383. |Desfacerea manuala a pavelelor si a stratului suport in zonele cu deficiente
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 20.747,33
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
3.8.4. |Refacerea substratului de infrastructura suport sia patului de asezare al pavelelor
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 25.934,17
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Montarea manuala a pavelelor, inclusiv inlocuirea celor deteriorate
3.8.6. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in mp mpartit la 41.494,67
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Montarea gazonului artificial (include aprovizionare)
3.8.7. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 64.982,77
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
3.9. PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE, PROBE
TEHNOLOGICE §I TESTE
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globali (lei)
3.9. Preqatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste 15.914,15
Pregatirea personalului de exploatare
i (se va plati la cantitatea totala in ore conform P.T.E.) 7.072,95
391 Probe tehnologice si teste 8.841.19

(se va plati l]a cantitatea totala in ore conform P.T.E.)




Proiectant,

S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L.
CUI RO27416838;J2010001182290

Ploiesti, str. Cristianul, nr.22, jud. Prahova

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2
al obiectivului de investitii
INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
STADION "ILIE OANA" PLOIESTI

Valoare fara Valoare cu
Nr. - . , ’ - TVA
! Denumirea capitolelor gi subcapitolelor.de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 |2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 -.0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului de investitii
5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistentd tehnica i
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.9 Docume.nt.a'gii—su.portc. si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 117.177,30 22.263,69 139.440,98
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
. . . 88.000,00 16.720,00 104.720,00
| [interventii i deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
K i - 4.862,88 923,95 5.786,83
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. \(ernfncarea tehnics de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 243144 461,97 2.893,42
execugie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 21.882,97 4.157,76 26.040,74
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantad 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnicd 18.241,92 3.465,97 21.707,89
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 3.241,92 615,97 3.857,89
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.241,92 615,97 3.857,89
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cétre inspectoratul de Stat In Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00

| Total capitol 3 135.419,22 25.729,65 161.148,87




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

.3

g
2"

3

41 |Constructii si instalatii 1.625.767,61 | 308.895,84 {A7
4.1.1 |Decopertarea suprafetei de joc existente 223.692,84 42.501,64 -
4.1.2 |Verificarea sistemului de drenaj 71.102,37 13.509,45 11,8 “‘Lﬁ '
113 Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare 142.471,04 27.069,50 169.545,53
414 Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare 116.906,14 22.212,17 139.118,31
4.1.5 |Realizarea substratului portant-drenant si de cultura 611.693,40 116.221,75 727.915,14
4.1.6 |Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural insamantat in situ 167.237,03 31.775,04 199.012,06
4.1.7 |Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului 167.237,03 31.775,04 199.012,06
4.1.8 |Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport 125.427,77 23.831,28 149.259,05
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utilajet e‘chip?mente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 1.625.767,61 | 308.895,84 | 1.934.663,45
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 8.104,80 1.539,91 9.644,72
5.1.1. arid ii si instalatii aferente organizarii d ti
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de gantier £.104,80 153901 0.644.72
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0,00 0,00 0,00
52 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19.972,60 0,00 19.972,60
5_.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
2.2. 3 I itatii lucrdrilor d tructii
5.2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitdtii lucrarilor de constructii 8.169,36 0,00 8.169,36
5.2.3. Cota aferent3 ISC pentru controlul statului in amenajarea
o . . ' s . 1.633,87 0,00 1.633,87
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8.169,36 0,00 8.169,36
5.2.5. T?xe pen?ru acorduri, avize conforme i autorizatia de 2.000,00 0,00 2.000,00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 88.059,34 16.731,27 104.790,62
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 116.136,74 18.271,19 134.407,93 "
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 71.064,02 13.502,16 84.566,18
6.2 |Probe tehnologice si teste 76.986,02 14.627,34 91.613,37
Total capitol 6 148.050,04 28.129,51 176.179,55
TOTAL GENERAL 2.025.373,61 | 381.026,19 | 2.406.399,80
dincare: C+M(1.2+1.3+41.4+2+4.1+42+ 5.1.1) 1.633.872,41"| '310.435,76 | 1.944.308,17

Data:

18.07.
Beneficiar/Investitor
MUNICIPIUL PLOIEST!

2025




OBIECTIV: INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON STADION "ILIE OANA™ PLO

Strada Stadionului nr. 26, PLOIESTI, jud. PRAHOVA

Scenariul 2
Nr. centry DESCRIEREA CENTRULUI DE COST VALOARE (excL.IVA)
de cost Lei

1 Organizarea de santier 8.104,80
2 Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 32.419,22

3 Lucrari de constructii si instalatii 1.620.960,87
3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente 223.692,84
3.2. Verificarea sistemului de drenaj 71.102,37
3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare 142.471,04
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare 116.906,14
3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura 611.693,40
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon hatural insamantat in situ 167.237,03
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului 125.427,77
3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport 148.050,04
3.9. Pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste 14.380,25

PRETUL FARATVA -\ 1.661.484,89
TVA | 315.682,13

TOTAL INCLUSIV TVA < ¥~ <2 1.977.167,02




GRAFICUL DE ESALONARE A PRETURILOR
C. Formulare de evaluare a preturilor
(Liste de preturi pe centre de cost)

CENTRUL DE COST Nr. 1

ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. crt.

Descrierea activitatii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma
globala (iei)

1.1

Lucréri de organizare de santier se vor pléati 50% dupa acceptarea amenajdrilor din
partea Supervizorului in cadrul Certificatelor de Plata si 50% se vor plati procentual
si lunar, pentru toaté durata de executie a lucrérilor, in baza Certificatelor de Plata

emise de Supervizor.

8.104,80




CENTRUL DE COST Nr. 2

PROIECTARE

Valoare alocata pentru
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
globala (lei)

Realizarea Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor De Construire —

21 P AC. conform Contractului (Valoarea PAC va fi de 25% din valoarea totala a
serviciilor de proiectare) 8.104,80
Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar si obtinerea
Autorizatiei de Construire.

29 Realizarea Proiectului Tehnic De Executie (P.T.E.) conform contractului

’ (P.T.4C.S.+D.E): 21.072,49

Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor si Beneficiar.
Asistenta tehnica din partea proiectantului (Valoarea serviciilor de asistenta tehnica

2.3 ! . L .
va fi 10% din valoarea totala a serviciilor de proiectare).
Se va plati:
- 75% din valoarea totala pe parcursul duratei de executie
_25% din valoarea totala dupa semnarea Procesului Verbal la Terminarea 3.241,92
Lucrarilor
Toate platile se vor face in conditiile in care serviciile de asistenta tehnica din
partea proiectantului vor fi prestate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare precum si cu cerintele contractuale.

ALTE ACTIVITATI ALE ANTREPRENORULUI

Alte activitati ale Antreprenorului pentru care nu exista alte activitati stipulate si pe

2.4 care Antreprenorul doreste sa le evalueze separat (se va plati conform dispozitiilor

Supervizorului pe baza realizarii activitétii in mod satisfacator):




CENTRUL DE COST Nr. 3
LUCRARI DE CONSTRUCTI! SI INSTALATH

3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente

Valoare alocata pentru
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala
globala (lei)
3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente 223.692,84
Delimitarea si protejarea zonei de lucru
31.1. . . . - 2.663,01
(Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)
Indepartarea stratului de gazon existent
3.1.2 (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impértit la 29.293,11
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Decopertarea generala a substratului suport, portant-drenant si de cultura, pana la
313 o adancir?fe de 25-30 cm . . o o 111.846,42
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mc impartit la
cantitatea totala in mc conform P.T.E.)
Desfacerea elementelor sistemului de irigatie — aspersoare si brate de conectare —
314 si protejaureja racordurilor ingropate . ‘ o o 5.326,02
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Transportul materialelor rezultate din decopertari
3.1.5.  |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in tone impartit la 74.564,28
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.2. Verificarea sistemului de drenaj
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala activitate in suma
alobala (lei)
3.2. Verificarea sistemului de drenaj 71.102,37
Identificarea traseelor drenurilor de adancime existente
3.2.1.  |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in mi impartit la 2.663,01
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Curatarea preliminara a drenajului
3.2.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la 10.652,04
cantitatea totala in m! conform P.T.E.)
Inspectarea video a conductelor de drenaj
3.2.3. (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la 13.315,05
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Testarea functionalitétii drenajului de adancime
3.2.4, (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit 1a 14.380,25
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Verificarea si remedierea sistemului de drenaj perimetral de suprafata
3.2.5. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mi/mp impartit la 25.564,90
cantitatea totala in ml/mp conform P.T.E.)
Verificarea punctelor de colectare si evacuare
3.2.6. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la 452712

cantitatea totala in buc conform P.T.E.)




3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare

Valoare alocatagentiy
. N e |
activitate in suma—

Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala
globalé (lei)
3.3, Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare 142.471,04
Identificarea traseelor conductelor de distributie a apei pentru irigatii
3.3.1.  |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la 3.461,91
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Verificarea etanseitatii retelei de distributie
3.3.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in ml impartit la 7.989,03
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Remedierea deficientelor identificate in urma verificarilor efectuate — inlocuirea
elementelor deteriorate sau neconforme, inclusiv revizia statiei de pompare
3.3.3. existente, inlocuirea filtrelor si a elementelor uzate 10.652,04
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor Tn buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Sistem de racordare la reteaua de canalizare de incinta (include tubulatura, camine
de racord, camine de schimbare de directie, piese de legatura etc.)
3.3.4. . . . « o e N 53.260,20
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor Tn mi impartit la
cantitatea totala n mt conform P.T.E.)
Determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare
3.3.5. " . . - 8.521,63
(Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E)
Suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficit
3.3.6. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucréarilor in buc/m! impartit la 58.586,22
cantitatea totala in buc/ml conform P.T.E.)
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de
degivrare
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare 116.906,14
\dentificarea si verificarea vizuala a traseelor de cabluri de incalzire
341 (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in ml impértit la 5.059,72
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Remedieri in cazul identificarii unor deteriorari ale cablurilor de incalzire, produse in
342 timpul opue.ratiunilor de decopertare . ' o o 13.315,05
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit |a
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Identificarea, verificarea si revizuirea tablourilor de alimentare
3.4.3. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la 74.564,28
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Verificarea automatizarii sistemului de incalzire si implementarea unei solutii de
34.4 eficientiz?r‘e a instalatiei . . o o 13.315,05
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la
cantitatea totala Tn buc conform P.T.E.)
Montarea sistemelor de ventilare a cutiilor tablourilor electrice
3.4.5. (se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la 2.663,01
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Verificari si teste de functionare
3.4.6. 7.989,03

(Se va pliti 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)

3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura




Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura
Asternere, profilare si compactare agregate si materiale specifice
3.5.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Transport materiale
3.5.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in tone impartit la 247.127,33
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural insamantat in situ
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural insamantat in situ 167.237,03
Insamantarea gazonului in situ
3.6.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 58.586,22
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Lucrari de intretinere post-insamantare (include tundere, irigare, fertilizare,
36.2 tratamen}g fito-sanitare, tratamente de erpicidarg, suprai[\s.amf;\ntare“etc.v) . 106.520.40
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp Tmpartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Transport materiale
3.6.3. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al fucrarilor in tone impartit la 2.130,41
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activitétii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului 125.427,77
Lucrari de intretinere curenta (includ: aerare, top-dressing, fertilizare, tundere,
371, irigare, pner_iere, scarificare, tratamente etc..) . o o 99.862,88
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impariit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Lucrari de intretinere extraordinara (includ: fertilizari granulare si foliare, tratamente
fito-sanitare, tratamente de erbicidare, aerare de suprafata si de adancime,
3.7.2. scarificare, suprainsamantare etc.) 25.564,90

(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la

cantitatea totala in buc conform P.T.E.)




3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport

Valoare alocata pentru |
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala
globalé (lei)
3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport 148.050,04
Identificarea si delimitarea zonelor cu deficiente structurale, functionale si estetice
3.8.1. . . . o o .663,01
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in mp Tmpariit la 2.663.0
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Desfacerea manuala a gazonului artificial
3.8.2. |[(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 6.990,40
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
3.8.3. Desfacerea manuala a pavelelor si a stratului suport in zonele cu deficiente
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la 18.747,59
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
3.8.4. Refacerea substratului de infrastructura suport si a patului de asezare al pavelelor
. . . D N 23.434,4
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrdrilor in mp impartit la 3.434,49
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Montarea manuala a pavelelor, inclusiv inlocuirea celor deteriorate
3.86. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucréarilor in mp impartit la 37.495,18
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Montarea gazonului artificial
3.8.7. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor fn mp impartit la 58.719,37
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
3.9. PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE, PROBE
TEHNOLOGICE S| TESTE
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.9. Pregitirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste 14.380,25
Pregatirea personalului de exploatare
3.9.1. . . . 391,22
(se va plati la cantitatea totala In ore conform P.T.E.) 6.391,2
391 Probe tehnologice si teste 7.989.03

(se va plati la cantitatea totala in ore conform P.T.E.)




Proiectant,

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
STADION "ILIE OANA" PLOIESTI

Valoare fara Valoare cu
Nr. . . . . - ' TVA
. Denumiréa capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
) lei lei lei
1 ]2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului

1.2 |Amenajarea terenului
Amenajiri pentru protectia mediului gi aducerea terenului la starea initiald

1.3

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigutarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica

3.1 Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

3.3 |Expertizare tehnicd

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.2

3.4

3.5 |Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 |Consultantd

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar

3.8 |Asistentd tehnica

3.8.1. Asistenti tehnicé din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programuli de control al
lucririlor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat n Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii §i instalatii

4.1.1

Decopertarea suprafetei de joc existente

4.1.2

Verificarea sistemului de drenaj

4.1.3

Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare

4.1.4

Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare

4.1.5

Realizarea substratului portant-drenant si de cultura

4.1.6

Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat

4.1.7

Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului

4.1.8

Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitétii lucrdrilor de constructii
5.2.3. Cota aferent3 ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de
construire/desfiintare

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevdzute 5%

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregitirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+2+41+4.2+5.11)

Data:

Intocmit,

Beneficiar/Investitor
MUNICIPIUL PLOIESTI




Proiectant;

GRAFIC DE EXECUTIE Sl PLATI
NIZARE INFRASTRUCTURA GAZON STADION "ILIE OANA" PLOIESTI

t:rrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Luna 0 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Lunas Luna 6 Luna?7 Valoare fei fara TVA
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului

1.2 |Amenajarea terenului

13 |Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea initiald

14 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 |Che|tuie|i pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 |Studii
3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi autorizatji
3.3 Expertizare tehnica
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 |Consultantd
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
3.8 |Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnicé din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii
42 |Monta utilaje, echipamente tehnologice $i functionale
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
: montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari
4.6 |Active necorporale
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de gantier
5.1.1. Lucrari de constructii i instalatii aferente organizérii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute |
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL (fara TVA)
dincare:C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

Data:

Intocmit,

Beneficiar/Investitor
MUNICIPIUL PLOIESTI




OBIECTIV: INLOCUIRE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON STADION "ILIE OANA™ PLOIES

Strada Stadionului nr. 26, PLOIESTI, jud. PRAHOVA

Scenariul 1
Nr. centru DESCRIEREA CENTRULUI DE COST VALOARE (excl TVA)
de cost Lei
1 Organizarea de santier
2 Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
3 Lucrari de constructii si instalatii
3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente
3.2. Verificarea sistemului de drenaj
3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare
3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat
3.7. Asiqurarea mentenantei de intretinere a gazonului
3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport
3.9. Pregitirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste

PRETUL FARA TVA

TVA

TOTAL INCLUSIV TVA




GRAFICUL DE ESALONARE A PRETURILOR
C. Formulare de evaluare a preturilor
(Liste de preturi pe centre de cost)

CENTRUL DE COST Nr. 1

ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma
globala (lei)

Lucrari de organizare de santier se vor plati 50% dupé& acceptarea amenajarilor
11 din partea Supervizorului in cadrul Certificatelor de Plata si 50% se vor plati

’ procentual si lunar, pentru toata durata de executie a lucrérilor, in baza
Certificatelor de Plata emise de Supervizor.




CENTRUL DE COST Nr. 2

PROIECTARE

Nr. crt.

Descrierea activititii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma

globala (lei)
Realizarea Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor De Construire —
21 P.A.C. conform Contractului (Valoarea PAC va fi de 25% din valoarea totala a
serviciilor de proiectare)
Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar si obtinerea
Autorizatiei de Construire.
29 Realizarea Proiectului Tehnic De Executie (P.T.E.) conform contractului
’ (P.T.+C.S.+D.E.):
Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor si Beneficiar.
23 Asistenta tehnica din partea proiectantului (Valoarea serviciilor de asistenta
’ tehnica va fi 10% din valoarea totala a serviciilor de proiectare).
Se va plati:
- 75% din valoarea totala pe parcursul duratei de executie
- 25% din valoarea totala dupa semnarea Procesului Verbal la Terminarea
Lucrarilor
Toate platile se vor face in conditiile in care serviciile de asistenta tehnica din
partea proiectantului vor fi prestate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare precum si cu cerintele contractuale
ALTE ACTIVITATIALE ALE ANTREPRENORULUI
Alte activitati ale Antreprenorulw pentru care nu exista alte activitati stipulate si pe
24 care Antreprenorul doreste sa le evalueze separat (se va plati conform

dispozitilor Supervizorului pe baza realizérii activitatii in mod satisfacator):




CENTRUL DE COST Nr. 3
LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATH

3.1. Decopertarea suprafetei de joc existente

Nr. crt.

Descrierea activititii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma

globala (lei)

3.1.

Decopertarea suprafetei de joc existente

Delimitarea si protejarea zonei de lucru

(Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)

Indepartarea stratului de gazon existent
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.}

Decopertarea generala a substratului suport, portant-drenant si de cultura, pana
la 0 adancime de 25-30 cm

(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mc impartit la
cantitatea totala in mc conform P.T.E.)

Desfacerea elementelor sistemului de irigatie — aspersoare si brate de conectare
— si protejarea racordurilor ingropate

(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)

Transportul materialelor rezultate din decopertari
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in tone impartit la

cantitatea totala Tn tone conform P.T.E.)

3.2. Verificarea sistemului de drenaj

Nr. crt.

Descrierea activititii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma
globali (lei)

3.2.

Verificarea sistemului de drenaj

3.2.1.

|dentificarea traseelor drenurilor de adancime existente
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucraritor in ml impartit la
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)

322

Curatarea preliminaré a drenajului
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in ml impartit la
cantitatea totala in mi conform P.T.E.]

3.23.

Inspectarea video a conductelor de drenaj
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la
cantitatea totala in mi conform P.T.E.)

3.24.

Testarea functionalitatii drenajului de adancime
(se va pliti procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la
cantitatea totala in m! conform P.T.E.)

3.2.5.

Verificarea si remedierea sistemului de drenaj perimetral de suprafata
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in ml/mp impartit la
cantitatea totala in ml/mp conform P.T.E.)

3.2.6.

Verificarea punctelor de colectare si evacuare
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impértit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)




3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de
irigare

Valoare alocata.flag
activitate in suma

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala
globala (lei)
3.3. Verificarea, remedierea deficientelor si modernizarea instalatiei de irigare
Identificarea traseelor conductelor de distributie a apei pentru irigatii
3.3.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Verificarea etanseitatii retelei de distributie
3.3.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in ml impartit la
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Remedierea deficientelor identificate in urma verificarilor efectuate — inlocuirea
elementelor deteriorate sau neconforme, inclusiv revizia statiei de pompare
3.3.3. [|existente, inlocuirea filirelor si a elementelor uzate
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Instalarea aspersoarelor telescopice, de tip pop-up, si a electrovanelor
3.3.4. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc/ml impértit la
cantitatea totala in buc/ml conform P.T.E.)
Determinarea tuturor zonelor cu deficit de irigare
3.3.5. (Se va plati 100% dupé avizarea de catre Supervizor, Beneficiar, conform P.T.E.)
Suplimentarea capacitatii de irigare pentru zonele cu deficit - aspersoare,
236 conducte de alimentare, electrovane, automatizare, pompa
= |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc/ml impartit la
cantitatea totala in buc/ml conform P.T.E.)
3.4. Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de
degivrare
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala activitate in suméd
globala (lei)
3.4, Verificarea si remedierea deficientelor sistemului si instalatiei de degivrare
Identificarea si verificarea vizuala a traseelor de cabluri de incalzire
3.4.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrrilor in mi impartit la
cantitatea totala in ml conform P.T.E.)
Remedieri in cazul identificarii unor deteriorari ale cablurilor de incalzire, produse
349 in timpul operatiunilor de decopertare
" |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Identificarea, verificarea si revizuirea tablourilor de alimentare
3.4.3. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impértit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.}
Verificarea automatizarii sistemului de incalzire si implementarea unei solutii de
eficientizare a instalatiei
3.4.4. " . . L N .
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impéartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.]
Montarea sistemelor de ventilare a cutiilor tablourilor electrice
3.4.5. |(se va pliti procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)
Verificari si teste de functionare
3.4.6.

(Se va plati 100% dupa avizarea de catre Supervizor, Beneficiar. conform P.T.E.)




3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura

Nr. crt. Descrierea activitatii in suma globala n
globala (lei)
3.5. Realizarea substratului portant-drenant si de cultura
Asternere, profilare si compactare agregate si materiale specifice de corectie
3.5.1. |(se va piati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Transport materiale
3.5.2. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in tone impartit la
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globald (lei)
3.6. Refacerea suprafetei sportive cu gazon natural tip rulou prevegetat
Instalare gazon tip rulou prevegetat (include aprovizionare)
3.6.1. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Lucrari de intretinere post-instalare (include tundere, irigare, fertilizare, tratamente
36.2 fito-sanitare, tratamente de erbicidare, suprainsamantare etc.)
€ |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)
Transport materiale
3.6.3. |(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in tone Tmpartit la
cantitatea totala in tone conform P.T.E.)
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului
Valoare alocata pentru
Nr. crt. Descrierea activititii in suma globala activitate in suma
globala (lei)
3.7. Asigurarea mentenantei de intretinere a gazonului
Lucrari de intretinere curenta (includ: aerare, top-dressing, fertilizare, tundere,
371 irigare, periere, scarificare, tratamente etc.)
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrérilor in buc impartit la
cantitatea totala in buc conferm P.T.E.)
Lucrari de intretinere extraordinara (includ: fertilizari granulare si foliare,
tratamente fito-sanitare, tratamente de erbicidare, aerare de suprafata si de
3.7.2. |adancime, scarificare, suprainsamantare etc.)

(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in buc impérit la
cantitatea totala in buc conform P.T.E.)




3.8. Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport

Nr. crt.

Descrierea activitatii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma
globala (lei)

3.8.

Refacerea si modernizarea aleii perimetrale a terenului de sport

3.8.1.

Identificarea si delimitarea zonelor cu deficiente structurale, functionale si estetice

(se va pl&ti procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.1.E.)

3.8.2.

Desfacerea manuala a gazonului artificial
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp Tmpartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)

3.8.3.

Desfacerea manuala a pavelelor si a stratului suport in zonele cu deficiente
(se va pliti procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)

3.8.4.

Refacerea substratului de infrastructura suport si a patului de asezare al pavelelor

(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucr&rilor in mp mpartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)

3.8.6.

Montarea manuala a pavelelor, inclusiv inlocuirea celor deteriorate
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp impartit la
cantitatea totala in mp conform P.T.E.)

3.8.7.

Montarea gazonului artificial (include aprovizionare)
(se va plati procentual pe baza progresului efectiv al lucrarilor in mp Impaértit la

cantitatea totala in mp conform P.T.E.)

3.9. PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE, PROBE
TEHNOLOGICE $I TESTE

Nr. crt.

Descrierea activititii in suma globala

Valoare alocata pentru
activitate in suma
globala (lei)

3.9.

Pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste

3.9.1.

Pregétirea personalului de exploatare
(se va pliti la cantitatea totala in ore conform P.T.E.)

3.9.1.

Probe tehnologice si teste

(se va plati la cantitatea totala in ore conform P.T.E.)




ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 305327 din  27-06-2025 -

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 629 Din: 08 (UL, 2025

In scopul:
SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
RELATII SI INFORMATII - INLOCUIRE ST MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON STADION ILIE OANA
PLOIESTI

Ca urmare ceretii adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI
cu domiciliul\sediul in judetul PRAHOVA , localitatea PLOIESTT :
satul .. e _,sectorul -, cod postal . - ,
strada ) _ P-TA. EROILOR . 1A bl T
sC. E , et - ,ap. . - ,tel/fax 0244516699 , e-mail - ’
inregistrata la nr 305327 din 27-06-2025 ,

Pentru imobilul --- teren si/sau constructii --— situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul — = — , sectorul -, cod postal: . ;
strada = S’]‘_ADIONULUI o _, nr. 26 s bl - s
sc. - ,et.__= __,ap.___-__,sauidentificat prin: . o -

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 / 1999
faza PUG  aprobata prin - Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legli nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu medificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu nr. cadastral 129938 format din teren in suprafata de 30170 mp din acte, respectiv 30206 mp din

masuratori si construtiile-de-pe teren, respectivi-€1-- stadion-in-Ser-de-4203 mp, C2 -sala-lupte-in Sc- de290-mp;C3——"
garaj in Sc. de 58 mp, C4 - cabina poarta in Sc. de 19 mp si C§ - cabina poarta in Sc. de 3 mp, este situat in intravilanul
municipiutui Ploiesti si este proprietatea Municipiului Ploiesti (domeniu public ), cu drept de administrate in favoarea
Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii
100067/27.06.2025.

Conform PUG si RLU, imobilul se afla in zona protejata arhitectural.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii,

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale: dotari sportive.

Functiunea dominanta a zonei: parcuri, amenajari pentru activitati sportive,plantatii de protectie.

Utilizari permise: amenajari pentru sport, recreere,odihna, promenada,inclusiv dotari aferente

Utilizari interzise: orice alta functiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevazute prin regelementari;
Interdictii temporare; oricare din constructiile admise, pana la claborarea obligatorie si aprobarea unui PUD;

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/201 5-Cod fiscal, modificarile si completarilc ulterioare
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform HCL nr. 553/21.12.2011 si H.C.L. nr. 361/28.09.2012.

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-E-1; Ps; POT=35%; CUT=1,03;
- suprafata de teren = 30170 mp din acte, respectiv 30206 mp din masuratori;

- parcela construibila numai pentru utilizarile permise;

- retragere minima obligatorie din axul str. Mihai Brava va fide 19 ml.

Intocmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 03-/0"12035 i[ i
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 terenul are acces Ia str. Stadionului, str. Mihai Bravu cat si la str. Alexandru Viahuta si ofera posibilitatea racordarii
Ia utilitatile existente in zona.

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 114 din 17.10.2007 art. 71. schimbarea destinatiei terenurilor amenajate cu spatii
verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este
interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE
Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii

£r.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea documentatiel noului Plan

Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

NOTA: Conform Legii nr.50/1991 privind autorizarca cxecutarii lucrarilor de constructii, obiectivul solicitat prin
cererea pentru emiterea certificatului de urbanism, nu se autorizeaza.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
ALTE SCOPURI - RELATII SI INFORMATII -

i CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU
| AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
| CONSTRUCTII

Brsonns ot |

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consilinlui §7/11/CE si prin Ditectiva Consiliutui si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificares, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanista se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de wedig pentes

ca aceasta sa analizoze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadraren proicetului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
utbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea salisfacerii cerintelor cut privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritalea competenta pentry proteciia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa prirnirea prezentului cerlificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului
in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei
se va emite aciul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediutui,

In situatia in care antoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt auvtoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.

Tn situatia in care, dupa emiterea certificatujui de urbanism ori pe parcursal derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra
mediutui, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitic, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente,

i
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INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imebilului, teren si/sau constructi, sau, dupa caz, extrasul de plan

cadastral actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
OD.T.AC. J D.T.OE. CJDT.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de arbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

0 alimentare cu apa [ gaze naturale Alte avize/acorduri
0 canalizare {7J telefonizare 0

[ alimentare cu energie electrica [ salubritate

[ alimentare cu energie termica [ transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu [protectie civila ([ sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);
- nu este cazul

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);

g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
MIHAI-LAURENTIU POLITEANU ( LAURENTIU DITU

LS. s (/{%j

p-ARHITECT SEF,
ANDREEA ROXANA PANDELE
COCA ELENA PATRASCU

Clpotett

Achitat taxa de .ouv..enn. lei, conform chitantei fr, e, A i £ N /(Z)f QQ‘:),/’/
SCUTIT DE TAXE IN BAZA ART.476 DIN CODUL FISCAL

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

Inteemit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 05-72025 {f’ }/ 3
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5 # Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard PRAHOVA
' ; Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Ploiesti

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 129938 Ploiesti

A. Partea |. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:63237
TEREN Intravilan Nr. cadastral vechi:105338

Adresa: Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti, Str STADIONULUI, Nr. 26

Nr. |Nr. cadastral Nr.

Crt topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

Al 129938 Din acte: 30.170
| Masurata: 30.206

Constructii

Nr cadastral o )
Crt | Nr. topografic Adresa Observatii / Referinte

1. _c1 Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti,|g truit . ;
Al.l 129938-C Str STADIONULUL, Nr. 26 construita la s0l:4203 mp; STADION

| AL 29938.c2  |Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti,|s construit I ; L
| 2 1 38-C ctr ST ADIONULUL Nr. 26 construita la 50l:290 mp; SALA LUPTE

. 2_ . jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti,| g trui . :
Al.3 129938-C3 otr STADIONULUL, Nr. 26 S. construita la sol:58 mp; GARA|

1, ' _c4 |Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti, 5 | I: .
Al.4 129938-C Str STADIONULUL. NT. 26 construita la sol:19 mp; CABINA POARTA

ALS | 12 ) Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti,|g_ truit : . CA
5 129938-C5 Str STADIONULUL, Nr. 26 S. construita la sol:3 mp; CABINA POARTA

B. Partea Il. Proprietari si acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

52773 /13/10/2009 B -
Hotarare nr. 120, din 30/04/2009 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIESTI (h.g. nr.1101/02.10.2002 emis de
Guvernul Romaniei;protocol nr.02/2495/10.03.2003 emis de ADPP;protocol nr.836/03.09.2003 emis de
Ministerul Tineretului si Sportului;autorizatie construire nr.513/03.07.2006 emis de Primaria Ploiesti;
autorizatie construire nr.337/03.06.2008 emis de Primaria Ploiesti;proces-verbal receptie nr.012920/08.
107.2008 emis de Comisia de Receptie;).
B1 ‘Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al, Al.1, Al.2, Al1.3, Al.4, Al.5
1/1
| 1) MUNICIPIUL PLOIESTI, -domeniu public

(155731 / 09/10/2024 - -
Act Administrativ_nr. 219, din 28/07/2010 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIESTI; Act Administrativ_nr. 8, din
28/09/2012 emis de DIRECTIA DE GESTIONARE PATRIMONIU; Act Administrativ_nr. 354, din 28/09/2012 emis
de CONSILIUL LOCAL PLOIESTI; Act Administrativ nr. 518, din 15/12/2015 emis de CONSILIUL LOCAL
PLOIESTI;

B2 Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI |
C. Partea lil. SARCINI .

Al, Al.1, A1.2, Al.3, Al.4, AL5

Inscrieri privind dezmembrémintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
NU SUNT B
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciara Nr. 129938 Comuna/Oras

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
129938 Din acte: 30.170

Masurata:
30.206

* Suprafata este d

eterminata in planul de proiectie Stereo 70.

“
i

124505

yeaey

gRLIGA

DETALII LINIARE IMOBIL

<A

1214 {onazer T4
e
AgwE
—.' 10541 _'.|_:,3'.'-_!
Date referitoare la teren
Nr | Categorie |Intra | Suprafata - " .
crt | folosints |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti - I pA | 30.206 - - -
constructii
Date referitoare la constructii
< Destinatie Situatie . .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:4203 mp; STADION
Al.l 129938-C1 administrative si 4,203 Cu acte
social culturale
constructii S. construita la s01:290 mp; SALA LUPTE
Al.2 129938-C2 administrative si 290 Cu acte
social culturale
Al.3 129938-C3 constructii anexa 58 Cu acte|S. construita la sol:58 mp; GARA)
constructii S. construita la sol:19 mp; CABINA POARTA
Al.4 129938-C4 administrative si 19 Cu acte
social culturale
constructii S. construita la sol:3 mp; CABINA POARTA
Al.5 129938-C5 administrative si 3 Cu acte
social culturale

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct
inceput| sfarsit segment inceput| sfarsit segment fnceput
1 2 27.612 2 3 5.963 3
4 5 20.004 5 6 4.202 6
7 8 15.664 8 9 21.892 9
10 11 18.118/ | 11 12 23.317 12
13 14 0.781| | 14 15 1.212| | 15|
6] 17 4.954 17| 18 26.725| | 18
19 20 19.409)| 200 21 19.485 21
22 23 0.192| 23 24 16.047 24
25| 26 7.288| 26| 27 15.36 27
28 29 9.593 29 30 11.59 30
31 32 ~ 8374| | 32| 33 10.603| | 33
i 34 35 8.555 35 36 39.944 36
37 38 8.553| | 38] 39 30.838) | 39
40 41 15.754] 41 42 13.26 42
43| a4 20.965 44| 45 24.763 45
46| 47 23.166) 47| 48 12.911 48
49/ 50 3.55 50/ 51 4.671 51
52| 53 3.356 53| 54 4.69 54
55 56 4.788| | 56| 57 5.17 57
58 59 4.774 59 60 8.684| | 60
61 62 4.596 62 63 4.919 63
64 65 0.459 65 66 3.699 66
67 68 0.93 68 69 2.406 69
70 71 0.686 71 72 1.937 72
73 74 0.417 74| 75 2.463 75
76 77 84.883| | 77 78| 51.828 78
79 80 0.899| | go| 81 1.736) | 81
82 1 6.179

* | ungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
#+x Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decét valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generérii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsd si in forma fizica a
documentului, fara semnatura olografd, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii

care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil

30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generarii,
17/07/2025, 05:33

Acest document se elibereazd gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alti solicitanti, costul
extrasului este de 25 de lei la ghiseu, respectiv 20 de lei dacd este obtinut online prin platforma

http:/fepay.ancpi.ro

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. 518
privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oana
din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbani Ploiesti S.R.L. si
transmiterea acestuia in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

Vazand Expunerea de motive a domnului consilier Mihaj Cristian Ganea,
precum si Raportul de specialitate a Directiei Gestiune Patrimoniy privind preluarea
imobilului Stadion Ilie Oani din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbani
Ploiesti SR.L. i transmiterea acestuia in administrarea Clubuluj Sportiv Municipal
Ploiesti;

In conformitate cu Raportul din data de 09.12.2015 al Comisiei de specialitate
nr.2 a Consiliului Local a] Municipiului Ploiesti — Valorificarea Patrimoniului,
Servicii citre Populatie, Comert, Turism, Agriculturd, Promovare Operatiuni
Comerciale;

Avand in vedere Hotirdrea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.
89/13.03.2015 privind preluarea atributiilor primarului municipiulyi Ploiesti;

Luénd in considerare faptul ci imobilul Stadion Ilie Oand care face obiectul
prezentei hotardri face parte din domeniul public al municipiului Ploiegti, conform
prevederilor  Hotdrarii nr.141/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti,

Ploiesti, prin Hotirarea nr.107/31.03.2014 a Consiliuluj Local al municipiului
Ploiesti si prin Hotirarea nr.164/29.04.2014 a Consiliului Local al municipiului
Ploiesti;

publicd, cu modificirile si completarile ulterioare;

fn temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 Jit. ¢), alin.6 lit. a), pct.6, 19 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locald, republicats, cu modificarile si
completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Aprobi preluarea imobiluly; Stadion Ilie Oani din concesiunea S.C,
Servicii de Gospodarire Urbans Ploiesti SR.L., imobil ce se identifica potrivit
Anexei nr.1 ce face parte integranti din prezenta hotérare.

Art.2. Aprobd modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al
Municipiuluj Ploiesti nr.219/2010 cu modificirile $i completrile ulterioare, anex# ce
cuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului public si privat al Municipiului
Ploiegti, transmisa in concesiune catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbani S.R.L.
Ploiessti, in sensul excluderij imobilului Stadion Ilie Oans.



Art.3. Aprobd modificarea Anexej la contractu] de delegare ggefstin i
concesiune a serviciului de utilitate publics de administrare a dorgli C
privat al municipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.2010 Incheiat Intre I {5
$i S.C. Servicii de Gospodarire Urbang Ploiegti SR.L. ,,

Art4. fmputerniceste Viceprimarul cu atributii de Primd &
Ploiesti si semneze actul aditional nr.31 la contractul de delegarq @
concesiune a serviciului de utiljtate publica de administrare a dome i pulilic”si
privat al municipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.2010 incheiat intre Municipiul Ploiegti
st S.C. Servicii de Gospodérire Urbani Ploiesti S.R.L., care constituie Anexa nr.2 la
prezenta hotarare.

Art.5 (1) Aprobi transmiterea in administrarea Clubului Sportiv Municipal
Ploiesti a imobilului Stadion Ilie Oand, imobil ce se identifici potrivit Anexei nr.1 ce
face parte integranti din prezenta hotirare.,

(2) Inchirierea bunului transmis in administrare say parti din acesta pe o
perioadd mai mare de 30 de zile se poate realiza doar pe baza aprobdrii prealabile a
Consiliului Local a) Municipiului Ploiesti.

Art.6. Aprobi modificarea corespunzatoare a anexelor la Hotérirea nr.43/2007
a Consiliului Loca] a) municipiului Ploiesti, cu modificdrile si completirile ulterioare
$1 a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 incheiat cu Clubul Sportiv
Municipal Ploiesti.

Art.7, fmputemiceste Viceprimarul cu atribufii de Primar s3 semneze actul
aditional la contractul de administrare nr.4654/2007 fncheiat intre Municipiul Ploiegti
si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, in sensul prevederilor art.5,

Art.8. Predarea-primirea efectiva a imobjlului Stadion Ilie Oani din
concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SR.L in administrarea
Clubului Sportiv Municipal se va face in termen de 30 de zile de la data aprobarii
prezentei hotirari.

Art.9. Directia Gestiune Patrimoniu, Directia Economic3, S.C. Servicii de
Gospodérire Urbani Ploiesti SR.L. si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrari,

Art.10. Directia Administratie Publics, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinti celor interesali prevederile prezentei hotirari.

Dati in Ploiesti, astizi 15 decembrie 2015.
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MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA GESTIUNE PATRIMONIU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oanz
din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urband Ploiesti S.R.L. sl transmiterea
acestuia in administrarea Clubului Sportiv Municipal

In conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului Romaniei nr.1101/2002
s-a aprobat trecerea Stadionului Ilie Oana din proprietatea publici a statului si din
administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in proprietatea publica a
municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliuluj Local al municipiului Ploiegti.
Acesta a fost preluat prin Protocolul nr.9620/2003 Incheiat intre Ministerul
Tineretului si Sportului si Consiliul Local al municipiului Ploiesti, iar potrivit
Hotérérii nr.72/2003 a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al municipiului Ploiesti”.

Potrivit Hotararii nr.274/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti s-au
aprobat Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii “Refacere Stadion Ilie Oana.

In urma lucririlor efectuate pentru realizarea obiectivului de investitii
“Refacere Stadion ILIE OANA” din Ploiesti s-a incheiat Procesul Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor nr.17041/ 15.09.2011, bunul rezultat identificandu-se
potrivit anexei la acest proces verbal.

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publicd, cu
modificarile si completarile ulterioare, constituie domeniul public al unititii
administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare
prin hotirére a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public national ori Judetean. Ca atare, a fost necesari includerea imobilului
mentionat in “Inventarul bunurilor care alcituiesc domeniul public al municipiului
Ploiesti” i modificarea corespunzitoare a Hotararii nr.225/1999 a Consiliului Local
al municipiului Ploiesti privind insugirea ,Inventarului bunurilor care alcituiesc
domeniul public al municipiului Ploiesti”. In acest sens a fost aprobata Hotir4rea
nr.141/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Prin adresa numarul 81/2012 a Directiei Management F inanciar-Contabil,
Contracte din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, aceasta a comunicat faptul ca
valoarea de inventar a mijlocului fix Stadion Iliec Oana este de 75.453.762,85 lei, ca
urmare a inregistrarii in evidenta contabila a sumej de 3.200,29 lei, reprezentand
servicii de consultanta. Ca urmare, prin Hotirérea Consiliului Local al municipiului
Ploiesti numarul 354/28.09.2012 s-a aprobat modificarea corespunzitoare a valorii de



inventar a Stadionului Ilie Oana precizata in coloana 5 a Anexei 2 /1-; P
Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.141/2012. Fo &

In vederea unei bune exploatdri a imobilului Stadion Ilie ()ana
Ploiesti, str.Stadionului nr.26, asigurarii mentenantei acestuia si adl’r_{\'i’lli.%tl\‘él‘}_\ gt
conditii de eficients economici, tot prin Hotirirea Consiliului Local 3] (@unigjplulu1, o
Ploiesti numarul 354/28.09.2012 acest imobil a fost transmis 1n concgsitiieicitre
S.C. Servicii de Gospodarire Urbani Ploiesti S.R.L, intrucat si vechiul stadign-a fost
in administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat al carei continuator in
drepturi este S.C Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Potrivit Art.2 al hotararii sus mentionate, a fost aprobata completarea Anexei
la Hotdrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.219/2010, cu modificirile
$i completirile ulterioare, anexi ce cuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului
public si privat al municipiului Ploiesti transmise in concesiune citre S.C. Servicii de
Gospodérire Urbani Ploiesti S.R.L., cu imobilul-Stadion Ilie Oana, situat in Ploiesti,
str.Stadionului nr.26.

Prin adresa nr. 28/2013, Directia Economica din cadrul Primériei municipiului
Ploiesti a comunicat faptul ca valoarea de inventar a mijlocului fix Stadion Ilie Oana
este de 79.931.127,06 lei, ca urmare a inregistrarii in evidenta contabila a sume; de
4.477.364,21 lei, reprezentand majorare valoare conform Sentintei nr.172/2012
pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul nr 8966/105/2011.

Prin adresa inregistrata la municipiul Plojesti sub numarul 576/09.01.2014 SC
Servicii de Gospodarire Urbana a transmis »Raportul de Expertiza Tehnica
Extrajudiciara privind determinarea valorii cladirilor si a altor constructii si dotari
din cadrul obiectivului : Stadion llie Oang’” conform caruia valoarea totala este tot
de 79.931.127,06 lei insa aceasta a fost defalcata pe parti componente.

In cadrul sedintei din data 21.01.2014, Comisia nr.2 — Valorificarea
Patrimoniului, Servicii catre Populatie, Comert, Turism, Agricultura, Promovare
Operatiuni Comerciale a solicitat sinsusirea Raportului de Evaluare Extrajudiciara
de catre compartimentul economic din partea Primariei’’,

Prin adresa nr. 1/29.01.2014 Direcfia Economica a comunicat maj multe
observatii la Raportul de Expertiza si a precizat totodata ca in urma operatiei de
reevaluare, realizata de evaluator autorizat S.C, Fidox S.R.L. a inregistrat diferenta
din reevaluare de 2.426.785,17 lei, astfel valoarea de inventar a mijlocului fix
Stadion Ilie Oana este de 82.357.912,23 lei.

.Raportul de Expertiza Tehnica Extrajudiciara privind determinarea valorii
cladirilor si a altor constructii si dotari din cadrul obiectivului : Stadion Ilie Oana’’
refacut de evaluatorul angajat de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L., a fost
prezentat in cadrul sedintei din data 18.02.2014 a Comisiei nr.2 — Valorificarea
Patrimoniului, Servicii catre Populatie, Comert, Turism, Agricultura, Promovare
Operatiuni Comerciale care a solicitat obtinerea avizului Directiei Economice.
Mentionam ca acesta atesta tot o valoare totala de 82.35 7.912,23 lei, dar defalcata pe
partile componente ale imobilului.

Prin adresa nr. 2/26.02.2014 Directia Economica a comunicat faptul ca
»--..mijlocul fix a fost inregistrat conform HCL nr.141/26.03.2013 in domeniul
public al municipiului Ploiesti sub nr. inventar 3027 si poate fi modificat tot printr-o
hotarare a Consiliului Local’’.



Corespunzator celor mentionate mai sus, prin Hotararea nr. 107/3 3.
Consiliul Local al municipiului Ploiesti a aprobat modificarea valoriiolfce}i
stadion Ilie Oana, defalcata pe parti componente, sens in care s-a aprobat Mo

corespunzatoare a Anexei nr.2 la Hotararea nr.141/2012 a Consiliului Lc}é‘,@%\\‘ B

Directia Economica, prin adresa nr.11/16.04.2014 g transmisg; Sitiatia,, ¥
imobilului Stadion Ilie Oana®, actualizata conform Raportului de Expert%ff‘s&s“ff"’
prin Hotararea nr.107/31.03.2014 a Consiliului Loca] al Municipiului Ploiesti.

Prin adresa numarul 483/ 16.04.2014, Directia Tehnic Investitii a comunicat
faptul ca, Municipinl Ploiesti a inchejat cu S.C. SCUT CONSTRUCT S.RLL.
contractul nr. 4650/2014 pentru amenajarea spatiilor situate sub tribunele A sj B2
din cadrul imobilului stadion Ilie Oana (recompartimentare). In vederea derularii
acestel investitii, prin Hotararea nr.164/29.04.2014 a Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti s-a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Servicii de
Gospodarire Urbana S.R.L. a acestor spatii. Prin adresa numarul 754/25.06.2015,
Directia Tehnic Investitii, prin Serviciul Investitii, a transmis Procesul Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.12544/23.06.2015 privind lucrarea ,,Cladire si
spatii adiacente Stadion Ilie Oana’’ si Fisa Tehnica aferenta.

Prin adresa numarul 177/20.07.2015, Directia Economica a comunicat faptul
ca, prin NC 80/17.07.2015 a fost inregistrata in evidenta contabila investitia »Cladire
si spatii adiacente Stadion Ilie Oana”, in valoare totala de 3.813.35 8,04 lei.

Ca atare, prin Hotararea nr. 259/30.07.2015 a Consiliului Local al municipiului
Ploiesti a fost modificat corespunzator ,,Inventarul bunurilor care alcituiesc domeniul
public al municipiului Ploiesti”, in sensul actualizarii pozitiilor aferente numerelor de
inventar 3270, respectiv 3274 cu privire la valoarea de inventar si la elementele de
identificare conform fisei mijlocului fix si adaugarii unei noi pozitii referitoare la
»Racord termoficare (Stadion Iie Oana) ” conform fisei mijlocului fix.

De asemenea Consiliul Local a) municipiului Ploiesti a aprobat transmiterea in
administrare a amenajarilor rezultate in urma investitiei catre Clubul Sportiv
Municipal Ploiesti, ca urmare a solicitarii acestui serviciu public in subordinea
Consiliului Local.

Totodata, a fost necesara modificarea corespunzatoare a anexelor la Hotdrarea
nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, cu modificirile s
completdrile ulterioare §i a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007
incheiat cu Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, fiind in curs de semnare actu] aditional
la acesta.

Prin adresa numirul nr.17315/27.08.2015 Inregistratd la municipiul Ploiesti
sub nr.16722/27.08.2015 S.C. Servicii de Gospodirire Urband Ploiesti S.R.L. a
transmis ,,xerocopia Hotararii Adunarii Generale Extraordinare A Asociatilor a S.C.
Servicii de Gospodirire Urbani Ploiesti S.R.L. nr. 52/27.08.2015, prin care se
hotaraste:

«Avizarea incetarii Actului aditional nr.9 (inregistrat la S.C.SGUP S.R.L. sub
nr.22503/05.10.2012) la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului de utilitate publici de administrare a domeniului public si privat al
municipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.2010 prin care Stadionul «Ilie Oanay q Jost
Iransmis in concesiunea societatii noastre, scoaterea acestuia din concesiunea S.C.

e



Servicii de Gospoddrire Urbang Ploiesti S.R.L. si preluarea lui de catre prop

Municipiul Ploiesti. »”.

Intrucat Clubul Sportiv Municipal Ploiesti este singurul servicﬁiii\ publ:
subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu atributii privind promoyarea

si sustinerea sportului de performanta, incurajarea sportului de masa in Municipiul =

Ploiesti si ca o parte din spatiile din Stadjonul

llie Oana se afla deja in administrarea

sa, se impune transmiterea in administrare catre acest serviciu public si a restuluide”

imobil Stadion Ilie Oana, pentru asigurarea

activitatii de intretinere si utilizare a

stadionului pe principii economice si de eficienta, si modificarea corespunzatoare a

contractului de administrare incheiat.

Situatia a fost discutata de citre Comisia nr.2 — Valorificarea Patrimoniului,
Servicii catre Populatie, Comerf, Turism, Agriculturs, Promovare Operatiuni
Comerciale in data de 09.12.2015 care a avizat favorabil punerea pe ordinea de zi a
unui proiect de hotarare in sensul celor mentionate maj sus.

. & .
Director Bxecytiv,

Florin che

2

AVIZAT,
Directia Administratie Publici,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte,
Director Executiv,
Georgiana Popa

Intoemit,
Mindrutiv Gabriela

Director Executiv Adjunct, —
Amedeo Florin Tabircs~

; . _v.}/,/'

S
Sef Serviciu SI1.E.B.,
Gabriela Mindrutiu

Q”(ff@,{
g

Sef Serviciu S.C.,
Carmen Daniela Bucur

Cr
Directia Economic3,

Director Executiv,
Nicoleta Craciyhoiu

pomEe s (7,



EXPUNERE DE MOTIVE ‘
la proiectul de hotarare privind preluarea imobilului Stadio Al
din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbani Ploiez

transmiterea acestuia in administrarea Clubului Sportiv Munj

£ »

Imobilul Stadionul Ilie Oana a trecut in proprietatea municipiului Ploiesti in
temeiul prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.1101/2002. Acesta a fost
preluat prin Protocolul nr.9620/2003 incheiat intre Ministerul Tineretului si Sportului
si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publicd, cu
modificarile si completarile ulterioare, constituic domeniul public al unit#tii
administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare
prin hotérare a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public national ori judetean. Ca atare, a fost necesard includerea imobilului
mentionat in “Inventarul bunurilor care alctuiese domeniul public al municipiului
Ploiesti” si modificarea corespunzitoare a Hotirarii nr.225/1999 a Consiliului Local
al municipiului Ploiesti privind fnsusirea ,Inventarului bunurilor care alcituiesc
domeniul public al municipiului Ploiesti”. In acest sens a fost aprobatata Hot#irirea
nr.141/2012 a Consiliului Local al municipiului Plojegti.

In vederea unei bune exploatdri a imobilului Stadion Ilie Oana, situat in
Ploiesti, str.Stadionului nr.26, asigurarii mentenantei acestuia gi administrérii [ui in
condifii de eficienfd economics, prin Hotirdrea Consiliului Local al municipivlui
Ploiesti numarul 354/28.09.2012 acesta a fost transmis in concesiune citre S.C.
Servicii de Gospodirire Urband Ploiesti S.R.L, intrucat si vechiul stadion a fost in
administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat al carei continuator in
drepturi este S.C Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Potrivit Art2. al hotararii sus mentionate, a fost aprobata completarea Anexei
la Hot#rarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.219/2010, cu modificdrile si
completirile ulterioare, anexd ce cuprinde lista bunurilor ce aparfin domeniului
public si privat al municipiului Ploiesti transmise in concesiune ciitre S.C. Servicii de
Gospodarire Urband Ploiesti S.R.L., cu imobilul-Stadion Ilie Oana, situat in Ploiesti,
str.Stadionului nr.26.

Prin Hotararea nr. 107/31.03.2014, Consiliul Local al municipiului Ploiesti a
aprobat modificarea valorii obiectivului stadion Ilie Oana, defalcata pe parti
componente, sens in care s-a aprobat modificarea corespunzatoare a Anexei nr.2 la
Hotararea nr.141/2012 a Consiliului Local. ,.

In cadrul imobilului mentionat municipiul Ploiesti a realizat obiectivul de
investitii pentru amenajare spatii situate sub tribunele A si B2 (recompartimentare),
spatii ce au fost preluate din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L.
prin Hotararea nr.164/29.04.2014 a Consiliului Loca] al Municipiului Plojesti. Dupa
finalizarea investitiei, incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
si inregistrarea in evidentele contabile, spatiile au fost incluse in “Inventarul
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti” cu valoarea
rezultata si au fost transmise in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti,
prin Hotararea nr.259/30.07.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.



Prin adresa numirul nr.1731 5/27.08.2015 inregistrati la municif;
nr.16722/27.08.2015 S.C. Servicii de Gospodérire Urbana Ploiesti
»»Xerocopia Hotararii Adunarii Generale Extraordinare A Asociatild
de Gospodirire Urbani Ploiesti S.R.L. nr. 52/27.08.2015, prin care’ SejoL.

«Avizarea incetarii Actului aditional nr.9 (inregistrat la S.C.SGMAUS W
nr.22503/05.10.2012) la Contractul de delegare a gestiunii prin- conceSTie a
serviciului de utilitate publicd de administrare 4 domeniului public Si privat al
municipiului Ploiesti nr. 14782/25, 08.2010 prin care Stadionul «llie Oanay o Jost
ransmis in concesiuneq societatii noastre, scoaterea acestuia din concesiuneq SC
Servicii de Gospoddirire Urbang Ploiesti SR I, si preluarea lui de catre proprietarul
Municipiul Ploiesti. »”.

Ca atare, se impune preluarea si a restului din imobilul Stadion Ilje Oana,din
concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbani Ploiesti SR.L. si transmiteres
acestuia in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti.

Fatd de cele prezentate maj Sus, propun Consiliului Local spre aprobare
proiectul de hotirare aliturat,

Consilier,
Ganea Cristian Mihai
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Anexanr. 2 laH.C.L. nr. ﬁp/”
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MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
NR. /

ACT ADITIONAL NR. 31
la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate
publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiesti
nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului  Ploiesti nr.
/ ;

Intre:

Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 2
reprezentat prin domnul Viceprimar cu atributii de Primar Iulian Livig Teodorescu
denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. cu sediul in Ploiesti,
str. Valeni nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr.
J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul
Donald Nicolae Constantin avand functia de Director General, in calitate de
concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act aditional prin care:

1) se modifica anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al
municipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
in sensul excluderii imobilului Stadion Ilie Oans.

Restul clauzelor contractuale prevazute in contractul de delegare a gestiunii
prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniuluj public
si privat al municipiului Plojesti nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.



Prezentul act aditional face
gestiunii prin concesiune a servi
domeniului public si privat al mu

Concedent,
Municipiul Ploiesti

Viceprimar cu atributii de Primar,
Iulian Liviu Teodorescu

Directia de Gestiune Patrimoniu
Director Executiv,
Florin Petrache

Serviciul Contracte
Sef Serviciu,
Carmen Daniela Bucur

Directia Economica
Director Executiv,
Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios,
Contracte

Intocmit,
Popa Georgeta

parte integranta din contractul d%/,«q
ciului de utilitate publica de adfnini

nicipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.
incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. i

8.C. Servicii de Gospodarire
Urbana Ploiesti S.R.L.
Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director Economic,
Elena Trican

Compartmentul Juridic Contencios
Cons. Juridic,
Loredana Joana Onea



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUJ,
SERVICII CATRE POPULATIE, COMERT, TURISM, AGRICULTURA SI
PROMOVARE OPERATIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discutii Proiectul de hotarare privind preluarea imobilulyj Stadion
Ilie Oana din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbani Ploiesti S.R.L. si
transmiterea acestuia in administrarea Clubulu; Sportiv Municipal Plojesti

si a emis:
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Mjrilgma Stanciu
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N .. Servicii de Qospodarire
3 '? Urbana Ploiestiss.

C . l 27449967 J29/1212/01 10. 2010 R027449967

INREGISTRARE RE G R ATHRAS |

. |
e (116722 | Lo/, 27 Min |

PRIM[ARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
SERVICIUL/INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

77 AUG 0% MUNICIPIUL PLOIESTI !“ J;g;’\;«ﬁj{&\@;mm ,\ .
R
1

Prin prezenta, va transmitem| alaturat xerocopia Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Asociatilor a S.C. iServicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.
nr. 52/27.08.2015, prin care se hotaraste
| « Avizarea incetarii Actuluzafldztzonal nr. 9 (inregistrat la S.C. SGUP SR.L..

sub nr. 22503/05.10.2012) la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a
/ serviciului de utilitate publica de[admz’nistrare a domeniului public si privat al
Municipiului Ploiesti ny. 14782/25, }08 2010 prin care Stadionul « Ilie Qana» a fost
’ transmis in concesiunea societatii rgoastre scoaterea acestuia din concesiunea S.C.
Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. si preluarea lui de catre proprietarul

( - Municipiul Ploiesti. » 1

|

}[ @ Cu consideratie, ;
f
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NR. 52/27.08.2015

HOTARAREA :
ADUNARI| GENERALE EXTRAORDINARE 4 ASOCIATILOR
A S.C. SERVICiI DE GOSPODARIRE URBAN/’R PLOIESTI S.R.L.
DIN DATA DE 27.08.20157'
: i
M- inicipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Repu:blicii nr. 2, prin Consiliul Local al

Municipiutui Ploiesti - asociatul unic al $.C. SERVICII DE G@SPODARIRE URBANA PLOIESTI

S.R.L, persoand juridicd romana, avind cod fiscal ROZ7449967, numar de ordine la

Registrul Comertului J29/1212/01.10.2010, cu sediul Tn’Ploiesti, str. Valeni nr. 32, jud.

Prahova, ’

In baza prevederilor Statutului S.C. SERVICII DE J,OSPODARIRE URBANA PLOIESTI

SR.L.; :

. In temeiul H.C.L. nr. 262/14.07.2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti in Adunarea Generala a Asociatilor de fa S.C. Servicii de
Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. |

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1590 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, '
Acunarea Generala Extraordinara a Asociatilor, hstazi 27.08.2015, ora 12,00, cu
unanimitate de voturi @ celor prezenti: |

HOTARASTE

Art.1, Avizarea incetarii Actului Aditional nr. 9 (inlregistrat la S.C. SGUP S.R.L. sub
nr. 22503/05.10.2012) la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului
de utilitate publica de administrare a domeniului public ,‘si privat al Municipiului Ploiesti nr.
14782/2%.08.2010 prin care Stadionul « llie Oana» a fost transmis in concesiunea societatii
. noastre, scoaterea acestuia din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti
S.R.L. si preluarea lui de catre proprietarul Municipiul P;ﬂoiesti.

!

Secretarul de sedinta al Adunarii Generale Extralcfirdinare a Asociatilor al 5.C. Servicii

de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. va transm?te Hotararea Adunarii Generale

Extraordinare a Asociatilor celor interesati. |
g Data: 27.08.2015 .

EPREZENTANTII MUNICIPIULUKPLOIESTI - ASOCIATUL UNIC
al S.C. SERW?:H DE GOSPODARIRE UREIANA PLOIESTI S.R.L.
! "
PANA GEORGE .- 4
LOTEZ GEORGE SORI )
GANEA CRISTIAN :
STANCIU MARILENA’N'
DRAGULEA SANDA




STR. STADIONULUINR. 26
| MUN. PLOIESTI, JUDET PRAHOVA,
N.C.129938

o
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BENFICIAR L AMEL S - DENUIE PROIECT
LEGENDA: U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI £5:9 2 INLOCUIRE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
O AMPLASAMENT CE FACE OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII PROIECTANT 3 R STADION ILIE OANA PLOIESTI

ORDINUL ARHITECTILO%
DIN ROMANIA EXIGE PROJECT CONSULTING SRL. - o STR. STADIONULUI NR. 26, MUNICIPIUL PLOJESTI, JUDET PRAHOVA,

W— f Ploiest, str. Cristianul, n. 22, jud. Prahova \Y" [ e N.C.129938
— in-f I\ey NUME /NXSEMNATURA” | TITLU PLANSA
M'%":X'C. - - DUMITD 1% Coordonator Proiect ing. Valentin SAVULESCU -f,‘\'“
o ] \ Sef Proiect ah.Minea ORASANU | —~#K_¢— |
e — it / o Catalin Dumirach PLAN DE INCADRARE
Arhitot cu dropt do somadtyss | ‘ / roiectat urb. Catalin Dumitrache .
— b T O Wi

| NRIPROECT | FAZA | /7 DATA | SCARA | COD PLANSA | REVIZIE |
212025 DAL.L " 07.2025 | - | oau [ At | A3 | 00 |
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DISTRIBUTIE IRIGATII

CABLU COMANDA IRIGATII

DREN TRANSVERSAL

' SUBSTRAT PORTANT-DRENANT
_ SIDE CULTURA EXISTENT

CABLU DEGIVRARE..

NISIP
SORT 8-16 mm

_ SORT 16-32 mm ORDINULARHITECTILOR
MEMBRANA GEOTEXTIL -

MiMea-Cristian
RASANU

PAMANT EXISTENT

——
Arkitect cu drapt do semaituri

NOTA:

se va interveni

In obiectivul proiectului de modernizare este tratat doar terenul de fotbal.
In vecinatatea amplasamentului se afla constructiile administrative si gradene/tribune asupra carora nu

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI

DENUMIRE PROIECT
INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON

PROIECTANT

STADION ILIE OANA PLOIESTI

EXIGE PROJECT CONSULTING SR.L. & STR. STADIONULUI NR. 26, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDET PRAHOVA,
Ploiesti, str. Cristianul, nr. 22, jud. Prehova 4 N.C.129938
NUME \YSEMMATURA __-| TITLU PLANSA
Coordonator Proiect ing. Valentin SAVULESCU 17\l ;
Sef Proiect arh. Mihnea ORASANU A i DETALIU STRATIFICATIE
Proiectat ing. Octavian BARLEA - g (EXISTENT)
Desenat arh.Mihnea ORASANU 3
NR. PROIEC FAZA /  DATA SCARA COD PLANSA
2/2025 DAL 07.2025 1:500 DAL | D14 | A3 00
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TOP SOIL 80% NISIP(0-4)+20%PAMANT
| CABLU DEGIVRARE

DISTRIBUTIE IRIGATII o & NISIP .
SORT 8-16 mm
CABLU COMANDA IRIGATII SORT 16-32 mm ——
. : MEMBRANA GEOTEXTIL e 2 |
PAMANT EXISTENT el
DREN TRANSVERSAL e

[ Aehitoct cw dropt de somadturd

NOTA:

In obiectivul proiectului de modernizare este tratat doar terenul de fotbal.
In vecinatatea amplasamentului se afla constructiile administrative si gradene/tribune asupra carora nu
se va interveni

BENEFICIAR DENUMIRE PROIECT

U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON

PROIECTANT STADION ILIE OANA PLOIESTI

COMER.
A o
EXIGE PROJECT CONSULTING SR.L. ¢ [ §TR STADIONULUINR. 26, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDET PRAHOVA,
Ploiesti, str. Cristianul, nr. 22, jud. Prahova LAO O e yet " NC.129938
NUME AV YA "~ | TITLU PLANSA
Coordonator Proiect ing. Valentin SAVULESCU A\ &8> )/
Sef Proiect arh, Mihnea ORASANU ¢ 13 DETALIU STRATIFICATIE
Proiectat ing. Octavian BARLEA 7 (PROPUS)
Desenat arh.Mihnea ORASANU 7%
NR. PROIECT FAZA / __DATA SCARA COD PLANSA — REVIZIE
2/2025 DA.LI " 07.2025 1:500 DAL [ D15 | A3 00

J



LEGENDA:
== === Limita de proprietate
Limita zonei de studiu si de interventie - Rigola perimetrala
- HDPE @ 63 mm Principala ‘
HDPE @ 63 mm
Cablu comanda

Aspersor de camp
() Aspersor de linie
Sursa apa

Controler aspersoare

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Arbitest eu dropt do semadturd:

NOTA:

In obiectivul proiectului de modernizare este tratat doar terenul de fotbal.
In vecinatatea amplasamentului se afla constructiile administrative si gradene/tribune asupra carora nu

se va interveni TOMERS
TN
BENEFICIAR . ‘,-.«\GV’—_ « 7"\ DENUMIRE PROIECT
/ . ol WA *
U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI . Jcﬂ‘“ Cwi L INLOCUIRE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
PROIECTANT Vo gL o STADION ILIE OANA PLOIESTI
N
&
EXIGE PROJECT CONSULTING SR.L. p STR. STADIONULU! NR. 26, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDET PRAHOVA,
Ploiesti, str, Cristianul, nr. 22, jud, Prahova = N.C.129938
NUME [KLSEMNATURA TITLU PLANSA
Coordonator Proiect | ing. Valentin SAVULESCU A [} A
Sef Proiect arh. Mihnea ORASANU 3 PLAN IRIGATII
Proiectat ing. Carmen CONSTANTIN g (EXISTENT)
Desenat arh.Mihnea ORASANU —H—
NR. PROIEC] FAZA 7 _DATA COD PLANSA ~ REVIZIE
212025 D.ALL 07.2025 1:500 DAL | 1814 | A3 00




LEGENDA:

Limita de proprietate
Limita zonei de studiu si de interventie - Rigola perimetrala

e

NOTA:

—
Arbtoet cu drogt do semniyy.

e e

In obiectivul proiectului de modernizare este tratat doar terenul de fotbal.
In vecinatatea amplasamentului se afla constructiile administrative si gradene/tribune asupra carora nu

HDPE @ 63 mm Principala se va interveni _ERG,,
HDPE @ 63 mm Principala - propusa BENEFICIAR / T & DENUMIRE PROIECT
HDPE @ 63 mm U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI (% INLOCUIRE S| MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
Cablu comanda PROIECTANT . STADION ILIE OANA PLOIESTI
SN S )
v
Aspersor de C_ar_np EXIGE PROJECT CONSULTING SRL. STR. STADIONULUI NR, 26, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDET PRAHOVA,
Aspersor de linie Plojest, str. Cristianul, nr. 22, jud. Prahova N.C.129938
NUME SERINATURA TITLU PLANSA
® Aspersor de colt Coordonator Proiect ing. Valentin SAVULESCU W,
Sursa apa Sef Proiect arh. Mihnea ORASANU —[—\%/ ’ A 7 PLAN IRIGAT"
Controler aspersoare Proiectat ing. Carmen CONSTANTIN [ _Z / (PROPUS)
Desenat arh.Mihnea ORASANU —
NR. PROIECT FAZA /_DATA SCARA COD PLANSA —_REVIZIE
2/2025 DAL 07.2025 1:500 DALI [ 1$1.2 | A3 00




2 pompe Q=8+24 m3/h si H=94,5+50,5 mC

GRUP POMPARE }

Pmax=7,5 kW

Echipate cu panou comanda si control cu v. riator de frecventa

===
fﬁg E CATRE IRIGATIE
—]Eﬁ '
- ‘ [ | ——
e
_ ] e — £
| ld #1818
| :
20¢cm
— i —
|
|
. -‘\ — RO, ATECTROR
I
30cm o574 4
0 10574 /  f—
- Mihnea- Crtstlan
| ORASANU
=
! | Arhitset ou dropt do somaiturd|
14
o NOTA:
o
L In obiectivul proiectului de modernizare este tratat doar terenul de fotbal.
W In vecinatatea amplasamentului se afla constructiile administrative si gradene/tribune asupra carora nu
< se va interveni _
.“';:\
a BENEFICIAR [ '+ | DENUMIRE PROIECT
‘ W\
U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI Lol h =1| INLOCUIRE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA GAZON
PROIECTANT 2 S STADION ILIE OANA PLOIESTI
W O X
* -t
EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L. 4 STR. STADIONULU! NR. 26, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDET PRAHOVA,
Ploiestl, str. Cristianul, nr. 22, jud, Prahova N.C.129938
NUME [ A SEMBATURA | TITLU PLANSA
Coordonator Proiect ing. Valentin SAVULESCU L-
Sef Proiect arh. Mihnea ORASANU = o~ DETALIU
Proiectat ing. Octavian BARLEA %’—’, GRUP POMPARE
Desenat arh.Minea ORASANU ——
NR. PROIEC FAZA 7/ DATA SCARA COD PLANSA REVIZIE
2/2025 DAL 7 07.2025 1:500 DAL | 1513 [ A3 00
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