

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea „Programului de investiții”
al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2009**

În Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție – transport – distribuție pentru Municipiul Ploiești, *valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.*

Obligațiile contractuale ale operatorului pe perioada 2004 – 2008, au fost în valoare de 11,709 mil. EURO, iar realizările pe perioada 2004-2008 sunt în valoare de 16,252 mil. EURO.

Programul de investiții pe anul 2009 este propus de operator în valoare de 4,451 mil.EURO față de 1,198 mil. EURO prevăzut în contractul de delegare prin concesiune.

Având în vedere volumul fondurilor alocate pentru investiții în perioada 2004 – 2009 și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

CONSILIER,
Ion EPARU

CONSILIER,
Valentin MARCU

Lupșan Adrian

Alb.

efect

Teodorescu Iulian

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea „Programului de investiții”
al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2009

Prin adresa nr. PA092567/14.04.2009 și prin adresa nr. PA095772/22.06.2009 (anexate prezentului raport), operatorul serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., transmite spre analiză și promovare următoarele documente, în vederea aprobării în Consiliul Local:

- situația realizării programului de investiții pe anul 2008;
- programul de investiții pe anul 2009.

În Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție – transport – distribuție pentru municipiul Ploiești, valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.

Programul de investiții pe perioada 2004-2008 și realizarea acestuia se prezintă astfel:

An	Investiții previzionate în contractul de delegare prin concesiune [mil. EURO]	Investiții aprobate prin H.C.L. nr.180/2004 și nr.3 /2008 [mil. EURO]	Realizări în perioada 2004-2008 [mil. EURO]
2004	4,580	0,748	0,816
2005	3,535	4,509	1,221
2006	1,978	4,842	2,456
2007	0,722	7,433	7,523
2008	0,894	8,066	4,236
Total	11,709	25,598	16,252

Programul de investiții pe anul 2008(Anexa A)

În contractul de delegare prin concesiune valoarea previzionată este de 0,894 milioane EURO.

Prin H.C.L. nr. 3 / 2008, în anul 2008 au fost prevăzute în programul de investiții 48 proiecte, în valoare de 8,066 mil. EURO, din care sunt

realizate integral 26 proiecte, 7 sunt în curs de execuție pe anul 2009, 15 proiecte nerealizate, după cum urmează:

- înlocuire arzătoare cu NO_x redus la cazanul nr. 6 (poz.1.2) – s-a renunțat la proiect, se va revizui soluția tehnică;
- monitorizare emisii SO_x (poz. 1.6) – proiect realizat la poz. 1.2 din programul de investiții pe anul 2007;
- conservare agregate (poz.2.6) – operatorul a considerat că nu mai este cazul , grupurile energetice vizate au fost în reparații;
- izolație fonică stații reducere – răcire (poz. 2.10) – nu au fost condiții tehnice, instalațiile au funcționat fără oprire;
- achiziție echipamente măsura (vibrații, dilatare,etc.) turbina nr.6 (poz.2.12) – oferta inacceptabilă, s-a renunțat la proiect, se va revizui soluția tehnică;
- reabilitare coș de fum nr.2 (poz.2.16) - studiu de specialitate în curs de elaborare, rezultatele acestuia vor determina alocarea de resurse pentru 2009;
- consolidare clădire principală axele 17 – 25 (poz.2.17) – ofertă inacceptabilă, se renunță la proiect;
- consolidare acoperiș sală cazane (2.18) – ofertă unică inacceptabilă, se renunță la proiect în conjunctura financiară actuală;
- achiziție și montaj rezervor hidrogen (poz.2.20) – procedura de achiziție anulată, se oprește stația de hidrogen și se va face aprovizionare periodică cu butelii de hidrogen;
- protecție anticorozivă canale gaze arse C7 (poz.2.23) – lipsă oferte, termen lung de execuție, s-a renunțat la proiect;
- montare EPA 260-300t/h (poz.3.1) – oferte inacceptabile, o pompă nouă se va instala prin programul de investiții pe 2009;
- modernizare sistem vid TA5 (poz.3.4) – oferte inacceptabile, se va revizui soluția tehnică;
- realizare punct termic incintă Brazi (poz. 3.5) – nu mai este necesar;
- extindere bucle recirculație (poz.4.1) – oferte inacceptabile, se va revizui soluția tehnică;
- teletransmisie relevee contori energie termică (poz.5.1) – oferte inacceptabile, se va revizui soluția tehnică.

Sunt realizate suplimentar 2 proiecte, a căror necesitate a fost constatată ulterior de către acționar.

Valoarea investițiilor realizate pe anul 2008 este de 4,236 milioane EURO.

Programul de investiții pe anul 2009 (Anexa 1)

Pentru anul 2009 , operatorul propune un program de investiții, în valoare de 4,451 milioane EURO. Prin adresa nr.PA095772/22.06.2009, operatorul ne informează ca pentru investiția de la poziția A 1_4 ,, Instalace

TAG”, lucrarile vor incepe in acest an, urmand ca receptia finala, respectiv darea in folosinta, sa se efectueze in luna mai 2010.

Menționăm că documentația tehnico-economică aferentă proiectelor de investiții și procesele verbale de recepție se regăsesc în evidența operativă și contabilă a S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind programul de investiții al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2009.

Director R.A.S.P. PLOIEȘTI,

Ing. Răzvan LUNGU



PROGRAM INVESTITII 2009

Nr.	Capitol	Suma [mii lei]
BU 1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)	
BU 1.1	Procurare si montare arzatoare Nox redus cazan 6 (18 buc)	0
BU1.2	IT-licente+echipamente	636
	Total capitol 1	636
2	Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor	
BU2.1	Modernizare sistem reglaj nr.6+masuratori speciale	0
BU2.2 A	Reconfigurare servicii electrice interne	1000
	Sistematizare circuite curent continuu conf.proiect ISPE Etapa II	
	Mutare Alimentari consumatori proprii 6 KV conf.proiect ISPE	
	Adaptari in statiile de utilitati de 6 KV si 0,4 KV	
	SAU	
B2.2B	Consolidare cos fum nr° 2	0
BU 2.3	Modernizare sistem excitatie generator nr.6 (excitatie statica)	0
BU 2.4	Extindere si modernizare PLC reglaj automat cazan 6+bucle de reglare cazan - turbina	600
BU 2.5	Inlocuire bucle de masura semnal unificat cu semnal neunificat grup5,6 (cazane si turbine)	100
	Total capitol 2	1,700
BU 3	Investitii pentru ameliorarea performantelor tehnice	
BU 3.1	Modificare pompare (pompa EPA)	800
A0 3.1	de adaos pe retea primara	50
A0 3.2	statia hidrogen	40
A1 3.1	pompa drenaj TA5 si TA6	150
A1 3.2	pompe noi puturi	85
	Total capitol 3	1,125
A1 4	Instalace TAG	13,860
PROD		17,321
BU 4	Proiecte Distributie favorizare clienti si oras	
BU 4.1	Pompe puncte termice	277
BU 4.2	Retea secundar (modernizare tronsoane retea secundar)	263
BU 4.2.1	Inlocuit conducta ramura I tronson PT - bloc R6, R7 si R8 - PT 4 Republicii	21.95
BU 4.2.2	Inlocuit conducta ramura I - tronson 4- 4' si 4' - 4'' - PT 12 - 23 August	0
BU 4.2.3	Inlocuit conducta ramura II - tronson 6 - bloc 20, 21, 22 si 23 - PT 6 Republicii	0
BU 4.2.4	Deviere traseu retea termica cu conducta preizolata intre camin Bloc F2 si bloc 1J1 - PT 2 - 23 August	45
BU 4.2.5	Inlocuit cu conducta preizolata tronson bloc 47 - bloc 48 scara B - PT 3 Mihai Bravu	0
BU 4.2.6	Inlocuit cu conducta preizolata tronson bloc 49 A, scara A - bloc 55 scara B - PT 3 Mihai Bravu	0
A1 4.2.1	RT CANAL TERMIC ACC+REC DIN CAMIN BL.15D CAMIN STR.MOTRULUI (inlocuire teava+robineti + refacere termoizolatie)	196
BU 4.3	Retea primara (modernizare tronsoane retea primar)	479
BU4.3.1	Inlocuire conducte racord - PT 5 - 9 Mai	0
BU4.3.2	Inlocuire conducte racord "Spitalul Judetean" zona subterana	0
BU4.3.3	Inlocuire conducte racord PT 1 VEST	0
A1 4.3.1	Inlocuire conducte racord PT 8 PI (intre racord PT 10MR si subtraversare str.Gornistilor) si refacere termoizolatie DN 150	79
A1 4.3.2	Inlocuire conducte racord general PT 14D, 3+5 Sud (zona Jianu) DN 300-250	400
A14.4	Ameliorarea exploatarei	355
A1 4.4.1	Echipament Exploatare Distributie	100
A1 4.4.2	Cartografie	25
A1 4.4.3	Termografie	30
A1 4.4.4	Automatizare CT	200
DISTR	Total capitol 4	1,374
	Total General, mii ron	18,695
	Total General, mii eur	4,451

REUNIUNE COMITET DE COORDONARE,

joi, 07.05.2009, orele 16:00



Incheiat astazi, 07.05.2009, cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfasurata la sediul Dalkia Termo Prahova S.R.L. (Strada Văleni, nr. 1-3, bloc 33 IK).

La reuniune au participat:

- membrii si secretarii Comitetului de Coordonare al Dalkia Termo Prahova S.R.L.;
- invitati: Domnul Răzvan Lungu, Director al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești; Domnul Gilles Humbert, Administrator Dalkia Romania si Administrator Unic Dalkia Termo Prahova; Pavel Micka, Director General Dalkia Termo Prahova.

1. Prezentarea bilantului pe 2008, a cantitatilor de energie termica si electrica vandute de Dalkia Termo Prahova in anul 2008:

- Doamna Director Saniuta a prezentat in detaliu:

- situatia cifrei de afaceri pe 2008
- bilantul pe anul trecut
- cantitatile de energie termica si electrica vandute in anul 2008
- trezoreria societatii din momentul de fata (restantele la plata subventiei din partea Primariei Ploiesti catre Dalkia Termo Prahova) - Domnul Consilier Eparu va discuta acest subiect cu reprezentantii executivului local.

→ propunerea facuta de Dalkia Termo Prahova catre Primaria Municipiului Ploiesti pentru facturarea liniara (si deci plata esalonata) a subventiei la caldura. ~~DI Con~~

- **Membrii Comitetului de Coordonare avizeaza in unanimitate Bilantul pe anul 2008.**

2. Propunerea Dalkia Termo Prahova de repartizare a profitului net al societatii pentru exercitiul financiar 2008:

Nr. crt	ASOCIATI	Nr parti sociale	Dividende brute cuvenite (ron)
1	SC DALKIA ROMANIA SRL	449.600	5.587.680
2	MUNICIPIUL PLOIESTI	33.000	410.128
3	JUDETUL PRAHOVA	33.000	410.128
	TOTAL	515.600	6.407.936

Membrii Comitetului de Coordonare reprezentand Consiliul Judetean Prahova avizeaza propunerea Dalkia Termo Prahova de repartizare a profitului net al societatii pentru exercitiul financiar 2008.

Membrii Comitetului de Coordonare reprezentand Consiliul Local Ploiesti vor informa Consiliul Local Ploiesti (cu ocazia sedintei extraordinare ce va avea loc in data de 8 mai 2009), care isi va mandata reprezentantul in Adunarea Generala a Asociatilor in mod corespunzator.

3. Programul de investitii realizat de Dalkia Termo Prahova pe anul 2008:

Membrii Comitetului de Coordonare avizeaza programul de investitii realizat in anul 2008 de Dalkia Termo Prahova.

Reprezentantii Dalkia Termo Prahova au mentionat faptul ca, de la inceputul Contractului de Concesiune si pana la data de 31 decembrie 2008, societatea a realizat investitii ce se ridica la peste 50 milioane de lei (din cele cca. 80 de milioane de lei mentionate in contract ca valoare indicativa pentru cei 15 ani de contract).

4. Programul de investitii previzionat de Dalkia Termo Prahova pentru anul 2009:

Reprezentantii Consiliului Judetean Prahova in Comitetul de Coordonare solicita fundamentarea inlocuirii obiectivului BU 1.1. si prezentarea noii solutii propuse de Dalkia Termo Prahova, astfel incat aceasta noua solutie sa fie inclusa in programul de investitii pe anul 2009 si sa fie avute in vedere efectele unei astfel de solutii tehnice asupra derularii relatiei contractuale.



Dalkia Termo Prahova
Directia Producere
Nr.intr/iesire PA095772

12 2 JUN 2009



Adresa completa: Str. Valeni, nr. 1-3, bl.33 IK,
Cod postal 100046, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244-594579, 0244-529312
Fax: 0244-597767

22.06.09
2571

Regia Autonoma de Servicii Publice
Ploiești, Str. Piata Victoriei, nr.17

In atentie Dlui. Razvan Lungu

Incalzire Urbana
23.06.2009
YV

Ca urmare a aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 12.05.2009, va transmitem alaturat programul de investitii pentru anul 2009.

Mentionam ca pentru investitia de la pozitia A 1_4 "Insatire TAG" lucrarile vor incepe in acest an, urmand ca receptia finala, respectiv darea in folosinta, sa se efectueze in luna mai 2010.

Cu deosebita consideratie,

Director General,



Pavel Micka


Director Economic,
Lavinia Saniuta

Lhe

5. Diverse:

a. Reprezentantii celor doi concedenti in Comitetul de Coordonare avizeaza intrarea in Comitet a Dlui Pavel Micka, noul Director General al societatii, in calitate de reprezentant al concesionarului.

b. Pentru urmatoarele 3 luni, presedintele in exercitiu al Comitetului de Coordonare este DI Pavel Micka.



Membrii Comitetului de Coordonare :

Mihail Pavel

Nicolae Oprea

Ion Eparu

Valentin Marcu

Lavinia Săniuță

PROGRAM INVESTITII 2009

Nr.	Capitol	Suma [mii lei]
BU 1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)	
BU 1.1	Procurare si montare arzatoare Nox redus cazan 6 (18 buc)	0
BU1.2	IT-licente+echipamente	636
	Total capitol 1	636
2	Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor	
BU2.1	Modernizare sistem reglaj nr.6+masuratori speciale	0
BU2.2 A	Reconfigurare servicii electrice interne	1000
	Sistematizare circuite curent continuu conf.proiect ISPE Etapa II	
	Mutare Alimentari consumatori proprii 6 KV conf.proiect ISPE	
	Adaptari in statiile de utilitati de 6 KV si 0,4 KV	
	SAU	
B2.2B	Consolidare cos fum nr° 2	0
BU 2.3	Modernizare sistem excitatie generator nr.6 (excitatie statica)	0
BU 2.4	Extindere si modernizare PLC reglaj automat cazan 6+bucle de reglare cazan - turbina	600
BU 2.5	Inlocuire bucle de masura semnal unificat cu semnal neunificat grup5,6 (cazane si turbine)	100
	Total capitol 2	1,700
BU 3	Investitii pentru ameliorarea performantelor tehnice	
BU 3.1	Modificare pompare (pompa EPA)	800
A0 3.1	de adaos pe retea primara	50
A0 3.2	statia hidrogen	40
A1 3.1	pompa drenaj TA5 si TA6	150
A1 3.2	pompe noi puturi	85
	Total capitol 3	1,125
A1 4	Instalace TAG	13,860
PROD		17,321
BU 4	Proiecte Distributie favorizare clienti si oras	
BU 4.1	Pompe puncte termice	277
BU 4.2	Retea secundar (modernizare tronsoane retea secundar)	263
BU 4.2.1	Inlocuit conducta ramura I tronson PT - bloc R6, R7 si R8 - PT 4 Republicii	21.95
BU 4.2.2	Inlocuit conducta ramura I - tronson 4- 4" si 4" - 4" - PT 12 - 23 August	0
BU 4.2.3	Inlocuit conducta ramura II - tronson 6 - bloc 20, 21, 22 si 23 - PT 6 Republicii	0
BU 4.2.4	Deviere traseu retea termica cu conducta preizolata intre camin Bloc F2 si bloc 1J1 - PT 2 - 23 August	45
BU 4.2.5	Inlocuit cu conducta preizolata tronson bloc 47 - bloc 48 scara B - PT 3 Mihai Bravu	0
BU 4.2.6	Inlocuit cu conducta preizolata tronson bloc 49 A, scara A - bloc 55 scara B - PT 3 Mihai Bravu	0
A1 4.2.1	RT CANAL TERMIC ACC+REC DIN CAMIN BL.15D CAMIN STR.MOTRULUI (inlocuire teava+robineti + refacere termoizolatie)	196
BU 4.3	Retea primara (modernizare tronsoane retea primar)	479
BU4.3.1	Inlocuire conducte racord - PT 5 - 9 Mai	0
BU4.3.2	Inlocuire conducte racord "Spitalul Judetean" zona subterana	0
BU4.3.3	Inlocuire conducte racord PT 1 VEST	0
A1 4.3.1	Inlocuire conducte racord PT 8 PI (intre racord PT 10MR si subtraversare str.Gornistilor) si refacere termoizolatie DN 150	79
A1 4.3.2	Inlocuire conducte racord general PT 14D, 3+5 Sud (zona Jianu) DN 300-250	400
A14.4	Ameliorarea exploatarii	355
A1 4.4.1	Echipament Exploatare Distributie	100
A1 4.4.2	Cartografie	25
A1 4.4.3	Termografie	30
A1 4.4.4	Automatizare CT	200
DISTR	Total capitol 4	1,374
	Total General, mii ron	18,695
	Total General, mii eur	4,451



DIRECȚIA ECONOMICA

14-04-09
1550



SERVICIUL CONTABILITATE

Adresa completa: Str. Valeni, nr. 1-3, bl.33 IK,
Cod postal 100046, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244-594579, 0244-529312
Fax: 0244-594580, 0244-597767

**REGIA AUTONOMA DE
SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI**
Tel: 0244541071
Fax: 0244513870

Ref: PA092567

In atenția Domnului Director ing. Răzvan Lungu

Stimate domnule director,

Urmare adresei dumneavoastră nr.1111/17.03.2009, va transmitem alăturat „Situția realizării programului de investitii pe anul 2008”.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice detaliu pe care îl considerați necesar.

Cu stima,



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lavinia Saniuta

[Signature] 14.04.2009

PROGRAM INVESTIȚII 2008

Nr. crt.	Capitol	Buget		Realizat 2008	Observații
		2.008	mil lei		
1	Investiții pentru conformitate (obligatorii)				
1.1	Măsurare și monitorizare cantitativă și calitativă ape uzate	120,00	62,03	Finalizat 31.03.2009	
1.2	Înlocuire arzătoare cu Nox redus cazan 6	5260,00	53,66	Procedura de achiziție s-a lansat în noiembrie 2008. Proiect de execuție bugetat pe 2009	
1.3	Extindere instalație stins incendiu trafo	200,00	200,83	Execuție în curs (Termen: trim. II / 2009)	
1.4	Autorizare funcționare conducte de abur	300,00	300,00	Execuție în curs: termen trim. III / 2009 + trim. I / 2010 (scadențe ISCIR)	
1.5	Înlocuire instalație Nox redus CAF nr.2	80,00	44,84	Finalizat în februarie 2009, după teste și reglaje de funcționare pe păcură, în regim de iarnă	
1.6	Monitorizare emisii SOx	44,00	0,00	Proiect realizat la poz. 1.2. din Programul Inv. 2007	
1.7	Program informatic Navision	0	648,52	Lucrări suplimentare. Program cu implicație asupra urmăririi proceselor operaționale și de gestiune	
1.8	Achiziție stație meteo	0	15,90	Lucrări suplimentare. Ameliorarea supravegherii automate a distribuției de energie termică	
Total capitol 1		6004,00	1325,78		
2	Investiții pentru securitatea personalului și a instalațiilor				
2.1	Înlocuire tronsoane rețele secundare	1000,00	1949,02	Finalizate: - cu recepție: 4 obiective; - fără recepție: 5 obiective	
2.2	Reconfigurare servicii electrice interne	1200,00	2720,55	Execuție în curs. Termen: 30.07.2009	
2.3	Înlocuire electropompe turbina nr.5 (EPCd, EPGoBb- 2 buc.)	150,00	490,00	Finalizat, recepționat	
2.4	Achiziție și montaj electropompe turbina nr. 6 (EPCd, EPGoBb, EPRG, EPCondens sec. la PJP nr. 2,3 - 2 buc)	200,00	181,22	Finalizat, recepționat	
2.5	Achiziție redresoare, 2 buc	40,00	26,74	Finalizat, recepționat	
2.6	Conservare agregate	210,00	0,00	Nu a mai fost cazul, grupurile energetice vizate au fost în reparații.	
2.7	Sistemizare circuite drenaje grup nr. 6	125,00	91,54	Finalizat, recepționat	



Montaj instalatii pentru tratarea apei		74,00	405,58	Finalizat, recepționat
2.1	Achiziție și montaj interupatoare 110 kV (T101,102,103, CT1, CT2)	96,00	1,20	Finalizat, recepționat
2.11	Izolarea fonică stații reducătoare-racire (ROU 5, BROU 1-140/16 ata)	150,00	0,00	Nerealizat - nu au fost condiții tehnice (instalațiile au funcționat fără oprire)
2.12	Izolarea fonică turbină nr. 6	40,00	51,53	Finalizat, recepționat
2.13	Achiziție echipamente masura (vibrații, dilatare, încovoiere ș.a.) turbină nr. 6	480,00	0,00	Oferte inacceptabile. S-a renunțat la proiect. Se va revizui soluția tehnică.
2.14	Modernizare sistem injecții condens Cazan nr. 5	120,00	418,46	Execuție în curs (Termen: trim. II / 2009)
2.15	Achiziție PLC reglaj nivel tambur cazane nr. 5 și 6	280,00	107,54	Finalizat, recepționat
2.16	Modernizare cape TA 7	500,00	3,79	Finalizat, recepționat
2.17	Reabilitare coș de fum nr. 2	3300,00	0,00	Nerealizat. Studiu de specialitate în curs de elaborare. Rezultatele acestuia vor determina alocarea de resurse pentru 2009.
2.18	Consolidare clădire principală axele 17 - 25	2200,00	0,00	Oferte inacceptabile. Se renunță la proiect.
2.19	Consolidare acoperiș sală cazane	1000,00	0,00	Ofertă unică, inacceptabilă. Se renunță la proiect, în conjunctura financiară actuală.
2.20	Achiziție echipament on line filtrare ulei turbină	120,00	76,14	Finalizat, recepționat
2.21	Achiziție și montaj rezervor hidrogen	400,00	0,00	Procedură de achiziție anulată. Se oprește stația de hidrogen și se va face aprovizionare periodică cu butelii de hidrogen.
2.22	Rețea primară (PT 5 Vest- Dn 200, 70 ml; PT 8, Dn150,50 ml; PT 14 D, Dn250, 100 ml; PT 1Vest, Dn 200, 150 ml; PT 15 Crang, Dn80, 100 ml; PT SC PAS Dn 50, 50 ml; sistematizare conducte F25-F33)	2250,00	309,70	PT 8 Vest, PT 9 Vest, PT 3-9 Mai : finalizate
2.23	Achiziție și montaj ventile reglaj apa C 5, 6	140,00	503,39	Finalizat, recepționat
2.24	Protecție anticorozivă canale gaze arse C 7	280,00	0,00	Lipsă oferte, termen lung de execuție. Nu s-a bugetat pentru 2009. S-a renunțat la proiect.
2.25	Modernizare baterii acumulatori nr. 1 - 220 Vc.c., etapa 2x105 MW	120,00	106,50	Finalizat, recepționat
2.26	Achiziție instalație de prelevare apa-abur caz. 5	28,00	27,86	Finalizat, recepționat
2.27	Achiziție PLC pentru apa adaos degazori	200,00	99,83	Finalizat, recepționat
2.28	Achiziție și montaj softstartere EP Drenaj	10,00	10,23	Finalizat, recepționat
3	Total capitol 2	14713,00	7580,83	
3.1	Investiții pentru ameliorarea performanțelor tehnice			
3.2	Montare EPA 260 - 300 t/h	2800,00	1000,00	Oferte inacceptabile. O pompă nouă va fi instalată în 2009 (pct. 3.1. din INV / 2009)
3.3	Achiziție și montare cuple hidraulice EPR tr. II-2 buc.	1356,00	1356,00	Finalizat, recepționat

Neacces

3.3	Modernizare sistem de reglaj pentru ventilatoare cazane nr. 5 și 6	30,00	85,52	Execuție în curs (Termen: trim. III / 2009)
3.4	Modernizare sistem vid TA 5	150,00	0,00	Oferte inacceptabile. Se va revizui soluția tehnică
3.5	Realizare punct termic incintă Brazi	60,00	0,00	Nu mai este necesar
3.6	Achiziție stand verificare debitmetre sub Dn 50	170,00	176,36	Finalizat, fără recepție (Termen: BRML)
3.7	Achiziție convertizoare frecvența pompe PT, 4 buc	20,00	39,37	Finalizat, recepționat
3.8	Achiziție și montaj EIP chimic - 2 buc.	32,00	29,00	Finalizat, recepționat
	Total capitol 3	4618,00	2686,25	
4	Proiecte Distribuite favorizare clienți și oras			
4.1	Extindere bucle recirculație	170,00	0,00	Oferte inacceptabile. Se va revizui soluția tehnică
4.2	Autorizare CT Bucov, reamplasare/schimbare soluție / sursa CT 23 August	30,00	34,35	Documentația tehnică primită, finalizare cu ISCIR în trim. II -2009 (se vor mai plăti numai taxe reglementate pentru prestație ISCIR)
4.3	Pompe recirculate și adaos puncte termice	375,00	397,163	Finalizat, recepționat
	Total capitol 4	575,00	431,53	
5	Proiecte vizibile și remarcabile pentru clienți și oras			
5.1	Teletransmisie relevee contori energie termica	500,00	0,00	Oferte inacceptabile. Se va revizui soluția tehnică
5.2	Racordari clienți	1000,00	4860,43	Execuție în curs (Termen: trim. III / 2009)
5.3	Harta digitală	100,00	0,00	
5.4	GIS	400,00	0,00	
	Total capitol 5	2000,00	4860,43	
	Total General, KRON	27910,00	16884,82	
	Total General, keuro	8066,00	4236,03	

Director General

/ Director Economic,
ec. Lavinia Saniuta

13 MAY 2009

PROCES- VERBAL

Incheiat astazi, 12.05.2009, cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a

Asociatilor SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

La sediul Camerei de Comert si Industrie a Judetului Prahova, incepand cu ora 16,00

La reuniune au participat:

- Dl. Gilles Marc Pierre Humbert, reprezentantul legal al asociatului „SC” DALKIA ROMANIA” SRL;
- Dl. Mihai Albuлесcu, reprezentantul legal al asociatului „Judetul Prahova”;
- Dl. Razvan Lungu, reprezentantul legal al asociatului „Municipiul Ploiesti”;
- Invitati, reprezentanti ai autoritatilor judetene si locale.

Subiectele abordate, conform Ordinii de zi transmisa si a documentelor avizate de Comitetul de coordonare, in sedinta din data de 07.05.2009, cu unanimitate de voturi, au fost urmatoarele:

1. Analiza activitatii societatii pe anul 2008, astfel:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare, pentru anul fiscal 2008;

- 2. Repartizarea profitului net.

2. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2009.

3. Aprobarea Programului de investitii previzionat pentru anul 2009.

Ordinea de zi fiind aprobata, Domnul Gilles Marc Pierre Humbert - presedinte de sedinta, declara deschise lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor. Fiecare participant la sedinta a primit cate un exemplar al documentelor, care stau la baza prezentarilor sustinute de Administratorul Unic si Directorul Economic al societatii.

1)Situatiile financiare ale SC Dalkia Termo Prahova SRL,la data de 31 decembrie 2008,sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.2374/2007.

In conformitate cu Raportul de Audit financiar,cu Bilantul,Contul de Profit si Pierdere si respectiv,Notele explicative la situatiile financiare, puse la dispozitie asociatilor,se constata ca :

Rezultatul net pe anul 2008 a fost de 6.407.936 ron, repartizat asociatilor, proportional cu cota de participare la capitalul social.

2)Doamna Lavinia Saniuta a prezentat,situatia comparativa a rezultatelor,a vanzarilor,a cheltuielilor,a programului de investitii si reparatii cat si evolutia efectivelor angajate in societate,respective,masa salariala,dupa cum urmeaza:

- rezultatul din exploatare 2007-2008;BU 2009;
- structura cifrei de afaceri 2008 vs.2007;-BU 2009;
- structura cheltuielilor 2008 vs.2007;-BU 2009;
- analiza combustibililor (cantitati si costuri) 2008 vs.2007;
- analiza comparativa a contului de profit si pierdere 2008 vs.2007.

Asociatii-representati-au discutat diferitele aspecte ale materialelor prezentate spre aprobare.

In concluzie,representantii asociatilor, detinand integral capitalul social, sub forma de parti sociale,cu unanimitate de voturi ,au aprobat urmatoarele:

1.Situatiile financiare ale SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL,la 31 decembrie 2008,cuprinzand:


- Bilant;
- Cont de Profit si pierdere;
- Situatia Modificarilor in capitalurile proprii;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatiile financiare anuale;;
- Repartizarea profitului net, inregistrat in evidentele contabile ale societatii;
- Bugetul de venituri si cheltuieli 2009

2.Programul de investitii previzionat pentru anul 2009.

Cu aducerea la indeplinire a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor se insarcineaza Administratorul Unic al


societatii si Dna Lavinia Saniuta –Directorul Economic al SC DALKIA
TERMO PRAHOVA SRL,sau o persoana mandata de unul dintre acestia

Tinand cont, ca nu mai sunt alte subiecte la ordinea de zi si ca
aceasta a fost epuizata,Dl Gilles Marc Pierre Humbert declara inchisa
sedinta Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor.



Asociati reprezentati,

1.Pentru,SC "DALKIA ROMANIA" SRL:


DL.GILLES MARC PIERRE HUMBERT,

2.Pentru, JUDETUL PRAHOVA:

DL.MIHAI ALBULESCU,



3 Pentru, MUNICIPIUL PLOIESTI:

DL.RAZVAN LUNGU,



Intocmit,

LAVINIA SANIUTA,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI


R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2009

și a constatat:

aviz favorabil.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian



SECRETAR,
Sirbu Gheorghe



Data: 27.07.2009 .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2009

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Popa Gheorghe



Data: 28.07.2009