

HOTĂRÂREA NR.89

pentru modificarea Hotărârii nr.31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, reconfigurare interioare” (cofinanțare)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/26.02.2010 privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, reconfigurare interioare” (cofinanțare), din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale”;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale”;

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru POR 2007-2013 - Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale”;

În temeiul art. 36 alin 2 lit. b și art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2004 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;


HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea actului adițional nr.1 la acordul de parteneriat nr. 4226/08.03.2010 între Consiliul local al Municipiului Ploiești și Fundația pentru copii „Sfântul Sava” Buzău, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Modificarea următoarelor articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010 care vor avea următorul conținut:

„Art. 3 - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, reconfigurare interioare”, în condițiile impuse de Programul Operațional

Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 3.626.502,24 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA)”



„**Art.4** – Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 51.559,84 lei (minim 2 %) reprezentând contribuția proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

„**Art. 5** – Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 354.574 lei reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului.”

„**Art. 6** – Se aprobă finanțarea sumei de 759.000 lei din bugetul local pe anul 2011, suma ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislației în vigoare, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2012.”

„**Art.7** - Se aprobă finanțarea sumei de 693.936,24 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferente cheltuielilor eligibile, conform O.U.G. 29/2007.”

Art. 3 Se împuternicește domnul Andrei Liviu Volosevici, primarul Municipiului Ploiești să semneze în numele Municipiului Ploiești, actul adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr.4226/08.03.2010.

Art. 4 Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/26.02.2010 raman neschimbate.

Art. 5 Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data în Ploiești, astăzi, 29 martie 2011

**Președinte de ședință,
Adina Gheorghe**



**Contrasemnează Secretar,
Oana Cristina Iacob**

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofinanțare)

Una dintre atribuțiile autorității locale în domeniul asistenței sociale se referă la asistența persoanelor vârstnice.

În acest context și ținând seama de faptul că Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale”, permite accesarea de fonduri pentru reabilitarea unei clădiri în vederea amenajării unui cămin de bătrâni, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a realizat o documentație tehnico-economică în vederea promovării proiectului „Schimbare destinație din cazarma în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare”.

Căminul de bătrâni se va realiza în pavilionul B 3 din str. Cosminele nr.11A.

Pavilionul este o construcție cu parter care se întinde pe o suprafață de 1270,57 mp. Pot fi create 24 de locuri (conform variantei 2 agreeate) prin amenajare a 12 camere cu câte 2 locuri, băi individuale și alte încăperi necesare funcționării unei astfel de instituții.

În data de 12.03.2010 a fost depusă cererea de finanțare pentru acest proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, iar în data de 05.10.2010 în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, proiectul a fost declarat acceptat prin Scrisoarea/notificarea de acceptare a cererii de finanțare nr. 9675/05.10.2010 emisă de organismul intermediar amintit mai sus.

Costul total al proiectului, în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară a documentației depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 3.626.502,24 lei, din care 2.526.432,16 lei contribuția financiară nerambursabilă solicitată, 51.559,84 lei (2 %) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile, 354.574,00 lei contribuția din bugetul local reprezentând cheltuielile neeligibile, și 693.936,24 lei reprezentând TVA-ul.

Având în vedere că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nu deține acreditare pentru acest tip de servicii, a fost necesar încheierea acordului de parteneriat nr. 4226/08.03.2010 cu Fundația pentru copii „Sfântul Sava de la Buzău”, acord care a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 31/26.02.2010.


Contribuția acestui partener la realizarea proiectului este de participarea cu experiența în realizarea serviciilor pentru care este acreditat.

Este necesar încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 4226/08.0.2010 având în vedere modificările apărute la bugetul proiectului în baza recomandărilor agenției.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobarii proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned over the printed name.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.31/26.02.2010 a
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind asigurarea resurselor financiare
pentru proiectul „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani,
recompartimentare interioare” (cofinantare)**

**APROBAT,
VICEPRIMAR,
Cristian Dumitru**



Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, permite accesarea de fonduri pentru reabilitarea unei cladiri in vederea amenajarii unui camin de batrani.

Avand in vedere ca in Municipiul Ploiesti o astfel de institutie este absolut necesara, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, serviciu public de protectie si asistenta sociala a realizat o documentatie tehnico-economica pentru pavilionul B3 situat in str. Cosminele nr.11A, in vederea promovarii proiectului „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, recompartimentare interioare”, documentatie care a fost aprobata prin H.C.L. nr. 272/24.08.2009.

Pavilionul este o constructie cu parter care se intinde pe o suprafata de 1270,57 mp. Pot fi create 24 de locuri (conform variantei 2 agreate) prin amenajare a 12 camere cu cate 2 locuri, bai individuale si alte incaperi necesare functionarii unei astfel de institutii.

Prin Hotărârea nr. 31/26.02.2010 a fost aprobat costul total al proiectului în valoare de 3.423.475,30 lei, din care 2.635.755 lei (98%) contributia financiara nerambursabila solicitata, 53.791 lei (2 %) contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile, 187.324 lei contributia din bugetul local reprezentand cheltuielile neeligibile, si 546.605,30 lei reprezentand TVA-ul.

În data de 12.03.2010 a fost depusă cererea de finanțare pentru acest proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, iar în data de 05.10.2010 în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, proiectul a fost declarat acceptat prin Scrisoarea/notificarea de acceptare a cererii de finanțare nr. 9675/05.10.2010 emisă de organismul intermediar aminitit mai sus.

Costul total al proiectului, în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară a documentației depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 3.626.502,24 lei, din care 2.526.432,16 lei contributia financiara nerambursabila solicitata, 51.559,84 lei (2 %) contributia din bugetul local la cheltuielile eligibile, 354.574,00 lei contributia din bugetul local reprezentand cheltuielile neeligibile, si 693.936,24 lei reprezentand TVA-ul.

Pentru anul 2011, suma estimată că va fi cheltuită în avans din bugetul local, până la rambursarea acesteia de către AMPOR, conform legislației în vigoare este de 759.000 lei, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2012.

Această sumă este formată din: rest de plată la contractul de consultanță privind întocmirea cererii de finanțare în valoare de 37.200 lei, avansul acordat în limitele legale, de maxim 30 %, pentru contractele ce vor fi încheiate în anul 2011, conform calendarului activităților: avans contract de management al proiectului – 22.690 lei, avans contract servicii de publicitate – 5.580 lei, avans contract servicii dirigenție de șantier 22.320 lei și avans contract lucrări de construcții-montaj 671.210 lei.

Aceste modificări s-au efectuat pentru actualizarea devizului general de la faza Studiului de fezabilitate (documentației tehnico-economice depuse inițial) la faza Proiectului Tehnic, proiect ce trebuia depus în următoarea etapă de evaluare, a recomandărilor formulate de comisia de evaluare tehnică și financiară de încadrare a cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul bugetului actualizat, și pentru a aduce la îndeplinire ultimele reglementări legale fiscale în vigoare de la 1 iulie 2010 (TVA=24 %), respectiv majorare cota TVA de la 19% la 24%.

Având în vedere că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nu detine acreditare pentru acest tip de servicii, a fost necesar încheierea acordului de parteneriat nr. 4226/08.03.2010 cu Fundația pentru copii „Sfântul Sava”, acord care a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 31/26.02.2010.


Contribuția acestui partener la realizarea proiectului este de participarea cu experiența în realizarea serviciilor pentru care este acreditat.

Încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 4226/08.0.2010 este necesară deoarece:

- bugetul proiectului a suferit modificări, așa cum este exprimat în paragraful de mai sus;
- activitățile nr.6,7,9,12,15,16,17 propuse inițial a se realiza prin cumpărare directă, ulterior au fost propuse a se realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, modificări ce au fost efectuate în baza recomandărilor agenției.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,
Brîndușa Constantin Pietraru



Sef Serviciu Financiar-Contabil,
Florentina Manea



Avizat

DIRECTIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL,
CONTRACTE

DIRECTIA ADMINISTRATIA PUBLICA,
JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE

Director,




Director,
Simona Albu



SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (lei)
I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	3.626.502,24
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	354.574,00
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	2.577.992,00
c.	TVA	693.936,24
II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	406.133,84
a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	51.559,84
b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	354.574,00
c.	Autofinanțarea proiectului*	N/A
III	TVA	693.936,24
IV	SISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	2.526.432,16



Modelul G
Acord de parteneriat

Anexă la Hotărârea nr.....

ACT ADIȚIONAL NR.1 LA ACORD DE PARTENERIAT NR. 4226/08.03.2010


Art. 1. Părțile

1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul în județul Prahova, orasul Ploiesti, Bd-ul Republicii, nr. 2, codul fiscal 2844855 având calitatea de **lider de proiect (partener 1)**, reprezentat de d-l. Andrei Liviu Volosevici - **primar**
2. FUNDATIA PENTRU COPII „SFANTUL SAVA”, cu sediul în județul Buzau, orasul Buzau, str. Bistritei, nr. 19, codul fiscal 5681027 - având calitatea de **partener 2**, reprezentat de pr. **Mihail Milea - presedinte**

au convenit la completarea și modificarea următoarelor articole:

Art. 3 alin. (1) Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, Activitatea 6, Activitatea 7, Activitatea 9, Activitatea 12, Activitatea 15, Activitatea 16, Activitatea 17, Alte responsabilități, care vor avea următorul conținut:

Organizația	Roluri și responsabilități
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare - Lider de proiect (Partener 1)	<i>Implementarea activitatilor proiectului, conform informatiilor furnizate in formularul cererii de finantare:</i> <i>Activitati dupa semnarea contractului de finantare:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Semnarea contractului de finanțare</i>• <i>Activitatea 6 Publicarea anunțului de presă cu privire la începerea proiectului</i> <i>Subactivitatea 6.1: Publicarea anunțului de presă cu privire la începerea proiectului</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Activitatea 7 Achizitie servicii de informare si publicitate</i> <i>Subactivitate 7.1.Elaborarea caietului de sarcini in vederea incheierii contractului de achiziție publică de servicii de informare si publicitate în conformitate cu prevederile OUG 34/2006</i> <i>Subactivitate 7.2 Desfășurarea achizitiei serviciilor de informare si publicitate</i> <i>Subactivitate 7.3.Semnarea contractului de servicii de informare si publicitate</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Activitatea 9 Desfășurarea achizitiei în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 in vederea incheierii contractului de servicii de management al proiectului</i> <i>Subactivitate 9.1.Elaborarea caietului de sarcini in vederea incheierii contractului de servicii de management al proiectului</i> <i>Subactivitate 9.2 Desfășurarea achizitiei serviciilor de management al proiectului</i>



Acord de parteneriat

Subactivitate 9.3. Semnarea contractului de servicii de management al proiectului

- **Activitatea 12** Desfășurarea achizitiei în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 în vederea încheierii contractului de servicii dirigenție șantier

Subactivitate 12.1. Elaborarea caietului de sarcini în vederea încheierii contractului de servicii dirigenție șantier

Subactivitate 12.2 Desfășurarea achizitiei pentru servicii dirigenție șantier

Subactivitate 12.3. Semnarea contractului de servicii dirigenție șantier

- **Activitate 15** Desfășurarea achizitiei în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 în vederea încheierii contractului de furnizare - aparatura medicală

Subactivitate 15.1. Elaborarea caietului de sarcini în vederea încheierii contractului de furnizare aparatura medicală

Subactivitate 15.2 Desfășurarea achizitiei pentru aparatura medicală

Subactivitate 15.3 Semnarea contractelor de furnizare aparatura medicală

Subactivitate 15.4 Derularea contractului de furnizare: livrarea, montajul și recepția aparaturii medicale

- **Activitate 16** Desfășurarea achizitiei în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 în vederea încheierii contractului de achiziție publică de echipamente IT.

Subactivitate 16.1. Elaborarea caietului de sarcini în vederea încheierii contractului de furnizare echipamente IT.

Subactivitate 16.2 Desfășurarea achizitiei pentru echipamente IT.

Subactivitate 16.3 Semnarea contractului de furnizare echipamente IT.

Subactivitate 16.4 Derularea contractului de furnizare: livrarea, montajul și recepția echipamentelor IT.

- **Activitatea 17** Desfășurarea achizitiei în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 în vederea încheierii contractului de servicii audit.

Subactivitate 17.1. Elaborarea caietului de sarcini în vederea încheierii contractului de servicii audit.

Subactivitate 17.2. Desfășurarea achizitiei pentru servicii de audit

Subactivitate 17.3. Semnarea contractului de servicii de audit

Alte responsabilități:

1. Asigurarea contribuției proprii în suma de 406.133,84 lei, după cum urmează:


- contribuția la cheltuielile eligibile - 51.559,84 lei, 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile

- contribuția la cheltuielile neeligibile - 354.574 lei

2. Asigurarea TVA - 693.936,24 lei

3. Asigurarea cheltuielilor conexe ale proiectului

4. Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării



Modelul G
Acord de parteneriat

ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale
5.Obținerea tuturor autorizațiilor de functionare
6.Accreditarea serviciului pentru Camin de batrani, nu mai tarziu de sase (6) luni de la finalizarea lucrarilor de reabilitare
7.Asigurarea terenului si a cladirilor in care va functiona Caminul de Batrani pe o perioada minima de 10 ani
8.Asigurarea respectarii conditiei ca acestea sa fie libere de sarcini

Art. 3 alin (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, care va avea următorul conținut:

Liderul de proiect – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI va asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul act adițional la acordul de parteneriat.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare - Lider de proiect (Partener 1)	<i>Valoarea contributiei in lei este de 491.231,60 lei din care: Contributia la cheltuielile eligibile 51.559,84 lei Contributia la cheltuielile neeligibile 354.574 lei Asigurarea T.V.A.pentru cheltuieli neeligibile 85.097,76 lei Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului este de 13,55 %</i>

Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat rămân neschimbate.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare .

Semnături

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti - Lider de proiect (Partener 1)	<i>Andrei Liviu Volosevici, primar al Municipiului Ploiesti</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data</i>
Fundatia pentru copii „Sfantul Sava” Buzau - Partener 2	<i>Mihail Milea, presedinte Fundatia pentru copii „Sfantul Sava” Buzau</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data</i>

- realizare a unui sistem de programare on-line a consultațiilor de specialitate și de recuperare și tratament.

Sistemul de telefonie și rețeaua structurată de prize și voce date includ două tipuri de semnale analogic (voce) și digital (date) - ce se pot vehicula în interiorul clădirii printr-o rețea de comunicații cunoscută sub numele de cablare structurată.

Proiectul implementează o soluție inovativă care asigură o rețea deschisă de transmisie voce-date, reconfigurabilă hard și soft la dorință, rețea ce permite circulația datelor numerice. Calculatoarele vor putea fi amplasate în orice încăpere a clădirii fără o cablare suplimentară. Aceeași observație este valabilă și pentru telefoane.

Toate echipamentele de conectare și transmisie de date se amplasează în cadrul dulapului IT. Se va realiza conectarea centralei telefonice, la dulapul IT.

Pentru accesul la internet se va contracta una dintre rețelele de internet din localitate, la fel și pentru recepția programelor TV sau o antenă colectivă.

Fiecare dormitor va fi dotat cu un cablaj UTP cu 2 circuite (1 de lucru și 1 de siguranță) și cablaj cu cablu coaxial cu impedanța 75Ω. Se vor conecta următoarele echipamente:

- buton panică (atenționarea personalului medical din camera de supraveghere);
- muzică ambientală ;
- telefon ;
- televizor ;
- posibilitate de acces la internet.

Din punct de vedere al tehnologiei informațiilor proiectul are un caracter inovativ, asigurând implementarea unor soluții moderne de acces la telefonie, internet, televiziune prin dedicată și adaptată atât necesităților personalului medical cât și activităților de recreere, odihnă și tratament specifice vârstei a treia.

3.4 ACHIZIȚII PUBLICE

Vă rugăm să completați formularul privind programul/ calendarul achizițiilor publice:

ACHIZIȚII PUBLICE DEMARATE/EFFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE					
Nr. crt.	proiectului Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea	Valoarea reală (Lei)	Procedura aplicată	Data începerii procedurii*	Data finalizării procedurii*
1	Expertiza tehnica si studiu fezabilitate (linia bugetară 2.3)	35.000	Cerere de oferte	17.09.2008	13.10.2008
2	Analiza cost beneficiu (linia bugetara 2.3)	6.400	Cumparare directa	17.07.2009	17.08.2009
3	Act aditional - Suplimentare valoare expertiza tehnica si studiu fezabilitate (linia bugetara 2.3)	3.000	Cerere de oferte	17.09.2008	13.10.2008
4	Contract de consultanta (linia bugetara 2.4)	42.000	Cumparare directa	16.09.2009	12.10.2009
5.	Contract de servicii auditare energetica (linia bugetara 2.3)	6.590	Cumparare directa	21.07.2009	23.10.2009
6.	Contract de servicii proiect tehnic (linia bugetara 2.3)	39.800	Cerere de oferta	11.12.2009	08.02.2010

65

65

<semnătură>
ROMANIA
<stampilă>
MUNICIPIUL
<nr însoțită>

69

ACHIZIȚII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE					
Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii*	Data estimată pentru finalizarea procedurii*
1.	Contract de management al proiectului (linia bugetara 2.4)	60.990	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 0, luna 12	Anul 1, luna 1
2.	Achiziție servicii de publicitate (linia bugetara 6.1)	15.000	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 1, luna 1	Anul 1, luna 1
3.	Servicii de dirigenție de șantier (linia bugetara 2.5)	60.000	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 1, luna 4	Anul 1, luna 5
4.	Lucrări de construcții -montaj (liniile bugetare 1.2, 1.3, 3.1, 4.1, 4.2,5.1)	2.255.046	Cerere de oferte	Anul 1, luna 3	Anul 1, luna 4
5.	Achiziție mobilier (linia bugetara 3.2)	191.940	Cerere de oferte	Anul 2, luna 3	Anul 2, luna 4
6.	Achiziție aparatură medicală (linia bugetara 3.2)	27.710	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 2, luna 3	Anul 2, luna 4
7.	Achiziție echipamente IT (linia bugetara 3.2)	15.000	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 2, luna 3	Anul 2, luna 4
8.	Servicii audit (linia bugetara 6.2)	29.910	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 1, luna 10	Anul 1, luna 10
9.	Achiziție progr. informatice (linia bugetara 3.3)	10.500	în conformitate cu prevederile OUG 34/2006	Anul 2, luna 3	Anul 2, luna 4

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanțare
 - Alte cheltuieli neeligibile = 133.680 lei

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

17.09.2008

Data elaborării studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

30.10.2008

Data ultimei actualizări a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții


07.08.2009

4. FINANȚAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL	TVA
1	2	3	4	5=3+4	6
1	CAPITOL 1				
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				

1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	21.330,00	21.330,00	5.119,20
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	0,00	14.220,00	14.220,00	3.412,80
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	35.550,00	35.550,00	8.532,00
2	CAPITOLUL 2				
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
2.1	Studii de teren	1.693,00	1.147,00	2.840,00	681,60
2.2	Cheltuieli pentru avize, acorduri și autorizații	5.084,00	3.446,00	8.530,00	2047,20
2.3	Proiectare și inginerie	47.434,00	31.986,00	79.420,00	19.060,80
2.4	Consultanță	85.113,00	17.877,00	102.990,00	24.717,60
2.5	Asistență tehnică	48.000,00	12.000,00	60.000,00	14.400,00
	TOTAL CAPITOL 2	187.324,00	66.456,00	253.780,00	60.907,20
3	CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli pentru investiții				
3.1	Construcții și instalații	0,00	2.012.590,00	2.012.590,00	483.021,60
3.2	Dotări de specialitate	33.570,00	201.080,00	234.650,00	56.316,00
3.3	Achiziționare programe informatice	0,00	10.500,00	10.500,00	2.520,00
	TOTAL CAPITOL 3	33.570,00	2.224.170,00	2.257.740,00	541.857,60
4	CAPITOLUL 4				
	Alte cheltuieli				
4.1	Organizare de șantier	0,00	33.410,00	33.410,00	8.018,40
4.1.1	Lucrări de construcții și instalații	0,00	19.190,00	19.190,00	4.605,60
4.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	14.220,00	14.220,00	3.412,80
4.2	Cote legale	0,00	41.165,00	41.165,00	0
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	74.575,00	74.575,00	8.018,40
5	CAPITOLUL 5				
	Cheltuieli diverse și neprevăzute				
5.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	132.331,00	132.331,00	31.759,44
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	132.331,00	132.331,00	31.759,44
6	CAPITOLUL 6				
	Cheltuieli aferente implementării proiectului				
6.1	Cheltuieli de publicitate și informare	0,00	15.000,00	15.000,00	3.600,00
6.2	Cheltuieli de audit	0,00	29.910,00	29.910,00	7.178,40
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	44.910,00	44.910,00	10.778,40
I	TOTAL cheltuieli	220.894,00	2.577.992,00	2.798.886,00	661.853,04



 semnătură
 stampilă

II	Alte cheltuieli neeligibile	133.680,00		133.680,00
III	TOTAL GENERAL (I+II)	354.574,00	2.577.992,00	2.932.566,00



4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (lei)
I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	3.626.502,24
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	354.574,00
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	2.577.992,00
c.	TVA	693.936,24
II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	406.133,84
a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	51.559,84
b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	354.574,00
c.	Autofinanțarea proiectului*	N/A
III	TVA	693.936,24
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	2.526.432,16

5. CERTIFICAREA APLICAȚIEI

5.1 DECLARAȚIE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.


Data 24.02.2011

VOLOSEVICI ANDREI LIVIU

Funcția ocupată în organizație

PRIMAR MUNICIPIUL PLOIESTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI




<semnătură>

<ștampilă>

68

52



Anexa III/OI/1.A.37, Ediția 2, revizuire 4

SCRISOARE/ NOTIFICARE DE ACCEPTARE A CERERII DE FINANȚARE

Nr. 9645 / 05.10.2010

SM31/3/3.21/325/12.03.2010/05.10.2010

Instituția: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
- Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
În atenția: Domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
Cc: Doamnei Director Doina CAPUZ
Fax: 0244-511.137
De la: Organism Intermediar / ADR Sud Muntenia
Telefon / Fax: 0242-331.769/ 0242-313.167
Subiect: Scrisoare de acceptare a cererii de finanțare
Număr de pagini: 8

Număr de înregistrare al cererii de finanțare: SM31/3/3.21/325/12.03.2010, cod SMIS 18105

Programul Operațional Regional 2007 - 2013	
Titlul cererii de finanțare:	„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CAZARMA ÎN CAMIN DE BĂTRANI, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ”
Axa prioritară:	3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale ”
Domeniul de intervenție:	3.2 - „ Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ”
Solicitant:	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Stimate Domnule Primar,

Referitor la proiectul sus menționat, suntem încantați să vă informăm că în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, proiectul propus de dumneavoastră a fost declarat acceptat cu un punctaj de 5,00 puncte și va trece în etapa precontractuală de verificare a proiectului tehnic.

În acest context, vă informăm asupra faptului că va trebui să depuneți documentația completă aferentă Proiectului tehnic, aferent Cererii de Finanțare nr. SM31/3/3.21/325/12.03.2010 (cod SMIS 18105), până la data¹ de 19 octombrie 2010 (data limită) de la prezenta notificare.

Documentația, însoțită de un opis care să precizeze conținutul și numărul de pagini al documentelor atasate, se va depune la sediul Organismului Intermediar din Călărași, str. 1 Decembrie 1918 nr.1.

Documentațiile aferente proiectului tehnic se vor depune într-un singur exemplar original (numerotat, opisat și îndosariat).

¹ Corelat cu declarația solicitantului de finanțare cu privire la data finalizării PT

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele recomandări formulate de comisia de evaluare tehnică și financiară:

1. Proiectantul va reface devizul general în faza PT, cu încadrarea corectă a cheltuielilor cu echipamentele, utilajele și dotările, conform Anexelor transmise în clarificări.
2. Având în vedere că solicitantul nu a corelat devizul general cu bugetul și nici nu a încadrat corect cheltuielile cu dotările, evaluatorii propun bugetul anexat.
3. Recomandăm monitorizarea în detaliu a activităților descrise la capitolul 2.3.6 având în vedere că pentru o parte din activități nu sunt definite responsabile din cadrul echipei de proiect.
4. La întocmirea proiectului tehnic proiectantul va reface devizul general, încadrându-se corect cheltuielile din capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza, conform Anexelor transmise în clarificări.
5. Având în vedere că solicitantul nu a corelat devizul general cu bugetul și nici nu a încadrat corect cheltuielile cu dotările, evaluatorii propun bugetul anexat (Anexa 5).

Totuși, dacă bugetul proiectului va fi modificat la faza de PT, se va avea în vedere încadrarea corectă a cheltuielilor eligibile / neeligibile în cadrul bugetului actualizat la faza de PT.

Conform ultimelor reglementări legale în vigoare de la 1 iulie 2010 (TVA = 24%), bugetul proiectului va suferi modificarea TVA. Astfel, vă rugăm să rectificați următoarele:

- secțiunea 4.1 Bugetul proiectului și secțiunea 4.2 Surse de finanțare, din cererea de finanțare;
- Devizul General și devizele pe obiecte, actualizate la faza Proiect Tehnic.

Vă rugăm să ne comunicați până la data de **08 octombrie 2010**, stadiul elaborării proiectului tehnic (demararea procedurii de achiziție, procedură de achiziție în curs, procedura de achiziție finalizată, proiect tehnic în curs de elaborare) și data estimativă la care proiectul tehnic va fi depus la Organismul intermediar în vederea analizei.

Odată cu documentația aferentă proiectului tehnic se va depune obligatoriu dovada depunerii de către solicitant, la organele competente, a PAC sau o copie certificată „conform cu originalul” a autorizației de construire.

Vă informăm că pe www.inforegio.ro este publicat Ghidul solicitantului revizuit aplicabil DMI 3.2, iar analiza documentației depuse de dumneavoastră se va face pe baza grilei de verificare anexată Ghidului.

Subliniem necesitatea anexării tuturor documentelor solicitate prin Ghidul solicitantului și grila de verificare aplicabilă și pentru transparența procesului de evaluare vă comunicăm și următoarele prevederi procedurale:

„În procesul de analiză a conformității proiectelor tehnice, experții OI vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Verifică existența tuturor componentelor proiectului tehnic, conform conținutului cadru al proiectului tehnic;
- Verifica păstrarea valorii investiției estimate în SF, a obiectivelor proiectului, verifică dacă graficul lucrărilor prevăzute incluzând recepția lucrărilor este concordant cu durata și graficul de desfășurare a activităților prevăzute a se realiza în cadrul proiectului;
- În cazul modificării soluției tehnice care conduce la modificarea valorii investiției față de estimarea SF, se va verifica existența următoarelor documente adiționale: o justificare a modificării soluției tehnice și / sau a valorii investiției împreună cu devizul general și pe obiecte refăcut, avizul ISC pentru modificare - în cazul modificării soluției tehnice, Hotărâri ale avizatorilor prevăzuți de art. 42 din Legea 500/ 2002 a finanțelor publice, de însușire a modificărilor respective. Existența paginilor relevante din Cererea de finanțare actualizate. Dacă acestea nu sunt aduse, se vor cere completări. Pentru aducerea completărilor se va acorda un termen maxim de cinci zile lucrătoare;
- În cazul modificărilor valorilor investiției, se verifică depășirea limitei maxime eligibile pe domeniu de intervenție;

- În cazul intervențiilor la construcții existente se va verifica existența avizului proiectantului inițial al construcției, conform legii, sau a unei expertize întocmite de un expert tehnic atestat;
- În cazul în care proiectul tehnic este preluat, verifică situația drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv existența unei declarații pe proprie răspundere a proiectantului sau a solicitantului că este posesorul dreptului de proprietate sau acordul celui care deține dreptul de proprietate intelectuală, inclusiv în cazul în care a elaborat un PT pe baza unui SF elaborat de alt proiectant;
- Verifică existența ștampilei și semnăturii verificatorilor de proiect pe fiecare pagină precum și a rapoartelor lor, pentru secțiunile obligatorii conform HG 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor cu modificările și completările ulterioare.”



Neîncadrarea în acest termen pentru depunerea acestor documente, dar încadrarea în termenul de maxim 6 luni de la solicitare, aduce după sine recalcularea punctajului la subcriteriul 2.1 „Gradul de pregătire/maturitate a proiectului”.

Persoana de contact din partea OI ADR Sud Muntenia este doamna **Anna-Maria MOGA**, Șef Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare, telefon/fax: 0242 - 331769 / 0242 - 313167, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro

Anexe:

1. Anexa 3 - Conținutul-cadru al proiectului tehnic³ conform Ordinului Nr. 863/ 2008;
2. Anexa 4 - GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC (PT);
3. Anexa 5 - Bugetul proiectului recomandat la faza de evaluare tehnică și financiară.

Cu stimă,

Mariana VIȘAN
Director Adjunct Organism Intermediar

Avizat
Anna Maria MOGA
Șef Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare

Întocmit
Stela MIRON
Expert

³ Termenul de Proiect Tehnic se va interpreta astfel:

„Prin Ordinul nr. 863 din 2 Iulie 2008 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, producției și structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții” a fost stabilit conținutul cadru al proiectului tehnic.

Până la data intrării în vigoare a acestui ordin, în lipsa unei reglementări legale care să stabilească conținutul cadru al proiectului tehnic, Autoritatea de Management a recomandat utilizarea unui model orientativ, elaborat după conținutul ștampilei de PT prevăzută în Ordinul nr. 1013/2001 al ministrului finanțelor publice și 1870/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și infrastructurii.


Pentru acele proiecte ale căror documentații tehnico-economice au fost elaborate după intrarea în vigoare a prevederilor OUG

50/1001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, respectiv 14

ANEXA - 5

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL	TVA
1	2	3	4	5=3+4	6
1	CAPITOL 1				
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului		21.330,00	21.330,00	5.119,20
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului		14.220,00	14.220,00	3.412,80
	TOTAL CAPITOL 1		35.550,00	35.550,00	8.532,00
2	CAPITOLUL 2		35.550,00	35.550,00	8.532,00
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
2.1	Studii de teren	1.693,00	1.147,00	2.840,00	681,60
2.2	Cheltuieli pentru avize, acorduri și autorizații	5.084,00	3.446,00	8.530,00	2047,20
2.3	Proiectare și inginerie	47.434,00	31.986,00	79.420,00	19.060,80
2.4	Consultanță	85.113,00	17.877,00	102.990,00	24.717,60
2.5	Asistență tehnică	48.000,00	12.000,00	60.000,00	14.400,00
	TOTAL CAPITOL 2	187.324,00	66.456,00	253.780,00	60.907,20
3	CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli pentru investiții				
3.1	Construcții și instalații		2.012.590,00	2.012.590,00	483.021,60
3.2	Dotări de specialitate	33.570,00	201.080,00	234.650,00	56.316,00
3.3	Achiziționare programe informatice		10.500,00	10.500,00	2.520,00
	TOTAL CAPITOL 3	33.570,00	2.224.170,00	2.257.740,00	541.857,60
4	CAPITOLUL 4				
	Alte cheltuieli				
4.1	Organizare de șantier		33.410,00	33.410,00	8.018,40
4.1.1	Lucrări de construcții și instalații		19.190,00	19.190,00	4.605,60
4.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier		14.220,00	14.220,00	3.412,80
4.2	Cote legale		41.165,00	41.165,00	0
	TOTAL CAPITOL 4		74.575,00	74.575,00	16.036,80
5	CAPITOLUL 5				
	Cheltuieli diverse și neprevăzute				
5.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute		132.331,00	132.331,00	31.759,44
	TOTAL CAPITOL 5		132.331,00	132.331,00	31.759,44
6	CAPITOLUL 6				



	Cheltuieli aferente implementării proiectului				
6.1	Cheltuieli de publicitate și informare		15.000,00	15.000,00	3.600,00
6.2	Cheltuieli de audit		29.910,00	29.910,00	7.178,40
	TOTAL CAPITOLUL 6		44.910,00	44.910,00	10.778,40
I	TOTAL cheltuieli	220.894,00	2.577.992,00	2.798.886,00	661.853,04
II	Alte cheltuieli neeligibile	133.680,00		133.680,00	32.083,20
III	TOTAL GENERAL (I+II)	354.574,00	2.577.992,00	2.932.566,00	693.936,24


4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (€)
I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	3.626.502,24
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	354.570,00
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	2.577.992,00
c.	TVA	693.936,24
II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	406.133,84
a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	51.559,84
b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	354.574,00
c.	Autofinanțarea proiectului*	N/A
III	TVA	693.936,24
IV	ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	2.526.432,16

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Se certifica prezenta fiind conform
cu originalul aflat la noi
secretariatul/consiliulul



HOTARAREA NR. 31

privind modificarea si completarea Hotararii nr. 344/30.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, re compartimentare interioare” (cofinantare)

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotararii nr. 344/30.10.2009 privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, re compartimentare interioare” (cofinantare), din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”;

Avand in vedere oportunitatea accesarii fondurilor structurale si prevederile Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru POR 2007-2013 - Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”;


In temeiul art. 36 alin 2 lit. b si art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2004 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Fundatia pentru copii „Sfantul Sava” Buzau in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectului „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, re compartimentare interioare” in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Fundatia pentru copii „Sfantul Sava” Buzau participa cu experienta, in realizarea serviciilor pentru care este acreditat.

Art.3 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani,



recompartimentare interioare”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 3.423.475,30 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art.4 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 53.791 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.5 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 187.324 lei reprezentand cheltuielile neeligibile aferente proiectului.

Art. 6 Se aproba finantarea sumei de 1.700.000 lei din bugetul local pe anul 2010, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2011.

Art.7 Se aproba finantarea sumei 546.605,30 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului „Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, recompartimentare interioare” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art.8 Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 9 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 10 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art.11 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art.12 Se imputerniceste domnul Andrei Liviu Volosevici, primarul Municipiului Ploiesti sa semneze in numele Municipiului Ploiesti, Acordul de parteneriat cu Fundatia „Sfantul Sava” Buzau, Cererea de finantare impreuna cu documentele anexa si Contractul de finantare.

Art. 13 Imputerniceste Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti sa implementeze proiectul.

Art. 14 Hotararea nr. 344/30.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti se completeaza cu cele de mai sus.

Art.15 Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data în Ploiești, astăzi 26 februarie 2010.

Președinte de ședință,

Florin Sicoie



Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazălu



Se certifica prezenta fiind conform
cu originalul aflat la
secretariatul consiliului

