

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 653

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, cod SMIS 119791,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Văzând Referatul de aprobare nr. 770/28.11.2023 al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul comun de specialitate, înregistrat cu nr.13474/28.11.2023 la Direcția Tehnic Investiții, cu nr. 875/28.11.2023 la Direcția Relații Internaționale și cu nr. 1896/28.11.2023 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, cod SMIS 119791, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 567/28.11.2023 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2023;

Având în vedere:

- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

- Contractul de finanțare nr. 4322/06.06.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești;

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Prevederile art. 3 lit. i), j) și art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023;

- adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023 înregistrată la UAT Municipiul Ploiești cu nr. 28432/23.11.2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul “Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, cod SMIS 119791, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii

indicatorilor, rezultatelor și a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul ce urmează a fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art. 2 Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești astăzi, 29 noiembrie 2023

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Aurelian-Dumitru TUDOR**

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN**