CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotérare privind constituirea unei comisii de speciglh
renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2¢

. .
Municipiul Ploiesti si S.C. Bisoceanu&ldriceanu S.R.L. =

in exercitarea atributiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administratia
publicd locald, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotédraste darea
in administrare, concesionarea sau Inchirierea bunurilor ce apartin domeniului public sau
privat de interes local.

Intre Municipiul Ploiesti gi S.C. Bisoceanu&ldriceanu S.R.L. a fost Incheiat
contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003, ca urmare a procesului verbal de
adjudecare a licitatiei din data de 25.09.2003. Obiectul contractului il constituie
concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit si a suprafetei de 10000 mp
teren, situate 1n str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1 — zona Parcul Tineretului.

Potrivit ofertei si Caietului de sarcini, realizarea investitiilor aferente obiectivului
concesionat a fost etapizata astfel: :

a) Etapa I — pana la 31.03.2003: (refacerea suprafetei de beton, inlocuirea
mantinelei, Inlocuirea retelei de tevi a patinoarului, asigurarea sistemului de racire si
producere a ghetii printr-o instalatie proprie de frig, Imprejmuirea patinoarului cu panouri
din plasd de sirmd, inlocuirea totald a instalatiei de iluminat nocturn, asigurarea unei
sonorizdri foarte bune, reconditionarea gradenelor si a cladirii anex3, amenajarea sililor
de Inchiriat patine si a unitétilor de alimentatie publica);

b) Etapa a II-a — 2004 - 2005: acoperirea patinoarului si a tribunei, modernizarea
incéperilor anexa situate sub tribuna;

c) Etapa a IIl-a — 2004 - 2006: amenajarea spatiului adiacent patinoarului prin
constructia unui minihotel si a unui bazin de inot.

Avénd In vedere faptul ci S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. nu a realizat lucrarile de
investifii aferente etapelor II si III, s-a procedat la actionarea societdtii in instanta de
judecatd in vederea rezilierii contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 si
preludrii de catre Municipiul Ploiesti a bunurilor concesionate.

Prin Sentinta nr. 65/09.02.2010 a Tribunalului Prahova, Sectia Comerciald si de
Contencios Administrativ II, Tribunalul Prahova a respins actiunea principald formulat
de reclamantul Municipiul Ploiesti, prin Consiliul Local Ploiesti impotriva paratei S.C.
Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. in contradictoriu cu intervenientul Clubul Sportiv Petrolul,
ca neintemelata. De asemenea, Tribunalul Prahova a respins si cererea reconventionald
formulata de pérata S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L., ca neintemeiati.

Prin Decizia nr. 1276/09.09.2010, Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de
Contencios Administrativ §i Fiscal a respins recursurile formulate de reclamantul
Municipiul Ploiesti prin Consiliul Local Ploiesti si de paratul S.C. Bisoceanu&ldriceanu
S.R.L. impotriva sentintei nr. 65/09.02.2010 pronuntatd de Tribunalul Prahova si in
contradictoriu cu intervenientul Clubul Sportiv Petrolul, ca nefondate.

Potrivit punctului de vedere al Serviciului Juridic — Contencios, Contracte,
exprimat prin adresa nr. 749/13.06.2012, avind in vedere faptul ci contractul de
concesiune nr. 209112/16.10.2003 a fost mentinut prin hotdrarile judecatoresti
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mentionate anterior, acest contract produce efecte juridice in continuare] pr,m urmare se

impune renegocierea clauzelor contractuale (cu privire la termenefle\ de/reahzare a
investitiilor etc.) si incheierea, prin acordul partilor, a unui act adltIOIla'{ 1ﬁ adest 1S.

Potrivit punctului de vedere al Directiei Generale de Dezvoltare. Urb\ana ex ;:hﬁ‘ét
prin adresa nr. 301115/14.03.2013 lucrarile propuse in etapa a II-a (aco}ie\hfeuganﬁt:) £
tribund, modernizarea instalatiilor de iluminat nocturn, refacerea fatadelor s
peisajul urban existent) se pot executa, avind in vedere cd acestea se Incadreazi in
utilizdrile permise ale PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 340/29.09.2010 si al
Regulamentului Local aferent, respectiv zona de parcuri i scuaruri, amenajiri pentru
sport, recreere, odihnd, promenade, inclusiv dotéri aferente.

In ceea ce priveste obiectivele de construire propuse in etapa a Ill-a (construire
minihotel si bazin de inot), acestea nu se pot realiza, neincadrandu-se la utilizirile
permise in zona functionala.

Situatia contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 1incheiat intre
Municipiul Ploiesti si S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. a fost analizati de citre Comisia
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, a Consiliului Local al municipiului
Ploiesti - Valorificarea Patrimoniului, Servicii cétre Populatie, Comert, Turism,
Agriculturd, Promovare Operatiuni Comerciale, in sedinta din data de 26.03.2013.
Comisia a hotarat initierea unui proiect de hotérére care si fie supus aprobarii Consiliului
Local al municipiului Ploiesti privind stabilirea unei comisii de renegociere a clauzelor
contractuale ale contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003.

Potrivit art. 54, alin. (7) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Consiliile locale pot organiza, din
proprie initiativd sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza si
verificare, pe perioadd determinatd. Componenta comisiei speciale de analizd si
verificare, obiectivele si perioada de desfasurare a activititilor acesteia se stabilesc prin
hotdrare a consiliului local. Membrii comisiei actioneazd in limitele stabilite prin
hotérare.”

Avénd in vedere cele prezentate propunem constituirea unei comisii de specialitate
pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 incheiat
intre Municipiul Ploiesti §i S.C. Bisoceanu&ldriceanu S.R.L. avind ca obiect
concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit si a suprafetei de 10000 m.p.
teren, situate in str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1 — zona Parcul Tineretului.

Fatd de cele prezentate, supunem analizei si aprobirii Consiliului Local al
municipiului Ploiesti proiectul de hotarre aliturat.

Consilieri:
Dumitru Cristi

Ganea Cristian
Popa Constantm

Popa Gheorghe

Bolocan Iulian
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotérare privind constituirea unei comisii de specialitate pentru
renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 incheiat intre
Municipiul Ploiesti si S.C. Bisoceanu&lIdriceanu S.R.L.

Intre Municipiul Ploiesti si S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. a fost incheiat
contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003, ca urmare a procesului verbal de
adjudecare a licitatiei din data de 25.09.2003. Obiectul contractului il constituie
concesionarea obiectivului Patinoarul artificial descoperit si a suprafetei de 10000 mp
teren, situate in str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1 — zona Parcul Tineretului.

Potrivit ofertei si Caietului de sarcini, realizarea investitiilor aferente obiectivului
concesionat a fost etapizata astfel:

d) Etapa I — pana la 31.03.2003: (refacerea suprafetei de beton, Inlocuirea
mantinelei, inlocuirea retelei de tevi a patinoarului, asigurarea sistemului de racire si
producere a ghetii printr-o instalatie proprie de frig, imprejmuirea patinoarului cu panouri
din plasd de sarma, inlocuirea totald a instalatiei de iluminat nocturn, asigurarea unei
sonorizdri foarte bune, reconditionarea gradenelor si a cladirii anexa, amenajarea salilor
de inchiriat patine i a unitdtilor de alimentatie publica);

e) Etapa a II-a — 2004 - 2005: acoperirea patinoarului si a tribunei, modernizarea
incéperilor anexa situate sub tribuni;

f) Etapa a IlI-a — 2004 - 2006: amenajarea spatiului adiacent patinoarului prin
constructia unui minihotel si a unui bazin de Inot.

Avand in vedere faptul cd urmare verificarilor efectuate s-a constatat cd S.C.
Bisoceanu&ldriceanu S.R.L. nu a realizat lucrarile de investitii aferente etapelor II si III,
prin adresa nr. 5752/19.03.2009, societatea a fost notificatd cu privire la rezilierea
contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 si invitatd s predea imobilul care a
constituit obiectul contractului.

S.C. Bisoceanu&ldriceanu S.R.L. nu s-a conformat notificarii, prin urmare s-a
procedat la actionarea societatii in instanta de judecatd in vederea rezilierii contractului
de concesiune nr. 209112/16.10.2003 si preludrii de cédtre Municipiul Ploiesti a bunurilor
concesionate.



ca neintemeiata. De asemenea, Tribunalul Prahova a respins si cererey
__formulatd de parata S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L., ca neintemeiata.. .

Prin Decizia nr. 1276/09.09.2010, Curtea de Apel Ploiesti, Sectla (fomermala si de

Contencios Administrativ gi Fiscal a respins recursurile formulate de reclamantul
Municipiul Ploiesti prin Consiliul Local Ploiegti si de paratul S.C. Bisoceanu&Idriceanu
S.R.L. impotriva sentintei nr. 65/09.02.2010 pronuntatd de Tribunalul Prahova si in
contradictoriu cu intervenientul Clubul Sportiv Petrolul, ca nefondate.

Avand in vedere Sentinta Tribunalului Prahova nr. 65/09.02.2010 si Decizia Curtii
de Apel Ploiesti nr. 1276/09.09.2010, faptul ca investitiile previizute in etapa a Il-a si a -
III-a din caietul de sarcini, respectiv lucririle de acoperire a patinoarului si a tribunei,
modernizarea incaperilor anexe situate sub tribune, precum s§i amenajarea spatiului
adiacent patinoarului prin construirea minihotelului si a bazinului de inot nu au fost
realizate, documentatia dosarului, precum §i motivele refinute de cétre instantele de
judecata, s-a solicitat Serviciului Juridic — Contencios, Contracte sd ne comunice din
punct de vedere juridic procedura ce trebuie aplicatd gi ce masuri se impun a fi luate in
acest caz.

Prin adresa nr. 749/13.06.2012, Serviciul Juridic — Contencios, Contracte a
comunicat urmitoarele: ,,Acest contract a fost mentinut prin hotdrarile judecitoresti
mentionate anterior, astfel Incat acest contract produce efecte juridice in continuare.
Apreciem cé se impune renegocierea clauzelor contractuale (cu privire la termenele de
realizare a investitiilor etc.) gi incheierea, prin acordul pirtilor, a unui act aditional in
acest sens”. _

Situatia S.C. Bisoceanu&ldriceanu S.R.L. a fost analizatd de cétre Comisianr. 2 a
Consiliului Local al municipiului Ploiesti, Valorificarea Patrimoniului, Servicii citre
Populatie, Comert, Turism, Agriculturd, Promovare Operatiuni Comerciale, in sedinta din
data de 29.01.2013, la care au participat §i un reprezentant din partea Directiei Generald
de Dezvoltare Urband (d-na Rita Neagu) s§i reprezentanti din partea Directiei
Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte (d-nul Citilin
Dobrescu si d-na Mihaela Zaharia). in procesul verbal al sedintei s-a consemnat (conform
discutiilor cu personalul de specialitate) sd se solicite pentru etapele II si III previzute in
contractul de concesiune nr. 209112/16.10.2003 certificat de urbanism sau punctul de
vedere al Directiei Generala Dezvoltare Urband cu privire la posibilitatea realizirii la
acest moment a lucrdrilor prevazute la etapele respective, avand in vedere prevederile
legale in vigoare.

Prin adresa nr. 301115/14.03.2013 Directia Generala de Dezvoltare Urbani
comunicd faptul cd amplasamentele pe care se doreste construirea se afla in Parcul
Tineretului Ploiesti iar din punct de vedere urbanistic ele intrd sub incidenta PUZ
»Consolidare, mansardare gi extindere sala sporturilor Olimpia §i amenajare pisti de
alergiri amatori In Parcul Tineretului Ploiesti” aprobat prin HCL nr. 340/29.09.2010.

In ceea ce priveste obiectivele de construire, lucririle propuse In etapa a II-a,
respectiv acoperire patinoar i tribund, modernizarea instalatiilor de iluminat nocturn,
refacerea fatadelor si integrarea in peisajul urban existent, punctul de vedere al Directiei
Generale de Dezvoltare Urband este acela ca ele se pot executa, avind in vedere ci



acestea se incadreazd in utilizirile permise ale PUZ-ului mai sus fhentionat
Regulamentului Local aferent, respectiv zona de parcuri $i scuaruri, ,aména»,}"‘
sport, recreere, odihnd, promenade, inclusiv dotari aferente. °F\

Pentru obiectivele din etapa a III-a, construire minihotel si bazin d \mg)yaceét

.
se pot realiza, neincadrandu-se la utilizirile permise in zona functionald. ¢ \:{,: "//0}'
Punctul de vedere al Directiei Generale de Dezvoltare Urbani, exprimat prin
adresa nr. 301115/14.03.2013 a fost supus analizei Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al
municipiului Ploiesti, a Consiliului Local al municipiului Ploiesti - Valorificarea
Patrimoniului, Servicii cétre Populatie, Comert, Turism, Agriculturd, Promovare
Operatiuni Comerciale care in sedinta din data de 26.03.2013 a hotarét initierea unui
proiect de hotérare care séd fie supus aprobdrii Consiliului Local al municipiului Ploiesti
privind stabilirea unei comisii de renegociere a clauzelor contractuale ale contractului de

concesiune nr. 209112/16.10.2003.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

POPULATIE, COMERT, TURISM, AGRICULTURA SI PROM OVARE OPERA TIUNI
COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind constituirea unei comisii de
specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr.
209112/16.10.2003 incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.
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