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CUPRINSUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

II. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII
IL1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea  promovarii  obiectului  de investitii i
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza
IL.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare
I1.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.
11.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii
necesitatii obiectivului de investitii.
IL5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
publice.

III. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A
MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII
ITL.1. Particularitati ale amplasamentului

II1.1.1 Descrierea amplasamentului.
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IV.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare
IV.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
IV.4.1. Impactul social si cultural, egalitate de sanse
IV.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea
investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
IV.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusive impactul
asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz
IV.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextual
natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz
IV.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii
IV.7 Analiza economica, inclusive calcularea indicatorilor de
performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost — beneficiu sau, dupa caz, analiza cost -
eficacitate

V. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA
RECOMANDATA
V.1.Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor
V.2. Selectarea si justificarea scenariului/ optiunii optime
recomandate
V.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:
V.3.1 Obtinerea si amenajarea terenului
V.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
V.3.3.Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructive, ethnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ,
ethnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi
V.3.4. Probe tehnologice si teste
V.4. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de
investitii
V.4.1 Indicatori maximali, respective valoarea totala a
obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respective fara TVA din
care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
V.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta —
elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
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investitii — si, dupa caz, calitativii in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare

V.4.3.Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de
rezultat/operare, stabilitiin functie de specificul si tinta fiecarui
obiectiv de investitii

V.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni
V.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile
specific functiunii preconizate din punctual de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

V.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocatii de 1a bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite

VI. URBANISM, ACORDURI ST AVIZE CONFORME

V1.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire;

V1.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute lege.

VL.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico-economica

V1.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;

VL5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de cadastru si Publicitate
Imobiliara;

V1.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de
specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile
tehnice

VII IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
VII.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea

investitiei;
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VIIL.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de lmplementare Ysiey 5

a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul
de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare;:

VIL.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si
resurse necesare;

VI1.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale
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STUDIU DE FEZABILITATE

L INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

I.1.Denumirea obiectivului de investitii:
LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN

SANATATE, STRADA COSMINELE, NR 11A , MUNICIPIUL PLOIESTI

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada si numarul):
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE, NR 11A, JUDETUL PRAHOVA

Titularul investitiei:
Municipiul Ploiesti

I.2. Ordonator principal de credite/investitor
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE, SI ADMINISTARTIEI /
Agentia Nationald pentru Locuinte

L.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

L.4. Beneficiarul investitiei:
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ploiesti

L.5.Elaboratorul documentatiei: S _ S.R.L.
Proiectant general : S.C. HOMELAND ARCHITEC 571 . PR
Str. Ctin Brezeanu nr. 1, Ploiesti, Prahova
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II. _SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITII

I1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborate
in prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate anterior prezentului studiu.

I1.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Amplasamentul propus pentru realizarea blocului de locuinte se afla in
zona de vest a municipiului, in care au mai fost realizate blocuri de locuinte
destinate inchirierii tinerilor si locuinte cu credit ipotecar, pe str. Libertatii, str.
Domnisori, str. Arnauti.

- Conform Planului Urbanistic Zonal — “Schimbare destinatie teren str.
Cosminele nr. 11A, Ploiesti”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.
365/31.07.2023, amplasamentul propus face parte dintr-o suprafata de 6385 mp
pentru care a fost stabilita destinatia de zona de locuinte colective cu regim mediu
de inaltime.

De asemenea, pe terenul cu suprafata de 8.551 mp, aflat in vecinatatea
amplasamentului, s-a propus realizarea de locuinte individuale prin credit AN.L.,
asa cum a fost stabilit prin Planului Urbanistic Zonal “Parcelare teren pentru
construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr,. 11A”, aprobat
prin HCL nr. 135/ 25.04.2018.

La nivel local a fost elaborata Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana
(SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027, aprobata prin H.C.L. nr.
453/27.09.2022, in care se regasesc directiile de dezvoltare locala a sectorului
rezidential;

Strategia nationald a locuirii pentru perioada 2022-2050, aprobata prin H.G.
nr. 842/2022.

Pentru acest amplasament toate retelele tehnico-edilitare sunt prezente pe
str. Cosminele, iar pentru asigurarea utilitdtilor acestea se vor prelungi pana la
blocul ce va fi construit.

Lucrarile de realizare a retelelor tehnico edilitare se vor derula concomitent
cu cele realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte iar finanfarea acestora se
va asigura din sume ce vor fi prevazute in bugetul local al Municipiului Ploiesti.
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Legislatia in vigoare:

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare,
Caietul de sarcini, Nota conceptuala de amenajare, cu prevederile legislative in
vigoare, precum s§i standardele si normativele aplicabile:

e Legea 10/1995, modificata in 2001, privind calitatea lucrarilor de constructii;
e Legea locuintei 114/1996 cu completarile si modificarile ulterioare

o Hotérarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

o HG nr. 766/1997: Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si post-utilizare a constructiilor;

e Ordinul 77/N/1996 al MLPAT: Indrumator de aplicare a prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor si
executiei lucrarilor de constructii;

o P100-1/2006: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale;

o CRO0-2012: Bazele proiectarii structurilor in constructii,

o Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (cu modificarile si
completarile ulterioare); -H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu modificarile si completarile
ulterioare);

e CR1-1-3-2012: Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

e NP-082-04: Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni supra
constructiilor. Actiunea vantului;

e NP112 -2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

o STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmarirea tasarii constructiilor prin metode
topometrice;

» P130-1997: Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;

¢ SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale si
reguli pentru cladiri;

e SR EN 1992-1-1/NA: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale
si reguli pentru cladiri. Anexa nationala;

e SR EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor de zidarie, partea 1-1: Reguli
generale pentru constructii de zidarie armatasi nearmata;
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e SR EN 1996-1-1/NA: Proiectarea structurilor de zidarie, partea 1-1: Reguli
generale pentru constructii de zidarie armata si nearmata. Anexa Nationala;

e Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli
profesionale completata si modificata prin O.U.G. 1007/2003; -O.U.G. 195/2005
privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare).

e Marcajele terenurilor se vor efectua conform cu NP 066 —2002.

o CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiuni vantului asupra
constructiilor.

e CR 1-1-3/2012— Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor.

e SR EN 1990:2004/NA:2006 — Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea
actiunilor pentru constructii civile si industriale;

e SR EN 1991-1-1:2004-NA-2006 Actiuni in constructii. Greutdfi tehnice si
incércdri permanente;

¢ NP 112-14 — Normativ pentru proiectarea si executarea fundatiilor directe la
constructii;

¢ CR 6-2013—Normativ privind alcétuirea, calculul, i executarea structurilor de
zidarie;

e SR EN 1992-1-1:2004-NB-2008 — Calculul i alcatuirea elementelor
structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

e C150-99 — Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constuctiilor civile si agricole;

o SR EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si
reguli pentru cladiri;

SR EN ISO 3834-1,2:2006 Conditii de calitate pentru sudare;

P 118-99 — Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;

P 100/1-13 — Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.
Standarde si Normative - Instalatii

I 13/15 Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de incélzire
centrala;

o [ 36 -01 Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si
puncte termice;

e GP 051-2000 Ghid pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor
termice mici;

o GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de
incalzire din cladiri;

e C 31 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea,
exploatarea; repararea si verificarea cazanelor de abur de joasd presiune §i a
cazanelor de apa calda;
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e GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri,

e GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri;

e GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de calduri al cladirilor de
locuit;

o STAS 6472/2-83 Fizica Constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici
exterior;

o STAS 6472/3-89 Fizica Constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al
elementelor de constructii ale cladirilor;

o STAS 1797/1-97 Instalatii de incilzire centrald. Dimensionarea corpurilor de
incilzire. Prescriptii generale;

o SR 1907/1-2014 Instalatii de incilzire centrald. Calculul necesarului de
cildura. Prescriptii de calcul;

e SR 1907/2-2014 Instalatii de incilzire centrald. Calculul necesarului de
caldurd. Temperaturi interioare conventionale de calcul;

o STAS 11247/1-79 Instalatii de incalzire centrald, Caracteristici termice i
hidraulice ale corpurilor de incalzire. Marimi caracteristice;

o STAS 11247/2-79 Instalatii de incilzire centrald. Caracteristici termice si
hidraulice ale corpurilor de incilzire. Determinarea puterii termice;

o STAS 11247/3-80 Instalatii de incilzire centrald. Caracteristici termice si
hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea pierderii de sarcina;

o STAS 11247/4-81 Instalatii de incilzire centrald. Caracteristici termice si
hidraulice ale corpurilor de incilzire. Determinarea temperaturii superficial;

o STAS 11984-83 Instalatii de incilzire centrald. Suprafata echivalenta termica
a corpurilor de incilzire. C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor
globali de izolare termicd a cladirilor de locuit;

o C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor;

o SR ISO 3126-1993 Tevi din materiale plastice. Masurarea dimensiunilor

e STAS 7656-90 Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii;

e STAS 5560-81 Fitinguri filetate din otel. Mufe pentru tevi;

o STAS 185/1-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale.
Conducte pentru fluide. Semne si culori conventionale;

e STAS 185/2-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale.
Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte. Semne conventionale;

» STAS 185/3-89 Instalatii sanitare, de incilzire, de ventilare si gaze naturale.
Armituri. Semne conventionale;

o STAS 185/4-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale.
Obiecte de uz gospodiresc, corpuri de incalzire, guri de aer. Semne conventionale
e STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale;
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incercare si presiuni de lucru maxime;

o STAS 8805/1 - Fitinguri pentru sudare din otel. Coturi din teava de 90°.
Dimensiuni;

e C125 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica
si tratamentelor acustice la cladiri;

o P 130 Normativ privind urmirirea comportirii in timp a constructiilor;

e C 107-6 Normativ general privind calculul transferului de masd prin
elementele de constructie;

e Legea 137/1995 Legea protectiei mediului privind prevenirea riscurilor
ecologice;

o STAS 9154 Armaturi pentru instalatii sanitare si de incélzire centrala. Conditii
tehnice generale de calitate;

e STAS 10400/1 Arméturi industriale de otel. Robinete de reglaj cu ventil.
Conditii tehnice generale de calitate;

e STAS 1733 Garnituri nemetalice. Garnituri pentru suprafete de etansare plane,
Pn 2,5; Pn 6; Pn 10; Pn 16; Pn 25; Pn 40. Dimensiuni;

e STAS 7277 Garnituri din cauciuc de uz general nerezistente la produse
petroliere;

e STAS 8374 Termometre tehnice

o STAS 8420 Mijloace de masurare a temperaturii. Termometre tehnice cu
rezistentd. Conditii tehnice generale de calitate;

e STAS 6161/1 Acustica in constructii. Masurarea nivelului de zgomot in
constructiile civile;

e STAS 6156 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in
constructii civile si social cultural;

e STAS 10009 Acustica urbani. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

o P 121 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor delzolare fonica al
cladirilor civile, socio-culturale si tehnico-administrative;

e P 122 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea mdsurilor de
protectie acustica la cladiri industriale;

» STAS 6647 Misuri de sigurantd contra incendiilor. Elemente rezistente la foc
pentru protectia golurilor din pereti si plangee;

e SR EN 11357 Misuri de sigurantd contra incendiilor. Determinarea rezistentei
la foc a elementelor de constructie;

e STAS 11357 Misuri de sigurantd contra incendiilor. Clasificarea materialelor
e STAS 2764-86 Cazane de abur, api fierbinte si apa calda. Debite, presiuni i
temperaturi nominale;
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Prescriptii de calcul termotehnic;

o STAS 6793-86 Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii
civile. Prescriptii generale;

e GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si
comportdrii in exploatare a vaselor de expansiune inchise;

e GT 041-98 Ghidul pentru alegerea, proiectarea, intrefinere $i exploatarea
sistemelor si echipamentelor de sigurantd din dotarea instalatiilor de incélzire cu
apd cu temperatura maxima de 115°C;

e STAS 523/1-84 Tevi rotunde trase din cupru. Conditii tehnice de calitate;

o (125 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica
si tratamentelor acustice la cladiri;

o STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in
constructii civile si social culturale. Limitele admisibile de zgomot si parametrii
de izolare acustica;

e Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii;

e P 118-99 Normativ de sigurant la foc a constructiilor;

e P68 - Normativ privind gradul de protectie termica a cladirilor;

e MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului P 118- 99, Siguranta la foc a constructiei;

¢ ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind
instalatiile aferente constructiilor;

» C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

e CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de sigurantd in exploatare;

e C142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea §i receptionarea
termoizolatiilor Ia elementele de instalatii;

s (C56-2001 Normativ pentru verificarea calitétii lucrdrilor de constructii si a
instalatiilor aferente Ord.462/19993 Conditii tehnice privind protectia
admosferei;

NGPM-96 Norme generale de protectia muncii;
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I1.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

In municipiul Ploiesti functioneaza mai multe unitati spitalicesti si clinici
medicale, dintre care Spitalul de Pediatrie Ploiesti si Spitalul Municipal Ploiesti
sunt aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

In aceste unitati medicale isi desfasoara activitarea medici precum si alte
categorii de personal medical care nu au domiciliul in municipiul Ploiesti, ale
caror venituri nu le permit accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei
locuinte in conditiile pietei.

In vederea rezolvirii problemei locuintelor pentru segmentul de populatie
constituit de tinerii aflati la inceputul carierei profesionale, ale caror surse de venit
nu le permit achizitionarea unei locuinte in proprietate sau inchirierea unei
locuinte in conditiile pietei, Municipiul Ploiesti isi propune realizarea de locuinte
colective prin Programul guvernamental pentru constructia de locuinte pentru
tineri, destinate inchirierii, derulat in conformitate cu prevederile Legii nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicatd, cu
modificarile si completérile ulterioare.

Pentru fidelizarea cadrelor medicale si eliminarea disconfortului creat de
transportul acestora la unitatile medicale si de la acestea la locul de domiciliu,
Municipiul Ploiesti isi propune realizarea unui bloc de locuinte colective prin
Programul guvernamental pentru constructia de locuinte pentru tineri, destinate
inchirierii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicatd, cu modificérile i completarile
ulterioare.

I1.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului
de investitii.

Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,
implementat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in
calitate de ordonator principal de credite, prin Agentia Nationala pentru Locuinte,
are in vedere realizarea de locuinte destinate tinerilor ale caror venituri nu le
permit accesul la o locuinta in conditiile pietii, urmarindu-se rezolvarea
problemei locuirii pentru tineri specialisti din sanatate aflati la inceputul carierei
profesionale.

IL.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Ploiesti este municipiul de resedinta a judetului Prahova. Este situat la 60

km de Bucuresti si are o suprafata de aproape 60kmp.



sc HOMELAND ARCHITECTS srl architecture &desi
Str. Constantin brezeanu, Nr.1
tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261
email: companyhl@gmail.com

— Valea Calugareasca si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai 1mportanta -
zona de turism alpin din Romania. Ploiestiul este un important nod de transport,
situandu-se pe drumurile care leaga capitala Bucuresti de Transilvania si
Moldova.

Obiectivul de investitii propus este in concordanta cu prevederile
legislative in vigoare cu privire la urbanism si amenajarea teritoriului,
respectandu-se Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal. Cladirile
propuse se incadreaza in specificul zonei, a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate
in proximitate.

Realizarea acestor locuinte va respecta Legea nr, 114/11.10.1996- Legea
Locuintei si Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin implementarea acestui program se va realiza un fond de locuinte la
nivel local destinat tinerilor specialisti, care sa asigure conditii bune de locuit, si,
implicit, sa contribuie la stabilirea in municipiul Ploiesti a cadrelor medicale ce
pot asigura servicii de calitate cetatenilor.

Se poate astfel stimula tanara generatie sa isi desfasoare activitatea pe
teritoriul Romaniei, micsorand astfel migratia specialistilor din sanatate catre alte
tari.

Lucrarile de constructie vor crea locuri de munca noi pentru forta de munca
necalificata si calificata.

La nivelul studiului de fezabilitate s-au luat in considerare urmatoarele
optiuni:

Scenariul 1:

Realizarea unui imobil de locuinte colective, cu regim de inaltime P+3, cu 24
de unitati locative, care sa raspunda cererilor pentru locuinte inaintate catre
Primaria Municipiului Ploiesti

Scenariul 2 :
Realizarea unui imobil de locuinte colective, cu regim de inaltime S+P+3, cu
24 unitati locative. Aceasta varianta aduce riscul unei investitii
supraevaluate si a unei presiuni mari asupra bugetului local, crescind
costurile de administrare a cladirii.
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I11. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA  SCENARII/OPTIUNI __ TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

II1.1. Particularitati ale amplasamentului

Terenul pe care se va realiza blocul de locuinte este amplasat pe str.
Cosminele nr.11A, are suprafata de 2.932 mp, numarul cadastral 150888 si a fost
dezmembrat din terenul in suprafata de 20.755 mp inscris in Cartea Funciara cu
nr. 143507 a U.A.T. Municipiul Ploiesti, avind numarul cadastral 143507.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 28/20.02.2024 emisa de
Consiliul Local al municipiului Ploiesti privind dezmembrarea imobilului situat
in Ploiesti, str.Cosminele nr.11A, numér cadastral 143507 si transmiterea in
folosintd gratuitd pe perioada realizarii investitiei, catre Agentia Nationala pentru
Locuinte, in vederea realizarii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
(specialisti din sanitate) a lotului nr.2 in suprafatd de 2932 mp din acesta, terenul
a trecut din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiesti.

Amplasamentul se afld in partea de vest a localitatii si face parte din
intravilanul Municipiului Ploiesti.

Terenul cu suprafata de 2932 mp este relativ plat, are forma regulata in
plan si nu are elemente naturale valoroase pe el, ci doar vegetatie salbatica
formata din arbusti crescuti necontrolat.

Distantele fata de limitele de proprietate ale terenului vor fi conform
Cetificatului de Urbanism.

Amplasamentul propus pentru edificarea blocului de locuinte colective a
fost ales astfel incat sa se asigure un transport facil fata de ambele unitati
spitalicesti, fiind situat aproape de reteaua stradala existenta si de traseele
mijloacelor de transport in comun.

I11.1.2. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de
acces posibile:

Terenul propus pentru realizarea blocului de locuinte are urmétoarele
vecinatati:

- pe zona de nord — est se invecineaza cu terenul din care a fost
dezmembrat; pe acest teren in prezent exista edificat un caminul de batrani aflat
in administrarea A.S.S.C Ploiesti, ce va fi extins cu o noua latura si se doreste
construirea unei crese cu o capacitate de 70 locuri;

- pe zona de vest se invecineaza cu blocurile de locuinte existente pe str.
Cosminele;

- pe zona de sud se invecineaza cu aleea de aces din str. Cosminele si mai
multe parcele neconstruite, reglementate ca zona mixté de locuire si comert.
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Accesul in zond se face din strada Cosminele printr-o alee cu latime
aroximativ Sm.

Pentru modernizarea circulatiei se propune realizarea unei strdzi care sa
stribata terenul din care a fost dezmembrat lotul. Strada nou propusa va respecta
cerintele Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 privind proiectarea
si realizare strazilor in localitétile urbane care prevede pentru drumuri, platforme
minimale si se vor respecta profilele din Planul Urbanistic Zonal aprobat.

I11.1.3. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele
de interes natural sau construite

Terenul pe care se va construi imobilul are ca orientare principala directia
Sud — Est. Orientarile propuse prin studiul de fezabilitate asigura conditiile
necesare unei insoriri eficiente.

I11.1.4. Surse de poluare in zona

In zona amplasamentului propus nu exista surse de poluare punctuala.
Tinand cont de faptul ca zona va beneficia de amenajari de spatii verzi se
preconizeaza ca aceasta va fi protejata de poluarea generata de traficul rutier sau
alte surse de poluare industriala.

II1.1.5. Datele climatice, particularitati de relief

Teritoriul municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat-
continental, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia Geografica a
Romaniei).

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala: +10,6°C

- temperatura maxima absoluta: +39,4°C

- temperatura minima absoluta: -30,0°C

- temperatura medie in luna ianuarie: -2,5°C

- temperatura medie in luna iulie: +21,9°C

Adancimea maxima de inghet: 0,80m - 0,90m

Regimul precipitatiilor:
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada

de zece ani este de aproximativ 600mm repartizata dupa cum urmeaza:
- iarna: 105,9mm
- primavara: 138,3mm
- vara: 211,8mm
- toamna: 132,0mm
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Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- intensitatea medie a vanturilor: 2,3 — 3,1 m/s
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%

II1.1.6. Existenta unor:

a. Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in
masura in care pot fi identificate

Eventualele retele tehnico-edilitare existente pe amplasamentul obiectivului
de investitii vor fi trasate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism,
uramnd a se tine seama de devierea acestora (daca este cazul) la elaborarea
documentatiei tehnice.

b. Posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie
Nu este cazul.

c¢. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala
Nu este cazul.

I11.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament- extras
din studiul geotehnic elaborate conform normativelor in vigoare

1. STUDIU TOPOGRAFIC
Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national.
Studiu intocmit de P.F.A. Maruitoiu Ion

Lucrarile s-au executat in sistem de proiectie STEREO’70; sistem
altimetric Marea Neagra 1975. S-au folosit statiile permanentedin Sistemul
Romanesc de Determinare a Pozitiei Rompos, metoda VRS (Statii Virtuale de
Referinta). Transformarea coordonatelor din Sistem de Referinta European
(ETRS’89) in Sistem de Proiectie Stereografic 1970 s-a realizat utilizand softul
TransDat versiunea 4.04, generand coordonatele definitive folosite in lucrare.



Str. Constantin brezeanu, Nr.1
tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261
email: companyhl@agmail.com

sc HOMELAND ARCHITECTS srl architecture lédgsig‘n

Stereografic 1970, care ulterior s-au stationat intr-o drumuire prin punctele T,2%*>""
Ridicarea topografica folosind punctele din statie s-a facut cu statia totala
TOPCON GPT 7002i cu precizie geodezica de (2”), rezultand astfel punctele de
detaliu cu coordonate finale folosite in lucrare.

Sistemul de determinare a pozitiei ROMPOS, metoda VRS consta in
transmiterea corectiilor diferentiale de la statiile permanente. Precizia de
determinare a coordonatelor punctelor de detaliu este cuprinsa intre 0.5-2
centimetri conform site-ului www.rompos.ro.

Coordonatele punctelor de detaliu s-au obtinut in Sistem de Referinta
European ETRS’89 generand punctele de detaliu cu coordonate finale folosite in
lucrare.

2. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament —- EXTRAS
DIN STUDIUL GEOTEHNIC - elaborate conform normativelor
in vigoare cuprinzand:
Prezenta documentatie isi propune urmatoarele:
- verificarea atenta a datelor existente;
- realizarea unei cercetari a solului si subsolului;
- realizarea unei analize geotehnice legate de lucrarile propuse utilizind
informatiile obtinute din cercetarea solului si subsolului;
- realizarea acestui raport ce contine rezultatele analizelor, concluziilor si
recomandarilor geotehnice legate de lucrarile propuse;

Evaluarea a fost efectuata si documentatia a fost realizata in concordanta cu
ceea ce a fost programat. GEOCAD PADUROIU SRL a primit acceptul
proprietarului de a realiza acest studiu.

Au fost respectate prescriptiile de proiectare si legislatia in vigoare la data

intocmirii acestuia dupa cum urmeaza:
- N 074/2022 — Normativ privind intocmirea documentatiilor geotehnice
in constructii.
- EUROCOD 7-SR EN 1997-2:2008 — Proiectarea geotehnica.
- EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004 — Proiectarea structurilor pentru
rezistenta la

cutremur.
- P 100-1/2013 — Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
Studiu a fost efectuat in concordanta cu practicile geotehnice ingineresti
general acceptate.



sc HOMELAND ARCHITECTS sril architecture &design

Str. Constantin brezeanu, Nr.1 4 éhgl_nee
tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261 site pl g 4

email: companyhl@gmail.com budgeting, estim
value engineering, an

GEOCAD PADUROIU SRL isi rezerva dreptul de a revizui aspectele™. /5% Fo+~
geotehnice legate de specificul constructiei si de a confirma corecta interpretare
a recomandarilor prevazute in acest proiect.

Santurile (pentru fundatie), fundatia, constructiile subterane si pavajele
constructiei trebuie sa fie executate numai cu monitorizare continua de catre
personal calificat.

Concluziile si recomandarile continute de aceasta documentatie se bazeaza
pe datele obtinute de la un numar limitat de teste subterane. Natura, intinderea si
importanta variatiilor dintre si dincolo de aceste teste subterane s-ar putea sa nu
fie evidenta pana la inceperea constructiei. Daca variatiile sau alte conditii
latente devin evidente, va fi necesara o reevaluare a recomandarilor continute de
acest studiu.

Recomandarile continute de acest studiu nu intentioneaza sa dicteze
metodele sau fazele constructive; dimpotriva, ele sunt date pentru a ajuta
specialistii sa identifice problemele legate de fundatie, de planul constructiei si
de specificatii, bazate pe concluziile ce deriva din testele subterane. In functie de
designul final ales pentru proiect, recomandarile pot fi folositoare personalului ce
monitorizeaza activitatea de construire. Viitoarea firma de constructii angajata
pentru proiect trebuie sa evalueze problemele pe care le poate avea bazandu-se
pe studierea atenta a documentelor, pe propriile cunostinte si experienta din zona
si in baza unor constructii similare din alte localitati, luand in calcul propriile
metode si proceduri.

Rezultatele acestui raport sunt valabile incepand cu aceastd datd; cu toate
acestea, modificirile conditiilor unei proprietati pot aparea odatd cu trecerea
timpului, indiferent daca acestea se datoreazd proceselor naturale sau lucrarilor
omului asupra acestei proprietiti sau a proprietatilor adiacente. In plus, pot apirea
modificdri ale standardelor aplicabile sau adecvate, indiferent dacd acestea
rezultd din legislatie sau din extinderea cunostintelor. Prin urmare, acest raport
este supus revizuirii si nu ar trebui sa se bazeze pe acesta dupé o perioada de doi
(2) ani de la data executarii forajelor.

Acest studiu nu include nici o evaluare cu privire la substantele toxice
existente in sol, in apele subterane, apele de suprafata, in aer, deasupra sau in
jurul acestei suprafete.

Orice referire din acest raport sau din cercetarea subterana care se refera la
mirosuri, culori sau alte conditii deosebite sunt date strict pentru informarea
clientului.

Caracteristici generale privind amplasamentul constructiei
Locuintele care se vor realiza vor fi amplasate intr-un bloc care se va
construi pe un teren liber in prezent si va avea regim maxim de inaltime “P+3E”.
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Daca: locatia, constructia propusa, elevatia sau orice alte schimb
facute fata de ceea ce e aratat in planul inclus in acest raport, GE 1A
PADUROIU SRL trebuie avertizata pentru a determina daca recomandarile
prezentate mai sunt valabile.

Perimetrul e situat in: municipiul Ploiesti, strada Cosminele, nr11A, jud.
Prahova , nr cad. 150888 si are categorie de folosinta curti — constructii, cu o
suprafata de 2932mp.

Beneficiarul a pus la dispozitie urmatoarele documente:

- Plan de situatie, sc. 1:500
- Certificat de urbanism
Geologia, morfologia si hidrogeologia

Din punct de vedere geologic, zona studiata apartine flancului intern al
avanfosei carpatice.

Conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se dezvolta in cuprinsul Campiei
Piemontane a Ploiestilor s-a format structural in ultima faza de evolutie a
edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimenatre
aluviale avand o grosime de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in general din
nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura
torentiala ce stau peste o argila cenusie verzuie de varsta Pleistocen mediu sub
care se gasesc stratele de Candesti ( orizont de pietrisuri si bolovanisuri).

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o
unitate de relief cu aspect de campie piemontana, cunoscuta sub numele de
Campia Piemontana a Ploiestilor, subdiviziune a Campiei Romane, delimitate la
vest de raul Prahova si la est de raul Telejean.

Din dunct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului hidrografic Buzau
— Ialomita.

Din punct de vedere hidrogeologic nivelul hydrostatic al acviferului freatic
se gaseste la adancimi cuprinse intre 5- 8 m, cu variatii sezoniere metrice.
Clima

Clima zonei investigate este una temperat — continental avand urmatorii
parametri:

- Temperature medie anuala +10,6°C
- Temperatura minima absoluta +30°C
- Temperatura maxima absoluta +39,4°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 588 mm si reprezinta media
valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- larna 105,9mm
- Primavera 138,3 mm
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- Vara2l1,8 mm
- Toamna 132,0 mm
Directia predominanta a vanturilor este cea nord-estica ( 14,9%) si estica
(13,3%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%.
Adancimea maxima de inghet este de 0.9m.
Din punct de vedere litologic zona cuprinde pamanturi bune de fundare.

Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unor foraje pe
aceasta locatie:

F1
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,70m — praf nisipos cafeniu cu pietris mic, plasticitate mijlocie, vartos
- 1,70-3,20m — pietris cu nisip prafos cafeniu
- 3,20-6,00m — pietris cu nisip fin cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F2
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,80m — nisip prafos cafeniu cu intercalatii de pietris mic, plassticitate
mijlocie, tare
- 1,80-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F3
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,30m — pietris cu nisip prafos cafeniu
- 1,30-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F4
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,50m — praf nisipos argilos cafeniu negricios cu plasticitate mijlocie,
vartos,

compresibilitate mare
- 1,50-3,20m — pietris cu nisip prafos galben cafeniu
- 3,20-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.

Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.
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F5

0 1S
- 0,50-1,60m — praf argilos cafeniu roscat cu plasticitate mijlocie, Vartos o
compresibilitate mare
- 1,60-3,50m — pietris cu nisip prafos cafeniu
- 3,50-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

Apa subterana:

- Camediu acvifer este prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m deci nu
poate sa creeze probleme sapaturilor pentru fundatii sau exploatarii viitoarei
constructii.

- Nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de schimbarile in
utilizarea terenului.

CONCLUZII SI RECOMANDARI
Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se
bazeaza pe:

informatiile cunoscute despre constructia propusa

rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat

experienta pe care am obtinut-o din studii similare

Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din planul locatiei si
din proiectul de constructie. Schimbarea locatiei sau a arhitecturii
propuse poate avea efecte majore asupra concluziilor si
recomandarilor din acest studiu. Firma GEOCAD PADUROIU SRL
trebuie sa fie contactata in cazul unor asemenea schimbari

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii
generale (nu prezinta la suprafata semnele exterioare specifice
fenomenelor fizico-geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii
apelor sau socuri seismice), ar putea da deformari nedorite la
suprafata terenului.

Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei
in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare
(ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar
conform zonartii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei
de control (de colt) Tc=1,6s.
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- Riscul geotehnic e moderat, deci amplasamentul poate fi
categoria geotehnica 2. TRMY S
- Apa subterana este prezenta in zona la o adancime de peste
6,00m.
Pamantul prezent in verticala zonei ¢ “bun pentru fundare” conform
prevederilor NP 074/2022 si admite fundarea directa, precum si calculul
definitiv al fundatiilor pe baza presiunilor conventionale.

Se recomanda

1. Fundarea directa a constructiei pe orizontul de praf argilos
(praf nisipos argilos) (nisip prafos) (pietris cu nisip prafos) la
minim 1,20m fata de nivelul actual al solului cu folosirea
presiunii conventionale de baza care e acceptabila pentru
alcatuirea pamanturilor recomandate pentru fundare: pconv
medie = 240 kPa — conform NP112/2014 (pentru fundatii cu
adancime Df = 2,00m si latime B = 1,00m). Pentru alte adancimi
de fundare sau latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii
conventionale se va corecta conform prevederilor normativului
mentionat, anexa D.

2. Pe suprafetele care trebuie excavate: vegetatia, solul fertil
(aproximativ 25-30 cm), radacinile si alte materiale indezirabile
trebuie indepartate. Toate aceste operatii se recomanda: a fi
efectuate in conditii de vreme uscata. Operatiile executate cu:
echipament greu in conditii de vreme umeda, pot duce la mixarea
excesiva a solului fertil cu solul imediat urmator.

3. Sapaturile pentru fundatii se vor executa in ritm alert, pe cat se
poate intr-o perioada lipsita de precipitatii si nu vor fi lasate
deschise timp indelungat (mai ales in timpul iernii), pentru a nu
risca degradari ireversibile ale terenului de fundare datorita
ciclurilor repetate de umezire-uscare sau de inghet-dezghet.

4. Ultimul strat de pamant (cca 0,30cm) de pe fundul sapaturii sa fie
evacuat inainte de turnarea betonului, pentru a evita efectele
negative cauzate de variatiile de umiditate.

5. Daca la cota de fundare proiectata se intalnesc umpluturi,
sapaturile vor trebui adancite pana la terenul natural (inclusiv
0,20m necesari incastrarii fundatiei in strat).

6. Umplerea gropilor din jurul fundatiilor se face cu pamant scos din
excavatii asezat in straturi si compactat corespunzator in momentul
in care constructia a depasit nivelul terenului.
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necesare lucrari de sprijinire a peretilor gropii de fundatie.

8. Terenul trebuie sa aiba un drenaj pozitiv pentru a reduce
infiltratiile de apa cauzate de ploi. O inclinare de 1% trebuie
mentinuta pentru zonele asfaltate si de 3% pentru suprafetele
imediat adiacente cladirii (aproximativ 3 m). In general apa nu
trebuie lasata sa balteasca langa fundatie in timpul si dupa
terminarea constructiei.

9. Realizarea de trotuare perimetrale etanse in jurul constructiei, cu
latime de min. 1,00m, asezate pe un strat de pamant stabilizat, cu
grosime de min. 0,20m si panta 3% spre exterior.

10.Apele de pe acoperis vor fi colectate de jgheaburi si burlane si
dirijate prin rigole catre un colector (sistem de canalizare, fosa
septica).

11.Se vor planta sau mentine arbori la o distanta de minim 3,00m fata
de cladire — pomi fructiferi.

12.Arborii din specii considerate nepericuloase (larice, brad, pin — cu
radacini pivotante) se pot planta in apropierea imobilului

Terenul la cota de fundare va fi receptionat, in mod obligatoriu, de catre
geolog, iar procesul verbal de natura a terenului va fi atasat la cartea tehnica a
constructiei.

III.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic

II1.2.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitie

Scenariul 1: P+3E

Numar unitati locative = 24

Accesul principal va fi prevazut cu rampa de acces pentru personae cu
dizabilitati.

Accesul la etajele superioare se realizeaza cu ajutorul unei scari.

Se vor realiza 24 de unitati locative, din care: 21apartamente cu doua camera
si 3 apartamente cu 3 camere. Vor fi 36 de locuri de parcare supraterane,
dintre care 3 pentru persoanele cu dizabilitati.

Suprafata terenului conform actelor si masuratorilor din teren = 2932.00 mp
Arie pe etaje (suprafata construita propusa/imobil fara balcoane, terase si hol
acces) = 500.11 mp
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Arie la sol (suprafata construita imobil+balcoane) = 544.47 mp
Suprafata totala balcoane = 200.45 mp

Suprafata totala balcoane cu terase = 223.46 mp

Arie locuinte (suprafata construita desfasurata/imobil fara balcoane, terase, hol
acces = 2000.44 mp

Arie amplasament ( suprafata construita desfasurata cu balcoane) = 2200.89mp
Arie amplasament (suprafata construita desfasurata cu balcoane, terase, hol
acces) =2223.9 mp

Arie utila total apartamente= 1304.58 mp

POT propus = 18.99%

CUT PROPUS =0.75

Regimul de inaltime = P+3E

Gabarite exterioare: 34.10 ml x 16.80 ml

H max la coama = 13.40 ml

H max la cornisa= 13.40 ml

- CATEGORIA DE IMPORTANTA”C”’

- CLASA DE IMPORTANTA III

- GRAD DE REZISTENTA LA FOC 11

- RISC DE INCENDIU —-MIC

Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
fara balcoane | cu
UTILA balcoane balcoane
| PARTER
APARTAMENT 1 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
AL LT B 4.86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
APARTAMENT 2 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
QSRR Baie 4.86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
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Nivel [INCAPERE | ARIE Acd Acd
UTILA fara balcoane
balcoane balcoane

APARTAMENT 3 | Hol 5,23

Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,21
APARTAMENT 4 | Hol 5,23

Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4.86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
APARTAMENT 5 | Hol 5,23

Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4.86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
APARTAMENT 6 | Hol 5,50

Camera de zi 21,50
2 CAMERE Baie 5,25

Camara 2,05

Bucatarie 5,00

Dormitor 13,01

TOTAL 52,31 79,36 7,13 86,488

TOTAL 315,98 484,74 | 44,36 529,10

PARTER
AP.7;13;19 Hol 5,23

Camera de zi 23,00
2 CAMERE Camara 2,15

Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
AP.8;14;20 Hol 523 f

Camera de zi 23,00
2 CAMERE Camara 2,15

Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

TOTAL 52,85 81,08 i 7,92 88,996
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Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
UTILA fara balcoan | cu balcoane
balcoane | e
AP.9;15;21 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE B:;ge aden 486
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
AP.10;16;22 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE B:;ge —— 1,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
AP.11;17;23 Hol ‘ 5,23
2 CAMERE ggera dezi 22:22
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2.15
TOTAL 52,85 [81,08 7,13 [88206
AP.12;18;24 Hol 525
C de zi 21,50
EISENEEE G?un;egznifa? 1.87
Baie 5,25
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Dormitor 13,61
TOTAL 65,09 99,85 14,80 114,653
TOTAL ETAJ | 329,34 505,23 | 52,03 557,26
1;2:3
TOTAL 316,56 | 484,74 | 44,36 | 529,10
PARTER
TOTAL ETAJ 1 | 329,34 505,23 | 52,03 557,26
TOTAL ETAJ 2 | 329,34 50523 | 52,03 557,26
TOTAL ETAJ 3 | 329,34 50523 | 52,03 557,26
TOTAL 1.304,58 | 2.000,44 | 200,45 | 2.200,89
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Sistem constructiv. Sistemul structural va fi de tip cadre spatiale din elemente
monolite din beton armat.
Adancimea de fundare va fi la cota de — 2,20 ml

Infrastructura. Fundatiile vor fi izolate sub stalpi de tipul fundatii elastice din
beton armat in care se vor pozitiona la turnare carcasele necesare montarii fierului
pentru stalpi. Blocul de fundare va fi realizat din beton simplu. La partea
superioara se va realiza o grinda din beton armat, cu latimea de 30cm, ce va
rezema pe talpa fundatiei, realizata din beton

Sapatura se realizeazd, acolo unde este posibil, cu panta taluzului de 0,33 pentru
hgapatars <5m_$i 0,67 pentru hepas >5m. Acolo unde se realizeaza sapaturi in taluz
vertical, se vor prevedea sprijiniri corespunzatoare.

Dupi realizarea fundatiilor se vor realiza umpluturi din argild de buni calitate.
Acestea se vor compacta cu maiul mecanic in straturi de 15-20cm (cu udarea in
prealabil a straturilor), si cu urmérirea obtinerii gradului de compactare prevazut.

Suprastructura. Stalpii vor fi executati din beton armat monolit, cu sectiuni si
inaltimi diferite, conform nivelului si functiunii specifice.

Armarea stalpilor se va realiza cu armatura de fier

Peretii vor fi executati din caramida GVP de minim 30 cm grosime.

Grinzile planseelor sunt din beton armat, executate din beton si armate cu
armatura de fier.

Plansee din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm.

Accesul pe verticala se va realiza prin intermediul unei scari din beton armat in
doua rampe, prevazuta cu balustrada metalica.

Balustrazile vor avea 100 cm inaltime, iar distanta dintre balustrii va fi de 10cm.

Sistematizare pe verticala.

Se executa trotuarele perimetrale in grosime de 10 cm si cu latimea de 1 metru,
din beton sclivisit, peste un strat de pietris+nisip de 10 cm.

La interfata cu soclul se toarna un cordon de bitum care apoi va fi protejat de
tencuiala fatadei.

Trotuarele vor avea panta transversal de 2% si longitudinala de min. 0,5%.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare.

Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarie de caramida tip GVP de 30 cm,
placate la exterior cu termosistem din vata minerala de 15 cm. Soclul se va izola
cu polistiren extrudat cu grosimea de 10cm.
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Tamplaria exterioara:

La intrarea in bloc, usile vor fi din aluminiu cu geam termoizolant tripan
Low-e.

Ferestrele si usile de acces in balcon vor fi tamplarie de PVC minim
pentacameral, cu geam termoizolant tripan Low-e cu grosimea pachetului
de sticld de minim 42 mm si solbanc la partea inferioara, glafuri la exterior
din tabld de aluminiu vopsita in camp electrostatic.

La parterul imobilului, ferestrele si usile de acces in balcon vor fi
prevazute cu sisteme antiefractie. Tamplaria va fi din PVC pentacameral,
prevazuta cu geam termoizolant tripan Low-e, cu grosimea pachetului de
sticld de minim 42 mm si solbanc la partea inferioard, glafuri la exterior
din tabli de aluminiu vopsita in camp electrostatic.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie de caramida tip GVP cu
grosimi astfel:

Zidurile exterioare vor avea 30 cm grosime si vor fi din caramida tip GVP
Zidurile dintre casa scarii si apartamente vor avea 30 cm grosime si vor fi
din caramida tip GVP

Zidurile intre apartamente diferite vor fi de 30 cm si vor fi din caramida
tip GVP

Zidurile de la interiorul apartamentelor vor de 25cm si 12,5 cm din
caramida tip GVP

Finisaje interioare.
Pardoseli:

Sapele vor avea grosimea corespunzatoare pentru acoperirea in totalitate
a conductelor de instalatii pe toata lungimea traseelor.

In camera se va folosi parchet laminat cu grosimea minima de 10 mm
Pentru bai si bucatarii se va utiliza gresie antiderapanta

Pe holurile din interiorul apartamentului se va utiliza gresie ceramica.

Pe casa scarii si in spatiile commune, pardoselile vor fi executate din
gresie pentru trafic intens.

Suprafetele verticale si tavanele vor fi finisate cu vopsitorii lavabile. In bucatarii
se va dispune cu faianta pe frontal de lucru pana la H=1.50m, iar in bai peretii vor
fi placate cu faianta perimetral pana la H=2.10m

Usile interioare vor fi realizate din lemn furniruit, iar cele de acces in apartament
vor fi metalice, izolate fonic.

Finisaje exterioare.
Ca finisaj exterior pentru pereti se vor folosi tencuielile decorative acrilice de
diferite culori peste termosistem, iar la soclu se va utiliza o tencuiala decorativa
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siliconata.

Obligatoriu, pe imobil se inscriptioneaza sigla ANL.

In balcoanele apartamentelor si la intrarea in bloc, se va utiliza gresie de exterior
antiderapanta.

Rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati va fi finisata cu beton sclivisit
cu sistem antiderapant.

Invelitoarea este tip terasa necirculabila si va fi realizata din placa de beton cu
urmatoarele straturi de la interior catre exterior: glet, lavabil; planseu B.A.; sapa
de panta; amorsa; strat difuzie; bariera contra vaporilor; polistiren extrudat; sapa
armata; amorsa; strat difuzie; hidroizatie cu ardezie.

Instalatii termice

Instalatiile de 1incalzire proiectate vor asigura temperaturile interioare
recomandate pentru destinatiile functionale a respectivelor spatii, conform STAS
1907/1,2.

Prezentarea solutiilor tehnice:

Agentul termic necesar fincalzirii va fi asigurat de la RETEAUA
ORASENEASCA PRIN DISTRIBUTIA DE AGENT TERMIC APA CALDA
PANA LA PUNCTUL TERMIC. IN INTERIOUL CLADIRII VA FI
PROIECTAT UN PUNCT TERMIC CARE FACE TRASNFERUL ENERGIEI
INTRE DISTRIBUTIA PRINCIPALA A ORASULUI SI CIRCUITELE
SECUNDARE AFERENTE INCALZIRII SI PREPARARII APEI CALDE.
Pentru distributia agentului termic se vor folosi tevi de Pex.A, pozate ingropat in
pardoseala pana la distributorul aferent fiecarei unitati locative:

De la distribuitor vor fi distribuite circutelor de incalzire prin intermediul unei
pompe de amestec si a ventilului cu 3 cai.

Contorizarea energiei termice se face local la fiecare distribuitor, amplasarea
tuturor distribuitoarelor se va face in exteriorul incaperii pe holurile de circulatie.
La trecerea conductelor prin pereti, plangee si pardoseala se prevad tevi de
protectie care sa permita migcarea libera a conductelor, datorita dilatarilor.
Conductele de distributie a agentului termic de la punctul termic la etaje si apoi
la fiecare apartament se vor ingropa in sapa.

Proiectarea instalatiilor interioare de incalzire cuprinde dotarea incaperilor
circuite de incalzire in pardoseala, de distributie a agentului termic apa calda cu
temperatura 45/40°C cu At=5 C, furnizata de punctul termic. In bai au fost
prevazute radiatoare tip port prosop.

La nivelul incaperilor de tip dormitor si camera de zi vor fi prevazute instalatii de
ventilare cu recuperare de caldura de tip ventilatie descentralizata pentru a asigura
calitatea aerului din incaperi si schimburile de aer necesare pe timpul noptii.
Debitul de aer asigura 60-120m3/h atét pentru introducere cét si pentru extractie,
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acest lucru permitand asigurarea schimburilor de aer necesare. Sistemul cu flux
alternant asigura o calitate constanta a aerului interior si o eficienta ridicata a
ventilarii. Ventilatoarele sunt prevazute cu filtre de aer, inel antizgomot si
functionare silentioasa sub 4 dB, senzor de umiditate.

Executarea lucrarilor pe timp friguros.
Pet imp friguros lucrarile se vor executa in conditii prevazute in actele normative
in vigoare, printer care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor din beton armat CP 012-1/2007;

- Normativ pentru executarea lucrarilor pet imp friguros C 16-84;

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C 28-83.

Masuri de protectie a muncii.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protective a muncii
prevazute in legislatia in vigoare in special din: “Regulamentul privind protectia
si igiena muncii in constructii” editia 1996; precum si “Norme specific de
protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrai”. Lucrarile se vor executa pe
baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul
executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va
verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul de executie.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

- Zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- Se vor face amenajari special (podine de lucru, parapet, dispositive);

- Toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in
conformitate cu normele in vigoare;

- Asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de
protectie a muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii” editia 1993 cap. 1-41. Se atrage atentia asupra
faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au caracter
limitativ, constructorul avand obligatia de alua toate masurile necesare
pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si
in “Norme specific de securitate a muncii pentru diferite categorii de
lucrari”).

Controlul calitatii lucrarilor.

Verificarea calitatii materialelor component si a betoanelor se va face in
conformitate cu prevederile din CP 012-1/2007.

Pentru lucarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin
lucrari ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in “Registrul de procese
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.
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Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea
procesului verbal referitor la faza precedent daca aceasta urmeaza sa fie o faza
ascunsa.

La urmatoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului:
- Dupa executarea sapaturilor de fundatii;
- Dupa armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente;
- Dupa montarea armaturilor pentru stalpisori si centuri.
La intocmirea “Cartii constructiei” se va tine cont de prevederile
H.G.273/14.06.94 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrarilor de
constructii.

Siguranta in exploatare
Constructia respecta normele si normativele in vigoare, in conformitate cu
prevederile NP068-02 “ Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct
de vedere al cerintei de siguranta in exploatare”, NP 051/2012 “Normativ pentru
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban afferent la exigentele prsoanelor cu
handicap, STAS 6131/79, privind dimensionarea parapetelor si balustradelor,
STAS 2965/87, NP 063/2002, GP 089/2003, privind dimensionarea scarilor si
treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificul functional, prevederea de
parazapezi la acoperisuri cu panta mare.
Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
Alunecare
- Finisarea aleilor cu material antiderapante
- Panta redusa a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii-
transversal 2,0% longitudinal 0,5%
Impiedicare
- Prevederea trotuarelor din incinta fara denivelari
- Inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. lecm cu cordon de
bitum turnat la cald
Lovirea de obstacole frontale sau laterale
- Deschiderea ferestrelor se face numai spre interior pe tot conturul
cladirilor
- Nu se permit nici un tip de obstacole in calea de evacuare
Siguranta cu privire la imprejurimi
Asigurarea protectiei imptriva riscului de accidente prin:
Escaladare
- Nu este cazul
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Siguranta cu privire la accesul in cladire
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
Coliziune
- Platformele si scarile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul
a cel putin 2 persoane simultan
- Latimea golurilor de usa de la intrare permite accesul a 2 persoane
Cadere accidental
- Sunt prevazute balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 10cm,
conform art 4.2.2.1 din Normativul NP 010-1997 si art. 2.2.1.6. din
Normativul NP 063-2002 inaltimea de 100cm cu mana curenta si 60cm
pentru scarile cu mai mult de 3 trepte
- Inaltimea treptelor nu depaseste 17c¢m, raportandu-se la latimea acestora
conform
- normelor de calcul specific.
- Parapetii ferestrelor au inaltimea interioara de min 90cm
Oboseala excesiva
- Inaltimea treptelor propuse va fi de maxim 17 cm, raportandu-se la
latimea acestora de 25cm
Alunecare
- Treptele se vor finisa cu material antiderapante
- Aleile din incinta se vor finisa cu material antiderapante
Impiedicarea
- Nu se admit praguri la usile exterioare
Siguranta cu privire la circulatiile interioare
Asigurarea protectiei riscului de accidente prin:
Alunecare
- Pardoselile se vor executa din material antiderapante
Impiedicare
- Nu se admit praguri la usile interioare ce constituie cale de evacuare
Contact accidental cu proeminente joase
- Inaltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la
partea superioara (grinzi de tavan etc.) va fi de minim 2.00m
Contact cu proeminente vertical laterale
- Elementele vertical angajate zidurilor nu vor depasi 5 cm
- Suprafetele vertical ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede
Contact cu suprafete vitrate
- Parapetii ferstrelor vor avea inaltimea inetrioara de min. 90cm
- Usile vitrate se incadreaza in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionata de la
- 90cm de la nivelul pardoselii, zona inferioara fiind inchisa cu geam armat
sau laminat, conform NP010-97
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Contact cu usile interioare
- Nu se admite utilizarea usilor batante
Coliziune cu personae, mobilier, echipamente
- Fluxurile de evacuare, caile de circulatie interioare si holul de recreatie,
au fost dimensionatepentru numarul de utilizatori al cladirii la max. 2
fluxuri, majorate cu 50% conform NP010-97 si P118/99 pct.4.2.105 si
4.2.106

Protectia impotriva zgomotului

Solutia a fost astfel conceputa incat sa asigure o protectie coresunzatoare
impotriva zgomotelor ce pot proven din surse exterioare cat si interioare.
Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului
considerat, functie de activitatile ce se desfasoara, nu s-au luat masuri special
intrucat elementele dimensionate pentru rezistenta si stabilitate, confort
termic si finisaje asigura valorile indicelui de izolare la zgomot.

Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea
propagarii zgomotelor in exteriorul constructiei

Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Ventilarea spatiilor

Toate spatiile sunt ventilate natural prin ochiurile mobile ale ferestrelor
Hluminatul natural

Toate spatiile sunt illuminate natural prin intermediul ferestrelor

Iluminatul artificial

Toate spatiile sunt illuminate artificial prin intermediul instalatiilor electrice
dotate cu corpuri de iluminat

Igiena apei

Apa potabila provine de la reteua existent in zona. Prin reteaua de distributie
se va realiza un regim continuu de distributie a apei pentru acoperirea
minimului conf. ordin MS 119/2014.

Evacuarea deseurilor solide

Evacuarea deseurilor solide se va face saptamanal de catre Primaria
localitatii.

Etanseitatea la aer

Dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in conformitate cu
prevederile STAS 6472/7-85. Solutia constructive nu permite acumularea
progresiva a vaporilor in interiorul elementelor de constructii.

Etanseitate la apa

Etanseitatea tamplariei va fi asigurata pentru o presiune minima a vantului
de 40kg/mp.
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Scenariul 2:

Numar unitati locative = 24
Accesul principal va fi prevazut cu rampa de acces pentru personae cu
dizabilitati.

Accesul la etajele superioare se realizeaza cu ajutorul unei scari..

Se vor realiza 24 de unitati locative, din care: 21apartamente cu doua camera
si 3 apartamente cu 3 camere. Parcarile vor fi supraterane si se va realiza un
subsol. Subsolul va avea casa scarii, hol si adapost ALA.

Suprafata terenului conform actelor si masuratorilor din teren = 2932.00 mp
Arie pe etaje (suprafata construita propusa/imobil fara balcoane, terase si hol
acces) = 500.11 mp
Arie la sol (suprafata construita imobil+balcoane) = 544.47 mp
Suprafata totala balcoane = 200.45 mp
Suprafata totala balcoane cu terase = 223.46 mp
Arie locuinte (suprafata construita desfasurata/imobil fara balcoane, terase, hol
acces = 2000.44 mp
Arie amplasament ( suprafata construita desfasurata cu balcoane) = 2200.89mp
Arie amplasament (suprafata construita desfasurata cu balcoane, terase, hol
acces) = 2223.9 mp
Arie utila total apartamente= 1304.58 mp
POT propus = 18.99%
CUT PROPUS =0.75
Regimul de inaltime = S+P+3E
Gabarite exterioare: 34.10 ml x 16.80 ml
H max la coama = 13.40 ml
- H max la cornisa= 13.40 ml
- CATEGORIA DE IMPORTANTA”C”’
- CLASA DE IMPORTANTA Il
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC I
- RISC DE INCENDIU -MIC

La subsol avem casa scarii, un hol, adapostul ALA si spatii tehnice.
Casa scarii = 8.58mp

Hol = 46.07mp

Adapost ALA =112.42mp

Spatii tehnice = 241.60mp
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Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
fara balcoane | cu
UTILA balcoane balcoane
PARTER
APARTAMENT 1 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4.86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
APARTAMENT 2 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CATHESE Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
UTILA fara balcoane | cu
balcoane balcoane
APARTAMENT 3 | Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,21
APARTAMENT 4 | Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
APARTAMENT 5 | Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baic 4.86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
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TOTAL 52,85
APARTAMENT 6 | Hol 5,50
Camera de zi 21,50
2 CANJERE Baie 5,25
Camara 2,05
Bucatarie 5,00
Dormitor 13,01
TOTAL 5231 7936 |7,13 | 86,488
TOTAL 316,56 484,74 | 44,36 529,10
PARTER
AP.7;13;19 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
ZICANIERE Camara 2,15
Baie 4,86
Bucatarie 12,61
Dormitor 5,00
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
AP.8;14;20 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
¢ (CANERE Camara 2,15
Baie 4,86
Bucatarie 12,61
Dormitor 5,00
TOTAL 52,85 81,08 |7,92 |88,996
Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
UTILA fara balcoan | cu balcoane
balcoane | e
AP.9;15;21 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
ACAMERE Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
AP.10;16;22 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2CAMERE | oo 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
AP.11;17;23 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2CAMERE | e 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
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TOTAL 52,85
AP.12;18;24 Hol 5,25
C de zi 21,50
SICANERE G?'fl?)egznifar 1,87
Baie 5,25
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Dormitor 13,61
TOTAL 6509 9985 |14,80 |114,653
TOTAL ETAJ|32934 |50523 |52,03 |557,26
152:3
TOTAL 316,56 | 484,74 | 44,36 | 529,10
PARTER
TOTAL ETAJ 1 329,34 505,23 52,03 557,26
TOTAL ETAJ 2 329,34 505,23 52,03 557,26
TOTAL ETAJ 3 329,34 505,23 52,03 557,26
TOTAL 1.304,58 2.000,44 200,45 2.200,89
Infrastructura.

- fundatii tip radier din beton armat in grosime de 100cm
- fundatii continue compuse din bloc de beton simplu si soclu din beton
armat pentru zona de rampa si scara
- pereti din beton armat la subsol si planseu din beton armat peste subsol.

Suprastructura

- structura de rezistenta este formata din cadre de beton armat alcatuite
din stalpi si grinzi, respectiv diafragme din beton armat pe ambele directii
ortogonale.

- plansee din beton armat peste parter, etaj 1- etaj 3

- inchiderile exterioare si compartimentarile interioare sunt din caramida
cu grosime de 25cm, 30cm, respectiv de 15¢m, iar restul peretilor despartitori vor
fi alcatuiti cu structura usoara din rigips ;

- acoperire tip terasa.
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INSTALATII TERMICE INCALZIRE $I VENTILARE
Instalatiile de 1incalzire proiectate vor asigura temperaturile interioare
recomandate pentru destinatiile functionale a respectivelor spatii, conform STAS
1907/1,2.

Prezentarea solutiilor tehnice:

Agentul termic necesar 1incalzirii va fi asigurat de la RETEAUA
ORASENEASCA PRIN DISTRIBUTIA DE AGENT TERMIC APA CALDA
PANA LA PUNCTUL TERMIC. IN INTERIOUL CLADIRII VA FI
PROIECTAT UN PUNCT TERMIC CARE FACE TRASNFERUL ENERGIEI
INTRE DISTRIBUTIA PRINCIPALA A ORASULUI SI CIRCUITELE
SECUNDARE AFERENTE INCALZIRII SI PREPARARII APEI CALDE.
Pentru distributia agentului termic se vor folosi tevi de Pex. A, pozate ingropat in
pardoseala pana la distributorul aferent fiecarei unitati locative:

De la distribuitor vor fi distribuite circutelor de incalzire prin intermediul unei
pompe de amestec si a ventilului cu 3 cai.

Contorizarea energiei termice se face local la fiecare distribuitor, amplasarea
tuturor distribuitoarelor se va face in exteriorul incaperii pe holurile de circulatie.
La trecerea conductelor prin pereti, plangee si pardoseala se prevad tevi de
protectie care sa permitd migcarea libera a conductelor, datorita dilatarilor.
Conductele de distributie a agentului termic de la punctul termic la etaje si apoi
la fiecare apartament se vor ingropa in sapa.

Proiectarea instalatiilor interioare de incalzire cuprinde dotarea incaperilor
circuite de incalzire in pardoseala, de distributie a agentului termic apa calda cu
temperatura 45/40°C cu At=5 C, furnizata de punctul termic. In bai au fost
prevazute radiatoare tip port prosop.

Necesarul de caldura pentru, s-a calculat tinand seama de urmatorii parametri:
« Temperaturile exterioare de calcul iarna:

Text=-18°C

Umiditate = 85 %

Zona eoliana = III (In localitate)

« Temperaturile interioare de calcul iarna:

Umiditate = 60%

Conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi din feava tip Pex-A.

Fiecare circuit va fi racordat la distributor prin tevi de Pex-A cu fitinguri specifice
iar radiatoarele port prosop vor fi echipate cu urmatoarele armaturi:

- robinet coltar pentru reglaj tur (de tip termostatat);

- robinet coltar pentru reglaj retur;
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- ventil automat de aerisire.

- cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur.

Dilatirile conductelor de alimentare cu agent termic in cazul traseelor mai lungi

vor fi preluate natural datoritd modificérilor de directie ale traseelor.

Golirea instalatiilor de incalzire se va face centralizat in punctul termic.
Instalatia de automatizare reprezinta ansamblul componentelor ce concura la

realizarea parametrilor de temperatura proiectati si consta in:

- Regulatoare

- Sonde de temperatura

- Vane de amestec

- Ventile de reglaj cu cap termostatic

Dupa executia lucrarilor de instalatii se vor efectua probele de functionare, in

conformitate cu prevederile normativului 113/ 2022, cap.8. Se va verifica

functionarea sistemului automat de aerisire constituit din ventilele automate de

aerisire de pe distribuitoarele-colectoare.

La executia lucrarilor se vor asigura toate masurile necesare pentru evitarea

producerii de incendii sau accidente in conformitate cu prevederile specifice

organizarilor de santier.

Aerisirea instalatiei se va face prin robinetele de dezaerisire automate montate in

punctele de cota maxima ale instalatiei.

Toate echipamentele si materialele vor fi insotite de certificate de calitate,

instructiuni de montare, punere in functiune exploatare si intretinere in limba

romana.

Lucrarile vor fi executate de personal calificat corespunzator operatiilor necesare,

cu experienta in realizarea unor lucrari similare.

Furnizorul de echipamente va asigura asistenta tehnica necesara montajului.

Incaperile de tip BAI vor fi prevazute cu ventilatoare de aerisire aferente fiecarei

unitati. Acestea vor transmite aerul viciat pe coloane verticale care vor prelua

unitatile din doua in doua in doua etaje. La nivelul bucatariilor vor fi prevazute

hote de extragere a fumului si mirosurilor provenite de la masinile de gatit ce vor

debusa in exteriori la 50 cm fata de orice fereastra. Atat hota cat si evacuarea

noxelor de la centralele termice vor respecta conditiile de distata de 50 fata de

geamurile prevazute cu deschidere.

La nivelul incaperilor de tip dormitor si camera de zi vor fi prevazute instalatii de

ventilare cu recuperare de caldura de tip ventilatie descentralizata pentru a asigura

calitatea aerului din incaperi si schimburile de aer necesare pe timpul noptii.

Debitul de aer asigura 60-120m3/h atat pentru introducere cét si pentru extractie,

acest lucru permitind asigurarea schimburilor de aer necesare. Sistemul cu flux

alternant asigura o calitate constanta a aerului interior si o eficienta ridicata a



sc HOMELAND ARCHITECTS srl architecture
Str. Constantin brezeanu, Nr.1 e
tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261 site planni
email: companyhl@gmail.com budgeting, estimating

value engineering, and pre

functionare silentioasa sub 4 dB, senzor de umiditate.

Executarea lucrarilor pe timp friguros.
Pet timp friguros lucrarile se vor executa in conditii prevazute in actele normative
in vigoare, printer care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor din beton armat CP 012-1/2007;

- Normativ pentru executarea lucrarilor pet imp friguros C 16-84;

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C 28-83.

Masuri de protectie a muncii.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protective a muncii
prevazute in legislatia in vigoare in special din: “Regulamentul privind protectia
si igiena muncii in constructii” editia 1996; precum si “Norme specific de
protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrai”. Lucrarile se vor executa pe
baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul
executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va
verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul de executie.

Dintre masurile special ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

- Zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- Se vor face amenajari special (podine de lucru, parapet, dispositive);

- Toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in
conformitate cu normele in vigoare;

- Asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de
protectie a muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii” editia 1993 cap. 1-41. Se atrage atentia asupra
faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au character
limitative, constructorul avand obligatia de alua toate masurile necesare
pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si
in “Norme specific de securitate a muncii pentru diferite categorii de
lucrari”).

Controlul calitatii lucrarilor.
Verificarea calitatii materialelor component si a betoanelor se va face in
conformitate cu prevederile din CP 012-1/2007.
Pentru lucarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin
lucrari ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in “Registrul de procese
verbale pentruverificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea
procesului verbal referitor la faza precedent daca aceasta urmeaza sa fie o faza
ascunsa.



sc HOMELAND ARCHITECTS srl arc
Str. Constantin brezeanu, Nr.1 .
tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261 site piz
email: companyhl@gmail.com budgeting, estim

value engineering, and Qré&y

La urmatoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului:

- Dupa executarea sapaturilor de fundatii;

- Dupa armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente;

- Dupa montarea armaturilor pentru stalpisori si centuri.
La intocmirea “Cartii constructiei” se va tine cont de prevederile
H.G.273/14.06.94 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrarilor de
constructit.

Siguranta in exploatare
Constructia respecta normele si normativele in vigoare, in conformitate cu
prevederile NP068-02 “ Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct
de vedere al cerintei de siguranta in exploatare”, NP 051/2012 “Normativ pentru
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban afferent la exigentele prsoanelor cu
handicap, STAS 6131/79, privind dimensionarea parapetelor si balustradelor,
STAS 2965/87, NP 063/2002, GP 089/2003, privind dimensionarea scarilor si
treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificul functional, prevederea de
parazapezi la acoperisuri cu panta mare.
Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
Alunecare
- Finisarea aleilor cu material antiderapante
- Panta redusa a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii-
transversal 2,0% longitudinal 0,5%
Impiedicare
- Prevederea trotuarelor din incinta fara denivelari
- Inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. lcm cu cordon de
bitum turnat la cald
Lovirea de obstacole frontale sau laterale
- Deschiderea ferestrelor se face numai spre interior pe tot conturul
cladirilor
- Nu se permit nici un tip de obstacole in calea de evacuare
Siguranta cu privire la imprejurimi
Asigurarea protectiei imptriva riscului de accidente prin:
Escaladare
- Nu este cazul
Siguranta cu privire la accesul in cladire
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
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Coliziune
- Platformele si scarile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul
a cel
putin 2 persoane simultan
- Latimea golurilor de usa de la intrare permite accesul a 2 persoane
Cadere accidentala
- Sunt prevazute balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 10cm,
conform art 4.2.2.1 din Normativul NP 010-1997 si art. 2.2.1.6. din
Normativul NP 063-
2002 inaltimea de 100cm cu mana curenta si 60cm pentru scarile cu mai
mult de 3 trepte
- Inaltimea treptelor nu depaseste 17cm, raportandu-se la latimea acestora
conform normelor de calcul specific.
- Parapetii ferestrelor au inaltimea interioara de min 90cm
Oboseala excesiva
- Inaltimea treptelor propuse va fi de maxim 17 cm, raportandu-se la
latimea acestora de 25cm.
Alunecare
- Treptele se vor finisa cu material antiderapante
- Aleile din incinta se vor finisa cu material antiderapante
Impiedicarea
- Nu se admit praguri la usile exterioare
Siguranta cu privire la circulatiile interioare
Asigurarea protectiei riscului de accidente prin:
Alunecare
- Pardoselile se vor executa din material antiderapante
Impiedicare
- Nu se admit praguri la usile interioare ce constituie cale de evacuare
Contact accidental cu proeminente joase
- Inaltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la
partea superioara (grinzi de tavan etc.) va fi de minim 2.00m
Contact cu proeminente vertical laterale
- Elementele vertical angajate zidurilor nu vor depasi 5 cm
- Suprafetele vertical ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede
Contact cu suprafete vitrate
- Parapetii ferstrelor vor avea inaltimea inetrioara de min. 90cm
- Usile vitrate se incadreaza in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionata de la
90cm de la nivelul pardoselii, zona inferioara fiind inchisa cu geam armat
sau laminat, conform NP010-97
Contact cu usile interioare
- Nu se admite utilizarea usilor batante
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Coliziune cu personae, mobilier, echipamente
- Fluxurile de evacuare, caile de circulatie interioare si holul de recreatie,
au fost dimensionatepentru numarul de utilizatori al cladirii la max. 2
fluxuri, majorate cu
50% conform NP010-97 si P118/99 pct.4.2.105 s14.2.106
Protectia impotriva zgomotului
Solutia a fost astfel conceputa incat sa asigure o protectie coresunzatoare
impotriva zgomotelor ce pot proven din surse exterioare cat si interioare.
Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului
considerat,
functie de activitatile ce se desfasoara, nu s-au luat masuri special intrucat
elementele dimensionate pentru rezistenta si stabilitate, confort termic si
finisaje asigura valorile indicelui de izolare la zgomot.
Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea
propagarii zgomotelor in exteriorul constructiei
Sanatatea oamenilor si protectia mediului
Ventilarea spatiilor
Toate spatiile sunt ventilate natural prin ochiurile mobile ale ferestrelor
[luminatul natural
Toate spatiile sunt illuminate natural prin intermediul ferestrelor
Iluminatul artificial
Toate spatiile sunt illuminate artificial prin intermediul instalatiilor electrice
dotate cu corpuri de iluminat
Igiena apei
Apa potabila provine de la reteua existent in zona. Prin reteaua de distributie
se va realiza un regim continuu de distributie a apei pentru acoperirea
minimului conf. ordin MS 119/2014.
Evacuarea deseurilor solide
Evacuarea deseurilor solide se va face saptamanal de catre Primaria
localitatii.
Etanseitatea la aer
Dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in conformitate cu
prevederile STAS 6472/7-85. Solutia constructive nu permite acumularea
progresiva a vaporilor in interiorul elementelor de constructii.
Etanseitate la apa
Etanseitatea tamplariei va fi asigurata pentru o presiune minima a vantului
de 40kg/mp.
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alegerii acesteia

Analizand cele doua scenarii propuse, proiectantul a hotarat ca este in
interesul comunitatii ca scenariul nr 1 sa fie cel acceptat. Astfel, prin realizarea
unui bloc de locuinte cu 24 de unitati locative se va reusi stabilizarea personalului
medical prin asigurarea unei locuinte adecvate in localitatea unde profeseaza.

Implementarea acestui proiect va duce totodata la dezvoltarea sectorului
constructiilor, respective la productia de bunuri si servicii, prin crearea de noi
locuri de munca atat pe durata executarii lucrarilor de constructii, cat si dupa
punerea in folosinta a obiectivului.

I11.2.3. Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

1. Retea de apa.
. Retea de canaliare menajera
Retea de canalizare pluviala
Alimentarea cu energie electrica.
Instalatie curenti slabi. Instalatia de curenti slabi este formata dintr-o
distributie de cabluri cu fibra optica pentru transmiterea semnalelor de
telefonie si date. Distributia se va realiza subteran cu cabluri in tuburi de
protectie si camine de derivatie.

Prin prezentul proiect se propune si amenajarea incintei cu parcari - nor
locuri 36 din care 3 pentru persone cu dizabilitati si un loc de joaca pentru copii
( banci si complex de joaca). Lucrarile exterioare vor fi sustinute din fonduri
proprii (Primaria Municipiului Ploiesti). Acestea vor face obiectul acestui proiect
la partea de sistematizare verticala si utilitati.

I11.3. Costurile estimative ale investitiei.

I1L.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu
luarea in considerare a costurilor unor investitii similare ori a unor standard
de cost pentru investitii similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investii

SCENARIUL 1: conform anexa 1 - deviz

SCENARIUL 1: conform anexa 2 - deviz
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I11.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viath/dé !
amortizare a investitiei publice.
Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe
categorii, valabile pentru ambele scenarii:
e Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor;
e Cheltuieli pentru intretinerea curenta;
e Cheltuieli de intretinere: s-au luat in considerare avand in vedere
recomandarile producatorilor de astfel de echipamente, precum si
experienta proiectantului privind intretinerea unor constructii civile.

I11.4. Studii de specialitate in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor.

- Studiu topografic — in anexa 3

- Studiu geotehnic — in anexa 4

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performatei energetice — in anexa S

II1.5.Grafice orientative de realizare a investitiei conf anexa 6

IV.ANALIZA FIECARUIFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PROPUSE

IV.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

La nivelul municipiului Ploiesti nu au fost edificate anterior locuinte pentru
specialistii din sanatate. De asemenea, toate locuintele destinate tinerilor,
realizate prin programe derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte, sunt
inchiriate si nu exista un fond de locuinte disponibile care ar putea fi inchiriate
specialistilor din sanatate.

Mentiondm cd avem un numar de 20 de solicitari transmise din partea celor
doua spitale ca urmare a faptului cd multi tineri din aceasta categorie sociala
doresc sa se stabilesca si sa profeseze in unitatile medicale din Ploiesti, scopul
acestui proiect de investitii fiind satisfacerea unui numér cat mai mare de cereri
de locuinte, dar si imbunététirea sistemului de locuire.

Estimam ca numarul cererilor de acordare a locuintelor pentru specialisti va
creste odata cu dezvoltarea unor sectii ale spitalelor (de exemplu Laboratorul de
radio-terapie din Spitalul Municipal Ploiesti).
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Desi municipiul cunoaste o dinamica ascendenta in ceea ce priveste
construirea de locuinte, beneficiind in ultimii ani de realizarea unor investitii
private in ansambluri de locuinte noi, preturile de vanzare sunt mari pentru
posibilitatile de cumparare ale tinerilor.

Avand in vedere numeroasele solicitiri primite din partea tinerilor specialisti
care isi desfasoara activitatea in Spitalul de Pediatrie Ploiesti si Spitalul
Municipal Ploiesti privind repartizarea unei locuinte din fondul locativ existent
la nivelul municipiului Ploiesti, consideram ca este necesara realizarea acestui
obiectiv prin programul implementat de Agentia Nationald pentru Locuinte.

IV.2 Analiza vulnerabilitatilor
Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare
a riscurilor asa cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a
unui risc si expunerea oamenilor, dar si a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si
consecintele expunerii respective. Exista trei pasi in evaluarea riscului:
identificarea riscului, analiza si evaluarea vulnerabilitatii.
Clasificarea riscurilor:

Riscuri naturale (hazardele naturale):
- riscuri climatice
- furtuni
- seceta
- inundatii
- prabusiri de teren

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):

- accidente majore pe caile de comunicatii

- incendii de mari proportii

- esecul utilitatilor publice

- avarii la constructii hidrotehnice

- prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari
De asemenea, modificarile climatice legate de tendintele globale de incalzire
genereaza la randul lor incertitudini referitoare la intensitatea si frecventa
hazardelor, dar si la aparitia
unor fenomene noi, cum sunt tornadele sau desertificarea. Pentru ultimele doua
decenii este evidenta o marire a gradului de torentialitate a precipitatiilor si o
crestere semnmificativa a frecventei inundatiilor alternativ cu accentuarea
perioadelor secetoase caracaterizate tot mai des de atingerea temperaturilor
extreme.
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Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cat s1 ext 7Y, s 1=

Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau ulterior
fazei de implementare. Factorii de risc externi se afla intr-o stransa legatura cu
mediul socio-economic, cel politic, precum si conditiile de mediu, avand o
influenta considerabila asupra proiectului propus.

Riscuri interne Riscuri externe
Riscuri tehnice O executarea necorespunzatoare a o deteriorarea infrastructurii
unora dintre lucrarile de cauzata de o intretinere si/sau
constructii; exploatare necorespunzatoare;
O nerespectarea  graficului  de
executie;
O nerespectarea clauzelor

contractuale a unor contractanti

Riscuri de mediu | o Poluarea factorilor de mediu, pe | o Deteriorarea obiectului de investitie
durata lucrarilor de constructii; cauzata de calamitati (ex: seism);

Riscuri financiare | o Valoare subdimensionata a lucrarilor | o Scaderea numarului de beneficiari
de executie si de intretinere si/sau | sub valoarea prognozata;

aparitia unor cheltuieli neprevazute; o Cresterea inflatiei si/sau deprecierea
o Lipsa capacitatii financiare a | monedei nationale;

beneficiarului de a suporta costurile | o Cresterea preturilor la materiile prime
operationale si energie;

o Cresterea costurilor fortei de munca.

Riscuri o Organizarea deficitara a fluxului | o Nefunctionalitatea aranjamentelor

institutionale informational intre diferitele entitati | institutionale pentru exploatarea si
implicate in implementarea proiectului; | intretinerea corespunzatoare a
o Riscuri legale: investitiei;

Riscuri legale o Modificari legislative in domeniul

administratiei publice care pot afecta si
reorganiza activitatea consiliilor locale.
Restructurarea unor compartimente,
modificarea sarcinilor si atributiilor
personalului etc.;

0 Potentiale modificari ale
prescriptiilor tehnice (legate de solutia
tehnica etc) si standardelor de calitate.
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In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul
masurilor de natura administrativa —cum ar fi: selectarea adecvata a
companiei de constructii, intocmirea unui contract clar si strict, selectarea
unui proiectant cu experienta in domeniu si cu o reputatie excelenta etc. —
riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc
independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul)
sau de celelalte entitati implicate.

IV.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum
IV.3.1 Necesarul de utilitati si relocare/protejare dupa caz
Amplasamentul este liber de sarcini nefiinnd necesare lucrari de protejare sau
relocare de utilitati.

IV.3.2 Asigurarea utilitatilor necesare
Se va realiza bransarea imobilului la reteaua de energie electrica, apa-canal,
telefonie, existente la limita amplasamentului.

IV.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
IV.4.1 Impactul social si cultural, egalitate de sanse

Realizarea acestui proiect va avea ca efect atat reducerea numarului de
tineri specialisti din domeniul sanatatii ale ciror venituri nu le permit accesul la
o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei in
localitatea in care isi desfasoara activitatea cat dezvoltarea intregii zone analizate
prin Planul Urbanistic Zonal.

In conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate, zona in care se
vor realiza locuintele se va dezvolta in anii urmatori, aici urmand a se edifica o
cresa cu 70 locuri, extinderea caminului de batrani, amenajarea de spatii verzi si
locuri de joaca, terenuri de sport si piste de biciclete iar reteaua de strazi si accese
se va dezvolta.

De asemenea, pe terenul cu suprafata de 8.551 mp, aflat in vecinatatea
amplasamentului, s-a propus realizarea de locuinte individuale prin credit A.N.L.,
asa cum a fost stabilit prin Planului Urbanistic Zonal “Parcelare teren pentru
construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr,. 11A”, aprobat
prin H.C.L. nr. 135/ 25.04.2018.

In prezent accesul catre teren se face din strada Cosminele, printr-o alee cu
latimea de aroximativ 5m iar pentru modernizarea circulatiei se propune
realizarea unei strazi care sa stribata terenul din care a fost dezmembrat lotul si
inca un acces din strada Cosminele.
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Strada nou propusa va respecta cerintele Ordinului Ministeru Fis L
Transporturilor nr. 50/1998 privind proiectarea si realizare strazilor in localitatile
urbane care prevede pentru drumuri, platforme minimale si se vor respecta
profilele din Planul Urbanistic Zonal aprobat.

IV.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea
investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
Locuri de munca in faza de executie

Obiectul acestor estimari este evidentierea efectelor economice directe,
indirect si induse asupra locurilor de munca. Toate persoanele ce lucreaza pentru
proiect (specialist, ingineri, operatori de echipamente, proiectanti, muncitori)
reprezinta angajarea directa a fortei de munca. Persoanele care sunt incluse in
circuitul economic al proiectului fara a avea o implicare directa, beneficiaza de
efecte indirect asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator (ex.
Fabricantii de material de constructii, soferi de camioane, personal administrativ).
Efectele induse ale locurilor de munca sunt determinate de sporirea consumului
angajatilor directi si indirecti pe seama salariilor primate, ceea ce duce la sporirea
veniturilor agentilor economici si implicit a activitatilor acestora.

Pe perioada executiei personalul angajat atat in faza de executie cat si in
faza de operare va fi in principiu din zona. Se va da o atentie deosebita
principiului egalitatii de sanse in sensul ca se va angaja personal si din randul
romilor si femeilor.

Presupunerea cea mai realista este aceea ca antreprenorul general caruia ii
va fi atribuita lucrarea va utiliza angajatii proprii pentru executia lucrarii.

Locuri de munca in faza de operare

Pentru intretinere dupa darea in exploatare nu se vor crea locuri de munca,
nefiind necesare alte lucrari de intretinere fata de cele deja asigurate de
beneficiarul investitiei.

IV.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz
Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului si al apei,
iar mediul exterior nu va fi poluat.
Se vor urmari regulile specific pe perioada desfasurarii santierului astfel
incat sa se evite contaminarea terenului, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea
de noxe sau substante in suspensie in atmosfera.
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Toate operatiunile de evacuare a deseurilor, precum si ambalajelor
substantelor toxice si periculoase se vor face in baza unui contract cu o companie
de salubrizare autorizata.

IV.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextual

natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respective fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictive, zone de interes traditional, etc. nu exista in
vecinatatea amplasamentului.

In zona nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau
reabilitare urbana sau peisagistica in zona propusa investitiei.

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potential balnear, touristic
sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni.

Factorul de mediu - apa

In etapa de constructie, principalele surse potentiale de poluare a apelor sunt
reprezentate de antrenarile de catre apele meteorice a prafurilor si a pulberilor
rezultate in timpul lucrarilor de amenajare a suprafetei terenului, din foraje si din
traficul utilajelor grele, respectiv a mijloacelor de transport.

Pentru protectia calitatii apelor pe perioada executiei se vor asigura urmatoarele
masuri:

- finalizarea lucrarilor de constructie in perioada de timp prevazuta;

- manipularea combustibililor, in cazul in care este strict necesar, se va face cu
atentie, pentru evitarea deversarilor accidentale pe sol.

Dupa punerea in functiune calitatea apelor de suprafata si subterane este garantata
prin utilizarea materialelor si tehnologiilor moderne si fiabile. Apele pluviale de
pe amplasament sunt conventional curate.

Factorul de mediu — aer

Emisiile sunt de doua feluri:

- dirijate - evacuare prin cosuri de dispersie, guri de aerisire, tevi de esapament,
etc. Acest gen de emisii sunt controlabile si cuantificabile prin masurari

- difuze - evacuare inregistrata la: manipulari de substante si produse pulverulente
sau cu volatilitate diferita, incarcare-descarcare rezervoare, neetanseitati, etc.
Aceste emisii sunt necontrolabile si necuantificabile prin masurari.

Tipuri de poluanti in perioada de amenajare a constructiilor:

- pulberi rezultate din manipularea materialelor de constructie - nu se poate
aprecia nivelul emisiilor si nici aria de raspandire dar consideram ca la o
manipulare atenta nu vor influenta calitatea aerului;
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- pentru realizarea obiectivului se vor executa lucrari de excavatii, transportul
pamantului, a betoanelor, utilajelor, etc., care implica utilizarea mijloacelor de
transport grele: autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara,
autobetoniera,

Poluantii pentru aer sunt: praful si poluanti specifici arderii combustibililor
folositi la motoarele utilajelor de constructii si mijloacelor de transport utilizate.
Praful rezulta la rularea mijloacelor de transport, executia sistematizarii pe
verticala, imprastiere balast, pamant, compactare, construire, etc. Degajarile de
praf depind de nivelul activitatii respective, de specificul operatiilor si de
conditiile meteorologice. Cel mai ridicat potential de emisie in atmosfera este
datorat manevrarii cantitatilor de pamant si balast.

Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activitatilor de executie sunt surse
libere, deschise, diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile.

In scopul diminuarii impactului si prevenirii impurificarii zonei se recomanda:

- stropirea cu apa a tuturor drumurilor de acces precum si a pamantului excavat;
- diminuarea duratei in care cantitati mari de pamant sunt supuse eroziunii
vantului;

- spalarea autovehiculelor inaintea fiecarei iesiri din zona de lucru,

- amplasarea unor ecrane protectoare si imprejmuirea zonei de lucru.

Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata, limitata in timp (pe
perioada de executie).

Factorul de mediu - sol si subsol

Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:

- traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul operatiilor
de alimentare sau datorita starii tehnice defectuoase a utilajelor si echipamentelor
de transport si montaj;

- depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren
neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea
mijloacelor de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea
controlata a reziduurilor si a materialelor de constructii.

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata, spre
nesemnificativa.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratilor

Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de
executie (in procesele tehnologice de decapare strat vegetal, sapare, terasare,
compactare, asternere strat final) si de la traficul auto. Conditiile de propagare a
zgomotului depind de:
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- natura utilajelor si dispunerea lor

- fenomene meteorologice: viteza si directia vantului, temperatura

- absorbtia undelor acustice in aer: depinde de presiune, temperatura, umiditate
relativa

- absorbtia undelor acustice de catre sol: fenomen numit "efect de sol"

- topografia terenului

- vegetatie

Diminuarea zgomotului si vibratiilor se obtin prin rnasuri de interventii specifice,
astfel:

- ocolirea, pe cat posibil, a traseelor din imediata vecinatate a cladirilor locuite,
de catre utilajele apartinand santierului, mai ales cele care efectueaza multe curse,
care au mase mari si emisii sonore importante;

- intretinerea sistemelor de amortizare a zgomotelor din dotarea fiecarui utilaj

- stabilirea unui program de lucru, cu respectarea orelor de odihna ale locuitorilor
din vecinatatea fronturilor de lucru

- amplasarea constructiilor din cadrul organizarilor de santier, a stocarilor si
depozitelor de materiale astfel incat acestea sa constituie ecrane intre santier si
zonele locuite

- educatia corespunzatoare a lucratorilor in scopul protectiei mediului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile propuse prin prezentul proiect se desfasoara in intravilanul municipiului
neavand influenta si neproducand dezechilibrele asupra ecosistemelor naturale
din zona.

Gospodarirea deseurilor

In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de
excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie,
uleiuri uzate, deseuri de ambalaje.

Deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de firma constructoare.
Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe
santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitive a acestora
se va face conform prevederilor HGR nr. 856 din16.08.2002 privind eviderua
gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzdnd deseurile, inclusiv deseurile
periculoase.

Ca o concluzie general a se poate afirma ca realizarea investitiei va genera un
impact pozitiv asupra mediului.

Zonele dezvoltarii vor fi vizibile, in special din imediata vecinatate. Avand in
vedere caracterul general al peisajului, relieful si modul de amplasare — nu exista
vederi largi spre dezvoltare dinspre zone care nu sunt amplasate in imediata
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vecindtate, in acest fel impactul vizual fiind unul localizat. Implementarea
proiectului are ca rezultat schimbdri negative temporare — in timpul
implementirii, datoritd lucrarilor specifice de constructie. Magnitudinea
schimbdrilor negative in caracterul peisajului este astfel consideratd a fi medie
dar nu permanenta.

« Zona studiati si Imprejurimile imediate promoveaza un sens al locului §i un
interes local.

« Proiectul va avea ca rezultat un peisaj diversificat, estetic, cu efecte benefice din
punct de vedere al interesului reprezentat de zond, al functiilor si beneficiilor.
Apreciem ci situatia existentd a sitului nu are un efect benefic moderat asupra
peisajului (pozitiv). Exista oportunitatea de a imbunité{i peisajul pentru ca se
incadreazi foarte bine cu scara, relieful si modelul peisajului. De asemenea,
existd potentialul de restaurare a elementelor caracteristice, partial pierdute sau
diminuate ca rezultat al schimbdrilor rezultate asupra vegetatiei sau a unei
dezvoltiri nepotrivite. Se poate ca spiritul locului si al scarii sa fie pastrate sau
restaurate prin plantdri bine proiectate si prin mdasuri de atenuare, care
imbunatitesc elementele caracteristice prin utilizarea speciilor si materialelor
locale pentru a incadra propunerea in peisaj.

Apreciem ci vederile spre amplasamentul studiat dinspre orice vecindtate ar
putea fi incadrate ca avind patru valori ale magnitudinii — in functie de
pozitionarea receptorului si de zona vizata:

- Moderati: Proiectul propus va forma un element nou vizibil si usor de
recunoscut al vederii in cadrul caracterului general. Nu putem afirma insa ca
proiectul propus va cauza o deteriorare notabild in privelistea existentd ci ca
acesta va ameliora sau imbunétati anumite caracteristici.

- Neglijabili: Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibild. Nu va
produce vreo deteriorare perceptibild sau vrei imbunétitire a vederilor existente.
- Minora: Proiectul propus va constitui o componentd minord intr-o priveliste
larga. Proiectul propus va cauza o schimbare perceptibila dar nu o deteriorare abia
perceptibild in privelistea existentd. Deteriorarile vor fi percepute ca atare doar in
timpul lucrarilor de constructie/implementare.

- Nici o schimbare: Nu vor exista schimbdri observabile in vederile existente. De
exemplu din mai multe zone ale orasului §i chiar din apropiere, receptorul vizual
nu va percepe schimbarea datoritid topografiei, vegetatiei sau a elementelor
construite existente.

Elemente ale proiectului propus vor fi evident vizibile si din anumite zone ale
vederilor pentru care a fost calculati o magnitudine a impactului vizual
neglijabild sau minori. Aceste puncte de observatie din care sunt vizibile
elementele nou propuse au fost evaluate astfel deoarece va prevala peisajul
natural existent sau elementele vor fi atenuate prin utilizarea formelor,
materialelor si a plantérilor.
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Concluzii partiale: chiar dacd punctele de vedere sunt in zone in care impactul
vizual este major, acest impact nu este negativ. O parte a vederilor amplasate in
anvelopa vizuala studiata sunt obturate de vegetatie, constructii si de topografia
terenului.

Schimbirile peisajului actual vor fi percepute in special din interiorul zonei vizate
de dezvoltare dar aceasta perceptie chiar daca impactul vizual este major - va fi
una pozitiva datoritd conceptului general si particular al proiectului propus.
Elementele construite nu vor interveni invaziv in peisaj, structura si vegetatia
propusa fiind in concordanta cu peisajul inconjurator.

O parte a vederilor vor fi obturate si vor avea un impact neglijabil sau vor intra
in categoria fard nici un impact inclus din zone marcate in anvelopa vizuald in
arii cu probabilitate mare de impact major asupra vederilor. Precizim ca
definitiile magnitudinii impactului vizual au fost modificate dupd cum
urmeazi:cuvantul”deteriorare” a fost inlocuit cu “schimbare” datoritd naturii
proiectului propus care va respecta cerintele referitoare la categoriile zonelor asa
cum sunt definite in extrasul din Planul Urbanistic General.

Zonele marcate ca fiind in categoria magnitudinii impactului vizual moderat si
minor pot intra inclusiv in categoria magnitudinii impactului vizual major.
Acest impact vizual nu inseamna - in cazul acestui proiect - c este negativ atat
timp cat se respectd principiile amenajarii zonelor din categoriile enumerate mai
SUus.

Spre deosebire de dezvoltarile tehnogene (cariere de piatrd, mori de vant, alte
tipuri de dezvoltdri miniere sau industriale) acest proiect va avea un impact
benefic asupra unei mari parti din peisajul existent datoritd amplasarii si pentru
3 nu va avea un caracter invaziv in sens negativ.

IV.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

In municipiul Ploiesti functioneaza doua unitati spitalicesti aflate in
subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, respectiv Spitalul de
Pediatrie si Spitalul Municipal.

Exista un numir de 20 de solicitari transmise din partea celor doua spitale
ca urmare a faptului cd multi tineri din aceasta categorie sociala doresc sa se
stabilesca si sa profeseze in unitatile medicale din Ploiesti, scopul acestui proiect
de investitii fiind satisfacerea unui numdr cat mai mare de cereri de locuinte, dar
si imbunatatirea sistemului de locuire.

Estimam ca numarul cererilor de acordare a locuintelor pentru specialisti va
creste odata cu dezvoltarea unor sectii ale spitalelor (de exemplu Laboratorul de
radio-terapie din Spitalul Municipal Ploiesti).
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IV.6. Analiza financiara — calculul indicatorilor de performanta financiz
: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate ;
sustenabilitatea financiara - Anexa 7

IV.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost — beneficiu sau, dupa caz, analiza cost — eficacitate Anexa 8

IV.8 Analiza de senzitivitate

Nota: Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 5i 4.8 din continutul cadrul al Studiului de fezabilitate conform HG
907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimatd nu depdgeste pragul pentru care
documentatia tehnico-economicd se aprobd prin hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

IV.9 Analiza de riscuri. Masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza riscului s-a facut pe baza unei evaluari calitative datorita imposibilitatii
de a previziona cu exactitate modificarea unei variabile critice.

Riscuri identificate [ Consecinte | Masuri de administrare a riscurilor
Riscuri de amplasament
1. Conditii de amplasament Intarzieri in  inceperea | Beneficiarul 0 va transfera
proiectului sau finalizarea lui | constructorului care se poate baza pe
si cresterea costului | rapoarte de expertiza tehnica in faza de
proiectului. proiect.

2. Aprobari

Nu pot fi obtinute toate aprobarile
necesare sau pot fi obtinute cu
conditionari neasteptate.

Majorarea costurilor si a
timpului necesar pentru
realizarea proiectului.

Inainte de inceperea  proiectului,
autoritatea publica face o investigare in
detaliu a aprobarilor necesare.

3. Organizare a executiei
Pregatirea  executiel  anumitor
lucrari de constructie are ca rezultat
un cost mult prea mare si necesita
un timp cu mult peste termenii
contractuali

Majorarea costurilor si a
timpului necesar pentru

realizarea proiectului.

Investitorul trebuie sa fie capabil sa-si
utilizeze si sa-si mobilizeze resursele
pentru a acoperi costurile pentru conditii
dificile de executie a lucrarilor inclusiv
de asigurare a utilitatilor (energie
electrica, apa, etc).

Riscuri de proiectare, constructie si receptie a lucrarilor proiectului
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Riscuri identificate

Consecinte

4. Proiectare

Riscul ca proiectul tehnic si
detaliile de executie sa nu poata
permite asigurarea executiei
lucrarilor la costul anticipat.

Crestere pe termen lung a
costurilor suplimentare sau
imposibilitatea aplicarii

unor solutii tehnice propuse.

responsabilitatea proiectului, decid
asupra schimbarii solutiilor tehnice
astfel incat costurile suplimentare sa se
incadreze in capitolul ,”Diverse si
neprevazute” sau se va renunta la
anumite lucrari mai putin importante.

5. Constructie

-Riscul descoperirii in timpul
executiei a necesitatii unor noi
lucrari

-Riscul de aparitie a unui
eveniment pe durata constructiei,
eveniment care conduce la
imposibilitatea finalizarii acesteia
la termen si la costul estimat.

- Santier deschis cu pastrarea
partiala a functiei de vizitare.

Intarziere in implementare
si majorarea costurilor.

Ca in situatia de mai inainte din
procentul Diverse si neprevazute”
Beneficiarul, in general, va intra intr-un
contract cu durata si valoare fixe.
Constructorul trebuie sa aiba resursele
si capacitatea tehnica de a se incadra in
conditiile de executie.

Riscuri legate de finantator si finantare

6. Modificari de taxe

Riscul ca pe parcursul proiectului
regimul de impozitare general sa
se schimbe in defavoarea
Beneficiarului

Impact negativ asupra
veniturilor financiare ale
Beneficiarului.

Veniturile Beneficiarul trebuie sa
permita acoperirea diferentelor
nefavorabile, pana la un cuantum
stabilit intre parti prin contract. Peste
acest cuantum, diferenta va fi suportata
de autoritatea publica, din surse legal
constituite cu aceasta destinatie.

7. Intretinere si reparare
Calitatea proiectarii si/sau a
Iucrarilor sa fie necorespunzatoare
avand ca rezultat cresterea peste
anticipari a costurilor de
intretinere si reparatii.

Cresterea costului cu efecte
negative asupra serviciilor
furnizate.

Investitorul poate gestiona riscul prin
contracte pe termen lung corespunzator
calificarii si avand capacitati materiale
si resurse suficiente.

8. Inflatia
Valoarea platilor in timp este
diminuata de inflatie.

Diminuarea in termeni reali
a veniturilor din proiect.

Investitorul va cauta un mecanism
corespunzator pentru compensarea
inflatiei. Autoritatea publica va avea
grija ca investitorul sa nu beneficieze de
supra-compensari sau sa beneficieze de
plati duble.

Risc legal si de politica a autoritatii publice

9. Schimbari legislative sau de
politica

Riscul schimbarilor legislative si
al politicii autoritatii publice care
nu pot fi anticipate la semnarea
contractului si care sunt adresate
direct, specific si exclusiv

O crestere semnificativa in
costurile operationale ale
investitorului si/sau
necesitatea de a efectua
cheltuieli de capital pentru a
putea raspunde acestor
schimbari

Autoritatea publica poate sa reduca
raspunderea pentru astfel de schimbari
prin monitorizarea si limitarea (acolo
unde este cazul) schimbarilor care ar
putea avea astfel de efecte sau
consecinte asupra proiectului.
Investitorul va realiza schimbarile in asa
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Riscuri identificate Consecinte
proiectului ceea ce conduce la

costuri de capital sau operationale

suplimentare din partea
investitorului

10. Schimbari legislative sau de | O crestere semnificativa in Autoritatea publica poate diminua

politica costurile operationale ale riscurile prin excluderea schimbarilor ca

Schimbare in legislatie sau politica | investitorului si/sau cele legate de taxe sau cele pentru care

autoritatii publice care nu poate fi | necesitatea de a efectua investitorul este compensat pe baza unei

anticipata la semnarea cheltuieli de capital pentru a | ajustari cu Indicele Preturilor de

contractului, care este generala (nu | putea raspunde acestor Consum si numai in baza unei "sume

specifica proiectului) in aplicarea | schimbari sau acesta este semnificative" preagreate dupa care vor

sa si care obligat sa efectueze o fi acoperite de catre autoritatea publica.

determina o crestere a costurilor de | crestere prestabilita a

capital si/sau consecinte costurilor operationale

substantiale asupra costului pentru a se adapta

operational din partea schimbarilor

investitorului.

Riscuri tehnice — apreciem ca fiind minime din urmatoarele

considerente:

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de
Uniunea Europeana si legislatia nationala. In vederea prevenirii riscurilor s-au
efectuat o serie de analize cu privire la:

- stabililirea solutiilor tehnice si a valorii investitiei de catre specialisti cu
experienta, pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate
cu legislatia in vigoare;

- obtinerea avizelor prevazute de legislatia in vigoare ;

Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei, reprezentantul
proiectantului va fi prezent pe santier de cate ori este necesara modificarea
solutiei prevazute initial in documentatia tehnica a lucrarii pentru a se verifica
necesitatea modificarii solicitate;

Inspectia in Constructii este institutia de control din fiecare judet care are
dreptul si obligatia de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in care
se respecta conditiile de calitate a acestora.

Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist,
responsabil tehnic cu executia lucrarilor —autorizat, care va avea sarcina sa
asigure conditiile necesare ca fiecare etapa de executie sa se faca cu respectarea
conditiilor de calitate a lucrarilor dar si respectarea graficului de executie al
lucrarilor contractate implicit cu respectarea

termenilor de executie.
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Masuri de minimizare a riscurilor tehnice

Proiectantul va pune la dispozitie urmatoarele servicii pe parcursul derularii
lucrarilor din cadrul proiectului:

1. Va participa la predarea amplasamentului

2. Odata incepute lucrarile de executie, Proiectantul va realiza servicii de
supervizare a lucrarilor de executie de cate ori este necesar, pana la realizarea
completa a lucrarilor si acceptarea preliminara de cate investitor.

3. La cererea beneficiarului, Proiectantul va pune la dispozitia contractorului
(constructorului) planuri detaliate suplimentare referitoare la constructie.

4. Proiectantul va realiza detaliile de executie, specificatii tehnice si estimarile de
cost pentru lucrari suplimentare sau ordinele de modificare aprobate de investitor
sau de reprezentantui sau autorizat.

Supervizare

Obiectivul principal al activitatii de supervizare il reprezinta verificarea realizarii
corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora pentru
constructiile care fac obiectui acestui proiect. Pentru a asigura indeplinirea
obiectivelor stabilite inspectorii de santier vor realiza urmatoarele activitati in
vederea respectarii coordonatelor de Timp, Calitate si Siguranta pe tot parcursul
implementarii proiectului.

1. Dirigintele de santier va fi raspunzator pentru executia lucrarilor in intregime,
in conformitate cu proiectele aprobate, planurile si specificatile tehnice si la un
standard de calitate satisfacator. Dupa fiecare actiune de supervizare, va raporta
Beneficiarului si ii va inainta un Raport al Stadiului Lucrarilor (cu descriere
textuala, tabelele si fotografiile dupa cum este necesar) descriind stadiul actual al
lucrarilor comparativ cu ultima inspectie a proiectantului.

2. Dirigintele de santier va analiza si aproba planurile realizate de constructor si
va verifica periodic Cartea Tehnica a Constructiei.

3. Dirigintele de santier va elibera un Referat la finalizarea lucrarilor

Activitati care vor controla timpul:

1. Monitorizarea si revizuirea intregului calendar al constructiilor si progresul
interimar al lucrarilor;

2. Revizuirea amanuntita a calendarului lucrarilor, bilunar;

3. Monitorizarea atenta a executiei lucrarilor, de la debut si pe tot parcursul
acestora;

4. Revizuirea initiala a lucrarilor si vizite pe santier pentru o intelegere mai clara
a scopului lucrarilor;

5. Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor
prevazute pentru realizarea constructiilor;

6. Monitorizarea planificarii lucrarilor inainte si pe parcursul executiei lor;
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si monitorizarea respectarii acestora;

8. Monitorizarea planificarii resurselor de catre contractori si monitorizarea
executiei, verificand ca aceasta corespunde planului de lucru propus;

9. Asigurarea raportarii corecte catre Beneficiar in vederea luarii cat mai rapide a
deciziilor.

Activitati care controleaza calitatea:

1. verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,
respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
2. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic
(pentru materialele netraditionale);

3. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii
conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

4. verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

5. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcina;

6. participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

7. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

8. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,
respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

9. verficarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor
determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - .S.C.;

10. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor precum si a
modutui de preluare , a conditiilor impuse de acestea in project;

11. verificarea existentei si respectarea Planului Calitatii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva,

12. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor,
caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

13. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora
in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in
contract si in normele tehnice in vigoare;

14. interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform
reglementarilor legale in vigoare;

15. participarea la verificarea in faze determinante;
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16. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnafea™ >
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale in faze
determinante, procese verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

17. interzicerea utilizarii de tehnologii noi, neagrementate tehnic;

18. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

19. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiel acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din
punct de vedere cantitativ si calitativ;

20. transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
21. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi soultii care
schimba conditiile initiale;

22. urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate;

23. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii
tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
24. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia;

25. asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie

26. urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei
de receptie;

27. predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Activitati care controleaza siguranta:

1. Impreuna cu Proiectantul sau Beneficiarul, daca este cazul, verificarea
indeaproape a programului de siguranta al Executantului si asigurarea ca acesta
este implementat;

2. Asigurarea ca programul de siguranta propus este adecvat si este in
conformitate cu documentele contractuale;

3. Verificarea faptului ca programul de siguranta include detalii privind lucrarile
temporare;

4. Asigurarea si tinerea sub observatie a tuturor operatiunilor si masurilor de
siguranta si cautarea solutiilor corectoare, atunci cand este necesar.
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V. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA
RECOMANDATA

V.1.Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

In urma analizei celor doua scenarii, prin comparative rezulta recomandarea
implementarii scenariului 1

Aspect comparat Scenariul 1 Scenariul 2
Tehnic — asigurare cerinte esentiale | Buna Medie
Tehnic - asigurare economie de Buna Buna
energie

Tehnic — asigurare durabilitate Buna Medie
Tehnic — asigurare mentinere Buna Medie
caracteristici pe termenul de analiza

Economic — venituri economice Buna Medie
Economic — costuri economice Buna Buna
Financiar — venituri economice Buna Medie
Financiar — costuri economice Buna Buna
Sustenabilitate tehnica Buna Medie
Sustenabilitate administrativa Buna Medie
Sustenabilitate finaciara Buna Medie
Riscuri cu probabilitate mica de Buna Buna
aparitie

Riscuri cu probabilitate medie de Buna Buna
aparitie

Riscuri cu probabilitate mare de Buna Buna
aparitie

Total (majoritatea criteriilor) Buna Medie

Scenariul 1: P+3E

Numar unitati locative = 24

Accesul principal va fi prevazut cu rampa de acces pentru persoane cu
dizabilitati.

Accesul la etajele superioare se realizeaza cu ajutorul unei scari .

Se vor realiza 24 de unitati locative, din care: 21apartamente cu doua camera

si 3 apartamente cu 3 camere . Vor fi 36 de locuri de parcare supraterane,
dintre care 3 pentru persoanele cu dizabilitati.
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Scenariul recomandat a se realiza este scenariul 1. Acesta raspunde integral temei
de proiectare emisa de beneficiar intr-un cadru economic adecvat.

V.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

V.3.1 Obtinerea si amenajarea terenului
Terenul pe care se va realize investitia reprezinta domeniul privat al Municipiului
Ploiesti.

V.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pentru acest amplasament toate retelele tehnico-edilitare sunt prezente pe
strada Cosminele, iar pentru asigurarea utilitatilor acestea se vor prelungi pana la
blocul ce va fi construit.

Lucrarile de realizare a retelelor tehnico- edilitare se vor derula
concomitant cu cele realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte la blocul de
locuinte, iar finantarea acestora se va asigura din sume ce vor fi prevazute in
bugetul local al Municipiului Ploiesti.

V.3.3 Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi
Scenariul 1: P+3E
Numar unitati locative = 24
Accesul principal va fi prevazut cu rampa de acces pentru persoane cu
dizabilitati.

Accesul 1a etajele superioare se realizeaza cu ajutorul unei scari .

Se vor realiza 24 de unitati locative, din care: 21apartamente cu doua camera
si 3 apartamente cu 3 camere. Vor fi 36 de locuri de parcare supraterane,
dintre care 3 pentru persoanele cu dizabilitati.




sc HOMELAND ARCHITECTS srl

Str. Constantin brezeanu, Nr.1
tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261
email: companyhl@gmail.com

BILANT TERITORIAL
DENUMIRE SUPRAFATA (MP)
SUPRAFETE CONSTRUITE
SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER (FARA BALCOANE) 500,11 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER (CU BALCOANE) 544,47 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 1- 3 (FARA BALCOANE) 500,11 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 1 (CU BALCOANE) 562.57 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 2 (CU BALCOANE) 552,14 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 3 (CU BALCOANE) 552,14 mp
SUPRAFATA DESFASURATA (FARA BALCOANE) 2000,44 mp
SUPRAFATA DESFASURATA (CU BALCOANE) 2223.9 mp
SUPRAFETE NEACOPERITE
SUPRAFATA TREPTE ACCES PRINCIPAL ACOPERIT 7.33 mp
SUPRAFATA TREPTE ACCES SECUNDAR ACOPERIT 5.25 mp
SUPRAFATA RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI 8.25 mp
SUPRAFATA TROTUAR PERIMETRAL (1.0M) 104.32 mp
SUPRAFATA TOTALA DE TEREN 2932,00 mp
P.O.T. PROPUS 18,99
C.U.T. PROPUS 0.75
Gabarite exterioare: 34.10ml x 16.80ml
H max la coama = 13.40 ml
H max la cornisa= 13.40 ml
- CATEGORIA DE IMPORTANTA”C”’
- CLASA DE IMPORTANTA III
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
- RISC DE INCENDIU —-MIC
Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
fara balcoane | cu
UTILA balcoane balcoane
PARTER
APARTAMENT 1 Hol 5,23
Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4.86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Camara 2,15
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
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APARTAMENT 2 Hol 5,23

Camera de zi 23,00
GACANESE Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
APARTAMENT 3 Hol 5,23

Camera de zi 23,00
HCHNERE Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 |7,13 |8821
APARTAMENT 4 Hol 5,23

Camera de zi 23,00
HEAMERE Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd

fara balcoane | cu
UTILA balcoane balcoane

APARTAMENT 5 Hol 5,23

Camera de zi 23,00
2 CAMERE Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

Camara 2,15

TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
APARTAMENT 6 Hol 5,50

Camera de zi 21,50
2 CAMERE Baie 5,25

Camara 2,05

Bucatarie 5,00

Dormitor 13,01

TOTAL 52,31 79,36 7,13 86,488

TOTAL 316,56 | 484,74 | 4436 | 529,10

PARTER
AP.7;13;19 Hol 5,23

Camera de zi 23,00
£ CaMERE Camara 2,15

Baie 4,86

Bucatarie 5,00

Dormitor 12,61

TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
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AP.8;14;20 Hol 5,23 Vm"g"fe"“gr andp
C de zi 23,00
ol T szael;: o 2,15
Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
TOTAL 52,85 81,08 7,92 88,996
AP9;15;21 Hol 5,23
C ra de zi 23,00
2 CAMERE Camara 2.15
Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
Nivel INCAPERE ARIE Acd Acd Acd
fara balcoane | cu
UTILA balcoane balcoane
AP.10;16;22 Hol 5,23
C de zi 23,00
2 CAMERE Camara 215
Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
AP.11;17;23 Hol 5,23
C de zi 23,00
2 CAMERE Comara 2.15
Baie 4,86
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
TOTAL 52,85 81,08 7,13 88,206
AP.12;18;24 Hol 5,25
C de zi 21,50
3 CAMERE C:ﬁ:i: o 1,87
Baie 5,25
Bucatarie 5,00
Dormitor 12,61
Dormitor 13.61
TOTAL 65,09 99,85 14,80 114,653
TOTAL ETAJ|[32934 50523 [52,03 |557,26
1;2;3
TOTAL 316,56 484,74 | 44,36 | 529,10
PARTER
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TOTAL ETAJ 1 | 329,34 223 eghs
TOTAL ETAJ 2 | 329,34 305,287 62,03

TOTAL ETAJ 3 | 329,34 505,23 52,03 557,26

TOTAL 1.304,58 2.000,44 | 200,45 | 2.200,89

Sistem constructiv. Sistemul structural va fi de tip cadre spatiale din elemente
monolite din beton armat.
Adancimea de fundare va fi la cota de — 2,20 ml

Infrastructura. Fundatiile vor fi izolate sub stalpi de tipul fundatii elastice din
beton armat in care se vor pozitiona la turnare carcasele necesare montarii fierului
pentru stalpi. Blocul de fundare va fi realizat din beton simplu. La partea
superioara se va realiza o grinda din beton armat, cu latimea de 30cm, ce va
rezema pe talpa fundatiei, realizata din beton

Sapatura se realizeazd, acolo unde este posibil, cu panta taluzului de 0,33 pentru
hsaparura <5m §i 0,67 pentru hgpawra >5m. Acolo unde se realizeaza sapaturi in taluz
vertical, se vor prevedea sprijiniri corespunzatoare.

Dupi realizarea fundatiilor se vor realiza umpluturi din argila de bund calitate.
Acestea se vor compacta cu maiul mecanic in straturi de 15-20cm (cu udarea in
prealabil a straturilor), si cu urmarirea obtinerii gradului de compactare prevazut.

Suprastructura. Stalpii vor fi executati din beton armat monolit, cu sectiuni si
inaltimi diferite, conform nivelului si functiunii specifice.

Armarea stalpilor se va realiza cu armatura de fier

Peretii vor fi executati din caramida GVP de minim 30 cm grosime.

Grinzile planseelor sunt din beton armat, executate din beton si armate cu
armatura de fier.

Plansee din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm.

Accesul pe verticala se va realiza prin intermediul unei scari din beton armat in
doua rampe, prevazuta cu balustrada metalica.

Balustrazile vor avea 100 cm inaltime, iar distanta dintre balustrii va fi de 10cm.
Imobilul este prevazut cu doua iesiri, de asemenea va exista iluminat de siguranta
si se va monta un covor tactil pentru nevézatori in zona de acces in bloc si in zona
casel scarii;

Spatiul dintre rampele scarii va fi de 40cm astfel incat s permitd accesul pentru
furtunul pompierilor

Casa scirii se va proiecta cu respectarea normativelor de proiectare;

Elementele de izolare si protectie termica sunt urmatoarele:

- Placa pe sol — termoizolata in plan orizontal cu polistiren XPS 15cm
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- Soclu termoizolat in plan vertical cu polistiren XPS 10cm
- Peretii exterior - zidarie caramida sunt izolati cu vata minerala de 15¢cm
- Planseul de la terasa necirculabila este izolat cu polistiren XPS 30cm

Conform certificatului de performanta energetica, imobilul se incadreaza in
clasa energetica “A”

Invelitoarea va fi tip terasa necirculabila, accesul la cota +12.50 m pe aceasta, se
va face din zona casei scarii pe o scara metalica print-o trapa la nivelul tavanului.
Incarcare seismicd conform Codului de Proiectare Seismica Indicativ P100-
1/2013: perioada de control (colt) Tc = 1,6 sec.; acceleratia terenului pentru
proiectare a,=0,35 g pentru cutremure avéand intervalul mediu de recurentd IMR=
225 ani.
Conform Codului de proiectare seismica — partea I — prevederi de proiectare

pentru cladiri, Indicativ P100-1/2013, tabel 4.2, clasa de importan{a
si expunere la cutremur este III, constructie de importanta redusd, iar conform
H.G. nr. 766/1997 categoria de importantd a cladirii este C (normald).

Incircarea la vant conform indicativ CR1-1-4/2012, cu modificarile si
completdrile ulterioare, este qp = 0,4 kPa/50 ani.

Incircare zipadi conform indicativ CR-1-1-3/2012, cu modificarile si
completirile ulterioare, este s, = 2,0 KN/m?.

Adancimea de inghet conform STAS 6054/77 este cuprinsd intre de -0,80
m i -0,90 m.
Fundarea constructiei se va face in stratul de pietris cu nisip prafos galben
cafeniu.
Adancimea de fundare va fi la cota -2.20 ml.

INSTALATII ELECTRICE
Prezentarea Solutiilor Tehnice

Prin amenajarea corpului de clidire s-au prevazut urmdtoarele categorii de
instalatii electrice:

1. Alimentarea cu energie electrica;

2. Instalatii electrice de iluminat normal si iluminat de securitate;

3. Instalatii electrice de forta;

4. Instalatii de protectie pentru asigurarea securitatii;

Alimentarea cu Energie Electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua de joasd tensiune a
localitatii. Solutia concreta de alimentare se va stabili prin Avizul Tehnic de
Racordare, ce se va obtine prin grija Primariei PLOIESTIL
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Puterea electrica instalatd se estimeazd a fi 360 kW si o putere absorbitd de*
288kW.

Pentru alimentarea cu energie electrica a Tabloului Electric General (T.E-G)
aferent obiectivului se va folosi un cablu de tip CYAbY 4 x 300 + 1x 150mmp.
Din Tabloul Electric General vor fi alimentate toate tablourile electrice aferente
locuintelor si Tabloul Electric de Utilizari Comune (T.U-C) acest tablou va avea
dubla alimentare atat din reteaua nationala prin bransamentul propus cat si de la
invertorul aferent sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalata de 60
kW.

Bransamentul electric se proiecteaza si se executa respectandu-se conditiile
prevazute in SR 234, Normativul PE 106, pentru bransamentul electric subteran
respectdndu-se si conditiile prevazute in normativul NTE 007/08/00.

Prin alimentarea de la furnizorul extern, in punctul de delimitare cu acesta,
furnizorul pune la dispozitie RETEA TN

CONTORIZAREA ENERGIEI VA FI FACUTA UNITARA PE ASOCIATIA
DE LOCATARI PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE ENERGIA
PANOURILOR FOTOVOLTAICE CA PROSUMATOR.

CONTORIZAREA INDIVIDUALA VA FI FACUTA IN SISTEM PASSANT,
REPARTIZAREA COSTURILOR REVENIND IN SARCINA ASOCIATIEL

Instalatii electrice de iluminat normal si iluminat de siguranta

Instalatii Electrice pentru lluminat Normal

Distributia electrica se va realiza radial, de la tablourile electrice catre
consumatori, prin circuite si coloane de alimentare pozate ingropat in tub de
PVC/2221.

Calculul fotometric al sistemului de iluminat aferent fiecarei incinte iluminate, s-
a efectuat in conformitate cu NP061/2022.

ITuminatul artificial in cladiri se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu
lampi LED in functie de destinatia incaperilor.

Tluminatul incaperilor va fi impartit pe circuite distincte in functie de sarcina si
de destinatia zonelor. Corpurile de iluminat vor fi cu preponderenta de tip LED,
iar acolo unde vor fi montate aplici, acestea vor fi prevazute cu surse de iluminat
de tip economizor (senzor de miscare). Circuitele de iluminat vor fi protejate la
plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare magneto- termice.

Toate circuitele de iluminat vor fi prevazute, la plecarile din tablourile respective
cu intreruptoare automate, cu protectie magneto-termica, conform schemelor
monofilare ale tablourilor.



sc HOMELAND ARCHITECTS sri

Str. Constantin brezeanu, Nr.1

tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261 :

email: companyhi@gmail.com budgeting, esti
value engineering, and

N JUM!TU\‘ Y4
Iluminatul de Securitate o>~
Pentru realizarea iluminatului de siguranta (securitate) s-au respectat prevederile
normativului I7-2011 paragraful 7.23 precum si recomandarile din SR EN 1838
si SR 12294,

Au fost prevazute urmatoarele tipuri de iluminat de securitate:

- Iluminatul pentru evacuare cu functionare permanenta.

- luminatul de Securitate pentru Interventii in zone de risc

Instalatii Electrice de Putere

Pentru racordarea receptoarelor electrice sau prevézut o serie de circuite pentru
prize monofazice. Acestea vor fi de tip bipolare duble, fara capac cu contact de
protectie.

Circuitele se vor realiza cu conductori de cupru tip CYY-F (pentru faza, nulul de
lucru si nulul de protectie) protejati in tub IPEY PVC montat ingropat in tencuiala
peretilor de zidarie si/sau in sapa de egalizare a plageelor de beton protejat prin
acoperire cu mortar de ciment.

Tensiunea de alimentare a prizelor pentru receptori monofazici este de 230 V c.a.
Se interzice utilizarea prizelor pentru receptoarele electrice cu puteri mai mari
decit valoarea maximala totala (2,0kw) a circuitului.

Inaltimile de montare minime fata de pardoseala finita vor fi:

- aparatele de conectare (intrerupatoare, comutatoare) - 0.6m - 1.2m

- prizele cu contact de protectie simple si duble - 0,4m

- dozele de derivatie se monteaza la 30 cm de la tavanul constructiei.

Se interzice montarea directi pe elemente de constructie din materiale
combustibile a cablurilor cu intarziere la propagarea flacarii, a aparatelor si
echipamentelor electrice cu grad de protectie mai mic decét IP 54.

Montarea pe materiale combustibile a cablurilor cu intirziere la propagarea
flacarii se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul
combustibil, sau elementele de distantare care pot fi:

- placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm
cu o lagime care depiseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementului de
instalatie electrica

- elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.)
care distanteazd elementele de instalatie electricd cu cel putin 3 cm pe toate
laturile elementul combustibil.

Fixarea cablurilor se face numai cu elemente prefabricate care sa nu aiba muchii
taioase care pot deteriora izolatia cablului.

La trecerea prin elementele combustibile, cablul se protejeaza in tuburi metalice.
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Instalatii de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice:

Pentru reducerea consumului de energie electricd, a fost prevazut un sistem
fotovoltaic on-grid, ce va avea in componenta:

- Panourile fotovoltaice monocristaline cu o putere insumatd de 30,2 kW (55
panouri x 550W);

- Instalatia de conversie a energiei electrice de curent continuu in energie de
curent alternativ;

- Suportul pentru module fotovoltaice;

- Instalatia de introducere a energiei generate in sistemul national de energie
electrica.

Sistemul fotovoltaic va fi realizat din panouri monocristaline cu o putere instalata
de cca 550 W fiecare.

Acestea vor fi fixate pe terasa cladirii prin intermediul unor suporturi special
proiectate care respecta azimutul si inclinarea necesara, precum si cerinetele
legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice si de incarcarile
suplimentare generate de factorii meteorologici (vant, zapada, chiciura, etc.).
Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conecteaza modulele
intre ele alcatuind sirurile de module si cablurile ce conecteaza invertorul.
Panourile fotovoltaice se leaga intre ele, apoi la suportul metalic pe care sunt
montate, iar suporturile se leaga la priza de pamant.

Toate suprafetele metalice care pot fi incarcate accidental se vor conecta la priza
de pamant.

Instalatii Electrice de curenti slabi
Obiectivul studiat va fi prevazut cu instalatii TV prin cablu, date — voce (internet
si telefonie) si control acces (interfon).

Instalatii de Protectie pentru Asigurarea Securitatii

Protectia Impotriva Socurilor Electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe
si/sau indirecte, s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare.

Prin alimentarea de la furnizorul extern, in punctul de delimitare cu acesta,
furnizorul pune la dispozitie RETEA TN. Reteaua TN are un punct al alimentarii
legat direct la pamant, masele instalatiei fiind legate la acest punct prin
conductoare de protectie. In acest tip de retea, curentul de defect intre faza si masa
este un curent de scurtcircuit.
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Protectia Impotriva Trasnetului
A. Evaluarea necesitatii prevederii constructiei cu instalatie de protec;ze
impotriva loviturilor de trasnet (IPT)

Obiectivul va fi prevazut cu instalatie de paratrasnet, tip normal (IV). Aceasta
este formata din: o instalatie de captare cu dispozitiv de amorsare, amplasat pe
catarg de 3.0 m, raza de protectie Rp minim 20m, care functioneaza pe baza
ionizarii locale a atmosferei, si asigura acoperirea intregii constructii, instalatia
de coborare formata din conductoarele de coborare montate pe fatade realizate
din conductor masiv din Ol Zn 25x4mm si priza de pamant pentru instalatia de
paratrasnet. Se va monta si contor de lovituri de trasnet.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm.
Priza de pamant pentru paratrisnet va fi comund cu priza de paméant pentru
sistemul de legare la pimant la obiectivului, realizatd din electrozi verticali din
OL-Zn 002 1/2” x 2.0m/electrozi tip cruce montati ingropat in pamant la o
adancime de 0,8m fata de cota terenului. Acesti electrozi vor fi conectati intre ei
cu o banda de otel zincat OL-Zn 40x5mm. Racordarea instalatiei la priza de
pamant se va face prin piese de separate.

Racordarea instalatiei la priza de pamant se va face printr-o piesé de separatie.
Daca valoarea rezistentei de dispersie obtinuta nu este sub 1 ohm, priza de pamant
se va imbunatati cu electrozi pana este satisfacuta valoarea de 1 ohm.

B. Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor
(supratensiuni datorate trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de
comutatie) se realizeaza in trepte, incepand de la intrarea in cladire si pana la
echipamentele sensibile.

INSTALATII TERMICE INCALZIRE S$I VENTILARE

Instalatiile de 1incalzire proiectate vor asigura temperaturile interioare
recomandate pentru destinatiile functionale a respectivelor spatii, conform STAS
1907/1,2.

Prezentarea solutiilor tehnice:

Agentul termic necesar incdlzirii va fi asigurat de la RETEAUA
ORASENEASCA PRIN DISTRIBUTIA DE AGENT TERMIC APA CALDA
PANA LA PUNCTUL TERMIC. IN INTERIOUL CLADIRII VA FI
PROIECTAT UN PUNCT TERMIC CARE FACE TRASNFERUL ENERGIEI
INTRE DISTRIBUTIA PRINCIPALA A ORASULUI SI CIRCUITELE
SECUNDARE AFERENTE INCALZIRII SI PREPARARII APEI CALDE.
Pentru distributia agentului termic se vor folosi tevi de Pex.A, pozate ingropat in
pardoseala pana la distributorul aferent fiecarei unitati locative:
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De la distribuitor vor fi distribuite circutelor de incalzire prin intermediul uriré?ﬁggy
pompe de amestec si a ventilului cu 3 cai.

Contorizarea energiei termice se face local la fiecare distribuitor, amplasarea
tuturor distribuitoarelor se va face in exteriorul incaperii pe holurile de circulatie.
La trecerea conductelor prin pereti, plansee si pardoseala se prevad tevi de
protectie care sa permitd migcarea libera a conductelor, datorita dilatarilor.
Conductele de distributie a agentului termic de la punctul termic la etaje si apoi
la fiecare apartament se vor ingropa in sapa.

Proiectarea instalatiilor interioare de incalzire cuprinde dotarea incaperilor
circuite de incalzire in pardoseala, de distributie a agentului termic apa calda cu
temperatura 45/40°C cu At=5 C, furnizata de punctul termic. In bai au fost
prevazute radiatoare tip port prosop.

Necesarul de caldura pentru, s-a calculat tinand seama de urmatorii parametri:
» Temperaturile exterioare de calcul iarna:

Text=-18°C

Umiditate = 85 %

Zona eoliana = III (In localitate)

 Temperaturile interioare de calcul iarna:

Umiditate = 60%

Conductele instalatiei interioare de incélzire vor fi din teava tip Pex-A.

Fiecare circuit va fi racordat la distributor prin tevi de Pex-A cu fitinguri specifice
iar radiatoarele port prosop vor fi echipate cu urmétoarele arméturi:

- robinet coltar pentru reglaj tur (de tip termostatat);

- robinet coltar pentru reglaj retur;

- ventil automat de aerisire.

- cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur.

Dilatarile conductelor de alimentare cu agent termic in cazul traseelor mai lungi
vor fi preluate natural datoritd modificarilor de directie ale traseelor.

Golirea instalatiilor de incalzire se va face centralizat in punctul termic.

Instalatia de automatizare reprezinta ansamblul componentelor ce concura la
realizarea parametrilor de temperatura proiectati si consta in:
- Regulatoare
- Sonde de temperatura
- Vane de amestec
- Ventile de reglaj cu cap termostatic
Dupa executia lucrarilor de instalatii se vor efectua probele de functionare, in
conformitate cu prevederile normativului 113/ 2022, cap.8.
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Se va verifica functionarea sistemului automat de aerisire constituit din vesgi kT
automate de aerisire de pe distribuitoarele-colectoare. -t
La executia lucrarilor se vor asigura toate masurile necesare pentru evitarea
producerii de incendii sau accidente in conformitate cu prevederile specifice
organizarilor de santier.

Aerisirea instalatiei se va face prin robinetele de dezaerisire automate montate in
punctele de cota maxima ale instalatiei.

Toate echipamentele si materialele vor fi insotite de certificate de calitate,
instructiuni de montare, punere in functiune exploatare si intretinere in limba
romana.

Lucrarile vor fi executate de personal calificat corespunzator operatiilor necesare,
cu experienta in realizarea unor lucrari similare.

Furnizorul de echipamente va asigura asistenta tehnica necesara montajului.
Incaperile de tip BAI vor fi prevazute cu ventilatoare de aerisire aferente fiecarei
unitati. Acestea vor transmite aerul viciat pe coloane verticale care vor prelua
unitatile din doua in doua in doua etaje. La nivelul bucatariilor vor fi prevazute
hote de extragere a fumului si mirosurilor provenite de la masinile de gatit ce vor
debusa in exteriori la 50 cm fata de orice fereastra. Atat hota cat si evacuarea
noxelor de la centralele termice vor respecta conditiile de distata de 50 fata de
geamurile prevazute cu deschidere.

La nivelul incaperilor de tip dormitor si camera de zi vor fi prevazute instalatii de
ventilare cu recuperare de caldura de tip ventilatie descentralizata pentru a asigura
calitatea aerului din incaperi si schimburile de aer necesare pe timpul noptii.
Debitul de aer asigura 60-120m3/h atat pentru introducere cét si pentru extractie,
acest lucru permitand asigurarea schimburilor de aer necesare. Sistemul cu flux
alternant asigura o calitate constanta a aerului interior si o eficienta ridicata a
ventilarii. Ventilatoarele sunt prevazute cu filtre de aer, inel antizgomot si
functionare silentioasa sub 4 dB, senzor de umiditate.

INSTALATII SANITARE

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor
interioare de distributie a apei reci, de la punctul de racord pana la ultimul punct
de consum. De asemenea, se stabilesc solutiile tehnice si conditiile de realizare a
instalatiilor interioare de canalizare a apei uzate menajere de la punctele de
consum pand la canalizarea exterioard.

Proiectarea, executia si receptia instalatiilor sanitare se efectueaza in conformitate
cu normativele §i standardele in vigoare:

- [9-2022 Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor sanitare

- STAS 1343/1-2006 Alimentdri cu apd- Determinarea cantitdtilor de apa de
alimentare pentru centre populate
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- . . . . } -_.: ) / A
- STAS 1504-85 Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armat *%lor‘ _v,szg.;,{.,%j{q"g?
accesoriilor lor 0"

- STAS 1478 - 90 Alimentarea cu apa la constructii civile i industriale
- STAS 1795/87 Canalizare interioard
- P118/2/2013 Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind
protectia la actiunea focului.
Obiecte sanitare
Pentru satisfacerea exigentelor destinatiei cladirilor, s-a stabilit echiparea cu
urmitoarele obiecte sanitare pentru fiecare locuinta:

- Lavoar montat pe piedestal

- Spalator

- Vas closet cu rezervor

- Cada de baie
La alegerea obiectelor sanitare se va avea in vedere dotarea grupurilor sanitare cu
obiecte sanitare moderne, usor de intretinut i exploatat, rezisten{d mare in timp.
Stabilirea dotarii grupurilor sanitare se va face conform STAS 1478/90, STAS
1504/85.
Partial baile vor avea ventilatie naturala iar o parte din bai vor avea ventilatie
mecanica cu iesiri dirijate spre exteriorul cladirii. Ventilatoarele din bai se vor
monta pe coloane separate de ventilatie cu clapeta de sens, cu coloane din PVC
cu diametrul de 110mm. Ventilatoarele vor avea un comuatator separat cu
potentiometru.
De asemenea, bdile vor fi dotate cu sifon de pardoseald, cadd din material acrilic
dotati cu baterie din inox cu cap de dug (lungime minima cada 175 cm), vas de
WC din portelan sanitar, dotat cu rezervor la semiinéltime, lavoar din portelan
sanitar cu baterie inox (dimensiune minimd lavoar 60 x 50 cm), oglinda,
porthartie, portprosop, etajera, sipunierd; se va asigura racordul pentru masina de
spalat.
Alimentarea cu apé rece se va face de la reteaua locala de alimentare cu apa.
ANL va asigura atat caminul de apometru dotat cu capac si contorul general de
apd, precum si traseul conductei de apa de la caminul de apometru pana la bloc
(distanta maxima de 5 m de bloc, in interiorul perimetrului). De la cdminul de
apometru, Primdria Ploiesti va realiza racordul la reteaua de apé a localitatii.
Apa calda menajera va fi furnizatd de la punctul termic prin intermediul
schimbatorului de caldura aferent.
La nivelul punctului termic se va amplasa un boiler thermoelectric cu dubla
serpentina care va fi alimentat:

- De la reteaua de termoficare prin schimbatorul aferent

- De la doua pompe de caldura aer apa cu randament ridicat si putere de 40

kW care vor furniza apa calda pentru incalzire
- Electric prin rezistenta incorporate
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Reteaua de alimentare de la punctele de brangament la consumatori va fi exCtutl
din conducte de polietilena de inalta densitate pentru apa rece, pozate in pamant
pe pat de nisip de 10cm, la cota -1.10m de la cota CTA si va intra pe sub planseul
de beton armat de la parter, de unde vor pleca coloane pana la ultimul nivel de
unde se vor racorda toti utilizatorii.

Dimensionarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa s-a facut conform
STAS 1343/1-2006 si STAS 1478/90, in ipoteza utilizarii tevilor din PPR.
Debitul de calcul a cladirilor s-a determinat pe baza sumei de echivalenti tinand
seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei. Calculul hidraulic s-a
realizat in functie de debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent
pentru conducte din polipropilena.

Contorizarea consumului de apa rece se va face individual, pe fiecare apartament.

Instalatia Interioara de Apa Rece si Apa Calda Menajera

Distributia apei reci la fiecare locuinta se va realiza de la distributioarele de AR
previzute la fiecare nivel, unde se va face si contorizarea volumului de apa
Distributia apei potabile in interiorul constructiilor se va realiza cu tevi din PPR
si a distribuitoarelor de apa rece, la care vor fi racordate individual fiecare obiect
sanitar.

Pentru imbinarea conductelor s-au prevazut fitinguri speciale pentru tevi din PPR
iar preluarea dilatarii conductelor se va face prin configuratia traseelor alese si
prin montarea pernelor de dilatare in zonele coturilor si teurilor, de o parte st de
alta a acestora.

Sub lavoare, spalatoare si la vasele de WC cu montaj la semiinaltime s-au
prevazut robinete coltar de serviciu.

Legaturile la bateriile obiectelor sanitare se face folosind racorduri flexibile din
inox cu lungimi de cca. 0.5 m. Dotarea cu obiecte sanitare se face conform
planului de arhitectura.

Conductele de apa rece se vor izola cu izolatie flexibila armaflex de 6 mm in
vederea evitarii producerii condensului iar cele de apa calda cu armaflex de 9 mm
pentru reducerea pierderilor de caldura prin conducte.

Pe racordurile la obiectele sanitare se vor monta robineti coltar de inchidere si
reglaj cu sfera si mufe Pn 6 bar, iar pe racordul general s-a prevazut robinet cu
sfera si mufe din alama nichelata Pn 6 bar.
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Grad de echipare:
Pentru asigurarea accesului la apa si canalizare a consumatorilor interiori,
constructiile care fac obiectul prezentei documentatii vor fi echipate conform
normelor in vigoare si conform gradului de confort stabilit prin tema.

Fiecare Baie va fi echipatd cu urmétoarele obiecte sanitare:

- vase WC din portelan sanitar cu rezervor de seminaltime (normal sau pentru
persoane cu dizabilitati);

- lavoare din portelan sanitar 600 mm, cu piedestal si baterie monocomanda
(normal sau pentru persoane cu dizabilitati)

- sifon de pardoseala DN50mm;

- accesorii si mobilier: oglinda sanitara, etajera, portprosop, sapuniera,
distribuitor sapun lichid, suport hartie igienica.

- cada de baie

Traseul conductelor a fost astfel ales astfel incat numarul de coturi si pierderile
hidraulice in retea sa fie minime iar conductele sa poata fi usor accesate pentru
intretinere si reparatii. Coloanele vor fi montate in ghene special amenajate,
prevazute cu usa de vizitare.

Pentru a se evita condensul apei reci precum si inghetul apei in conducte,
conductele de distributie si coloanele de apa se vor izola cu tub izolant termic
(coeficient de conductie termica minima 0,04 m2 K/W).

Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura
autocompensarea dilatarilor.

Racordul la obiectele sanitare se executa aparent, in grupurile sanitare fiind
prevazute nise de mascare special construite.

Racordarea robinetilor de colt pentru reglaj, se va face cu coturi mixte, montate
aparent.

Pe conductele de distributie interioara se prevad robinete de separare cu obturator
sferic, pentru a permite izolarea unei zone de consum in vederea unor interventii
fara a afecta celelalte zone de consum.

Fixarea conductelor cu montaj aparent se va face de elementele de constructie cu
bratari si suporti, conform 19/2022.

La trecerile prin pereti se vor monta tevi de protectie etansate cu vata minerala si
fixate cu mortar de ciment in elementele constructiei.

Canalizare Menajera

Evacuarea apelor uzate menajere de la lavoare si/sau grupurile sanitare se va face
prin conducte de legatura si colectoare orizontale racordate la instalatia de
canalizare menajera exterioara.
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Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala sau care re?w
spalatea acestora, s-au prevazut sifoane de pardoseala ce se vor racorda la
coloanele de canalizare menajera. In spatiile in care nu se poate realiza racordarea
unui obiect sanitar la sifonul de pardoseala propus, se vor monta sifoane de
pardoseala cu obturator de miros si se va avea in vedere ca pe timpul expuatarii
sa se verifice periodic starea acestora precum si mentinerea garzii hidraulice.
Coloanele menajere de scurgere vor fi separate, pentru bdi, respectiv pentru
bucatarii i vor fi mascate cu mésti din gips-carton. Pentru intretinerea instalatiei
de canalizare se previd piese de curatire montate pe conductele de scurgere la
fiecare nivel unde existd obiecte de racordare.

Pentru biile ce nu sunt ventilate natural sunt prevazute sisteme de ventilare
mecanicd, pe coloane separate de ventilatie, cu clapeta de sens, din coloane de
PVC cu diametrul de 110 mm. Trecerea tevilor prin pereti si plansee se va face
prin tuburi de protectie.

Solutia aleasa pentru canalizare in interiorul constructiilor este cu conducte din
PVC, special destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii, etansarea
imbinarilor facandu-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor tip
butelie, imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita
olandeza si garnitura de etansare. Conducta de evacuare de la lavoar se va racorda
la sifonul de pardoseala, pentru a mentine garda hidrauluica si prevenirea
mirosurilor neplacute.

WC-ul se racordeaza la sistemul de canalizare folosind piese speciale de
racordare cu garnitura de etansare din cauciuc pe racordul vasului WC.

In vederea evitarii patrunderii mirosului de la canalizarea cladirii in spatiul
amenajat se vor prevedea sifoane de pardoseala cu garda hidraulica, sifoane de
tip butelie la lavoare si spalatoare.

Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon
intermediar cu garda hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent,
urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si eficacitate. Se vor
respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform
prevederilor STAS 1795.

Apele menajere sunt evacuate prin intermediul retelei de canalizare din PVC-KG
catre reteaua publica de canalizare.

Caminele de vizitare si inspectie vor fi executate din polietilend si vor fi compuse
din baza camin, coloana, si capac. Acestea furnizeaza acces de la nivelul solului
pentru intretinerea, inspectia si curatirea retelei daca este cazul. Caminul se
aseaza pe un strat de nisip compactat de 10cm grosime. Rama si capacul vor fi
conform STAS 2301. Lucrarile se vor realiza din aval spre amonte.

ANL va asigura atat ciminele de canalizare (distanta maxima de 5 m de bloc in
interiorul perimetrului), precum si traseul conductei de canalizare din bloc pana
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Ploiesti va realiza racordul la reteaua de canalizare a locahtatn | 2
Toate conductele se vor ingropa la minim 1,10 m adancime pe un pat de nisip cu
grosimea de 10 cm.

Colectarea si evacuarea apelor meteorice care provin de pe acoperisul constructiei
se face prin intermediul jgheaburilor si burlanelor. Burlanele din tabla, montate
aparent pe suprafetele exteriare ale cladirii, preiau debitele colectate de jgheaburi
si le descarca liber la nivelul trotuarului. Scurgerea apei se face pe teren deschis
la o distanta de 1.20 - 1.80 m fata de cladire prin intermediul unui sant de
deversare practicat in trotuarul cladirii in dreptul burlanelor. Se vor lua masuri de
protectie a burlanelor impotriva colmatarii prin montarea de parafrunzare la
racordul dintre jgheab si burlan.

INSTALATII GAZE NATURALE

Blocul va fi racordat la sistemul de distributie a gazelor naturale strict pentru
utilizarea aparatelor de gatit. Instalatia va fi cu utilizare comuna , contorizarea se
va face individual la nivelul fiecarui apartamant.

Incalzirea si apa calda nu vor utiliza instalatia de gaze, acestea fiind exculsiv
electric si de la reteaua orasenesca de termoficare.

V.3.4. Probe tehnologice si teste
Nu este cazul.

V.4. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de
investitii

V.4.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de
investitii, exprimata in lei, cu TV A si respectiv fara TVA din care constructii
— montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoarea totala a investitiei
LEI (CUTVA) Lei (FARA TVA)

V.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta —
elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare
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Principalele caracteristici/capacitati ale obiectivului propus sunt :
Numar unitati locative = 24
Accesul principal va fi prevazut cu rampa de acces pentru persoane cu
dizabilitati.
Accesul la etajele superioare se realizeaza cu ajutorul unei scari . Vor fi 36
de locuri de parcare supraterane, dintre care 3 pentru persoanele cu
dizabilitati.
Suprafata terenului conform actelor si masuratorilor din teren = 2932.00 mp
Arie pe etaje (suprafata construita propusa/imobil fara balcoane, terase si hol
acces) = 500.11 mp
Arie la sol (suprafata construita imobil+balcoane) = 544.47 mp
Suprafata totala balcoane = 200.45 mp
Suprafata totala balcoane cu terase = 223.46 mp
Arie locuinte (suprafata construita desfasurata/imobil fara balcoane, terase, hol
acces = 2000.44 mp
Arie amplasament ( suprafata construita desfasurata cu balcoane) = 2200.89mp
Arie amplasament (suprafata construita desfasurata cu balcoane, terase, hol
acces) = 2223.9 mp
Arie utila total apartamente= 1304.58 mp
POT propus = 18.99%
CUT PROPUS =0.75
Regimul de inaltime = P+3E
Gabarite exterioare: 34.10 ml x 16.80 ml
H max la coama = 13.40 ml
H max la cornisa= 13.40 ml
- CATEGORIA DE IMPORTANTA”C”’

- - CLASA DE IMPORTANTA III
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
- RISC DE INCENDIU —-MIC

V.43 Indicatori financiari, socio economic, de impact, de
rezultat/operare, stabilitiin functie de specificul si tinta fiecarui
obiectiv de investitii

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: flux cumulat,valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate
si raportul cost-beneficiu a fost realizata realizata tinand cont de elementele
principale: a se vedea Analiza Cost Beneficiu (Anexa 8)
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V.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitif==
exprimata in luni

Durata de executie este de 24 de luni, din care 2 luni reprezinta proiectarea,
4 luni sunt rezervate timpului geros iar 18 luni reprezinta timpul efectiv de executie
( conform grafic anexat) ANEXA 6

V.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specific functiunii preconizate din punctual de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnic

Solutiile propuse prin proiect au creat premisele unei bune comportari in timp.In
conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in Constructii si cele
in Regulamentul de verificare si expertiza tehnica a proiectelor de Constructii
aprobat prin H.G.925/1995, documentatia la faza P.T.E. va fi supusa verificarii
tehnice de catre un verificator MLPAT la urmatoarele cerinte:

- “Al1” —Rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice inclusiv la
cele seismic pentru constructii cu structura de beton armat

VI. URBANISM. ACORDURI SI AVIZE CONFORME

V1.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire;

- Certificat Urbanism nr.189/28.02.2024 — Anexa 9

V1.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute in lege;

- extras de carte funciara nr 150888

VL.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,

modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

Nr.
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V1.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;

- Alimentare cu apa

- Canalizare

- Alimentare cu nergie electrica
- Alimentare cu energie termica
- Gaze naturale

- Telefonizare

VI.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de cadastru si Publicitate
Imobiliara;

- suport topografic atasat

VL.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

- Studiu NZEB

- Studiu geotehnic

- Studiu de insorire

- Studiu pentru fundamentarea acceselor carosabile in incinta

- Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului

VII IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
VIL1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei;

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Municipiul Ploiesti .

VIL.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de

implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare;
Durata de executie este de 24 de luni, din care 2 luni reprezinta proiectarea, 4 luni
sunt rezeravte timpului geros iar 18 luni reprezinta timpul efectiv de executie

( conform grafic anexat)
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VIL3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode
resurse necesare;

Pe parcursul santierului controlul calitatii lucrarilor si al materialelor puse in
opera va fi asigurat prin organismele si metodele legale: angajati proprii ai
beneficiarului (firme de dirigentie de santier) RTE, reprezentantii ISC local. Se va
intocmi si urmari programul de control al calitatii.

Odata cu incheierea lucrarilor de construire sarcina controlului si a urmaririi
evolutiei in timp iirevine beneficiarului sau reprezentantilor acestuia. Costurile de
monitorizare sunt suportate din bugetulinvestitiei pe parcursul derularii santierului si
din buget local pe parcursul exploatarii cladirii.

Tehnologii pentru protectia mediului

Se vor urmari regulile specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa
se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgatoare sau freatice
invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de noxe sau substante in suspensie
in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor face in baza unui
cotract cu o companie de salubrizare autorizata sau direct catre o groapa de gunoi dar
in baza unui contract existent.

VIL.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si

institutionale

Din strategia de implementare face parte managementul proiectului care
prin echipa pusa la dispozitie de beneficiar raspunde solicitarilor consultantilor,
proiectantilor si unitatii de management, privind punerea la disopozitie a
documentelor, informatiilor solicictate, precum si desfasurarea unor actiuni de
aprobare si avizare a documentatiilor inainte de consultanti.

Intocmit

TEA CON
. Ionescu Raul




Anexa nr.7 la HGnr.907/2016

DEVIZ GENERAL 1)
al obiectivului de investitie

Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din sanatate - str. Cosminele nr 114

SCENARIUL 1

anexa nr.3

Valoarea (inclusiv TVA)

Nr. Déndiﬁiréabapii&léloé s a subcapitolelor de Valoarea?) Valoare cu
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si  |0.00 0.00 0.00
" |aducerea la starea initiala
14, Cr_1.elvtu_|ell pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1|0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de
2 Cheltuieli peptrl{ asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2(0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnica
3.1.  |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 o 0-00
3.1.3. |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 5,895.00 1,120.05 7,015.05
3 .2. |obtinerea de avize, acorduri si autorizatji
3.3. |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si  [0.00 0.00 0.00
3 4. (auditul energetic al cladirilor, auditul de
" |siguranta rutiers
3.5. [Proiectare 536,445.00 101,924.55 638,369.55
3.5.1.|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2.|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/Documentatie de|93,150.00 17,698.50 110,848.50
3.5.3.|avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
Documentatiile tehnice necesare in 5,895.00 1,120.05 7,015.05
3 vederea obtinerii
54. avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a 22,500.00 4,275.00 26,775.00
3.5.5. |proiectului tehnic gi a detaliilor de
executie
3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie 414,900.00 78.831.00 493,731.00




3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanta 13,500.00 2,565.00 16,065.00
Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
374, = ) -
obiectivul de investitji
3.7.2.|Auditul financiar 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.8.|Asistenta tehnica 224,000.00 42,560.00 266,560.00
381 Asistenta tehnica din partea 105,000.00 19,950.00 124,950.00
" |proiectantului:
3.8.1.1. |pe perioada de executie a lucrarilor 98,250.00 18,667.50 116,917.50
pentru participarea proiectantului lal,750.00 1,282.50 8,032.50
3.8.1.2. |fazele incluse Tn programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
3.8.2.|Dirigentie de santier 95,000.00 18,050.00 113,050.00
Coordonator in materie de securitate $i|24,000.00 4,560.00 28,560.00
38.3 sanatate — conform Hotararii
1 Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3|779,840.00 148,169.60 928,009.60
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4
41, Constructii si instalatii 12,639,500.00 |2,401,505.00 15,041,005.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice |120,000.00 (22,800.00 142,800.00
- si functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 300,000.00 57,000.00 357,000.00
i functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice $i 0.00 0.00 0.00
4.4, functionale care nu necesitd montaj si
echipamente de transport
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4|13,059,500.00 |2,481,305.00 15,540,805.00
CAPITOLUL 5
51. Organizare de santier 220,000.00 41,800.00 261,800.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente |125,000.00 23,750.00 148,750.00
T organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 95,000.00 18,050.00 113,050.00
5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 141,729.50 0.00 141,729.50
Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
5.2.1. = 1
creditului bancii finan{atoare
Cota aferenta 1SC pentru controlul 64,422.50 0.00 64,422.50
5.2.2. A . ..
calitatii lucrarilor de constructii
23 Cota aferenta ISC pentru controlul 12,884.50 0.00 12,884.50
5. statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
52.4 Cota aferentd Casei Sociale a 64,422.50 0.00 64,422.50
T Constructorilor — CSC 0.5%




-

0.00

5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00
2.5, autorizatia de construire/desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5/376,729.50 44,650.00 421,379.50
CAPITOLUL 6
6.1. Pregatirea personaluiui de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 9,525.00 1,809.75 11,334.75
TOTAL CAPITOL 6(9,525.00 1,809.75 11,334.75
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget 25°/0 3,491,085.00 |663,306.15 4,154,391.15
714 din(1.2+13+14+2+31+32+33
+35+37+38+4+51.1)
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0.00 0.00 0.00
7 2. implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7(3,491,085.00 (663,306.15 4,154,391.15
TOTAL GENERAL 17,716,679.50 (3,339,240.50 21,055,920.00
dincare C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1 12,884,500.00 |2,448,055.00 15,332,555.00
+4.2+5.1.1)

1)Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii

Beneficiar /Investitor




Formularul F3

Obiectivul: 0172 45000000 Construire bloc cu 4 nivele
Obiectul: 0001 45000000 Procurare si montaj utilaje

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BLOC09 Procurare si montaj utilaje-
sistem fotovoltaic 30kw

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 EF02A1 [ 31 BUC. 1.000 4.81 4.81
PROCURARE SI MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC 283 .44 283.44
30kw ans. ,COMPUS DIN PANOURT 0.00 0.00
FOTOVOLTAICE , INVERTOR , REGULATOR 0.00 0.00
INCARCARE, ACUMULATORI SOLARI, STRUCTURA Total= 288.25
FIXARE, AUTOMATIZARE TRECERE,RETEA KIT
CONECTARE
0.001 0

001 2425003 BUC. 1.000 126050.00 126050.00
SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET ECHIPAT 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.001 0 Total= 126050.00

TOTAL GENERAL DEVIZ: 126 338.24
PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER




BLOC19 pag 2

Formularul F3

Obiectivul: 0172 45000000 Construire bloc cu 4 nivele
Obiectul: 0001 45000000 Procurare si montaj utilaje

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BLOC19 Procurare si montaj utilaje-
recuperatoare de caldura- BUC 45

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

00
00
00
00
00

6

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN
= ARTICOL PU UTI VAL UTI
= PU TRA VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL
001 VC1l8A [ 2] BUC. 45.000 3.27 147
RECUPERATOARE DE CALDURA DE APARTAMENT 234.66 10559
0.00 0
0.00 0
0.001 0 Total= 10707
001 2425002 BUC. 45.000 2520.00 113400.
RECUPERATOARE DE CALDURA DUPLEX ERV ECS5 0.00 0.
CONTROL CP 0.00 0.
0.00 0.
0.001 0 Total= 113400.
TOTAL GENERAL DEVIZ: 124 107.1
PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
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Formularul F3

Obiectivul: 0172 45000000 Construire bloc cu 4 nivele
Obiectul: 0001 45000000 Procurare si montaj utilaje

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BLOC29 Procurare pompe de caldura buc 4

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
=================================================================
001 M1BOS8Al [ 31 BUC. 4.000 98.88 395.53
asim Montaj pompe de caldura buc 4 98.16 392.63
0.00 0.00
0.00 0.00
0.006 0 Total= 788.16
002 3265114 BUC. 4.000 42191.61 168766.44
pompe de caldura 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 168766 .44
TOTAL GENERAL DEVIZ: 169 554.60
PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I NF S E R V (Tel:2109807)

%
HOMELAND (>
COTS




Centralizator devize utilaje -PROCURARE Si MONTAJ A

valoare fara TVA
1l|Procurare gi montaj pompe de caldura buc 4 169,554.60
2|Procurare si montaj recuperatoare de caldura -BUC 45 124,107.16
3|Procurare si montaj sistem fotovoltaic 30kw ANS 126,338.24
total fara TvVAa 420,000.00

PROIECTANT




anexa nr.3
Anexa nr.7 la HGnr.907/2016
DEVIZ GENERAL 1)
al obiectivului de investitie SCENARIUL 2
Construire locuinte pentru tineri,destinate inchirierii specialistilor din sanatate, str.Cosminele nr 44,4—

Valoarea (inclusiv TVA)

Nr. Denumirea capitolelor s a subcapitolelor de Valoarea?) Valoare cu
heltuieli 3 Lk
ert. cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. |Obtinerea terenului

1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediuluisi  [0.00 0.00 0.00
" _laducerea la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
"~ |utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1|0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de

5 [CTTETUIET PETIT aSTgUTarea UtagoT

e e s 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2/0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnici
3.1.  |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1.  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2.  |Raport privind impactul asupra mediului 20 Lt p:00
3.1.3. |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 5,895.00 1,120.05 7,015.05
3 .2. |obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si 0.00 0.00 0.00
3 4. |auditul energetic al cladirilor, auditul de
" |siguranta rutiers
3.5. |Proiectare 643,734.00 122,309.46 |766,043.46
3.5.1.|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2.|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

Studiu de fezabilitate/Documentatie de 111,780.00 21,238.20 133,018.20
3.5.3.|avizare a lucrarilor de interventji si deviz
general

Documentatiile tehnice necesare in 7,074.00 1,344.06 8,418.06
vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatjilor

Verificarea tehnica de calitate a 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.5.5. [proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie 497.880.00 94,597.20 592,477.20




3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanta 13,500.00 2,565.00 16,065.00
Managementu! de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
3.7, . -
obiectivul de investitji
3.7.2. | Auditul financiar 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.8. |Asistenta tehnica 226,000.00 42,940.00 268,940.00
381 Asistenta tehnica din partea 105,000.00 19,950.00 124,950.00
"' |proiectantului:
3.8.1.1. |pe perioada de executie a lucrarilor 98,250.00 18,667.50 116,917.50
pentru participarea proiectantului la 6,750.00 1,282.50 8,032.50
3.8.1.2. |fazele incluse Tn programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
3.8.2. | Dirigentie de santier 95,000.00 18,050.00 113,050.00
Coordonator in materie de securitate si 26,000.00 4,940.00 30,940.00
383 sanatate — conform Hotararii
T Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completérile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3/889,129.00 168,934.51 |1,058,063.51
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4
4.1, Constructii si instalatii 14,997,400.00 |2,849,506.00 |17,846,906.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice [120,000.00  |22,800.00 142,800.00
. si functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 300,000.00 [57,000.00 357,000.00
. functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
4.4. functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4/15,417,400.00 |2,929,306.00 (18,346,706.00
CAPITOLUL 5
511 Lucréri de constructii si instalatii aferente |125,000.00 23,750.00 148,750.00
o organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 95,000.00 18,050.00 113,050.00
5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 152,424.00 0.00 152,424.00
Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
5.2.1. g e
creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul 76,212.00 0.00 76,212.00
5.2.2. oy o -
calitatii lucrarilor de constructii
23 Cota aferenta ISC pentru controlul 15,242.40 0.00 15,242.40
5... statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
52.4 Cota aferentéd Casei Sociale a 76,212.00 0.00 76,212.00

Constructorilor — CSC 0.5%




5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si |0.00 0.00 0.00
2.5, autorizatia de construire/desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 15,000.00 2,850.00 17,850.00.
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5|387,424.00 44,650.00 432,074.00
CAPITOLUL 6
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste 9,525.00 1,809.75 11,334.75
TOTAL CAPITOL 6(9,525.00 1,809.75 11,334.75
CAPITOLUL 7 y
Cheltuieli aferente marjei de buget 25°/0|4,107,882.25 |780,497.63 |[4,888,379.88
714 dn(12+13+14+2+31+3.2+33
+35+37+38+4+5.1.1)
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de |0.00 0.00 0.00
7 2. implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7|4,107,882.25 |780,497.63 |(4,888,379.88
TOTAL GENERAL 20,811,360.25 |3,925,197.89 (24,736,558.14
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1|15,242,400.00 |2,896,056.00 |18,138,456.00
+42+51.1)

1)Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii

. o ,0/ s . P\e\'/‘
Beneficiar /n{estitpr PR™




"- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars PRAHOVA
LA Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

gasime Jnwian, -Adresa BCPI: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 2

PURRTIAYE SO Lk

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 2608 / 2024

intocmit astazi, 15/04/2024, privind cererea 59102 din 15/04/2024
avand aviz de incepere a lucrarilor cunr...din.......

1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
2. Executant: Marutoiu lon

3. Denumirea lucrarilor receptionate: SUPORT TOPOGRAFIC- INTRAVILAN- MUN. PLOIESTI, STR.
COSMINELE, NR. 11A, JUD. PRAHOVA- CAD 150888

4. Nominalizarea documentelor si @ documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act ata act ip act mitent
55428 08.04.2024 |act administrativ OCPl PH
20243091199 [12.04.2024 lact administrativ OCPI PH

CUI- MUN. 12.04.2024 |inscris sub semnatura privata |[Marutoiu fon

ANEXA 23 12.04.2024 |inscris sub semnatura privata Marutoiu lon

189 28.02.2024 |inscris sub semnatura privata |PRIMARIA MUN. PLOIESTI
ANEXA CU 12.04.2024 (inscris sub semnatura privata [Marutoiu lon

ANEXA 15 12.04.2024 finscris sub semnatura privata Marutoiu lon

PAC 12.04.2024 |inscris sub semnatura privata |[Marutoiu lon

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2608 au fost receptionate 0 propuneri.

6. Erori topologice fat3 de alte entitati spatiale:

dentificator [Tip eroare €saj suprapunere

150888 Avertizare -Receptia 4353705: Imobilul TR-1652-1 S€ suprapune cu terenul 150888 din
stratul permanent!

- Avertizare Receptia 4353705: Imobilul TR-1652-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarati Admis3

Inspector
Ciprian Vasile Banciu

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Paaina 1 din

1
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2
[$,1
SUPORT TOPOGRAFIC 1 /
Scara 1:500 CAD 150887 & R
-INTRAVILAN- = DT 2 &
Adresa amplasamentului: Mun. Ploiesti, Str.Cosminele, Nr.11A 20 . 3
Proprietar: MUN. PLOIESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL PLOIESTI 19 - {.;? .
Domiciliul: Mun. Ploiesti, Piata Eroilor,Nr.1A, Jud. Prahova. ® - @
Conform: Certificat de urbanism nr. 189 / 28.02.2024 60%31 163.5 765 &_\/ 4
Extras CF nr. 55428 / 08.04.2024 oo . - P Y
(Numar cadastral 150888 ) 2 ie! 2 S / o
S teren (Din acte)=2932mp 2 18 5 © o o
S teren(Din masuratori)=2932mp o “ 183 28205010 & 38205015
Legenda:
CAD 150887 é) —statie topografica
Pszregim inaltime parter
—camin scurgere
P+1 —regim inaltime parter+etaj
A~ —retea de apa
Hs -inaltime sageac
REPER NIVELMENT RN1 He —inaltime culme
Fundatie gard —-~ —gard de plasa
&8 —gard de beton
I\ —pompa apa
183,48 CS/
163,32 . —stalp electric lemn
3 v
- Gaz— —conducta gaze
H=0.16m| q
§ -—aerisire gaze
(B -rigola
o : S 2 —contoar gaze
R 76‘3 : 3
3820005 N 620 :[g 3 6/ —stilp electric beton
= o
S, -
3 W 16
?2}: L19 19
(53] kY ¢ 11
) be
Ny 12 % \‘&50 .
G P Prezentul document receptionat
s este valabil insotit de procesul
o verbal de receptie nr. 2608
7 o data 15.04.2024
L . Semnat digital de Ciprian-Vasile
Ciprian-Vasile Banciu 8anciu -
Data: 2024.04.15 12:56:05 +03'00'
VIZA 0.C.P.I. PRAHOVA
CONFORM LEGEA 50/1991 REPUBLICATA
IN 2004
- P.F.A. Marutoiu lon SUPORT TOPOGRAFIC
5 8 Categori -PH- Scara: PENTRU
331950-% 3 tego ':er’(%ré g O-PH-F, 1/500 ~CONSTRUIRELOCUINTA PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIER
- 38195010 . SPECIALISTILOR IN SANATATE- STR. COSMINELOR, Nr,11A, PLOIESTI,,
Nota: I on Semnat digital
Sistem de referinta Marea Neagra. Set'°"2f,";4“(‘,5f‘1”2 Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI PRIN
. L i ata: Ug. Data:08.04.202 ’
Sistem de proiectie Stereo 70. Marutoiu 17:0417 +0300 | "2 024 ADMINISTRATOR CONSILIUL LOCAL PLOIEST]




Numele si prenumele verificatorului atestat
PETRESCU EUGEN

Legitimatie:Seria B Nr.06842

Adresa:Bdul Matej Basarab,bl.U21 ,SC.A,ap.12

Slobozia,judetu] Ialomita

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A

a documentatie;: Studiu geotehnic
pentru obiectivu]: CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIER]]
SPECIALISTILOR DIN SANATATE.

1 DATE DE IDENTIF ICARE:

-beneficiar: MUN PLOIESTI.

-proictant de specialitate: S.C.GEOCAD PADUROIUS.RL.

-amplasament: STR COSMINELOR, NR 1A, NC 150888, MUN PLOIESTL, JUD PRAHOVA,

2 INDEPLINIREA EXIGENTELOR
Studiul geotehnic a fost elaborat respectandu-se prevederile urmatoarelor standarde sj normative:
P100/1-2013, STAS 6054/77, NP 112/2014, NP 074/2014,

3.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise si desenate elaborate de proiectantul de specialitate.

4.CONCLUZII ASUPRA VERIF ICARII

Terenul de fundarePRAF ARGIOLOS/PRAF NISIPOS CU PIETRIS MIC/PIETRIS CU NISIP
PRAFOS,

Solutie de fundare: DIRECT.

Studiul geotehnic raspunde cerinte Ig verificarea Af.

Am primit 2(doua)exemplare, Am preddf ¢
Investitor/Proiectant B,




Ploiesti, str. Mihai Eminescu, nr, 28A, et 8,ap 30
Registrul comertului: J29/1 075/2020
Cod fiscal/Cod unic de inregistrare: 42724823
ROS0 BTRL RONC RT05 5819 5401
Banca Transilvania
mobii: 0720/427951
mail: office@studii-geotehnice.ro

STUDIU GEOTEHNIC

PRIVIND NATURA TERENULUI DE FUNDARE PENTRU
CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE
INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE

MUNICIPIUL PLOIESTI

STR. COSMINELE, NR. 11A, NR. CAD. 150888

GEOCAD
PADUROIU SRL

L

BENEFICIAR:

JUDETUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIESTI

INTOCMIT:

GEOCAD PADURGH

Orice reproducere, utilizare
de GEOCAD PADUROIU S
drepturile in conformitate cu

sau distribuire a acestui document sau parti din acesta
RL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantulul
dispozitiile civile si penale ale legii.

USRI

RGHE

juridice neautorizate in afara
PADUROIU SRL ist va proteja

ie fizice sau juridice neautorizgte in afafa
SEOCAD PADUROIU SRL isi va proteja



GEOCAD
PADUROIU SRL

€ acela de: a da récomandari pentry designul fundatie; si alte aspecte geotehnice ale
constructiej Propuse pentry 3 fj realizata,

Forajele ay fost executate cu o instalatie geotehnica tip Dormer Engineen‘ng cu
diametryi de 75mm iar analizele de laborator ay fost efectuate de LABOR TEST SRL Ploiest;,
laborator autorizat graduyf ||

1.2 Descrierea activitatii
Prezentg documentatie js; Propune urmatoarele:
- veriﬁcarea-atenta a datelor existente;

1.3 Autorizare
Evaluarea

-N074/2022 - Normativ pPrivind intocmirea documentatiilor geotehnice in constructij.

- EUROCOD 7-sR EN 1997-2:2008 .- Proiectarea geotehnica,

- EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004 ~ Proiectarea structurilor pentru rezistenta |3
cutremur. :

-P 100-1/2013 Zonarea seismica a teritoriului Rom

1.4 Restrictionari A
Acest studiu fost realizat pentru utilizarea e iva el ng’ﬁar, pentru a fi
aplicat la proiecty descris in sectiunea 2. Studiy 3 : '
geotehnice ingineresti géneral acceptate, J
GEOCAD PADUROIU SRL isi rezerva dreptul\de a geotehnice legate
de specificyl constructiei si de g confirma corecta intéks ; 82’! rilor prevazute in
L)

acest proiect.
~ Santurile (pentrufundatie), fundatia, constructii
trebuie s3 fie executate numaj ¢y monitorizare conti
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Concluziile si recomandarile continute de aceasta documentatie se bazeaza pe datele
obtinute de la un numar limitat de teste subterane. Natura, intinderea si importanta variatiilor

[ STUDIU GEOTEHNIC

Recomandarile continute de acest studiu nu intentioneaza sa dicteze metodele sau
fazele constructive; dimpotriva, ele sunt date pentru a ajuta specialistii sa identifice
problemele legate de fundatie, de planul constructiei si de specificatii, bazate pe concluziile
ce deriva din testele subterane. In functie de designul final ales pentru proiect, recomandarile
pot fi folositoare personalului ce monitorizeaza activitates de construire. Viitoarea firma de
construclii angajata pentru proiect trebuie sa evalueze problemele pe care Je poate avea
bazandu-se pe studierea atenta a documentelor, pe propriile cunostinte si experienta din
Zona si in baza unor constructii similare din alte localitati, luand in calcul propriile metode si
proceduri.

perioada de doi (2) ani de Ia data executarii forajelor.

Acest studiu nu include hici o evaluare cu privire la substantele toxice existente in $0l, in
apele subterane, apele de suprafata, in aer, deasupra sau in jurul acestei suprafete.

Orice referire din acest studiu sau din cercetarea subterana care se refera |a mirosuri,
culori sau alte conditii deosebite sunt date strict pentru informarea clientului.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 Date generale
Locuintele care se vor realiza vor fi amplasate intr-un bloc care se va construi pe un
teren liber in prezent si va aves regim maxim de inaltime “P+3E".
Daca: locatia, constructia propusa, elevatia sau orice aite schimbari sunt facute fata de
ceeace e aratat in planul inclus in acest studiu, GEOCAD PADUROIU SRL trebuie avertizata
pentru a determina daca recomandarile prezentate mai Rlle, .

- 2.2 Descrierea perimetrului

Perimetrul e situat in: municipiul Piiest, str. Cos

Prahova conform planului din anexa 2 si are categori
Suprafata de 2832mp (din masuratori).

2.3 Documentatie
Beneficiara a pus la dispozitie urmatoarele docum

- Plan de amplasament si delimitare a imobilului,

Orice reproducere, utilizare sav. distribuire a aceslui document sau parti din acesta de catre persoane lizice sau juridice neautorizate in afara

de GEQCAD PADUROIU SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezertantului societatii. GEOCAD PADUROIU 3RL is: vé profeja
drepturite in conformilate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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- Certificat de urbanism
3. DATE GENERALE

3.1 Date geografice

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordici a Campiei
Romaéne, fiind unul dintre oragele cele mai importante ale tarii. Se afl3 la cea mai mica
distantd de capitald, si cu toate ci pe parcursul a patru secole a avut stranse legaturi cu
aceasta, el gi-a pastrat personalitatea. _

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 26°E (in partea sa de vest) gi.de paralela
44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane P&ulesti, Blejoi si
Bucov. Municipiul ocup o suprafatd de peste 60 km?, din care 35 km? reprezinta comunele
suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de
campie.

3.2 Date geomorfologice si geologice generale

Ploiestiul s-a dezvoitat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cy
aspect de campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a
Ploiestiului, delimitata la vest de raul Prahova si Ia est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite
tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar
spre baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova -Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face
trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si
est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta
terenului, in aceasta zona a unitatii, nu: depaseste 5°.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in
cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai précis in
Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluvialé avand o grosime medie de 30-50m.

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in
alternanta cu argile si prafuri, avand o structura incrucisata care stau peste o argila cenusie
negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti-orizont de
pietrisuri si bolovanisuri. :

3.3 Consideratii hidrografice si hidrogeologice s -
Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regiunea hidr%(ev gica ‘Eoi%pupzatoare
campiei piemontane, subregiunea campiei piemontane din nord<estul {8l 3

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din aces*a de catre p
de GEOCAD PADUROIU SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societa
drepturile in conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase
compacte.
a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care
traverseaza zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri,

acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de precipitatii si din pierderi din albia majora
a Prahovei si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intainit la adancimi de 10,00-20,00m.
Potentialul acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-10l/s pentru denivelari de
1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m.
Este constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cy argile, argile prafoase si argile
marnoase. Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-
vest la sud-est. :

Freaticul poate apare, in: zona studiata, la 0 adancime de peste 6,00m si poate avea
fluctuatii importante de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in
teren.

- 3.4 Date seismice
Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori
de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform
zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s,

3.5 Date climatice
Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu-climat temperat continental, de
campie, caracterizat prin urmatoarele valori (Monografia geografica a Romaniei). -
* Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala: +10,6°C
e Adancimea maxima de inghet: 0,90m
° Regimul precipitatiilor:
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o peﬁ/oad’?d?"zae@;a\ni este de
aproximativ 600mm, repartizata astfel: Y $€~>C Ny
- ianuarie: 30-40mm /o
- iunie: 88mm 2
¢ Regimul vanturilor,
- vanturile dominante bat din directile NE (14,9%) si E (13.3%)

42/ )

In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 si i 2'zile £u (v;a t de
peste 16 m/s. Presiunea atmosferics este de 748,2 mm. ‘i.;’ » ~a &
C \2
Orice reproducere, utilizare sau distribuire a 2cestui document sau parti din acesta decatre persoane &,}au ridie 1zate in afara

de GEOCAD PADUROIU SRL aste interzisa fara autorizarea scrisa a reprezenlantului societatii. GEOC
drepturile in conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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- intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1m/s
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%

4. TESTE SIINVESTIGATII

4.1 Investigatii prin sondaje

Investigatia pentru determinarea caracteristicilor subsolului include o recunoastere a
terenului, forajul geotehnic si obtinerea de probe de sol.

Forajele F1-5 au fost sapate pe locatia propusa conform planului prezentat in anexa 2,
la adancimea de 6,00m. Acestea au fost executate pe data de 12.03.2024 incepand cu ora
10 la o temperatura de 7°C - ploaie, utilizand o foreza geotehnica de tip Dormer Engineering
cu diametrul de 75mm.

Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in
concordanta cu numarul proiectului, numarul forajului si-adancimea de unde a fost obtinuta (a
se vedea fisa sintetica a forajului F1-5).

4.2 Date geotehnice

4.2.1 Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana si nu prezinta crapaturi.

- solul nu pastreaza apa, din precipitatii, timp indelungat.

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta Ia suprafata niciunul din semnele
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni;
prabusiri etc., care sa puna in pericol stabilitatea constructiei.

- sunt prezente umpluturi;

4.2.2 Litologie:
Din punct de vedere litologic zona cuprinde pamanturi bune de fundare.
Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unor foraje pe aceasta
locatie:

F1

H

0,00-0,50m - umplutura
- 0,50-1,70m - praf nisipos cafeniu cu pietris mic, plasticitate mijlocie, vartos
1,70-3,20m - pietris cu nisip prafos cafeniu
3,20-6,00m ~ pietris cu nisip fin cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F2

- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,80m - nisip prafos cafeniu cu intercalatii d

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de cat
de GEOCAD PADUROIU SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului so
drepturite in conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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mijlocie, tare

- 1,80-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F3

- 0,00-0,50m — umplutura

- 0,50-1,30m - pietris cu nisip prafos cafeniu

- 1,30-6,00m - pietris cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F4

0,00-0,50m —~ umplutura

0,50-1,50m - praf nisipos argilos cafeniu negricios cu plasticitate mijlocie, vartos,
compresibilitate mare

1,50-3,20m — pietris cu nisip prafos galben cafeniu

3,20-6,00m - pietris cu nisip fin galben cafeniu

Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.

Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

F5

0,00-0,50m -~ umplutura

- 0,50-1,60m - praf argilos cafeniu roscat cu plasticitate mijlocie, vartos,
compresibilitate mare

1;60-3,50m — pietris cu nisip prafos cafeniu

3,50-6,00m ~ pietris cu nisip fin galben cafeniy

Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.

Nivelul freatic nu, a fost intalnit in. foraj.

4.2.3 Apa subterana:

- Ca mediu acvifer este prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m deci nu
poate sa creeze probleme sapaturilor pentru fundatii sau-exploatarii viitoarei
constructii, /.ZJ;CU SHIPAN

- Nivelul apelor subterane depinde de variatiile sez?me?e 8j '
utilizarea terenului. 4 X LSO

Orice reproducere, utilizare-sauy distribuire a acestui document sau parti din acesta de catre p
de GEOCAD PADUROIU SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societalts G&
drepturile in conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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4.3 Categoria geotehnica a amplasamentului
Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul
geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atat de teren,
cat si de vecinatati, dupa cum urmeaza (conform-NP 074/2022)

Factori de avut in Punctaij
vedere
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasificare
constructiei dupa 3
categoria de Normala
importanta '
Vecinatati Risc moderat 3
Zonarea seismica ag=0,35¢g 3
Riscul geotehnic Moderat 12

Riscul geotehnic e: moderat, deci amplasamentul poate fi incadrat in categoria
geotehnica 2.

Nr. crt. Riscul geotehnic Categoria
Tip Limite punctaj geotehnica
1 Redus 6...9 1
Moderat 10...14 2
Major 15...21 3

5. CONCLUZII S| RECOMANDARI
Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:
- infermatiile cunoscute despre constructia propusa
- rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat
- experienta pe care am obtinut-o din studii similare
- Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din plan
de constructie. Schimbarea locatiei sau a arhitecturii prg
majore asupra concluziilor si recomandarilor din aces sty
PADUROIU SRL trebuie sa fie contactata in cazul unfrasér
- Terenul cercetat nu pune probleme din punct de ved
prezinta la suprafata semnele exterioare specifice fel
active).

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de catre persoa
de GEOCAD PADUROIU SRL-este interzisa fara autorizares scrisa a reprezentantuiui societatii. G
drepturile in conformitate cu dispozitiile civile si penale ale iegii.
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- In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in
conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seismice), ar putea
da deformari nedorite la suprafata terenului.

- Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se
incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile
perioadei de control (de colt) Tc=1,6s.

- Riscul geotehnic e moderat, deci amplasamentul poate fi incadrat in: categoria
geotehnica 2.

- Apa subterana este prezenta in zona la 0-adancime de peste 6,00m.

Pamantul prezent in verticala zonei e “bun pentru fundare” conform prevederilor NP
074/2022 si admite fundarea directa, precum si calculul definitiv al fundatiilor pe baza
presiunilor conventionaie.

Se recomanda

1. Fundarea directa a constructiei pe orizontul de praf argilos (praf nisipos
argilos} (nisip prafos) (pietris cu nisip prafos) ia minim 1,20m fatade
nivelul actual al solului cu folosirea presiunii conventionale de baza care e
acceptabila pentru alcatuirea pamanturilor recomandate pentru fundare:
Pconv medie = 240 kPa — conform NP112/2014 (pentru fundatii cu adancime Df =
2,00m si latime B = 1,00m). Pentru.alte adancimi de fundare sau latimi ale
fundatiilor, valoarea presiunii conventionale se va corecta conform
prevederilor normativului mentionat, anexa D.

2. Pe suprafetele care trebuie excavate: vegetatia, solul fertil (aproximativ 25-30
cm), radacinile si alte materiale indezirabile trebuie indepartate. Toate aceste
operatii se recomanda: a fi efectuate in conditii de vreme uscata. Operatiile
executate cu: echipament greu in conditii de vreme umeda, pot duce la mixarea
excesiva a solului fertil cu solul imediat urmator. :

3. Sapaturile pentru fundatii se vor executa in ritm alert, pe cat se poate intr-o
perioada lipsita de precipitatii si nu vor filasate deschise timp indelungat (mai
alesin timpul iernii), pentru a nu risca degradari ireversibile ale terenului de
fundare datorita ciclurilor repetate de umezire-uscare sau de inghet-dezghet.

4. Ultimul strat de pamant (cca 0,30cm) de pe fundul sapaturii sa fie evacuat

inainte-de turnarea betonului, pentru a evita efectele negati Cauzate.de
variatiile de umiditate. Qfos T

5. Daca la cota de fundare proiectata se intainesc ump tﬁ}i, S@pataie.vor Hebui
adancite pana la terenul natural (inclusiv 0,20m necésariip ii ief\in
strat). * .

6. Umplerea gropilor din jurul fundatiilor se face cu paimantiscos BRG i
-asezat in straturi si compactat corespunzator in mo ent are trug'} a
depasit nivelu! terenului. _ = 5

ate in afara

C
Orice repreducere, utilizare sau distituire a acestui document sau parti din acesta de catre persoane ‘% 4
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7. Lalucrarile de excavare cu adancimi mai mici de 2,00m nu sunt necesare
lucrari de sprijinire a peretilor gropii de fundatie.

8. Terenul trebuie sa aiba un drenaj pozitiv pentru a reduce infiltratiile de apa
cauzate de ploi. O inclinare de 1% trebuie mentinuta pentru zonele asfaltate si
de 3% pentru suprafetele imediat adiacente cladirii (aproximativ 3 m). In general
apa nu trebuie lasata sa balteasca langa fundatie in timpul si dupa terminarea
constructiei.

9. Realizarea de trotuare perimetrale etanse in jurul constructiei, cu latime de min.
1,00m, asezate pe un strat de pamant stabilizat, cu grosime de min. 0,20m si
panta 3% spre exterior.

10. Apele de pe acoperis vor fi colectate de jgheaburi si burlane si dirijate prin rigole
catre un colector (sistem de canalizare, fosa septica).

11.5e vor planta sau mentine arbori la o distanta de minim 3,00m fata de cladire —
pomi fructiferi:

12. Arborii din specii considerate nepericuloase (larice, brad, pin — cu radacini
pivotante) se pot planta in apropierea imobilului.

Terenul la cota de fundare va fi receptionat, in mod obligatori
procesul verbal de natura a terenului va fi atasat la cartea tehnic

9. geol
GE
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AUTORIZATIE

LABORATOR DE GRADUL 11

Nr. 3015
Data: 03.06.2015

s

'

\J

§ \)"\‘

Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN
CONSTRUCTII - GRAD I1 - 5.C. LABOR TEST S.R.L."
apartindnd "S.C. LABOR TEST S.R.L."
inmatriculatd sub Nr J29/1216/2007 C.LF. RO21723060
avand sediul social in JUD. PRAHO VA, LOCALITATEA PLOIESTI, Str. Ineu, Nr.
3,

N pentru efectuarea de incerciri §i verificdri de laborator, in profilurile §i pentru
incercdrile din anexd.
Standard de referingi SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC-2007.




Anexd nr. 2 / datatd 15.04.2020 - pag. I la autor izafia Nr. 3015/ 03.06.2015 reinnoita la data 15, ‘_.:Il' 12 Lo

LABORATOR DE ANALIZE §1 INCERCARI IN €ONSTRUCTII - GRAD II - S.C. LABOH - ‘

iNCERcARl AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciiri

(‘TF geotehnicd gi teren de fundare

Caracleristici de compactare: incercarea Proctor

Caracteristicile pimanturilor contractile

I&mprcsitu’litate.a prin metoda edometrica

Densitatea pimanturilor: metoda cu stanta

Determinarea greutdfii volumice pe teren

Granulozitate pAmént: metoda cernerii, muoda sedxmenl’hu

L'mnc de plasticijate

Pcrmcabtllta(ca metoda permeametrului cu gmmcm \/anabd

Rezistenja p¥méanturilor prin forfecare direct

\_Umzdltutca

%

O
INSF%;ECT;'OR GENERA

VA

Ao R

A

7

%Bo?}\?rLOR DE ANALIZE §1 INCERCARI IN CONSTRUC JH - GRAD I - 5.C, LABOR

Adresa lnboratorulii: JUD, PRAHOVA, LOCALITATEA PLOIESTI, Str. Inew, Nr-. 3




| AR “CT /% Lasoraion
AV N TN Lend | GroTERN

‘ . {,{/* X
Nr. iesire: JJp 3 / 20 Natd Qp?/? LRz N

bl =

~o o

10
11

12
13

14

[ Edijeva

T RpOR TEST S-/?.<

DE GRADUL -

o Q\\g’

RAPORT DE INCERCARE
NR. 283 DIN DATA DE 20.03.2024

CLIENT: SC GEOCAD PADUROIU SRL

Adresa: Ploiesti, str.M. Eminescu
- proijectant : NA
-elaborator studiu geotehnic : Da

Comanda nr. intrare: 143/ 14.03.2024 ,
Denumire Ilucrare: CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI CU DESTINATIA
INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE IN MUNICIPIUL PLOIEST],
STR. COSMINELE, NR. 11A, JUDET PRAHOVA
Data primirii obiectului de incercat in laborator  14.03.2024
Data efectuarii incercarilor solicitate 15 -.20.03.2024
Obiectul de incercat " probe de teren fundare

Metode aplicate pentru incercarile autorizate si efectuate de laborator:

7.1 Umiditate conform L-PT-L 02, SR EN 1SO 17892-1:2015,3TAS 1913/1-82

7.2 Granulometrie (cernere si sedimentare) L-PT-L. 03, SR EN ISO 17892-4:2017, STAS 1913/5-85

73 Limite de plasticitate conform L-PT-L 02,SR EN ISO 17892-12:2018 (metoda cupa si cilindrii), STAS
’ 1913/4-86

7.4 Caracteristicile pamanturilor contractile L-PT-L 05, STAS 1613/12-88

7.5 Caracteristici de compactare-incercarea Proctor PL L-PT-|.- 06, STAS 1913-13/83

7.6 Determinarea greutatii volumice in teren L-PT-L 07, STAS 1913/15-75 '

7.7 Determinarea densitatii-metoda cu stanta L-PT-L 08, SR Eiy I1SO 17892-2:2015, STAS 1913/3-76

78 Determinarea compresibilitatii pamantului prin incercare in edometru L-PT-L 09 . SR EN ISO 17892-
) 5:2017, STAS 8942-1/89

79 Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare prin incercarea la forfecare directa L-PT-L-11 , SR
’ EN ISO 17892-10:2019, STAS 8942-2/82 :

Determinarea permeabilitatii: metoda cu gradient variabil L-PT-L-10, SR EN 1SO 17892-11:2019,STAS
710 19136.76

Esantionarea a fost facuta de catre client " 'SC GEOCAD PADUROIU SRL
Metoda de esantionare cercetari prin foraj executat in teren
Persoana care a facut esantionarea ' Paduroiu Anca

PV de esantionare si predare primire probe in 143/14.03.2024

laborator nr. intrare

Raportul de incercare contine 17 pagini din care 13 anexe

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.
Raportul de incercari este emis in 1 exemplar pentru Client si pastrat scanat in arhiva
laborator

Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral '

Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normele in vigoare si de procedurile de lucru.

Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectyat Sub presiuni de orice
natura.

Sef laborator
dr..ing. Ciocirdel Mihai
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RAPORT DE CONFORMARE NZEB CONFORM ORDIN M.D.L.A.
Proiect nr.A91/2024

1. INFORMATII GENERALE

Denumire Proiect: CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE
INCHIRIERII SPECIALISTIOR DIN SANATATE

Adresa Amplasament : Municipiul Ploiesti, str. Cosminele, nr.11A, jud. Prahova
Regim de indltime constrtuctie:Parter+3KEtaje;
Numar apartamente: 6 apartamente / nivel : 21 ap. x 2 camere si 3 ap. x 3 camere

Suprafata construita: 544.47 mp
Suprafata utila apartamente: 1304.58 mp
Suprafata utila spatii comune: 293.87 mp

Suprafatd desfdgurati: 2200.89 mp
Destinatie cladiri: LOCUINTE;

Sistem constructivs

Sistemul structural va fi de tip cadre spatiale din elemente monolite din beton armat.

Adancimea de fundare va fi la cota de — 2,20 ml

Infrastructura. Fundatiile vor fi izolate sub stalpi de tipul fundatii elastice din beton armat in care se
vor pozitiona la turnare carcasele necesare montarii fierului pentru stalpi. Blocul de fundare va fi
realizat din beton simplu. La partea superioara se va realiza o grinda din beton armat, cu latimea de
30cm, ce va rezema pe talpa fundatiei, realizata din beton.

Dupi realizarea fundatiilor se vor realiza umpluturi din argild de bund calitate. Acestea se vor
compacta cu maiul mecanic in straturi de 15-20cm (cu udarea in prealabil a straturilor), si cu urmérirea
obtinerii gradului de compactare previzut.

Suprastructura. Stalpii vor fi executati din beton armat monolit, cu sectiuni si inaltimi diferite,
conform nivelului si functiunii specifice.

Armarea stalpilor se va realiza cu armatura de fier.

Peretii vor fi executati din caramida GVP de minim 30 cm grosime.

Grinzile planseelor sunt din beton armat, executate din beton si armate cu armatura de fier.

Plansee din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm.

Accesul pe verticala se va realiza prin intermediul unei scari din beton armat in doua rampe, prevazuta
cu balustrada metalica.

Imobilul este prevazut cu doua iesiri, de asemenea va exista iluminat de siguranta si se va monta un
covor tactil pentru nevazitori in zona de acces In bloc si In zona casei scérii;

Spatiul dintre rampele scarii va fi de 40cm astfel incat sd permita accesul pentru furtunul pompierilor
Casa scirii se va proiecta cu respectarea normativelor de proiectare;

Elementele de izolare si protectie termica sunt urmatoarele:



- Placa pe sol - termoizolata in plan orizontal cu polistiren XPS 15c¢m
- Soclu termoizolat in plan vertical cu polistiren XPS 10cm
- Peretii exterior - zidarie caramida sunt izolati cu vata minerala de 15cm
- Planseul de la terasa necirculabila este izolat cu polistiren XPS 30cm
- Nivel vant preponderent: vitezd mai mica de 4.5 m/s, <100 W/mp;
- Zona climatica: zona climatica II, te=-15 °C;
- Adapostire: Moderat adapostita ;
- Confort interior: Iluminare optim#, minim 90 minute in ziua solstitiului de iarni;
- Numar de utilizatori permanenti: 51 persoane
- Ocuparea cladirii: Continua;
- Clasa de inertie termicd: Medie (peste 150-399 kg/mp);
- Existenta balcoanelor: Da, deschise;
- Pozitie CT: in exterior termoficare si in interior pompe de caldura aer-apa, incalzire in
pardoseala ;
- Orientarea: Cladire cu orientare multipla;

DATE PRIVIND SISTEMELE TEHANICE DE ASIGURARE A ENERGIE]

Cerintele minime referitoare la sisteme tehnice cu care se propune a fi dotata constructia
propusa, vizeazi cel putin urmitoarele :
a) sisteme de Incélzire; ACM lluminat
b) sisteme de apd calda; 25% g . 8 electrocasnic
¢) sisteme de climatizare; i A 11%
d) sistemele de iluminat;
Conform diagramei alaturate,

“ Gatit

consumurile energetice intr-o cladire sunt :
- prepararea apei calde menajere - ACM \. S T%
- iluminatul si aparatura electrocasnica; i
- prepararea hranei; . .
Drep ’ incalzire/Racire

- climatizarea (incalzire / racire)
. . . 57%
Sistemul de incalzire
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu

o instalatie cu pompe de caldura de tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de
termoficare.Incalzirea apartamentelor se face cu serpentine montate in pardoseala, iar pe casa scarii
incalzirea se asigura cu ventiloconvectoare .

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat in
concordanta cu prevederile STAS 1907/1,2/91, pentru temperatura exterioara de calcul te= -15°C
si zonaoliana IV, in care viteza vantului v = 4m/s si in functie de structura elementelor de
constructie.

Sistemul de apa calda
Apa calda necesara in scop menajer si pentru baile propuse prin proiect este preparata tot

in system mixt de pompe de caldura si termoficare.

Sistemul de climatizare
Asigurarea confortului termic face pe perioada friguroasa cu ajutorul sistemului de
incalzire centrala, iar pe perioada calda cu aparate de climatizare (apatrate de aer conditionat).

Pentru cladirile rezidentiale nu este obligatorie montarea sistemelor de climatizare si nu vor face
subiectul prezentului proiect.
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Sistemul de iluminat
Pentru reducerea consumului de energie electrica, proiectantul prevede aparatura

electrocasnica din clasa A de consum de energie si corpuri de iluminat cu leduri sau becuri cu
fluoresccenta (CFLs).

In timpul zilei spatiile locuintei vor fi iluminate natural prin ferestrele prevazute in proiect,

iar pe perioada noptii se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de energie.

Pe suprafata disponibild pe terasd , se propune cu orientare S ,SV sau SE montarea de
panouri solare fotovoltaice care s3 produca energie electricd utilizabila pe durata functionarii
cladirii.

Se vor monta 55 panouri fotovoltaice cu dimensiunile 2.5 m x 1 m , cu puterea instalata de
550W/bucata, rezultand o putere instalata totala de 30.2 kW.

Pe perioada de neutilizare, energia electric produsa poate fi livraté in reteaua SEN. Prin
aceastd activitate, imobilul devine prosumator si va beneficia de acces la reteaua de distributie
pentru cantititile de energie electricd produse si neutilizate precum si de compensare a costurilor
conform legii. Conditia de acces la reteaua de distributie este montarea unui contor dublu sens in
prezenta si cu acordul distribuitorului zonal de energie electrica.Energia electrica rezultata de la
panouri se va utiliza la consumul electric de pe casa scarii si spatiile commune, precum si la
alimentarea pompelor de caldura .

Panouri fotovoltaice: . '
Panourile solare fotovoltaice sunt confectionate din celule fotovoltaice.

Aceste celule fotovoltaice sunt ficute din straturi de materiale semiconductoare. Energia solard
ajunsi pe suprafata panoului solar fotovoltaic, creaza un camp electric intre aceste straturi si astfel se

produce curent electric.
Intensitatea luminii determina cantitatea curentului produs.

Panourile solare fotovoltaice pot produce curent si in zilele noroase captind lumina difuz3 printre
nori.
Panourile solare fotovoltaice produc curent continuu care este transformat de invertorin curent
alternativ de 220V/50Hz (folosit in uz casnic).
In cazul sistemelor fotovoltaice tip insuld acest curent este stocat in acumulatori speciali, iar
incircarea acestor acumulatori este controlat de regulatorul de incércare solar. in cazul
instalatiilor fotovoltaice conectate la refea nu avem nevoie de acumulatori si nici de regulator de
incércare, curentul nefiind stocat: este consumat imediat sau intré direct in retea.
Tipuri de instalatii solare fotovoltaice Sisteme fotovoltaice tip insuld




electricitate, sau la case “autonome”.

Avantaje / dezavantaje instalatii fotovoltaice tip insula:

- nu poate furniza necesarul de energie electrica tot anul, in principiu iarna, cand radiatia solard
este foarte redusd- este nevoie de alte surse, de exemplu un generator de curent pe combustibil, care
poate completa necesarul de energie

- in ceea ce priveste costurile, un astfel de sistem costd aproximativ dublu fati de un sistem
conectat la refea, din acest motiv este recomandat in zone fara electricitate sau unde conectarea la

refea este foarte costisitoare
- sistemele tip insuld necesitd intretinere, necesitd acumulatori speciali.

- casi avantaj se poate aminti faptul, cd veti fi independenti de reteaua de electricitate, nu veti fi
afectat de eventualele intreruperi de curent, si nici de pretul in crestere a electricitatii, respectiv faptul
cd instalrea unui sistem fotovoltaic tip insuld nu necesita autorizari.

Despre acumulatori: acamulatorii in aceste sisteme fotovoltaice functioneazi in mod ciclic (sunt
incércate si descircate zilnic). Din acest motiv, acumulatorii de masini in sisteme fotovoltaice nu
rezistd mai mult de 1-1,5 ani. Sistemele fotovoltaice performante se construiesc cu acumulatori
speciali solari (cu gel sau AGM). Acestea costd mai mult, dar rezist la functionare cilcicd, si pot
avea durata de viata intre 6-10 ani, in functie de model.

Sisteme fotovoltaice conectate la retea

Componentele instalatiei fotovoltaice conectate la retea: panouri solare fotovoltaice, invertor.

Domenii de aplicare: la orice locuinté care poate fi autorizatd la conectare la refea

Reteaua electrica
Panouri fotovoltaice

Contor electric
dublu sens

Invertoxr f
20-30Ve.c,~ 220Vc.a.
220y =
50Hz c.a.
. -."1 e -

.
Consumatori =l H
P . L s £ = =
casnici Incalzire 1z§a§,..z.

pardoseala f /), i
ey / J | Sel 1}
_— —e 7 pPompa de |
caldura
=== energie consumata Energie produsa =i injectata in retea

Avantaje / dezavantaje instalatii fotovoltaice legate la retea:
- ca sl avantaje, putem enumera urmatoarele: nu necesita intretinere, surplusul de electricitate
produs la un moment dat este preluat de refea, si se va compensa cu consumul de energie
- costurile de implementare sunt mai reduse fatd de sistemele tip insula.
- pe de alta parte: necesitd autorizari $i contracte cu autorititile din domeniu!
- in cazul unei Intreruperi de curent, nici sistemul fotovoltaic nu va furniza energie.
Dimensionarea unui sistem fotovoltaic
Sistemele fotovoltaice au productie cu fluctuatii foarte mari in decursul unui an: intro-zi cu cerul
senin, in luna iunie poate produce de 5 ori mai mult decét intr-o zi noroasi din decembrie. Din acest



motiv, productia sistemelor se calculeaza pe productii anuale, care se pot calc

amplasamentul, orientarea $i inclina;ia panourilor.

orientat catre sud, cu mclma‘pa de 35-40 grade poate produce anual in jur de 1150kWh (poate varia
in functie de locatia instaldrii).

Pompa de cildura aer-apa.

Aeumulator

termic

Prinapiul de funcponers
& pompat de cildurd

Pompa de céldurd extrage cilduri prezenta in mediul inconjurdtor natural (aer) si o cedeaza in
interiorul locuintei pentru incélzire acesteia. Principiul consta in captarea caldurii din aerul exterior cu
ajutorul unei pompe de calduri. Este o solutie simpla, ce nu necesita o suprafata complexa de captare
a cildurii din exterior. incilzirea locuintei este asigurata prin intermediul unui circuit hidraulic ce
alimenteaz3 un sistem de Incilzire in pardoseala (de preferat pt o eficenta mai ridicata), dar poate
alimenta si un sistem cu radiatoare.

2. ESTIMAREA PERFORMANTELOR ENERGETICE LA FAZA DE PROIECT
Definirea zonelor energetice ale cladirii (in functie de regimul termic specific si de amplasarea
in configuratia cladirii) — zona principala este zona spatiilor de clasa si pentru care s-a realizat de fapt
cladirea; zona sau zonele secundare sunt zonele de tranzit sau de serviciu.
Dimensiunile in plan orizontal si in sectiuni s-au determinat conform normativului C107/3-
2005.Calculul se face pentru fiecare fatada sau element de constructie in raport cu orientarea cardinaa
a acestuia (inclusiv plan orizontal).

Au fost calculate doua zone : Z1 — locuintele si Z2 — casa scarii cu spatiile comune

Z1_LOCUINTE
e Suprafata utila a spatiilor incalzite: A,=1285 m?
¢ Volumul incalzit: V = 3405 m?3
e Temperatura interioard medie a spatiului incalzit 6 =22°C
e Rata de ventilare a spatiilor: n, = 0.5h"
o Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-pereti exteriori opaci NE -PE1 198.17




-pereti exteriori opaci SE

-PE2

-pereti exteriori opaci SV

-PE3

-pereti exteriori opaci NV

-PE4

205.11

-pereti exteriori opaci_spre gang

| -PE5

84.8

-planseu spre terasa necirculabila

-ferestre, usi exterioare

-Plter

324.59

-FE1

83.79

-ferestre, usi exterioare

-FE2

3.36

-ferestre, usi exterioare

-FE3

73.08

TOTAL

1372.29

» Elemente spre sol:

| Elementul de constructie

Simbol

S [m?]

| -planseu pe sol

-Plsol

310.98

TOTAL

310.98

e Rezistente termice ale elementelor de constructie:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie

R
[m2K/W]

Rl

[m?KIW]

-pereti exteriori opaci NE (-PE1)

6.041

0.792

4.784

-pereti exteriori opaci SE (-PE2)

6.041

0.792

4.784

-pereti exteriori opaci SV (-PE3)

6.041

0.792

4.784

-pereti exteriori opaci NV (-PE4)

6.041

0.792

4.784

-pereti exteriori opaci spre gang (-
PES5)

6.041

0.792

4.784

-planseu spre terasa necirculabila (-
Plter)

8.468

0.806

6.825

-ferestre, usi exterioare (-FE1)

0.9

0.9

-ferestre, usi exterioare (-FE2)

0.9

0.9

-ferestre, usi exterioare (-FE3)

0.9

0.9

> Elemente spre sol:

Elementul de constructie

~ R_echiv

[m*KIW]

-planseu pe sol (-Plsol)

7.358

Z2_CASA_SCARIl

A,=293.87 m?

e Suprafata utild a spatiilor incalzite:

e Volumul incalzit: vV =779 m3

e Temperatura interioard medie a spatiului incélzit 6; =18 °C

e Rata de ventilare a spatiilor: n, = 0.5h"

e Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopd, S, conform tabel:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
-pereti exteriori opaci NE -PE1 8.68
-pereti exteriori opaci spre gang -PE2 14.24
-pereti exteriori opaci SV -PE3 24.8




N
e '-Emns*ﬂ

-pereti exteriori opaci NV -PE4 > =7 Sor
-planseu spre terasa necirculabila -Plter 69.84 "% AHOVM™Y
-ferestre, usi exterioare -FE1 4.1 “@/
-ferestre, usi exterioare -FE2 3.78
-ferestre, usi exterioare -FE3 7
-ferestre, usi exterioare -FE4 4,32
TOTAL - 150.46

> Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-planseu pe sol -Plsol 84.35
TOTAL - 84.35

e Rezistente termice ale elementelor de constructie:

> Elemente spre exterior:

Elementul de constructie R r R’
[Mm2K/W] [m2KIW]

-pereti exteriori opaci NE (-PE1) 6.041 0.792 4,784
-pereti exteriori opaci spre gang (- 6.041 0.792 4,784
PE2)
-pereti exteriori opaci SV (-PE3) 6.041 0.792 4.784
-pereti exteriori opaci NV (-PE4) 6.041 0.792 4.784
-planseu spre terasa necirculabila (- 8.468 0.806 6.825
Plter)
-ferestre, usi exterioare (-FE1) 0.9 1 0.9
-ferestre, usi exterioare (-FE2) 0.9 1 0.9
-ferestre, usi exterioare (-FE3) 0.9 1 0.9
-ferestre, usi exterioare (-FE4) 0.9 1 0.9

» Elemente spre sol:
Elementul de constructie R_echiv

[m2K/W]

-planseu pe sol (-Plsol) 2.456

Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii se calculeaza pe baza
structurii elementelor de constructie si a coeficientilor de transfer termic convectiv la interior si
exterior. Rezistenta termica corectata medie pe toata anvelopa cladirii a rezultat la valoarea de
3.713m2K/W. Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie, R', se compara in Tabelul
cu rezistentele termice normate, R'min. Criteriul de satisfacere a exigentei deizolare termica a cladirii

este R'> R'min.

Verificarea exigentei de izolare termica nZeb

| Elementul de

R?

R'min recomandate pentru cladiri

ll constructie [m2*K/W] remc%gt;%%ZEB ‘
!—Perete exterior 4.784 4.00 ‘




Planseu peste ultimul nivel 6.825

Planseu pe sol 7.358

Tamplarie- ferestre . 0,9

Se constata ca toate elementele de constructie indeplinesc cerinta nZeb.
Consumurile anuale specifice de energie primara ale cladirii sunt:

Indicatori de performanta energetica si de mediu

Incalzire (?ep:oflzl:; HNuminat Ventilare Climatizare U.M.
65760 34460 12321 - - kWh
41.647 21.824 |  7.803 ] - KWh/mp*an

A A C - - Clasa Energetica

Durata sezonului de incalzire este estimata la 202 zile.

Certificarea energetica a cladirilor reprezinta activitatea de clasificare energetica a cladirilor prin
incadrarea in clase de performanta energetica si de mediu, de notare din punct de vedere
energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica.

Un calcul preliminar pentru cladirea analizata indica clasa energetica "A" pentru intreaga cladire
(corespunzatoare unui consum de energie total de 71.3 kWh/mp*an).

Rezultate finale:

» Consumul anual de energie finald, de natura termica,
Qiotal = 26273.122 kWh/an

» Consumul anual de energie finald, de natura electrica,
Wiotal = 42024.141 kWh/an

» Consumul anual de energie din surse regenerabile,
Qrer = 49554.298 kWh/an

» Consumul anual de energie primara totala
Ecarai= 112541.601 KWh/an

» Consumul anual specific de energie primara totala
Yr= 71.274 kWh/mZ2an

> Emisiile de CO, aferente energiei finale
Ercoz2= 4046.04 kgCO2/an

» Emisiile de CO; aferente energiei primare
Eoco:= 8819.269 kgCOa/an

> Indicele de emisii de CO, aferente energiei primare
Freor= 5585 kgCO.2/m?an



> Performanta energetica globala, ponderata specifici
Ewe= 62.976 [kWh/an.m?]

> Energia disponibila pentru consum in afara cladirii (“exportata”)
Eexport = 8.298 [kWh/an.m?]

> Contributia energiei din surse regenerabile
RER =0.44 [-]

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile propuse (panouri fotovoltaice si
pompa de caldura) este de Qe roq= 49554 kWh/an, reprezentand aprox. 44 % din necesarul total
de energie.

Un calcul preliminar pentru cladirea cu surse regenarabile indica clasa energetica "A" pentru
intreaga cladire (corespunzatoare unui consum de energie total de 71.3 kWh/mp*an si un indice de

emisii CO; de 5.58 kgCO,/m2an).



CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGE

elaborat Tn conformitate cu Metodologia de Calcul a Performantei Energetice a Cladirilor, Mc001-2022

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CPE $I A AUDITORULU! ENERGETIC

CPE numarul valabil 10 ani pana la 27.03.2034 | NICOLESCU SILVIA-IOANA Auditor Energetic

[ | [A9 1]/[1]0| 0/ 2/ 4|5 daca nu apar interventii majore | Certificat atestare seria/nr $S/02236 | Gradul: | 1

DATE PRIVIND CLADIREA / UNITATEA DE CLADIRE CERTIFICATA

nZEB %

Categoria cladirii. Cladire de locuit cu mai multe ap.
Adresa cladirii:  Municipiul Ploiesti, jud.Prahova

str.Cosminele, nr.11A
Coordonate GPS (lat x long): 44.93337 x 25.99720
Regim de inaltime: P+3

Anul construirii/renovarii majore: ---

Aria de referinta a pardoselii: 1579 m?2

Avria construita / desfasurata:544.47/2200.89 m?2
Volumul interior de referinta: 4184 m3

Scopul elaboririi CPE: informare ‘ Program de calcul utlllz‘a,::;:llEnergy PEC versiunea
ENERCEICAL CLADIRE | CLADIRE |  NIVEL DE EMISII ECHIVALENTE CO2*
. , REALA |REFERINTA [kgCO2/m?,an]
[kWh/m?,an - energie primar total3]

Performanta energetica ridicata

Nivel de poluare scazut

154..238 C>
238..323 [>

29.9..45,9 C>
45,9..62,1 D>
lé2,1...7_.7,_7 E>

Performanta energetica scazuta

Nivel de poluare ridicat

anuC;flzltJaTdS:Zﬁlnggie finala-t/e** | 166 | 266 | 0 \ 0 Indice de emisii eczzhivaient CO:2 558
[kWh/m2,an]* primara 71.3 78 [kgCO2/m*,an]
Consum anual specific de energie |  Solar Pompe Solar Biomas Alt tip Total
din surse regenerabile termic caldura electric a SRE(SEN) SRE
[kWh/m2an] | 0 14.17 7.8 0 9.41 31.38
Tip sistem instalatie Clasé energetica / Consum anual specific de energie primara per utilitate
cladire reala [kWh/m2an]*
A+ A B c . D E F G
incalzire <30 42..84 84..150 | 150..217 | 217..271 | 271..325 > 325
Apd caldd de consum <21 29..57 57...65 65...73 73...91 91...109 > 109
Récire - - - - - - - -
Ventilare mecanica - - - - - -
lluminat artificial <5 | 13..23 23..33 | 33..42 42...50 > 50
* valori calculate *** numarul de ore dintr-un an in care temperatura interioara depaseste temperatura de confort in regim

** /e = termic/electric liber, pe durata verii = 0 h (este 0 daca se calculeazi consumul de récire)




cladirii de tip nZEB (Nearly Zero Energy Building), definite in MC 001-2022 publicata 1n

17.02.2023 ,ducénd astfel cladirea existentd la NZEB dupa implementarea solutiilor analizate:
asigurare min. 30% din consumul de energie primari finala cu SRE;

Verificare procent minim SRE din consumuri surse conventionale

44

| > I

30

asigurare consum anual total specific de energie primari < 103.7 kWh/m2-an, valoarea limita
admisa a consumului din tabel 2.10a, pentru cladiri cladiri cu destinatia locuinte, pentru zona

climatica II;

Energia primara totala (kwh/mp,an)

71,30

\ <

103.7

asigurare nivel anual specific al emisiilor de CO2 < 12.8 kgCO2/m2-an ,valoarea limita admisa
a Emisii echivalent CO2 din tabel 2.10a, pentru cladiri cu destinatia locuinte, pentru zona

climatica II;

Emisii echivalente CO2 (kg/mp,an)

5,58

\ <

12.8

Intocmit,
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NOTA

Termenul de proiectare este de 2 luni calendaristice.

Termenul de executie este de 22 luni calendaristice.
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4.6 Analiza financiara — calculul indicatorilor de performanta financiara : fluxul cumu’iai;f;ml;f

valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate ; sustenabilitatea financiara

Orizontul de timp de utilizat in realizarea Analizei Cost Beneficiu este de 15 ani -perioada de
operare a investitiei.

Calculul valorii reziduale a fost realizat prin impartirea valorii totale a investitiei din devizul
general la durata medie de viata a imobilelor (40 ani) si inmultirea valorii rezultate cu numarul de
ani ramas in exploatare (25 ani) dupa finalizarea perioadei de 15 ani pentru care-a fost realizata
Analiza financiara. ‘ ’

Pentru realizarea Analizei financiare, a fost utilizat costul total al investitiei inclus in Devizul °
general al proiectului. =

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al titularului investitiei Comuna Blejoi si

a fost realizata pentru o perioada de operare de 15 de ani, in conformitate cu-recomandarile
Documentului de Lucru 4 al Comisiei Europene (Directia Generala pentru Politica
Regionala) pentru infrastructura in servicii locative. Rata de actualizare utilizata in cadrul
analizei financiare este de 5%.

Metoda utilizatd in dezvoltarea Analizei financiare este cea a fluxului net de numerar actualizat”.
in aceastd metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate in
consideratie. In realizarea Analizei Cost— Beneficiu financiara a fost utilizata metoda
incrementala, metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scaderea celor doua variante, respectiv
»Varianta investitie maxima” — ,Varianta 0”.

In conformitate cu Devizul General al proiectului, valoarea totala a proiectului = 20.288.600,75 lei
suma care include TVA.

Valoarea reziduala a proiectului, reprezentand ,,valoarea de revanzare” in ultimul an de analiza,
este de 12.680.375 lei. Calculul valorii reziduale a fost realizat prin impartirea valorii totale a
investitiei din devizul general la durata medie de viata a blocului si inmultirea valorii rezultate cu
numarul de ani ramas.in exploatare dupa finalizarea perioadei de 15 ani pentru care a fost realizata
Analiza financiara. ;

EVOLUTIA PREZUMATA A TARIFELOR

Programul se adreseazi tinerilor cu virste cuprinse intre 18 si 35 de ani la data depunerii
cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin = ANL - si  destinate
inchirierii, persoane care nu isi permit sa cumpere sau sd inchirieze o locuinti de pe piata libera.

Tinerii isi pot depune cererile si dosarele la autorititile publice locale pe a ciiror razi administrativ-
teritoriala se afla aceste locuinte.

Locuintele (apartamente cu dous si trei camera) sunt construite pe terenuri puse la dispozitia ANL
de cétre autoritatile locale/centrale,cu drept de folosinta gratuiti pe intreaga perioada de realizare a
investitiilor.

Criteriile-cadru de acces la locuintele pentru tineri si criteriile de ierarhizare in baza cirora
autoritdfile stabilesc listele de prioritate sunt prevazute in HG nr. 962 din 27 septembrie 2001



privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile
ulterioare

Ansamblul de locuinte este format dintr-un bloc de locuinte P+4 cu 28 de unitati locative, parcare
si loc de joaca. Pentru respectarea prevederilor legislative mai sus mentionate, chiria platita de
persoanele care vor inchiria apartamentele va fi de maxim 600 lei/luna/apartament cu 2 camere si
maxim 700 lei/luna/apartament cu 3 camere.

Ca urmare veniturile anuale sunt :

Venituri din inchiriere apartamente cu 2 camere : 24 apartamente x 600 lei/luna x 12 luni
= 172800 lei/an

Venituri din inchiriere apartamente cu 3 camere : 4 apartamente x 700 lei/luna x 12 luni =
33.600 lei/an

Total venituri anuale = 206.400 lei

EVOLUTIA PREZUMATA A COSTURILOR DE OPERARE
I.Cheltuieli pentru bunuri si servicii, respectiv cheltuielile pentru:
» materiale curatenie = 600 lei/an
e servicii reparatii/intretinere — 2500 lei/an

Calculul indicatorilor de performanta financiara : fluxul cumulat, valoarea actuala

neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
Valoarea actualizata neta (VNA)
Valoare neta actualizata indica valoarea actuala - la momentul zero - a implementarii unui

proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

NPV =3 CFt/1+k)") + VRy/(1+k)" -Ip
unde :
CF: = cash flow-ul generat de proiect in anul 't' - diferenta dintre veniturile si cheltuielile
aferente
VR,, = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an al analizei ;
Io = investitia necesara pentru implementarea proiectului
Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate
aceste diferente anuale aduse in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.
Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR reprezinta rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel Spus, aceasta rata
interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca



“,\_Ii"’ TH - o
. ¢ ,50ya M°$0
.. . . .. . WL gy Y
veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, Valoare RIR negativa evbele"

acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare - datorita

faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa
capacitatea de a genera venituri : infrastructura in educatie, drumuri nepurtatoare de taxe,
etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR
economice pozitiva -acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si
costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (RBC)
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparand valoarea
actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:
BCR = VP(I)o / VP(O)o
unde :

VP(D)o ~ valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezinta o
rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca
valoarea neta prezenta este pozitiva.

Ca urmare a realizarii calculatiilor utilizand datele de intrare prezentate anterior
indicatorii financiari ai proiectului sunt

Indicatorii aferenti ‘ Valoare obtinuta Raportare la limitele | Referinta din
analizei financiare prevazute in Analiza cost -
Recomandarile beneficiu
privind analiza cost-
beneficiu
RIRF/C (Rata Interna Tabelul 5
de Rentabilitate < 5% (rata de
: ) -1,83 % .
Financiara a actualizare)
Investitiei)
VNAF /C (Valoarea Tabelul 5
Neta Actualizata Negativa ; <0
Financiara a - 11.503,75 mii lei
investitiei )
Fluxul de numerar cumulate Este pozitiv in fiecare | Tabelul. 4.
an al perioadei de | Tabloul sustenabilitatii
referinta financiare




~ 12412.57

’ 7704.70
s
: 0.00 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% M Rata
-5.00% -4.00% -1.83% NPV
//_'_ —— e ——— 1 — I EE— [ —— ——
-6482.77 2 i -
- ~8092.78 -9439,3¢ -11503.75
'-10564.68
P e -12285.87
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%exa 5

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta “Ecd
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu s
caz, analiza cost- eficacitate

Nota : Prinexceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8 din continutul cadrul al Studiului de
Jezabilitate conform HG 907/2016, in cazul obiectivelor de investifii a cdror valoare totald
estimatd nu depdseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicii se aprobd prin
hotdrére a Guvernului, potrivit prevederilor. Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

0 dupa

ACE este cel mai bine folositd pentru a decide care alternativi maximizeazi beneficiile
‘(exprimate in termini fizici), pentru aceleasi costuri sau, invers, care minimizeazi costurile
pentru acelagi obiectiv. Raportul cost-eficacitate permite proiectelor si fie comparate si
clasificate in functie de costurile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Pentru calculul Raportului cost-eficacitate au fost utilizate urmatoarele date de intrare :

Pentru variant fara investitie :Costurile sunt nule, in contextual in care locuintele sociale nu
exista in prezent. '

Pentru varianta cu investitie : Au fost considerate cheltuielile de operare si intretinere in suma
de 1,4 mii lei/an precum si costul de investitie utilizat in Analiza financiara (vezitabelele 1-
5).

Rata de actualizare folosita pentru calculul costului total incremental (VAN) a fost de 5 %
Costul total actual incremental rezultat = 13979.18 mii lei v

Unde costul.total incremental = VAN(cost pentru scenariul cu proiect) — VAN (cost pentru
scenariul fara proiect)

Suprafata construita desfasurata :Scd = 2.209,12 m?

Raportul Cost - Eficacitate = cost total actual incremental (VAN) / Suprafata construita
desfasurata totala

Raportul Cost - Eficacitate = 6,33 (mii lei/mp) (vez itabel de calcul atasat)

e
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COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J29/722/2011

STUDIU DE INSORIRE

Denumirea lucrarii: “Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
specialistilor din sanatate — Strada Cosminele nr. 11A,
Ploiesti”

Amplasament: Municipiul Ploiesti, Str. Cosminele, Nr. 11A, Judet PH

Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Proiectant: S.C. HOMELAND ARCHITECTS S.R.L. PLOIESTI
Data elaborarii: Aprilie 2024

1. DATE TEHNICE:

- Regim de inaltime: P+3E

- Suprafata construita: 500.00 mp
- Suprafata construita desfasurata: 2000.00 mp
- POT propus: 24.86%

- CUT propus: 0.9945

2. OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Se realizeaza studiul de insorire al proprietatilor din vecinatatea constructiei
propuse “Locuinte pentru tineri”, proprietate a domeniului Public al Municipiului
Ploiesti, transmis in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiei, catre Agentia
Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii de locuinte pentru tineri destinate
inchirierii ( specialist din sanatate) conform HCL nr.28/ 20.02.2024.

Acest studiu este elaborat in completarea documentatiei pentru obtinerea
autorizatiei de construire.

Elemente de proiectare pe baza céarora a fost elaborats prezenta documentatie
sunt:

1) Planul de situatie pe care se regasesc constructiile existente si propunerea de
amplasare a constructiei, din proiectul executat de arh. Lidia Ene si ridicarea
topografica executata de Ing. Ing. Pascu Roxana Mariana unde sunt amplasate casele
din vecinatate cu inaltimele la coama si cornisa.

2) Proiectul pentru Autorizatia de construire al arh. Lidia Ene, din care s-au preluat
pozitia celui mai inalt punct, inaltimea lui la coama si directia Nordului.

3) Metoda grafica a arh. D. Vernescu: pe modelul si demonstratia respectiva vom
urmari umbra celui mai inalt punct, pentru a demonstra ca sunt asigurate orele minime
de insorire solicitate prin OMS 536/1997.

Au fost consultate tabelelor de valori ale unghiurilor de incident3 ale razelor solare,
preluate din editia Neufert din 2004, publicata si in tara noastra, pentru latitudinea de
50°. Am considerat pozitia celui mai inalt punct la nagterea coamei si aici am asezat




50°. Am considerat pozitia celui mai inalt punct la nasterea coamei si :!I..
imaginar un stil vertical (stalp fara grosime) si in rabatere pe plan orizontd
solar transpus pe planul de situatie. Rezulta imediat ca traiectoria umbre

continuarea umbrei stilului. e

Intersectia suprafetei conului de umbra cu solul este o hiperbola cu axa 0 pe
directia NORD-SUD; pentru data de 21-22 dec (7.50 —rasarit si 16:38 apus), hiperbola
este cunoscutd, determinata fiind prin metoda mentionata, pentru acest unghi de
incidenta . Prin urmare, varful stilului vertical va l3sa umbra la intersectia hiperbolei
cu dreapta orei.

- 'Este acceptat cadranul solar propus de arh. D. Vernescu pentru latitudinea de
45° Nord, valabil pentru Campia Romana intre munti si Dunére unde este cuprins si
Ploiestiul (45°).

4) Masuratorile umbrei la Solstitiul de iarna sunt facute din oré in oré pentru un stil
de 1 metru inéltime.

Reprezentarea valorilor umbrei de mai sus pe cadrul Solar rabatut pe planul de
situatie, cu originea in varful stilului, cu alte cuvinte traiectoria umbrei in cursul zilei de
solstitiu de iarna vine in completarea demonstratiei.

3. CONCLUZIILE PROIECTULUI:

e Pentru imobilul de la NV — drum propus prin PUZ — Nu e cazul.

e Pentru propietatile de la_V - Nr. cad. 133120 si Nr. Cad. 122256
pe aceaste doua proprietati se afla doua constructii . 133120 C1 si
122256 C2
Se observa cum conul de umbra lasat de constructia propusa nu
interesecteaza deloc proprietatea intre orele 10:00 si 16:38, astfel
asigurandu-se minimul necesar de lumina prevazuta pentru cea mai scurta
zi a anului.

» Pentru propietatea de la S — Nr. Cad. 148500 pe aceasta proprietate se afla
0 constructive' C1. Se observa cum conul de umbra lasat de constructia
propusa nu interesecteaza deloc proprietatea.

Rezulta ca locuinta P+3E propusa ofera cel putin 1 ora si 30 de minute lumina
directa imobilelor din vecinatate, in cea mai mica zi a anului.
.- Conform Planului de Situatie amplasamentul Locuintei P+3E respecta cerinta
OMS 119/2014, articolul 1, aliniatul 3.
Studiul de nsorire solicitat de catre Primaria Municipiului Ploiesti este justificat.
Prin propunerea de construire a imobilului P+3E se asigura insorirea constructiilor din
toate vecinatatile.

Intocmit,
arh.Lidia Enesw R%R:gﬁﬁfwn
2375

Iéidia/é'lq ZL

Addect cu dregt de semnitrd




7:50 rasarit - vedere in plan

10:00



10:00 - vedere in plan

12:00



12:00 — vedere in plan
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14:00 - vedere in plan




16:38 apus
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SUPORT TOPOGRAFIC _
Scara 1:500 . _ <

LOC DE JOACA

-INTRAVILAN-
Adresa amplasamentului: Mun. Ploiesti, Str.Cosminele, Nr.11A

Proprietar: MUN. PLOIEST! IN ADMINISTRAREA CONSILIUL

Domiciliul: Mun. Ploiesti, Piata Eroilor,Nr.1A, Jud. Prah "

Conform: Certificat de urbanism nr. 189 / 28.02.20 :

Extras CF nr. 55428 / 08.04.2024
(Numar cadastral 150888 )

S teren (Din acte)=2932mp

S teren(Din masuratori)=2932mp

SPATII VERZI
PARCARE

e

e

CAD 150887

Legenda:

(b —statie topografica
P.;regim inaltime parter
© —camin scurgere

P+1 —regim inaltime parter+etaj
-4 —retea de apa

REPER NIVELMENT RN1 Hs —inaltime sageac
Fundatie gard Hc —inaltime culme
— —gard de plasa
. 88 —gard de beton
] 8 f —pompa apa
Zﬁzﬂ_o . (51 —stalp electric lemn
caz— —conducta gaze
§ —aerisire gaze
[B -rigola
N —contoar gaze
ﬁ/ —stilp electric beton
15 oo
LOCUINTA COLECTIVA P+3E
A COMER
_,,-gc}t:r‘*t ‘ 4,
,\Q'} y»/i;'?‘kbﬁ“ ‘,.:.L—. S\ ] VIZA 0.C.P.I. PRAHOVA
/G 3. OM g C 'S o o T / CONFORM LEGEA 50/1991 REPUBLICATA
o | AR A MUNICIPIUL PLOIESTI IN 2004
oecws-|  §'C. HOMELAND ARCHITECTS S.R.L.
@L SIIEE‘ERAL P! i Str. Constantin Brezeanu, Nr. 1, email: companyhl@gmail.com Amplasament: Nr.proiect:
PROI—EE ’R“&_','-"I“ '_“d OMELAND ARCHlTECTS S R L Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele, Nr.11A, A1503/2024 PFA MarUtOiu lon SUPORT TOPOGRAF|C
DE SPECIRLITATE Se I. : o AN JUD. PRAHOVA ; _PH_ Scara: PENTRU
2375 Ploiest Estr. Consiariy Srezsans . 1. emal companyhi@gmai com —— — Categorlﬁl B’(;Q-(‘;égo PH-F, 1/500 . CONSTRUIRELOCUINTA PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERI
SPECFIEATE | | idia NU*E Cr | SEMNATURA e Ej:i?]nss;:‘uai:gt?cg?::dgegg: r:::irlié dﬁftmite I;T(;:igisriierii specialistior SF r. SPECIALISTILOR IN SANATATE- STR. COSMINELOR, Nr,11A, PLOIESTI,,
5 W ') 1/500 = UM J .
Nod a:SEF PROIECT M* Ene \ )\CN & - Titlu plansa: Plansa: Semnat digital de lon
. - . 5 ata: s M iu
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