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A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2.  Ordonator principal de credite

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3.  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITIL. PENTRU FIECARE SCENARIU/OPTIUNE TEHNICO-ECONOMICA SE VOR
PREZENTA

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in

plan, regim juridic- natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de
utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz)
Relatia cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

b
c
d. Surse de poluare existente in zona
e
f.

Date climatice si particularitati de relief

Existenta unor:
- Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate
- Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

sau de protectie
- Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si

siguranta nationala

g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand :

) Date privind zonarea seismica

(i)  Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice

(iii)  Date geologice generale

(iv)  Date geotehnice obtinute din : planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;
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) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic :
- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
- Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
3.3.  Costurile estimative ale investitiei:
- Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;
Costurile estimative de operare pe durata normala de viata/de amortizare a investitiei publice.
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa

caz:

- Studiu topografic

- Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. ANALIZA FIECARULI/FIECARE]I SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE

PROPUSE
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz
Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

b) Estimari privind fosta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilorprotejate,
dupa caz

d) Impactul obiectivului de investitii raportat la contextul natural si antropic in care acesta se

integreaza, dupa caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate.

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime, recomandate

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:
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5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
b. Indicatori minimali, respectiv indicatri de performanta — elemente fizice/capacitati fizice care sa

indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1.  Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

7.2.  Strategia de implementare, cuprinzand : durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

7.3.  Strategia de exploatare/operare si intretinere : etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

7.5. Descrierea lucrarilor de organizare de santier

8. CONCLUZII S1 RECOMANDARI
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B. PIESE DESENATE

INDICATIV | DENUMIRE PLANSA

OBSERVATII SCARA

PLANURI GENERALE
P.Z.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:10000
 P.S.01 PLAN DE SITUATIE EXISTENT SITUATIE EXISTENTA | 1:200 |
P.S.02 PLAN DE SITUATIE PROPUS SITUATIE PROPUSA 1:200
ARHITECTURA
A.01 ] PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA 1:50
A.02 PLAN DE INVELITOARE SITUATIE PROPUSA 1:50
A.03 SECTIUNE S1 SITUATIE PROPUSA 1:50
A.05 FATADA PRINCIPALA SI POSTERIOARA SITUATIE PROPUSA 1:50
A.06 FATADA LATERAL STANGA SI LATERAL DREAPTA | SITUATIE PROPUSA 1:50
REZISTENTA
R.01 PLAN FUNDATII 1:50
1:20
INSTALATII
PCR.01 PLAN DE SITUATIE - PLAN COORDONATOR RETELE | SITUATIE PROPUSA 1:200
IE.01 INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA 1:100
| DE ILUMINAT NORMAL - -
IE.02 INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA 1:100
CIRCUIT DE PRIZE N -
1IE.03 INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA 1:100
CIRCUIT DE CURENTI SLABI |
IE.04 INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER | SITUATIE PROPUSA 1:100
ILUMINAT DE SIGURANTA
IE.05 INSTALATII ELECTRICE - SCHEMA MONOFILARA SITUATIE PROPUSA %
| TABLOU ELECTRIC GENERAL
IE.06 INSTALATII ELECTRICE -AMPLASARE PANOURI SITUATIE PROPUSA %
FOTOVOLTAICE - PRIZA DE PAMANT SI
PARATRASNET - o
S.01 PLAN PARTER INSTALATII DETECTIE, SITUATIE PROPUSA 1:100
SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU.
AMPLASARE ECHIPAMENTE SI TRASEU CABLURI | -
S.02 INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI SITUATIE PROPUSA %
AVERTIZARE LA INCEDIU - SCHEMA BLOC _
IS.01 INSTALATII SANITARE - PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA 1:100
1S.02 INSTALATII SANITARE- SCHEMA COLOANELOR SITUATIE PROPUSA %
1T.01 INSTALATH TERMICE INCALZIRE VENTILARE - SITUATIE PROPUSA 1:100
- PLAN PARTER -
IT.02 INSTALATII TERMICE INCALZIRE IN PARDOSEALA - | SITUATIE PROPUSA 1:100
PLAN PARTER _
IT.03 INSTALATII TERMICE SCHEMA TERMOMECANICA | SITUATIE PROPUSA %
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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

iNFIINIARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI

1.2.  Ordonator principal de credite

ASOCIATIA SERVICIILOR SOCTALE COMUNITARE PLOIESTI

1.3. Ordonator secundar de credite

1.4. Beneficiarul investitiei

ASOCIATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI

1.5. Elaboratorul studiului

Proiectant general :

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, Iasi , jud. lasi

C.UI 33022684

Email : civile@ydaproiect.ro

Tel. : 0740/236599; 0332/420680

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborate in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.
NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE

Situatia actuala
In municipiul Ploiesti, se constatd o nevoie crescutd de servicii sociale pentru persoanele adulte

cudizabilitati, avand in vedere cresterea numarului de batrani si schimbérile demografice. in prezent,
existi o lipsa de facilitati si servicii adecvate pentru aceastd categorie de beneficiari in comunitate.
Terenul pe care se propune a fi realizatd investitia se afld in domeniul public al municipiului
Ploiesti, acesta fiind liber de sarcini si situat in intravilanul localitdtii. Mai mult de atdt, pentru
implementarea proiectului intr-un mod propice dezvoltirii si asigurdrii serviciilor medicale de inalta
calitate, implementarea proiectului se va realiza pe parcela cu numarul cadastral 150990 in suprafata de

3640 mp.

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei
Investitia propusd vizeazi construirea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdti, avand ca

obiectiv general imbunatatirea calitaii vietii §i asigurarea serviciilor reabilitare i reintegrare adecvate

pentru persoanele din zona studiata.
Oportunitatea investitiei este permanents, dati fiind importanta desfasurdrii activitatilor de reabilitare §i

reintegrare a persoanelor adulte cu dizabilitdfi, la standardele de calitate impuse de reglementarile in

vigoare.
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Context politic
Prezentul ghid a fost elaborat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in continuare MMSS,

impreuni cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, in continuare
ANPDPD, pentru solicitantii care doresc sa obtina fonduri europene din Planul National de Redresare si
Rezilients, aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere in aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de
aprobare a evaludrii planului de redresare si rezilientd al Romaéniei, pentru obtinerea de finantare
nerambursabili de citre directiile generale de asistentd sociala si protectia copilului judetene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale directiilor si serviciilor de asistentd sociald locale, in
vederea administririi de proiecte in cadrul apelului aferent punctului 12.Reabilitarea/renovarea i
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitati, Componenta 12.2. Dezvoltarea
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitati din cadrul Pilonului V Sanitate, precum si
rezilientd economicd, sociala si institutionald al Planului National de Redresare si Rezilienta.

Acesta include informatii referitoare la conditiile de finantare, procedurile de evaluare si selectie
a proiectelor si informatii generale privind implementarea proiectelor.

Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitdfi recunoaste “dreptul egal al tuturor
persoanelor cu dizabilititi de a trai in comunitate, cu sanse egale cu ale celorlalti”. Statele semnatare ale
Conventiei si-au asumat obligatia de a “lua masuri eficiente §i adecvate pentru a se asigura ca persoanele
cu dizabilititi se bucura pe deplin de acest drept si de deplina integrare in comunitate §i participare la
viafa acesteia.” Pani in 2026, persoanele adulte cu dizabilitati dispun, in comunitatea in care trdiesc, de
servicii sociale specifice sau integrate care raspund nevoilor lor.

Obiectivul comun al acestui program vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele
cu dizabilitati din cadrul punctului 12.Reabilitarea/renovarea si dezvoltarea infrastructurii sociale pentru
persoanele cu dizabilititi al Pilonului V Sanatate, precum si rezilientd economica, sociald si
institutionala al Planului National de Redresare si Rezilienta..

Potentialului Roméniei de crestere este foarte ridicat iar solutia cheie constituie o serie de
interventii care si vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate si a celor slab dezvoltate. Acest
ansamblu de misuri sunt planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale
reprezentand politica de dezvoltare regionala.

Obiectivele de bazi ale politicii de dezvoltare regionald sunt urmétoarele:

Cresterea numarului de servicii in comunitate vizeazi: construirea, dotarea §i asigurarea
functiondrii unui numar de 55 de servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de recuperare
neuromotorie ambulatorii i centre de servicii de asistentd si suport, care vor asigura activititi pentru un
numdir de aprox. 4870 persoane cu dizabilitati timp de 4 ani.

Potrivit prevederilor Ordinului nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati:

Centrul de zi din sistemul de protectie a persoanei adulte cu dizabilitati este serviciul social care
cuprinde un ansamblu de activitati realizate in intervale diferite ale zilei pentru a rdspunde nevoilor
individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitati, in vederea depdsirii situatiilor de dificultate,

dezvoltdrii potentialului personal i prevenirii institutionalizrii.
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Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoané Ell’if/l;é cu
dizabilititi este serviciul social care oferd interventii specializate centrate pe recuperarea neuromotorie
pentru a rispunde nevoilor individuale, identificate prin evaluare, ale persoanelor adulte cu dizabilitati,
in vederea mentinerii/dezvoltarii potentialului personal si prevenirii institutionalizarii.

Legislatia in vigoare

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare, Caietul de sarcini, Nota
conceptuala de amenajare, cu prevederile legislative in vigoare, precum si standardele si normativele
aplicabile dintre care amintim:

e Hotardre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapel e de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

e Legea 10/1995, modificata in 2001, privind calitatea lucrarilor de constructii;

e Legea 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

e Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor indicativ NP-015-
97

e Legea protectiei civile nr. 106/1996

e Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protective civila in cadrul
constructiilor noi

e Ordin nr. 914 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital
in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

e Ordin nr. 1706 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a
urgentelor

e Ordin nr. 1025 pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale

e NP 051 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap

e HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu

e NP 24-97 — Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme

e Ordonanta guvernului nr. 20/1994, privind punerea in siguranta a fondului construit;

e HG nr. 26/1994: Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si post-
utilizare a constructiilor;

e P100-1/2013: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale,
agrozootehnice si industriale;

e CR0-2012: Bazele proiectarii structurilor in constructii;

e Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (cu modificarile si completarile ulterioare);-H.G.
nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu modificarile si
completarile ulterioare);

e NP112 —2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

e STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topometrice;

e P130-1997: Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
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e Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli profesionale completata si
modificata prin 0.U.G. 1007/2003;-0.U.G. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si
completarile ulterioare).

e CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiuni vantului asupra constructiilor.

e CR 1-1-3/2012— Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

e SR EN 1991-1-1:2004-NA-2006 Actiuni in constructii. Greutdti tehnice si incércari permanente;

e P 118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

e GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri;

Acorduri relevante
Amplasamentul propus se afli in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, domeniul public al

municipiului Ploiesti, conform HCL nr. 132/04.04.2024. Suprafata totala a terenului este de 3640 mp.

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in
CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 408 din 25.04.2024, emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI

PLOIESTI.

REGIMUL JURIDIC :
Imobilul cu Nr. Cadastral 150990 format din terenin suprafati de 3640 mp se afld in intravilanul

municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti conform HCL nr.
13/04.04.2024 privind actualizarea si completarea Hotdrarii nr. 255/199 a Consilului Local si a Extrasului
de Carte Funciari pentru Informare emis de O.C.P.I. Prahova in baza cererii nr. 55473/08.04.2024.
REGIMUL ECONOMIC :

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii;

Distanta stabilitd prin planurile urbanistice actuale: parfial zona spatii verzi-perdele de protectie
(pe o adancime de 25 m de la strada Strandului) si partial zona locuinte colective si servicii.

Utiliziri permise Ppr: amenajdri plantatii de protecfie, spatii verzi §i parcuri pentru recreere,
odihni, inclusiv dotiri aferente.

Utilizari interzise Ppr: orice altd functiune atat in zonele verzi existente, cét si in cele prevazute
prin reglementari.

Utilizdri permise IScx: locuinte colective cu regim mixt de inaltime; servicii profesiionale,
sociale; comert, turism; parcari publice si aferente functiunilor admise.

Utilizari interzise IScx: orice unitdti economice poluante §i care genereazd trafic intens;
constructii pe parcele care mu indeplinesc conditiile de suprafatd minima (150 mp) si front la strada (8
m); amenajiri provizorii sau instaldri de chioscuri pe domeniul public.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015 — Cod fiscal, cu modificérile si completarile

ulterioare.
Terenul se incadreazi in zona valorica B, conform H.C.L. nr 553/2011 si nr. 361/2012

REGIMUL TEHNIC :
UTR-N-19; Ppr-Iscx; POT = 50%; CUT = 1.5;
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- Suprafata teren = 3640 mp;

- Parceli construibild pentru constructii cu regim mixt de indlfime doar pe zona (IScx);

- Retragere minima obligatorie fatd de axul Str. Strandului — 22,50 m;

- Se va asigura accesul auto si pietonal din str. Strandului si Crasmaritelor;

- Terenul are posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona .

- Distantele minime obligatorii fatd de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor
respecta Codul civil;

- Distanta minima intre constructiile amplasate pe aceeasi parcela este egald cu jumatate
din iniltimea celeli mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc — conform
OMS nr. 119/2014 modificat si completat cu Ordinul nr.994/2018 (in cazul in care nu
se respectd acestd conditie se va intocmi obligatoriu un studiu de insorire, care se va
analiza la faza de autorizatie de construire, in functie de amplasamentul propus prin
proiect)

- Pentru locuinte limitele laterale §i posterioare se vor realiza din imprejmuiri opace si
cu indltimi de max. 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative de max 1,8 m.

2.3.  Analizarea situatiei existente si identificarea deficientelor
Amplasamentul constructiei este pozitionat in zona centrala a Municipiului Ploiesti, accesul

pietonal si auto realizandu-se pe latura de nord-vest a terenului studiat, de pe strada Cragmaritelor,
respectiv de pe latura de Sud — Est din strada Strandului pentru autospeciale de interventie in caz de
incendiu, dar i pietonal.

Vecinatati
Distante dintre centrul de zi propus si limita proprietatii (respectiv constructii inveciante):

Nord - Est — 8,07 m / 8,55 m Nr. Cad. 121243, Nr. Cad. 132395, proprietiti private

Sud - Est — 18,25 m / 25.00 m DN 102E Str. Strandului, cale de acces autospeciale

Sud - Vest — 34,03 m /40,17 m Nr. Cad. 142133 proprietate privatd

Nord - Vest — 6,81 m /12,43 m Str. CrAsmaritelor, cale de acces

Identificarea deficientelor
Deficienta de accesibilitate: cea mai mare deficienta este lipsa unor functiuni de servicii sociale

comunitare realizate si dotate la standardele actuale, care si sprijine persoanele defavorizate.

Deficienta cu privire la amenajari de baza ale zonei: localitatea are in acest moment cladiri pentru
asistenta sociala si sinitate ce deservesc populatia, insi nu dispune de spatii corespunzitor amenajate;
Deficienta sociala: multe din imobilele existente sunt la acest moment intr-o stare de degradare ce
necesita interventii;

Deficienta de promovare si de managementul evenimentelor: avand in vedere situatia existenta, in
zona nu se poate asigura accesul la o infrastructura sociala si de santate la standard europene.

Deficienta de atractivitate: atractivitatea scazuta a zonei este determinate de lipsa amenajarilor
specifice.

Deficienta de mediu: zona nu este vegetata corespunzator, astfel incat sa aiba beneficii crescute de
mediu, stabilizare a terenurilor, utilizare extinsa destinata locuitorilor orasului.
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii si dimensionarii obiectivului de investitii

Potentialul de dezvoltare
Terenul luat in studiu pentru implementarea obiectivului de investitii suporta dezvoltarea tuturor

caracteristicilor necesare functiunii propuse.

Analiza cererii de bunuri si servicii din sectorul cultural

Investitiile in infrastructurd reprezintd o contributie importantd la rezolvarea problemelor
economice si sociale in Romania: imbunétatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltérii economice, pentru
a contribui la dezvoltarea regiunilor, Roménia trebuie si faci investitii semnificative in infrastructura
sociala si de sinitate, in special in zona urband, investitii ce au o implicatie majora in randul populatiei
de la orase si satele invecinate (cresterea calitatii vietii, cresterea sperantei de viatd a populatiei, etc).

In urma analizei datelor din evidentele autoritatii locale si ca urma a solicitarilor se constata
necesitatea realizarii unui CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI. Zona
nu dispune de un astfel de centru sau un spatiu adecvat pentru realizarea activitatilor necesare acestui tip

de servicii sociale.
Motivat de cele mai sus expuse se propune CONSTRUIREA SI DOTAREA CU

ECHIPAMENTE A UNEI UNITATI TIP CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITATI, aflati in situatie de risc.

Prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii de bunuri si servicii
Din punctul de vedere al cererii de bunuri si servicii in zona analizata pentru implementarea

proiectului, prognoza este ca investitia va inscrie o evolutie pozitiva pe termen mediu si lung.
Prognoza este facuta in baza urmatoarelor considerente:

a. Necesitatea de aliniere a zonei la standardele europene
b. Cresterea accesibilitatii zonei
C. Urbanizarea continua a zonelor adiacente terenului de investitie

Serviciile oferite de centrele de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii,
asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile membrilor acesteia, precum si serviciilor oferite de alti
furnizori de servicii, corespunzitor nevoilor individuale ale individului in contextul sdu socio-familial.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea acestei investitii, il constituie, totodata, imbunatitirea
spatiului existent prin lucrdri de construire si dotare a centrului, pentru persoanele adulte cu dizabilitifi
expuse riscului de a fi separate de familie sau care nu beneficiaza de sprijinul familiei, care vor avea la
dispozitie o locatie moderna si corespunzator dotata, in paralel cu un pachet de servicii sociale complexe
pe care o echipa multifunctionala activa in cadrul centrului le va oferi fiecdrui individ din grupul finta in

functie de nevoia constatata.

Justificarea necesitatii obiectivului de investitii
Necesitatea lucrdrilor propuse in acest proiect este justificata de creearea facilitatilor

corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor in domeniul asistentei sociale si sdndtitii care si
satisfacd cerintele actuale din comunititile urbane si rurale, bazate pe principiile de accesului liber la
servicii de sdnatate de calitate.
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al investitiei il constituie reforma sistemului de protectie a persoanelor adulte cu
dizabilitati in comunitate, prin intirirea rezilientei sociale, modernizarea si eficientizarea infrastructurii
de servicii sociale in comunitate, cét si cresterea gradului de integrare si de acces la serviciile de asistenta
sociald si de ocupare, coroborat cu stimularea accesului pe piata fortei de munca prin dezvoltarea unor
formule flexibile de lucru si a unor masuri de activare in zona economiei sociale.

Obiective specifice
0.S. 1 - Construirea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati (Is standardele nZEB),

in Municipiul Ploiesti, cu o capacitate de minim 8 beneficiari/zi, pana la finalizarea proiectului.

0.S. 2 - Dotarea infrastructurii nou create, conform standardelor minime de calitate pentru
servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi, pand la finalizareca
proiectului.

0.S. 3 - Operationalizarea serviciului comunitar de tip centru de zi nou creat si acordarea de
servicii sociale specifice, pentru un numir de minim 90 de persoane adulte cu dizabilititi, pand la

finalizarea proiectului.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARIT/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

DE INVESTITII
In cadrul studiului de fezabilitate s-au propus spre analiza doua scenarii/optiuni tehnico-
economice.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului
Terenul pe care se propune a fi realizata investitia se afla in proprietatea domeniului public al

municipiului Ploiesti, acesta fiind liber de sarcini si situat in intravilanul municipiului Ploiesti. Mai mult
de atat, pentru implementarea proiectului intr-un mod propice dezvoltarii si asiguririi serviciilor medicale
de inalta calitate, implementarea proiectului se va realiza pe parcela cu numérul cadastral 150990 in

suprafata de 3640 mp.

Relatii cu zone invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile

Amplasamentul constructiei este pozitionat in zona centrala a Municipiului Ploiesti, accesul
pietonal si auto realizandu-se pe latura de nord-vest a terenului studiat, de pe strada Crasmdritelor,
respectiv de pe latura de Sud — Est din strada Strandului pentru autospeciale de interventie in caz de
incendiu, dar si pietonal.

Vecinatati
Distante dintre centrul de zi propus si limita proprietatii (respectiv constructii inveciante):

Nord - Est — 8,07 m / 8,55 m Nr. Cad. 121243, Nr. Cad. 132395, proprietati private

Sud - Est — 18,25 m /25.00 m DN 102E Str. Strandului, cale de acces autospeciale

Sud - Vest — 34,03 m / 40,17 m Nr. Cad. 142133 proprietate privata
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Nord - Vest — 6,81 m/ 12,43 m Str. Crasmaritelor, cale de acces

Indicatori fizici ai constructiei propuse:
Dimensiuni maxime: 16,40 m x 27,55 m
Regim de inaltime: P

Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural construite
Orientarile propuse prin Studiul de Fezabilitate asigura conditiile necesare unei insoriri eficiente.

b. Surse de poluare existente in zona
La nivelul localitatii, principalele surse de emisii de dioxid de carbon in atmosfera sunt

reprezentate de transportul auto si arderile industriale si neindustriale. Poluarea aerului se datoreaza starii
tehnice a autovehiculelor, calitatii combustibililor si infrastructurii rutiere. Substantele poluante care
insotesc circulatia rutiera se diferentiaza astfel:

e cele evacuate prin circuitul de esapament, constand din gaze de ardere si din aditivi ai carburantilor si
lubrifiantilor;

e cele rezultate prin frecare si uzurd, sub forma de particule/acrosoli, de provenientd si de compozitie
diversi (din calea de rulare, din pneuri etc).

Principalii poluanti eliminati prin gazele de evacuare sunt: monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot
(NOx), hidrocarburi parafinice si aromatice (Hc), oxizi de sulf (SO, SO2) — in cazul alimentirii cu
motorind — particule si plumb — in cazul alimentarii cu benzind cu plumb

In ceea ce priveste volumul apelor uzate menajere si industriale, colectate de pe teritoriul
municipiului prin sistemul de canalizare, nu toate apele uzate generate din activititile productive si
menajere sunt deversate in canalizare, multe dintre ele ajungind direct in emisarul natural, iar pe de alta
parte reteaua de canalizare nu acopera in intregime suprafata municipiului.

Surse de poluarea a solului: - utilizarea ingrdsamintelor chimice; - utilizarea substantelor
fitosanitare; - depozitarea deseurilor; - poluarea solurilor ca urmare a activitétilor miniere si industriale; -
poluarea verde prin infestarea cu buruieni a terenurilor rimase necultivate; Deteriorarea caracteristicilor
si functiilor solurilor, respectiv a capacitatii lor bioproductive, reprezintd restrictii ale utilizérii acestora,
determinate fie de factori naturali (climi, forme de relief, caracteristici edafice etc.), fie de actiuni
antropice, agricole si industriale. In multe cazuri, acesti factori pot actiona sinergic, avand ca efect
scaderea calitatii solurilor si chiar anularea functiilor acestora.

Principala sursd de zgomot ambiental este traficul, in special traficul rutier, insa nu doar poluarea
sonord stradald este deranjantd, ci si cea produsd de activitdtile industriale, comerciale, obiectele
electrocasnice din gospoddrii sau de vecinii galdgiosi.

¢. Date climatice si particularitati de relief

Clima — caracterizare generala
Conform zonarii topoclimatice prezentata pe Harta topoclimatica a Romaniei, sc.1:1.500.000,

amplasamentul se incadreaza intr-un sector de clima continentala cu nuante de excesivitate cu caracter
umed, topoclimat elementar de campie.
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Din punct de vedere climatic, teritoriul judefului Dambovita este supus unui climat temperat
continental, insd cu mari diferente intre zona montand si cea de cAmpie (valori termice extreme
+40,4° C la Gaesti in 1946 si -33,8° C, pe varful Omu in 1929). Sectorul montan se caracterizeaza prin
ierni foarte reci, marcate de viscole puternice frecvente si veri rdcoroase cu precipitatii abundente.
Valoarea precipitatiilor ajunge pana la 1400 mm, pe culmile montane inalte, anual. Viteza vanturilor este
cuprinsa intre 4,5 si 8 m/s. Temperatura medie anuala se situeaza in jurul valorii de -2° C. Sectorul
subcarpatic si piemontan se caracterizeazd printr-un regim climatic intermediar intre sectorul montan si
cel de campie, iernile nu foarte reci, bogate in precipitatii, si veri calde cu precipitafii moderate. Valoarea
precipitatiilor se situeaza in jurul valorii de 1000 mm anual, iar temperatura medie anuala este de +8° C
si +9° C (Pucioasa). Vanturile predominante se manifesta cu o frecven{a de 15% (nord-est) si 14% (sud-
vest), in zona de contact a Subcarpatilor cu Campia Targovistei, viteza medie fiind de 3 m/s. Sectorul de
campie se caracterizeaza printr-un regim climatic cu veri foarte calde, precipitatii moderate i ierni nu
prea friguroase. Valoarea termicd anuald in acest sector este de 10,5° C (Corbii Mari), iar cea a
precipitatiilor se situeaza intre 500 - 600 mm anual (512 mm Potlogi). Viteza vénturilor in zona central -

sudica a judetului este cuprinsa intre 1,1 m/s §i 3,0 m/s.

Limita adancimimii de inghet se gaseste la 90cm.

Conform legii 575/2001, arealul judetului se incadreaza din punct de vedere al riscului de alunecari
de teren in zona cu ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecérilor de teren de tip primare insa
amplasamentul este pe o suprafata relativ plana.

Din punct de vedere al riscului la inundatii, arealul zonei apartine zonei cu o cantitate maxima de
precipitatii cizutd in 24 de ore se situeaza in jurul valorii de 1000 mm anual cu posibilitatea aparitiei
unor inundatii ca urmare a scurgerilor pe torenti.

Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, descriu pentru suprafata de
teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a revarsarii unui curs de apa si/ sau a scurgerilor
masive de pe torenti.

d. Existenta unor:
- Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi

identificate

In urma obtinerii avizelor de utilitati, functie de detaliile obtinute prin aceste documente, se vor lua in
calcul relocari sau protejari de retele ce vor fi precizate in suprafata terenului afectat de prezentul proiect;
toate propunerile de relocare si/sau protejare a retelelor se vor face cu respectarea normativelor in
vigoare.

- Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie

Imobilul studiat se nu afla in limita zonei de protectie a monumentelor

Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala

In cadrul amplasamentului nu exista astfel de terenuri.
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e. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

(i) Date privind zonarea seismica
Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare pentru

cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, este ag=0.35, iar perioada de control (colt)
a spectrului de raspuns Te¢=1.60 s.
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Figura 3.2 Zonarea teritoriutui Roméniei in termeni de pmoadddccoml‘ol (coly), T a spectrutui de raspuns
(i)  Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si

nivelul maxim al apelor freatice
Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor” —~ CR 1-1-3-2012

amplasamentul este caracterizat de o incércare la sol Si= 2,0 KkN/m2 cu un IMR = 50 ani din punct de
vedere al calcului greutatii stratului de zdpada.

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” — CR 1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinfd a véntului, mediatd pe 10 min. la 10 m
inaltime de la sol pentru o perioada de recurentd de 50 ani, de qrer = 0,40 kPa.
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Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 0.80 — 0.90 m.
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate.
(iii) Date geologice generale

Solurile sunt foarte variate, datorita conditiilor de relief, litologice si etajarii altitudinale.
in partea de nord a judetului, in sectorul montan se gésesc soluri etajate, dar cu un profil subtire:
brune acide, brune podzolice si podzoluri humico-periiluviale. Sectorul subcarpatilor Ialomifei
este ocupat de solurile brune podzolice, iar pe alocuri apar si soluri brune acide. In zona de
campie, din sud, sunt cernoziomuri levigate, moderat i puternic, cernoziomuri levigate freatic,
soluri brun roscate podzolice. Din forajele existente se constati prezenta unei cuverturi de
pietrisuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de lunca. In conditii specifice
de clima si vegetatie, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din judet. Sectorul
Piemontului Candesti este dominat de soluri brune podzolice, soluri podzolice argiloiluviale,
planosoluri, formate pe depozite fine argiloase. Solurile aluvionale ocupi suprafefe restranse (cca.
25000 ha) in luncile marilor rauri Arges, lalomita, Dambovita.

(iv) Date geotehnice obtinute din : planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa

caz;
Amplasamentul studiat este situat in intravilanul localitatii Ploiesti si are o suprafata de

3640mp.

La vizita in teren s-a inspectat zona amplasamentului pentru identificarea acelor aspecte ce tin
de ordin geologic-geotehnic si care pot influenta implementarea proiectului definit prin tema de
proiectare.

In conditiile actuale, amplasamentul are stabilitatea locald asigurati, nefiind observate
particularitati ale unor alunecéri de teren mai vechi active sau aflate in echilibru limita.

Pentru investigarea terenului s-a folosit utilaj de tip foreza semimecanizati, tehnica de taiere a
pamantului fiind forare prin batere, cu prelevare cu ajutorul prelevatorului cu fereastrd, prin impact
dinamic si penetrometru dinamic usor.

Pentru prelevarea de probe netulburate s-a folosit sapa cu diametrul de 80mm pana la
adancimea de 8.00m si a prelevatoarelor cu perete subtire cu diametrul de 75mm si indlfime de
250mm.

Investigatiile de teren au fost realizate in 2024, in conditii meteorologice acceptabile ce nu au
pus in pericol buna desfésurare a lucrérilor.

Pe probele reprezentative de pimént s-au executat urmitoarele analize si incercari in
laboratorul

geotehnic autorizat S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L. IASI — autorizatie nr.4027/15.05.2023.

Determindrile de laborator au fost efectuate in conform urmétoarelor standarde:

- Determinarea umiditatii — SR EN ISO 17892-1:2015

- Determinarea limitele Atterberg — SR EN ISO 17892-12:2018

- Determinarea granulometriei — SR EN ISO 17892-4:2017

- Incercarea de forfecare in aparatul de forfecare directd — SR EN ISO 17892-10:2019
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5:2017
Indicii geotehnici determinati in laborator si stratificatia intalnitd in urma forajului executat, se

gésesc in plansele anexate.

Pozitia prospectiunilor realizate pe amplasament este marcata pe planul de situatie (plansa nr.
PLO03).

FORAJUL FO01 —8.00m (Nivelul de referinta a cotelor si addncimea forajului s-a raportat la
C.T.N. la gura forajului — considerat a fi cota 0.00).

Apa subterand nu a fost intilnita in timpul realizérii forajului.

Vecinatitile din cadrul amplasamentului studiat, sunt reprezentate de terenuri private, retele

de utilitati (stalpi retele electrice).

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074-2022. Aceastd
incadrare poate fi ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie.

Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

Tabel 1. Incadrarea in categoria geotehnica

ﬂ:adr_area terenului | Terenuri medii - 3 |
Apa subterana | Féra epuismente B _ 1
| Categoria de importanta | Normald - | 3
Vecinatati Fara riscuri ) 1
Acceleratia terenului pentru proiectare a(g) - ag = (0.35)g; 3
TOTAL 11
Categoria geotehnicd 2

Categoria geotehnica 2 include tipuri conventionale de lucrari si fundatii, fara riscuri
majore sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau exceptional de dificile.

v) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare.

Conform legii 575/2001, arealul amplasamentlui, se incadreaza din punct de vedere al riscului de
alunecari de teren in zona cu risc mediu, cu probabilitate medie de producere a alunecarilor de teren de
tip primare. Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate zone cu forme de eroziune, valuriri sau alte
elemente specifice ce ar putea conduce la fenomene de instalbilitate.

Concluziile studiului geotehnic:

Pentru proiectarea geotehnicd se vor respecta prevederile din SR EN 1997-1:2004 si dupa caz, cueratele,
amendamentele si anexele nafionale asociate, SR EN 1998-5:2004 si dupa caz, cu eratele,amendamentele
si anexele nationale asociate, NP 074/2022, NP 122/2010 si NP125/2010.

In conformitate cu standardul SR EN 1990:2002, se utilizeazi doud tipuri de stari limita:

- SLU — Stari limita ultime;

- SLE — Stari limita de exploatare (serviciu).
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Stirile limitd ultime sunt cele care au in vedere siguranta oamenilor §i a constructiilor §i sunt asociate cu
pribusirea sau alte forme similare de cedare structurala.
Sarile limta de exploatare (serviciu) sunt cele care au in vedere exploatarea normald si confortul
oamenilor, corespunzand stadiilor dincolo de care inceteazd a mai fi indeplinite cerinfele puse de
exploatarea constructiei in ansamblu sau a unei péarti din construcfie.
SR EN 1997-1 deosebeste cinci tipuri diferite de stari limitd ultime pentru care se folosesc
denumirile prescurtate date in SR EN 1990:
- pierderea echilibrului structurii sau terenului considerat ca un corp rigid, in care
rezistentele materialelor structurii si ale terenului nu aduc o contributie importanta la
asigurarea rezistentei (EQU)
- cedarea internd sau deformatia excesiva a structurii sau elementelor de structura, cum
sunt de exemplu tilpile de fundatii, pilotii sau peretii de subsol, in care rezistenta
materialelor contribuie semnificativ la asigurarea rezistentei (STR);
- cedarea sau deformatia excesivi a terenului, in care rezistenta pgmanturior sau a rocilor
contribuie in mod semnificativ la asigurarea rezistentei (GEO);
- pierderea echilibrului structurii sau a terenului provocatd de subpresiunea apei (presiunea
arhimedic3) sau de alte actiuni verticale (UPL);
- cedarea hidraulici a terenului, eroziunea internd si eroziunea regresiva, sub efectul
gradientilor hidraulici (HYD).
Tabel nr. 3. Capacitatea portantd a terenului de fundare pentru zona forajului F01

Adéncime | Stare limita ultima
de fundare (SLU)
fata de SLD SLCP Natura teren de fundare (zona forajului FO1)
CTA. per
1Tk
m | PP g
210 19033 | 246.71 Argila cafenie maronie cu trecere la argila nisipoasa maronie,
vartoasa cu compresibilitate mare

Datorita neuniformitatii straturilor interceptate (umplutura cu adancimi variabile) adancimea minima de
fundare va fi -2.10m fata de CTN.

Recomandari privind solutiile de sistematizare a terenului:

- Pentru realizarea de sipituri de pind la 3,0 m adincime este necesar a se executa sipéturile cu

pereti verticali sprijiniti.

- Pentru sapaturi mai adinci de 3,0 m se vor respecta prevederile din normativul NP120-14.

- programarea lucrarilor de sipaturi exceptand perioadele de inghet sau / si de ploi;

- terenul de pe taluzuri si de pe baza sapéaturilor va trebui ferit de orice tulburéri (mecanice sau datorate
factorilor climatici); in cazul unor eventuale inmuieri insemnate, uscari excesive (exfolieri), remanieri
prin sapare, inghet, etc. ale materialului coeziv natural vor trebuie inlaturate partile afectate si inlocuite
cu material local (argild prafoasd compactata chiar si cu beton slab);

- natura si starea terenului de la cota finald de fundare din sapaturi vor trebui examinate si avizate in
comun de ciitre proiectant, geotehnician, constructor si beneficiar, inainte de betonarea egalizarilor; in
cazuri de dubii majore se vor reanaliza conditiile de teren
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- pamintul rezultat din sdpaturd si nu se depoziteze la o distantd mai mica de 1,0 m de la marginea
gropii de fundatie; pentru sdpaturi pind la 0,75 m adincime, distanta se poate lua egala cu adincimea
sdpaturii;

- dacd din cauze neprevizute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupd sdpare §i se observa
fenomene care indicd pericol de surpare, se vor lua masuri de sprijinire a malurilor in zona respectiva
sau de transformare a lor in perefi cu taluz.

Sistemul de fundatii trebuie ales astfel incat si transmitd la teren incarcarile constructiei, inclusiv cele
din actiuni seismice, asigurand indeplinirea conditiilor privind verificarea terenului de fundare la stari
limita.

Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice (beciuri,
hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora impreund cu proiectantii de

specialitate.

De asemenea pentru prevenirea producerii unui fenomen de alunecare/deplasare al terenului local se va
tine seama de urmadtorul factor:

- Infiltratii ale apelor de suprafatd in perioadele cu precipitatii abundente. Avand in vedere natura
pamantului de la partea superioara, apa se poate infiltra si se poate acumula in orizonturi permeabile. O
consecintii a acestor infiltratii este cresterea gradului de saturare a masei de pamant si a presiunii apei
din pori, ce conduce in final la sciderea caracteristicilor mecanice si depasirea conditiilor de echilibru
limita. Ciclurile sezoniere de umezire uscare conduc la deschiderea accentuatid a fisurilor i
microfisurilor si pitrunderea apei prin acestea pani la contactul cu roca de baza.

Astfel se recomandd limitarea infiltratiilor prin colectarea apelor de suprafatd in vederea reducerii
inconvenientelor legate de presiunile ce se dezvoltd in crapéturile si fisurile din Intindere.

in functie de adancimea sapiturilor pentru realizarea infrastructurilor, se vor lua masuri de sustinere a
peretilor cu lucrari specifice, asa cum sunt ele mentionate in normativul NP120-2014 si NP 124:2010.

- Aceasta este o ipotezd adoptatd in cadrul studiului geotehnic iar calculele finale de stabilitate se vor
definitiva la fazele ulterioare de proiectare, atunci cidnd se vor cunoaste toate informatiile despre
viittorul proiect;

- Sapaturile mai mari de 3.0m fatd CTA — intrd sub incidenta normei NP 120 — 2014 in care se impune
realizarea unui proiect de sipatura prin care si se evidentieze planurile de sdpaturd si stabilitatea locala a
taluzurilor, respectiv influenta asupra constructiilor invecinate;

- Se recomandi ca proiectul de sapaturd sa fie realizat dupa definitivarea planurilor si sectiunilor
arhitecturale in care se vor specifica cotele absolute proiectate si la nivelul fundatiei.

- De asemenea, se recomandd monitorizarea geotehnicd a versantului pe perioada de constructie si
exploatare;

- Este necesar a fi previzut un scenariu de epuizmente in cazul in care au loc infiltrafii de apa in gropile
de fundatii.

- Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice
(beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora impreund cu
proiectantii de specialitate

- Prezenta documentatie tehnicd nu fine loc de proiect de sapaturd si nici de evidentiere a zonei de
influentd a sapaturii asupra vecinatitilor. Aceasta evidenfiazd stric stabilitatea locald in ipoteza
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mentionatad mai sus.
- Calculele finale de stabilitate, incadrare in NP 120 — 2014 se vor realiza in cadrul unui proiect de

sapaturd detaliat la fazele ulterioare de proiectare.
Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice (beciuri,

hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora impreuna cu proiectantii de

specialitate.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic
In prezentul studiu de fezabilitate s-au avut in vedere solutiile tehnice si economice de realizare a

obiectivului, considerand 2 scenarii tehnico-economice.

Descrierea constructiva, functionala si tehnica
In cadrul proiectului urmeaza sa se realizeze urmatorul obiectiv:
»INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI”
Functionalul propus prezintd o dezvoltare pe orizontald, regim de inaltime P, optdndu-se pentru o
distributie a spatiilor in functie de destinatia si categoria acestora. Astfel spatiile au fost distribuite in
functie de fluxul circulatiilor organizate pe tipuri (beneficiari, personal specializat, personal
auxiliar/intretinere, vizitatori) si vizeaza rezolvarea corectd a distributiilor interioare.
Dimensionarea spatiilor si a clidirii in ansamblu a fost dictatd de prevederile normativelor specifice

in vigoare.
SITUATIA EXISTENTA

Descrierea amplasamentului
Amplasamentul propus se afli in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, domeniul public al

municipiului Ploiesti, conform C.F. nr.1550990. Suprafata totala a terenului este de 3640 mp.
Amplasamentul cu numarul cadastral 150990 este liber de constructii.
Vecinatati:
Nord- Est —N. Cad. 121243 si N.Cad. 132295, proprietéti private
Sud- Est — DN 102E — Str. Strandului, cale de acces
Sud - Vest — N. Cad 142133, proprietate privata
Nord - Vest — Str. Cragmdritelor, cale de acces

Proiectarea lucrarilor se va realiza findnd cont de restrictiile impuse prin documentatiile

urbanistice.

BILANT TERITORIAL EXISTENT

NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)

CADASTRAL - |
| 150990 | CURTI-CONSTRUCTII 3640,00 mp '!

L |
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SUPRAFETE EXISTENTE:
COD | DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA
INALTIME CONSTRUITA DESFASURATA

| (MP) (MP)

P.O.T. EXISTENT 0,0 % -

C.U.T. EXISTENT 0.0
SITUATIA PROIECTATA
SCENARIUL 1.

Scenariul 1 cuprinde descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de bazi, corelati cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi.

CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE

7
L
|
>

LUNGIME MAXIMA 27,55 m
LATIME MAXIMA B 16,40 m ]
INALTIME TOTALA 14,70 m
SUPRAFATA CONSTRUITA - 385,54 mp
SUPRAFATA DESFASURATA 385,54 mp

NR. CRT. DESTINATIE
Nr. . Aria utila Inaltime tavan Inaltime grinda N
Crt Denumire [m?] fals/utila [m] [m] Pardoseala |
ZONA DE 67.7 B

P.01 ASTEPTARE _ 3,20 3,25 Covor PVC
25.0

P.02 | ATELIER TRICOTAJ 3,20 3,25 Covor PVC
29.6

P.03 | FIZIOTERAPIE 3,20 3,25 Covor PVC
25.9 3,25

P.04 | KINETOTERAPIE 3,20 Covor PVC

- 17.6 3,25

P.05 | ATELIER PICTURA 3,20 Covor PVC
10.9 3,25

P.06 | CABINET MEDICAL | 3,20 Covor PVC
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11.1 3,25
P.07 | PSIHOTERAPIE 3,20 Covor PVC
- 26.1 3,25
P.08 | SALA DE MESE 3,20 Covor PVC
N 7.6 3,25 .
P.09 | VESTIAR+DUS 3,20 Gresie
4.7 3,25 .
P.10 | G.S.F. 3,20 Gresie
- 7.6 3,25 D
P.11 | VESTIAR+ DUS 3,20 Gresie
!
' 4.7 3,25 ,
P.12 | G.S.B. 3,20 Gresie
8.9 3,25 .
P.13 | HOL 3,20 Gresie
9.0 3,25
P.14 | BIROU SPECIALISTI 3,20 Parchet
9.1 325
P.15 | BIROU SEF CENTRU 3,20 Parchet
7.8 3,25 B
P.16 | BIROU + ECS 3,20 Parchet
4.1 3,25 :
P.17 | OFICIU 3,20 Gresie
2.7 3,25 )
P.18 | ARHIVA 3,20 Gresie
9.5 3,25 S
P.19 | VESTIAR+DUS 3,20 Gresie
8.6 325 ,
P.20 | OFICIU 3,20 Gresie
o 3.8 3,25 )
P.21 | BOXA DESEURI 3,20 Gresie
" 54 3,25 o
P22 | C.T. 3,20 Gresie
- 2.6 3,25 )
P.23 | CURATENIE 3,20 Gresie
35 3,25 i ,
P.24 | G.S.P. 3,20 Gresie
35 N .
P25 | G.S.V. 3,20 3,25 Gresie
Suprafata utila 316,90 [m?]
Suprafata construita 385,54 [m?] B
SUPRAFATA UTILA TOTAL 316,9
SUPRAFATA DESFASURATA 385,54
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BILANT TERITORIAL PROPUS
SUPRAFETE TEREN :

NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)
CADASTRAL i N
150990 | CURTI-CONSTRUCTII 3640.00 mp

SUPRAFETE PROPUSE:

COD | DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA
INALTIME CONSTRUITA DESFASURATA
. (MP) _| (MP)
CENTRU DE ZI P 385,54 | 385,54
P.O.T. PROPUS 110.59 % - B ]
C.U.T. PROPUS - 10.10 -
Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii
- Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 766/1997 : »C”
- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013 : I
- Grad de rezistenta la foc : II
- Regim de inaltime constructii : P

OBIECT 1 - fnﬁin;are Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi

Se propune construirea unui corp nou in intravilanul municipiului Ploiesti, judetul Prahova, pe
terenul aflat in proprietatea publica a Municipiului Ploiesti, inscris in Cartea Funciard nr. 150990,
cu functiunea de CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI.

Noua constructie va raspunde din punct de vedere al asigurarii circuitelor functionale specifice
privind respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru centre sociale si asistenta sociala.

Din punct de vedere tehnic se va construi un corp cu regimul de inaltime P, cu dimensiunile de
gabarit de 27,55 m x 16,40 m, SC = 385.54 mp, SD = 385,54 mp.

Centrul de zi va fi astfel conformat incat sa asigure conditiile necesare de siguranta, igiena si
confort conform cerintelor normativelor in vigoare.

Utilizatori — beneficiari, personal auxiliar.

Accesul in cladirea centrului, se va realiza astfel:

- Accesul principal public se va realiza pe latura de NORD-VEST a cladirii, in holul de asteptare.
De aici, beneficiarii vor fi preluati de catre personalul ce asigura evidenta si programarea
pacientilor. Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, este prevazuta rampa de acces conform
normativelor in vigoare.
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Circulatia in cadrul incintei

- circulatia carosabild in zona respecta amenajarile propuse in P.U.G.-ul aprobat.

- trotuarele vor fi pavate, inaltate fatd de carosabil, avind bordura tesitd

- denivelirile de pe traseele de circulatii (carosabild si pietonald) mai mari de 2,5 cm, vor fi

preluate prin pante de max.8%.
- in incintd sunt prevazute 12 locuri de parcare, din care 2 sunt pentru persoane cu dizabilitati. Este

amenajat de asemenea acces pentru autospeciale de interventie.

COMPONENTA CONSTRUCTIEI SI ORGANIZAREA FUNCTIONALA A SPATIILOR :
PARTER

ZONA ASTEPTARE
ATELIER TRICOTAJ
FIZIOTERAPIE
KINETOTERAPIE
ATELIER PICTURA
CABINET MEDICAL
PSIHOTERAPIE
SALA DE MESE
VESTIAR+DUS

10. G.S.F.

11. VESTIAR+DUS

12. G.S.B.

13. HOL

14. BIROU SPECIALISTI

15. BIROU SEF CENTRU

16. BIROU + ECS

17. OFICIU

18. ARHIVA

19. VESTIAR+DUS

20. OFICIU

21. BOXA DESEURI

22.C.T.

23. CURATENIE

24. G.S.P.

25. G.S.V. _ |

51 50 NI ON OIS 9 RS =

Infrastructura:
Fundatii:

Infrastructura se va realiza sub forma unor fundatii izolate cu grinzi de echilibrare din beton
armat.

- Atat fundatiile cat si grinzile de echilibrare vor fi realizate din beton clasa C25/30 armat cu bare
independente din otel-beton BST 500 C. Sub toate elementele de beton armat, in contact cu solul, se va
dispune un strat de beton de egalizare clasa C12/15, de 10 cm grosime.

Fundatia F1, in numir de 35 bucati, va avea dimensiunile tilpilor de 150x150x60 cm
dimensiunile cuzinetului de 75x75x60 cm si va prelua incarcari de la stalpii cu dimensiunile 30x30 cm.

Al (5
N A

k. (_,,.u

L
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Grinzile de echilibrare vor avea dimensiunile de la 35x60 cm.

- Placa suport a pardoselii va fi realizatd din beton clasa C25/30, armati cu plase sudate de tip
SPPB @36x100/036x100, si este turnatd monolit in grosime de 10 cm. Sub placa suport a pardoselii se vor
realiza straturile termoizolante si drenante aferente, compuse din 15 cm de pietris pentru ruperea
capilaritatii, strat izolator din folie pvc 0,2 mm, termoizolatie 10 cm de polistiren extrudat.

- Perimetral, pe suprafata exterioard a infrastructurii se va realiza un strat hidroizolant din
membrand bituminoasa si un strat termoizolant din polistiren expandat de 10 cm grosime, protejat cu o
membrana drenanta, amprentatd, de tip HDPE.

Suprastructura
- Structura de rezistentd va fi compusa din cadre spatiale din beton armat, pereti din zidarie de

caramida cu goluri verticale de tip GVP si mortar de uz general marca M10Z, cu grosimea de 25 cm atat

la exterior cit si la interior fiind pereti autoportanti.
- Atat cadrele spatiale cat si planseul se vor arma cu otel-beton clasa BST 500 C.
- Atat grinzile cat si stalpii vor fi armati cu bare independente de otel beton conform ST

009/2011, clasa BST 500 C.
- Plangeul peste parter va fi realizat in varianta plangeu din beton armat turnat monolit, clasa

C25/30 avand grosimea de 15 cm.
- Golurile de ferestre si usi se vor borda la partea superioard cu buiandrugi din beton armat,

turnati monolit, ce reazema pe peretii adiacenti golului minim 40 cm.

Acoperis
Acoperisul va fi de tip terasd necirculabild. Accesul la acoperis se face prin intermediul unui

chepeng. Stratificatia acoperigului terasa va fi:

e strat de panta

e strat de difuzie a vaporilor

e Dbariera de vapori

e termoizolatie

o folie anticondens

e sapi slab armata

¢ hidroizolatie

Sistematizare pe verticala.
Cladirea va avea regimul de inaltime parter.
Se executd trotuarele perimetrale in grosime de 10 cm, din b.s. C12/15, peste un strat de pietris +

nisip de 10 cm.
La intersectia placii pe sol cu trotuarul perimetral din beton simplu se toarna un cordon de bitum

care apoi va fi protejat de tencuiala fatadei.
Trotuarele vor avea panta transversala de 2% si longitudinald de min. 0,5%.

Inchideri exterioare.
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Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereti din zidarie de caramida cu grosimea de 25 em
si tamplarie aluminiu cu transmitanta termici U’max =1,20 W/m’k — ferestre, respective U’max =1,30
W/m?k — usi. Pentru durabilitate si reducerea costurilor de intretinere, se va realiza termoizolarea la

exterior cu vata minerala cu grosime de 15 cm.

ADULTE CU DIZABILITATI” %

Compartimentari interioare.
Compartimentirile vor fi realizate din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm resdectiv 15 cm.

Finisaje interioare.
Pardoselile se vor realiza cu parchet, gresie si covor PVC pentru o mai buna igienizare si

durabilitate.
In grupurile sanitare si oficiile de curatenie, pardoseala va fi din gresie ceramica antiderapanta.

Peretii si tavanele se vor finisa cu vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint. In grupurile
sanitare se vor realiza si placaje ceramice.

Tamplariile interioare vor fi din lemn si metalice rezistente la foc la degajamentele pentru

evacuare, incaperile tehnice, etc.

Finisaje exterioare.
Ca finisaj exterior pentru pereti se vor folosi tencuielile decorative acrilice si siliconice de diferite culori.

Se vor placa pertii exteriori cu lambriu de exterior cu textura de lemn de nuc respectiv stejar.

Alte elemente

- Parapeti amenajari exterioare: metal, sticla

- Mana curenta exterioara: Inox sau metal vopsit
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse :
- conform listei anexate

Materiale
- Beton - _ )
Elemente Clasa Clasa Clasa | Raport Tip ciment Sort max.
infrastructura beton expunere | cloruri A/C agregal
— - I S mm
Beton egalizare C 12/15 X0 C10.2 - CEM II/A-S 31
| | 32.5R il |
Fundatii C25/30 XC2 C10.2 0,60 CEM II/A-S 16
B f | 325R | ]
Suprastructura | C25/30 XCl1 Cl10.2 0,60 CEM IVA-S 16
I = | 325R
- Otel-beton

—»  BSt500 clasa de ductilitate C pentru fundatii, stalpi, grinzi, plansee si centuri atic;
- STNB — placé pardoseala.
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Normative si reglementari tehnice ce se vor respecta la executia lucrarilor de constructii

—>  Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 1: Producearea betonului, indicativ NE 012/1-2022;

—  Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 2: Executarea lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2-2010;

NE 012-2022: Cod de practica pt. executarea lucrédrilor din beton si beton armat;

C169/88: Normativ pentru executarea lucrérilor de terasamente;

P59/86: Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate;

C56/02: Normativ pt. verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructii;

NP112 — 14: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

NP 040 - 2002: Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;
C16 — 84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii si instalatiilor
aferente;

—  C130 - 78: Normativ de aplicare prin torcretare a mortarelor si a betoanelor;

- C149 — 87: Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de
beton si beton armat;

— P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri;

- CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

—»  CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

—  CR0-2012 - Cod de proiectare.Bazele proiectarii constructiilor.

EREERERER

Executarea lucririlor de beton armat monolit
Lucririle se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice " Cod de practica
pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton precomprimat ", indicativ CP 012-1/2022;.
Prescriptii tehnice "Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat”, indicativ CP 012-1/2007..
Lucririle de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupd ce au fost realizate

corespunzitor masurile pregititoare, s—au adus si verificat materialele necesare, iar utilajele si dotarile

necesare sunt in stare de functionare.

Betonarea va incepe dupa verificarea existentei proceselor verbale de lucrdri ascunse, care sa
confirme ci suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai prevederilor tehnice precum
si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente corespund ca pozitie si dimensiuni cu proiectul

si au fost curatate si corect pregétite.

Executarea lucririlor pe timp friguros
Pe timp friguros lucririle se vor executa in conditii previzute in actele normative in vigoare , printre care:

- Normativ pentru executarea lucrérilor de beton si beton armat CP 012-1/2022;
- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 -84 ;
- Instructiuni tehnice pentru sudarea arméturilor din otel beton C28— 83.
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Masuri de protectie a muncii si PSI

La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmétoarele normative si prescriptii de protectie a muncii :

—> Normele de protectie si igiena muncii in constructii, in vigoare conform Legii 90/1996 si Normele

metodologice de aplicare, republicatd in MO nr. 47/29.01.2001;

—> Normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Decretul nr.290/1995 si completate prin

Normativul P118-95 (aviz MI nr.24726/10-02-1996);

—>  Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT la 1 mai 1995.
La executarea lucrarilor, cét si in activitatea de exploatare se va urmdri respectarea cu strictefe a

prevederilor actelor normative enuntate, ct si orice alte norme PSI sau NTS specific activititii de santier,

in vigoare la data executdrii lucrarilor.
Pe toatid durata executiei se vor lua masuri pentru evitarea oricaror accidente de munca folosind

parapeti, panouri avertizoare gi iluminatul de semnalizare in conformitate cu prevederile ,,Normelor
Generale de Protectie a Muncii edifia 1998”.

La executia lucrarilor de terasamente se va avea in vedere ci se interzice lisarea gropilor de
fundatie deschise, supuse precipitatiilor pe o perioada indelungat.

Constructorul (sau, dupa caz, antreprenorul) au obligatia sd analizeze documentatia si, daca este
cazul, sa faci obiectiuni in acest sens, luAnd toate masurile ce se impun pentru evitarea oriciror pericole
de accidente, cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare.

Pe toata durata executiei constructorul si beneficiarul vor lua masuri de urmarire a tasarilor céilor

de circulatie din apropierea amplasamentului.

Controlul calititii lucririlor
Verificarea calititii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu

prevederile din CP 012-1/2022.
Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucréri ascunse,

verificarea calititii trebuie consemnatd in “ Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii

lucrérilor ce devin ascunse “.
Nu se admite trecerea la o noud faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la

faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devind o fazd ascunsa.
La urmitoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului :

— dupd executarea sapaturilor la fundatii;
— dupa armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente;

— dupi montarea arméturilor pentru stalpisori si centuri;
La intocmirea "Cartii constructiei” se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind

aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii — anexa 6.

Organizarea de santier
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Organizarea santierului se va realiza in zona spatiului propus pentru amenajare, accesul in santier
facandu-se prin partea de nord a sit-ului, conform plansei ”Organizare de santier”.

Cheltuielile de organizare a santierului se vor incadra in limita valorii prevazute in devizul
estimativ inclus in documentatie. Santierul se va dota minim cu: pichet PSI, retele electrice provizorii,
imprejmuire cu gard metalic din sdrma cu rame de otel, baraca paznic, baraca sef santier, baraca
muncitori, panou identificare investitie.

La faza a doua a proiectului de organizare, executata de catre constructor, acesta va detalia
lucrarile de organizare pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei. Pe
parcursul executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caietul de sarcini.

In cadrul investitiei nu se vor executa devieri de utilitati. Nu este cazul protejarii utilitatilor

existente — nu exista pe amplasament utilitati.
Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitindu-se deteriorarea si deprecierea lor
tnainte de punerea in opera. Se va asigura imprejmuirea santierului precum si pastrarea curafeniei in
santier. Intrarea si iesirea autocamioanelor cu materiale de pe santier se va face in conditii de curatenie
pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata vecinatate a santierului.

Se vor respecta prevederile HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate $i sanatate pentru
santierele temporare sau mobile in toate fazele executiei proiectului.

Sursele de utilitati pentru organizarea de santier se vor rezolva pe baza proiectului de organizare
de santier, detaliat de constructor. Sursele de apa vor fi asigurate din bazine umplute cu autocisterna (apa
potabila de la teteaua de apa a oragului). Energia electrica — de la sursa din apropierea amplasamentului;
utilitati igienico-sanitare — inchirierea de toalete ecologice.

Pentru organizarea de santier si exploatarea curenta vor fi folosite caile de acces existente in zona.
Pe marginea acestora se vor instala panouri vizibile cu indicatiile despre beneficiar, proiectant,
constructor precum si numarul autorizatiei de construire si termenul de executie. Se vor respecta
prevederile contractuale solicitate de finantatorul proiectului privind publicitatea.

INSTALATII ELECTRICE
Instalatia de alimentare cu energie electrica a constructiei (bransament electric) cuprinde
echipamentele si retelele necesare alimentarii cu energie electrica a instalatiei de utilizare, la parametri

necesari si in conditii de securitate pentru utilizatori si echipamente.

Proiectul instalatiei de bransament si lucrarile de bransare se executa de catre o societate
specializata, autorizata ANRE si agreata de furnizorul de energie electrica.

Instalatia electrica de utilizare a constructiei asigura alimentarea cu energie electrica a receptorilor
din cladire, in conditii de securitate si la parametri necesari pentru utilizatori si echipamente.

Principalii receptori racordati la instalatia electrica sunt:

- corpurile de iluminat fixe;

- aparatele si echipamentele conectate la prizele de uz general (corpuri de iluminat mobile,
aparate diverse, etc.);

- echipamente si instalatii tehnologice, altele decat aparatura electrocasnica, conectate direct
sau prin prize (centrala termica, grupuri pompare, etc.).

Instalatia electrica de utilizare este compusa din:
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- tablouri electrice de distributie;
- retea de conductoare si cabluri pentru distributia in interiorul constructiei;

- retea de cabluri pentru distributia in exteriorul constructiei;

- receptori cu pozitie fixa, racordati direct la instalatia electrica;

- receptori mobili, racordati prin cordon flexibil si ansamblu priza-fisa.
Pentru a usura redactarea si parcurgerea proiectului au fost stabilite urmatoarele definitii, notatii si

abrevieri:

La)

Definitii:

i Instalatie electrica de

utilizare

— totalitatea materialelor si echipamentelor situate in aval fata de punctul
de delimitare cu reteaua furnizorului de energie electrica si care sunt in
exploatarea consumatorului

Puterea instalata Pi

— Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale
consumatorului

Tablou general de
distributie

— tablou electric racordat la reteaua furnizorului de energie electrica prin
blocul de masura si protectie amplasat la limita de proprietate, la un post
de transformare sau la o sursa proprie de energie electrica si care
distribuie energia electrica la alte tablouri de distributie sau direct la
anumite receptoare ale consumatorului

Tablou principal de
distributie

— tablou electric alimentat dintr-un tablou general si care distribuie
energia electrica la tablouri secundare sau direct la anumite receptoare ale

consumatorului

Tablou secundar de
distributie
Coloana electrica

— tablou electric alimentat dintr-un tablou principal si care distribuie

energia electrica la receptoarele consumatorului
— calea de curent care alimenteaza tabloul principal de distributie de la |
tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal

Circuit electric

Intrerupatoare
generale

— calea de curent ale carei echipamente si materiale electrice sunt
alimentate de la aceeasi origine si sunt protejate impotriva supracurentilor
prin aceleasi dispozitive de protectie
— intrerupatoare automate montate pe coloana de alimentare a unui tablou
electric

Intreruptor automat
(disjunctor)

— aparatul mecanic de comutatie capabil sa stabileasca, sa suporte si sa
intrerupa automat curenti in conditii normale ale circuitului, precum si sa
stabileasca, sa suporte o durata specificata de timp si sa intrerupa curenti
in conditii anormale de functionare ale circuitului (de exemplu curenti de
scurtcircuit sau suprasarcina)

b) Notatii si abrevieri:

LEA/ LES j.t. — Linie electrica aeriana/subterana | PE ~ — Conductor de pf(;fectie;
joasa tensiune; B -
NL — Conductor neutru; L1,L.2,L.3,F - Conductor de faza;

1.3. DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE)

- Structura constructiva:

P;
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Baza de calcul pentru instalatii electrice (rezultata din analiza solutiei constructive — numar de
incaperi, grad de iluminare natural, dotari tehnice etc.):

- puterea instalata: Pi=38.456 kW

- puterea absorbita: Pa = 28.34 kW

- factor de utilizare: Ku = 0,75

- tensiunea de utilizare: Un =1 x 230V c.a./3x 400 V c.a.

- frecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz

- durata admisibild a intreruperii — conform avizului de furnizare pentru alimentarea cu energie
electrica.

Se face precizarea ca valorile reale ale puterilor de energie electricd vor rezulta in urma confruntiri
parametrilor tehnici ai consumatorilor procurati cu datele din actualul proiect.

2. SOLUTIILE PROIECTULUI

2.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Constructia se racordeaza la reteaua electrica a localitatii pana la firida de bransament in
conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice. .

Punctul de delimitare al instalatiilor electrice dintre furnizor si consumator (abonat) il constituie
bornele de iesire din contorul de masurare a energiei electrice. Bornele de iesire din contorul de masurare
a energiei electrice se regasesc in Blocul de Masura si Protectie (B.M.P.) si reprezinta si limita de
proiectare a lucrarii de instalatii electrice.

Din Blocul de Masura si Protectie (B.M.P) se alimenteaza Tabloul Electric General (T.E.G),
printr-un cablu de tip CYAbY 5x16 mmp, armat, cu protectie la patrunderea apei si rezistent la agenti
corozivi, pozat ingropat, iar din tabloul electric general se alimenteaza tablourile secundare aferente

obiectivului.

Pe langa alimentarea de baza din reteaua publica de energie electrica, constructia va fi echipata cu
un sistem ce valorifica energiile neconventionale, mai exact un sistem on-grid cu 52 panouri fotovoltaice
cu o putere instalata de aproximativ 20,00 kwp. Sistemul fotovoltaic on-grid este de sine
statator(furnitura), fiind livrat si montat de o firma de specialitate.

2.2. DISTRIBUTIA INTERIOARA

Reteaua de distributie intericara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorul de protectie
distribuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum).

Distributia este de tip radial si se face prin circuite separate de iluminat si prize, racordate la tablourile
electrice.

Se va monta un tablou electric general T.E.G, din care se va alimenta un tablou electric TECT
tablou electric camera tehnic.

Tabloul electric general TEG se alimenteaza de la bransamentul existent din cadrul obictivului
studiat, prin coloana electrica in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 5x10 mmp,
montat subteran pe pat de nisip la minim 0,9 m adancime pe traseul exterior bransament — imobil si
protejat in tub de protectie metalic incastrat in elementele constructiei.
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Tablou electric TECT se va alimenta din tabloul electric general TEG, prin coloana electric in
cablu cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYY-F cu diametru dimensionat si protejat conform necesitatilor
zonei in care se amplaseaz, respectiv cu cablu CYY-F 5x6mmp, coloana electrica fiind montatd in tub

de protectie ingropat in elementele constructiei(pereti);

Tablourile electrice vor fi realizate in tehnologie cutie policarbonat ignifugat pentru tabloul TP de
la parter acestea fiind alese in functie de modul si locul de amplasare, respectandu-se prevederile
Normativului [7/2011 actualizat in 2023.

Tablourile electrice vor fi echipate cu:
- aparate de protectie la supratensiuni induse si de comutatie - SPD;
- intreruptoare automate pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina;
-  protectii diferentiale;
- butoane de comanda;
- comutatoare;
- lampi de semnalizare.
De asemenea, in tablourile electrice au fost prevazute si circuite de rezerva, loc in tablouri pentru

montarea unor intreruptoare automate pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina, iar puterea electrica
estimata pentru aceste circuite este inclusa in puterea pe baza careea s-a dimensionat coloana tabloului

electric respectiv.

Fiecare tablou electric cuprinde aparatajul necesar protectiei la scurtcircuit si suprasarcina al
circuitelor, precum si aparatajul necesar pentru protectia persoanelor impotriva socurilor electrice
datorate atingerilor indirecte.

Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protectie si vor fi etichetate. Etichetele vor

contine: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuitele se vor eticheta
conform schemelor monofilare ce se vor realiza la urmatoarele faze de lucrari, scheme ce se vor amplasa

la final si pe partea interioara a usii tabloului electric.
De la tablourile electrice secundare de distributie se vor alimenta circuitele de prize si iluminat,

circuite electrice dimesionate si protejate conform zonei pe care o deserveste. Pe portiunile in care traseul
circuitelor electrice intra in contact cu elemente combustibile se utilizeaza in mod obligatoriu tub de

protectie metalic.
Dozele de derivatie propuse vor fi de tipul montare ingropati, cu capac etans, fiind echipate cu

conectori de legiturd. Pe elementele de constructie ce nu permit montarea ingopata, dozele vor fi
amplasate aparent, fiind alese in functie de locul de amplasare, respectandu-se prevederile Normativului

17/2011 actualizat in 2023.
In tablourile electrice ale constructiei circuitele monofazate se echipeaza cu intrerupatoare

automate cu protectii diferentiale pentru un curent rezidual de 30mA, iar coloanele de alimentare ale
tablourilor electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate cu protectii diferentiale pentru un curent

rezidual de 100mA.
Se interzice realizarea legiturilor electrice intre conductoare(cabluri) in interiorul tuburilor sau
tevilor de protectie, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de constructie.
Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sd apara
condens. Fac exceptie instalatiile electrice in executie inchisa cu grad de protectie adecvat(IP65),
realizate din materiale rezistente la astfel de conditii.
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2.3. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT NORMAL

La baza proiectarii iluminatului au stat temele de specialitate precum si “Normativul pentru
proiectarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP 061/2002”. Nivelele de iluminare prevazute
vor fi in functiile de spatiile de iluminat si vor fi cele previzute in normativul specificat anterior.

Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice(ldmpi si corpuri
de iluminat), arhitecturale(pereti, tavan) si tehnologice(puncte de lucru, destinafie, sarcini vizuale,
echipamente ale altor instalafii, etc.) ale unei incaperi, cu rolul de a asigura cel pufin conditiile de confort
luminos in conformitate cu destinatia si activitatile importante din incapere.

Sistemele de iluminat si instalatiile aferente acestora sunt astfel proiectate si vor fi realizate astfel
incét sa se evite producerea, favorizarea sau propagarea incendiilor si a exploziilor, in conformitate cu
prevederile din "Normativul de siguranta la foc a constructiilor” P118 si Normativul I7.

Montarea corpurilor de iluminat se face dupa realizarea finisajelor suprafetelor pe care acestea se
monteaza.

Corpurile de iluminat cu protectie normala, nu se monteaza direct pe elementele combustibile.

Montarea pe acestea se face prin intermediul unor suporturi necombustibile, cu grosimea minima de 5,00
mm sau la o distanti de cel putin 3,00 cm de la elementele combustibile, folosind suporti metalici.

Toate echipamentele folosite pentru sistemele de iluminat(corpuri de iluminat, aparate de actionare, etc.)
vor fi echipamente, omologate si agrementate conform normelor romane in vigoare, iar in spatiile in care
o impun acestea vor fi specifice utilizarii in spatii mediacale.

In toate incaperile se prevad sisteme de iluminat normal adecvate, astfel pentru iluminatul din bai
se vor utiliza corpuri de iluminat etanse sau corpuri impermeabile LED.

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea conditiilor generale

si speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare si a recomandarilor din literatura de specialitate (SR
6646-1,2,3 :1996, NP-010-97, NP 061-2002), respectiv:

- Domeniul de ilumindri si factorii de uniformitate recomandati;

- Caracteristica mediului;

- Categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;

- Factorii de depreciere ai corpurilor de iluminat;

- Clasa de calitate din punct de vedere al limitarii orbirii directe.

In aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost concepute in functie de specificul activitatii care

se desfisoara in fiecare incipere. Pentru iluminatul spatiilor se folosesc in exclusivitate corpuri de
iluminat echipate cu surse LED, tipul si numarul acestora fiind stabilit in functie de destinatia incéperilor.

Gradul de protectie al corpurilor de iluminat si al aparatelor de conectare va fi in concordanta cu
categoria de influente externe ale incéperilor in care sunt montate.

S-au utilizat corpuri de iluminat care si asigure un confort vizual la consum minim de energie
electricd. De asemenea s-a urmdrit ca sursele de iluminat si de incadreze in conceptia de arhitecturd a
spatiilor pe care le ilumineaza.

La folosirea altor corpuri de iluminat cu alte puteri, altele decat cele specificate in prezentul
proiect, se va tine seama ca acestea sa nu depaseasca puterea instalata pe circuitul unde se folosesc
noile corpuri de iluminat.
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Comanda surselor de iluminat normal se face local prin intrerupatoare si comutatoare montate in
doze de aparat pozate ingropat in elementele de construnctie. Indltimea de pozare a intreruptoarelor /
comutatoarelor este de 0,6...1,5m de la nivelul pardoselii finite, conform 17/2011 actualizat in 2023,

propunandu-se o inaltime de 1,2m.

in tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de iluminat sunt prevazute
intreruptoare automate, cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecarui circuit (de reguld 10A)

si protectie diferentiala 30mA.

Partile metalice ale corpurilor de iluminat se racordeaza obligatoriu la protectia prin impamantare,
in cazul in care distanta de la nivelul pardoselii pana la locul de amplasare al corpului de iluminat este

mai mica de 2,5 m.

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate din cabluri tip FY 1,5 mmp, protejate in tub
de protectie montat incastrat in elementele de constructie, iar in incaperea camerei tehnice circuitele de
iluminat se vor realiza cu cabluri din cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mmp,
protejate in tubulatura metalica montata aparent pe elementele constructiei.

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intra in contact cu elemente combustibile
se utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic.

Instalatia electrici de iluminat proiectata asigurd cerintele cantitative(nivel de iluminare) cat si
calitative(distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru

aceastd categorie de cladiri.
2.4. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA

Conform normativului 17/2011,actualizat in 2023 se prevad instalatii electrice pentru iluminatul de

securitate pentru evacuare .

Respectand prevederile articolului 7.23.7.2 din normativul 17/2011 am prevazut corpuri de iluminat
pentru evacuare, amplasate conform urmatoarelor aliniate :

a) ,,ldngd* scdri, astfel incat fiecare treaptd sd fie iluminatd direct’’

b) ,,ldngd* orice altd schimbare de nivel’’

¢) ,,lafiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta”

e) ,,lafiecare schimbare de directie”

f) ., inexteriorul si ldngd* fiecare iesire din cladire”

h) ., langa fiecare punct de alarma (declansator manual in caz de incendiu)”
*) ldngd’’ este considerat ca fiind sub 2 m mdsurafi pe orizontald

Pentru marcarea cailor de evacuare se folosesc corpuri de iluminat speciale - tip luminobloc, cu
sursa de rezerva(acumulator) si incircare individuala automata, fiind marcate “IESIRE/ EXIT" si
amplasate la o distanta de maxim 15 m intre ele.

In grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati se va asigura obligatoriu iluminat de siguranta
de securitate la evacuare realizat prin montarea de corpuri de iluminat speciale(luminobloc) etanse(IP65).

Conform normativului 17/2011,actualizat in 2023, iluminatul de securitate pentru evacuare
in obiectivele studiate va avea un regim de functionare permanent.



Proiectant : Beneficiar: A A
: ASOCIATIA SERVICIILOR SOCII_A',I.'E"
: =

SC YDA PROIECT CONSULTING SRL 7 N proiect PLOIESTI
“ consulting

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, lasi, jud. - ADULTE CU DIZABILITATI” | 1

lasi, RO T: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro AN
CUI 33022684 )

Faza: S.F.

Corpurile pentru iluminatul de evacuare din cladire vor fi echipate cu acumulator Ni-CD cu
autonomie de minimum 2 ore (conform din I7), cu regim de functionare permanent. Timpul de
incdrcare al acumulatorilor este de maxim 24 ore.

Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor alimenta din tabloul electric
general TEG si de la acumulatorii incorporati ai fiecarui corp. Aceste circuite se vor realiza cu cabluri din
cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY sau
copex montata ingropat in pereti si aparent pe elemtele de constructie care nu permit montarea ingropata.

Conform normativului 17/2011,actualizat in 2023 se vor prevedea instalatii electrice de
iluminat pentru continuarea lucrului in camera in care este montata centrala de detectie si alarmare la
incendiu, realizat prin corpuri de iluminat dotate cu sursa de securitate. Instalatia de iluminat pentru
continuarea lucrului va fi functionala pana la terminarea activitatii cu risc. Se va realiza cu corp de
iluminat tip panou LED 60x30 c¢m, 40W, 230V c.a., echipat cu kit de emergenta (invertor + acumulator
pentru autonomie 2h), pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii, montat aparent;

Circuitele iluminatului de siguranta se vor realiza cu cabluri cu conductori din cupru avand izolatie cu
rezistenta marita a propagarea flacarii tip CYY-F montate ingropat/ aparent, protejat in tub PVC/pe
jgheab metalic sau canal de cabluri.

Iluminatul de securitate pentru interventii conform normativului 17/2011,actualizat in 2023.
este prevazut in camera tehnica si in apropierea tablourilor electrice pentru a facilita interventia in caz de
avarie.

Iluminatul de siguranta pentru interventii este asigurat cu corpuri de iluminat tip panou LED 60x30
cm, echipate cu kit de emergenta 2h.

Iluminat pentru interventie in spatiile tehnice(centrala termica),la tabloul electric general(TEG) si in
zonele cu echipamente cu rol de securitate la incendiu (servomotoare desfumare) ce necesita interventie,
realizate prin montarea unor corpurilor de iluminat speciale, dotate cu sursa de securitate incorporata.
Autonomia iluminatului pentru interventie va fi de minim 1 ora.

2.5. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU CIRCUITELE DE PRIZE

Instalatia electrica de prize este impartitd pe circuite monofazate, grupate astfel incat puterea
instalatd pe circuit si nu depiseascd 2kW, conform normativului 17/2011,actualizat in 2023. Numarul,
amplasarea si alimentarea prizelor va fi in conformitate cu piesele desenate ale prezentului proiect.

Pentru echipamentele la care se cere expres aceasta prin normative se prevad circuite individuale
pentru fiecare echipament.

Circuitele electrice pentru prizele de uz general se realizeaza cu trei conductoare de Cu FY 2,5
mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in pereti. Circuitele de alimentare al
echipamentelor din centrala termica se vor realiza cu cablu din cupru cu intarziere la propagarea flacarii
tip CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura metalica montata aparent pe elementele constructiei.

Prizele propuse vor fi cu contact de nul de protectie(simple sau duble) si vor fi montate ingropat
in doze de protectie. In spatiile in care elementele de constructie nu permit montarea ingropata, acestea se
vor monta aparent(tip PT) si vor fi alese corespunzator mediului in care se monteaza.

In zona de birouri de la parter se vor monta prize etanse de pardoseala in dreptul fiecarui birou.Circuitele
electrice pentru prizele de pardoseala se realizeazi cu trei conductoare de Cu FY 2,5 mmp, protejate in
tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in pardoseala/pereti.
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Conform normativului 17/2011,actualizat in 2023, amplasarea prizelor se face la o inal;ﬁﬁ“*gg
minim 0,1 m de la nivelul pardoselii finite, conform normativului 17/2011,actualizat in 2023,

propunandu-se o inaltime de 0,3 m.

Carcasele metalice ale echipamentelor electrice si toate elementele metalice de structura se
conecteaza la priza de impamantare.

in tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de priza sunt previzute
intreruptoare automate cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecarui circuit (de reguld 16A) si
protectie diferentiald 30mA.

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de priza intra in contact cu elemente combustibile se
utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic.

2.6. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU CIRCUITELE DE CURENTI SLABI

Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate pentru acest gen de
lucrari.

Inainte de executarea instalatiilor electrice de curenti slabi se va consulta proiectul de instalatii
electrice pentru corelare. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aiba o distanta minima
cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente instalatiilor de iluminat si prize,

dar nu mai mica de aceasta.

Se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi:

- Subsistem voce-date si CATV;

- Subsistemul de alarmare la efractie si de control acces;

- Subsistemul de supraveghere video cu circuit inchis(TVCI);

- Subsistemul de alarmare la incendiu - Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
(IDSAI);

2.7.1. SUBSISTEMUL VOCE-DATE

Sistemul de comunicatii este format din retea internet si sistem telefonic. Cele doua tipuri de
semnale, analogic(voce) si digital(date) se pot vehicula in interiorul cladirii printr-o retea de comunicatii
cunoscuti sub numele de cablare structurata.

Proiectul implementeazi o solutie care asigurd o retea deschisd de transmisie voce-date,
reconfigurabild hard si soft la dorinti, retea ce permite circulaia datelor numerice la un flux
corespunzator categoriei CAT6.

Cele doua cutii de conexiuni vor avea in componenta echipamente active (Switch, Router,
Amplificatoare) prin intermediul carora se va putea realiza instalatii de voce-date performante.

Rack-ul are usa de sticla pentru vizualizarea stirii echipamentelor active si este realizat in baza
tehnologiilor speciale LAN (vopsea anticondens, garnituri antipraf, ecranare electrica). Este prevazut cu
inchidere cu cheie si este prins pe perete.

Instalatiile pentru telefonie interioara /cablare structurala voce-date vor fi realizate cu circuite
electrice din cablu FTP CAT 6 introdus in tub de protectie IPY 16 mm montat ingropat sub tencuiala sau
sub ghips carton si prize pentru conectare.
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Se propune executarea unei instalatii de televiziune constituita din cablu coaxial ecranat, cu
impedanta de 75 ohmi, introdus in tub de protectie tip IPY 16 mm montat ingropat sub tencuiala sau sub

ghips carton si prize pentru conectare televizoare.
. SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT iNCHIS (CCTV)

Date generale
Cladirea este dotata cu camera de supraveghere atat la exterior cat si la interior.

Va necesita o camera de supraveghere tip speed dome la intrarea principala, deasupra usii de intrare.
Proiectul cuprinde un DVR Full HD cu 20 canale (digital video recorder) care este un sistem
de inregistrare si redare digitald a imaginilor, 8 camere video de interior dome full HD, IR 20 m, 12V
si 8 camere video de exterior full HD 3 MP si smart IR 40m, 12V.

Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-ul sistemului intr-un format proprietar
permitind accesarea acestora in orice moment (chiar si atunci cand sistemul este in modul de

inregistrare).
Supravegherea se face prin intermediul camerelor video montate la interior si la exterior.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care il folosesc:
utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care permite accesul la

configurarea sistemului.

Sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor online sau a imaginilor
inregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei locale (TCP/IP) folosind un
“client” care se instaleaza pe orice calculator conectat in retea cu sistemul. Se poate realiza o legaturd
peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de figiere proprietar care permite
securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datorita acestui lucru accesul la imaginile
inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care dorim sd cautam. Pentru a usura cautarea,
sistemul “semnalizeaza” zilele in care au fost efectuate inregistrari.

Sistemul este prevazut cu un numar de 20 intréari si 20 iesiri analogice.

Sistemul poate functiona in mod «fully (inregistrare 24 ore) sau poate fi programat sa
inregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator.

Pentru acest obiectiv s-a prevazut un DVR cu 20 intrdri montat intr-un dulap/rack metalic
securizat cu cheie.

Sistemul se comune din:

- un DVR 8 canale Full HD echipat cu un Hdd 1Tb;

- 10 camere video de interior dome full HD, IR 20 m, 12V;

- 10 camere video de exterior, full HD 3 MP si smart IR 40 m, 12V;

- 1 sursi de alimentare in comutatie 12V 10A pentru alimentarea electricd a DVR-ului si a
camerelor de supraveghere video;

- monitor pentru vizualizarea imaginilor.
- UPS 2000 VA
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Imaginile preluate permit observarea / recunoasterea / identificarea persoanelor din zonele
functionale conform plangelor anexate la proiect.

Camerele se monteaza la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil a
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel incat si corespunda normelor de montare in vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), din HG 301/2012 in unitate sunt afisate semne
de avertizare cu privire la existenta sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se face in functie de cadrul pe care vrem sé-1 observam.

Pentru transmiterea semnalului video si electric se utilizeaza cablu CCTV compus din: cablu
coaxial cu un conductor din cupru de 0.65 mmp si cablu alimentare (2 fire formate din cate 13
conductoare de 0.16 mmp).

Cablurile electrice si de semnal vor fi instalate in tuburi de protectie rigide din PVC Dnlémm

In conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, sistemul de
supraveghere video TVCI trebuie sa fie realizat in baza unei analize de risc la securitate fizica care
trebuie pusa la dispozitie de catre Beneficiar, iar ulterior proiectul acestuia se supune spre avizare
Inspectoratului de politie judeteana - Serviciul de ordine publica.

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate ale

obiectivului! Drept urmare, avand in vedere legislatia in vigoare, prezenta documentatie reprezinta
informatiile de baza necesare realizarii sistemului de securitate, informatii ce vor fi completate de firma

montatoare ce va autoriza sistemul.

Sistemul va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte a perimetrului obiectivului, a
cailor exterioare de acces, a intririlor in obiectiv. In functie de zona de interes, vor fi montate camere
fixe, consola de supraveghere fiind instalatd in biroul administrativ de la parter.

Structura subsistemului TVCI

Pentru cresterea nivelului de protectie al obiectivului este prevdzut un sistem de supraveghere
video in circuit inchis care si supravegheze 24 de ore pe zi punctele de interes, montandu-se camere
video profesionale, care transmit imagini la monitoare.

Subsistemul TVCI are in componenti echipamentele primare de captare a imaginilor format din
camere video cu rezolufie minima acceptatd pentru identificarea persoanelor conform cu legislatia in

vigoare. Prelucrarea si stocarea imaginilor se face pe un NVR cu element de stocare de tip hard disk.
Vizionarea se poate executa pe monitorul special destinat amplasat in birou, iar NVR-ul va putea fi

conectat la reteaua de internet.

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemul de
monitorizare video cu circuit inchis este alcatuit din umatoarele echipamente:

Nr.
Crt.

Echipament/material

1 NET Digital Video Recorder
2 Camera video cu IP de exterior
| 3 Camera video cu IP de interior |
| 4 | Unitate stocare - HDD
5
6
/i

_ Monitor
' POE Switch
Sursa alimentare
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Imaginile preluate permit observarea/ recunoasterea/ identificarea persoanelor si autovehiculelor
din zonele functionale.

Camerele se vor monta la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil a
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), in unitate sunt afisate semne de avertizare cu
privire la existenta sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face in functie de cadrul pe care vrem sa-l observam.

Tinand cont de relatiile dintre distanta focala a lentilelor si cadrul pe care vrem sa-l urmarim, avem
marimile:

Ss
T T
B [ (I 3
W e ,
H MQMR\I T
L L f
* i E—
unde:
W = latimea obiectului
H = inaltimea obiectului Conmara COTY
w = latimea formatului camerei Y, format = 6,4mm : 4
Y5 format = 4,8mm
Y4 format = 3,6mm
h = inaltimea formatului Y2 format = 4,8mm % DAmawts da

- camera la tinta
N
. Inaltime {Vertical)

Y4 format = 3,6mm

Ya format = 2,7mm Tutiznw 5 0.75)
f = distanta focala
L = distanta pana la obiect
Avand in vedere relatia de calcul:
w/W = h/H = f/L.
Pentru o anume valoare a distantei focale, avem urmatoarele date:
Distanta 2,8 mm 4 mm 6 mm 8§ mm 12 mm
focala F2 F2 F2 F2 F2
Apertura
Camp vizual 101,19 76,16 51,38 42 28,16
orizontal
(grade) )
Distanta 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m
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minima la
obiect

Montura | 1/3” I 1/3” 1/3” 1/3”

2.7.3.1 Descrierea zonelor protejate

Subsistemul TVCI a fost proiectat prin prisma indeplinirii cerintelor si sarcinilor impuse de
beneficiar si cadrul legal pentru asigurarea §i mentinerea securitifii in spatiile publice aferente
obiectivului.

BREVIAR DE CALCUL SUBSISTEM TVCI

Calcul energetic al subsistemului TVCI

Subsistemul TVCI este alimentat din doui surse, principala si de rezerva. Sursa de rezerva este formata
din sursd neintreruptibili cu acumulatori. Pentru aceasta trebuie determinat consumul energetic al
intregului subsistem si dimensionati acumulatorii sursei de rezerva.

Calculul energetic al subsistemului de televiziune cu circuit inchis

Incarcarea instalatiei se calculeazi pe baza consumului elementelor subsistemului in cazul lipsei tensiunii
de alimentare de la retea. Puterea reala a sistemului de supravghere se calculeazi pe baza consumului
NVR- ului si a camerelor video in cazul cel mai defavorabil (IR alimentat).

Puterea consumata de sistem este:
Ptvci = Pc AM x NCAM + PNVR

Legenda:
Ptvci - puterea reala consumata de sistemul de supraveghere video (W);
Pc AM - puterea reala consumata de o camera video (W);
PDVR - puterea reala consumata de DVR (W);

ATENTIE !
Puterea consumata de NVR, nu contine si puterea consumata de HDD !
In general, HDD-urile cele mai performante consuma intre 15-20 W' !
In conditiile in care fisele tehnice ale echipamentelor nu contin informatii despre puterea consumata,
aceasta se poate obtine in baza formulei:
P=UxI
Legenda:
U - tensiunea de alimentare a echipamentului (V);
I - curentul maxim consumat de echipament (A);

Functionarea sistemului de supraveghere video in conditiile intreruperii alimentarii de la refeaua
nationala, va fi asigurata de una sau mai multe surse neintreruptibile UPS.

UPS-urile sunt comercializate avand puterea exprimata in Volt-Amperi (VA), care este unitatea de
madsurd a puterii aparente !

Relatia dintre puterea reala (W) si cea aparenta (VA) este data de formula:
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KVA = KW/PF

UNDE:
PF - defazajul dintre cele 2 puteri sau Factorul de putere;

In mod uzual PF este considerat 0,55.
Prin urmare rezulta: PUPS =PTVCI/ 0,55 PUPS

Puterea reala consumata de subsistemul TVCI se calculeaza pe baza consumului unitatii de
inregistrare si stocare si a camerelor video.
Ca sursa de rezerva pentru alimentarea echipamentelor de mai sus se foloseste o unitate UPS de
2000VA.

Mentionam faptul ca breviarul de mai sus s-a realizat pe baza carateristicilor aferente unor
echipamente uzuale, astfel se va tine seama ca echipamentele achizitionate sa nu depaseasca

consumurile estimate.
Recomandam ca in urma achizitiilor de echipamente sa se reactualizeze calculul energetic pentru
alegerea unor acumulatori adecvati.

2.7.3.2 Calcul capacitatii HDD

Subsistemul TVCI foloseste ca mediu de stocare un HDD. Capacitatea de stocare reflectd numérul
minim de zile pentru care inregistrérile sunt stocate. In cazul de fata numarul minim este de 20 zile.

Calculul capacititii HDD necesar in functie de tipul de inregistrare si timpul minim de stocare al
inregistrarilor.

Conform formulei (1 ) calculul capacitatii de stocare qi reprezinta capacitatea fiecarui canal necesar
pentru o ora:

g, = d, + 8 X 3600 - 1024 [Kbit/s] (1)

In formuld:  d; este bit rate-ul, unitate de masura Kbit/s

Dupa confirmarea acoperirii perioadei se calculeazi conform formulei (2) se calculeazi capacitatea de
stocare mi, ce reprezinta necesarul fiecarui canal exprimat in Mbit:

m; = q; X h; X D, [Mbit] (2)

In formula: #; este timpul de inregistrare zilnic (ore)
D; este numarul de zile pentru care va fi pastrata inregistrarea

Conform Formulei (3) se calculeazi capactatea totala notata aici cu qTo necesara pentru toate canalele
setate la inregistrare pe baza de orar:
Gro=Zi=ym; [Mbit] 3)
In formuld: ¢ este numarul total de canale intr-un DVR
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Conform formulei (4) se calculeazi capacitatea totala notata aici cu qT'm necesara pentrutoate canalele
setate in inregistrare pe baza de alarma video (inclusiv detectie de miscare)

=50 m, Xa% [Mbit] 4)

In formula: a% este rata de aparitie a alarmei

Prin programare, imaginile preluate de la camerele video se inregistreazd numai daca in zona
supravegheati existd migcare (detectie la miscare), cu o rata de aparifie a alarmei de 100% pentru
program de lucru de 24 ore, cu bitrateCBR =1334 kb/sec, rezolutie CIF, compresie H264;

Conform cerintelor minime de securitate previzute in Anexa 11 a H.G. nr. 301/2012, pentru anumite
categorii de obiective, stocarea imaginilor video trebuie sa se asigure pentru o petioada de minim 20 zile.

Din teste s-a stabilit ca in regim "motion detection" se inregistreazd imagini pentru fiecare camera,
in medie, 8 ore pe zi. In ceea ce priveste formatul de comprimare (MPEG4, H.264, etc) se va lua in calcul
rata de compresie specifica formatului respectiv.

2.7.4. INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE
INCENDIU (IDSAI)

A. DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
AVERTIZARE INCENDIU (IDSAI)

Subsistemele componente

Pentru protectia obiectivului a fost prevazuta o instalatie de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu. Echipamentul de control si semnalizare(ECS) si componentele suport ale sistemului vor fi
montate in spatii dedicate acestor echipamente.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va avea ca zone de protejat toate spatiile
cladirii, acestea fiind puse separat pe cai de transmisie in bucla separate.

Camera centralei(ECS) este prevazuti cu usa rezistentd la foc 30 minute, detector de fum si
iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului.

Conform art. 3.9.2.6. din P 118/3-2015 centrala de semnalizare incendiu(ECS) este amplasata
intr-o incapere separata cu pereti realizati din elemente incombustibile cu rezistenta la foc minim 60
minute. Planseul peste incaperea centralei de semnalizare incendiu va fi realizat din elemente
incombustibile cu rezistenta la foc minim 60 minute.

Sursele de alimentare cu energie electricd

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este Sistemul Electroenergetic
National.
Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se va realiza printr-un circuit

separat din tabloul electric general si este independenta de orice dispozitiv de separare generala a cladirii.
Aceste circuite se vor realiza cu cablu din cupru rezistent la foc NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp, protejat

in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in pereti.

Alimentarea de rezerva a sistemelor este constituita din cate doi acumulatori de 12 V c.c. pentru fiecare
ECS, ce vor asigura functionarea fiecarui sistem timp de 48 ore si necesarul de putere pentru
semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.
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B. SOLUTIILE PROIECTULUI

Obiectivul protejat face parte din categoria cladirilor cu destinatie administrativa, centru de zi.

Coduri si standarde

Proiectarea, fabricarea, instalarea, testarea si punerea in functiune a sistemului de alarma la
incendiu va fi in conformitate cel putin cu urmatoarele coduri si standard. Se vor folosi ultimele editii ale

publicatiilor respective.
IEC 60079 — Aparate electrice pentru atmosfera de gaz exploziv.
IEC 60331 — Caracteristicele de rezistenta la foc ale cablurilor electrice.

IEC 60332 — Teste de cabluri electrice in conditii de incendiu.
IEC 61508 — Siguranta functionala a sistemelor de siguranta programabile electrice/electronice.

EN 54 — Detectarea focului cu sisteme de alarma de incendiu.
EN 12094 — Sisteme fixe de combatere a incendiilor.

Pe langa langa codurile si standardele mai sus mentionate, se vor respecta si standardele si
reglementarile nationale.

Prezenta documentatie s-a elaborate avand la baza urmatoarele documente:

- Proiectul de arhitectura;

- Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legeanr. 10/2005 privind calitatea in constructii;

- S.R.EN 54;

- Indicativ P118/3 - 2015 Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor - Instalatii de
detectie, semnalizare si avertizare incendiu;

- Oferta sistem complex de detectie si semnalizare incendiu;
- Cartile tehnice ale echipamentelor;
- Normele tehnice emise de Comandamentul Trupelor de Pompieri;

- Scenariu de securitate la incendiu.

Instalatie detectare, semnalizare si avertizare incendiu

Conform normativelor si standardelor in vigoare, s-a prevazut instalatie automata de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu.

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu trebuie respecte urmatoarele cerinte:

- incaperea echipamentului de control si semnalizare(ECS) sa fie amplasata in general la parter
in centrul geometric al cladirii;

- amplasarea detectoarelor automate de incendiu — intre 0-25 cm fata de tavan etc., asigurandu-
se distanta minima de siguranta la foc fata de, corpuri de iluminat, materiale combustibile etc

- respectarea distantelor minime (30 cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 50 cm
fata de echipamente-instalatii de curenti tari)

- pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 4 ohm.
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- liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii;

- s-au prevazut si butoane de avertizare incendiu (manuale);

- alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare din doua surse, respectiv
alimentare de baza - din tabloul electric, prin circuit propriu si alimentarea de rezerva - se
realizeaza automat prin baterii de acumulatoare (12V c.c.), asigurand autonomia in
functionare a instalatiei timp de min 48 ore in conditii normale (stare de veghe, respectiv
stand by) si minim 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu;

- toate partile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aiba
agremente tehnice.

- in incaperea centralei de semnalizare incendiu exista: iluminat siguranta pentru continuarea
lucrului (corp de iluminat echipat cu sursa de securitate);

- instalatia de detectie a incendiului va oferi acoperirea totala a compartimentului de incendiu
prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale(butoane manuale).

- Acesul in spatiile pentru Centrala de Semnalizare Incendiu sa fie permis doar de persoanele
specializte si desemnate in conditiile legii.

- Centrala de Semnalizare Incendiu se va amplasa in incaperi separate prin elemente de
constructii incombustibile clasa de reactie la foc Al ori A2-s, d0 cu rezistenta la foc minimum
REI60 pentru plansee si minim REI60 pentru pereti avand golurile de acces protejate cu usi
rezistente la foc EI30-Csi prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in
caz de incendiu.

- Centrala de Semnalizare Incendiu se va conecta la sistemul de telefonie care asigura
transmisia la distanta a datelor.

Arhitectura sistemului

Sistemul a fost proiectat pentru monitorizarea totala a spatiilor din cladire si a indruma personalul
aflat in incaperi spre caile de evacuare, prin mijloace auditive si vizuale in caz de incendiu.

Sistemul a fost proiectat pentru inalta integritate, fiabilitate si disponibilitate in scopul reducerii la
minimum a declansarilor accidentale.

Baza de proiectare pentru instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu:

- Detectarea unui incendiu cat de timpuriu posibil;

- Asigurarea de alarme vizuale si audibile pentru alertarea personalului;

- Initializarea de semnale de oprire adecvate in cazul incendiilor confirmate;

- Initializarea sistemelor de protectie la incendii (comanda pornire pompe stingere incendiu,
deschidere perdea de protectie cu apa).

- Oprire sistem de ventilare, dupa caz;

- Comanda trape desfumare, dupa caz;

Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu va monitoriza toate zonele de incendiu.

Sistemul de detectie

Detectia se face cu ajutorul detectoarelor adresabile de fum/temperatura si asigura supravegherea
automata a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia fumului-focului) pe zonele de detectie.
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Detectoarele de fum vor fi amplasate conform plangelor. Ele sesizeaza fumul/caldura la inceput de
incendiu §i asigurd o rapidi semnalizare a aparitiei focului. De asemenea trebuie si reactioneze foarte
bine la fumul vizibil sau invizibil al focului mocnit sau cu flacara.

Detectoarele trebuie amplasate in asa fel incit elementele lor sensibile si fie in apropierea
plafonului la o distanti maxima de 25 cm fata de tavan si nu mai putin de 50 cm fa{a de perefi, pe aceeasi
distanti de 50 cm pastrandu-se spatiul liber in jurul oricirui detector.

Pe holurile inguste si in spatiile din tavan cu un diametru mai mic de 3m, distanta dintre detectoare

se stabileste respectandu-se urmatoarele reguli:

- distanta dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15 m (11 m pentru detectia cu
interdependenta intre doua zone sau doua detectoare, 7,5 m la actionarea dispozitivelor de

protectie in caz de incendiu;

- aria de acoperire a unui detector de fum este de max. 110 mp conf. specificatiilor
producatorului iar in imobil aria de acoperire va fi de max. 50 mp calculate cu distanta max
de la cel mai indepartat colt si pana la detector de 4.20 ml.

Amplasarea declansatoarelor manuale de alarmare

Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la orice declansator de alarma nu va
depasi 20m in cazul cladirilor inalte, foarte inalte si cu aglomerari de persoane, respectiv 15m la cladirile
cu persoane care nu se pot evacua singure, in functie de necesitatii.

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie sa fie amplasate la vedere, sa fie usor de identificat

si usor accesibile.

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o inaltime intre 1,2 m si 1,5 m deasupra
pardoselii, daca producatorul nu impune alte conditii.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) - Centrala de alarmare incendiu(CSI)

Echipamentul de control si semnalizare (ECS/CSI) este de tip adresabila si asigura urmatoarele functii:

- achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectori si butoanele manuale de

semnalizare incendiu;

- afisarea starii de alarma pe fiecare adresa (detector de fum/temperatura si buton de
semnalizare incendiu), a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de
rezerva si starea de defect a unei adrese (detector de fum-+temperatura si buton de semnalizare

incendiu);
- display LCD;

- parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda;
- autotest continu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de comanda;

memorie de evenimente;

Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face:

- optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei;
- optic si sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior;
- optic si sonor, la nivelul sirenei conventionale de exterior;

- optic, la nivelul detectoarelor conventionale de fum.

C. MODUL DE FUNCTIONARE
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In momentul in care detectorii de fum declanseaza o alarma, aceasta va fi anuntata sonor si vizual,
cu indicarea numarului de zona, sirenele vor fi pornite, avertizarea facandu-se local.

Semnalizarile furnizate de detectoare sunt prelucrate de centrala de incendiu realizata cu
microprocesor in tehnologie de consum minim de energie.

Centrala poate semnaliza un inceput de incendiu prin:

Semnalizarea zonei aparitiei evenimentului la panou

Prealarma, 30 secunde
Alarmare acustica, minim 6 minute dupa prealarma, la fiecare alarma noua
Alarmare locala optica, minim 6 minute dupa prealarma, la fiecare alarma noua.

Alarmarea locala, la panoul centralei, permite personajului angajat sa localizeze locul evenimentului si sa
intervina sau sa apeleze, prin mijloace de comunicare de care dispune, echipele de interventie.

De la panou, personalul angajat mai poate:

- Sa opreasca alarmarile

- Sa verifice indicatoarele optice si sonore

- Sa afle informatii despre starea de functionare si integritate a semnalizatoarelor, avertizoarelor
si cablurilor de legatura.

D. SISTEME VERIFICATE
Sistemele oferite vor avea minim 2 ani de functionare verificata pe teren.
Nu trebuie oferite sisteme care au mai putin de doi ani de funtionare verificata in aplicatii de
detectie si semnalizare incendii.

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de fiabilitate:

- Timpul mediu de cadere al echipamentelor trebuie sa fie mai mare de 5 ani;

- Software-ul sistemului trebuie sa aibe o memorie nevolatila;

- Magistrala de date a sistemului trebuie sa fie redundant;

- Centrala de detectie si semnalizare incendii va fi alimentata cu 230V a.c. de la un sistem de
distributie energie electrica normal si va avea propria alimentare dedicata de energie
neintrerupta (12 V c.c.);

- Toate canalele de comunicare vor fi redundante cu transfer automat la canalul de rezerva in
caz de cadere a legaturii primare si fara pierderi de date.

E. CERINTE TEHNICE

Spatiile Unitatii vor fi monitorizate cu un sistem adecvat de detectare a incendiului in toate zonele
unde pot aparea medii inflamabile. Toate zonele in pericol sa fie prevazute cu senzori de alarma adecvati.

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie administrat si operat printr-o structura clara si
simpla, echipat cu un software de sistem de incredere si prevazut cu un suport vizual si audibil pentru
usurarea monitorizarii si operarii sistemului. Sistemul trebuie sa aibe flexibilitate incorporate pentru

dezvoltarea viitoare si pentru modificari.

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa fie de tip analog adresabil.

Nivelul de voltaj trebuie sa fie 24Ve.c.



Proiectant : Beneficiar: .
: ASOCIATIA SERVICIILOR SOCIALE CC
SC YDA PROIECT CONSULTING SRL 7‘ \ proiect PLOIESTI }@

consulting

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, lasi, jud. Vs
lasi, RO T: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro 104
CUI1 33022684 A

Faza: S.F.

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa asigure o autonomie de minim 48 ore in
stare de stand-by si 30 minute in stare de alarma.

F. ECHIPAMENTE PROPUSE

1. ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE (ECS) - CENTRALA DE DETECTIE
SI SEMNALIZARE INCENDIIU (CSI)

Centrala de detectie a incendiilor este responsabila cu gestionarea tuturor functiilor sistemului
clasic, analog adresabil de detectie a incendiilor. Centrala este de tip analogic adresabil cu max. 4 bucle
de semnalizare, doua folosite in sistemul proiectat si una de rezerva.

Introducerea de noi elemente in buclele de detectie ale fiecarei centrale necesita si lucrari de
reconfigurare a software-ului rezident in centrala.

Este necesar ca centrala de semnalizare incendii sa fie capabila sa receptioneze simultan semnale
de incendiu furnizate de circuite de semnalizare distincte. Centrala trebuie sa raspunda cerintelor
standardului SR EN 54-2+AC:2000.

Centrala de detectie incendii trebuie sa aiba o arhitectura modulara, configurabila dupa necesitatea
clientului.
Principalele functii ale centralei vor fi:

- poate receptiona simultan semnale de incendiu furnizate de circuite de semnalizare distinct;

- primeste semnal de la traductoarele ce supravegheaza spatiile si in mod automat genereaza

alarma locala;

- testeaza in permanenta starea tehnica a traductoarelor si liniilor de semnal si declanseaza
alarme atat la nivel local cat si la nivel central in caz de deranjament;

- testeaza in permanenta starea propriei alimentari, generand alarme local in cazul caderii sursei
principale (230V c.a.) sau in cazul scaderii tensiunii de alimentare sub o valoare prag,

prestabilita;
- afiseaza pe display propriu cu LED, urmatoarele:
> localizarea evenimentului;
» tipul evenimentului:
- prealarma;
- alarma;
defect;
alarme tehnice, etc.

» zona izolata;
> starea centralei (test, dezactivata, alimentare, baterie, impamantare).

- furnizeaza semnale pentru alarme locale si pentru initierea unor comenzi asupra unor
elemente de executie prin intermediul carora se intervine automat la nivel local pentru
stingerea sau impiedicarea propagarii incendiilor, intreruperea alarmei va fi inregistrata in
sistem;

- accesul la programarea centralei va fi protejat prin parola sau cod si va fi inregistrat in sistem;
vor fi inregistrate codul persoanei care realizeaza interventia in instalatie, durata interventiei,
operatiile facute, data, etc.;

2. DETECTORUL DE FUM;
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3. DETECTORUL DE CALDURA;

4. BUTON DE ALARMARE;

5. SIRENA DE INCENDIU CU FLASH DE INTERIOR;
6. SIRENA DE EXTERIOR SIRENA DE EXTERIOR;
7. CUTIE DE CONEXIUNI;

8. MOTOR ACTIONARE FERESTRE DESFUMARE;
9. SURSA DE ALIMENTARE 220 V C.A.;

10. SURSA DE ALIMENTARE 24 V C.C,;

11. ACUMULATOR 12V c.c.;

12. RETEAUA DE CABLURI

Sistemul de detectie va dispune de cablaje specifice:

- cabluri de alimentare de tip NHXH E90/ FE180 3x2.5 mmp pentru alimentarea electrica de
baza a sistemului.

- cablu pentru semnalizarea incendiului tip JE-H(St)H 2X2x0,8 mmp, cu rezistenta marita la
propagarea flacarii;

- cablu pentru alimentare si comanda tip NHXCH cu rezistenta la foc.

- tub/jgheaburi de protectie PVC ignifug montate ingropat/aparent pe pereti si tavane.

La trecerea prin plansee si pereti golurile ramase se vor etansa ignifug. In general la realizarea

liniilor de detectie se evita folosirea dozelor de derivatie, cablurile intrand direct in soclurile

detectoarelor. Se va avea grija deosebita pentru conservarea integritatii ecranului si a continuitatii
electrice a acestuia, urmand sa se faca verificarile necesare de catre executant.

Acumulatorii sunt instalati in carcasa ECS (centralei de detectie si avertizare la incendiu).

INSTALATIA DE PROTECTIE

3.1. Sistemul de legare la pamant

Reteaua de distributie interioara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorul de protectie distribuit
este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum).

Astfel, sistemul de legare la pamant se va compune din :
a) borna principala de legare la pamant (BPPE) ;

La nivelul tabloului electric general a fost prevazuta o borna principala de legare la pamant (BPPE) la
care se vor conecta conductorul PEN din racordul de alimentare, conductorul PE, conductoarele de la
barele pentru conectarea conductoarelor de protectie (BPE) din tablourile electrice secundare.

In mod obligatoriu fiecare conductor ce se va conecta la BPPE se va deconecta individual.

b) bara de legare la pamant (BPE);
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La nivelul fiecarui tablou secundar a fost prevazuta cate o bara pentru conectarea conductoarelor
de protectie (BPE) la care se vor conecta conductoarele de protectie PE. Aceasta se va lega la BPPE prin
intermediul unui conductor de protectie cu o sectiune egala cu cea a conductorului de faza (Se foloseste
acelasi material — cupru iar sectiunea este sub 16 mmp, Conform normativului 17/2011,actualizat in

2023).
¢) conductoare de protectie;

Conductoarele de protectie ce se vor utiliza in instalatia de protectie vor fi de tip cablu izolat (cu protectie
impotriva deteriorarilor mecanice, chimice sau electrochimice) monofilar si vor avea sectiunea egala cu
cea a conductorului de faza Conform normativului 17/2011,actualizat in 2023)

d) conductoare de legare la pamant;

Borna principala de legare la pamant se va conecta la priza de pamant propusa cu ajutorul unei platbande
din otel zincat Ol Zn 25x4 mm, cu montaj ingropat pana la racordul cu un electrod al prizei de pamant.
Conexiunea trebuie realizata prin sudare exotermica, conector cu presiune, cleme sau alte conectoare
mecanice. Sectiunea conductorului de legare la pamant a fost stabilita Conform normativului

17/2011,actualizat in 2023.

e) priza de pamant;

Priza de pamant artificiala se realizeaza din electrozi verticali din OL Zn 2 %” de 3,0 m lungime dispusi
la distanta de 2 x inaltimea electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat 40x4mm.

In cazul de fata priza de pamant este comuna instalatiei de paratrasnet si instalatiei pentru protectia
omului impotriva tensiunilor accidentale de atingere, caz in care rezistenta de dispersie va fi mai mica de

1Q.

Se va masura rezistenta prizei de pamant, iar in cazul in care priza de pamant nu va avea valoarea mai
mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta valoare.

3.2. Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor
sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa actioneze simultan toti polii
de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in concordantd cu valorile curentilor maximi
admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-au avut in vedere si conditiile necesare asigurdrii
selectivititii protectiei, astfel incét in cazul unui defect sd functioneze protectia cea mai apropiats,
izoland doar circuitul respectiv fara a scoate din functiune intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU se vor inlocui
intrerupdtoarele automate prevdzute in proiect cu altele de valori mai mari

3.3. Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe si indirecte s-a facut in
functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de tipul instalatiei interioare si a
schemei de legare la pamant, aplicAndu-se masuri adecvate astfel incat acestea sd nu se influenteze sau sa

se anuleze reciproc.

I - Protectia impotriva atingerilor directe
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Aceasta se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzitoare categoriei de influente
externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase, tablouri de distributie avand partile
active izolate(protectie completd). Individual pentru fiecare circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de
protectie “Intreruperea automati a alimentérii” cu dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30

mA.

II - Protectia impotriva atingerilor indirecte

Protectia impotriva atingerii indirecte se realizeaza printr-o masura de protectie principala, care sa
asigure protectia in orice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul

defectarii protectiei principale.
Conform normativului 17/2011,actualizat in 2023, protectia impotriva atingerii indirecte sau protectia in
caz de defect se realizeaza numai prin masuri tehnice, astfel:

e masuri tehnice suplimentare:
- legarea la neutrul alimentarii prin conductorul de protectie distribuit a partilor

conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) in conditiile
specifice sistemului de alimentare TN;

e masuri tehnice suplimentare:
- deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect, prin echiparea
intrerupatoarelor automate si cu dispozitive de curent diferential rezidual DDR;
- legarea suplimentara la pamant a conductorului de protectie PE, in fiecare TE in care
aceasta este posibila;

Pentru ciile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate, dispozitivele automate
sunt combinate cu protectie diferentiald realizata cu dispozitive cu sensibilitate ridicatd, IA =30 mA.

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, in care
masele/carcasele instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat la pamant, iar
la consumator conductorul de protectie PE se separa de conductorul neutru, legitura de protectie (a
maselor la punctul neutru al alimentarii) se realizeaza prin intermediul conductorului neutru de protectie
PE, care la randul siu este conectat suplimentar la o priza de pamant de maxim 1 ohm.

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015:

- montarea pe intrerupatoarele automate(IA) a dispozitivelor de protectie diferentiala
(DDR), pentru care se asigura rezerva pe verticala(conform fig. 4.2. din normativul
17/2011) si actionare selectiva;

- din punctul in care conductorul de protectic PE nu se mai poate lega suplimentar la
pamant, acesta se executa din Cu.

e masuri tehnice suplimentare:

- Dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD)

- Pentru diminuarea riscului de incendiu vor fi utilizate: Dispozitive de detectare a
defectului de arc electric (AFDD), in circuitele finale de curent alternativ. Se va
monta dispozitiv AFDD in toate tablourile electrice.

- Nu se vor prevedea dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD)
pentru:

— circuitele care alimenteazi receptori cu rol de securitate la incendiu;
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3.4. Protectia impotriva trasnetului

A. Evaluarea necesitifii prevederii constructiei cu instalatie de protectie impotriva
loviturilor de trasnet(IPT) conform normativului 17/2011 - Capitolul 6, ne confirma faptul ca
pentru aceste categorii de cladiri este necesara prevederea unei instalatii de paratrasnet.

de Instalatia exterioard IPT propusa va fi compusi din urmitoarele elemente legate intre ele:

dispozitiv captare tija de captare cu dispozitiv de captare;
conductoare de cobordre,;

piese de separatie pentru fiecare cobordre;,

prizd de pdmdnt,;

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea un sistem de paratrasnet cu
dispozitiv de amorsare PDA, montat pe catarg OL Zn h >2m, ancorat pe invelitoare.

Conform art. 6.3.3.1 din normativul 17/2011 la instalatiile de protectie la trasnet cu dispozitiv de
amorsare, de la captator se vor utiliza patru coborari la priza de legare la pamant. Legarea fiecarei
coborari la priza de pamant se va realiza cu piesa de separatie individuala.

Cele patru coborari se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm si vor fi instalate aparent(la
exterior) pe suprafata peretelui sau la o distanta de cel putin 0,1m de perete in cazul montarii pe suprafete
inflamabile si trebuie sa fie perfect verticale. Distanta dintre doua puncte de fixare pe elementele de
constructie a coborarilor se recomanda a fi de 1,00m, iar distanta de la fundatia constructiei la priza de

pamant sa fie de minim 1,00m.

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat sa se evite ruperea sau slabirea lor sub efectul
electrodinamic al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur, alunecéri de zipada).

Pentru fiecare coborare se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasatd pana la o
inaltime de 2,00m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in cel putin 3 puncte.

Conductoarele de legatura s-au pozat pe cladire dependente, astfel incat sa asigure distanta de
separare conform anexei 6.8-1 din NP 17/2011 in raport cu partile metalice ale structurii, instalatiile

metalice si sistemele interioare.

Rezistenta de dispersie a prizei de piméant va fi de maxim 1 ohm, aceasta valoare fiind dictata de
utilizarea in comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice cat si pentru
descarcarile de origine atmosferica.

B. Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate
trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizeaza in trepte, incepand de la
intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea protectiei in trepte impotriva
supratensiunilor face ca izolatia echipamentelor conectate direct la reteaua electrica sa fie cea mai
solicitata, iar izolatia echipamentelor din interiorul cladirii sa fie mai putin solicitata.

Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a echipamentelor electrice si
electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de Protectie impotriva
Trasnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din 17/2011. Astfel, se va monta un dispozitiv de
protectie la supratensiuni SPD Tip 1+2 la intrarea serviciului in cladire in TG, iar in fiecare tablou
electric ce se va alimenta din TG se va monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 3.
Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare cat mai scurte(in
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mod obisnuit sub 0,5m), avand in vedere faptul ca lungimea legaturii determina reducerea eficientei
sistemului de protectie.

INCADRAREA iN CATEGORII SI CLASE DE INFLUENTE EXTERNE

Alegerea componentelor instalatiei electrice s-a facut in conformitate cu conditiile impuse de
incadrarea incéperilor cladirii in categorii si clase de influenge externe.

Incadrarea incaperilor in categorii si clase de influente externe corespunde prevederilor cuprinse
in SR CEI 60364-3, functie de caracteristicile generale ale cladirii.

Urmare celor precizate mai sus, gradele de protectie la patrunderea corpurilor striine IP si gradele
de protectie la impact mecanic exterior IK impuse aparatelor si echipamentelor electrice vor respecta
cerintele impuse de influentele externe.

INSTALATII TEHNOLOGICE - SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID

In prezentul proiect s-a propus montatea unui sistem fotovoltaic on-grid, sistem ce se considera ca
fiind o instalatie tehnologica. Avand in vedere principiul de functionare al acestui sistem, curentul
continuu produs de panourlle fotovoltaice este transformat de catre invertor in curent alternativ si debitat
direct in reteaua proprie. Se consuma instant productia de energie, iar surplusul de energie este debitat in

retea.
Pentru realizarea unei economii in consumul de energie electric s-a optat pentru montarea unui

sistem ce valorifica energiile neconventionale, mai exact un sistem on-grid cu 52 panouri fotovoltaice cu
o putere instalata de aproximativ 20,0 kw. Panourile fotovoltaice vor fi conectate in serie, fiecare panou

avand un sistem de cuplare a cablurilor patentat.

Echipamentele instalatiei fotovoltaice vor fi montate la parterul cladirii intr-o incapere special
amenajata cu acces special doar pentru persoanele autorizate sau in exterior intr-un tablou metalic
capsulat protejat impotriva intemperillor, iar panourile fotovoltaice vor fi montate in incinta
beneficiarului, pe suportii special destinati sistemului.

Componente sistem fotovoltaic propus:
- sursa de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare: 42 panouri fotovoltaice;

- sistem de sustinere din aluminiu (sau similar) pe acoperis: 42 bucati;
- unitatea de invertoare care realizeaza transformarea tensiunii electrice continue produsa de sistemul
de panouri fotovoltaice in tensiune electrica alternativa joasa(invertor on-grid): 1 bucata;
- sistem de automatizare si control;
- accesorii pentru conexiuni (cablu solar etc.);
- sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice si impotriva atingerilor directe si indirecte;
Sistemul fotovoltaic este un sistem de sine statator ce va fi achzitionat complet echipat si
automatizat, fiind montat de o firma de specialitate autorizata ANRE. Acest sistem va fi realizat conform
specificatiilor producatorului/ furnizorului de echipamente.

Pentru implementarea sistemului de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice trebuie
avut in vedere faptul ca la punctul de racord se va monta un contor inteligent. Inaintea montarii
sistemului fotovoltaic Beneficiarul va obtine Avizul Tehnic de Racordare de la societatea de furnizare a

energiei electrice din zona.

Instalatia tehnologica cu panouri fotovoltaice se va integra in instalatia consumatorului
(Beneficiarul investitiei) conform solutiei date de catre furnizorul de echipamente. In cadrul prezentului
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proiect de instalatii electrice, in tabloul electric general a fost prevazut spatiu suplimentar pentru
amplasarea echipamentelor necesare sistemului fotovoltaic.

Solutia de integrare a sistemului fotovoltaic on-grid in schema furnizorului de energie electrica si
racordarea la sursa de baza se va stabili prin protocol intre Compania de furnizare a energiei electrice
si Beneficiar, cu sprijinul furnizorului instalatiei tehnologice de panouri fotovoltaice.

INSTALATII SANITARE

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor interioare de
distributie a apei reci si apei calde. De asemenea, se stabilesc solutiile tehnice si conditiile de realizare a
instalatiilor interioare de canalizare a apei uzate menajere si a apei uzate, de la punctele de consum pana
la canalizarea exterioard. Proiectarea, executia si receptia instalafiilor sanitare se efectueazd in
conformitate cu normativele si standardele in vigoare:

- 19-2022 Normativ pentru proiectarea si executarea instalafiilor sanitare

- STAS 1343/1-2006 Alimentiri cu apd- Determinarea cantititilor de apd de alimentare pentru
centre populate

- STAS 1504-85 Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor lor

- STAS 1478 - 90 Alimentarea cu api la constructii civile si industrial

- STAS 1795/87 Canalizare interioara

- P118/2013 Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la acfiunea

focului.

DATE TEHNICE
- Caracteristicile principale ale constructiilor proiectate:
- Structura constructiva: P;
- Destinatie: Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati;
- categoria de importanta III: normala ,,C”;
- zona climatica II: temperatura exterioara minima de calcul - 15°C;

Baza de calcul pentru instalatii sanitare (rezultata din analiza solutiei constructive — numar de incaperi
cu instalatii sanitare, numar de persoane, dotari etc.):

- in zona exista retea stradala de alimentare cu apa;

- in zona exista retea de canalizare stradala;

Necesarul de apa potabila si apa calda menajera, calculat functie de numarul de consumatori:

Qzi — necesarul zilnic de apa [1/zi] = 1120 [1/zi]
SNpi*CISzi =
Qczi — necesarul zilnic de apa rece [1/zi] = 840 [1/zi]
SNpi*qszri =
Qczi — necesarul zilnic de apa calda [1/zi] = 280 [1/zi]
SNpi*qszci =

SOLUTIILE PROIECTULUI
ASIGURAREA UTILITATILOR




Proiectant : Beneficiar:
: ASOCIATIA SERVICHLOR SOCIALE COMUNITARE

SC YDA PROIECT CONSULTING SRL y‘ ’\ proiect PLOIEST)
consulting -

Proiect: “INFIINTARE CENT e z@
Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, lasi, jud. ADlIJLTE CU DIZABILITATIY EW S F‘N
lasi, RO T: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro (((L‘ ? g*Sf"

CUI 33022684

Faza: S.F.

Wap G

Zona amplasamentului este dotata cu retea de alimentare cu apa. Reteaua eXterloara deéaﬁmentare
cu apa ce alimenteaza cladirea, se va executa din teava din polietilena de inalta densitate PEHD , in
montaj subteran, sub adancimea de inghet fata de cota terenului amenajat, pe pat de nisip de 10 cm.

Apele uzate, menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate in reteaua exterioara de
canalizare menajera din incinta si apoi se vor deversa in Conductele de scurgere exterioare, formate din
conducta PVC-KG @ 110mm se vor descarca in caminele de canalizare proiectate

INSTALATIA INTERIOARA DE APA POTABILA, APA CALDA SANITARA

Distributia apei potabile si a apei calde in interiorul constructiei se va realiza cu tevi din
polipropileni cu insertie metalica imbinate cu fitinguri lipite prin polifusiune.

Prepararea apei calde menajere necesara consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui
sistem neconventional compus din 2 panouri solare cu 30 tuburi vidate , o statie solara complet echipata
si un boiler Bivalent cu volumul de 300 litri. Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa
calda menajera, boilerul va avea in componenta doua serpentine interioare dintre care una va fi conectata
la instalatia solara si cea dea doua va fi conectata la pompa de caldura aer-apa de 30 kw.

Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care poate suplimenta in perioadele de

varf prepararea apei ca lde menajere.
Distributia pe orizontald in interiorul imobilului se face printr-o refea bitubulara montata aparent

pe elementele constructiei(pereti) pe suporti de sustinere.

Pentru imbinarea conductelor s-au previzut fitinguri speciale pentru tevi din polipropilend, iar
preluarea dilatirii conductelor montate ingropat se va face prin configuratia traseelor alese si prin
montarea pernelor de dilatare in zonele coturilor si teurilor, de o parte si de alta a acestora.

Pe racordurile la obiectele sanitare se vor monta robineti coltar de inchidere si reglaj cu sferd si
mufe Pn 6 bar, iar pe racordul general s-a previzut robinet cu sferd si mufe din alama nichelatd Pn 6 bar.

Grad de echipare

Puncte de folosinta apa-obiecte sanitare :

Destinatia obiectivelor impune folosinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare.

Echiparea cu puncte de folosinta apa s-a facut functie de destinatie, conform STAS 1478/90.
Amplasarea punctelor de folosinta (obiectelor sanitare) s-a facut conform STAS 1504 si solutiilor

arhitecturale.
Fiecare incapere in care sunt prevazute obiecte si echipamente sanitare este echipata astfel:

G.S.
- 9 lavoare din portelan sanitar, cu piedestal si baterie monocomanda
- 2 lavoar din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati, cu piedestal si baterie monocomand;

- 3 vase closet cu rezervor 5 litri;

- 2 vas WC din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati , cu rezervor spalare semiinaltime
- 3 cazi de dus;

- 18 sifoane de pardoseala Dn50

- 2 spalatoare bucatarie
- Accesorii si mobilier pentru fiecare obiect sanitar: oglinda sanitara, etajera, portprosop, savoniera,

distribuitor sapun lichid, suport hartie igienica

Pentru asigurarea accesului la apa si canalizare a consumatorilor enumerati anterior, constructia
care face obiectul prezentei documentatii va fi echipata conform normelor in vigoare si conform gradului
de confort stabilit prin tema.
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Proiectarea sistemului s-a ficut in concordanti cu prevederile normativului privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, indicativ 19/2015.

Traseul conductelor a fost astfel ales astfel incat numarul de coturi si pierderile hidraulice in retea
sa fie minime iar conductele sa poata fi usor accesate pentru intretinere si reparatii. Coloanele vor fi
montate in ghene special amenajate, prevazute cu usa de vizitare.

Pentru a se evita condensul apei reci precum si inghetul apei in conducte, conductele de distributie
si coloanele de apa se vor izola cu tub izolant termic(coeficient de conductie termica 0,04 m2K/W).

Pentru golirea instalatiei sunt prevazute robinete de golire, bazinul de golire fiind racordat la
instalatia de canalizare. Robinetele de inchidere si golire care sunt prevazute, au rolul de izolare si golire
a instalatiei in caz de avarie sau nefolosire a constructiei.

Conductele de distributie interioara se executa cu tevi din poliproprilena pentru instalatii sanitare,
agrementate tehnic in Romania. Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare
si echilibrare hidraulica.

Preluarea dilatirii conductelor se va face prin configuratia traseelor alese. Solutia de distributie
aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.

Racordul la obiectele sanitare se executa aparent. Racordarea robinetilor de colt pentru reglaj, se
va face cu coturi mixte cu flange de fixare, montate aparent pe perete.

Pe conductele de distributie interioara se prevad robinete de separare cu obturator sferic, pentru a
permite izolarea unei zone de consum in vederea unor interventii fara a afecta celelalte zone de consum.

Fixarea conductelor cu montaj aparent se va face de elementele de constructie cu bratari si
suporti, conform 19/2022.

La trecerile prin pereti se vor monta tevi de protecie etansate cu vatd minerald si fixate cu mortar
de ciment in elementele constructiei.

ECHIPARFEA CU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

Potrivit scenariului, planurilor de arhitectura si tinand cont de prevederile P118/2-2018 ,,Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a — Instalatii de stingere”, 19/2022, SR EN
12845 si STAS 1478-90 NU ESTE necesara dotarea spatiilor cu instalatii fixe de stins incendiu interiori.

CANALIZAREA APEI UZATA MENAJER

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati se va face
prin conducte de legatura si colectoare orizontale printr-un racord la instalatia de canalizare menajera
existenta zona.

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala sau care rezulta de la spalarea acestora, s-a
prevazut un sifon de pardoseala din polietilend ce se va racorda la coloana de canalizare menajera
existenta in cladire.

Solutia aleasd pentru canalizare in interiorul constructiei este cu conducte din polipropileana
ignifugata, special destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii, etangarea Imbindrilor ficandu-se
cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, imbinate cu
ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulitd olandeza si garniturd de etansare. Conducta de
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evacuare de la un lavoar se va racorda la sifonul de pardoseala, pentru a mentine garda h1drauhca si
prevenirea mirosurilor neplacute.
WC-ul se racordeazi la sistemul de canalizare folosind piese speciale de racordare cu garniturd de
etansare din cauciuc pe racordul vasului WC.

Este interzisi racordarea oricirui obiect sanitar la canalizare fard un sifon intermediar cu garda

hidraulici. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de
etanseitate §i eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane,

conform prevederilor STAS 1795.

La baza coloanei de canalizare existente se va monta o piesa de curétire, dupa care conductele vor
fi ingropate in pamant, sub placa parterului si vor fi scoase din cladire pe traseul cel mai scurt.

Calitatea apelor colectate trebuie sa respecte indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de
canalizare conform NTPA 002/2002:

- 350 mg/1 - materii in suspensie;
- 300 mg/1 - consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOS);
- 30 mg/1 - azot amoniacal (NH4+);
- 5,0 mg/l - fosfor total (P);
- 500 mg/1 - consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr);
- 25 mg/l - detergenti sintetici biodegradabili;
- 30 mg/l - substante extractabile cu solventi organici;
- 6,5-8,5 - unitati pH;
- 40°C - temperatura.

Zona amplasamentului este dotata cu o retea de canalizare.
Evacuarea apelor menajere se va realiza in reteaua de canalizare stradala.

Conductele de scurgere exterioare, formate din conducta PVC-KG @ 110-160 mm se vor descarca
in caminele de canalizare proiectare din incinta CM. Caminele sunt din beton, cu diametrul de 800 mm si

rama cu capac fonta carosabil.
Instalatia de colectare si evacuare apelor uzate menajere cuprinde:
- legaturi la obiecte sanitare executate din teava PP @ 32, @ 50 si @ 110 mm;
- coloanele se vor executa din teava PP @ 110 mm, imbinata rigid prin mufare si etansare pe
garnitura;
- colectorul orizontal interior — sifon de pardoseala @ 50 montat in grupul sanitar;
- camin de vizitare CM de ape menajere;
- teava PVC-KG @ 110-160 mm, imbinare uscata, elastica cu inel de cauciuc.
Canalizarea interioara de la punctele de consum se face prin coloane de scurgere menajere, din PP de
scurgere, amplasate cAt mai discret posibil si mascate.
Pentru interventii in caz de infundare a conductelor, pe traseul coloanelor de scurgere verticala si
orizontala s-au prevazut piese de curatire montate la 0.4 - 0.8 m fata de pardoseala.

Pentru aerisirea coloanelor de canalizare, la partea superioara a acestora, s-au prevazut piese de capat
pentru ventilatie, amplasate deasupra nivelului acoperisului cu circa 50 cm.
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Trecererile prin fundatie se va face prin tub de protectie @ 160 mm, la o adancime mai mare decat
adancimea de inghet fata de cota terenului amenajat.

Hidroizolatia zonei de strapungere a peretelui fundatiei cu teava de canalizare se va face prin
aplicarea de masticuri cauciucate de etansare sau montarea de profile cu garnituri de prindere a
elementelor de trecere.

Adancimea de pozare a conductelor de canalizare va fi mai mare decat adancimea de inghet a
locului. Montarea conductelor de canalizare se face ingropat pe un pat de nisip compactat, avand
grosimea minima de 10 cm.

Dupa executarea instalatiilor sanitare interioare se vor efectua probe de presiuni si de etanseitate
cu respectarea prevederilor normativului 19/2022 si cu respectarea conditiilor de calitate.

Sifoanele de pardoseala sunt din material plastic, cu piesa de prelungire si capac din inox, avand 2-3
intrari de 40mm si o iesire de 50-75mm, amplasat la partea inferioara pentru a permite racordarile.
Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PP, cu imbinare cu mufe si garnituri de
cauciuc. In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, se va avea in
vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune
exploatari.

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate ingropat in sapa.

Obiectele sanitare se vor prevedea cu sifoane cu butelie cu garda hidraulica de 60 mm, sau in
cazul in care se folosesc sifoane din tuburi flexibile, acestea se vor monta cu o bucla astfel incat garda
hidraulica sa fie de 60 mm. Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon
intermediar cu garda hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat in zidarie, urmand a fi
mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

lesirile conductelor de canalizare din imobil spre canalizarea exterioara se executa cu conducte
PVC, montate ingropat in sol, sub cota de inghet. Canalizarile de incinta executate cu tuburi Dn110mm
din PVC imbinate cu mufe si simeringuri de etansare din cauciuc, vor avea camine de vizitare in zonele
cu schimbare de directie.

EVACUAREA APELOR PLUVIALE:
Apele pluviale de pe terasa constructiei si de pe spatiul amenajat sunt considerate conventional
curate, vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de jgheaburi, burlane si a rigolelor.

Baile ce nu au suprafata vitrata vor fi ventilate mecanic cu ventilatoare @100mm, 107 mc/h,230
V, 14W,

EVACUAREA APELOR PLUVIALE METEORICE:

Apele pluviale de pe terasa constructiei si de pe spatiul amenajat sunt considerate conventional
curate, vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de jgheaburi, burlane si a rigolelor.

Acestea vor fi transportate la rigolele de retentie propuse unei retele de canalizare a apei pluviale
realizata din tuburi de PVC SN4 Dn 110mm si camine de vizitare din polietilena.

Evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-un bazin de retentie a apelor pluviale cu un volum
de 5 me, ce se va amplasa ingropat pe terenul investitiei, atunci cand bazinul este plin beneficiarul poate
refolosi apa colectata si in caz de preaplin apa se va evacua in reteaua de ape pluviale stradale existente in

zona.
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Conductele de scurgere exterioare, formate din conducta PVC-KG @ 110 mm se vor descarca in
caminele de canalizare proiectate din incinta CMP1-CMP8. Caminul este din beton, cu diametrul de 800

mm si rama cu capac fonta carosabil.

Apele meteorice de pe platforma parcari se vor colecta prin rigola prefabricata din beton
polimeric acoperita cu grile din fonta cu clasa de incircare D400, si evacuate printr-o retea subterand din
tevi PVC SN4 1in reteaua sau in santuri. Surplusul de ape meteorice evacuate vor fi drenate pe spatiul
verde aflat in apropiere printr-un kit de drenaj, urmand sensul de curgere dupa panta terenului.

Probarea instalatiilor sanitare
Conducte de apa rece si caldd de consum:
Se vor executa probe si verificari pentru conducte de apa rece si caldd de consum pe timpul
executiei si la terminarea lucrarilor conform 19-2022 art.19 astfel:
- proba de etanseitate la presiune la rece;
- proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie;

- proba de functionare la apa rece si cald.

Proba de etanseitate la presiune la rece, ca si proba de ctanseitate si rezistenta la cald se
efectueaza inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte
puncte de consum, extremittile conductelor fiind obturate cu flanse oarbe sau dopuri.

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda este
egala cu 1,5 x presiunea de regim, indicata in proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa,
dar nu mai mica de 6 bar.

Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar
nu mai putin de 20 de minute. In intervalul de 20 de minute nu se admite scaderea presiunii.

Presiunea in conducte se realizeaza cu o pompa de incercari hidraulice care se amplaseaza in
punctul cel mai de jos al conductelor si se citeste pe un manometru montat pe pompa.

Proba de functionare la apa rece si calda se efectueaza dupa montarea armaturilor la obiectele
sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim. Se verifica,
prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa ajunge la »presiunea de utilizare, la
fiecare punct de consum 1in parte.

Conducte de canalizare:

Conductele interioare de canalizare se supun la urmétoarele probe:
- proba de etanseitate;

- proba de functionare.

Proba de etanseitate se efectueazi prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele
de imbinare.

Conductele previzute cu elemente de mascare se probeazid pe parcursul lucrarii, inainte de
inchiderea lor dupi care se incheie procese verbale pentru lucréri ascunse.

Proba de etanseitate se face prin umplerea cu apa a conductelor astfel:

- conducte de canalizare a apelor meteorice pe toatd inaltimea cladirii;

- conducte de canalizare a apelor menajere, pand la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseald sau
prin obiectelor sanitare.

Proba de functionare se face prin alimentarea cu apd a obiectelor sanitare si a punctelor de
scurgere la un debit normal de functionare si prin verificarea conditiilor de scurgere.
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La efectuarea probelor de functionare se verificd pantele conductelor, starea pieselor de sustinere
si de fixare, existenta pieselor de curdtire, conform precizérilor din proiect si din prezentul normativ.

La verificarea de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de sustinere.
Executarea instalatiilor sanitare se va face cu respectarea prevederilor Normativului 19/2013.
Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu 19/2013, Legea 10/1995 si C56/93.

INSTALATII TERMICE

Instalatia de incalzire proiectata va asigura temperaturile interioare recomandate pentru destinatiile
functionale a respectivelor spatii, conform STAS 1907/1,2. Se vor folosi doua pompe de caldura aer-apa
una cu puterea de 40 kW, pentru prepararea agentului termic si pompa de caldura aer-apa una cu puterea
de 30 kW pentru prepararea agentului termic si apa calda menajera .

Pompele de caldura se vor monta pe acoperisul cladiri tip terasa in apropierea camerei tehnica, iar
unitatea interioara pentru pompa de caldura de 30 kw se amplaseaza in camera tehnica. In caz ca nu face
fata temperaturilor exterioare se propune si o centrala pe combustibil gazos in caz de necesitate.

Pentru asigurarea unui aer cdt mai curat §i pentru reducerea consumului de energie datorat
ventildrii spatiilor, au fost prevdzute recuperatoare de cdldurd locale cu dublu flux de aer in birouri,
controlate prin telecomanda, prevazute cu schimbator de caldura din cupru si cu rezistenta electrica
pentru functionarea la temperature exterioare de pana la -30C, avand un debit de aer admis de 185
mc/h.

Pentru asigurarea unui aer cdt mai curat §i pentru reducerea consumului de energie datorat
ventildrii spatiilor, au fost previzute si recuperator de cdldurd si umiditate pentru cabinete si sala de
mese, debit 800 mc / h, consum electric 0.2kW, 230V / 50 Hz, preincalzitor pentru protectie la inghef (-
7°C), montaj descentralizat, nu necesitd scurgere de condens, nivelul presiunii sonore 25-40 db, senzor

integrat in unitatede CO2, IP40.

1.1. DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE)

- Structura constructiva: P;
- Destinatie: Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati;
-Temperaturile exterioare de calcul iarna:

Text=-15°C

Umiditate = 85 %
Zona eoliana = II (In localitate)
-Temperaturile interioare de calcul iarna:
Tint=15+22°C
Umiditate = 60%
a. Spatii incalzite
Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor din cladire se va realiza prin intermediul

unui racord la un cazan pe combustibil gazos in condensatie cu o putere de 30kW, echipat cu tablou de
comanda si control si o pompa de caldura aer-apa de 40 kw din centrala termica.

b. Necesar termic
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Pe baza SR 1907-1,2 s-au adoptat temperaturile interioare de calcul si s-au determmat
necesarurile termice pentru fiecare incipere. Temperaturile de calcul s-au ales functie de destinatia
cladirii si a incaperilor respective, astfel: 20°C in cabinete, 18° C in holuri, ,Coridor,Sas-uri si 15°C in
G.S, G.S. femei/barbati/pers.dizab.

In proiectul instalatii termice interioare a fost stabilit necesarul termic total:
e 65,60 KW pentru incalzirea cu corpuri statice;
e 5,00 KW pentru preparare ACM;

¢. Combustibil utilizat

Agentul termic apa calda 75/65° C utilizat pentru incalzire va fi furnizat de o centrala pe
combustibil gazos de 30 kw, prin intermediul unor distribuitoare/colectoare si a incalzirii in pardoseala.

Sursa principala de preparare a agentului termic pentru incalzire va fi una sustenabild si anume
doua pompe de cildura aer-apd, cu o putere termica de aproximativ 40kW si una de 30 kW care va
asigura necesarul termic si va fi integrata in sistemul de incilzire al cladiri prin intermediul automatizarii
aferente. Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si
integrarea acestora in sistemul de incalzire

Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in
momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scazute,
va comuta pe centrala electrica .

Pompe de caldura
Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si

integrarea acestora in sistemul de incalzire. Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare
(sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe incalzirea clasica.

Pompa de caldura reprezinta un sistem de inalta eficienta pentru incalzirea/racirea casei si
producerea apei calde menajere. Pentru fiecare kWh de energie primara absorbita, pompa de caldura
ofera mai mult de 4kWh de energie utila cu un coeficient de performanta mai mare de 400%. Spre
deosebire de pompa de caldura, sistemele de incalzire consuma mai multa energie decat energia pe care o
ofera sub forma de caldura.

Pompa de caldura este compusa dintr-o unitate exterioara ce se monteaza in exteriorul cladirii,
langa peretele exterior al camerei tehnice, neblocand accesul si unitatea interioara in camera tehnica.

SOLUTIILE PROIECTULUI

ALIMENTAREA CU AGENT TERMIC
Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor din cladire se va realiza prin intermediul
unui racord din centrala termica .

Pentru prepararea apei calde menajere necesara consumatorilor interiori se va realiza prin
montarea unui sistem neconventional compus din 2 panouri solare cu tuburi vidate, o statie solara
complet echipata si un boiler bivalent cu volumul de 300 litri.
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Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera, boilerul va avea in
componenta doua serpentine interioare dintre care una va fi conectata la instalatia solara si cea dea doua
va fi conectata la o pompa de caldura aer-apa cu puterea de 30 kW, in caz ca nu face fata temperaturilor
exterioare se propune si o centrala pe combustibil gazos de 30 kw in caz de necesitate.

Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care poate suplimenta in perioadele de
varf prepararea apei calde menajere.

CENTRALA TERMICA

CLADIREA CENTRALEI TERMICE

Centrala termica va fi amplasata intr-o camera tehnica destinata special acestui scop, cu
asigurarea conditiilor prevazute in normativul P118 - 1999 si anume :

Camera tehnica este prevazuta cu o ferestra care asigura suprafata de explozie necesara, respectiv
are un volum corespunzator dimensionat si suprafata vitrata de minim 0,02 m3/m?2 volum incapere,
conform normativ NTPEE-2008. Instalatia de gaze este dotata si cu detector de gaze + electrovalva.

Aerisirea instalatiei se va face prin robinetele de dezaerisire automate montate in punctele de cota

maxima ale instalatiei.
Toate echipamentele si materialele vor fi insotite de certificate de calitate, instructiuni de montare, punere

in functiune exploatare si intretinere in limba romana.
Lucrarile vor fi executate de personal calificat corespunzator operatiilor necesare, cu experienta in

realizarea unor lucrari similare.
Furnizorul de echipamente va asigura asistenta tehnica necesara montajului.

ECHIPAREA CENTRALEI TERMICE

Pentru producerea apei calde menajere a fost prevazut un boiler bivalent, avand caracteristicile

capacitate de acumulare: 300 I;
racord intrare/iesire agent termic 3/4”;
- racord panouri solare 3/4°’;

- racord intrare apa rece: 3/4”;

- racord iesire acm : 17;

- rezistenta electrica 3,0 kw.

Panou solar: 2 buc.

- Tuburi vidate cu reflector: 30 buc.;
- Temp. maxima: 220°C

- Capacitate colector: 2,9 |;

- Racord iesire/ intrare: 18mm;

- Presiune maxima de lucru: 10 bar;
- Suprafata bruta: 2,29 mp;

- Inaltime: 1988 mm;

- Greutate: 44 kg;

Se vor utiliza intotdeauna manusi atunci cand se manevreaza diferitele componente ale panoului
solar. Exista posibilitatea ca unele dintre aceste componente sa aiba marginile ascutite;
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In cazul in care surplusul de energie nu poate fi utilizat, pentru a evita supraincalzirea panourllor se
acopera un numar de panouri corespunzator cu surplusul constatat.

I. Elementele sistemului de siguranta

Sistemul de siguranta are in principal functiile de:
- Preluare a variatiei de volum(dilatare) si mica rezerva de apa cétre vasul de expansiune;
- Mentinere in stare plina a instalatiei prin presiunea initiald din vasul de expansiune;
- Limitare superioard a presiunii din instalatie prin supape de siguran{i montate pe cazan
inaintea oricaror organe de inchidere;
- Limitare superioard a temperaturii pentru prevenirea depasirii temperaturii de fierbere si a
producerii de vapori de apa in cazan prin termostat instalat pe cazan.

Elementele sistemului de sigurantd sunt:

» Un vas de expansiune pentru boiler cu urmatoarele caracteristici:

- Capacitate: 50 litri;
- Racord: 3/4™;

- Presiune maxima de lucru: 10 bar.
> Un vas de expansiune pentru statia solara cu urmatoarele caracteristici:

- Capacitate: 50 litri;
- Racord: 3/4™;

- Presiune maxima de lucru: 10 bar.
> Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune.

II. Elementele sistemului de automatizare

Sistemul de automatizare are in principal rolul de:

- Optimizare a parametrilor de functionare a instalatiei;

- Realizare eficientd a curbei de sarcind functie de variatiile temperaturii exterioare;
- Crestere a gradului de siguranta in exploatare;
- Reducere la minim a necesarului de personal de exploatare;

- Realizare a unui raport optim intre confortul termic §i pretul de obtinere a confortului

termic.

Programul minimal de automatizare:

- Reglarea temperaturii tur spre instalagia de incalzire in functie de temperatura exterioara si
diferenta de temperaturd dintre agentul termic tur si agentul termic retur;

- Comanda de punere in functiune si de intrerupere a instalatiei de ardere, corelat cu comada
pompei de circulatie si a pompei de recirculare, functie de procesul de incilzire.

Echipamentele sistemului de automatizare:

- Panou de comanda;

- Aparaturd de misurd si control (termometre, manometre, termostate, presostate etc.) din

oy

S
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dotarea centralei termice, cu respectarea prevederilor normativului 113/2075... .

In centrala termici se vor monta urmitoarele echipamente:
- centrala pe combustibil gazos 30kW, echipat cu tablou de comanda si control;
- doua pompe de caldura aer-apa una de 40 kw si una de 30 kw ;
- un sistem solar alcatuit din:
- boiler bivalent 300 litri cu doua serpentine (panouri solare / centrala termica);
- vas de expansiune solar;
- doua panouri solare plane;
- statie de pompare solar;
- regulator solar;
- aerisitor automat pentru sisteme solare;
- un vas de expansiune inchis pentru incilzire;
- un vas de expansiune sanitar avand 24 1 — racordat pe intrarea cu apd rece la boiler;
- o pompa simpla de circulatie cu turatie variabila,
- 0 pompa simpla de circulatie cu turatie variabild, convertizor de frecventa si funcie autoadapt,
- 0 pomp3 simpla de circulatie cu turatie variabila si convertizor de frecventa — circuit boiler;
- 0 pompa de recirculare;
- 0 pompa de recirculare a.c.c;
- filtru anticalcar;
- robineti de trecere cu sferd;
- robineti de retinere cu clapeta;
- robineti de golire;
- vana pentru protectie la supratemperatura;
- vane de amestec cu trei cii cu servomotor 230V;
- robineti automati de aerisire;
- un regulator electronic al centralei termice cu compensarea temperaturii exterioare.

Alimentarea cu apa de umplere si de adaos

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa, racordul realizandu-se dupa statia de
dedurizare din centrala termica.

Se recomanda folosirea unui alimentator automat DN 1/2”, reglat la presiunea nominala a instalatiei,
pentru refacerea automata a presiunii apei in instalatie.

Functionarea centralei

In regim normal, centralele functioneaza in mod automat, prin aparatele de comanda montate pe
cazan si eventual, aparate de ambianta (termostat de ambient). Aceste aparate trebuie reglate la
temperatura corespunzatoare mediului controlat.

Conform PT C11/2010, Cap III, Art. 17, Al. 4 centrala termica poate functiona fara supravegere
permanenta atat timp cat cazanul respecta cerintele privind introducerea pe piata si pentru care
producatorul declara ca au fost construite complet echipate cu sisteme de automatizare si verificate

pentru functionare fara supravegere permanenta.
in cazul in care instalatia de incalzire centrala va fi scoasa de sub tensiune pe timpul sezonului

rece sau in cazul in care, datorita unor defectiuni, temperatura apei din cazan ajunge sub punctul de
inghet (0 grade) mai mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea cazanului, a instalatiei de incalzire cit si a

instalatiei de apa menajera.
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De asemenea se va deconecta alimentarea cazanului de la reteaua de curent electric.

Pentru operatiile de intretinere/reparatii se va apela la o societate autorizata de profil.

DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE

La alegerea solutiilor tehnice pentru instalatiile de incalzire se tine cont de caracteristicile si
destinatia constructiei, a incéperilor si a conditiilor de mediu.

Prezenta documentatie trateaza urmitoarele categorii de instalatii termice aferente obiectivului:

» Instalatii de incalzire prin pardoseala;

» Instalatia de climatizare;

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii art. 5, proiectul va fi
verificat la cerintele de calitate A-G, corespunzatoare specialitatii “Tt*.

Agentul termic de incilzire apa calda, cu parametrii de temperatura 70/50°C cu At=20C, va fi
furnizat de centrale termica pe combustibil gazos si pompele de caldura aer-apa aflata in camera tehnica.

In functie de rezistentele termice specifice a elementelor ce alcatuiesc constructia, rezistente
termice centralizate in breviarul de calcul atasat prezentei documentatii s-a determinat necesarul de
caldura pe fiecare incapere astfel incat s-a putut trece la dimensionarea instalatiei de incalzire

Sistemul principal de incalzire este prin pardoseala, formata din strat suport si izolator — placa cu
nuturi, conducta de circulatie agent termic — teava polietilena reticulata cu bariera de oxigen Pe-Xa
16x2,6 mm si sapa de 5 cm grosime prevazuta cu aditiv special pentru evitarea fisurarii acestaia la
schimbarile de temperatura. Pardoselile incalzitoare sunt impartite in mai multe circuite astfel incat sa se
poata face controlul automat de temperatura pentru fiecare incapere sau grup de incaperi conform
planurilor. La montajul circuitelor de pardoseala se va tine cont de lungimea maxima permisa pentru
lungimea totala a unui circuit Lmax=140 m.

Circuitele de incalzire in pardoseala sunt legate la un distribuitor/colector, special echipate pentru
a asigura reglajul circulatiei si temperaturii agentului termic cu ajutorul unui kit de reglare format din:
- pompa electronica;
- cap termostatic cu sonda;

- robinet tur termostatabil.
In camerele unde pardoseala incalzita nu acopera tot necesarul de caldura, s-au adaugat

ventiloconvectoare casetate de perete, sistem cu doua tevi.
Solutia aleasa pentru instalatia de incalzire va fi cu ventilo-convectoare de perete si incalzire prin

pardoseala, dimensionate conform necesarului de caldura pentru fiecare incapere.
Ventiloconvectoarele asigura incalzirea pe perioada rece si racirea pe perioada calda. Tubulatura se
realizeaza in montaj ascuns, in functie de viziune si functionalul propus.

Sistemele functioneaza cu agent frigorific R410 A si au ca limite de functionare in racire -15°C/
+50°C iar pe incalzire -20°C/+ 24°C. Legaturile dintre unitatile exterioare si unitatile interioare vor fi
realizate din teava de PEX-AL izolata.

Pentru unitatile interioare se vor prevedea conducte de colectare a condensului.

Unitatile interioare vor functiona cu aer recirculat pentru asigurarea climatului interior si vor fi
montate pe pereti(avand gratii de protective).Aceste sisteme sunt alimentate cu energie electrica de la
panourile fotovoltaice, fiind prevazute protectii magneto-termice dimensionate conform notelor de calcul.

Reglajul temperaturilor efective de functionare se realizeaza prin termostatele de ambient, precum

si din tabloul de automatizare aferent fiecarui sistem.
Intreaga instalatie functioneaza automat, cu pornirea si oprirea unitatilor in functie de comenzile
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senzorilor de temperatura locali.
Proiectarea sistemului s-a facut in concordantd cu prevederile Normativului pentru pr01ectarea
executarea si exploatarea instalatiilor de incdlzire centrald, indicativ 113/2015, normativ care va fi

respectat si la punerea in operd a proiectului.

Alimentarea cu agent termic a cladirii se va realiza din centrala termica cu conducte din feava de
PEX-AL cu insertie speciale pentru instalatia de incalzire, montate aparent in lungul elementelor de
constructii si ingropate in cazul subtraversarilor din dreptul usilor.

Conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi din teava tip PE-Xa, montate ingropat in pardoseala,
imbinate prin fitinguri nedemontabile .

Echilibrarea hidraulica a fiecarei ramuri este asigurata de butelia de egalizare a presiunilor si prin
dimensiunile conductelor si montarea armaturilor de reglare pe distribuitorul corespunzator fiecarui
circuit.

Fiecare corp de incilzire va fi racordat la instalatie prin tevi de PE-Xa, cu fitinguri specifice si va
fi echipat cu urmatoarele armaturi:

- robinet coltar pentru reglaj tur;

- robinet coltar pentru reglaj retur;

- ventil automat de aerisire.

- cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur.

Corpurile de incalzire s-au dimensionat pe baza necesarului de caldurd determinat pentru fiecare

incipere in parte, conform SR 1907-1, in functie de temperatura interioard conventionald de calcul (SR
1907-2), materialele de constructie utilizate la structura cladirii si dimensiunile spatiilor deservite.
Corpurile de incilzire se vor amplasa, pe cdt posibil, in dreptul parapetului ferestrelor sau in
imediata vecinitate a acestora, astfel incat si se asigure functionarea lor cu eficienta termicd maxima si sa
coreleze cu elementele de constructie, cu mobilierul si cu celelalte instalatii si dotari din incaperi.
Corpurile de incilzire se vor monta aparent, pe console metalice fixate in pereti.
Montarea ventiloconvectoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevazute de furnizorul de

echipamente). Iniltimea de montaj a corpurilor de incilzire va fi de 150 mm fatd de pardoseala finita i
50 mm fata de perete. Pe fiecare ramurd s-a prevazut robinete cu sferd si mufe pentru inchidere si reglaj

si robinete de golire.

Conductele se vor monta cu pantd minima de 0,002 mm/m asigurdndu-se dezaerisirea §i golirea
instalatiei. La punctele de cotd minima, conductele sistemului de incilzire, s-au previzut robinete de
golire care vor fi echipati cu racorduri pentru furtun si dop. Golirea instalatiei se face, la sifonul de
pardoseald din centrala termica prin intermediul robinetilor de golire cu dop si portfurtun Dn20.

Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigurd autocompensarea dilatarilor.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetilor automati de aerisire montati la partea cea mai
inalti a sistemului pe conducta de tur i prin robineti manuali de aerisire montati pe fiecare radiator.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare si echilibrare hidraulica.

INSTALATIA DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE

Climatizarea holurilor si a birourilor se va realiza cu ajutorul unei instalatii cu ventiloconvectoare
carcasate, de perete, sistem 2 tevi unde agentul termic si frigorific este asigurat de pompa de caldura.
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Ventiloconvectorele propuse au un disponibil mic de presiune staticd si furnizeazd un debit
aproximativ constant de aer, in functie de turatia motorului ventilatorului cu temperatura variabild care

depinde de temperatura si debitul agentului termic.

Fiecare ventiloconvector va fi echipat cu robinete tur §i retur, tava colectoare condens, vand cu 3
cii, conducti drenare condens, comutator on/of, selector automat 3 viteze, termostat de camera control
ventilator si vand, comutator manual/automat vara/ iarna cu afisaj.

Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze si vor functiona in regim de recirculare.

Racordurile ventiloconvectorului la grila de aspiratie si cea de refulare se va face prin intermediul
racordurilor adecvate pentru fiecare tip de ventilocovector. Nu se admit alte racorduri intre grilele de
admisie, refulare si ventiloconvector in afard de cele furnizate de cétre producétorul de echipamente.

Distanta dintre doud ventiloconvectoare agezate fatda in fatd este in functie de bitaia
jetului.Ventiloconvectoarele alese au fost dimensionate pentru a functiona la turatia medie in instalatia de
racire.

Schimbarea turatiei ventilatoarelor cu 2 sau 3 turatii se va realiza de la dispozitivele de comanda

montate pe aparat. Aceste dispozitive vor fi echipate cu buton pornit/oprit si termostat de ambianta care
va opri functionarea ventilatorului, va comanda vana cu 3 cii §i va actiona automat asupra turaiei

ventilatorului.

Ventiloconvectorul este un agregat constituit, in principal dintr-o baterie de incalzire si dintr-un
ventilator, montate impreund (prin trimiterea fortatd a aerului cald - cu ajutorul ventilatorului) — aerul
refulat de ventiloconvector, pune in circulatie, antrenand si amestecand, in buna parte, intreg volumul de
aer din incépere reducénd diferentele de temperatura.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Centrala termica se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu, cu un panou tip P.S.L
amplasat la exterior langa centrala termica si dotat cu lada de nisip, lopeti, topor, etc. si doua stingatoare
portative, unul cu pulbere si unul cu spuma chimica.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

113/2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si expluatarea instalatiilor de
incalzire centrala;

SR 1907-1,2/2014 — Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi interioare
conventionale de calcul;

C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

C107/1-C107/5/ 1997 - Normative privind calculul termotehnic al elementelor de costructie;
P.T-A1/2010 - Prescriptii de proiectare — ISCIR;

P 118/2-2013 - Normativ de siguranta la incendiu a constructiilor.

P118/1999 - Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;
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LISTA DE ECHIPAMENTE SI/SAU DOTARI
Dotari - Atelier tricotaj
1 Mobilier tricotaj set 1,00 2.000,00 2.000,00
2 Scaun birou buc 10,00 250,00 2.500,00
3 Masa de lucru buc 1,00 1.200,00 1.200,00
4 Cos de gunoi buc 3,00 80,00 240,00
TOTAL Dotari - Atelier tricotaj 5.940,00
Dotari - Atelier pictura
1 Mobilier pictura set 1,00 2.000,00 2.000,00
2 Scaun birou buc 10,00 250,00 2.500,00
3 Masa de lucru buc 1,00 1.200,00 1.200,00
4 Cos de gunoi buc 3,00 80,00 240,00
TOTAL Dotari - Atelier pictura 5.940,00|
Dotari - Psihoterapie
1 Laptop cu licenta buc 1,00 3.000,00 3.000,00
2 Scaun birou buc 2,00 250,00 500,00
3 Imprimanta multifunctionala buc 1,00 1.800,00 1.800,00
4 Birou buc 1,00 400,00 400,00
5 Fotoliu buc 1,00 600,00 600,00
6 [Masa de cafea buc 1,00 400,00 400,00
7 Biblioteca buc 1,00 700,00 700,00
8 Cos de gunoi buc 1,00 80,00 80,00
TOTAL Dotari - Psihoterapie 7.480,00
Dotari - Sala kinetoterapie
1 Aparat multifunctional fitness buc 1,00 3.200,00 3.200,00
2 Dulap metalic buc 1,00 960,00 960,00
3 Spalier gimnastica buc 1,00 800,00 800,00
4 Bicicleta magnetica buc 1,00 1.200,00 1.200,00
5 Stepper buc 1,00 650,00 650,00
6 Masa de masaj buc 1,00 650,00 650,00
7 Cos de gunoi buc 1,00 80,00 80,00
8 Saltele buc 2,00 500,00 1.000,00
9 Banca buc 1,00 400,00 400,00
10 Oglinda de perete buc 2,00 1.000,00 2.000,00
11 Trusa prim ajutor de perete fixa buc 1,00 220,00 220,00
12 Tensiometru automat cu buc 1,00 160,00 160,00
masurare pe brat
13 Cantar mecanic profesional buc 1,00 270,00 270,00
14 Centrimetru buc 1,00 15,00 15,00
15 Atela Kramer 60 cm _buc 6,00 30,00}-- 180,00
TOTAL Dotari - Sala kinetoterapie 11.785,00
Dotari - Birouri
1 Laptop cu licenta buc 5,00 3.000,00 15.000,00
2 Scaun birou buc 5,00 250,00 1.250,00
3 Dulap metalic buc 3,00 960,00 2.880,00
4 Imprimanta multifunctionala buc 2,00 1.800,00 3.600,00
5 Birou buc 5,00 400,00 2.000,00
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6 Masa de cafea buc 1,00 400,00
7 Fotoliu buc 1,00 600,00
TOTAL Dotari - Birouri 25.730,00
Dotari - Zona asteptare
1 Banca metalica de asteptare 3 buc 2,00 750,00 1.500,00
2 Set 3 cosuri pentru colectare buc 1,00 420,00 420,00
TOTAL Dotari - Zona asteptare 1.920,00
Dotari - Oficiu personal
1 [Mobilier set 1,00 1.500,00 1.500,00
2 Frigider buc 1,00 1.600,00 1.600,00
3 Cuptor cu microunde buc 1,00 500,00 500,00
4 Cafetiera buc 1,00 350,00 350,00
5 Cos de gunoi buc 1,00 80,00 80,00
TOTAL Dotari - Oficiu personal 4.030,00
Dotari - Cabinet medical
1 Laptop cu licenta buc 1,00 3.000,00 3.000,00
2 Imprimanta multifunctionala buc 1,00 1.800,00 1.800,00
3 Masa instrumentar inox buc 1,00 800,00 800,00
4 Dulap medical suspendat buc 1,00 600,00 600,00
5 Pat pentru consultatii buc 1,00 2.800,00 2.800,00
6 Frigider buc 1,00 1.600,00 1.600,00
7 Birou buc 1,00 400,00 400,00
8 Scaun birou buc 2,00 250,00 500,00
9 Cos de gunoi buc 2,00 80,00 160,00
10 Paravan cu 3 elementi buc 1,00 450,00 450,00
11 Trusa consultatie buc 1,00 30,93 30,93
12 Termometru infrarosu 3 in 1 buc 6,00 61,43 368,58
13 Recipient deseuri medicale buc 1,00 10,58 10,58
14 Recipient deseuri biologice buc 1,00 5,85 5,85
15 Trusa prim ajutor de perete fixa buc 1,00 220,00 220,00
16 Tensiometru automat cu buc 1,00 160,00 160,00
17 Trusa mica chirurgie 13 buc 1,00 160,00 160,00
18 Cantar mecanic profesional buc 1,00 270,00 270,00
19 Stetoscop cu capsula dubla buc 1,00 50,00 50,00
20 Cantar digital cu taliometru buc 1,00 1.300,00 1.300,00
21 Spatule lemn buc 3,00 18,00 54,00
22 Ciocan reflexe buc 1,00 92,00 92,00
23 Centrimetru buc 1,00 15,00 15,00
24 Atela Kramer 60 cm buc 6,00 30,00 180,00
TOTAL Dotari - Cabinet medical 15.026,94
Dotari - Amenajari exterioare
1 Cos stradal buc 2,00 780,00 1.560,00
2 Banci exterior buc 3,00 850,00 2.550,00
3 Pubela HDPE 120 L buc 4,00 150,00 600,00
TOTAL Dotari - Amenajari exterioare 4.710,00
Dotari - Grupuri sanitare
[Cos de gunoi [ buc | 500 80,00| 400,00

1]
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2 Uscator de maini buc 5,00 550,00 2.750,00
3 Cuier buc 5,00 40,00 200,00
4 Dozator sapun buc 5,00 75,00 375,00
TOTAL Dotari - Grupuri sanitare 3.725,00
Dotari - Vestiare
1 Dulap vestiar metalic buc 3,00 800,00 2.400,00
2 Scaun metalic dus persoane cu buc 2,00 300,00 600,00
3 Dozator sapun buc 2,00 75,00 150,00
4 Cuier buc 2,00 40,00 80,00
5 Cos de gunoi buc 3,00 80,00 240,00
TOTAL Dotari - Vestiare 3.470,00
Dotari - Oficiu public
1 |Frigider buc 1,00 1.600,00 1.600,00
2 ]Mobilier set 1,00 1.500,00 1.500,00
3 |[Masa cu 4 scaune buc 3,00 800,00 2.400,00
4 Cuptor cu microunde buc 1,00 500,00 500,00
5 Cos de gunoi buc 2,00 80,00 160,00
TOTAL Dotari - Oficiu public 6.160,00
Dotari - Materiale curatenie
1 Dulap buc 1,00 550,00 550,00
2 Cos de gunoi buc 1,00 80,00 80,00
3 Set curatenie set 1,00 500,00 500,00
TOTAL Dotari - Materiale curatenie 1.130,00|
Dotari - Sala fizioterapie
1 Aparat TECAR buc 1,00 6.000,00 6.000,00
2 Aparat electrostimulator buc 1,00 2.000,00 2.000,00
3 Pat fizioterapie buc 2,00 650,00 1.300,00
4 Spalier gimnastica buc 2,00 800,00 1.600,00
5 Bicicleta eliptica buc 1,00 1.500,00 1.500,00
6 Banda electrica cu inclinare buc 1,00 3.200,00 3.200,00
7 Aparat drenaj si presoterapie buc 1,00 5.000,00 5.000,00
8 Aparat reflexoterapie buc 1,00 900,00 900,00
9 Saltele buc 2,00 500,00 1.000,00
10 Carut cu rotile si cadru buc 1,00 500,00 500,00
11 Banca buc 1,00 400,00 400,00
12 Trusa prim ajutor de perete fixa buc 1,00 220,00 220,00
TOTAL Dotari - Sala fizioterapie 23.620,00
TOTAL: leif 120.666,94
euro| 24.248,81
TVA: 19,00 % leil 22.926,72
TOTAL cu TVA: leif 143.593,66

OBIECT 2 - Organizare santier; imprejmuire teren; amenajare curte interioard pentru centru dezi
persoane adulte
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In functie de configuratia existenta, caile de acces au fost sistematizate prin prme.c:tare‘a;«,
elementelor geometrice, astfel incat aceste tronsoane sa indeplineasca conditiile impuse de circulatia
rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in vigoare.

Proiectarea s-a ficut cu respectarea prevederilor STAS 863-85 si normele tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor in vigoare aprobate prin Ordinul 1296/2017 al
Ministrului Transporturilor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

S-a pastrat traseul existent al drumului, corectdndu-se curbele care au impus acest lucru si unde
limita proprietatilor invecinate a permis acest lucru.

Elementele geometrice ale traseului in plan urméresc traseul actual al drumurilor, ficindu-se doar
acele corectiiri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.

SUPRAFETE PIETONALE:
Suprafetele pietonale care deservesc zonele proiectate, se incadreazi in cerinfele legilor si

regulamentelor in vigoare privind spatiile verzi §i nu afecteazd integritatea mediului inconjurator.
Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotérile propuse.

Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit din pavele decora din beton vibropresat.
Sistemul proiectat pentru suprafetele pietonale va avea urmitoarele caracteristici:

Pavele din beton vibropresat 8 cm
Nisip 0-16 mm 5cm
Piatra sparta/balast stabilizat 20 cm
Balast/piatra concasata 30 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

SUPRAFETE AUTO:
Pentru a asigura accesul la parcela si parcarea autoturismelor se propune respectarea masurilor

reglementate in P.U.G.-ul aprobat.
Pentru realizarea lucrarilor mentionate mai sus se vor urmarii urmatoarele etape:
- Decopertarea stratului de pamant vegetal, unde e cazul
- Sapatura sau umplutura pana la cota de fundare
- Pregatirea patului platformelor pietonale si carosabile prin operatii de nivelare si compactare
- Realizarea fundatiei platformelor carosabile din straturi succesive de materiale granulare
- Realizarea suprastructurii platformelor carosabile; trurnare, finisare, compactare
- Pozarea bordurilor
- Realizarea trotuarelor si acceselor la bloc
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale
- Amenajarea spatilor verzi
- Aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare
Pentru accesul autospecialelor ISU, din strada Strandului se prevede un sistem rutier identic cu al

acestuia.
Sistemul rutier proiectat pentru parcare, ce se racordeazi cu strada Crasmaritelor, va avea urmatoarele

caracteristici:
Strat de uzura din BAPC16 4 cm
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Strat de legatura din BADPC22.4 6 cm
Strat de baza din piatra sparta 15 cm
Strat de fundatie din balast (0-63mm) 20 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

IMPREJMUIRE TEREN:

Imprejmuirea va fi astfel conformats incat sa asigure conditiile necesare de siguranta conform cerintelor

normativelor in vigoare.

Accesul pe teren se va realiza astfel:

- Accesul principal auto si pietonal pe teren se va realiza pe latura de NORD-VEST a imobilului
din strada Cragmaritelor

- Accesul pietonal se va realiza din strada Strandului, de unde va fi amenajat si un acces special
destinat autospecialelor de interventie in caz de incendiu.

Circulatia in cadrul incintei
- circulatia carosabild se va rezolva separat de cea pietonald, cu acces din str. Cragmaritelor, in

parcarea amenajata cu 12 locuri de parcare, dintre care doud amenajate pentru persoane cu dizabilitati.
- trotuarele vor fi pavate, inilfate fati de carosabil, avdnd bordura tesita
- denivelirile de pe traseele de circulafii (carosabild si pietonald) mai mari de 2,5 cm, vor fi

preluate prin pante de max.8%.

Lungimea totald a imprejmuiri va fi de 24 metri lungime

Infrastructura:

Pentru imprejmuirea opaca: Infrastructura va fi realizata dintr-o fundatie de beton simplu de la cota -1 ,00
m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul imprejmuirii cu dimensiunile 30x60 cm.

Pentru iprejmuirea la aliniament: Infrastructura va fi realizati dintr-o fundatie de beton simplu de la cota
-1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul imprejmuirii cu dimensiunile 30x80 cm

Suprastructura
Pentru imprejmuirea opaca : Se va realiza o imprejmuire din panouri de lemn cherestea de 22x150x1800

mm, dispuse pe orizontald, decalat in 2 planuri, prins pe un suport format din stélpi metalici.

Pentru iprejmuirea la aliniament: Se va realiza o imprejmuire din panouri de fier forjat incastrate in stalpi
din beton armat cu sectiunea de 25x25 cm si indlfimea de 1,40 m

Finisaje

Pentru imprejmuirea opaci: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli din similipiatrd, si panouri din lemn de

esentd moale
Pentru iprejmuirea la aliniament: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli decorative si fier forjat

SPATIU VERDE AMENAJAT:
Se propune o zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ 2317.00 mp, amenajata cu gazon

insamantat. Se vor indeparta arborii uscati ce constituie un pericol pentru vizitatori. Se va indeparta

vegetatia spontand si parazitara.
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Pentru plantare se vor realiza gropi cu aproximativ 20 cm mai mari decat balotul plantei. In gropi
se va asterne un strat de 10 cm de pietris cu rol de filtrare
THUJA OCCIDENTALIS
TAXUS BACCATA BILLA

MASURI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Solutia de amenajare a luat in calcul nevoile persoanele cu dizabilitati. Au fost aplicate cele sapte
principii care pot fi aplicate atat pentru a evalua produsele existente, cat si pentru a ghida procesul de
proiectare care implicd discipline diverse si a educa proiectantii §i consumatorii cu privire la
caracteristicile produselor si mediilor celor mai utilizabile — dezvoltate de arhitecti, designeri, ingineri i
cercetitori americani de la Centrul pentru Design Universal, North Carolina State University, avocati ai

conceptului de design universal.

> Principiul 1: Utilizare echitabild. Designul este util pentru oameni cu diverse abilitafi.

> Principiul 2: Flexibilitate in utilizare. Designul intruneste o gama larga de preferinte i abilitéi
individuale.

> Principiul 3: Utilizare simpli si intuitiva. Utilizarea produsului este usor de inteles, fard a se
tine cont de experientd, cunostinte, limbaj, sau nivel de concentrare.

> Principiul 4: Informatia este usor de perceput. Designul furnizeaza utilizatorului informatia
necesara, fird a se tine cont de conditiile de mediu sau abilitatile lui senzoriale.

> Principiul 5: Toleranta pentru eroare. Designul minimalizeaza riscurile si efectele adverse ale
actiunilor accidentale sau neintentionate.

> Principiul 6: Efort fizic redus. Produsul poate fi folosit eficient si confortabil si cu un minim de
efort.

> Principiul 7: Formatul si dimensiunea necesare pentru acces si utilizare. Trebuie prevazute

dimensiuni si spatii corespunzitoare pentru acces, razi de actiune, manipulare si folosire,
indiferent de mirimea corpului, posturd si mobilitate.
Alei pietonale

> dimensiunea acestora este suficientd pentru fluxul existent de pietoni si persoane cu nevoi
speciale;

> Aleile pietonale sunt previzute fird trepte, astfel incit accesul persoanelor cu dizabilitafi este
neingradit in toate zonele obiectivului;

> Sunt suficient de late pentru a permite pietonilor si treacd unul pe langa altul si sd evite
obstacolele;

> nu existd probleme de congestie;

> Nu existé trepte;

> Suprafata este texturatd, prezintd o aderentd bund, nu este alunecoasa;

> Existd spatii de odihna;

> Exista suficient spatiu de manevra pentru scaunul cu rotile;

> Sunt accesibile tuturor utilizatorilor

Obstructii
> Nu au fost propusi arbori, arbusti sau panouri ce reprezinti obstacole deasupra capului;
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Spatiile verzi sunt proiectate astfel incat sd ofere confort pentru toate categoriile de utilizatori;
Spatiile verzi nu afecteazi, de asemenea, latimea trotuarului sau vizibilitatea;

Nu vor exista obstacole temporare, cum ar fi magini parcate, panouri;

Nu existi riscuri specifice pentru persoane cu deficiente de vedere;

YV VYV

LISTA DE ECHIPAMENTE SI/SAU DOTARI

Nr. | Pret unitar Valoare
ert Denumire U.M. | Cantitate (fara totala
~ T.V.A.)
| 1. | Set pubele colectare selectiva buc. 4 |
2. | Banci exterior B buc. 5 B
3. | Cos stradal - buc. | 4 |
4. | Lampa de exterior B | bue. | 18 -
5. | Stalp de iluminat | buc. 9 ) [
Valoare totala (fara T.V.A.) ’ |

OBIECT 3 — Bransamente utilitifi pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitati

Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare
Alimentarea cu apa
Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii (cisterne,

recipiente de stocare).
Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de alimentare cu apa
existenta in zona.

Evacuarea apelor uzate
Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau baraci cu

functiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Faza de exploatare: apele uzate menajere vor fi colectate de o retea exterioara de canalizare, camine de
vizitare la schimbarea fiecarei directii si varsate in reteaua existenta de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de
canalizare.

Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite avand un
continut de suspensii pimantoase si substanfe extractibile sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi si
burlane si conduse liber pe suprafafele innierbate a unititii. Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor
pluviale catre bazinul de retentie propus apei pluviale, 5 mc.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi dozata in

statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor specifice, se
interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului.

Faza de exploatare: nu este cazul.

Asigurarea agentului tehnic
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Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem mobil.
Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii in perioadele reci ale anului,
constructia va fi previzuta cu pompe de caldura de tip aer-apa si ca rezerva centrald pe combustibil

gazos.
Asigurarea energiei electrice

Faza de organizare executie : se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale.

Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui sistem

fotovoltaic on-grid.

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare : se va asigura bransament la reteaua existenta in zona.

Faza de organizare executie : nu este cazul.

Evacuarea deseurilor

Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma
specializata.

Faza de exploatare : se va realiza platforma (punct gospodaresc) dotat cu pubele conform prevederilor
legale si colectare cu operator local.

Instalatii de comunicatii

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local.

SCENARIUL 2.
Scenariul 2 cuprinde descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural §i economic, a principalelor lucrdri pentru investifia de bazi, corelatd cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi.

CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE
LUNGIME MAXIMA
LATIME MAXIMA i - 1640 m |

«w 3
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INALTIME TOTALA _ 4’7() et Lo
SUPRAFATA CONSTRUITA 385,54 mp
SUPRAFATA DESFASURATA 385,54 mp
FUNCTIUNI SI SUPRAFETE
NR. CRT. DESTINATIE SUPRAFATA (MP)
Nr. . Aria utila fnaltime tavan Inaltime grinda N
Crt Denumire [m?] fals/utila [m] [m] Pardoseald
ZONA DE 67.7 .
P.01 ASTEPTARE 3,20 3,25 Gresie
25.0
P.02 | ATELIER TRICOTAJ 3,20 3,25 Parchet
29.6 X ]
P.03 | FIZIOTERAPIE 3,20 3,25 Parchet
25.9 3,25
P.04 | KINETOTERAPIE 3,20 Parchet
: 17.6 3,25
P.05 | ATELIER PICTURA 3,20 Parchet
| 10.9 3,25 o
P.06 | CABINET MEDICAL 3,20 Gresie
11.1 3,25
P.07 | PSIHOTERAPIE 3,20 Parchet
. 26.1 3,25 )
P.08 | SALA DE MESE 3,20 Parchet
7.6 3,25 ]
P.09 | VESTIAR+DUS 3,20 Gresie
4 3,25
P.10 | G.S.F. 47 3,20 Gresie
7.6 3,25 ]
P.11 | VESTIAR+ DUS 3,20 Gresie
4.7 3,25
P.12 | G.S.B. 3,20 Gresie
8.9 3,25 )
P.13 | HOL 3,20 Gresie
I 9.0 325
P.14 | BIROU SPECIALISTI 3,20 Parchet
9.1 3,25
P.15 | BIROU SEF CENTRU 3,20 Parchet
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OVA Mm\ @}’
7.8 3,25 ek BT
P.16 | BIROU + ECS 3,20 Parchet
4.1 3,25 .
P.17 | OFICIU 3,20 Gresie
2.7 3,25 )
P.18 | ARHIVA 3,20 Gresie
9.5 3,25 .
P.19 | VESTIAR+DUS 3,20 Gresie
8.6 3,25 .
P.20 | OFICIU 3,20 Gresie
] 38 ) 3,25 _
P.21 | BOXA DESEURI 3,20 Gresie
. 3,25
P22 | C.T. >4 3,20 Beton
} 2.6 3,25 ) ,
P.23 | CURATENIE 3,20 Gresie
35 3,25 ,
P.24 | G.S.P. 3,20 Gresie
3.5 ] ,
P.25 | G.S.V. 3,20 3,25 Gresie
Suprafata utild 316,90 o B [m?] __
Suprafata construita 385,54 [m?]
SUPRAFATA UTILA TOTAL 316,9
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 385,54
BILANT TERITORIAL PROPUS
NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)
CADASTRAL
150990 CURTI-CONSTRUCTII 3640.00 mp

SUPRAFETE PROPUSE:

COD | DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA
INALTIME | CONSTRUITA | DESFASURATA
L (MP) (MP)
CENTRU DE ZI P | 385,54 385,54
P.0.T. PROPUS 10.59 % -
C.U.T. PROPUS 0.10

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii

- Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 766/1997 :
- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013 :

,,C97
I
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- Grad de rezistenta la foc : II
- Regim de inaltime constructii : P

OBIECT 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi

Se propune construirea unui corp nou in intravilanul municipiului Ploiesti, judetul Prahova, pe
terenul aflat in proprietatea publica a Municipiului Ploiesti, inscris in Cartea Funciard nr. 150990,
cu functiunea de CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI.

Noua constructie va rispunde din punct de vedere al asigurarii circuitelor functionale specifice
privind respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru centre sociale i asistenta sociala.

Din punct de vedere tehnic se va construi un corp cu regimul de inaltime P, cu dimensiunile de
gabarit de 27,55 m x 16,40 m, SC = 385,54 mp, SD = 385,54 mp.

Centrul de zi va fi astfel conformat incat sa asigure conditiile necesare de siguranta, igiena si
confort conform cerintelor normativelor in vigoare.

Utilizatori — beneficiari, personal auxiliar.
Accesul in cladirea centrului, se va realiza astfel:
- Accesul principal public se va realiza pe latura de NORD-VEST a cladirii, in holul de asteptare.

De aici, beneficiarii vor fi preluati de catre personalul ce asigura evidenta si programarea

pacientilor. Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, este prevazuta rampa de acces conform

normativelor in vigoare.
Circulatia in cadrul incintei
- circulatia carosabild in zona respecta amenajarile propuse in P.U.G.-ul aprobat.
- trotuarele vor fi pavate, inaltate fatd de carosabil, avand bordura tesita
- denivelirile de pe traseele de circulatii (carosabila §i pietonald) mai mari de 2,5 cm, vor fi

preluate prin pante de max.8%.
- in incinti sunt prevazute 12 locuri de parcare, din care 2 sunt pentru persoane cu dizabilitati. Este

amenajat de asemenea acces pentru autospeciale de interventie.

COMPONENTA CONSTRUCTIEI SI ORGANIZAREA FUNCTIONALA A SPATIILOR :
PARTER . ZONA ASTEPTARE

. ATELIER TRICOTAJ

. FIZIOTERAPIE

. KINETOTERAPIE

. ATELIER PICTURA

. CABINET MEDICAL

. PSIHOTERAPIE

.SALA DE MESE

. VESTIAR+DUS

.G.S.F.

. VESTIAR+DUS
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37.G.S.B.
38. HOL
39. BIROU SPECIALISTI
40. BIROU SEF CENTRU
41. BIROU + ECS
42. OFICIU

43. ARHIVA

44. VESTIAR+DUS
45. OFICIU

46. BOXA DESEURI
47. C.T.

48. CURATENIE

49. G.S.P.

50. G.S.V.

Infrastructura:

Fundatii:

Infrastructura se va realiza sub forma unor fundatii izolate cu grinzi de echilibrare din beton
armat.

- Atat fundatiile cat si grinzile de echilibrare vor fi realizate din beton clasa C25/30 armat cu bare
independente din otel-beton BST 500 C. Sub toate elementele de beton armat, in contact cu solul, se va
dispune un strat de beton de egalizare clasa C12/15, de 10 cm grosime.

Fundatia F1, in numdr de 35 bucdti, va avea dimensiunile tilpilor de 150x150x60 cm
dimensiunile cuzinetului de 75x75x60 c¢m si va prelua incarcéri de la stalpii cu dimensiunile 30x30 cm.

Grinzile de echilibrare vor avea dimensiunile de la 35x60 cm.

- Placa suport a pardoselii va fi realizatd din beton clasa C25/30, armatid cu plase sudate de tip
SPPB 036x100/6x100, si este turnatd monolit in grosime de 10 cm. Sub placa suport a pardoselii se vor
realiza straturile termoizolante si drenante aferente, compuse din 15 cm de pietris pentru ruperea
capilaritatii, strat izolator din folie pvc 0,2 mm, termoizolatie 10 cm de polistiren extrudat.

- Perimetral, pe suprafata exterioara a infrastructurii se va realiza un strat hidroizolant din
membrani bituminoasi si un strat termoizolant din polistiren expandat de 10 cm grosime, protejat cu o
membrand drenanti, amprentatd, de tip HDPE.

Suprastructura
- Structura de rezistentd va fi compusi din cadre spatiale din beton armat, pereti din zidarie de

caramida cu goluri verticale de tip GVP si mortar de uz general marca M10Z, cu grosimea de 25 cm atét
la exterior cét si la interior fiind pereti autoportanti.

- Atat cadrele spatiale cét si planseul se vor arma cu otel-beton clasa BST 500 C.

- Atat grinzile cat si stilpii vor fi armati cu bare independente de otel beton conform ST
009/2011, clasa BST 500 C.

- Plangeul peste parter va fi realizat in varianta plangeu din beton armat turnat monolit, clasa
C25/30 avand grosimea de 15 cm.

- Golurile de ferestre si usi se vor borda la partea superioard cu buiandrugi din beton armat,
turnati monolit, ce reazema pe peretii adiacenti golului minim 40 cm.
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Acoperis
Acoperisul va fi de tip terasd necirculabild. Accesul la acoperis se face prin intermediul unui
chepeng. Stratificatia acoperisului terasa va fi:
e strat de pantd
e strat de difuzie a vaporilor
e Dbarierd de vapori
e termoizolatie
e folie anticondens
e sapd slab armati
e hidroizolatie
Sistematizare pe verticala.

Cladirea va avea regimul de inalfime parter.

Se executd trotuarele perimetrale in grosime de 10 cm, din b.s. C12/15, peste un strat de pietrig +
nisip de 10 cm.

La intersectia pléicii pe sol cu trotuarul perimetral din beton simplu se toarnd un cordon de bitum
care apoi va fi protejat de tencuiala fatadei.

Trotuarele vor avea panti transversald de 2% si longitudinala de min. 0,5%.

Inchideri exterioare.

Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereti din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm
si tamplarie aluminiu cu transmitanta termicid U’max =1,20 W/m?k — ferestre, respective U’max =1,30
W/m?k — usi. Pentru durabilitate si reducerea costurilor de intretinere, se va realiza termoizolarea la
exterior cu vata minerala cu grosime de 15 cm.

Compartimentari interioare.

Compartimentarile vor fi realizate din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm resdectiv 15 cm.
Finisaje interioare.

Pardoselile se vor realiza cu parchet rasini epoxidice pentru o mai buna igienizare si durabilitate.
In grupurile sanitare si oficiile de curatenie, pardoseala va fi din gresie ceramica antiderapanta.

Peretii si tavanele se vor finisa cu vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint. In grupurile
sanitare se vor realiza si placaje ceramice.

Tamplariile interioare vor fi din lemn si metalice rezistente la foc la degajamentele pentru
evacuare, incaperile tehnice, etc.

Finisaje exterioare.
Ca finisaj exterior pentru pereti se vor folosi tencuielile decorative acrilice si siliconice de diferite culori.

Se vor placa pertii exteriori cu lambriu de exterior cu textura de lemn de nuc respectiv stejar.

Alte elemente

- Parapeti amenajari exterioare: metal, sticla

- Mana curenta exterioara: Inox sau metal vopsit
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse :
- conform listei anexate
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Materiale
. Beton _ B
Elemente Clasa Clasa Clasa | Raport Tip ciment Sort max.
infrastructura beton expunere | cloruri A/C agregat
B mm
Beton egalizare C 12/15 X0 | Cl0.2 - CEM II/A-S 31
B L | | 32.5R
Fundatii C 25/30 XC2 Cl10.2 0,60 CEM II/A-S 16
| _ | 32.5R
Suprastructura C 25/30 XC1 Cl0.2 0,60 CEM IVA-S 16
32.5R

- Otel-beton
- BSt500 clasa de ductilitate C pentru fundatii, stalpi, grinzi, plansee si centuri atic;

- SPPB - placi pardoseala.
Normative si reglementari tehnice ce se vor respecta la executia lucrarilor de constructii

—  Normativ pentru producerea betonului §i executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 1: Producearea betonului, indicativ NE 012/1-2022;

—»  Normativ pentru producerea betonului §i executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 2: Executarea lucririlor din beton, indicativ NE 012/2-2010;

NE 012-2022: Cod de practica pt. executarea lucrarilor din beton si beton armat;

C169/88: Normativ pentru executarea lucrérilor de terasamente;

P59/86: Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate;

C56/02: Normativ pt. verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii;

NP112 — 14: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct;

NP 040 - 2002: Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;

C16 — 84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii i instalatiilor

R

aferente;

—»  C130 - 78: Normativ de aplicare prin torcretare a mortarelor si a betoanelor;

- C149 — 87: Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de
beton si beton armat;

—> P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismicd — Partea ] — Prevederi de proiectare pentru cladiri;

—  CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

—  CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

- CR 0-2012 - Cod de proiectare.Bazele proiectarii constructiilor.

Executarea lucririlor de beton armat monolit
Lucririle se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice " Cod de

practicd pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton precomprimat ", indicativ CP 012-
1/2022;.



Projectant : Beneficiar: - "‘"“‘N
: ASOCIATIA SERVICIHLOR SOCIALEC@MUNITARES 7.3
SC YDA PROIECT CONSULTING SRL 7‘ \ proiect PLOIESTI AN
4 consulting - [y o
Adresa:Str. Gaviiilfus] 8. tasi. lud _ Proiect: “INFIINTARE CENTRUZDE Z ﬁg
resa. tr. Gavrii uSICESC}I 'nr. , 1asl, jl..l N ADULTE CU D|ZAB|L|TAT|" ﬁ“i X
lasi, RO T: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro =2
CUI 33022684
Faza: S.F.

Prescriptii tehnice "Cod de practica pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si

beton precomprimat", indicativ CP 012-1/2007..
Lucririle de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupd ce au fost realizate

corespunzitor masurile pregatitoare, s—au adus si verificat materialele necesare, iar utilajele §i dotdrile

necesare sunt in stare de functionare.
Betonarea va incepe dupi verificarea existentei proceselor verbale de lucrari ascunse, care sd

confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai prevederilor tehnice precum
si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente corespund ca pozitie i dimensiuni cu proiectul
si au fost curatate si corect pregétite.

Executarea lucririlor pe timp friguros
Pe timp friguros lucririle se vor executa in conditii prevdzute in actele normative in vigoare ,

printre care:
- Normativ pentru executarea lucririlor de beton si beton armat CP 012-1/2022;

- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 -84 ;
- Instructiuni tehnice pentru sudarea armiturilor din otel beton C28- 83.

Miisuri de protectie a muncii si PSI
La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii de protectie a
muncii :
—» Normele de protectie si igiena muncii in constructii, in vigoare conform Legii 90/1996 si Normele
metodologice de aplicare, republicatd in MO nr. 47/29.01.2001;
—» Normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Decretul nr.290/1995 si completate prin
Normativul P118-95 (aviz MI nr.24726/10-02-1996);
—>  Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT la 1 mai 1995.
La executarea lucrarilor, cit si in activitatea de exploatare se va urmiri respectarea cu strictefe a
prevederilor actelor normative enuntate, cat i orice alte norme PSI sau NTS specific activitafii de santier,

in vigoare la data executdrii lucrérilor.

Pe toatd durata execuiei se vor lua mésuri pentru evitarea oricéror accidente de munca folosind
parapeti, panouri avertizoare §i iluminatul de semnalizare in conformitate cu prevederile ,,Normelor
Generale de Protectie a Muncii edifia 1998”.

La execufia lucrdrilor de terasamente se va avea in vedere ca se interzice lasarea gropilor de
fundatie deschise, supuse precipitatiilor pe o perioada indelungata.

Constructorul (sau, dupa caz, antreprenorul) au obligatia si analizeze documentatia si, daca este
cazul, sa facd obiectiuni in acest sens, luand toate mésurile ce se impun pentru evitarea oricéror pericole
de accidente, cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare.

Pe toata durata executiei constructorul si beneficiarul vor lua mésuri de urmdrire a tasérilor cailor

de circulatie din apropierea amplasamentului.

Controlul calititii lucrarilor
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prevederile din CP 012-1/2022.
Pentru lucririle de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrdri ascunse,

verificarea calitafii trebuie consemnati in “ Registrul de procese verbale pentru verificarea calitaii
lucrarilor ce devin ascunse “.

Nu se admite trecerea la o nou fazi de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la
faza precedenti dacd aceasta urmeaza s devind o faza ascunsa.

La urmitoarele faze verificirile se vor face in prezenta proiectantului :

— dupa executarea sdpaturilor la fundatii;
— dupa armarea centurilor diafragma care consolideazi fundaiile existente;
— dupi montarea arméturilor pentru stalpisori si centuri;

La intocmirea " Cartii constructiei” se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii — anexa 6.

Organizarea de santier

Organizarea santierului se va realiza in zona spatiului propus pentru amenajare, accesul in santier
facandu-se prin partea de nord a sit-ului, conform plangei ”Organizare de santier”.

Cheltuielile de organizare a santierului se vor Incadra in limita valorii prevazute in devizul
estimativ inclus in documentatie. Santierul se va dota minim cu: pichet PSI, retele electrice provizorii,
imprejmuire cu gard metalic din sdrma cu rame de ofel, baraca paznic, baraca sef santier, baraca
muncitori, panou identificare investitie.

La faza a doua a proiectului de organizare, executata de catre constructor, acesta va detalia
lucrarile de organizare pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei. Pe
parcursul executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caietul de sarcini.

in cadrul investitiei nu se vor executa devieri de utilitati. Nu este cazul protejarii utilitatilor
existente — nu exista pe amplasament utilitati.

Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitindu-se deteriorarea si deprecierea
lor Tnainte de punerea in opera. Se va asigura imprejmuirea santierului precum si pastrarea curateniei in
santier. Intrarea si iesirea autocamioanelor cu materiale de pe santier se va face in condifii de curatenie
pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata vecinatate a santierului.

Se vor respecta prevederile HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile in toate fazele executiei proiectului.

Sursele de utilitati pentru organizarea de santier se vor rezolva pe baza proiectului de organizare
de santier, detaliat de constructor. Sursele de apa vor fi asigurate din bazine umplute cu autocisterna (apa
potabila de la teteaua de apa a orasului). Energia electrica — de la sursa din apropierea amplasamentului;
utilitati igienico-sanitare — inchirierea de toalete ecologice.

Pentru organizarea de santier si exploatarea curenta vor fi folosite caile de acces existente in zona.
Pe marginea acestora se vor instala panouri vizibile cu indicatiile despre beneficiar, proiectant,
constructor precum §i numarul autorizatiei de construire si termenul de executie. Se vor respecta
prevederile contractuale solicitate de finantatorul proiectului privind publicitatea.

OBIECT 2 — Organizare santier; imprejmuire teren; amenajare curte interioard pentru centru de zi
persoane adulte
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In functie de configuratia existenta, caile de acces au fost sistematizate prin proiectarea
elementelor geometrice, astfel incét aceste tronsoane sa indeplineasca conditiile impuse de circulatia
rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in vigoare.

Proiectarea s-a ficut cu respectarea prevederilor STAS 863-85 si normele tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor in vigoare aprobate prin Ordinul 1296/2017 al
Ministrului Transporturilor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

S-a pistrat traseul existent al drumului, corectdndu-se curbele care au impus acest lucru si unde
limita proprietatilor invecinate a permis acest lucru.

Elementele geometrice ale traseului in plan urmaresc traseul actual al drumurilor, ficandu-se doar
acele corectiri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.

SUPRAFETE PIETONALE:
Suprafetele pietonale care deservesc zonele proiectate, se incadreazi in cerinfele legilor si

regulamentelor in vigoare privind spatiile verzi §i nu afecteazd integritatea mediului inconjurdtor.
Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotérile propuse.

Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit din pavele decora din beton vibropresat.
Sistemul proiectat pentru suprafetele pietonale va avea urmatoarele caracteristici:

Pavele din beton vibropresat 8 cm
Nisip 0-16 mm 5cm
Piatra sparta/balast stabilizat 20 cm
Balast/piatra concasata 30 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

SUPRAFETE AUTO:
Pentru a asigura accesul la parcela si parcarea autoturismelor se propune respectarea masurilor

reglementate in P.U.G.-ul aprobat.
Pentru realizarea lucrarilor mentionate mai sus se vor urmarii urmatoarele etape:
- Decopertarea stratului de pamant vegetal, unde e cazul
- Sapatura sau umplutura pana la cota de fundare
- Pregatirea patului platformelor pietonale si carosabile prin operatii de nivelare si compactare
- Realizarea fundatiei platformelor carosabile din straturi succesive de materiale granulare
- Realizarea suprastructurii platformelor carosabile; trurnare, finisare, compactare
- Pozarea bordurilor
- Realizarea trotuarelor si acceselor la bloc
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale
- Amenajarea spatilor verzi
- Aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare
Pentru accesul autospecialelor ISU, din strada Strandului se prevede un sistem rutier identic cu al

acestuia.
Sistemul rutier proiectat pentru parcare, ce se racordeazi cu strada Crasmdritelor, va avea urmitoarele

caracteristici:
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Strat de uzura din BAPC16 4 cm
Strat de legatura din BADPC22.4 6 cm
Strat de baza din piatra sparta 15 cm
Strat de fundatie din balast (0-63mm) 20 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

IMPREJMUIRE TEREN:
Imprejmuirea va fi astfel conformata incat sa asigure conditiile necesare de siguranta conform cerintelor
normativelor in vigoare.

Accesul pe teren se va realiza astfel:
- Accesul principal auto si pietonal pe teren se va realiza pe latura de NORD-VEST a imobilului

din strada Cragmaritelor
- Accesul pietonal se va realiza din strada Strandului, de unde va fi amenajat si un acces special

destinat autospecialelor de interventie in caz de incendiu.

Circulatia in cadrul incintei
- circulatia carosabild se va rezolva separat de cea pietonald, cu acces din str. Cragmaritelor, in

parcarea amenajata cu 12 locuri de parcare, dintre care doud amenajate pentru persoane cu dizabilitati.
- trotuarele vor fi pavate, indltate fatd de carosabil, avand bordura tesitd
- deniveldrile de pe traseele de circulatii (carosabild §i pietonald) mai mari de 2,5 cm, vor fi

preluate prin pante de max.8%.

Lungimea totald a imprejmuiri va fi de 243 metri lungime

Infrastructura:

Pentru imprejmuirea opacé: Infrastructura va fi realizati dintr-o fundatie de beton simplu de la cota -1,00
m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul imprejmuirii cu dimensiunile 30x60 cm.

Pentru iprejmuirea la aliniament: Infrastructura va fi realizati dintr-o fundatie de beton simplu de la cota
-1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul imprejmuirii cu dimensiunile 30x80 cm

Suprastructura
Pentru imprejmuirea opaca : Se va realiza o imprejmuire din panouri de lemn cherestea de 22x150x1800

mm, dispuse pe orizontals, decalatd in 2 planuri, prinsa pe un suport format din stélpi metalici.

Pentru iprejmuirea la aliniament: Se va realiza o imprejmuire din panouri de fier forjat incastrate in stélpi
din beton armat cu sectiunea de 25x25 c¢m si Tndltimea de 1,40 m

Finisaje

Pentru imprejmuirea opaci: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli din similipiatrd, i panouri din lemn de

esentd moale
Pentru iprejmuirea la aliniament: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli decorative si fier forjat

Toata imprejmuirea propusa va fi dublata la interior de gard verde.

SPATIU VERDE AMENAJAT:
Se propune o zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ 2317.00 mp, amenajata cu gazon

insamantat. Se vor indeparta arborii uscati ce constituie un pericol pentru vizitatori. Se va indepérta

vegetatia spontand si parazitara.
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Pentru plantare se vor realiza gropi cu aproximativ 20 cm mai mari decat balou:l\ plantei. I:n‘jéropi
se va asterne un strat de 10 cm de pietris cu rol de filtrare
THUJA OCCIDENTALIS
TAXUS BACCATA BILLA

MASURI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Solutia de amenajare a luat in calcul nevoile persoanele cu dizabilitati. Au fost aplicate cele sapte
principii care pot fi aplicate atit pentru a evalua produsele existente, cat si pentru a ghida procesul de
proiectare care implicd discipline diverse si a educa proiectantii §i consumatorii cu privire la
caracteristicile produselor si mediilor celor mai utilizabile — dezvoltate de arhitecti, designeri, ingineri si
cercetitori americani de la Centrul pentru Design Universal, North Carolina State University, avocati ai

conceptului de design universal.

> Principiul 1: Utilizare echitabili. Designul este util pentru oameni cu diverse abilitafi.

> Principiul 2: Flexibilitate in utilizare. Designul intruneste o gama larga de preferinte si abilitati
individuale.

> Principiul 3: Utilizare simpla si intuitiva. Utilizarea produsului este usor de inteles, farad a se
tine cont de experientd, cunostinte, limbaj, sau nivel de concentrare.

> Principiul 4: Informatia este usor de perceput. Designul furnizeazi utilizatorului informatia
necesard, firi a se tine cont de conditiile de mediu sau abilitatile lui senzoriale.

> Principiul 5: Toleranta pentru eroare. Designul minimalizeazi riscurile si efectele adverse ale
actiunilor accidentale sau neintentionate.

> Principiul 6: Efort fizic redus. Produsul poate fi folosit eficient si confortabil si cu un minim de
efort.

> Principiul 7: Formatul si dimensiunea necesare pentru acces si utilizare. Trebuie prevazute

dimensiuni §i spatii corespunzitoare pentru acces, razi de actiune, manipulare si folosire,
indiferent de marimea corpului, posturd si mobilitate.

Alei pietonale

> dimensiunea acestora este suficientd pentru fluxul existent de pietoni si persoane cu nevoi
speciale;

> Aleile pietonale sunt previzute fard trepte, astfel incét accesul persoanelor cu dizabilitdfi este
neingradit in toate zonele obiectivului;

> Sunt suficient de late pentru a permite pietonilor si treacd unul pe langa altul si sd evite
obstacolele;

> nu exista probleme de congestie;

> Nu exista trepte;

> Suprafata este texturatd, prezintd o aderentd bund, nu este alunecoasa;

> Exista spatii de odihna;

> Existi suficient spatiu de manevra pentru scaunul cu rotile;

> Sunt accesibile tuturor utilizatorilor

Obstructii
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Nu au fost propusi arbori, arbusti sau panouri ce reprezinti obstacole deasupra capului;
Spatiile verzi sunt proiectate astfel incat si ofere confort pentru toate categoriile de utilizatori;
Spatiile verzi nu afecteazi, de asemenea, latimea trotuarului sau vizibilitatea;

Nu vor exista obstacole temporare, cum ar fi masini parcate, panouri;

Nu existi riscuri specifice pentru persoane cu deficiente de vedere;

YV VYV VY

OBIECT 3 — Bransamente utilitafi pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitifi

Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare
Alimentarea cu apa
Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii (cisterne,

recipiente de stocare).

Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de alimentare cu apa
existenta in zona.

Evacuarea apelor uzate

Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau baraci cu
functiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Faza de exploatare: apele uzate menajere vor fi colectate de o retea exterioara de canalizare, camine de
vizitare la schimbarea fiecarei directii si varsate in reteaua existenta de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de
canalizare.

Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite avand un
continut de suspensii pamantoase si substante extractibile sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi si
burlane si conduse liber pe suprafatele innierbate a unititii. Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor
pluviale catre bazinul de retentie propus apei pluviale, 5 mc.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi dozata in

statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor specifice, se
interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului.

Faza de exploatare: nu este cazul.

Asigurarea agentului tehnic

Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem mobil.

Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii in perioadele reci ale anului,
constructia va fi previzuta cu pompe de caldura de tip aer-apa si ca rezervd centrala pe combustibil

gazos.
Asigurarea energiei electrice

Faza de organizare executie : se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale.

Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui sistem

fotovoltaic on-grid.

Asigurarea gazelor naturale
Faza de exploatare : se va asigura bransament la reteaua existenta in zona.
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Faza de organizare executie : nu este cazul.

Evacuarea deseurilor

Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma
specializata.

Faza de exploatare : se va realiza platforma (punct gospodaresc) dotat cu pubele conform prevederilor
legale si colectare cu operator local.

Instalatii de comunicatii

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local.

VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEL, CU JUSTIFICAREA

ALEGERII ACESTEIA

Varianta constructiva de realizare a investitiei selectata de catre proiectant, este SCENARIUL 1.
Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere solutiile tehnice mai eficiente, solutii
complexe pentru energie regenerabila, astfel incat costurile pentru mentenanta vor fi reduse substantial.
Solutiile complexe pentru energie regenerabila incadreaza obiectivul la consum de energie aproape egal

Cu z€ro.

3.3. Costurile estimative ale investitiei
Valoarea estimata investitie - SCENARIUL 1 (RECOMANDAT

Denumirea  capitolelor si Valoare TVA Valoare

subcapitolelor de cheltuicli (fara TVA) LEI LEI (inclusiv TVA) LEI
TOTAL GENERAL 3,868,947.89 729,359.84 | 4,598,307.73
12 Din care C+M 2,746,537.48 521,842.13 I 3,268,379.61

Valoarea estimata investitic - SCENARIUL 2 (NERECOMANDAT
Nr. Denumirea  capitolelor si Valoare TVA Valoare

crt. subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) LEI LEI (inclusiv TVA) LEI
1 TOTAL GENERAL 4,209,873.24 \ 793,430.87 5,003,304.11
2 Din care C+M 3,083,753.46 J 585,913.16 3,669,666.62

3.4. Studii de specialitate
- Studiu topographic :
IN ANEXA

- Studiu geotehnic :
IN ANEXA

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

cresterea performantei energetice :
IN ANEXA

- Studiu de trafic si studiu de circulatie :
NU ESTE CAZUL
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- Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru oﬁlectlvele de

investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica :

NU ESTE CAZUL

- Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si

peisajere :
NU ESTE CAZUL

- Studiu privind valoarea resursei culturale :
NU ESTE CAZUL

- Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei :
NU ESTE CAZUL

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Proiectul se va implementa in 12 luni, conform graficelor de mai jos din care executia in 8 luni

DURATA - exprimata in LUNI
LUNA
1 23 4 5

ACHIZITII SERVICH DE PROIECTARE
PENTRU ELABORARE PROIECT TEHNIC SI
DETALII DE EXECUTIE  INCLUSIV
VERIFICAREA ACESTORA

ELABORARE DTAC

VERIFICARE DTAC + OBTINERE A.C.
REALIZARE PTH |
VERIFICARE SI APROBARE PROIECT
TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE
ACHIZITIE EXECUTIE LUCRARI ,
ORGANIZARE DE SANTIER SI EXECUTIE
LUCRARI

RECEPTIE LUCRARI

Stadii de realizare a investitiei
Avand in vedere anvergura investitiei, se propune o abordare pe stadii, corelatd cu obiectele de investitie

din prezenta documentatie.

| Stadiu Obiect Descrierea succinta a etapei Grad de
prioritate
Stadiul I Pregatirea terenului Lucrari de curiiare a zonei, de pregitire a terenului | Prioritate nr. 1 |
Stadiul II | Constructii Lucrari de constructii Prioritate nr. 2
Stadiul III | Instalatii Lucrari de instalatii Prioritate nr. 3
Stadiul IV | Amenajari perimetrale Lucrari de amenajare accese si trotuare perimetrale | Prioritate nr. 4

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS
4.1. Prezentarea cadrului de analiza
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Proiectul de Studiu de fezabilitate s-a realizat in conformitate legislatia in vigoare, cu erintele
Beneficiarului, cu Tema de Proiectare si Nota Conceptuald.

Alegerea solutiilor s-a facut dupd criterii tehnice si economice, tindnd seama de necesitatile
specifice si de posibilititile de realizare. fn analizele privind economicitatea unei solutii, s-au luat in
considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatérii.

Analiza de tip cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru analiza costuri beneficii a
proiectelor de investitii” emis de Comisia Europeana, scopul analizei este de a determina daca este

oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in

realizarea acestuia.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula

indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analizi este dezvoltata, in
mod obisnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Perioada de referinta
Orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 50 ani.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor
Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa cum

au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea oamenilor, dar si a
bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective. Exista trei pasi in evaluarea
riscului: identificarea riscului, analiza si evaluarea vulnerabilitatii.

Clasificarea riscurilor:
Riscuri naturale (hazardele naturale):
- riscuri climatice
- furtuni
- seceta
- inundatii
- prabusiri de teren
Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):
- accidente majore pe caile de comunicatii
- incendii de mari proportii
- esecul utilitatilor publice
- avarii la constructii hidrotehnice
- prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari

Pe langa acestea mai putem enumera si :
- riscuri de securitate fizica
- riscuri politice
- riscuri financiare si economice
- riscuri informatice
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De asemenea, modificarile climatice legate de tendintele globale de incalzire genereaza la randul
lor incertitudini referitoare la intensitatea si frecventa hazardelor, dar si la aparitia unor fenomene noi,
cum sunt tornadele sau desertificarea. Pentru ultimele doua decenii este evidenta o marire a gradului de
torentialitate a precipitatiilor si o crestere semnificativa a frecventei inundatiilor alternativ cu accentuarea
perioadelor secetoase caracaterizate tot mai des de atingerea temperaturilor extreme.

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cat si externi. Riscurile interne
sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare. Factorii de rist
externi se afla intr-o stransa legatura cu mediul socio-economic, cel politic, precum si conditiile de
mediu, avand o influenta considerabila asupra proiectului propus.

Riscuri interne

Riscuri externe

Riscuri tehnice

o) executarea necorespunzatoare a
unora dintre lucrarile de constructii;

o nerespectarea graficului de
executie;

o nerespectarea clauzelor
contractuale a unor contractanti/

o deteriorarea infrastructurii
cauzata de o intretinere si/sau
exploatare necorespunzatoare;

Riscuri de mediu

o0 Poluarea factorilor de mediu, pe
durata lucrarilor de constructii;

o Deteriorarea obiectului de investitie
cauzata de calamitati (ex: seism);

Riscuri financiare

o Valoare subdimensionata a lucrarilor
de executie si de intretinere si/sau
aparitia unor cheltuieli neprevazute;

o Lipsa capacitatiifinanciare a
beneficiarului de a suporta costurile
operationale

o Scaderea numarului de beneficiari
sub valoarea prognozata;

o Cresterea inflatiei si/sau deprecierea
monedei nationale;

o Cresterea preturilor la materiile
prime si energie;

o Cresterea costurilor fortei de munca.

Riscuri
institutionale

o Organizarea deficitara a fluxului
informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului;
o Riscuri legale:

o Nefunctionalitatea aranjamentelor
institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a
investitiei;

Riscuri legale

o Modificari legislative in domeniul
administratiei publice care pot afecta
si reorganiza activitatea consiliilor
locale. Restructurarea unor
compartimente, modificarea sarcinilor
si atributiilor personalului etc.;

o Potentiale modificari ale
prescriptiilor tehnice (legate de solutia
tehnica etc) si standardelor de calitate.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa —cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui contract clar si
strict, selectarea unui proiectant cu experienta in domeniu si cu o reputatie excelenta etc. —riscurile
externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse
de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.
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4.3. Situatia utilititilor si analiza de consum

Necesarul de utilititi si de relocare/protejare

Pentru prezenta investitie, se vor realiza extinderi la retelele de energie electrica.

Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare

Alimentarea cu apa

Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii (cisterne,
recipiente de stocare).

Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de alimentare cu apa
existenta in zona.

Evacuarea apelor uzate

Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau baraci cu
functiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Faza de exploatare: apele uzate menajere vor fi colectate de o retea exterioara de canalizare, camine de
vizitare la schimbarea fiecarei directii si varsate in reteaua existenta de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de
canalizare.

Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite avand un
continut de suspensii pimantoase si substante extractibile sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi si
burlane si conduse liber pe suprafatele innierbate a unitatii. Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor
pluviale catre bazinul de retentie propus apei pluviale, 5 mc.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul

Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi dozata in

statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor specifice, se
interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului.

Faza de exploatare: nu este cazul.

Asigurarea agentului tehnic

Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem mobil.

Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incilzirii in perioadele reci ale anului,
constructia va fi prevazuta cu pompe de caldura.

Asigurarea energiei electrice

Faza de organizare executie : se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale.

Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui sistem
fotovoltaic on-grid.

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare : se va asigura bransament la reteaua existenta in zona.

Faza de organizare executie : nu este cazul.

Evacuarea deseurilor

Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma

specializata.
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Faza de exploatare : se va realiza platforma (punct gospodaresc) dotat cu pubele conform prevederilor
legale si colectare cu operator local.

Instalatii de comunicatii

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Prin asigurarea unui centru de zi, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihna, se incurajeaza
cresterea gradului de incluziune sociala a celor marginalizati si defavorizati. Acest demers conduce la
cresterea gradului de ocupare profesionala a persoanelor vulnerabile social, diminuarea procentajului de
abandon scolar, scaderea numarului persoanelor defavorizate, abuzate, maltratate. De asemenea,
sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate conduce la o diminuare a
decalajului social si la o integrare armonioasa in societate a acestora, oferindu-le sanse egale de reusita.

Obiectivul principal urmarit prin implementarea acestei investitii este de a imbunatati conditiile
de viata pentru populatie, de a asigura accesul la serviciile de baza, in vederea unei dezvoltari durabile.

In concluzie, realizarea acestei investitii va genera un impact important in dezvoltarea intregii zone.
Investitia propusa va avea un important impact social, incluzand masuri de asigurare a egalitatii de sanse
si tratament.

Egalitatea de sanse si tratament are la baza participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la
viata economica si sociala, fara deosebire de criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau
convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. Egalitatea de sanse si de tratament reprezinta un
drept fundamental si o valoare de baza a Uniunii Europene, stipulata in articolul 8 al Tratatului privind
Functionarea Uniunii Europene.

Totodata, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum si asigurarea accesibilitatii reprezinta o
conditie necesara pentru o crestere inteligenta, sustenabila si incluziva.

b) Estimiri privind forta de munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

In faza de realizare a investitiei, se estimeazd crearea a 50 de locuri de munca. In faza de operare a
investitiei, se estimeaza crearea locurilor de munca, conform organigrama DIRECTIEI DE ASISTENTA
SOCIALA A PRIMARIEL

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz

La executia lucrarilor de construire se vor folosi materiale de calitate, a caror performanta nu
afecteaza in timp cladirea in ceea ce priveste certintele fundamentale aplicabile constructiilor. S-a
prevazut un kit fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrica cat si pompe de caldura pentru
incalzire si prepararea apei calde menajere.

Interventiile demonstreaza ca nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in

ceea ce priveste economia circulara.
d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se

integreaza, dupa caz
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Lucrarile propuse prin prezentul proiect vor avea un impact minim asupra factorilor de mediu.
Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile.

Impactul potential este redus si acceptabil in perioada de executie, atat asupra mediului cat si
asupra factorului uman, avand o durata relativ scazuta, la finalizarea lucrarilor cadrul natural si zonele
sistematizate vor fi refacute.

In ceea ce priveste problemele privind protectia mediului, vor fi prevazute masuri obligatorii
pentru executantul lucrarii, astfel incat sa se preintampine degradarea factorilor de mediu. In acest sens se
va avea in vedere:

- protejarea apelor, solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru;

- restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitare a materiilor prime pe suprafete rational
dimensionate, langa obiectivul de executie;

- deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de catre executantul lucrarilor.

Factorul de mediu - apa

In etapa de constructie, principalele surse potentiale de poluare a apelor sunt reprezentate de
antrenarile de catre apele meteorice a prafurilor si a pulberilor rezultate in timpul lucrarilor de amenajare
a suprafetei terenului, din foraje si din traficul utilajelor grele, respectiv a mijloacelor de transport.

Pentru protectia calitatii apelor pe perioada executiei se vor asigura urmatoarele masuri:

- finalizarea lucrarilor de constructie in perioada de timp prevazuta,
- manipularea combustibililor, in cazul in care este strict necesar, se va face cu atentie, pentru evitarea
deversarilor accidentale pe sol.

Dupa punerea in functiune calitatea apelor de suprafata si subterane este garantata prin utilizarea
materialelor si tehnologiilor moderne si fiabile. Apele pluviale de pe amplasament sunt conventional
curate.

Factorul de mediu — aer

Emisiile sunt de doua feluri:

- dirijate - evacuare prin cosuri de dispersie, guri de aerisire, tevi de esapament, etc. Acest gen de emisii
sunt controlabile si cuantificabile prin masurari.

- difuze - evacuare inregistrata la: manipulari de substante si produse pulverulente sau cu volatilitate
diferita, incarcare-descarcare rezervoare, neetanseitati, etc. Aceste emisii sunt necontrolabile si
necuantificabile prin masurari.

Tipuri de poluanti in perioada de amenajare a constructiilor:

- pulberi rezultate din manipularea materialelor de constructie - nu se poate aprecia nivelul emisiilor si
nici aria de raspandire dar consideram ca la o manipulare atenta nu vor influenta calitatea aerului;

- pentru realizarea obiectivului se vor executa lucrari de excavatii, transportul pamantului, a betoanelor,
utilajelor, etc., care implica utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamion, autobasculanta,
buldoexcavator, automacara, autobetoniera, Poluantii pentru aer sunt: praful si poluanti specifici arderii
combustibililor folositi la motoarele utilajelor de constructii si mijloacelor de transport utilizate. Praful
rezulta la rularea mijloacelor de transport, executia sistematizarii pe verticala, imprastiere balast, pamant,
compactare, construire, etc. Degajarile de praf depind de nivelul activitatii respective, de specificul
operatiilor si de conditiile meteorologice. Cel mai ridicat potential de emisie in atmosfera este datorat

manevrarii cantitatilor de pamant si balast.
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diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile.
In scopul diminuarii impactului si prevenirii impurificarii zonei se recomanda:
- stropirea cu apa a tuturor drumurilor de acces precum si a pamantului excavat;
- diminuarea duratei in care cantitati mari de pamant sunt supuse eroziunii vantului;
- spalarea autovehiculelor inaintea fiecarei iesiri din zona de lucru,
- amplasarea unor ecrane protectoare si imprejmuirea zonei de lucru.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata, limitata in timp (pe perioada de
executie).
Factorul de mediu - sol si subsol
Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:
- traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul operatiilor de alimentare sau
datorita starii tehnice defectuoase a utilajelor si echipamentelor de transport si montaj;
- depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor de
transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a reziduurilor si a materialelor
de constructit.
Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata, spre nesemnificativa.
Protectia impotriva zgomotului si a vibratilor
Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie (in
procesele tehnologice de decapare strat vegetal, sapare, terasare, compactare, asternere strat final) si de la
traficul auto. Conditiile de propagare a zgomotului depind de:
- natura utilajelor si dispunerea lor
- fenomene meteorologice: viteza si directia vantului, temperatura
- absorbtia undelor acustice in aer : depinde de presiune, temperatura, umiditate relativa
- absorbtia undelor acustice de catre sol : fenomen numit "efect de sol"
- topografia terenului
- vegetatie
Diminuarea zgomotului si vibratiilor se obtin prin rnasuri de interventii specifice, astfel:
- ocolirea, pe cat posibil, a traseelor din imediata vecinatate a cladirilor locuite, de catre utilajele
apartinand santierului, mai ales cele care efectueaza multe curse, care au mase mari si emisii sonore
importante;
- intretinerea sistemelor de amortizare a zgomotelor din dotarea fiecarui utilaj
- stabilirea unui program de lucru, cu respectarea orelor de odihna ale locuitorilor din vecinatatea
fronturilor de lucru
- amplasarea constructiilor din cadrul organizarilor de santier, a stocarilor si depozitelor de materiale
astfel incat acestea sa constituie ecrane intre santier si zonele locuite
- educatia corespunzatoare a lucratorilor in scopul protectiei mediului.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarile propuse prin prezentul proiect se desfasoara in intravilanul municipiului neavand
influenta si neproducand dezechilibrele asupra ecosistemelor naturale din zona.
Gospodarirea deseurilor
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In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de excavatie, materiale
de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie, uleiuri uzate, deseuri de ambalaje.
Deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de firma constructoare.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier, colectarea,
transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.
856 din 16.08.2002 privind eviderua gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzdnd deseurile, inclusiv

deseurile periculoase.
Ca o concluzie general a se poate afirma ca realizarea investitiei va genera un impact pozitiv

asupra mediului.

Zonele dezvoltarii vor fi vizibile, in special din imediata vecinatate. Avand in vedere caracterul
general al peisajului, relieful $i modul de amplasare — nu existd vederi largi spre dezvoltare dinspre zone
care nu sunt amplasate in imediata vecinatate, in acest fel impactul vizual fiind unul localizat.
Implementarea proiectului are ca rezultat schimbari negative temporare — in timpul implementdrii,
datoritd lucririlor specifice de constructie. Magnitudinea schimbdrilor negative in caracterul peisajului
este astfel considerati a fi medie dar nu permanenta.

» Zona studiati si imprejurimile imediate promoveaza un sens al locului si un interes local.
« Proiectul va avea ca rezultat un peisaj diversificat, estetic, cu efecte benefice din punct de vedere al
interesului reprezentat de zond, al functiilor si beneficiilor.

Apreciem ci situatia existentd a sitului nu are un efect benefic moderat asupra peisajului (pozitiv).
Existd oportunitatea de a imbunita{i peisajul pentru ci se incadreazd foarte bine cu scara, relieful si
modelul peisajului. De asemenea, existd potentialul de restaurare a elementelor caracteristice, partial
pierdute sau diminuate ca rezultat al schimbarilor rezultate asupra vegetatiei sau a unei dezvoltéri
nepotrivite. Se poate ca spiritul locului si al scérii sd fie pastrate sau restaurate prin plantiri bine
proiectate si prin masuri de atenuare, care imbunatitesc elementele caracteristice prin utilizarea speciilor
si materialelor locale pentru a incadra propunerea in peisaj.

Apreciem ci vederile spre amplasamentul studiat dinspre orice vecindtate ar putea fi incadrate ca
avand patru valori ale magnitudinii — in functie de pozitionarea receptorului si de zona vizata:

- Moderati: Proiectul propus va forma un element nou vizibil §i usor de recunoscut al vederii in cadrul
caracterului general. Nu putem afirma insd cd proiectul propus va cauza o deteriorare notabild in
privelistea existent ci cd acesta va ameliora sau imbunétifi anumite caracteristici.

- Neglijabila: Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibild. Nu va produce vreo deteriorare
perceptibila sau vrei imbunétatire a vederilor existente.

- Minora: Proiectul propus va constitui 0 componentd minora intr-o priveliste larga. Proiectul propus va
cauza o schimbare perceptibild dar nu o deteriorare abia perceptibila in privelistea existentd. Deteriorarile
vor fi percepute ca atare doar in timpul lucrarilor de constructie/implementare.

- Nici o schimbare: Nu vor exista schimbiri observabile in vederile existente. De exemplu din mai multe
zone ale orasului si chiar din apropiere, receptorul vizual nu va percepe schimbarea datorita topografiei,
vegetatiei sau a elementelor construite existente.

Elemente ale proiectului propus vor fi evident vizibile si din anumite zone ale vederilor pentru
care a fost calculati o magnitudine a impactului vizual neglijabild sau minorad. Aceste puncte de
observatie din care sunt vizibile elementele nou propuse au fost evaluate astfel deoarece va prevala
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peisajul natural existent sau elementele vor fi atenuate prin utilizarea formelor, materialelor si a
plantarilor.

Concluzii partiale: chiar dacd punctele de vedere sunt in zone in care impactul vizual este major,
acest impact nu este negativ. O parte a vederilor amplasate in anvelopa vizuala studiatd sunt obturate de
vegetatie, constructii si de topografia terenului.

Schimbirile peisajului actual vor fi percepute in special din interiorul zonei vizate de dezvoltare
dar aceastd perceptie chiar dacd impactul vizual este major - va fi una pozitivd datoritd conceptului
general si particular al proiectului propus.

Flementele construite nu vor interveni invaziv in peisaj, structura si vegetatia propusé fiind in
concordantd cu peisajul inconjurator.

O parte a vederilor vor fi obturate si vor avea un impact neglijabil sau vor intra in categoria fara
nici un impact inclus din zone marcate in anvelopa vizuald in arii cu probabilitate mare de impact major
asupra vederilor. Precizim c3 definitiile magnitudinii impactului vizual au fost modificate dupd cum
urmeazi: cuvantul “deteriorare” a fost inlocuit cu ”schimbare” datoritd naturii proiectului propus care va
respecta cerintele referitoare la categoriile zonelor asa cum sunt definite in extrasul din Planul Urbanistic
General.

Zonele marcate ca fiind in categoria magnitudinii impactului vizual moderat si minor pot intra
inclusiv in categoria magnitudinii impactului vizual major.

Acest impact vizval nu inseamnd - in cazul acestui proiect - cd este negativ atdt timp cét se
respectd principiile amenajarii zonelor din categoriile enumerate mai sus.

Spre deosebire de dezvoltarile tehnogene (cariere de piatrd, mori de vant, alte tipuri de dezvoltari
miniere sau industriale) acest proiect va avea un impact benefic asupra unei mari parti din peisajul
existent datoritd amplasarii i pentru ci nu va avea un caracter invaziv in sens negativ.

Cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in
mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei -
Orientiri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind
taxonomia”), conform céruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de
mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se consideri ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul
in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in
cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor
de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafafd si subterane, sau starea
ecologica buna a apelor marine;

4. Se considers ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generirii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
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crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considerd ci o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ
pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nocivé pentru stadiul de conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

Renovarea energeticd a clidirilor existente are o influentd global pozitiva asupra obiectivelor de mediu,
fiind in conformitate totali cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbérilor climatice, conducénd
la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice,
cu respectarea criteriilor de eficientd energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de
Redresare si Rezilienta, cu un coeficient al schimbdrilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienfa energetica,
conducand la o imbunititire substanfiald a performantei energetice a cladirilor in cauzd, respectiv
cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50% fatd de
consumul anual specific de energie pentru incilzire inainte de renovarea fiecdrei cladiri (cu excepfia
cladirilor cu valoare arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone
construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primari si a emisiilor de CO2, situaté in intervalul 30% - 60% pentru
proiectele de renovare energetici moderata, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica
aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare.

In cazul in care interventia se incadreazi intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza nicio contributie
substantiald la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite sunt urmétoarele:

- cladirea nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili
(pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra mésurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea clidirilor la schimbdrile climatice generate de valuri de caldurd, prin proiect se asigura
obligatia optimizirii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor
chiar i in temperaturile extreme respective.

Referitor la obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a celor
marine si obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se considera ca
activititile/lucririle de renovare energeticdi au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, finind seama atit de efectele directe, cét si de cele primare indirecte pe intreaga

durati a ciclului de viata.
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Referitor la lucrdrile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare” de fond corﬁbﬁ*m
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care
trebuie si respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ¢ obiectivul de mediu specific nu face
obiectul prejudicierii in mod semnificativ.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circularii, inclusiv prevenirea
generirii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara.

Prin proiect se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04
din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregétite
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoléri.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activittile de constructie i demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoldri si luand in
considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivdi pentru a permite
indepirtarea si manipularea in sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si
reciclare de finaltd calitate prin indepartarea selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii i demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare i de reciclare.
In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incit sa fie mai eficiente
din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea i controlul poludrii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunitatire a sdnatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizérii de materiale
de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din
numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cét §i din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici
substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute fn anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in contact
cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si mai putin
de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau
componentd, in urma testirii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de
testare standardizate si metode de determinare comparabile.
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Prin proiect se recomand3 utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrérilor de renovare.

Prin proiect se recomandi utilizarea materialelor cu continut scizut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al cdror proces de productie este cat se poate
de prietenos cu mediul. Trebuie avuti in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice,
reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona,
folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Prin specificul lucrarilor, cantitatile de produse toxice si periculoase necesare executiei si
intretinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantitati reduse de vopsele, adezivi,
diluanti, e.t.c. Se vor respecta normele de depozitare, folosire si evacuare/neutralizare in vigoare.

Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului. Lucrarile proiectate nu
introduc efecte negative suplimentare fata de de situatia existenta asupra solului, microclimatului,
apelor de suprafata, faunei.

Impactul asupra mediului pe perioada de executie a lucrarilor este minim, avand un caracter
limitat in timp.

O serie de masuri de protectic a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul executiei
lucrarilor.

Pentru terenurile ocupate temporar de organizare de santier este prevazuta, in final, amenajarea
corespunzatoara a acestora. Beneficiarul va receptiona amenajarea ecologica si peisagistica a
terenurilor riverane drumului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Aspecte ce trebuie verificate sunt urmatoarele:

o derularea efectiva a lucrarilor

* respectarea tehnologiei;

» respectarea calendarului lucrarilor;

» respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

« respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, e.t.c.);

 urmarirea impactului lucrarilor prin:

« controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

« urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in special in
intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monotorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea
previziunilor, va urmarii:

* impactul sonor;

« impactul asupra factorilor de mediu aer;

Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a
mediului.

In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea respectarii proiectului
si a normelor specifice activitatii de constructii.
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Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului pro
mediu: aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, prelevarii probelor
analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atat executantului beneficiarului
cat si autoritatilor locale de protectia mediului pentru evaluarea impactului si stabilirea masurilor

i asupra faggorglor de
/ N S
a emisie, imisie a

de protectie.
Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fronturile de lucru, depozitele de materiale si

carburanti, e.t.c.

Se impun masuri de dirijare si semanlizare a traficului pentru reducerea riscului accidentelor.
Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesita
concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea limitelor adminse pentru poluarea
aerului si zgomotului.

Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se admite
depasirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot.

In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea apelor uzate.
Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se va efectua
prin unitati abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii spcifice fiecarei categori de lucrari in parte,
inscrise in normative si legislatia in vigoare.

In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prezavute in instructiuni.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii
Avand in vedere ca diferenta dintre cele doua scenarii se refera la solutii tehnice mai eficiente si mai
potrivite din punctul de vedere al integrarii obiectivului de investitie in specificul urbanistic si
arhitectural al zonei, analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii este identica pentru cele doua scenarii.
Din punctul de vedere al cererii de bunuri si servicii in zona analizati pentru implementarea proiectului,
prognoza este ci investitia va inscrie o evolufie pozitiva pe termen mediu si lung.
Prognoza este facuta in baza urmétoarelor considerente:

a. Necesitatea de aliniere a zonei la standardele europene

b. Cresterea accesibilitétii zonei

c. Urbanizarea continud a zonelor adiacente terenului de investitie

In urma analizei datelor din evidentele autoritatii locale, in conformitate cu nota conceptuala si tema
de proiectare se propune realizarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in orasul
Ploiesti, judetul Prahova.

Scopul centrului este de acordarea de servicii sociale persoanelor din orasul Ploiesti ale ciror nevoi
pot fi solutionate prin activititile derulate/serviciile oferite, in vederea depdsirii situatiilor de dificultate
privind deplasare catre un centru din zona urbana.

Obiectivul fundamental al centrului constd in acordare a unor servicii alternative de ingrijire prin
abordarea unui model integrat medico-social de furnizare de servicii.

Centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati acordd, in functie de nevoile

beneficiarului, urmitoarele servicii sociale:
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a) Servicii de asistentd sociald

b) Servicii de reabilitare/ reintegrare sociald

¢) Servicii de asistentd medicald — Ingrijiri primare de sanitate

d) Servicii de socializare, recreere si petrecerea timpului liber

Dimensionarea si amenajirile propuse permit desfasurarea activititilor specifice acestori
tipuri deservicii sociale, centrul asigurdnd accesul varstinicilor la programe de recuperare/reabilitare
functionald in scopul mentinerii sau ameliorérii autonomiei si independentei acestora.

4.6. Analiza financiari
Calculul indicatorilor de performanti financiari: fluxul cumulat, valoarea neti, rata interna de

rentabilitate si raportul cost — beneficiu

Analiza financiari a fost efectuatd din punctul de vedere al proprietarului investitiei si a fost
Analiza financiard a fost efectuatd din punctul de vedere al proprietarului investitieisi a fost realizatd
pentru o perioada de operare de 20 de ani.

Metoda utilizatd in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,fluxului net de numerar
actualizat’’. In aceasti metods, fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt
luate in considerare.

In realizarea Analizei Cost — Beneficiu a fost utilizatd metoda incrementald, metoda bazatd pe
utilizarea rezultatelor din sciderea celor doud variante, respectiv: ,,Varianta investitie maxima’ - ,,
Varianta 0.

Au fost luate in considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei in mii euro
precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a proiectului.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei se ridica la valoarea de
4,598,307.73 suma care include TVA.

Valoarea reziduali a proiectului reprezentind ,,valoarea de revanzare’” a obiectivului, in ultimul
an de analizi este de 30% din costul de investitie considerat in Analiza Cost — Beneficiu (in conformitate
cu proiectele similare) 1,379,492.00 LEL

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare a ratei inflatiei
de-a lungul perioadei de analizd; rate anuale de crestere, precum si indicii de crestere cu baza fixa anul I
de analizi (asimilat cu primul an de implementare a proiectului) sunt prezentate in continuare:

An 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Rata inflatiei(%) | 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 2.00 2.00 2,00
index (an1=100) | 100,00 105,00 109,00 114,00 117,00 119,00 122,00 124,00

An 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Rata inflatiei(%) | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 12,00
index (an1=100) | 127,00 129,00 132,00 134,00 137,00 140,00 143,00 145,00

An 2040 2041 2042 2043 2044
Rata inflatiei(%) | 2,00 2,00 2,00 2,00 200 |
index (an1=100) | 148,00 151,00 154,00 157,00 161,00 I

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5%
(EURO) si 8% (RON) , pentru analiza financiard, respectiv 5.5% pentru analiza socio-economica.
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O investitie este rentabild din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezmta o ratd
internd de rentabilitate superioard ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea netd prezenta

este pozitiva.

Evolutia prezumati a tarifelor

Activitatile sociale si socio culturale sunt organizate in scopul sprijinirii populatiei accesul
acestora la servicii nu impune nici un fel de taxa sau tarif costurile fiind suportate din sponsorizari,
bugetul local, bugetul de stat, alte surse.

Evolugla prezumati a costurilor de operare

In continuare, se prezinti in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Preturile adoptate coincid cu « preturile pietei », corespunzatoare momentului redactrii studiului
de fata, respectiv anul 2024.

Intretinerea curenta a fost previzionata la 0,5% din valoarea de C+M.

Intretinerea periodica a fost previzionata la 10% din valoare de C+M.

Costurile administrative s-au calculat adoptand ipoteza ca reprezinta 10% din costurile cu
intretinerea.

Costurile cu materialele si cu energia electrica au fost calculate folosindu-se experienta
Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate direct proportional cu
magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflatiei, conform scenariului considerat, pentru intreaga

perioada de analiza.
Evolutia prezumata a costurilor de operare si intretinere este urmatoarea:

COSTURI DE OPERARE

Costuri cu Costuri cu
Ani intretinerea intretinerea
curenta periodica
2024 0,00 0,00 |
2025 | 17.158,99 0,00
2026 18.016,94 0,00 -
2027 18.737,62 0,00
2028 19.487,13 0,00
2029 20.071,74 0,00
2030 | 2047317 0,00
2031 | 20.882,64 0,00
2032 | 21.300,29 0,00
2033 | 21.726,30 0,00
2034 22.160,82 0,00
2035 22604,04 | 326.837,96
2036 23.056,12 0,00
2037 23.517,24 0,00
2038 23.987,59 0,00 8
2039 24.467,34 0,00
2040 24.956,68 0,00
2041 25.455,82 0,00 ]
2042 2596493 | 0,00
2043 26.484,23 0,00
2044 | 27.013,92 0,00
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| TOTAL | 447.523,55

| 326.837,96

COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

. . . Salariul Cheltuieli
Ani Nr.angajati Cost/angajat anual administrative
2024 0 26.760,00 - -
2025 12 28.098,00 ~ 337.176,00 1.634,19
2026 12 | 29.502,90 354.034,80 1.715,90

| 2027 12 30.683,02 368.196,19 1.784,54
2028 12 31.910,34 382.924,04 1.855,92
2029 12 32.867,65 394.411,76 1.911,59
2030 12 33.525,00 402.300,00 1.949,83
2031 12 34.195,50 410.346,00 |  1.988,82
2032 12 34.879,41 | 418.552,92 2.028,60
2033 12 | 35.5677,00 426.923,97 2.069,17
2034 12 36.288,54 435.462,45 |  2.110,55
2035 12 37.014,31 444.171,70 2.152,77

2036 12 37.754,59 453.055,14 2.195,82
2037 12 38.509,69 462.116,24 |  2.239,74
2038 12 39.279,88 471.358,56 2.284,53

2039 12 | 40.065,48 480.785,74 2.330,22
2040 12 40.866,79 ~490.401,45 2.376,83 |
2041 12 41.684,12  500.209,48 2.424,36
2042 12 | 42.517,81 510.213,67 2.472,85
2043 12 43.368,16 520.417.94 2.522,31
2044 12 44.235,53 530.826,30 2.572,75

Total costuri de investitii

Costuri de Salarii si alte TOTAL

Ani intretinere si cheltuieli costuri

reparatii administrative anuale

2024 0,00 0,00 0,00
2025 17.158,99 338.810,19 | 355.969,18
2026 18.016,94 | 355.750,70 373.767,64
2027 18.737,62 369.980,73 388.718,35
2028 19.487,13 384.779,96 | 404.267,08
2029 20.071,74 396.323,36 416.395,09
2030 20.473,17 404.249,82 424.723,00
2031 20.882,64 412.334,82 | 433.217,46
2032 21.300,29 420.581,51 441.881,80
2033 21.726,30 428.993,15 450.719,44
2034 22.160,82 437.573,01 459.733,83
2035 349.442,00 446.324,47 795.766,47
2036 | 23.056,12 455.250,96 | 478.307,08
2037 23.517,24 464.355,98 487.873,22
2038 23.987,59 473.643,10 497.630,68
2039 24.467,34 483.115,96 507.583,30
2040 24.956,68 492.778,28 517.734,96
2041 25.455,82 502.633,84 528.089,66
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2042 2596493 | 51268652 | 538.651,45 ”
2043 26.484,23  522.940,25 549.424,48 |
2044 27.013,92 533.399,06 560.412,97
TOTAL 774.361,51 8.836.505,64 | 9.610.867,15

Tnainte de a efectua analiza financiara, trebuie si prezentdm fundamentarea acestei analize, {inand
cont de urmétoarele elemente:
. modelul financiar: aceasti informatie este necesard pentru a intelege modul de formare a
veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare.
] Proiectiile financiare: proiectii ce prezintd costurile investitionale si operationale aferente
proiectului.
. sustenabilitatea proiectului: ce indic# performantele financiare ale proiectului (VAN — valoarea
netd actualizati, RIR — rata internii de rentabilitate, BCR — raportul beneficiu/cost)

Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru

implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationald.
Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantificd diferenta dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceastd diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesard pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un numitor

comun.

Valoarea actualizata neti (VNAF)

Valoarea neti actualizatd indicd valoarea actuali — la momentul zero — a implementérii unui proiect ce va
genera in viitor diverse fluxuri de venituri §i cheltuieli.

VNA = ZCF/(1+k)}) + VR/(1+k) = Io

unde :

CF, = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t’ — diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente

VR, = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an al analizei (30% din valoarea investiiei)

Io = investitia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate
aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent — cu ajutorul ratei de actualizare — si Insumate reprezentand

exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata interni de rentabilitate (RIR)
RIR reprezinti rata de actualizare la care VNA este egald cu zero. Altfel spus, aceasta rata internd de

rentabilitate minim3 acceptati pentru proiect, o ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi
cheltuielile. Cu toate acestea, valoarea RIR negativi poate fi acceptatd pentru anumite proiecte in cadrul
programelor de finantare — datoritd faptului ca acest tip de investitii reprezintd o necesitate stringenta,
fard a avea insi capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici) : construirea scolilor,
scolilor, centrelor de educare culturala, centre sociale, drumuri, statii de epurare, retele de canalizare,
retele de alimentare cu apd, energie electrica, etc. Acceptarea unei RIR financiare negative este totusi
conditionatd de existenta unei RIR economice pozitive — acelasi concept, dar de data aceasta aplicat
asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparand valoarea actuala a
beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei :

BCR = VP(I)o / VP(O)o unde :
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VP(I)o = valoarea actualizati a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizatd
(inclusiv valoarea reziduald)

VP(O)o = valoarea actualizati a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizatd
(inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folosita in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 8%, pentru analiza
financiara.

O investitie este rentabila din punct de vedere financiar, respectiv economic, dacd prezinta o ratd internd
de rentabilitate superioard ratei de actualizare adoptate; echivalent, dacd valoarea neta prezenta este

pozitiva.

Proiectiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus : costurile
de investitie si costurile de operare si intretinere. Costurile investitionale au fost estimate pe baza solutiei
tehnice identificate si a evaludrilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investitiei.

. Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea
constructiei proiectului. In cazul prezentat, aceste costuri de operare constau in: intretinerea spatiilor,
costul muncii vii, alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative, utilititi, intrefinere curenta si
periodica a cladirii). Aceste costuri sunt prezentate in tabelele cu estimarea costurilor de intretinere si

operare.
Sustenabilitatea proiectului

. Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar cumulat.
Durabilitatea financiard este dati de proportia de grant acordatd Beneficiarului investitiei, precum si
veniturile financiare generate de implementarea Proiectului.

DURABILITATEA FINANCIARA

. e Costul de Costuri de Valoarea Fluxul net de -
Ani Venituri capital operare reziduala numerar Venituri nete
(1) (2) (3) (4) (6)=(1)-(2)-(3)+(4) (6)=(1)+(4)-(3) _
2024 0,00 4.598.308 | 0,00 0,00 -4.598.307,73 0,00
2025 0,00 0,00 355.969,18 0,00 -355.969,18 -355.969,18
2026 0,00 0,00 | 373.767,64 0,00 -373.767,64 -373.767,64
2027 0,00 0,00 388.718,35 0,00 -388.718,35 | -388.718,35
2028 0,00 0,00 404.267,08 0,00 -404.267,08 -404.267,08
2029 0,00 0,00 416.395,09 0,00 ~ -416.395,09 -416.395,09
2030 0,00 0,00 424.723,00 0,00 -424.723,00 -424.723,00
2031 0,00 0,00 433.217,46 0,00 -433.217,46 -433.217,46 |
2032 0,00 0,00 441.881,80 0,00 _. -441.881,80 -441.881,80
- 2033 0,00 0,00 450.71944 | 0,00 -450.719,44 -450.719,44
2034 0,00 0,00 459.733,83 0,00 -459.733,83 -4569.733,83
2035 0,00 0,00 795.766,47 0,00 -795.766,47 -795.766,47
2036 0,00 0,00 478.307,08 0,00 -478.307,08 -478.307,08
2037 0,00 0,00 | 487.873,22 0,00 -487.873,22 -487.873,22
2038 0,00 0,00 497.630,68 0,00 -497.630,68 -497.630,68
2039 0,00 0,00 507.583,30 0,00 -507.583,30 -507.583,30
2040 0,00 0,00 517.734,96 0,00 -517.734,96 -517.734,96 |
2041 0,00 0,00 528.089,66 0,00 -528.089,66 -528.089,66
2042 0,00 0,00 538.651,45 0,00 ~ -538.651,45 -538.651,45
| 2043 0,00 0,00 549.424 .48 0,00 -549.424 48 -549.424,48
2044 0,00 0,00 560.412,97 1.379.492,32 819.079,35 819.079,35
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[TOTAL| 0,00 | 4.598.307,73 | 9.610.867,15 | 1.379.492,32 | -12.829.682,56 | -8.231.374,83 |
Rentabilitatea financiara a investitiei si a capitalului
VNA A COSV1NUARﬁ.OR VNA TOTALA | VNA TOTALA
VENITURILOR | ~"\Ere e A A VNAF/C
NETE CAPITAL | COSTURILOR | BENEFICHLOR
(7) (8) (9) (10) (11)
" 4.552.117,29 | 4.257.692,34 | 795.309,64 | 9.605.119,28 -8.809.809,64
RIRF/C = -16,13%

VNA TOTALA A COSTURILOR 795.309,64
C/B= = = 0,08

VNA TOTALA A BENFICIILOR 9.605.119,28

Ca urmare a realizirii analizei financiare, rata internii de rentabilitate a _investitiei, RIRF/C se

situeza mult sub pragul de rentabilitate de 8% iar VNAF/C are o valoare negativa

Acest lucru arati ci rentabilitatea financiard a capitalului investit este negativi; analiza financiard
demonstreazi necesitatea acordarii unei finantiri, care si sustind obtinerea unui cash-flow pozitiv al
proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.

4.7. Analiza economica - analiza cost-eficacitate

Pentru ambele scenarii
Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care ele sunt completate de cele ale

analizei economice. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre proiectele finantate de
la bugetul statului au o rata interna de rentabilitate financiara mica sau negativa — datorita faptului ca
implementarea lor nu genereaza (sau genereaza intr-o mica masura) venituri.

Conform ghidului Analizei Cost Beneficiu proiectele care nu sunt de investitii publice majore nu
necesitata analiza economica.

Proiectul ce se propune spre finantare are numeroase beneficii socio economice parte dintre ele
cuantificabile monetar dar si necuantificabile de importanta sociala majora.

Beneficii si Costuri economice

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor la costurile de
exploatare, dar si cele sociale.

Alte beneficii socio-economice non-monetare:

Proiectul urmareste atingerea urmatoarelor obiective :

e imbunititirea sistemului de locuire;

« cresterea calitétii spatiului public;

o crearea unei ambiante urbane atrigitoare si a unei imagini arhitecturale contemporane i interesante
prin dezvoltarea unui sistem de trasee pietonale si amenajarea de spatii verzi;

« dezvoltarea sectorului constructiilor si a productiei de bunuri si servicii;

» crearea de noi locuri de munca;
« revigorarea societatilor comerciale avand ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de

investitii in domeniul locuintelor si/sau executia de lucréri de constructii montaj;



o imbunititirea activititii tuturor societdtilor furnizoare de materii prime si materiale in domeniul
constructiilor, precum si a societatilor producatoare de bunuri si servicii.

4.8. Analiza de senzitivitate

Pentru ambele scenarii

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice i impactul potential asupra
modificarii indicatorilor de performanti financiara si economica. Indicatorii de performanta financiara si
economici relevanti, care se vor considera in toate cazurile, sunt rata interna de rentabilitate financiard a
investitiei si valoarea financiard actuald neta. In cazul investitiilor publice majore, analizele au in vedere
si rata interna a rentabilitatii economice.

Analiza de senzitivitate constd in determinarea intervalului de evolutie a indicatorilor de profitabilitate,
considerati pentru diferite scenarii de evolutie a factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii
proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale caror
variatii, in sens pozitiv sau negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele
mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNA; cu alte
cuvinte, influenteaza in cea mai mare mésura acesti indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie

determinat cu mare acuratete.
Este recomandabild adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1% duce la o variatie a RIR de

cel putin 1% sau a VNA de cel putin 4%.

Analiza socio-economica a condus la obfinerea urmatorilor indicatori de eficienta ai investitiei.

Este recomandabild adoptarea acelor indicatori a caror variatie absolutd de 1% duce la o variatie a RIR de
cel putin 1% sau a VNA de cel putin 4%.

Proiectul propus spre finanfare nu are o Ratii interni de rentabilitate financiard pozitivia datoriti
faptului ci este un proiect care nu genereazi venituri financiare, iar benificiile de ordin economico-
social nu sunt cuantificabile; astfel, oricdt am scddea cheltuielile de operare si de investitie, intr-un
scenariu optimist, sau le-am creste, intr-un scenariu pesimist, proiectul neinregistrand venituri, rata interna
de rentabilitate si valoarea actualizata netd ar fi negative.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislatia
nationald.

Analiza de senzitivitate studiazi influenta factorilor de risc identificati, cu posibilitatea de nerealizare a
factorilor pozitivi care conduc la obtinerea rentabilitatii financiare si economice a proiectului.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcati de modificérile
imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ — ale factorilor de mediu.
Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult sub aspectul impactului
lor negativ asupra rentabilititii proiectului si au primit denumirea de risc al proiectului.

Riscurile tehnice, care pot apirea in momentul in care prestatorul lucrarilor nu respecta specificatiile din
proiect.

Riscurile financiare sunt legate de imposibilitatea beneficiarului de a sustine investitia din fonduri
proprii.

Un alt risc financiar identificat, sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii i
pe care autoritatea publici local trebuie sa le suporte din bugetul propriu, care ar putea fi acoperite prin
contractarea unui credit.

Riscurile institutionale vizeazi obtinerea diverselor autorizatii §i acorduri pentru a putea desfasura

investitia.
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Riscul de depdsire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau
in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli neprevazute.
Riscul de intdrziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii de
finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altd parte la intirzierea intririi in exploatare cu efecte
negative asupra respectarii clauzelor fatd de furnizori si de clienti.

Sistemul de monitorizare. Esenfa acestuia constd in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul
grafic de activitati al proiectului: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate. O abatere indicatd de
sistemul de monitorizare conduce la un set de decizii a managerului de proiect care vor decide daca sunt
sau nu posibile anumite masuri de remediere.

Sistemul de control. Sistemul de control va trebui sd intre repede si eficient in actiune atunci cénd
sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au urmétoarele atributii principale:

- luarea de decizii despre masurile corective necesare

- autorizarea masurilor propuse

- implementarea schimbarilor propuse

- adaptarea planului de referinti care s permita ca sistemul de monitorizare sd rtimana eficient

Sistemul informational — va sustine sistemele de control si monitorizare, punind la dispozitia echipei de
proiect informatiile pe baza cirora ea va actiona. Pentru monitorizarea proiectului, informatiile strict
necesare sunt urmitoarele: misurarea evolutiei fizice si financiare, controlul calitatii etc.

Ca si concluzie generala a evaludrii riscurilor, se pot afirma urmaétoarele:

- riscurile care pot apdrea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o
probabilitate redusi de aparitie si declangare;

- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare §i economice;

- probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contracarati prin contractarea lucrarilor de
proiectare cu firme de specialitate.

Cresterea intensititii pozitive a implicatiilor sociale §i de mediu antreneazi o crestere a ratei de
rentabilitate economici, dar cu o amplitudine redusa.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum costurile de
realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica economicd §i sociald a
administratorului legal al proiectului. Toate acestea sunt influentate de evolutia macroeconomicd a

Romaniei.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilititii si riscurilor
SCENARIUL 1
AMPLASAMENT

SCENARIUL 2

AMPLASAMENT

Municipiul Ploiesti, Judetul PRAHOVA, C.F.

150990

ARHITECTURA

Regimul de inaltime : P

Suprafata construita : 385.54 mp

Suprafata desfasurata : 385.54 mp

Acoperis tip terasa neirculabila

Tamplarie din aluminiu

STRUCTURA DE REZISTENTA
Infrastructura se va realiza sub forma unor

Municipiul Ploiesti, Judetul PRAHOVA, C.F.
150990

ARHITECTURA

Regimul de inaltime : P

Suprafata construita : 385.54 mp

Suprafata desfasurata : 385.54 mp

Acoperis tip terasa circulabila

Tamplarie din aluminiu

STRUCTURA DE REZISTENTA
Infrastructura va fi dintr-o retea de |
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fundatii izolate cu grinzi de echilibrare din beton
armat.

- Atat fundatiile cat si grinzile de
echilibrare vor fi realizate din beton clasa C25/30
armat cu bare independente din otel-beton BST
500 C. Sub toate elementele de beton armat, in
contact cu solul, se va dispune un strat de beton
de egalizare clasa C12/15, de 10 cm grosime.

Grinzile de echilibrare vor avea

dimensiunile de la 35x60 cm.

Suprastructura cladirii propuse va fi din
cadre de beton armat. Stalpii au sectiunea 30x30
cm, grinzile 25x45 cm si planseul 15 cm grosime.
Toate elementele suprastructurii vor fi turnate din
beton monolit C25/30 si vor fi armate cu bare
BSt500, clasa de ductilitate C.

INCHIDERI EXTERIOARE

Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereti
din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm

INSTALATII ELECTRICE

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED

prevazute cu senzori de miscare

INSTALATII SANITARE

Obiectele sanitare vor fi prevazute cu senzori de
miscare

INSTALATII TERMICE

Surse de energie regenerabila

SUSTENABILITATE

Utilizarea surselor de energie regenerabila Nu este cazul

Riscuri antropice

fundatii continue sub stalpi si pereti. Talpa
fundatiei va avea latime 100 cm si elevatia 45 cm
grosime. Grinzile de fundare si elevatiile
subsolului vor fi turnate monolit din beton C
25/30 si vor fi armate cu bare independente si
etrieri BSt500 clasa de ductilitate C. Se va
executa un strat de beton de egalizare marca
C12/15 cu o grosime de 10 cm.

Suprastructura cladirii propuse va fi din
cadre de beton armat. Stalpii au sectiunea 35x35
cm, grinzile 25x45 cm si planseul 15 cm grosime.
Toate elementele suprastructurii vor fi turnate din
beton monolit C20/25 si vor fi armate cu bare
BSt500, clasa de ductilitate C.

INCHIDERI EXTERIOARE

Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereti
din zidarie de caramida cu grosimea de 30 cm

INSTALATII ELECTRICE

Utilizarea corpurilor de iluminat uzuale

INSTALATII SANITARE

Obiecte sanitare uzuale

INSTALATII TERMICE
Incalzire doar de la centrala termica

SUSTENABILITATE

Riscuri antropice

SO NS
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Selectarea SCENARIULUI 1 s-a realizat in urma consultdrii cu Beneficiarul si cu specialistii
acestuia, cu acordul acestora. Optiunea pentru scenariul 1 se sustine prin solutii tehnice mai eficiente,
solutii complexe pentru energie regenerabila, astfel incat costurile pentru mentenanta vor fi reduse

substantial iar bugetul este mai redus.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat

a) Obtinerea si amenajarea terenului
Amplasamentul propus se afld in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, domeniul public al

municipiului Ploiesti, conform C.F. nr. 150990. Suprafata totala a terenului este de 3640 mp.
Amplasamentul cu numarul cadastral 150990 este liber de constructii.
Vecinatati:
Nord- Est —N. Cad. 121243 si N.Cad. 132295, proprietiti private
Sud- Est — DN 102E — Str. Strandului, cale de acces
Sud - Vest — N. Cad 142133, proprietate privata
Nord - Vest — Str. Cragmaritelor, cale de acces

Proiectarea lucrarilor se va realiza pand la limita de proprietate, nefiind necesare exproprieri.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii

- Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 766/1997 : »C”
- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013 : I
- Grad de rezistenta la foc : I

- Regim de inaltime constructii : p

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in CERTIFICATUL
DE URBANISM nr. 408 din 24.04.2024, emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI.

REGIMUL JURIDIC :
Imobilul cu Nr. Cadastral 150990 format din terenin suprafata de 3640 mp se afld in intravilanul

municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti conform HCL nr.
13/04.04.2024 privind actualizarea si completarea Hotarérii nr. 255/199 a Consilului Local si a Extrasului
de Carte Funciara pentru Informare emis de O.C.P.1. Prahova in baza cererii nr. 55473/08.04.2024.
REGIMUL ECONOMIC :

Folosinta actuala a terenului: curfi-constructii;

Distanta stabilitd prin planurile urbanistice actuale: partial zona spatii verzi-perdele de protectie
(pe o adancime de 25 m de la strada Strandului) si partial zona locuinte colective si servicii.

Utilizari permise Ppr: amenajari plantatii de protectie, spatii verzi i parcuri pentru recreere,
odihna, inclusiv dotéri aferente.

prin reglementari.
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Utilizari permise IScx: locuinte colective cu regim mixt de indltime; servicii profesuonale
sociale; comert, turism; parciri publice si aferente functiunilor admise.

Utilizari interzise IScx: orice unititi economice poluante si care genereazd trafic intens;
constructii pe parcele care mu indeplinesc conditiile de suprafatid minima (150 mp) si front la strada (8
m); amenajari provizorii sau instalari de chiogcuri pe domeniul public.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015 — Cod fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Terenul se incadreazi in zona valorici B, conform H.C.L. nr 553/2011 si nr. 361/2012

REGIMUL TEHNIC :
UTR-N-19; Ppr-Iscx; POT = 50%; CUT = 1.5;

- Suprafata teren = 3640 mp;

- Parceld construibild pentru constructii cu regim mixt de inltime doar pe zona (IScx);

- Retragere minima obligatorie fatd de axul Str. $trandului — 22,50 m;

- Se va asigura accesul auto si pietonal din str. $trandului i Crasmaritelor;

- Terenul are posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona .

- Distantele minime obligatorii fatd de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor
respecta Codul civil;

- Distanta minimi intre constructiile amplasate pe aceeasi parceld este egald cu jumatate
din iniltimea celeli mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc — conform
OMS nr. 119/2014 modificat si completat cu Ordinul nr.994/2018 (in cazul in care nu
se respectd acestdi conditie se va intocmi obligatoriu un studiu de insorire, care se va
analiza la faza de autorizatie de construire, in functie de amplasamentul propus prin
proiect)

- Pentru locuinte limitele laterale si posterioare se vor realiza din imprejmuiri opace §i
cu fnaltimi de max. 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative de max 1,8 m.

b) Asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului

Alimentarea cu apa

Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii (cisterne,
recipiente de stocare).

Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de alimentare cu apa
existenta in zona.

Evacuarea apelor uzate

Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau baraci cu
functiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Faza de exploatare: apele uzate menajere vor fi colectate de o retea exterioara de canalizare, camine de
vizitare la schimbarea fiecarei directii si varsate in reteaua existenta de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de
canalizare.

Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite avand un
coninut de suspensii piméntoase si substante extractibile sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi i
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burlane si conduse liber pe suprafatele innierbate a unititii. Se va asigura p051b111tatea scufgerl‘l “apelor
pluviale catre bazinul de retentie propus apei pluviale, 5 mc.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul

Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi dozata in
statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor specifice, se
interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului.

Faza de exploatare: nu este cazul.

Asigurarea agentului tehnic

Faza de organizare executie : executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem mobil.

Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii in perioadele reci ale anului,
constructia va fi previzuta cu pompe de caldura.

Asigurarea energiei electrice

Faza de organizare executie : se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale.

Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui sistem

fotovoltaic on-grid.

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare : se va asigura bransament la reteaua existenta in zona.

Faza de organizare executie : nu este cazul.

Evacuarea deseurilor

Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma

specializata.

Faza de exploatare : se va realiza platforma (punct gospodaresc) dotat cu pubele conform prevederilor
legale si colectare cu operator local.

Instalatii de comunicatii

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local.

¢) Solutia tehnicii cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri pentru investifia de bazi, corelati cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi;
SCENARIUL 1

Scenariul 1 cuprinde descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi.

CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE

LUNGIME MAXIMA - [ 27,55 m l
LATIME MAXIMA 16,40 m B
INALTIME TOTALA 4,70 m |
SUPRAFATA CONSTRUITA - | 385.54mp
SUPRAFATA DESFASURATA 385.54 mp
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BILANT TERITORIAL PROPUS LY
SUPRAFETE TEREN :
NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)
CADASTRAL
150990 CURTI-CONSTRUCTII 364000 mp B

SUPRAFETE PROPUSE:

COD | DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA
INALTIME CONSTRUITA DESFASURATA
) (MP) | (MP)
'CENTRU DE ZI P 385.54 385.54
'P.O.T. PROPUS [10.59 % - o B
'C.U.T. PROPUS [ 0.10
Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii
- Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 766/1997 : ,C”
- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013 : 11
- Grad de rezistenta la foc : II
- Regim de inaltime constructii : P

5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) Indicatori maximali
fn conformitate cu devizul general prezentat in anexa, valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata

in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), este:

Valoarea estimata investitie —- SCENARIUL 1 (RECOMANDAT)

Nr. Denumirea  capitolelor si Valoare TVA Valoare

crt. subcapitolelor de cheltuicli (fara TVA) LEI LEI (inclusiv TVA) LEI

1 TOTAL GENERAL 3,868,947.89 729,359.84 4,598,307.73
2 \ Din care C+M 2,746,537.48 521,842.13 3,268,379.61
b) Indicatori minimali

BILANT TERITORIAL PROPUS
SUPRAFETE TEREN :

NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)
CADASTRAL
150990

CURTI-CONSTRUCTII 3640.00 mp

| SUPRAFATA | SUPRAFATA

COD | DESTINATIE
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i INALTIME | CONSTRUITA | DESFASURATA
| (MP) (MP)
B CENTRU DE ZI P |385.54 385.54
P.0.T. EXISTENT 10,59 % ]
C.U.T. EXISTENT 0.10 B

CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE

' LUNGIME MAXIMA 27,55M i
'LATIME MAXIMA 16,40 M i
INALTIME TOTALA 470 M

| SUPRAFATA CONSTRUITA i 385.54MP
| SUPRAFATA DESFASURATA 385,54 MP

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii

- Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 766/1997 : ,.C”

- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013 : II

- Grad de rezistenta la foc : I

- Regim de inaltime constructii : P

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare

Investitia totala de capital in aceasta varianta este de 4,598,307.73 LEI cu TVA inclus;
3,868,947.89 LEI fara TVA.

Indicatori de impact: Indicatorul de eficacitate a impactului, reprezentat prin impactul prevazut raportat
asupra impactului efectiv realizat prin implementarea investitiei, este estimat ca fiind maxim (100%) si

pozitiv.
Evaluare indicator de impact: EFICACITATE -
Obiectiv general al Impactul prevazut Impactul efectiv Inficator de eficacitate
investitiei Impact efectiv/impact
prevazut |
. |
Amenajarea
obiectivului (cu dotarile 1 1 100 %
aferente incluse) - '

Indicatorul de eficienta a impactului, reprezentat prin impactul investitiei raportat asupra cheltuielilo
realizate prin implementarea investitiei, este estimat ca fiind pozitiv.
Evaluare indicator de impact: EFICIENTA -

’ Inficator de eficienta ‘
Obiectiv general al investitiei Impact / cheltuieli S

Amenajarea obiectivului (cu dotarile

_aferente incluse) pozitiv

Indicatori de rezultat/de operare. Indicatorii de rezultat se refera la avantajele imediate ale programului
asupra destinatarilor directi. Un avantaj este considerat ,imediat”, daca destinatarul sau este in contact
direct cu programul. Rezultatele pot fi insa constatate in totalitate la momentul finalizarii tuturor
actiunilor. Indicatorii de rezultat informeaza, in principal, despre schimbarile care au intervenit pentru
destinatarii directi. Pentru cuantificarea rezultatelor se vor utiliza masuratorile directe
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(exemplu: numarul de utilizatori) sau chestionare adresate destinatarilor directi pentru declararea

avantajelor obtinute (gradul de satisfactie in urma utilizarii).
Indicatorii de rezultat vor fi cuantificati la darea in folosinta a obiectivului de investitii §i vor fi comparati

cu situatia existenta.
d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata de executie a lucrarilor proiectate este de 8 de luni calendaristice, conform graficului

general anexat.

DURATA - exprimata in LUNI
LUNA
1 23 4 5§
ACHIZITII SERVICII DE PROIECTARE ||
PENTRU ELABORARE PROIECT TEHNIC SI
DETALII DE EXECUTIE INCLUSIV ‘
VERIFICAREA ACESTORA |
ELABORARE DTAC
VERIFICARE DTAC + OBTINERE A.C.
REALIZARE PTH
VERIFICARE SI APROBARE PROIECT
TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE
ACHIZITIE EXECUTIE LUCRARI
ORGANIZARE DE SANTIER SI EXECUTIE
LUCRARI
RECEPTIE LUCRARI

Stadii de realizare a investitiei
Avand in vedere anvergura investitiei, se propune o abordare pe stadii, corelatéd cu obiectele de investitie

din prezenta documentatie.

Stadiu Obiect Descrierea succinta a etapei Grad de
N prioritate
Stadiul I Pregatirea terenului Lucriri de curilare a zonei, de pregitire a terenului | Prioritate nr. 1
Stadiul II | Constructii Lucrari de constructii Prioritate nr. 2
Stadiul III | Instalatii Lucrari de instalatii B Prioritate nr. 3
Stadiul IV | Amenajari perimetrale | Lucrari de amenajare accese si trotuare perimetrale Prioritate nr. 4 |

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii

preconizate

Siguranta in exploatare
Constructia respectd normele si normativele in vigoare, in conformitate cu prevederile NP 068-02

.Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerinfei de siguranta in exploatare”,
NP 051/ 2012 ,Normativ pentru adaptarea clidirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele
persoanelor cu handicap, STAS 6131/79, privind dimensionarea parapetelor si balustradelor, STAS
2965/87, NP 063/2002, GP 089/2003, privind dimensionarea scirilor si treptelor, corelarea naturii
pardoselilor cu specificului functional, prevederea de parazdpezi la acoperiguri cu pantd mare.

Siguranta cu privire la circulafia pe cdi pietonale
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :
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Alunecare

-finisarea aleilor cu materiale antiderapante

-panti redusi a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii -transversal 2,0% longitudinal 0,5%
impiedicare

-prevederea trotuarelor din incintd fara denivelari

-inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. 1cm cu cordon din bitum turnat la cald
Lovirea de obstacole frontale sau laterale

-deschiderea ferestrelor se face numai spre interior pe tot conturul cladirilor

-nu se permit nici un tip de obstacole in calea de evacuare

Sigurania cu privire la imprejmuiri

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:

Escaladare

- nu este cazul.

Sigurania cu privire la accesul in clddire

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :

Coliziune
-platformele si scirile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul a cel putin 2 persoane simultan

-latimea golurilor de usd de la intrare permite accesul a 2 persoane simultan

Cddere accidentald
-sunt prevazute balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 10 cm, conform art. 4.2.2.1 din

Normativul NP 010-1997 si art. 2.2.1.6. din normativul Np 063-2002 inaltimea de 100 cm cu ména

curenti si la 60 cm, pentru scirile cu mai mult de 3 trepte.
-inaltimea treptelor nu depaseste 17 cm, raportandu-se la lafimea acestora conform normelor de calcul

specifice.
- parapetii ferestrelor vor avea indl{imea interioara de 30 cm zidérie §i pana la cota de min. 90 cm foaie

de sticld laminata si securizata.

Oboseald excesivd

-indltimea treptelor propuse va fi de maxim 17 cm, raportindu-se la lafimea acestora de 25 cm.
Alunecare

-treptele se vor finisa cu materiale antiderapanta

-aleile din incinti se vor finisa cu materiale antiderapante

Impiedicare

-nu se admit praguri la usile exterioare

Sigurania cu privire la circulatiile interioare

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin

Alunecare
-pardoselile se vor executa din materiale antiderapante pentru trafic intens mentindndu-se curate si uscate

Impiedicare

-nu se admit praguri la ugile interioare ce constituie cale de evacuare

Contact accidental cu proeminenje joase

-inaltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la partea superioard ( grinzi de
tavan, etc.) va fi de min. 2,00m

Contact cu proeminenfe verticale laterale
-elementele verticale angajate zidurilor nu vor depdsi 5 cm iesind al planeitdtii in calea circulatiilor

interioare, mai ales dacd acestea sunt si cai de evacuare
-suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede

Contact cu suprafe(e vitrate
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-parapetii ferestrelor vor avea inaltimea interioard de 30 cm zidirie i pand la cota de min: "90° cm foaie de
sticld laminati si securizata conform NP010-97

-usile vitrate se incadreazi in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionata de la 90 cm de la nivelul pardoselii,
zona inferioard fiind Inchisd cu geam armat sau laminat, conform NP010-97

Contact cu usile interioare

-nu se admite utilizarea usilor batante

Coliziune cu persoane, mobilier, echipamente

-fluxurile de evacuare, ciile de circulatie interioare si holul de recreatie, au fost dimensionate pentru
numdrul de utilizatori al cladirii la max. 2 fluxuri, majorate cu 50% conform NP010-97 si P118/99 pct.
4.2.105514.2.106

Protectia impotriva zgomotului

Solutia a fost astfel conceputi incét si asigure o protectie corespunzitoare impotriva zgomotelor ce pot
proveni din surse exterioare cat si interioare.

Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului considerat, functie de activitafile
ce se desfisoard, nu s-au luat misuri speciale intrucat elementele dimensionate pentru rezistentd si
stabilitate, confort termic si finisaje asigura valorile indicelui de izolare la zgomot.

Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea propagarii zgomotelor in
exteriorul constructiei

Sdndtatea oamenilor si protectia mediului

Ventilarea spatiilor

Toate spatiile sunt ventilate natural prin ochiurile mobile ale ferestrelor.

lluminatul natural

Toate spatiile sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor.

Hluminatul artificial
Toate spatiile sunt iluminate artificial prin intermediul instalatiilor electrice dotate cu corpuri de iluminat.

Igiena apei

Apa potabila provine de la reteava existenta in zona. Prin reteaua de distributie se va realiza un regim
continuu de distributie a apei pentru acoperirea minimului conf. ordin MS 119/2014.

Evacuarea deseurilor solide

Evacuarea deseurilor solide se va face saptdmanal de catre Priméria localitatii.

Etanseitate la aer

Dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in conformitate cu prevederile STAS 6472/7-85.
Solutia constructivdi nu permite acumularea progresivd a vaporilor in interiorul elementelor de
constructii.

Etanseitate la apd

Etanseitatea tAimpliriei va fi asiguratd pentru o presiune minimé a vantului de 40 kg/mp.

»
S

Bazele proiectarii, legislatie si reglementari tehnice in constructii

Prezentul Studiu de Fezabilitate a fost elaborat conform H.G. 907/2016 privind Etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Proiectul s-a elaborat in baza Temei de Proiectare, cu respectarea legislatiei, a standardelor, a
normativelor si a reglementarilor tehnice in vigoare in domeniul constructiilor, al instalaiilor, al
constructiei de drumuri si al amenajarii spatiilor verzi cuprinse in lista Anexa “Legislatie”.

Masuri de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor
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Se vor aplica de catre executant la punerea in opera si de catre beneficiar in timpul exploatarii nifasurile
curente de protectia muncii si normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative
existente in vigoare.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate si luarea
tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror accidente. Responsabilitatea privind organizarea
santierului si a procesului de productie pentru evitarea accidentelor de orice fel revine in intregime

antreprenorului.

Dispozitii finale
fn executie si operare se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare

si manipulare a materialelor, instructiunile producatorilor de echipamente si materiale, instructiunile de
utilizare a echipamentelor din componenta instalatiei, precum si normele de protectie a muncii cuprinse
in legislatia si normativele in vigoare cuprinse in Anexa.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice
Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fonduri:
- Investitia poate fi suportata din fonduri europene (PNRR) si bugetul local.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de Urbanism
In anexa:
> Certificatul de Urbanism;
6.2. Extrase de Carte Funciara
fn anexa:
> Extras de Carte funciara nr. 150990
6.3. Actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului
in anexa:
> Act administrativ al Agentiei pentru Protectia Mediului.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
In anexa:
Aviz ALIMENTARE CU APA $SI CANALIZARE
Aviz ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Aviz ALIMENTARE CU GAZE
Aviz SECURITATE LA INCENDIU
Aviz SANATATEA POPULATIEI
Aviz RASP
Aviz TELEFONIZARE
Aviz DJ Prahova

VVVVVVVVY

6.5. Studiu topografic
In anexa:

> STUDIU TOPOGRAFIC AVIZAT OCPI
6.6.  Studii specific

in anexa:
> STUDIU GEOTEHNIC CU VERIFIVCARE AF
> CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII
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IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este:
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI

7.2. Strategia de implementare
Dupa obtinerea finantarii pentru investitie pe baza studiului de fezabilitate se va trece la

implementarea investitiei prin realizarea etapelor descrise in graficul anexat. Fiecare etapa se regaseste
cuantificata valoric in devizul general prezentat.

Strategia de implementare a proiectului presupune desfasurarea tuturor activitatilor ce fac obiectul
strategiei, aceasta etapa presupune trecerea de la planificarea generala la planificarea detaliata a
desfasurarii implementarii obiectivului de investitie. Strategia de implementare urmaresgte

- Urmarirea obiectivelor stabilite initial,

- Implementarea corecta a strategiei,

- Maximizare rezultatelor si sporirea calitafii,

- Alocarea eficienta a bugetului si optimizarea acestuia.

Activitati principale ale proiectului:

1. Activitatea de management a proiectului,

2. Realizarea proiectelor tehnice, a studiilor, a expertizelor, a avizelor etc necesare in vederea executarii
investitiei,

3. Realizarea achizitiilor publice aferente proiectului,

4. Realizarea lucrarilor de executie a obiectivelor din prezenta investitie:

realizarea infrastructurii, a constructiilor si a amenajarilor exterioare,

5. Activitate de promovare §i publicitate aferenta proiectului,

6. Audit.

Durata de implementare a obiectivului de investitii: 49 de luni, conform graficului anexat.

Resurse necesare

Pe perioada executiei lucrarilor, beneficiarul va asigura forfa de munca necesara si va desemna un
colectiv de lucru ce se va ocupa cu implementarea proiectului. Acest colectiv este recomandat sa fie
format din:

- Un manager proiect

- un asistent manager

- un responsabil tehnic

- un responsabil cu achizitiile

- un responsabil financiar.

Beneficiarul va instrui personalul pentru perioada de executie, pentru a putea prelua operarea noii
investitii.

7.3.  Strategia de operare si intretinere : etape, metode si resurse necesare

Strategia de operare

In faza de proiect tehnic, proiectantul va intocmi un plan de exploatare/operare si intretinere. Beneficiarul
va asigura finantarea pentru lucrarile de intrefinere permanenta si periodica. Pentru buna functionare a
obiectivului de investitie, sunt necesare controale periodice, ce consta in verificari ale constructiilor, ale

amenajarilor, ale instalatiilor, ale drumurilor.
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Etape de operare:

. Operarea obiectivelor de investitie, conforma cu planul de exploatare/operare si intretinere;

o Lucrari de intretinere a obiectivelor de investitie, conforme cu planul de exploatare/operare si
intretinere;

o Control periodic — verificari la constructii, amenajari, instalatii, drumuri -conforme cu planul de
exploatare/operare si intretinere.

Metode. In faza de exploatare/operare, precum si la lucrarile de intrefinere reparatii se vor respecta cu
strictete prevederile legislative, standardele, normativele si reglementarilor tehnice in vigoare cu privire
la siguranta in exploatare a constructiilor si instalatiilor, a drumurilor si la amenajarilor de spatiilor verzi.
Se vor respecta masurile curente de protectia muncii si normele tehnico-sanitare, conform prevederilor
din actele normative in vigoare, si se vor lua toate masurile necesare pentru vitarea oricaror accidente:

. Norme republicate de protectie a muncii, editia 1975, modificata si completata in 1977,

. Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii -montaj, aprobate prin ord. MEE nr.
233/D -29.12.1980;

Pe tot parcursul lucrarilor de intretinere si reparatii precum si in activitatea de exploatare a constructiilor
si a instalatiilor proiectate se va urmarii luarea tuturor masurilor necesare pentru revenirea si stingerea
incendiilor, cu respectarea cu strictete a actelor normative in vigoare:

o Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor,
probate prin DCS nr. 290/77;

. Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea si stingerea incendiilor in unitatile din
ramura energiei electrice si termice, nr. 232/74 cu modificarile 1/82 si 2,3/85;

o H.G. Nr. 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile;

. Legea Nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

Responsabilitatea pentru activitatea de exploatare/operare revine in intregime Beneficiarului.
Responsabilitatea pentru lucrarile de reparatii i intretinere revine in intregime Executantului.

Resurse necesare

Pentru asigurarea fortei de munca necesare pentru exploatarea si operarea obiectivului, se va desemna un
colectiv de lucru, recomandat sa fie format cel putin din:

- un manager proiect

- un asistent manager

- un responsabil tehnic

- un responsabil cu achizitiile

- un responsabil financiar.

Beneficiarul va instrui personalul pentru pericada de execufie, pentru a putea prelua operarea noii
investitii.

Protectia si conservarea spatiului verde

Protectia spatiilor verzi poate fi realizata in primul r4nd prin gestionarea corecta din punct de vedere al
intretinerii, protectiei fitosanitare. Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, trebuie:

. Sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi (Legea nr. 24/2007, art. 5 lit. a);
. Sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile (Legea nr. 24/2007, art. 5 lit. b);
o Sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, distrugeri ale

musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalaiilor

utilitare si ornamentale existente pe spatiile (Legea nr. 24/2007, art. 5 lit. c);
Pentru protectia §i conservarea spatiilor verzi, autoritatile administratiei publice locale si organele

imputernicite in vederea administrarii acestor spatiilor verzi, trebuie:
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o Sa nu permita ocuparea cu constructii permanente sau provizorii astfel incét sa asigure protectia i
conservarea spatiilor verzi (Legea nr. 24/2007, art. 5, lit d) si e).

. fn acest sens, facem recomandarea ca autoritatile publice locale sa nu emita autorizatii de
construire sau autorizatii de functionare pe amplasamentul spatiilor verzi;

o Sa asigure drenarea apelor in exces de pe suprafata spatiilor verzi in reteaua de preluare a apelor
pluviale (Legea nr. 24/2007, art. 12 alin. (4);

. Sa asigure integritatea, protectia si/sau refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea /
administrarea lor, a dotarilor si echipamentelor specifice, inclusiv a mobilierului urban (Legea nr.
24/2007, art. 13);

o Sa asigure protectia vegetatiei din cuprinsul spatiilor verzi impotriva daunatorilor si bolilor, in
baza prognozelor si avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atributii de prevenire, indrumare
si control de specialitate pentru protectia plantelor (Legea nr. 24/2007, art. 14 alin. (1);

. Sa respecte documentele de planificare a spatiilor verzi elaborate si sa le pastreze actualizate
(Legea nr. 24/2007, art. 16);
. Sa nu permita schimbarea destinatiei, reducerea suprafetel or ori stramutarea spatiilor verzi,

definite ca spatii verzi, prin nicio actiune sau fapt juridic, respectiv, sa nu instraineze si sa atribuie,
terenurile amenajate ca spatii verzi prin alte moduri decét cele legale (Legea nr. 24/2007, art. 18).

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

In faza de implementare a proiectului, beneficiarul va asigura consultanta proiectului prin firma
specializata sau prin personalul propriu. Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica §i
controla desfasurarea activitatii obiectivului de investitie.

Reguli de programare a muncii managerilor:

- concentrarea prioritatilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii;

- sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor;

- sa solutioneze in primele ore de munca cele mai importante si dificile

probleme respectind principiul ,,capului limpede**;

- sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevazute; sa selecteze problemele care
necesita specialist; in cazul ivirii dilemei “problem importante - probleme urgente”,

- sa acorde prioritate ca efort problemelor importante; sa rezolve problemele importante pentru firma
in plenul organelor manageriale participative

7.5.  Descrierea lucrarilor de organizare de santier
Devierile si protejarile de utilitati afectate

Organizarea santierului se va realiza In zona spatiului propus pentru amenajare, accesul in santier
facandu-se prin partea de nord a sit-ului, conform plansei ”Organizare de santier”.

Cheltuielile de organizare a santierului se vor incadra in limita valorii prevazute in devizul
estimativ inclus in documentatie. Santierul se va dota minim cu: pichet PSI, retele electrice provizorii,
imprejmuire cu gard metalic din sirma cu rame de ofel, baraca paznic, baraca sef santier, baraca
muncitori, panou identificare investitie.

La faza a doua a proiectului de organizare, executata de catre constructor, acesta va detalia
lucrarile de organizare pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei. Pe
parcursul executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caietul de sarcini.

in cadrul investitiei nu se vor executa devieri de utilitati. Nu este cazul protejarii utilitafilor
existente — nu exista pe amplasament utilitati.

Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitdndu-se deteriorarea si deprecierea
lor nainte de punerea in opera. Se va asigura Imprejmuirea santierului precum si pastrarea curageniei in
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santier. Intrarea si iesirea autocamioanelor cu materiale de pe santier se va face in conditii de curatenie
pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata vecinatate a santierului.

Se vor respecta prevederile HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile in toate fazele executiei proiectului.
Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon pentru organizarea Santierului

Sursele de utilitati pentru organizarea de santier se vor rezolva pe baza proiectului de organizare
de santier, detaliat de constructor. Sursele de apa vor fi asigurate din bazine umplute cu autocisterna.
Energia electrica — de la sursa din apropierea amplasamentului; utilitati igienico-sanitare — inchirierea de
toalete ecologice.

Caile de acces si caile de comunicatii
Pentru organizarea de santier si exploatarea curenta vor fi folosite caile de acces existente in zona. Pe

marginea acestora se vor instala panouri vizibile cu indicatiile despre beneficiar, proiectant, constructor
precum si numarul autorizatiei de construire si termenul de executie. Se vor respecta prevederile
contractuale solicitate de finantatorul proiectului privind publicitatea.

8. CONCLUZII S RECOMANDARI
Se recomanda implementarea investitiei in conditiile adoptarii variantei detaliate de prezentul studiu de

fezabilitate.

8.1. Lucrari necesare in vederea investitiei curente
Stabilirea unui program etapizat al dezvoltarii, cu organizarea independenta a santierelor de construire a

obiectivului.

8.2. Recomandari de extindere a infrastructurii locale de transport in comun, a retelei de

drumuri §i a parcarilor
Nu este cazul

8.3. Actiuni de promovare a zonei si de constientizare a publicului
Nu este cazul

8.4. Cresterea capacitatii manageriale i marirea numarului de personal
Cresterea capacitatii manageriale §i cresterea numarului personalului cu privire la investifii publice

derulate.



Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iagi, judetul Tagi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

- Scenariul I -

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:
,,iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI”

Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA )
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului yi aducerea terenului la starea iniliald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/proteciia utilitd(ilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 2
Cheltuieli peniru asisurarea utilitatilor necesare obiectivului de investilii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.1. Studii de teren 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.850,00 921,50 5.771,50
3,3 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare: 67.900,00 12.901,00 80.801,00
3.5.1. Temai de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de interventii §i
deviz peneral 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizaliilor 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.5.5. Verificarea tchnici de calitate a proiectului tehnic $i a detaliilor de execulie 4.850,00 921,50 5.771,50
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execulie 38.800,00 7.372,00 46.172,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0,00 0,001
3,7 Consultanii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.1. Managzementul de proiect pentru obiectivul de investilii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8 Asistenti tehnici 79.550,00 15.114,50 94.664,50
3.8.1. Asisten|3 tehnici din partea proiectantului 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.8.1.1. pe perioada de execulie a lucririlor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru parliciparea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucririlor de execulie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Construclii 7.550,00 1.434,50 8.984,50
3.8.2. Dirigentic de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.3. Coordonator in materic de securitate §i sindtate - conform 1lotdrarii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile 5i completarile ulterioare 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOI. 3 283.275,00 53.822,25 337.097,25

CAPITOLUL 4




S0 g

53
VRN Al
Cheltuieli pentru investita de baza P
4,1 Constructii si instalatii 2.891.389,81 549.364,06] © 3.440.753,87
Obiectul . ! - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitai - eligibil 2.323.653,24 441.494,12 2.765.147,36
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitd(i - eligibil 46.606,19 8.855,18 55.461,37
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 521.130,38 99.014,77 620.145,15
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitili - eligibil 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenaiari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 1 - Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - eligibil 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdfi - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenaijari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4,4 de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdi - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitii - eligibil 0,00 0,00 0,00/
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 159.986,00 30.397,34 190.383,34
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati - elivibil 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilita(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 43.970,00 8.354,30 52.324,30
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.424.255,81 650.608,60 4.074.864,41
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.1 Lucrari de constructii i instalalii aferente orzanizarii de yantier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.2 Cheltuieli conexe oreanizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32.272,37 0,00 32.272,37
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bncii finaniatoare 0.00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitalii lucririlor de constructii 14.669,26 0,00 14.669,26
5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de construclii 2.933,85 0,00 2.933,85
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.669,26 0,00 14.669,26
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 3i autorizalia de construire/desfiin|are 0,00 0,00 0,00
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 334.233,40 63.504,35 397.737,75
5.4 Cheltuieli pentru informare i, publicitate 7.800,00 1.482,00 9.282,00
TOTAL CAPITOL 5 390.567,77 68.076,13 458.643,90
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tchnologice i teste
6,1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnolotice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente mariei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare peniru ajustarca de prel
Cheltuieli aferentc marjei de buget 25% din
7.1. (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3 2+3.343.5+3.7+3.8-+4+5.1.1) 29.783,17 5658,80 35441,98
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre| 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 7 29.783,17 5658,80 35441,98)
TOTAL GENERAL 4,127.881,75 778.165,78 4.906.047,53]
Dincare C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+ 5.1.1) 2.933.851,81 557.431,84 3.491.283,&]

In preturi InforEuro 1 euro = 4.9227 lei
Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti




Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iagi, judetul Iagi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL
al obiectivului de investitii:
,,iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILIT;&TI”
- Scenariul I -
Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA )
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea inifiald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investilii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 0,00 0,00 0,00}
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obginerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3,5 Proiectare: 67.900,00 12.901,00 80.801,00
3.5.1. Temi de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si
deviz seneral 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.5.4. Documentafiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizaliilor 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3 5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de executie 4.850,00 921,50 5.771.50
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execulie 38.800,00 7.372,00 46.172,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizifie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanti 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Manarementul de proicct pentru obiectivul de investilii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnici 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.1. Asistenii tehnici din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de execulic a lucrdrilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucrdrilor de excculie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Construclii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.3. Coordonator in materic de sccuritate §i sindtate - conform Hotdrarii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completérile ulterioare 0,00 0,00 0,00)
TOTAL CAPITOL 3 102.900,00 19.551,00 122.451,00
CAPITOLUL 4




Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Cheltuieli pentru investita de baza
4,1 Constructii si instalatii 2.370.259,43 "450.349.29] " .
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati - elipibil 2.323.653,24 44T:494,12 2.765.147,36
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitiifi - eligibil 46.606,19 8.855,18 55.461,37
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 26.200,00 4.978,00 31.178,00]
Obiectul 1ir. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitili - eligibil 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 346.680,00 65.869,20 412.549,20}
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd|i - elipibil 346.680,00 65.869,20 412.549,20|
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echiy nte tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4,4 de transport 0,00 0,00 0,00§
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdli - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdli - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitili - elipibil 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdti - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obicectul nr. 3 - Amenaijari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.859.155,43 543.239,53 3.402.394,96
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.1 Lucriri de constructii si instalalii aferente orzanizirii de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.2 Cheltuieli conexe orzanizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00}
5.2.1. Comisioanele 51 dobanzile aferente creditului bancii finanlatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitilii lucririlor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de construciii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 3i autorizalia de construire/ desfiinlare 0,00 0,00 0,00
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 334.233,40 63.504,35 397.737,75
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 350.495,40 66.594,13 417.089,53
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6,1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00/
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de bugct 5i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarca de pre|
Cheltuicli aferente marjei de buget 25% din
7.1. (1.2+1.3+1.442+3.1+3.24+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 29.783,17 5.658,80 35.441,98
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarca de prel 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 7 29.783,17 5.658,80 35.441,98
TOTAL GENERAL 3.342.334,00 635.043,46 3.977.377.,46
Din care C+ M (1.2 + 1.3 +1.4+ 2 +4.1 + 4.2+ 5.1.1) 2.412.721,43 458.417,07 2.871.138,50
1n preturi InforEuro 1 euro = 4.9227 lei
intocmit,



Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iagi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL
al obiectivului de investitii:
,,iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI”
- Scenariul I -
Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA )
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului 3i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdjilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.1. Studii de teren 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0,00 0,00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 4.850,00 921,50 5.771,50
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00]
3,4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00]
3,5 Proiectare: 0,00 0,00 0,00|
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de interventii si
deviz eneral 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizaliilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic 3i a detaliilor de execulie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 0,00 0,00 0,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.1. Managementul de proiect pentru obicctivul de investilii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8 Asistentd tehnicd 44.550,00 8.464,50 53.014,50]
3.8.1. Asisten!a tehnica din partea proiectantului 14.550,00 2.764,50 17.314,50!
3.8.1.1. pe perioada de execulic a lucririlor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucrdrilor de execulie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Construclii 7.550,00 1.434,50 8.984,50
3.8.2. Dirigenlic de santicr 0,00 0,00 0,00
3.8.3. Coordonator in materic de securitate §i sinitate - conform Hotédrdrii
Guvernului or. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOI 3 180.375,00 34.271,25 214.646,25
CAPITOLUL 4




Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Cheltuieli pentru investita de baza T EEE
4,1 Constructii si instalatii 521.130,38 99,014,771 % 020,445,15
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi - eligibil 0,00 e OO R0
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - elizibil 0,00 FA0], 5 T W 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 521.130,38 99.014,77] —""620.145,15
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitali - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00}
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utiliti|i - elizibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4.4 de transport 0,00 0,00 0,00}
Obiectul nr. 1 - Infiinlare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - elizibil 0,00 0,00 0,00]
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitali - eligibil 0,00 0,00 0,00|
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 43.970,00 8.354,30 52.324,30
Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd{i - eliyibil 0,00 0,00 0.00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utiliti|i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenaijari exterioare - neeligibil 43.970,00 8.354,30 52.324,30
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 565.100,38 107.369,07 672.469,45
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucriri de constructii si instalalii aferente organizirii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe orzanizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32.272,37 0,00 32.272,37
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii finanjatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenti ISC pentru controlul calititii lucririlor de construciii 14.669,26 0,00 14.669,26
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de construclii 2.933,85 0,00 2.933,85
5.2.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.669,26 0,00 14.669,26
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizalia de construire/ desfiinlare 0,00 0,00 0,00
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.800,00 1.482,00 9,282,00)
TOTAL CAPITOL 5 40.072,37 1.482,00 41.554,37
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6,1 Precatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,004
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre|
Cheltuicli aferente marjei de buget 25% din
7.1. (1.2+1.3+1.442+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pref 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 7 0,00 0,00 0,00)
TOTAIL GENERAL 785.547,75 143.122,32 928.670,07
Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 521.130,38 99.014,77 620.145,15
In preturi InforEuro 1 euro = 4.9227 lei
Intocmit,




Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (incl. TVA )
crt. lei lei lei
1. 2 3,00 4,00 5,00

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2, Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. |Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea inijiald 0,00 0,00 0,00

1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

Intocmit,
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Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, lasi, judetul Iagi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investilii

Valoare TVA Valoare

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (incl. TVA)
crt. lei lei lei

1. 2 3 4 5

2. Cheltuieli cu utilitatile
2.1. Alimentare cu enerpie electrica 0,00 0,00 0,00
2.2. Bransament alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.3. Relea canalizare 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Intocmit,

Ing. Begleaga Cezar




Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Lagi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (incl. TVA)
crt. lei lei lei
1. 2 3 4 5
3.1. Studii 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.1. Studii de teren 9.700,00 1.843,00 11.543,00
Studiu geotehnic 5.000,00 950,00 5.950,00
Studiu topografic 4,700,00 893,00 5.593,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alie studii specifice 0,00 0,00 0,00
2 Documentalii-suport si cheltuieli pentru oblinerea de avize, acorduri i autorizalii 4.850,00 921,50 5.771,50
3.3. Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificarea performantei energetice si_auditul enerpetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare: 67.900,00 12.901,00 80.801,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii i
deviz general 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic $i a detaliilor de
execulie 4.850,00 921,50 5.771,50
3.5.6. Proiect tehnic 51 detalii de execujie 38.800,00 7.372,00 46.172,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanla 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectival de investilii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8.  |Asistenid technicd 79.550,00 15.114,50 94.664,50
3.8.1. Asistenla tehnica din partea proiectantului 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.8.1.1. pe perioada de execulic a lucririlor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucririlor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in
Construclii 7.550,00 1.434,50 8.984.50
3.8.2. Dirigenlie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.3. Coordonator in materic de sccuritate $i sinitate - conform Hotararii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completérile ulterioarc 30.000,00 5.700.00 35.700.00
TOTAL CAPITOL 3 283.275,00 53.822,25| 337.097,25
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Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Tasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Valoare (fara TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) (incl. TVA)
crt. lei lei lei
1. 2 3 4 5
4.1. |Constructii si instalatii 2.891.389,81| 549.364,06| 3.440.753,87
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru Je z1 pentru persoane adulte cu dizahhtal - ehgibil 2.323.653,24 441.494,12| 2.765.147,35
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilita(i - eligibil ) 46.606,19 8.855,18 55.461,37
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelivibil 521.130,38 99.014,77| 620.145,15
4.2.  |Montaj utilaje tehnolopice 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centru de zi pentru persoane adulie cu dizabilitali - eligibil 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr, 2 - Bransamente utilitili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.3. Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj 346.680,00 65.869,20]  412.549,20
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - elipibil 346.680,00 65.869,20]  412.549,20
Obiectul nr. 2 - Bransamenie utilitili - elivibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelipibil 0,00 0,00 0,00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd|i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdfi - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0.00 0,00
4.5. |Dotari 159.986,00 30.397,34| 190.383,34
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi peniru persoane adulte cu dizabilitd{i - eligibil 116.016,00 22.043,04] 138.059,04
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdji - elivibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelizibil 43.970,00 8.354,30 52.324,30
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.424.255,81| 650.608,60| 4.074.864,41
Intocmit,

Ing. Besleagd Cezar
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Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iagi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Anexa nr 2
DEVIZUL
Obiectul nr. 1 - infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitéti - eligibil
Valoare TVA Valoare
NI Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA )
crt. lei lei Iei
1 2 3 5 6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajiri exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 |Rezistenid 860.171,94 163.432,67| 1.023.604,61
4.1.3 |Arhitecturd 974.230,97 185.103,89]  1.159.334,86
4.1.4 |Instalatii 489.250,32 92.957,56 582.207,88
TOTAL I - subcap. 4.1 2.323.653,24 441.494,12| 2.765.147,35
|
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funciionale 26.200,00 4.978,00 31.178,@|
TOTAL II - subcap. 4.2 26.200,00 4.978,00 31.178,00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesitd montaj 346.680,00 65.869,20 412.549,20||
Utilaje, echipamente tchnologice si functionale care nu necesitd
4.4, |montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00])
4.5. |Dotari 116.016,00 22.043,04 138.059,04
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 462.696,00 87.912,24 550.608,24“
Total deviz pe obiect (Total I + Total Il + Total 111} 2.812.549,24 534.384,36]  3.346.933,59|

Intoemit,




Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Lasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Anexa nr 2
DEVIZUL
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitati - eligibil
Valoare TVA Valoare
NI, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 5 6
[Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00)|
4.1.2 |Rezistentd 0,00 0,00 0,00/l
4.1.3 |Arhitecturd 0,00 0,00 0,00]|
4.1.4 |Instalatii 46.606,19 8.855,18 55.461,37|f
TOTAL I - subcap. 4.1 46.606,19 8.855,18 55.461,37II
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice 3i funclionale 0,00 0,00 OM|
TOTAL II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00|
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice 3i funclionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00]
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale carc nu necesita
4.4, |montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00]|
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00H
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total Il + Total I11) 46.606,19 8.855,18 55.461,37

Intoemit,




Proiectant,
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684
BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Anexa nr 2
DEVIZUL
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil
Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Construclii si instalajii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari exterioare 521.130,38 99.014,77 620.145,15
4.1.2 |Rezistentd 0,00 0,00 0,00]
4.1.3 |Arhitecturd 0,00 0,00 0,00]|
4.4.4 |Instalatii 0,00 0,00 0,00]|
TOTAL I - subcap. 4.1 521.130,38 99.014,77 620.145,15
|
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funciionale 0,00 0,00 0,00]
TOTAL II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00]
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00]
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
4.4 |montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 43.970,00 8.354,30 52.324,30||
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00]
TOTAL I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 43.970,00 8.354,30 52.324,30
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 111) 565.100,38 107.369,07 672.469,45
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Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Lasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 5 - Organizare de santier

Valoare (fara TVA Valoare (incl.
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
crt. lei lei lei
1. 2 3 4 5
5.1, Orgeanizare de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.1 Lucrari de constructii si instalalii aferente orpanizarii de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32.272,37 0,00 32.272,37
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finan(atoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdlii hucririlor de constructii 14.669,26 0,00 14.669,26
5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de construclii 2.933,85 0,00 2.933,85
5.2.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.669.26 0,00 14.669.,26
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/
desfiinjare 0,00 0,00 0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 334.233,40 63.504,35 397.737,75
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.800,00 1.482,00 9.282,00
TOTAL CAPITOL § 390.567,77 68.076,13|  458.643,90

Intocmit,
Ing. Besleagd Cogar

* SRL
2,9 s
4 o /605125
‘~€{ -R ON\T%,/




Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, lasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Valoare (fara TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) (incl. TVA
crt. lei lei lei
1. 2 3 4 5
6.1. Prevatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
Intocmit,

Ing. Begleagd Cezar
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Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, lasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Capitolul nr. 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget st pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel

Valoare (fara TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) {incl. TVA
crt. lei lei lei
1. 2 3 4 5
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1, [(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 29.783,17 5.658,80 35.441,98
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 29.783,17 5.658,80 35.441,98
Intocmit,

Ing. Besleagi Cezar

e A COg RS
Q,/\ig}'bo"‘ .-' <
o YDA
O PROIECT
17}
*

CONSULTING

*

e v BT E > o
SNSRI
’9{; RON_\P‘.V-\



Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:
,,iNF IINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI”
- Scenariul I -
Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului $i aducerea terenului la starea inifiald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitijilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0.00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investilii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 3
Cheltuiceli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 9.700,00 1.843,00 11.543,00]
3.1.1. Studii de teren 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00]
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 4.850,00 921,50 5.771,50
33 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00}
3.4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00|
3.5 Proiectare: 67.900,00 12.901,00 $0.801,00
3.5.1. Temi de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii gi
deviz general 14.550,00 2.764,50 17.314.50
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizaliilor 9.700.00 1.843.,00 11.543.00
35.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului ichnic si a detaliilor de execulie 4.850.00 921,50 5.771,50
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 38.800.00 7.372,00 46.172,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultan{i 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investilii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenti tehnici 79.550,00 15.114,50 94.664,50]
3.8.1. Asistenld tehnici din partea proiectantului 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.8.1.1. pe perioada de execulic a lucrdrilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucririlor de execulie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Construclii 7.550,00 1.434,50 8.984,50
3.8.2. Dirizenlie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00!
3.8.3. Coordonator in materie de securitate i sinitate - conform Tlotdrérii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOIL 3 283.275,00 53.822,25 337.097,25
CAPITOLUL 4




Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Ing. Besleagd Cezar

Cheltuieli pentru investita de baza L Y
4,1 Constructii si instalatii 2.891.389.81 440.753;87] /
Obiectul r. 1 - Infiinlare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi - elizibil 2.323.653,24 =27765.147:36]
Obiectul nr. 2 - Bransamente utiliti{i - eligibil 46.606,19 1551461,37
Obiectul nr. 3 - Amenaiari exterioare - neeligibil 521.130,38 99.014,77 620.145,15
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 26.200,00 4.978,00 31.178,004
Obiectul ur. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitaji - elipibil 26.200,00 4.978,00 31.178,00|
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitali - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 346.680,00 65.869,20 412.549,20§
Obiectul 1r. 1 - Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitili - elizibil 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 2 - Bransamente utiliti{i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4,4 de transport 0,00 0,00 0,00§
Obiectul or. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 159.986,00 30.397,34 190.383,34
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti|i - elipibil 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - elipibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 43.970,00 8.354,30 52.324,30
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00)
TOTAIL CAPITOL 4 3.424.255,81 650.608,60 4.074.864,41
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Oryganizare de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.1 Lucriri de constructii si instalalii aferente organizirii de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32.272,37 0,00 32.272,37
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului béncii finanlatoare 0.00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenti ISC pentru controlul calitd(ii lucririlor de constructii 14.669.26 0,00 14.669,26
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de construciii 2.933.85 0,00 2.933.85
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.669,26 0,00 14.669,26
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizalia de construire/desfiinjare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 334.233,40 63.504,35 397.737,75
5.4 Cheltuieli pentru informare si jrublicitate 7.800,00 1.482,00 9.282,00
TOTAL CAPITOL § 390.567,77 68.076,13 458.643,90
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6,1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0.00!
6,2 Probe tehnolozice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitvirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre(
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.3, (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 29.783,17 5658,80 35441,98
7.2 Cheltuieli pentru constiluirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0,00 0,00 0,001
TOTAL CAPITOLUL 7 29.783,17 5658,80 35441,98
TOTAL GENERAL 4.127.881,75 778.165,78 4.906.047,53
Dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4,1 +4.2+5.1.1) 2.933.851,81 557.431,84 3.491.283,65
In preturi InforEuro 1 euro = 4.9227 lei
Intocmit,



Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:

»INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI”

- Scenariul II -

Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA )
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenaiari pt protectia mediului 3i aducerea terenului la starea iniliald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/proteciia utilitd|ilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00]
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.1. Studii de teren 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00/
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizagii 4.850,00 921,50 5.771,50]
3.3 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00'
3.4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00'
3,5 Proiectare: 67.900,00 12.901,00 80.801,00]
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a lucrérilor de interventii gi
deviz veneral 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.5.4. Documentaliile tehnice necesare in vederea objinerii avizelor/acordurilor/
autorizaliilor 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execulic 4.850,00 921,50 5.771,50
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulic 38.800,00 7.372,00 46.172,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.1. Manazementul de proiect pentru obiectivul de investilii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00/
3,8 Asistentd tehnici 79.550,00 15.114,50 94.664,50
3.8.1. Asisten| tehnici din partea proicctantului 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.8.1.1. pe perioada de excculic a lucririlor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarca proicctantului la fazele incluse in programul de contro]
al lucrarilor de execulic, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii 7.550,00 1.434,50 8.984,50
3.8.2. Dirigeniic de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sindtate - conform Hotéirrii
Guvernului nr. 30072006, cu modificdrile si completdrile ulterioare 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOL 3 283.275,00 53.822,25 337.097,25
CAPITOLUL 4




Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiegti

Cheltuieli pentru investita de baza L kY
4,1 Constructii si instalatii 3.007.807.81 5717483,48] 3.5
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdli - eligibil 2.323.653,24 441.494,42{:2" - 2.765147;
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilit(i - neeligil 116.418,00 22.119,42] - - 138.537,42
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitii - eligibil 46.606,19 8.855,18 55.461,37
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 521.130,38 99.014,77 620.145,15
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 1 - Infiinlare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdli - eligibil 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - neeligil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - elicibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelizibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 1 - inﬁin;are centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - eligibil 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 1 - Infiinare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti|i - neelipil] 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utiliti|i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4.4 de transport 0,00 0,00 0,00}
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilité(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdfi - neeligif] 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdfi - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelizibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 159.986,00 30.397,34 190.383,34
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centru de zi pentru persoanc adulte cu dizabiliti{i - eligibil 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi peniru persoane adulte cu dizabilitdli - neeligil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitii - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelivibil 43.970,00 8.354,30 52.324,30
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.540.673,81 672.728,02 4.213.401,83
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78|
5.1.1 Lucrari de constructii si instalalii aferente oruanizirii de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.552,97 0,00 33.552,97
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finanlatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitalii lucririlor de constructii 15.251,35 0,00 15.251.35
5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 3.050,27 0,00 3.050,27
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.251,35 0,00 15.251,35
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 3i autotizalia de construire/desfiin|are 0,00 0,00 0,00
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 334.233,40 63.504,35 397.737,75
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.800,00 1.482,00 9.282,00)
TOTAL CAPITOL 5 391.848,37 68.076,13 459.924,50|
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice 5i teste
6,1 Pregpatirca personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si peniru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarca de pre}
Cheltuicli aferente marjei de buget 25% din
7.1. 11.2+1.3+1.442+3.1+3.2+3.34+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1} 29.783,17 5658,80 35441,98
7.2. Cheltuicli pentru constituirca rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0,00 0,00 0.00)
TOTAL CAPITOLUL 7 29.783,17 5658,80 35441,98
TOTAL GENERAL 4.245.580,35 800.285,20 5.045.865,55
Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4+2 +4.1 +4.2 + 5.1.1) 3.050.269,81 579.551,26 3.629.821,07
In preturi InforEuro 1 euro = 4.9227 lei
fntocmit,




Proiectant, %
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. '
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL
al obiectivului de investitii:
,,iNFlINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI”
- Scenariul II -
Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA )
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediutui si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/proteciia utilitétilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asicurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra medivlui 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0.00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00}
33 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00}
3.4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al cliidirilor 0,00 0,00 0,00]
3,5 Proiectare: 67.900,00 12.901,00 80.801,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a lucririlor de interventii gi
deviz seneral 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizatiilor 9.700,00 1.843,00 11.543.00
3.5.5. Verificarea iehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execulie 4.850,00 921,50 5.771,50
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 38.800,00 7.372,00 46.172.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0,00 0,00,
3,7 Consultanti 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investilii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditu] financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnici 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.1. Asistenla tehnici din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de excculie a lucririlor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de excculie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constractii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirizen(ie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.3. Coordonator in materic de securitate si sindtate - conform Hotararii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile i completirile ulterioare 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL. 3 102.900,00 19.551,00 122.451,00
CAPITOLUL 4




Cheltuieli pentru investita de baza
4,1 Constructii si instalatii 2.370.259,43 450.349,29,
Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitaji - eligibil 2.323.653,24 441.494,12
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - neeligit 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdyi - eligibil 46.606,19 8.855,18
Obiectul nr. 3 - Amenaiari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati - eligibil 26.200,00 4.978,00 31.178,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - neeligil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdyi - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelivibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdi - eligibil 346.680,00 65.869,20 412.549,20
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitili - neelizil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdli - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4,4 de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul or. 1 - Infiiniare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd|i - neeligil} 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdli - elizibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 1 - Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - elizibil 116.016,00 22.043,04 138.059,04
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti(i - neeligil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - elipibil 0,00 0,00 0,001
Obiectul r. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.859.155,43 543.239,53 3.402.394,96
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78|
5.1.1 Lucriri de construclii si instalalii aferente orzanizirii de santier 16.262,00 3.089,78 19.351,78
5.1.2 Cheltuieli conexe orzanizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00{
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finanlatoare 0,00 0,00 0,00
52.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitilii lucrérilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme yi autorizalia de construire/ desfiinlare 0,00 0,00 0,00/
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 334.233,40 63.504,35 397.737,75
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 350.495,40 66.594,13 417.089,53
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice ;i teste
6,1 Prevatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL. 6 0,00 0,00 0,00]
CAPITOLUL 7
Cheltuicli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarca de prel
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1. 11.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1} 29.783,17 5.658,80 35.441,98
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 29.783,17 5.658,80 35.441,98)
TOTAL GENERAL 3.342.334,00 635.043,46 3.977.377,46
Din care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.412.721,43 458.417,07 2.871.138,50

In preturi InforKuro 1 euro =4.9227 lei
Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiegti




Proiectant,

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Iasi, judetul Iasi

J22/605/2014, RO 33022684

BENEFICIAR: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL

al obiectivului de investitii:

AINFIINTARE CENTRU DE Z1 PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILIT. ATI”?

- Scenariul IT -

Valoare (fara

Valoare (inclusiv

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TyA TVA )
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea iniliald 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utiliti{ilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asivurarea utilitatilor necesare obiectivului de investilii
2 |Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 9.700,00 1.843,00 11.543,00
3.1.1. Studii de teren 9.700,00 1.843,00 11.543.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0.00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizafii 4.850,00 921,50 5.771,50}
33 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00}
3.4 Certificarea performantei energetice si_auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00'
3.5 Proiectare: 0,00 0,00 0,00]
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00}
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00|
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si
deviz seneral 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizaliilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tchnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de exccutic 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie 0,00 0,00 0,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultan(i 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.1. Manasementul de proiect pentru obiectivul de investilii 121.275,00 23.042,25 144.317,25
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8 Asistentd tehnici 44.550,00 8.464,50 53.014,50
3.8.1. Asistentd tchnic3 din partea proiectantului 14.550,00 2.764,50 17.314,50
3.8.1.1. pe perioada de execulic a lucririlor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faz¢le incluse in programul de control
al lucririlor de execulie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Construclii 7.550,00 1.434,50 8.984,50
3.8.2. Dirizenti¢ de santier 0,00 0,00 0,00
3.8.3. Coordonator in materic de sccuritate gi sdndtate - conform 1lotdrarii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificérile si completérile ulterioare 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOL. 3 180.375,00 34.271,25 214.646,25

CAPITOLUL 4




Cheltuieli pentru investita de baza
4,1 Constructii si instalatii 637.548,38
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centra de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - eligibil 0,00 D ) -4, 0700
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd|i - neeligil 116.418,00 Tl TR
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 521.130,38 99.014,77 620.145,15
4,2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00]
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitdli - neeligil 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitiili - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelizibil 0,00 0,00 0,00
4,3 Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. ! - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitifi - neeligil] 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilita{i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelizibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4,4 de transport 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd)i - neelipit 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilita(i - eligibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neelizibil 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotari 43.970,00 8.354,30 52.324,30)
Obiectul nr. 1 - Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti|i - elizibil 0,00 0,00 0,00
Obiectul nr. 1 - Infiinjare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitd|i - neelipit 0,00
Obiectul nr. 2 - Bransamente utilitdli - eligibil 0,00 0,00 0,00}
Obiectul nr. 3 - Amenajari exterioare - neeligibil 43.970,00 8.354,30 52.324,30
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAIL CAPITOL 4 681.518,38 129.488,49 811.006,87
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucriri de construclii 5i instalalii aferente orzanizirii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe orzanizarii santicrului 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.552,97 0,00 33.552,97
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finanfatoare 0.00 0,00 0,00
522, Cota aferentd ISC pentru controlul calitiii lucrérilor de constructii 15.251,35 0,00 15.251,35
5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarca
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucririlor de construclii 3.050,27 0,00 3.050,27
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.251,35 0,00 15.251,35
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/ desfiinlare 0,00 0,00 0,00
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.800,00 1.482,00 9.282,00
TOTAL CAPITOL 5 41.352,97 1.482,00 42.834,97
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1 Pregatirca personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnolotice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL. 6 0,00 0,00 0,00}
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre|
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1, {1.2+1.3+1.442+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0,00 0,00
7.2. Cheltuieli pentru constituirca rezervei de implementare pentru ajustarea de pref 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 7 0,00 0,00 0,004
TOTAL GENERAL 903.246,35 165.241,74 1.068.488,09
Din care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1) 637.548,38 121.134,19 758.682,57

In preturi InforEuro 1 euro = 4,9227 lei
Data: 20.01.2025

Beneficiar/Investitor,
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Ploicsti
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Referat / Expertizd nr. / Data

DESENAT

Arh. stag. Etien BUMBU

) BENEFICIAR:
Proiectant gencral: ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE .
S.C.YDAP TING S.R COMUNITARE PLOIESTI 91(’);-21103-4
Punct. luoru: judeful Tasi, .
cmall civile@y 10332 420 0 + U EROIECT:
R Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu
AT Y dizabilitati
Specificatie uRO MR Faza:
Scara: AMPLASAMENT: ST
SEF PROIECT Ing. Laurentiu PATRASCU v 1:10000 | Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploiesti, jud. Prahova i
NC 150990
RELEVAT Arh. B-N. BRINDUSESCU |- Dat TITLUL PLANSEL Plnor.:
ata:
PLAN INCADRARE
2024 |rev.0
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I
|
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*+ 155,01

" 154.44
+ 15426

* 154.28 - 4$4.16

15414

Spalatorie auto
self service

154.32
» 15451

5

15654
156.55 .
156.61 *
156.13

15546

56.50,

714575 ol
e ©
159097

Nr.cad.132351

155.00)#85.96

LEGENDA TOPOGRAFICA

§ - Limita de proprietate cu
gard
- Limita proprietate fara
gard
T - Limita Carte Funciara
______________ T~ - Drumasfalt
LEGENDA "~ - Drum pietruit
! "~ -Drum pamant
-0-——0- Limita de proprietate - Poarta
TT—— - Axdrum

| =p¢==pt= Imprejmuire existenta
| =3 Constructii existente in vecinatate
' [E==1 Alei carosabile existente - asflat
| Alei carosabile existente - balast
= Spatii verzi inerbate

- Linie copaci

- Stalp electric

Acceleratia gravitationala a terenului (P100-1/2013):
Perioada de colf (P100-1/2013):

Valoarea incircarii din zapada (CR-1-1-3-2012):

Coeficientul global de transfer termic (C 107- 2005) /“\\\'s‘

i - Nord topografic

]:[ - Podet din beton

E - Platforma beton

- Constructii

E - Scari

- Lampadar

Q - Copac
@ - Camin apa

- Fosa septica

Nr.Cad. 150990
Suprafata teren: 3640,00 mp
Teren liber de constructii

AFETE EXISTENT

Presiunea de referinid a vantului (CR 1-1-4/2012): M P.O.T. EXISTENT : 0,0 %
Adancimea de inghet (STAS 6054/77): C.U.T. EXISTENT : 0,0
\ o8
N
Verificator / Expert i Referat / Expertiza nr. / Data
) BENEFICIAR:

M&L‘i@% ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE P
S.C. YDA PROIE o COMUNITARE PLOIESTI R

Punct. lucru: Str. Gavriil\\Risicescu, re8, lasi, judgiy a$1 y‘\ 50"1':'""'11 @ANI TITLU PROIECT: 90/2024

e-mail: civile@ydaproiect.ro, lz_? <3<3})6226 4&61" @3 20 680; . .
S 0512 }\ Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu
= RON\/ dizabilitati
Specificatie Nume Semnatura Faza:
Scara: AMPLASAMENT: SF
SEF PROIECT Ing. Laurentiu PATRASCU % n 1:500 Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploiesti, jud. Prahova -
& L/ NC 150990
C32-CIE-P RELEVAT Arh. B.-N. BRINDUSESCU T5 -\wV = TITLUL PLANSEL Plor.:
————————————————— ata >
| | | DESENAT Arh. stag. Etien BUMBU ﬁ 2024 | PLANDE SITUATIEEXISTENT 0.
= | E— T {E— 5 I i L7 1 8 s L9 |




— q FIZIOTERAPIE

# R TRICOTA

POl
ZONA ASTEPTARE . 2
~

LEGENDA

SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA

Tablou electric camera centralei;
Tablou electric genereal

1t
st
Y

2,10
"

ED

fomnoi™
Hopo= 3
Hoa™

H,

< CI-1 - Corp de iluminat aparent FIPAD - LED 9W, tip aplica (pentru exterior) IP 65
CISZIR - Corp de iluminat aparent, cu dublu rol: iluminat normal si fluminat de siguranta pentru
m— interventji in zone de risc (dotat cu kit de emergents) - LED 2x18W, tubular (120cm), IP65
punere in functiune 0,55 montat aparent;

CI-5 - Corp de iluminat aparent - LED 30W, tip aplica

Corp de iluminat tip panou LED 60x60 cm, 48W, 230V ¢.a., montat aparent sau incastrat;

Corp de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru evacuarea, EXIT, 4W, montat aparent
sageata in directia de evacuare , kit de emergenta cu autonomie 3h, punere in functiune §s;

Intrerupator manual 10A/230V, in constructie normala, montat aparent;
Comutator manual 10A/230V, in constructie normala, montat aparent;

Corp de iluminat tip LED 2W / 230V c.a. echipat cu kit de emerge (invertor +acumulator pentru
autonomie 3h), pentru iluminat de securitate pentru evacuare, punere in functiune §s;

Corp de iluminat tip panou LED 30x60 cm, 48W, 230V c.a. echipat cu kit de emergenta
[ ] (invertor +acumulator pentru autonomie 3h) , iluminat de securitate si pentru interventii ,
punere in functiune 0,5 s montat aparent;

CI-6 - Corp de iluminat tip AB 10W, 230V c.a., echipat cu lampa LED, montat aparent
deasupra oflinzii, IP41:
Corp de fluminat tip FIRA AS DIDACTIC 1x36W, 230V ¢.a., echipat cu lampi tubulare

LED 18W T8 1200 mm, montat deasupra tablii cu console, IP40;
Corp de iluminat tip panou LED 30x30 cm, 24W, 230V c.a., echipat cu kit de emergenta
. (invertor +acumulator pentru autonomie 2h), intercalat cu iluminatul de siguranta pentru
continuarea lucrului, punere in functiune 05 ;
Recuperator de c3idura cu dublu flux de aer, controlat prin telecomanda si aplicatie mobild, | lasa de importanta (P100-1 . 1
t = previzut cu schimbator de c3ldura din cupru si cu rezistenta electricé (functie preancalzire) = PF\—CO N - asa de 1mpo anfd ( /2013): o l "
. - : o N2 g o ategoria de importantd (HG 766/1997):  "C" - normali
pentru funcfionare la temepraturi exterioare de pana la-30 ° C. As 03302 26 é)é‘,p radul d . & ’
_debit de aer admis 185 mc/h. < vrik o\ Jiradul de rezistenta la foc (P118/1999): 11
-debit de aer evacuat 177 me/h. f g PROIE (ﬁ.-g; -|
ircui i de iluminat si circui i i (A CONSULEHNG— = + —
gl:rg:ﬁlﬁlzgmcziilng;q'%?;rsn' ; icuit electric de alimentare recuperatoare de caldura Verificator / Expert \ me  sRL o *.*" Semnatura Cerinta | Referat / Expertizé nr. / Data
' _ V@/ 76057 | BENEFICIAR:
Circuit electric de iluminat exterior omnamental cu cablu tip N2XH 3x1,5mmp Proiectant xeneral: '\'\RON\ ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. . A poie (0 COMUNITARE PLOIESTI B Pror.
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, lasi, judetul Iagi, VAN By TITLU PROIECT: 90/2024
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.1. 33022684; tel: 0332 420 680; e '
Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu
. dizabilitati =
Specificatie ‘ Nume Semnitura Scara: Faza:
—_ . T 00' Amplasament: SF
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu %}_ ’ Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 o
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei ~ | TrTLUL PLANSEL “|Plansa nr.:
1 - ) —  Data: INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER IE01
DESENAT Ing. Vieru Andrei ‘ 2024 DE ILUMINAT NORMAL v
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FIZIOTERAPIE

Haapor® 2250

LEGENDA

SIMBOL

SPECIFICATIE TEHNICA

Tablou electric camera centralei;

Tablou electric genereal

UPS

Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, in constructie etansa;

PDFP - Priz4 dubl3, far capac, cu contact de protectie, in constructie normala, montata
ingropat, 230V 16A

Doza de pardoseala echipata cu 2 prize albe

Racord electric 220V Recuperatoare de caldura

Circuit electric de alimentare recuperatoare de caldura cu cablu tip
N2XH 3x1,5mmp

Circuit electric de alimentare prize cu cablu tip N2XH 3x2,5mmp

Circuit electric alimentare centrala ECS cu cablu tip NHXH E30 / FE 180 3x2.5 mmp

Po7 PO8 PGS .
) PSIHOTERAPIE . CABINET MEDICAL ATELIER PICTURA 1
o . E i B
o 2l B () ' T o = —]
& - |
“11 S ,_L_ug_tﬂ L \ /
— L f l o | 'l 4 /
| i 1 o
g | - ) | _ ~ .
P I‘i 5 \ P11 q
BIROU SEF CENTRU e - — VESTIAR+DUS VE; U§
_/‘ E \ m LJ H ( || J BARBATI
i1
Q >( L e % 1 =
will A Sk ) w b p= 030 030 P 030 Fﬂ p= 150 e Pt 190 ~
— . B
= — Iz : 1 =
TEL T2TE T Fh1 R | A FAT ) FOT|
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{-lasa de importanta (P100-1/2013):

(“ategoria de importantd (HG 766/1997).
Liradul de rezistentd la foc (P118/1999):

m

i

"C" - normald

Verificator / Expert

Semnadtura

Cerinta

Referat / Expertiza nr. / Data

e/
Proiectant general: N X ;/‘ \’)‘C.J‘?.Q‘XV;:-'/ :
S.C. YDA PROIECT EONSULFING S.R.L.
Punct. lucru: Str, Gavriil Musicescu, nr. ¥, lagi, judetul lagi,
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.1 33022684, tel: 0332 420 680;

WO,

:’“’\ g;?nming L l

Specificatie Nume 'E Semndtura
'SEFPROIECT |Ing. Patrascu Laurenfiu % "
_PROIECTAT _Ing. Vieru Andrei _; K —‘-ml :
| DESENAT _’jln;/i_e_r_u— Andrei \‘}Q\_}-_\‘/__ ‘

Scara:
1:100

BENEFICIAR:

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE

COMUNITARE PLOIESTI

TITLU PROIECT:

infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu

| dizabilitafi

Amplasament:

Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploieti, jud. Prahova NC 150990

Data:
2024

TITLUL PLANSEL

INSTALATH ELECTRICE PLAN PARTER

CIRCUIT DE PRIZE

Praor.:
90/2024
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BOXA DESEURI o
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SCHEMA BLOC
SUPRAVEGHERE VIDEO

oFicly

PERSONAL :

N

P06
PSIHOTERA! CABINET MEDICAL

P01
ZONA ASTEPTARE

P11

VESTIAR+DUS

BARBATI
i

|Router |

NP

PO3 o =32m
FIZIOTERAPIE

Hoapot 3.25m

Po4
KINETOTERAFIE

LEGENDA CURENTI SLABI

KEVE,

Cablu UTP cat. 5 cu alimentare 2x0.75mm (dedicat camere video)

Circuit TV, cablu coaxial
Circuit internet, cablu FTP

Cameri video de interior

4 Cameri video de exterior

Camer3 video de exterior 360°

nps UPS cu stabilizator

NVR (Network Video Recorder) 32 CANALE
Desktop PC
Tastatura

B RJ45 Priza internet
o TV PrizaTV
[WRJ45 Priza internet,montata in pardoseala

_BMS Tablou BMS

["lasa de importanta (P100-1/2013): 11X

f(// CO \ “ategoria de importants (HG 766/1997).  "C" - normala
A0022 Ggs,'?o\\ iradul de rezistents la foc (P118/1999): 1T
K30 B i __|
- w—f—-q - —
o RO\EC I |
Verificator / Exper{| Ry b .-}} ‘ Semnétura ]Cerin;a Referat / Expertiza nr. / Data
*/4 2260505/ BENEFICIAR:
Proiectant peneral: N O o e ADMINISTRATIA SERVICILOR SOCIALE
S.C. YDA PROIECFEONSULTING S.R.L. . . COMUNITARE PLOIESTI Praor.;
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, lagi, judetul lasi, 74\ Eonsulting TITLU PROIECT: ) 90/2024
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; { .- L :
infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu

- dizabilitagi

Specificatie Nume Semnatura Faza:
- Scara: |Amplasament: SF
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu \ ” 1:100 Str. Strandului, nr. 34, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 o
‘62‘ "

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei N = TR TAT . PlamSa T

7 . ) —  Data: INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER IE03

Ing. Vieru Andrei 2024 CIRCUIT DE CURENTI SLABI ev.0

DESENAT
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SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA

Tablou electric camera centralei;

Tablou electric genereal

Grup de circuite curenti slabi - BMS

CISZIR - Corp de iluminat aparent, cu dublu rol: iluminat normal si iluminat de sigurantd pentru
interventi in zone de risc (dotat cu kit de emergentd) - LED 2x18W, tubular (120cm), IP65
punere in functiune 0,5 s montat aparent; — - -
‘lasa de importanta (P100-1/2013): 11
“ategoria de importants (HG 766/1997):  "C" - normali
iradul de rezistenti la foc (P118/1999): 11

Corp de iluminat aparent FIPAD - LED 3W, pentru ituminatul de siguranta local

—
f=——1
e
E> ﬂ /| m Corp de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru evacuarea, EXIT, 4W, montat aparent
QLESEXT
=0y
-2,
Exm
[

Corp de iluminat aparent FIPAD - LED 3W, pentru flash luminos.
r \ . | sageata in directia de evacuare , kit de emergenta cu autonomie 3h, punere in functiune 5 s; Verificator / Expert Semnitura Cerinta Referat / Expertiz nr. / Data
Intrerupator manual 10A/230V, in constructie normala, montat aparent; ) BENEFICIAR:
Comutator manual 10A/230V, in constructie normala, montat aparent; Projectant peneral: TL2/B0 AN | ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE '
e : : : S.C. YDA PROIFEFSCONSYLTING SRL.| . 4 woer 1) COMUNITARE PLOIESTI Prar.:
EX1T Corp de iluminat tip LED 2W / 230V c.a. echipat cu kit de emerge (invertor +acumulator pentru Punct. lucru: Str. Gavriil Musicédcn, ar. 8, Tasi, judeul lasi, VAN Ty B TIT . T 90/2024
autonomie 3h), pentru iluminat de securitate pentru evacuare, punere in functiune 5 s; e-mail. civile@ydaproiect.ro, C.U.L 33022684; tel: 0332 420 680; | -mnnm = LU PROIECT:
Corp de fluminat ip panou LED 30x60 cm, 48W, 230V c.a. echipat cu kit de emergenta igif;ggﬁ‘i’f;fmm de zi pentru persoane adulte cu
(invertor +acumulator pentru autonomie 3h) , iluminat de securitate si pentru interventi , Specificati S ! |
punere in functiune 0,5 s montat aparent; peciiicafie Nume emndtura Scara: _ Faza:
— - — 1100 Amplasament.' SF
SEF PROIECT Ing. Patrascu Lauren{iu F W ’ | Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 e
Corp de iluminat tip panou LED 30x30 cm, 24W, 230V c.a., echipat cu kit de emergenta I = avim
(invertor + acumulator pentru autonomie 2h), intercalat cu ifuminatul de siguranta pentru PROIECTAT Ing. Vieru Andrei - — t —
: ; ; i . ’ TITLUL PLANSEL Planga nr.:
continuarea lucrului, punere in functiune 0,5 ; = - . . \ : Data: INSTSAL ATI ELECTRICE - PLAN PARTER ED4
DESENAT Ing. Vieru Andrei b 2024 ILUMINAT DE SIGURANTA evo




TABLOU ELECTRIC GENERAL - TEG L1
L2
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0
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- :i—-r.-mmov
L2 o 1230V
—a T < haraov
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e
] [ 0 0 0 0 © ) 0 0 0 ) 0 0
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2y 2y 2y 2y Iy E | 2y A 2y 2y Y e |
o Al 5 5 5 X X X X 5 5 5 X
X< 0 0 4 =z =z z -4 P4 -4 4 4 z = =
(@ % o AN AR
> & 3 DMT 22A DMT 40A 4 4 & p . . & 4
g ;‘f I" W, L1 ¥ A A j) -.L_ L . L '
g 2 X & , 2 =i L L . o 1 -
© P = ¢ : *12 2 () I () () () () ()
§ ] &
Z7 I
P — m m Alimentare ﬂgg{ﬁg Fn [kW1:0.62 Pn [kW]:0.55 Pn [kW].0.62 Fn [kW]:0.82 Pn [kW]:2 Pn [kW]:2 Fn [kW]:2 Pn [kW}:2 Pn [kW}.2 Pn [kW]:2 Pn kw2 Pn [kWL
CENERALA electrica s 18LL 16LL 18LL 26LL BLP 3LP 6LP 2P | 3P _
de la TEG dPorrllge t:hmnﬁzra | liuminat lluminat liuminat lluminat Prize | Prize Prize PRIZE BOILER  Recuperator Recuperator Rezerva
e caldura
Pn [KW]:1.14 Pn [KW]:0.50 TECT | de caldura | de caldura
luminat
SIGURANTA ECS
GzOM 2 [lasa de importants (P100-1/2013): 1 ]
330 268 ‘ategoria de importanta (HG 766/1997).  "C" - normal3
<& YDQC Liradul de rezistenta la foc (P118/ 1999): I
\ E— ]
{3 e e
e A Simanry + s e —— S — =
Verificator / Expert Numdy" ‘/22/605\'1’??-.’_\& Semnétura Cerinta |Referat/ Expertizé nr. / Data
= T RO o | BENEFICIAR: S -
P_giecmf; % ROIECT CON SGLTING SR ‘oo | ADMINISTRATIA SERVICILOR SOCIALE >
.C. R COMUNITARE PLOIESTI raor.
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, lagi, judetul Iasi, ’/4‘ \ g;:i:ucl"iﬂﬂ ’ ‘ﬁTLU PROIECT: o 90/2024
e-mail; civile@ydaproiect.ro, C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; ——— :
infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu
— — dizabilitafi |
Specificatie Nume Semndtura |A l t Faza:
Scara: mplasament:
EF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu b= ST ) % Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 S.F.
g ag Gl
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei < Al bat TITLUL PLANSEL === -p];igzaﬁ_: i
. . Q‘-N ata: INSTALATH ELECTRICE - SCHEMA MONOFILARA 5
DESENAT Ing. Vieru Andrei \ 2024 TABLOU ELECTRIC GENERAL ev.0
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PLAN INVELITOARE

Platbanda OL -Zn ,40,\'4 mm

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

Platbanda OL-Zn 40x4 mm
——nLZny/xi——anmo

Electrod din teava de OL-Zn

: IJLZn40x —[LZNn40x4—~A—(LZNn40x OLZn40x4—4——LZn40
Electrod din teava de OL-Zn
Electrod din teava de OL-Zn -
. W +425
' Qé‘x - [055%
POMPA DE CALDURA AER APA A |eBp R, POMPADECALDURA -~ PANOU SOLAR
Unitate exterioara E.‘ "6&
kparare apa calda menajera 30 KW E'
Consum electric 7.00 kW = ;
S @ )
S
.,’ V -~ “
' N? PCAERAPA g AE
I
?u %
g K
S ®
R
8
Electrod din teava de OL-Zn
4435
-

-1,68%

-

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

LZ@M—DLMxﬁ——C@-’:Ux-&iDLanx

ii"

%g

n 40x4 mm

————{IL Zn40xd4——

Zn

Platbanda-

S
o i
Q 2
g :
faal ]
:
]
]
1
:
3
<
ci
N
o
de OL-Zn

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

Electrod din teava de OL-Zn

nl_zn49{4

P/afbana’a OL-Zn 40x4 mm

ATENTIE |
- [EPT se va realiza o data cu executarea acoperisului cladirii;

- Conductoarele de coborare se vor monta la minim 0,5 m distanta fata de marginile ferestrelor si a usilor;

- Priza de pamant a cladirii va fi artificiala si va avea rezistenta de dispersie Rd < 1Q;

- Priza de pamant se va realizafexecuta in mod obligatoriu la minim 1 m distanta de fundatia cladirii;

electrozi verticali si platbanda OL-Zn 40x4 mm, pana cand Rd < 10;

- In cazul in care priza de pamant are rezistenta de dispersie mai mare de 1 ), se vor adauga suplimentar

pentru solutionare in imp util;

- Orice neconcordanta / nepotrivire din teren si prezentul proiect va fi adusa la cunostinta proiectantului

- Orice modificare a prezentului proiect se realizeaza doar cu acordul seris al proiectantului.

Platbanda OL-Zn 40x4 mm
0L ZK@y4———0LZ }dx#———-l:l

40x4——OE Zn40x

Electrod din teava de OL-Zn

LEGENDA INSTALATII PARATRASNET:

Platbanda OL-Zn 40x4 mm
(BYLZ40x4———54DLZN40x4———

SIMBOL

SPECIFICATIE TEHNICA

= +4.25 :
Jo -
@S CONTOR
LOVITURI
TRASNET

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

Electrod din teava de OL-Zn

DETALIL COBORARE

teava de protectie mecani

‘ ﬁ;::nbe:\owtun

+0.00

electrod vertical

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

['lasa de importanta (P100-1/2013):

!.'.;radul de rezistentd la foc (P118/1999):

Categoria de importanfa (HG 766/1997):

m

"C" - normalid

11

Referat / Expertiza nr. / Data

| Conductor de captare OL-Zn 25x4 mm montat pe invelitoare;

___._Jv__,

Conductor de coborare OL-Zn 26x4 mm montat pe peretele cladirii;

Conductor orizontal pentru priza de pamant OL-Zn 40x4 mm montatingropat in
pamant la -0,3 m CTA,

@ Electrod vertical pentru priza de pamant OL-Zn, lung.= 3m, @= 2 1/2";
L Piesa racordare la jgheab metalic,
@}' Piesa separatie in cutie de protectie, montata pe perete, la+2,0 m CTA;
Tija de captare cu dispozitiv de amorsare tip PDA, AT=30yS, Rp > 15m,
@"’ montata pe acoperisul cladirii cu ajutorul unui catarg OL-Zn de 3,0 minaltime;
CONTOR LOVITUR! TRASNET
Contor curent de trasnet LSC I+ pentru detectarea curentilor de impuls care

Inregistreaz producerea oricérui eveniment

Verificator / Expert Semnétura Cerinta
] BENEFICIAR:
Proiectant general: ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE
S.C. YDA PROIECT |S NG SRL V4 prine COMUNITARE PLOIESTI - 91(’);-2%2;‘
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. Iasl judetul Iasi, consulting .
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.L 33022684 tel: 0332 420 680; ;HTLU PROIECT:
Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu
dizabilitati |-
Specificatie Nume Semndtura Faza:
- | Scara: Amplasament: SF
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu /QZ/- ¥ % Str. Strandului, or. 3A, mun, Ploieft, jud. Prahova NC 150990 £
@i
. . _ | | |
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei b | TITLUL PLANSEL [Planga nr.:
ata: IE06
. . INSTALATII ELECTRICE -AMPLASARE PANOURI |
DESENAT Ing. Vieru Andrei 2024 | FOTOVOLTAICE - PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET  rev.0
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210

2.10

210

LEGENDA
@ Sifon de pardoseald cu sigurantéd impotriva mirosurilor
¢%  Baterie monocomandd
“  Robinet de colt, 3/8"
Conducti canalizare din PVC/ PVC-KG

E Boiler termo electric cu 2 serpentine, V = 3001

Nota!
Distributia conductelor de api caldd/ apa rece se va realiza ramificat, prin intermediul

tevilor din PEX-AL cu insertie de aluminiu, pozate ingropat.
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{"lasa de importanta (P100-1/2013):

(Categoria de importanti (HG 766/1997):
Liradul de rezistenta la foc (P118/1999):

it

"C" - normali

11

-

1

1 Referat / Expertizi nr. / Data

Verificator / Expert G | Semnétura Cerinta
] ,f BENEFICIAR:
Proiectant general: / ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE
S.C. YDA PROIECT™L G SR.L.| . U, et COMUNITARE PLOIESTI 91;;21324
Punct. I Str. Gavriil M 5 detul I ! consulting K
e-mallnzlw?:é@uydaprmi‘c,?:o, CuichIe 33022684 tel-]l(l);};l 4;31680 :HTLU PROIECT:
infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu
| dizabilitagi | S
Specificatie Nume [ Semnétura Faza:
— - Scara : Amplasament: SF
i BNy 1:100 Str. Str: fui, nr. . Ploietti, jud. o
E-EF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu Pff é{é‘-'/”- | Strandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei ! ~N T b | TITLUL PLANSE: Planga nr..
11 7 ata: 1S01
DESENAT Ing. Vieru Andrei ‘ «‘ 2024 INSTALATII SANITARE - PLAN PARTER o0
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[ “lasa de importanta (P100-1/2013): 11 1 |
LEGENDA “ategoria de importanta (HG 766/1997): "C" - normald
———— Conducts AR, tip PPR in tub de protectie, montaj ingropat ‘iradul de rezistents la foc (P118/1999): n
Conducti AR, tip PEHD PE100, Pn10, Dn32mm — -
Conducts ACM, tip PPR in tub de protectie, montaj ingropat I | | |
e====n Conducta canalizare Verificator / Expert Semnitura | Cerinta | Referat / Expertizé nr. / Data
SP s = | - 1
i _ BENEFICIAR:
o Bol Projectant peneral: * Ny - ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE
€5 Clapeta e sens S.C. YDA PROIECT C N@LTJN_ YSRL. o n poea 2 COMUNITARE PLOIESTI Pronr.:
Punct. lucru: Str. Gavriil Musices i ) tul Iagi, Ponsulting K0 TITLU PROIECT: 90/2024
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.L 330270%4;Tel: 0332 420 680; n '
infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu
— — dizabilitii —
Specificatie Nume Semnétura Faza:
- Scara: Amplasament: SF
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu P an % Str. Strandului, nir. 3A, mun. Ploiefti, jud. Prahova NC 150990 o
i Jéivy
ittt Y} Ing. Vieru Andrei TITLUL PLANSEL Plansanr.:
A Data; 1s02
DESENAT Ing. Vieru Andrei 2024 INSTALATII SANITARE - SCHEMA COLOANELOR fevo




Tubulatura infroducere aer proaspat rece Tubulatura evacuare aer

@250mm, D=800mah o, @250mm, D=800me/h

50 2.10
G | 2mm
) (B 250mib [/
% ][] ) [ “IE5
~— BOXA DESEURIL OrICI Tubulatura evacuar
£ S ¥ - Tubulaturi infroducere aer peijet rece Tubutatura evacuare aer Ge | §250mi, D=B00M=:
/3 E / @250mm, D N 2mm
- L—'.. “ WAFE 1000 E/EFS ‘a' 6 e 250l
P —{’ 0.2k, 230V/ 50 Hz it - fd 25 T
Z= ' Introucsy @or proassat - | | —
B —— reincalzit = : oy S T
| ey : D=800mc/h, .30 v — | = 0.30 p=0.30 " F
P22 P - ) +=I I:]] pog " P-v m 1
cT [ lstiasfbous,” SALA DE MESE . _ iy L 10'0‘;;,?:;’;“ aly
[ [pErsotag, o Grila evacuare aer vical| s SHTOW oV e — |
entilator de baie D=800mcrh] \\ o (oo 1ES0W =
— \ é___ | \ ,.-"..I’ l - — ] ' EE S
D — 7 iraducere at at Mucera;eg ‘rosspat -
e 3.2m P02 fpincR sy pos ,  ssgincalzit ¢ )
een I 4 T'-"I RTRICOTR) i FIZIOERAPE " E2800malh, Hf i
D S Grila sviolinte s viciat il evacugre aer viciat  *
l—| P | D=800mcrh, K D=800mcth,
= o — = ¥ Ventilator de baie cu clapet K e I| J i )
g 3 % PERSONAL 7 . antiretur Q=100mc/h _ 2 ':' I . [ . ﬂ :
B — | .Y ll\ XAy - :ll - : %_ EE E
— PO1 R 2 ’ X
b""f_‘ ||_E P24 [i{ a Lu'j ZONA ASTERTARE" : e . ;
S GSP. GSV. - o VC 1135x580mm [ ] S
7 (R 1k . e =2TOW T N
(@] (I L seneuE un 1650W2|-1H % ’ N
)
/ 210 ) i
,
by %_ ,&f’
N & § o8
o :E :? :3 - — e LEGENDA INSTALATII TERMICE:
- / e —— 22 Unitate interioara, sistem VRF, avand
- ;e - E . . !
S 7 : : capacitatea de racire 2,65kW,
i - i - %&"ﬂcapacitatea de incalzire 5,47 kW, montaj
. — — r +| heat™" H : B
}\ ” %o == i_'_.i o wsow  aparent pe perete, sistem multisplit
[ e — KINETOTERAPIE | 7 . .
e - - =L |l Unitate exterioara,
OABINET MEDICAL "\ ATELERPICTURA Six Ventilator de baie ou claget 53 . =1 |1 pompa de caldura aer-apa, cu
/ ’ 1 sl iy | antiretur Q=100me/h % ¥ L Eril svacusly aor vicinl = §J ! *? x it de 40KW, sist ltispli
o | , il 3 Lt i —~ [ D i 3 capacitatea de , sistem multisplit,
2 | s oL i k_. z 1 2D=800mef, + 4 PC AERIAPA = A A
o ] \ I | D T = m / M o ntrodugsre sa? yroasyat [ ol montaj in exterior, pentru climatizare
: K i iaiucere ser praiea 1 ) \ J . reincalzit . [ Ut VRF
=} ] 5 roincazit / \— D=800meh, %, [ 40 KW
2 z ‘B‘ " " el _ | L) : . Incalzire
| P15 FAEN \ P : EE 1000 EIEFS \
|/ |pmovsEr centRy i — : e aan A o 20, 230V 50 kK =
! = | " 1 . . .
: .|\ | ! _%%.!L / VC 1135x580mm a Boiler bivalent cu doua serpentine 300L
i TlE U0V " o i o
. @ IJ[I[] O o ietow =) | P o -1s50W = Distribuitor-colector pentru incalzirea in
i ) o ) T WAL . i .
~ o e e B . . gy | HE‘T g - . pardoseala, echipat cu grup de pompare si amestec;
[ E l]i — H 4! i g : : ) z_ } -+ Recuperator de caldurs cu dublu flux de aer, controlat prin
= T 6ZTH =) B CE AN | G T | o e =T ' b g telecomand3 si aplicatie mobild, prevazut cu schimbator de
; g - - c#ldura din cupru si cu rezistenta electrica (funclie preancalzire)
Tubulaturu_eypcusre aer| Tublatura introducers ger proaspal iuce Tubulaturs gvacuare aer/ b ; . . Y ¥ A
210 210 210 T s 5250mmID=800malh % 50 @250mi, D=800mch i pentru functionare la temepraturi exterioare de pana ia -30 ° C.
-debit de aer admis 185 mc/h.
-debit de aer evacuat 177 mc/h.
I Racord electric 220V
RECUPERATOR DE CALDURA RECUPERATOR DE CALDURA RECUPERATOR DE CALDURA
VEDERE DE 8US VEDERE DE SUS VEDERE DE 8US
MONTAJ ORIZONTAL MONTAJ VERTICAL MONTAJ VERTICAL
IESIRE TUBLATURA IN SPATE IESIRE TUBLATURA IN LATERAL
. 51T SN Y, ntrodacers ser owipat Tt et
i _ s, s Gradmoh e, T Gt atonen
J—Mf‘}l‘r“!cﬁ‘#._ 2 ] g Thbidatury svacuer ser
Deb0Ome, / Shorm \ E N/ gestmpl DESHoman “lasa de important4 (P100-1/2013): m
: E \ o i A e 1 1 e | Recupsmtor de cadurs “ategoria de importanti (HG 766/1997):  "C™ - normali
/ Recupsrator de cataurs o2 SN IE0E B E / 0240 290V 150 Hz liradul de rezistentd la foc (P118/1999):  II
mnmﬁuu_im.ur.lw WAFE 1000 E/EF8 n int r " — - R . w %I'l;%@jfmgmdglm o — o
D=800mcih,  0.2kW: 230V/50HZ  B250mm, D=800meth i ol e A s oo, sorer Yzaomm O It e 9 pEsiel e . I
2250mm, D=800mc/h D‘:gg’:acl;:( 1 |
Verificator / Expert Semnitura Cerinta Referat / Expertizé nr. / Data
'BENEFICIAR:
RECUCES‘E\;:E%EF%I}‘DUM RECUPERATOR DE CALDURA RECUPERATOR DE CALDURA Proiectant general: ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE
MONTAJ ORIZONTAL VEDERE DIN FATA MONTAJ VERTICAL VEDERE DIN FATA MONTAJ VERTICAL e ———— T I P .
T IESIRE TUBLATURA IN SPATE 1ESIREITUBLATURAIN LATERAC S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. VAN, priec o COMUNITARE PLOIESTI _ r.ar;
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LEGENDA INSTALATII TERMICE:

cu bariera de oxigen,

-Xa 16x2.6mm
colector pentru incalzirea in pardoseala, echipat cu grup de pompare si amestec;

a" Pe

- Circuit pardoseala incalzita, teava tur/retur, polietilena

reticulata tip

- Distribuitor-

"C" - normali \
]

1
11

“ategoria de importanti (HG 766/1997):

lasa de important (P100-1/2013):
Fradul de rezistentd la foc (P118/1999):

:

>

- Pasul circuitului, puterea generata pe m? [W];

- Suprafata circuitilui/ puterea generata de circuit;

- Indicator camera: - Temperatura interioara [°C];
- Necesar de caldura [W];

- Indicator circuit:

1i=18°C
Qnec=5540W
Pas 10, 340 W/mp
14.50 mp- 3403 W
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Pompa de caldura aer/apa 40kW
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Modul panouri solare preparare acm

9 §53 Rs 1 C3 R

Pompa

Boiler bivalent

300 litri

-aSk =l

RN

recurculare a.cm.

Circuit secundar

] Rs - Roblnet pe fllet cu bila
@ E? ACM spre Unitate interioara >l Vn - Vana fluture
Rs1 1/2" consumatori Pompa de caldura .
Unitate exterioara > Rg - Robinet golire
Rs 1" 2S5 Pompa de caldura =t Y
=3 popa de sens cu clapeta
e @ Ela 30 kW
Rs 1" 9 —em OXG Vaha cu 3 caol cu servomotor
™ LY
@ @ :f 3 OX Vana cu 2 cal cu servomotor
Rs 1" B E < Filtru Y
® 7 =
Rs 1" X X I 2 o : k Ss - Supapo de siguranta
S Rs 2" frAy— s - 1] Aerisitor automat
Y @ ® |[L- o f ]
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{ — Scara: Amplasament: S.F
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LEGENDA

Conducte tur - instalatle incalzire
Conducte retur - instalatie incalzire
Conducte recirculore apa calda mena jer
Conducte ACM - apo colda mena jera
Conducte AR - apa rece

Conducte tur - pompe de caldura
Conducte retur - pompe de caldura
Conducte tur - panouri solare
Conducte retur - pahourl solare

Circulte electrice/comanda
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S.C. YDA PROIECT ‘0N*§ UEFING SR.L.

Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, lasi, judetul Iagi,
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.L. 33022684; tel: 0332 420 680; e

LEGENDA
SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA
Cablu incendiu E30 JE H(St) H 1x2x0.8
(® Buton de incendiu adresabil

Detector optic de fum si temperatura adresabil

Detector optic de fum adresabil

) Sirena adresabila de incendiu de interior

Apelator telefonic

Centrala de detectare, alartamare si averizare
incendiu

Sirena adresabila de incendiu de exterior

Detector de GAZ

Cablu incendiu E30 JE H(St) H 2x2x0.8

“lasa de importanta (P100-1/2013): m
“ategoria de importantd (HG 766/1997): "C" - normaki
sradul de rezistenta la foc (P118/1999): 11

[/-‘A\ consulﬁng L J
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"C" - normald

e —

Alimentare 24""
mowa | |-
5
| ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE INCENDIU - E.C.S.
) 0] Q (i)
| |
' 2 1x2x0.8mm? 1 x 2 x 0.8mm? 1x 2 x 0.8mm?
enesoieso | BUC LA_ 01 JEH(SKI;I E30 JEH(SOH E30 JEH(ETH £30
\ iy | y
oFtn - @ o oFum O % SE1M | |Ze o AT
pFi2 (& S =3 se12 [Rjw 02
' f —— ==
oF3 @ 3 DFTB () % SEU3  |im 03
i I i == L - L
oFis (@ 04 DG 29
I ; I )
pF1s (&) 05 BB (e 28 LEGENDA
—_— ) | o -
DF 1/6 @ 6 Bl @ 27 OFTIM3 () 43 SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA
| 5 » = i ~ | | Cabluincendiu E30 JE H(St) H 1x2x0.8
1/ F1/4
DT @_ _07 ‘DF 1/26 _@ B :D 2 @ _42 @ Buton de incendiu adresabil
Sl1/8 ‘ 08 PFT1/ 25 D 25 BI 1/41 d ;41 J Detector optic de fum si temperatura adresabil
DF 1/9 @ 09. DF 1/24 @ 24 sl 1/40__ —_— .40 @ Detector optic de fum adresabil
DF 1110 10 DF 1/23 23 DF 1/39 39 =7
_ @ @ @ : [ h_ ] Sirena adresabila de incendiu de interior
oFin1 @ 1 BI122  |® 2 DF138 (&) 38
= . : —3 - i Z Apelator telefonic
DF 112 @ 12 DF 1/21 @ | 21 DF 1/37 @ 37 Centrala de detectare, alartamare si averizare
| . : —7 = - ECS incendiu
pFina @ 13 pF120 (&) 2 BI136 e 36 —
" — S Sirena adresabila de incendiu de exterio
pF1te @ 4 BIM9 e 19 DF135 (@) % | R | Srona atresabia do noenddo et
L — ; = - Detector de GAZ
DF11s (@) 15 DFiM8 (&) 18 DF134 (&
BI1/16 bt 16 DF /17 @ 17 DF 1/33 @ 3% o {“lasa de importants (P100-1/2013): Tm
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