ANEXA LA HCL MR 8/20029

4
NG

Beneficiar: SILVIU %};@01;6, P
1

MUNICIPIUL PLOIESTI

TERMO PLOIEST! S.R.L.

Str. Vlad Tepes, nr. 37, Ploiesti, Prahova
RC: J29/2749/21.08.2022; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89 »

Brazii de Sus, com.Bra
“E_sj.__:_r_ut_rareltaia)r; &P@; dgf

76 1AN. 2024

U 1

STUDIU DE FEZABILITATE

,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti,
pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea
cu caldura urbana - Etapa I”

IANUARIE 2024

Elaborat: Irina Duicd, Constantin Apetroaie
Verificat si aprobat: Daniela Macri

i
J ! {4

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana — Etapa |

1




RAMBOLL

ANALIZA SCENARIILOR TEHNICO ECONOMICE PROPUSE 46

4.1 Analiza vulnerabilitatii si riscurilor aferente schimbarilor climatice. Identificarea masurilor de a1*€
sifsau de adaptare 46

4.2 Situatia utilitatilor si analiza de consum 49

4.3 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 49

4.3.1 Impactul social si cuitural, egalitatea de sanse 49

4.3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei 51

4.3.3 Impactul asupra factorilor de mediu 51

4.4 Schimbarile climatice 55

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii 57

4.6 Analiza cost-beneficiu 58

4.7 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor privind schimbarile climatice 58

5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC PROPUS PENTRU REABILITARE 63

5.1 Comparatia scenaritlor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor 63

5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat 63

5.3 Descrierea scenariului / optiunii optim(e) recomandat(e) 63

5.4 Managementul riscurilor industriale 69

5.4.1 Managementul riscurilor tehnice/tehnologice 69

5.4.2 Managementul riscurilor la incendiu 70

54.3 Managementul riscurilor de accidentare si a bolilor profesionale 71

5.5 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 72

5.5.1 Indicatori de proiect 72

5.5.2 Reduceri pierderi ce cadura in retelele ce se reabiliteaza 72

5.5.3 Indicatori de mediu 73

5.5.4 Valoarea totala a obiectului de investitii 73

5.5.5 Esalonarea investitiei 74

5.5.6 Grafic orientativ de realizare a investitiei 74

5.5.7 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni 78

5.5.8 Capacitati fizice 78

5.6 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate

78

5.7 Surse de finantare a investitiei 79

6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 79

7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 80

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 80

7.2 Operatorul sistemului 80

7.3 Strategia de implementare 81

7.4 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare 81

7.5 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 81

8 CONCLUZII ST RECOMANDARI 83

9 ANEXE 87

10 PIESE DESENATE 87

11 AVIZE SI ACORDURI OBTINUTE 87

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana — Etapa |

3



RAMBGOLL

DEFINITII SI ABREVIERI

A.C.C. Apa calda de consum

ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

CAE Cazane energetice de abur

CAF Cazan de apa fierbinte

CCCC Centrala de cogenerare ciclu combinat

CET Centrala electrica de termoficare

CLU Combustibil cu lichid usor

CT Centrale termice

Ccv Certificate verzi

EED Directiva privind Eficienta Energetica

ETS Directiva schemei de comercializare a emisiilor

Gcal Gigacalorie

IMA Instalatie mare de ardere

MBT Instalatia de tratate micro-biologica

MDRAP Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

MT Motor termic

NO, Oxizi de azot

FM Fondul de Modernizare

POIM Programul Operational Infrastructura Mare

POR Program Operational Regional

POS Programul Operational Sectorial

UCCC Unitate de cogenerare in ciclu combinat

PT Puncte termice

RES Surse regenerabile de energie

RK Reparatie capitala

SACET Sistem de alimentare centralizat cu energie termica

SWOT Analiza punctelor forte, slabe, oportunitatilor si riscurilor

TA Turbina cu abur

TEP Tone echivalent petrol

TG Turbina cu gaze

VLE Valori maxim admise

TABELE

Tabel 1 Evolutia numarului de consumatori casnici si hon-casnici racordati 1a SACET ...cvuvivvrsieeerensieseirrenns 9
Tabel 2 Evolutia numarului de consumatori racordati la centralele termice de cvartal .....vveeeeeneeeeeseeeeninin, 9
Tabel 3 Productia de energie termica si electrica realizata in CET BrazZi.....oocveevvereeeeesnrenseeee e, 11
Tabel 4 Evolutia NUMAarului de grade — ZilE..........oviiiiii et e e e e e e s eee e e eeessstesesereesaeerennss 13
Tabel 5 Caracteristici CT-Uri e CVAITAl .....vvu ittt ee e es e e s st ses e s e e e 14
Tabel 6 Cantitatile de energie termica produsa si vanduta din centrale termice in ultimii 5 ani.....coovvvvevnreens 14
Tabel 7 Diametre si lungimi conducte ce COMPUN FEEEAUA PriMAIa . cvuuerereeeeeeeeeieeeressreesessrsreenssreeeran 16
Tabel 8 Parametrii care definesc functionarea sistemului de transport a energiei termice (2018- OCTOMBRIE
2022 = SEPTEMBRIE 2023) 1iuuiuituiitiiinetsteenirsssastsnersereensessenssnssnsesesssensensstesesreessenreee e 17
Tabel 9 Datele de exploatare relevante pentru modul de functionare al retelelor SECUNAre ..ovvvevevnvvvevnrens, 18
Tabel 10 Evolutia NUMAarului grade - ZIlE......ciuviiiiiiiini s e e s ee e e s s e s e e e e et e, 21
Tabel 11 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum (2018-+OCTOMBRIE 2022 — SEPTEMBRIE
2023), iNCluSiv CENLIale A& CVAITAI ....ivuiit i iiiiiri et e e e e et eea s s sy s e ses e et 21
Tabel 12 Cantitate de caldura consumata de catre populatie (2018+-OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023),
INCIUSIV CENLIAlE D@ CVAITAL. ... ittt e et e et e e e et e ee s et e b e e e s e e e, 22
Tabel 13 Cantitatea de caldura consumata de agentii economici si institutiile publice (2018+0CTOMBRIE 2022
— SEPTEMBRIE 2023), inClUSIV CENLIAlE A€ CVAITAl. . vuu.ivtiiiii i eeeeeee et et e e e s et s srser s st e e 23
Tabel 14 Consumul pentru incalzire raportat la numarul grade - zile, (2018+OCTOMBRIE 2022 ~ SEPTEMBRIE
2023), inClusiv CENLIale dE CVAITAI ... ..uiieri it st e e s et e e e e eeessee s e seesnssansesnsennsnnsens 24

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana - Etapa |



RAMBGLL

Tabel 19 Suprafete conducte retele primare..........cocoviiiiiiiii

Tabel 20 Suprafete conducte retele primare propuse spre reabilitare

Tabel 21 Efecte energetice ce se obtin in urma realizarii lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect........ 35
Tabel 22 Rezultatele analizei de OPLIUNT v s s ae s 38
Tabel 23 Rezultatele analizei optiunilor pe termen IUNG .......coiiiiiiiii s 38
Tabel 24 Grad de DIranSAIrE ..uvv.ieeiiiiii ettt s s et a st s s s st aa s b s b sa s r s s e b s s e e r et e es 39
Tabel 25 INEENSItAtE EEIMICE ovvuiruirnrrnrin ettt ciira it s s et st s e r s e e s eb s e e aansnns 40
Tabel 26 Benchmarking Indicatori de sustenabilitate ...............coooi 41
Tabel 27 Tronsoane retea termica primara propuse spre reabilitare ..........cocoviiiinin o 42
Tabel 28 Matrice de evaluare a senzitivitatii ...........covviriiiiii 46
Tabel 29 Evaluarea senzitivitatii pentru proiectul de reabilitare elemente SACET din municipiul Ploiesti ....... 47
Tabel 30 Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse laschimbarile climatice si riscurilor asociate acesto‘{;
Tabel 31 Evaluarea expunerii actuale si viitoare pentru proiectul de reabilitare retele termice din sistemul de
termoficare al Municipiului PIOTESEE ...cc.vvivni i 48
Tabel 32 Nivel de VUINErabilitate......coiviviiiiiir i i e a e e e 48
Tabel 33 Evaluarea vulnerabilitatii curente si viitoare pentru proiectul de reabilitare retele termice din sistemul
de termoficare din Municipiului PIOI@SEI .......ceviiiiiiiiii 48
Tabel 34 SitUAtia VLE BrazZi...ouvuviiiuitiieiiicaeaiinstrnrsressarsssststnststreseaessre ittt sssastsssasesesiisssasnsntssiseinnes 51
Tabel 35 Cantitati economisite in urma reducerii consumului de combustibil ...........coviiiiiiiiiinninn 52
Tabel 36 Tipuri de deseuri rezultate in urma reabilitarii .........occovviivini 55
Tabel 37 Scara de evaluarea probabilitatii de expunere 1a FiSC.......coiviiiicn 58
Tabel 38 Scara de evaluarea a severitatii FSCUlUi.......cocoiiiiiiiciiii 59
Tabel 39 Scara de evaluare @ FISCUIUI .....vvvvirieiiiiiiii s s e e e 59
Tabel 40 Evaluarea riscului in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora................c.uue. 59
Tabel 41 Probabilitate si severitate in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora ........... 60
Tabel 42 Masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor schimbarilor climatice si hazardele asociate
ACESEOra AsUPra JUCTANIlOT . vt ie i e e e 60
Tabel 43 Tronsoane din reteaua termica primara propuse pentru reabilitare...........ccccovviiiiinnicninon, 66
Tabel 44 INAIiCAtOri A& PROIECE. . uvvuiee it iieieee i s s e s s s ra s en s r s anren 72
Tabel 45 Indicatori de proiect suplimentari ........ccovviiiiiii e 72
Tabel 46 Reduceri pierderi de cildura in retele ce se reabiliteazd.......c...coovvviiviiiiiiniiniii 72
Tabel 47 Contributia la indicatorul de rezultat ..o 73
Tabel 48 iNdIiCAtori A€ MEAIU ... vuir it e a s st s e b s s e e e nans 73
Tabel 49 Valoarea totala @ iNVESHILIEI...c.cvviiviiri i s e e 73
Tabel 50 ESaloNarea INVESTILIEI «uueuiiieirireitiririeeisirarer et et r et s st s s s s s s e e ta s it st aaa e ennenatannns 74
Tabel 51 Esalonarea fizica si valorica a lucrarilor de realizare a investitiei ............occoonn, 75
N T IS 2 oY Yo L= o 2 174 L 1 I PP 77
Tabel 53 Structura valorii investitiei pe tipuri de cheltuieli.............coiviiiiiiii 79

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru crestereq eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana — Etapa |



RAMBGLL

Tabel 54 Date privind operatorului SACET Ploiesti

Tabel 55 Licente operator termoficare...........cooooeeeiiiinnnnn: " ..... /,g?

Tabel 56 Valoarea totala a investitiei..............ccooiiiiin N Evnraerens i@

Tabel 57 Reduceri pierderi de caldura in retelele ce se reabiliteaza ............................................. 85
Tabel 58 INAiCatori de PrOIECE. .. vttt et st s e r et s e et s et e s rarasa st saratentarenrnssneanans 85
Tabel 59 Indicatori de proiect SUPIIMENLA .. ...vviiiiiiii s e r e reneas 85
Tabel 60 Contributia la indicatorul de rezultat .........ccooiiiriiin e 85
Tabel 61 indicatori de MEiU .....cuiiiiiiiii i e e e e e e n et e e arraas 86
Tabel 62 Structura valorii investitiei pe tipuri de cheltuieli...........coo i 86
FIGURI

Figura 1 LOCAlIZAre UAT PlOIESE ...ttt et ess v s s snsbebenes 7
Figura 2 Evolutia numarului de consumatori racordati 1a SACET ......ciiiiiiiiiiiiiiii e e enes 9
Figura 3 Productia de energie termica realizata in CET Brazi ......cocccviiriiiiiniiiiiiiiiiieieieenireeneinsnsneensnsesenies 13
Figura 4 Evolutia numarului de grade-zile ........oiiieiiiiii i e e 13
Figura 5 Evolutia pierderilor de caldura in retele termice primare (Gcal/an) ......cocviviiiiiiiiiii e, 17
Figura 6 Evolutia pierderilor de caldura in retele termice secundare (Gcal/an) .......cccovviviiiiiiiiiiniiiecenninens 19
Figura 7 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum in perioada 2018+0OCTOMBRIE 2022 -
SEPTEMBRIE 2023 (GCaAI/@N) 1t tiiitir ittt et rasaratn e s s is s s s st aa s e e et e te e et ettt earaeansnetrersnnebsanrnrans 22
Figura 8 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre populatie in perioada
2018--OCTOMBRIE 2022 = SEPTEMBRIE 2023 (GCAI/AN) . .ieiviiiiiiiiiiiiiiiiinie i e s e s et e 23
Figura 9 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre agentii economici si institutiile
publice, in perioada 2018+0CTOMBRIE 2022 = SEPTEMBRIE 2023 (GCal/an) .....c..covvviiviiininvniiininniinsenennns 24
Figura 10 Evolutia consumului pentru incalzire raportat la numarul grade-zile in perioada 2018+0CTOMBRIE
2022 = SEPTEMBRIE 2023 (GCal/grade-zile) ....ivieiiiiiiiiiiiii et ren v s s saen saa b e s s e e e aansaaaans 25
Figura 11 Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET intre anii 2018+OCTOMBRIE 2022 -
SEPTEMBRIE 2023 . i iuiuiuiiitiiitisiaiiissistitsass it iattie s raeras s sas e raansaststestasasarnersstseentaeesnssnessensietsesnsaris 26
Figura 12 Grad bransare pe Magistrale......cciiiiiiiiiiiiii s i v rr e s s b e e e e an e s araaans 40
Figura 13 Intensitate termica retele termice primare + secundare (Tcal/Km).......ccvivviiiiiii i eerrnn, 41

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru crestereq eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana — Etapa |

6



RAMBGLL

1 Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

"Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice
caldura urbana - Etapa I".

Komania

Figura 1 Localizare UAT Ploiesti
1.2 Ordonator principal de credite

Ordonatorul principal de credite este Ministerul Energiei: Fondul pentru modernizare - Program-cheie 5:
Cogenerare de inaltd eficientd si modernizarea retelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea si
realizarea de centrale in cogenerare de inaltd eficientd si pentru modernizarea retelelor de termoficare -
Domeniul de investitii 5.3: Sprijin pentru modernizarea si dezvoltarea retelei inteligente de termoficare.

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Ordonatorul secundar este Municipiul Ploiesti.

1.4 Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei: UAT Municipiul Ploiesti

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate
Elaboratorul studiului de fezabilitate: Ramboll South East Europe S.R.L.

1.6 Elaboratorul actualizarii studiului de fezabilitate

Elaboratorul actualizarii studiului de fezabilitate: Ramboll South East Europe S.R.L.
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2 Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investiti}
2.1 Situatia existenta a SACET Ploiesti

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, are o suprafata de 58,28 km? si este situat in partea sudica a
judetului, la 60 km Nord de Bucuresti, 110 km Sud de Brasov, 70 km Vest de Buzau si 50 km Est de Targoviste.
Populatia Municipiului Ploiesti, conform ultimului recensamant din anul 2011 era de 209.945 locuitori, cu o
densitate de 3.990 locuitori/km?2,

La nivelul octombrie 2022 - septembrie 2023, municipiul Ploiesti alimenta cu caldura in sistem centralizat un
numar de 53.971 apartamente si 496 agenti economici si institutii publice.

Principalul achizitor de energie termica in Ploiesti este populatia, care primeste energie termica sub forma de
agent termic secundar - apa calda pentru incalzire (temperatura maxim 90° C) si apa calda pentru consum
(a.c.c., temperatura maxima 60°C) pe perioada intregului an.

Sistemul existent de alimentare cu caldura a Municipiului Ploiesti este alcatuit din:

e Sursele de producere a energiei electrice si termice: Centrala Electrica de Termoficare (CET) Brazi si 2
Centrale Termice de cvartal (CT);

* Sistemul de retele termice primare/de transport pentru apa calda (temperatura maxim 110° C), pentru
alimentarea cu caldura a punctelor si modulelor termice din Municipiul Ploiesti, se compune din magistrale
si racorduri pentru punctele termice si consumatori. Lungimea totala a traseului retelei termice primare
este de 63,91 km traseu;

¢ Sistemul de distributie a caldurii este compus din:

o 118 puncte termice si 61 module termice, din care 86 de puncte termice si 36 module termice se afla
in exploatarea operatorului, restul fiind exploatate de catre detinatorii-operatori economici si institutii
publice;

o reteaua termica secundara, de la punctele termice la consumatori (cladiri), pentru alimentarea cu
caldura si apa calda de consum, cu o lungime totala de traseu de 93,92 km;

o 2 centrale termice de cvartal;

o reteaua termica aferenta CT de zona.

e  Consumatorii casnicii si non-casnici.

Conform RAPORT ANRE PRIVIND STAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE
TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANUL 2022, in anul 2022, in cadrul SACET din Municipiul
Ploiesti, activitatile specifice SPAET au fost desfasurate de un numar de 3 operatori cirora Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti le-a atribuit gestiunea acestui serviciu, pe perioade diferite, dupd cum urmeazi:

- Pana la data de 13.05.2022 operator SPAET a fost societatea Veolia Energie Prahova S.R.L., titular a Licentei
nr. 2108 din 14.11.2018 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizati cu energie termici, valabil3
pana la data de 15.05.2022. La solicitarea acestui operator, dup# notificarea prealabil} a administratiei publice
locale, a fost reziliat Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu
energie termicd in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiesti, Veolia
Energie Prahova S.R.L asigurand continuitatea serviciului pand la data de 13.05.2022. Valabilitatea licentei
nr.2108/2018 a incetat la data de 13.05.2022;

- in data de 09.05.2022 a fost semnat Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii SPAET din municipiul
Ploiesti, in sistem centralizat, incheiat intre A.D.I. Termo Prahova, in calitate de concedent si Asocierea S.C.
GAS&POWER Trading S.R.L. - Geotherm Distribution S.A., prin lider de asociere S.C. GAS&POWER Trading
S.R.L. Prin act aditional la acest contract, pdrtile contractante iau act de noua form3 juridicd a Asocierii ca
urmare a constituirii societdtii Termoficare Prahova S.A., aceasta din urm3 avand drept scop ducerea la
indeplinire a obiectului Contractului de concesiune. Nici asocierea dintre cele dous societati amintite mai sus,
nici societatea Termoficare Prahova S.A nu au indeplinit conditiile de acordare a licentei pentru prestarea
SPAET, fiind notificate in acest sens de cdtre ANRE;

- Prin HCL nr.475 din 11.10.2022 privind atribuirea in mod direct a contractului de delegare a gestiunii SPAET,
produsa in mod centralizat, in sistem productie, transport, distributie, al municipiului Ploiesti, societatea Termo
Ploiesti a fost desemnata operator al SPAET si obtine licenta cu caracter provizoriu nr.2351/17.10.2022, valabil}
pana la data de 01.09.2023.

Avénd in vedere cele mentionate mai sus, in lipsa de informatii de la primii doi operatori si anume Veolia
Energie Prahova SRL si S.C. GAS&POWER Trading S.R.L. - Geotherm Distribution S.A., in cadrul studiului de
fezabilitate au fost folosite date numai de la ultimul operator, respectiv societatea Termo Ploiesti. Pentru a
acoperi un sezon intreg s-au folosit datele existente pentru perioada Octombrie 2022 - Septembrie 2023.
Totusi aceste date nu sunt realiste avand in vedere evolutia acestora in ultimii ani. Nu exista nici un argument
pentru justificarea scaderii majore a productiei si consumului de energie in perioada pe care suntem obligati
sa o folosim ca perioda de referinta.
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Evolutia numarului dé consumatori casnici si non-casnici racordati la SACET, este redat in tab’e@l/l défﬁﬁaﬁo :

4 ¢

Tabel 1 Evolutia numarului de consumatori casnici si non-casnici racordati la

Nr. crt. Specificatie 2018 2019 2020

1 Nr. apartamente bransate in timpul anului - 0 0 0 0“
(reconectari +apartamente noi)
Nr. apartamente debransate in cursul anului

2 /cereri deconectare 140 138 87 96 =

3 | A de apartamente total bransate la finele 54 537 53899 53.812 53.716 53.971
Grad de bransare consumatori casnici, la o o o

4 finele anului 83,40% 83,19% 83,05% 82,91% 83,30%
Numar agenti economici bransati (existenti)

5 in timpul anului/nr. contracte 737 737 737 737 499

6 g;:lrj'?:ir agenti economici debransati in timpul 0 0 0 0 0

7 g:l:rll:ir agenti economici debransati la finele 0 0 0 0 0
Numar institutii publice bransate (existente)

8 in timpul anului/nr. contracte 59 59 59 59 59

9 2::?:{ institutii publice debransate in timpul 0 0 0 0 0

10 E:LT:ir institutii publice debransate la finele 0 0 0 0 0

Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET este prezentata in graficul de mai jos:

59
Numdr institutii publice bransate in gg
timpul anului /nr. contracte 59
59
‘ 496
Numdr agenti economici bransatiin | ;g;
timpul anului /nr. contracte ‘ 737
737
Nr. de apartamente total bransate la S 3 ?gﬁg
finele anului 53899
54.037
251
Nr. apartamente debransate in cursul gg
anului /cereri deconectare 138
140
0 m OCT.2022-SEPT.2023
Nr. apartamente bransate in timpul anului 8 = 2021
(reconectari +apartamente noi) 0 2020
0 m 2019
w2018

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Figura 2 Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET

Numarul de consumatori casnici si non-casnici racordati la centralele termice de cvartal a evoluat in ultimii ani
astfel:

Tabel 2 Evolutia numarului de consumatori racordati la centralele termice de cvartal
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Nr. crt. Specificatie 2018 2019 2020 2021 SE I
202
i Nr. apartamente bransate in timpul anului 0 3
2 Nr. apartamente debransate in cursul anului 0 0
/ cereri deconectare
3 Nr. qpartamente total bransate la finele 418 416 416 416 419
anului
4 Grad de bransare consumatori casnici la o o
finele anului 89,91% 89,46% 89,46% 89,46% 89,91%
5 !\lur_nar agenti economici bransati (existenti) 9 9 9 9 9
in timpul anului
6 Numa‘r agenti economici debransati in timpul 0 0 0 0 0
anului
7 Numa_r agenti economici debransati la finele 0 0 0 0 0
anului
8 Numa'r institutii publice bransate in timpul 0 0 0 0 0
anului
9 E:L?Er institutii publice debransate in timpul 0 0 0 0 0
10 ::mjir institutii publice debransate la finele 0 0 0 0 0

Din tabelul de mai sus rezulta o stabilitate a numarului de consumatori casnici si non-casnici racordati la
centralele termice, centralele fiind modernizate.

Sistemul de alimentare cu caldura a Municipiului Ploiesti are urmatoarele caracteristici:

este un sistem centralizat;

consumatorii de caldura alimentati sunt consumatori urbani, institutii publice, precum si o serie de

consumatori industriali. Acestia sunt consumatori de caldura pentru incalzire si apa calda de consum

(a.c.c.);

e sub aspectul agentului termic utilizat, acesta este: apa calda (temperatura maxim 110°C) in reteaua
termica primara si apa calda pentru incalzire si apa calda de consum in reteaua termica secundara;

e interfata intre consumatorii din sistemul de transport si cei din sistemul distributie a caldurii se face in
doua feluri:

o prin punctele termice centralizate, cu asigurarea interfetei intre reteaua termica primara de apa calda
(temperatura maxim 110°C) si retelele termice secundare pentru incalzire si apa calda de consum,
care fac legatura fizica intre puncte termice si consumatori (cladiri);

o prin modulele termice care asigura interfata intre reteaua termica primara si instalatiile consumatorilor
(cladirile); in acest caz, reteaua interioara a cladirilor are rolul retelei termice secundare clasice,
existenta in cazul punctelor termice;

e din punctul de vedere al sistemului de transport a caldurii, sistemul de alimentare cu caldura al Municipiului

Ploiesti se caracterizeaza prin:

o sistemul de retele termice de transport preponderent bitubular inchis (tur/retur) cu aceleasi diametre
pe tur si respectiv retur, existand si magistrale formate din 3 conducte (2 tur+1 retur) si 4 conducte
(2 tur +2 retur);

o sistemul de retele termice de distributie este bitubular inchis (tur/retur) cu aceleasi diametre pe tur si
retur, in cazul incalzirii, si bitubular deschis (tur apa calda de consum/retur pentru recircularea a.c.c.),
in cazul a.c.c;

e sub aspectul configuratiei retelelor termice:

o sistemul de retele de transport este de tip radial (arborescent), cu bretele de legatura cum sunt cele
dintre magistrale si poate functiona atat in sistem radial, dar si buclat;

o sistemul de retele de distributie de tip radial, atat in cazul incalzirii, cat si al a.c.c.;

o din punctul de vedere al amplasarii retelelor termice primare si de distributie/secundare:

- retele termice primare, in proportie de circa 63%, sunt amplasate subteran, iar restul de circa
37% sunt amplasate aerian;
- retele termice secundare sunt integral amplasate subteran.
e sub aspectul tipului surselor de caldura, sistemul de alimentare cu caldura al Municipiului Ploiesti are doua
tipuri de surse de producere a caldurii:
o o centrala electrica de cogenerare — CET Brazi;
o 2 CT-uri, fiecare alimentand centralizat zona arondata de consumatori, pentru incalzire si a.c.c.

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
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ﬂ f
CET Brazi utilizeaza drept combustibil de baza gazele naturale si in cazuri exceptionale g‘amra/
Cele 2 CT-uri consuma doar gaze naturale; »“,;0 4
CET Brazi este alimentata cu gaze naturale din reteaua de transport. Pretul gazelor naturar& d:h\:?eteaua
de transport fiind mai scazut decat pretul gazelor naturale din sistemul de dlstrlbutnaxt care. ‘%‘&/
alimenteaza consumatorii pentru retele termice individuale, acolo unde acestea exista. Ace

condus la un pret al energiei termice comparabil cu cel al energiei termice produse in centralele de
apartament si ca atare un grad mare de bransare a apartamentelor din Ploiesti la SACET.

1

2.1.1 Surse de producere a energiei
Centrala de cogenerare Brazi

CET Brazi este amplasata in afara Municipiului Ploiesti, in comuna Brazi, in partea de nord a platformei
industriale Brazi, in apropierea DN 1 si are ca vecini:

¢ la nord si est DN 1 Bucuresti-Ploiesti;

e la vest Regia Autonoma Apele Romane Filiala Filipesti - Sistem Hidrotehnic Brazi si Energoconstructia S.A.
Filipesti Brazi;

e la sud si sud-est S.C. Petrobrazi S.A.

Centrala produce energia electrica si termica in regim de cogenerare, folosind drept combustibil gaze naturale
si, in cazuri exceptionale, pacura cu continut redus de sulf. In prezent, centrala asigura, in principal,
alimentarea cu energie termica sub forma de apa calda (max. 110° C) a sistemului de termoficare din Municipiul
Ploiesti, care cuprinde punctele termice urbane si cele ale consumatorilor industriali din zonele de Nord, Vest,
Malu Rosu, Centru, Sud, Democratiei si Calea Bucuresti.

Capacitatile de productie din CET Brazi existente in prezent, sunt urmatoarele:

2 cazane de abur energetic de cate 420 t/h fiecare (C5, C6);

1 cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF2);

2 turbogeneratoare cu condensatie si prize reglabile de 105 MW (TA5,TA6);

1 turbogenerator cu contrapresiune de 50 MW (TA7) - actualmente in conservare,

1 turbina cu gaze si cazan recuperator, avand puterea electrica de 26MWe si puterea termica de 36,1
MWt;

1 motor termic avand putere electrica de 1,03 MWe si putere termica de 1,255 MWt;

1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 8 bar si temperatura de 175°C;

1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 12 bar si temperatura de 175°C,

Parametrii actuali disponibili ai cazanelor de abur de 420 t/h la functionarea cu combustibil de baza (gaze
naturale) se incadreaza in limitele nominale tinand seama si de modificarile efectuate asupra cazanului.

Pentru cazanele 5 si 6 sunt necesare investitii in arzatoare cu NOx in vederea conformarii cu Directiva
2020/75/CE.

Turbogeneratoarele nr. 5 si nr. 6 sunt in stare buna de functionare, la parametri nominali, iar turbogeneratorul
nr. 7 este in conservare.

Productia de energie termica si electrica realizata in CET Brazi in ultimii ani este urmatoarea:

Tabel 3 Productia de energie termica si electrica realizata in CET Brazi

OCT.
2022 -
SEPT.
2023

ey livrata la gard, . ./.n  623.155 603.032 572.501 622.505 464.380

e din cogenerare Gcal/an 550.040 526.736 500.366 547.804 172.441

o din surse de varf (CAF-uri) Gcal/an 73.115  76.296 72.135  74.701 291,939

Energia termica vanduta direct
din reteaua de transport

e consumatori casnici Gcal/an 41 211 271 286 218
e agenti economici Gcal/an  24.634  20.318
¢ institutii publice Gcal/an 7.887 7.102

Productii realizate U.M. 2018 2019 2020 2021

Gcal/an 32.562 27.631 26.205 23.214 12.848

25.934 22.928 12.630
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SN
Energia termica intrata in PT Gcal/an  442.634 418.651 409.367 9}(}3@ 324.747
s R -y
Energie termica vanduta din v R g
reteaua secundara PT-uri Gcal/an  405.009 382.621 3‘“73..7260 4@;/@@ ’ 291.243
* consumatori casnici Gcal/an  375.050 354.269 348.741% 380.683 270.120
e agenti economici Gcal/an 14.085 12.887
Ty - 24,513  28.075 21.123
e institutii publice Gcal/an  15.874  15.464
Consum de energie termica Gcal/ap.
consumatori casnici si an 6,94 6,60 6,47 7,08 5,06
Energie electrica produsa MWh/an  407.567 384.562 337.435 370.824 144.716
Energie electrica vanduta MWh/an  356.179 335.405 291.968 322.975 121.292
Consum combustibil, din care: tcc 184.135 180.917 179.592 182.160 114.265,6
miiSmc  154.413 151.683 140.201 147.996  88.594
L4 aze
g tcc 183,132 180.917 166.277 175.522 114.265,6
tone 722 0 9,585 4.778 0
e pacura
tec 1.003 0 13.315 0 0
Eficienta globala % 75,5 73,7 55,6 55,9 48,4
. Gcal/an  185.584 192.780 173.036 190.533  149.042
Pierderi de caldura
% 29,8% 32,0%  30,2% 30,6% 32,1
_ ) Gecal/an  147.959 156.750 136.929 149.988 115.537
e in retea primara
% 23,7% 26,0%  23,9% 24,1% 24,9
Gceal/an 37.625 36.030 36.107 40.545 33.505
e in retea secundara*
% 6,0% 6,0% 6,3% 6,5% 7,2
Cantitate de apa de adaos: t/an 549.771 690.723 587.572 423.056 844.767
t/an 523.043 659.173 559.370 389.469 811.770
e in reteaua primara %o din
volum 2,65 3,34 2,83 1,97 4,11
retea
t/an 26.728  31.550 28.202  33.587 32.997
e in reteaua secundara %o din
volum 2,0 2,36 2,11 2,51 2,47
retea

*Pierderea procentuala s-a stabilit prin impartirea cantitatii de energie termica ce reprezinta pierderi in reteaua secundara
la cantitatea de energie intrata in reteaua de transport (livrata la gard).

Productiile de energie termica realizate in CET Brazi sunt prezentate in graficul de mai jos:
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Figura 3 Productia de energie termica realizata in CET Brazi

Din analiza datelor de exploatare rezulta urmatoarele concluzii:

e cantitatea de energie termica produsa (livrata la gard) a scazut anual ca urmare a reducerii consumului
de energie termica determinata de evolutia nr. de grade-zile grade;

¢ consumul de energie termica aferent fiecarui apartament a scazut de la 6,94 Gcal/an in anul 2018 la 5,06
Gcal/an si apartament in perioada octombrie 2022 - septembrie 2023, evolutie justificata prin variatia
numarului de grade-zile, indicator care sta la baza necesarului de energie termica. Totusi reducerea
majora a consumului de energie termica nu poate fi justificat doar prin variantia acestui nr. grade-zile ci
si a schimbarii producatorilor si ca atare a corectitudinii datelor primite.

Evolutia numarului de grade - zile este urmatoarea:

Tabel 4 Evolutia numarului de grade - zile

An | Numar grade - zile
2018 2.837
2019 2.599
2020 2.561
2021 2.936
OCT. 2022 -
SEPT. 2023 2452
Evolutia numarului de grade zile in ultimii 5 ani este prezentata in graficul de mai jos:
3.000 2.936
2.837
2.800
2.599
2.600 s
2.452
2.400 .
2.200
2018 2019 2020 2021 OCT 2022 —
SEPT 2023

Figura 4 Evolutia numarului de grade-zile

e in perioada 2018+octombrie 2022 - septembrie 2023, cantitatea de energie electrica produsa in
cogenerare a scazut ca urmare a reducerii consumului de energie termica;
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urbana - Etapa |

13



RAMBGOLL

37,1%, desi in perioadele anterioare (2018-2021) aceasta a fost de peste 87% fata de valoare
de impusa de Directiva 2012/27/CE de 70% pentru cogenerarea de inalta eficienta;
e in urma optimizarii schemei de producere si livrare CET (eliminare colectoare sau tronsoane), .d
schemei de livrare transport si distributie (conexiune PT 2-23 august din mag. III si punere in
calda a magistralei VI; modificare schemei de distributie PT serie-paralel) pierderile de caldura in re e]e
termice primare au scazut intre 2016 si 2017 cu peste 5%, in anul 2018 au scazut cu circa 6% comparativ
cu anul 2017, iar in perioada octombrie 2022 - septembrie 2023 acestea au scazut semnificativ, in timp
ce in retelele secundare, pierderile de energie termica au scazut si acestea;
e pierderile de fluid in retele termice secundare, care sunt in fapt conductele de distributie energie termica
pentru incalzire, s-au mentinut relativ constante.
Centralele termice

Cele doua centrale termice existente CT Bucov si CT 23 August au fost modernizate si au in componenta
urmatoarele echipamente:

cazane pentru apa calda 90/70° C, functionand pe gaze naturale;
schimbatoare de caldura cu placi de otel inox;
vas de expansiune a apei, vas inchis cu membrana si perna de azot, fara contact intre agentul termic si
aer, solutia ducand la diminuarea proceselor de coroziune;
e pompe cu protectie electronica (inclusiv pentru functionarea in 2 faze).
Caracteristicile celor 2 centrale sunt urmatoarele:

Tabel 5 Caracteristici CT-uri de cvartal

Puterea instalata Apartamente Lungime
Centrala termica Anul Anul racordate la retea
CT de cvartal PIF modernizarii Gcal/h MWth 30.09.2023 secundara
(nr.) (km)
CT Bucov 1972 1999 2,4 2,79 290 0,23
CT 23 August 1960 1999 1,0 1,16 126 0,27

Centralele termice sunt complet automatizate, iar reglajul este calitativ. Energia termica distribuita este integral
contorizata, inclusiv la consumatori.

Cantitatile de energie termica produsa si vanduta din centrale termice in ultimii 5 ani sunt urmatoarele:

Tabel 6 Cantitatile de energie termica produsa si vanduta din centrale termice in ultimii 5 ani

OCT. 2022 ~
Date privind . i 2039 2920 02 SEPT. 2023
CcT CcT CT 23 CT CT 23 CcT CT 23 CT CT 23 CcT CT 23
Bucov August Bucov August Bucov August Bucov August Bucov August
Energie
termica Gcal/an  2.179 1.000 2.014 943 2.002 974 2.251 998 2.030 908
produsa
Cantitatea

de energie ~ Geal/an 1392 822 1300 786  1.294 787  1.452 832  1.221,3 691,2

termica

vanduta

pentru e 5,41 5,01 5,00 5,49 4,56
incalzire

Cantitatea

de energie Gcai/an 588 141 607 132 579 166 594 125
termica

vanduta sub

forma de Gceal/ap.

apa calda aé P 1,74 1,78 1,79 1,73 155
de consum
Consum
energie
termica
anual pe
apartament

Consum de mii Smc 440 415 408,8 451,7 384,54

gaze
naturale Tce 524 499,93 536 592,7 495,96

548,1 100,6

Gcz;lr/]ap. 6,99 6,79 6,79 7,22 6,1
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Randament
brut

- producere % 86,6 85,0 84,8 84,9
energie
termica
Pierderi
energie
termica in
retelele
termice
aferente
CT-uri
cvartal
Cantitatea
de apa de
adaos in
retelele t/an 112,1 112,0 110,0 111,0 169,0
termice
aferente
CT-uri

Gcal/an 153 37 109 24 129 21 118 23

% 7,02 3,70 5,00 3,00 6,44 2,15 5,77 2,40 12,7 10,29

Din analiza datelor de mai sus rezulta ca:

e Randamentul de producere a energiei termice in cele doua CT, in anul 2018 a fost de 86,6%, in anul 2019
este 85,0%, in anul 2020 este 84,8% si respectiv 84,9% in anul 2020, in perioada octombrie 2022-
septembrie 2023 randamentul de producere a fost de 85,1%, valori realiste tinand seama de regimul in
care functioneaza cazanele in pericada de vara (circa 4.500 ore/an), respectiv la sarcini scazute si cu
numar mare de opriri si porniri;

Pierderile in retelele termice secundare aferente centralelor termice se incadreaza in limitele normale;
Cantitatea de apa de adaos in retelele termice aferente centralelor termice este relativ normala, in
perioada 2018-octombrie 2022 - septembrie 2023, avand in vedere ca incepind cu anul 2016, cantitatea
scazuta de pierderi se justifica prin aceea ca apa de adaos este utilizata si pentru acoperirea pierderilor
din condominii, apa care este suportata de catre consumatori, astfel ca pierderile efective din retele sunt
reduse.

2.1.2 Retele termice primare

Sistemu! primar de transport a agentului termic (apa calda - temperatura maxim 1109C) este de tip radial
(arborescent), cu bretele de legatura cum sunt cele dintre magistrale, putand functiona atat in sistem radial,
dar si buclat. Componentele de baza ale sistemului sunt magistralele de termoficare, fiecare avand ramificatii
si racorduri pana la cele 86 puncte termice urbane si la cele 36 puncte/module termice industriale de la care
se face distributia energiei termice la consumatorii aflati in Municipiul Ploiesti.

Retelele primare, in lungime totala de conducte de cca. 151,533 km (cu 2, 3 sau 4 conducte), sunt in amplasare
supraterana (cca. 37%) si in amplasare subterana (cca. 63%), in canale vizitabile sau nevizitabile.

Retelele primare sunt compuse din conducte de otel, cu diametre cuprinse intre Dn 1.000 si Dn 25, izolate cu
saltele din vata minerala protejate cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele in amplasare aeriana) sau
protejate cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata (pentru conductele montate in canale
termice).

Magistrala de termoficare care asigura transportul energiei termice din CET Brazi la F25 (NS) este compusa din
4 conducte (2 tur + 2 retur), cu Dn 700+Dn 1.000, in lungime de 4.129 m traseu aerian (exceptie zone
subtraversari DN1A). Din acest nod, F25, se ramifica magistrala II. Din aceasta magistrala se ramifica celelalte
magistrale care transporta agentul primar pana la punctele/modulele termice amplasate in principalele zone
de consum: Centru, Democratiei, Sud, Castor, Ienachita, Malu Rosu, Vest, 9 Mai, Nord, Republicii, Mihai Bravu,
Bucov - Obor, Calea Bucuresti, Depou CFR.

Sistemul de transport al energie termice se compune din:

e retea de transport intre CET Brazi- F25, traseu aerian, cu lungime de 4,13 km, compusa din 4 conducte:
doua conducte cu Dn 700 mm+1x Dn 900 mm + o conducta cu Dn 1000 mm;

e retea de transport intre F25-F33, traseu aerian, cu lungime de 1,25 km, compusa din 3 conducte: doua
conducte cu Dn 700 mm + o conducta cu Dn 900 mm.

Din aceasta retea se ramifica celelalte magistrale care transporta agentul primar pana la punctele/modulele

termice amplasate in principalele zone de consum.

Reteaua de transport se compune din 6 magistrale, dupa cum urmeaza:

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
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Magistrala I Vest lungime retea (traseu) - 21.248 m, Dn 25 la Dn 1.000;
Magistrala II Sud lungime retea (traseu) - 6.349 m, Dn 50 la Dn 900;
Magistrala III Vest lungime retea (traseu) - 14.126 m, Dn 25 la Dn 600;
Magistrala IV Centru lungime retea (traseu) - 14.226 m, Dn 25 la Dn 500;
Magistrala V Mihai Bravu lungime retea (traseu) - 4.182 m, Dn 25 la Dn 500;
Magistrala VI Vest lungime retea (traseu) — 3.785 m, Dn 32 la Dn 600.

® O o © o e

Total lungime retea primara ~ 63.916 m traseu

Intre aceste magistrale de termoficare principale, exista legaturi care permit asigurarea alimentarii
consumatorilor in conditii de siguranta si eficienta. Ramificatiile si racordurile la punctele termice au diametre
cuprinse intre Dn 50 si Dn 300.

Sistemul de conducte de transport prezinta deteriorari ale izolatiei conductelor din cauza lipsei tablei la
conductele amplasate aerian sau din cauza inundarii canalelor termice la conductele amplasate subteran.
Totodata, chiar in zonele in care izolatia termica nu a fost deteriorata, ca urmare a vechimii si-a pierdut calitatile
de izolare; durata de viata a vatei minerale este de 20 de ani. Drept urmare se impune inlocuirea/reabilitarea
retelelor primare, in vederea reducerii pierderilor de caldura si a celor de agent termic.

S-au efectuat lucrari de reabilitare pe tronsoanele aferente conductelor magistrale amplasate aerian, respectiv
de refacere a izolatiei termice si montare a tablei de protectie a izolatiei.

De asemenea, s-au efectuat lucrari de reparatii capitale, in general pe racordurile punctelor termice, in zonele
in care au fost avarii/spargeri repetate de conducte utilizand-se conducte preizolate montate in pamant.
Lungimea conductelor inlocuite pana in prezent este de 35,754 km, din care 15,614 km conducte noi pentru
racorduri module termice si 20,140 km conducte reabilitate.

Activitatile de reparatii realizate in ultimii ani au inlaturat o parte importanta a punctelor slabe, dar aspectele
de uzura fizica si morala a conductelor conduc la valori relativ ridicate ale pierderilor de caldura.

De asemenea, lipsa unui sistem de monitorizare si control al retelei primare, a condus la imposibilitatea
interventiei in timp real pentru eliminarea deficientelor, ca urmare a depistarii greoaie a locului avariei.

Din punct de vedere al diametrelor si lungimilor conductelor ce compun reteaua primara/transport si a
conductelor reabilitate situatia se prezinta astfel:

Tabel 7 Diametre si lungimi conducte ce compun reteaua primara

Diametrul I_.ungime retea _*Lungime regga _I.ungime re_t_ea
nominal (mm) primara/conducta primara nereabilitata primara reabilitata
(m) (m) (m)
Dn 25 370 160 210
Dn 32 340 0 340
Dn 40 270 0 270
Dn 50 4.370 870 3.500
Dn 65 1.310 200 1.110
Dn 80 5.016 1.030 3.986
Dn 100 4,732 1.210 3.522
Dn 125 7.229 1.564 5.665
Dn 150 22.611 14.526 8.085
Dn 200 20.169 17.115 3.054
Dn 250 8.504 6.596 1.908
Dn 300 12.186 8.866 3.320
Dn 350 352 352 0
Dn 400 7.656 6.872 784
Dn 500 18.224 18.224 0
Dn 600 11.376 11.376 0
Dn 700 15.116 15.116 0
Dn 800 1.560 1.560 0

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana — Etapa |

16



RAMBOLL

BEsaA | Lungime retea *Lungime retea Lungime retea (R
: primara/conducta primara nereabilitata primara reabilitata 5"
nominal (mm) : .
(m) (m) 4 Y
Dn 900 6.013 6.013 0 =
Dn 1000 4,129 4,129 0
Total 151.533 115.779 35.754

Parametrii de functionare a retelei termice primare inregistrati in ultimii 5 ani sunt prezentati in tabelul de mai
jos:

Tabel 8 Parametrii care definesc functionarea sistemului de transport a energiei termice (2018- OCTOMBRIE
2022 - SEPTEMBRIE 2023)

Dupa
finalizare
) Gl oct.20m2  crert
Specificatie U.M. 2018 2019 An 2020 An 2021 - SEPT. .
2023 pEn
prezentul
studiu de
fezabilitate
Pierderi de Gceal/an 147.959 156.750 136.929 149.988 115.537 99.444
caldura in retele
primare % 23,7 26,0 23,9 24,1 24,9 22,1
Cantitate apa de
adaos in retele m?3/an 523.043 659.173 559.370 389.469 811.770 389.469
primare

Figurativ, parametrii care definesc functionarea sistemului de transport a energiei termice, respectiv evolutia
pierderilor de caldura, pentru perioada 2018+octombrie 2022 - septembrie 2023, se prezinta astfel:

180.000
160.000 147959 — 136.929 14?'928
1‘2‘8-888 = 141.401
100.000 \E' 94.444
80.000 P-—
60.000 -
40.000 -
20.000 e
O | —— ——
2018 2019 2020 2021 OCT 2022 - Dupaé finalizare
SEPT 2023 fucrari
propuse prin
prezentul
studiu de
fezabilitate

Figura 5 Evolutia pierderilor de caldura in retele termice primare (Gcal/an)

Cantitatea de energie termica pierduta in retelele termice primare este de 1,97 ori mai mare decat pierderile
teoretice, astfel ca reabilitarea acestora este necesard si justificata; in plus in cadrul reabilitarii se
redimensioneaza conductele si se rezolva problemele legate de siguranta acestora. In cazul
montajului aerian suportii de sprijin a conductelor vor fi expertizati si daca va fi cazul, vor fi
consolidati; de asemenea, suportii si pasarelele de supratraversare a cailor ferate se vor expertiza
si consolida.

Sistemul de retele termice primare, secundare si puncte termice sunt amplasate in domeniul public al
Municipiului Ploiesti.
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2.1.3 Puncte termice

Din SACET Ploiesti sunt alimentate un numar de 118 puncte termice si 61 module termice, din care 86 de
puncte termice si 36 module termice se afla in exploatarea operatorului, restul fiind exploatate de catre
detinatorii-operatori economici si institutii publice.

Din cele 86 PT-uri urbane existente sunt alimentati consumatorii de caldura urbani — 53.971 apartamente. Din
cele 36 PT-uri/MT-uri industriale existente sunt alimentati consumatorii industriali.

Majoritatea punctelor termice urbane sunt cu racordare indirecta a instalatiilor de incalzire si 2 trepte serie
pentru prepararea a.c.c.

Punctele termice au fost modernizate realizand-se: instalarea de schimbatoare de caldura cu placi, introducerea
pompelor de circulatie cu turatie variabila pentru incalzire, instalatii de automatizare, regulatoare de presiune
diferentiala, masura-control si contoare la nivelul punctelor termice pentru a.c.c. si pentru incalzire.

Punctele termice sunt echipate cu dulapuri de comanda si automatizare.

2.1.4 Retele termice secundare

Sistemul secundar de distributie aferent celor 86 PT, in lungime totala de conducte de circa 352,10 km respectiv
93,92 km de traseu, este compus din 4 conducte (2 de incalzire si 1 de a.c.c. - si conducta de recirculare).
Diametrele retelelor ce compun sistemul secundar sunt cuprinse intre Dn 25 si Dn 200.

Principalele probleme ale sistemului secundar/de distributie constau in:

¢ lipsa sistemelor de monitorizare a starii conductei. In consecinta este dificila identificarea rapida si usoara
a zonelor in care exista sparturi;

e in anumite situatii (circa 150 de blocuri) nu exista conducte de recirculatie a a.c.c pdnd in punctul de
A delimitare.

Insd, desi in peste 95% din blocuri exista un sistem de recirculatie in punctul de delimitare, in interiorul
condominiilor (zona de responsabilitate a utilizatorilor finali), acest sistem lipseste. In consecinta, in
condominiile unde sistemul de recirculatie lipseste, calitatea apei calde de consum la robinet nu este
corespunzatoare, avand fluctuatii de temperatura in perioadele cand nu se inregistreaza consum, apa stagnand
in instalatiile interioare.

¢ izolatia termica a conductelor nereabilitate este realizata din vata minerala, protejata cu folie de polietilena
sau carton asfaltat, cu durata de viata intre 22 si 52 de ani. In mare parte aceastea si-au pierdut
proprietatea de izolare.

Pentru remedierea deficientelor s-au efectuat lucrari de reabilitare a retelelor secundare in proportie de circa
50%, utilizandu-se conducte preizolate. Finantarile au provenit de la BERD si din surse proprii ale operatorului.

Cele mai mari probleme care se intalnesc la conductele si racordurile secundare nereabilitate sunt:

e deteriorarea termoizolatiei;

e coroziunea exterioara cauzata de distrugerea izolatiei si coroziunea interioara a conductelor;

e uzura in zona suportilor;

e spargeri de conducte;

e lipsa instalatiei de detectare umiditate pe retele ducand astfel la depistarea cu intarziere a sparturilor;

o lipsa posibilitatii de reglaj hidraulic la consumatori (bloc/scara, bloc/locuinta), ceea ce determina
supraincalziri in unele locuinte si subconsum in altele, deci calitate scazuta a serviciului de alimentare cu
caldura;

¢ lipsa elementelor de reglare hidraulica la nivel de scara de bloc, astfel incat doar reglajul la sursa nu este
suficient;

o lipsa recirculatiei apei calde de consum in interiorul condominiilor.
Disconfortul cel mai mare creat la nivelul clientului este lipsa recirculatiei in interiorul condominilor (in zona de
responsabilitate a utilizatorilor finali).

Datele de exploatare relevante pentru modul de functionare al retelelor secundare se prezinta astfel:

Tabel 9 Datele de exploatare relevante pentru modul de functionare al retelelor secundare

oCT.

Specificatie UM.  An2018 An2019 An2020 An2021  roa2”
2023

Gealfan  37.625 36.030 36.107  40.545 33.505
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Pierderi de caldura in

retele secundare % 6.0 6,0 6,3
Cantitate apa de adaos
in m3/an 26.728 31.550 28.202

reteaua de distributie

Figurativ, parametrii care definesc functionarea sistemului de distributie a energiei termice, respectiv evolutia
pierderilor pentru perioada 2018-+octombrie 2022 - septembrie 2023, se prezinta astfel:

45.000
40.545
40.000 37.625
36.030 36.107
35.000 33.505
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
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0
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Figura 6 Evolutia pierderilor de caldura in retele termice secundare (Gcal/an)

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

La baza elaborarii prezentului Studiu de Fezabilitate au stat:

Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a Municipiului Ploiesti;

Ordin 24/09.01.2024 pentru aprobarea "Ghidului solicitantului in baza schemei de ajutor de stat privind
sprijinirea modernizarii/reabilitarii refelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare aferent
proaramului cheie 5: Cogenerare de inaltd eficientd si modernizarea retelelor de termoficare — Sprijin
pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de inaltd eficientd si pentru modernizarea
retelelor de termoficare - Domeniul de investitii 5.3: Sprijin pentru modernizarea si dezvoltarea retelei
inteligente de termoficare”;

Ghidul elaborat de Ministerul Energiei pentru Programul Fondul pentru Modernizare - Program-cheie 5:
Cogenerare de nalta eficientd si modernizarea refelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea si
realizarea de centrale in cogenerare de inalta eficientd si pentru modernizarea retelelor de termoficare -
Domeniul de investitii 5.3: Sprijin pentru modernizarea si dezvoltarea retelei inteligente de termoficare;
Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a
Directivei 2003/87/CE in vederea rentabilizarii reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii
investitiilor in acest domeniu si a Deciziei (UE) 2015/1814;

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/1001 AL COMISIEI din 9 iulie 2020 de stabilire a
unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea
ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijind investitiile in vederea modernizérii
sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei energetice a anumitor state membre;

Comunicarea Comisiei — Orientarile din 2022 privind ajutoarele de stat pentru clima, protectia mediului si
energie;

Regulamentul (UE) 2023/1315 AL COMISIEI din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr.
651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor
107 si 108 din tratat si a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
acordate intreprinderilor care isi desfasoard activitatea in productia, prelucrarea si comercializarea
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produselor pescdresti si de acvacultura ca fiind compatibilegguiat 1 in ﬁ)lj‘g;area articolelor 107 si
108 din tratat; @4 e

Ordonanta de Urgent3 nr. 60/2022 privind stabilirea cadrul ips ‘itlutio*nalv-sii fjna iciar de implementare si
gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru m‘odae"‘g izare, pré&u n si pentru modificarea si
completarea unor acte normative, cu modificirile si completirile uRIegloa‘i'ef"" '

Directiva 2012/27/UE privind eficienta energetica;

0.U.G. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea,
reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie
termica a localitatilor;

Date tehnico - economice furnizate de beneficiar si toate informatiile schimbate pe parcursul intocmirii
prezentei documentatii, precum si in conformitate cu Strategia de alimentare cu energie termica in
municipiului Ploiesti;

Prevederile Hotdrérii Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 10/1995 privind asigurarea durabilitatii, a sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii in
constructii, asa cum a fost modificata si completata;

Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -~ Republicata si actualizata;

NP 029-02 - Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate;

NP 058-02 - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termicd - retele si puncte termice;

PE 207/80 ~ Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare;

PE 215/1984 - modificat in 1993 - Regulament privind exploatarea si intretinerea retelelor de termoficare;

PE 221/1988 - Regulament privind receptia retelelor de termoficare H

PE 013/1994 - Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in functionare a instalatiilor
energetice;

PE 024/1985 - Regulament de pregatire, selectionare, autorizare, instructaj si perfectionare a personalului din
industria energiei electrice si termice;

PE 203-2/88 - Instructiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apa fierbinte din retelele de termoficare;
PE 204/90 - Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice;

PE 212/87 - Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa fierbinte) a consumatorilor industriali,
agricoli si urbani;

PE 502-8/88 - Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de masura si automatizare. Puncte
termice;

SR EN 253:2020 - Conducte pentru sisteme de incélzire urbana. Sisteme legate de conducte pentru retele de
apd calda ingropate direct in pdmant. Ansamblu prefabricat din teavi de serviciu din otel, izolatie termica din
poliuretan si manta de protectie din polietilens;

SR EN 448:2020 - Conducte pentru sisteme de inclzire urbani. Sisteme legate de conducte pentru retele de
apd calda ingropate direct in pdmént. Ansambluri de fitinguri prefabricate formate din tevi de serviciu din otel,
izolatie termica de poliuretan si manta de polietilen3;

SR EN 488:2020 - Conducte pentru sisteme de incélzire urban3, Sisteme legate de conducte pentru retele de
apa calda ingropate direct in pdméant. Ansambluri prefabricate de vane din otel pentru tevi de serviciu din otel,
izolatie termica de poliuretan si manta de polietilen3;

SR EN 489-1:2020 - Conducte pentru sisteme de incélzire urban3. Sisteme legate de conducte simple si duble
pentru retele de apa calda ingropate direct in pamant. Partea 1: Ansambluri pentru izolare termics local si
imbinarea tuburilor de protectie la retele de ap3 cald3 conforme cu EN 13941-1 ;

SR EN 10216-2+A1:2020 - Tevi de otel fara sudur utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2:
Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperaturs ridicats;

SR EN 10217-5:2019 - Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi de
otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatura ridicats:

SR EN 10028 - 2:2017 - Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 2. Oteluri nealiate si
aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate;

SR EN 13941-1:2019 - Conducte pentru sisteme de incilzire urbani. Proiectarea si instalarea sistemelor de
conducte legate simple si duble izolate termic pentru retele de ap# fierbinte ingropate direct in pamant. Partea
1: Proiectare;

SR EN 13941-2:2019 - Conducte pentru sisteme de inc3lzire urband. Proiectarea si instalarea sistemelor de
conducte legate simple si duble izolate termic pentru retele de ap3 fierbinte ingropate direct in pamant. Partea
2: Instalare;

SR EN 14419:2020 - Conducte pentru incélzire urband. Sisteme de conducte fixate preizolate pentru retele de
apa caldd ingropate direct. Sisteme de supraveghere;

Cataloage de conducte si componente preizolate elaborate de firmele producatoare de elemente prefabricate
preizolate.
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2.3 Analiza situatiei existente sn |dent|f|carea deficientelor Qwv;

Reabilitarea integrala a retelelor termlce prlmare si secundare, prevazuta in Strategia de al'imeht
termica in sistem centralizat a SACET Ploiesti, rezulta in principal din faptul ca pierderile de caidu; )
mai mari decat valoarea normala (teoretica). .

Pierderile de caldura sunt mari din cauza:

e uzurii izolatiei termice clasice din vata minerala, care are durata de viata si proprietati izolatoare pentru 20 de
ani, ori in realitate aceasta sunt in functiune de 22-50 de ani;

e din cauza supradimensionarii actuale a unor tronsoane de retele primare si secundare, ca urmare a reducerii
consumului, ceea ce impune redimensionarea conductelor pe aceste tronsoane;

Cantitatea de caldura intrata in retele termice (produsa pentru livrare in sursa de producere - CET Brazi) a

scazut, in principal, din cauza scaderii consumului consumatorilor ca urmare a:

e conditii meteorologice exterioare favorabile;

e lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor;

o debransarea consumatorilor de la SACET.

Evolutia numarului de grade-zile, este cea prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 10 Evolutia numarului grade - zile

An Numar grade- zile
2018 2.837
2019 2.599
2020 2.561
2021 2.936
OCT. 2022 -
SEPT. 2023 2.452

Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum in perioada 2018--octombrie 2022 - septembrie
2023 se prezinta conform tabelului de mai jos:

Tabel 11 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum (2018-+0OCTOMBRIE 2022 -
SEPTEMBRIE 2023), inclusiv centrale de cvartal

Cantitate total SACET Cantitate total Cantitate
An consumata sub forma SACET consumata consumata total
de apa calda pentru incalzire SACET
(Gcal/an) (Gcal/an) (Gcal/an)
2018 85.020 355.540 440.560
2019 82.297 301.917 384.214
2020 82.966 293.115 376.081
2021 79.697 332.137 411.834
OCT.
2022 -
SEPT. 62.417,60 231.387,20 293.803,75
2023

Evolutia consumului pentru incaizire si apa calda de consum in perioada 2018+QCTOMBRIE 2022 -
SEPTEMBRIE 2023, grafic se prezinta astfel:
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Figura 7 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum in perioada 2018+0OCTOMBRIE 2022 -
SEPTEMBRIE 2023 (Gcal/an)

2018 2019 2020 2021 OCT 2022 - SEPT 2023

Pentru a se putea disemina evolutia consumului aferent consumatorilor casnici (populatiei) si consumatorilor
non-casnici (agentilor economici si institutii publice) se prezinta mai jos, evolutia consumului pentru aceste
categorii de consum:

a) cantitate de caldura consumata de catre populatie:

Tabel 12 Cantitate de caldura consumata de catre populatie (2018+0OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023),
inclusiv centrale de cvartal

Cantitate de energie termica
consumata de populatie sub

Consum total de

Consum energie termica . v
9 energie termica,

An pentru incalzire 3
forma de apa calda 5 populatie
e (Gcal/an) populatie (Ecal/an) | (Gcal/an)
2018 83.838 294.234 378.072
2019 81.140 274.607 355.747
2020 82.069 269.420 351.489
2021 78.646 305.040 383.686
OCT. 2022
- SEPT. 61.619,9 211.002,9 272.621,8
2023

Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre populatie in perioada 2018+0OCTOMBRIE
2022 - SEPTEMBRIE 2023, se prezinta astfel:
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Figura 8 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre populatie in perioada
2018+0OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023 (Gcal/an)

Cantitatea de energie termica vanduta populatiei pentru incalzire, comparativ cu anul 2018, a scazut in anul
2019 cu 6,7% si in anul 2020 cu 8,4%, si a crescut in anul 2021 comparativ cu anul 2018 cu 3,7%. In perioada
OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023 fata de anul 2021 consumul a scazut cu cu 30,82% fata de anul 2021,
evolutie corespunzatoare parametrilor climatici exteriori, cuantificata in numar grade- zile anuale precum si a
incertitudinii aparuta in anul 2022 odata cu schimbarea operatorilor si intreruperea furnizarii agentului termic.

Cantitatea de energie termica consumata de populatie sub forma de apa calda, comparativ cu anul 2018, a
scazut in anul 2019 cu 3,2%, in anul 2020 cu 2,1% si in anul 2021 cu 6,19%. In perioada OCTOMBRIE 2022 -
SEPTEMBRIE 2023 fata de anul 2021 consumul a scazut cu cu 21,64%. Consumul de energie termica sub forma
de apa calda de consum a scazut ca urmare a preocuparii populatiei pentru reducerea consumului de energie
termica, care in final conduce la reducerea emisiilor evacuate in atmosfera, deci a efectului asupra schimbarilor
climatice.

Consumul total (incalzire + apa calda de consum) al populatiei, comparativ cu anul 2018, a scazut in anul 2019
cu 5,9% si cu 7,0% in anul 2020 si a crescut in anul 2021 cu 1,5% asa cum a scazut si numarul grade-zile. In
perioada OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023 fata de anul 2021 consumul a scazut cu cu 28,94%.

b) Cantitatea de caldura consumata de catre agentii economici si institutiile publice:

Tabel 13 Cantitatea de caldura consumata de agentii economici si institutiile publice (2018+0OCTOMBRIE
2022 - SEPTEMBRIE 2023), inclusiv centrale de cvartal

Cantitate de energie
termica consumata de
agentii economici si

Consum energie

termica pentru Consum total de energie

termica, al agentilor

o institutii publice, sub '“Ca'.".“‘— _a_gen_t - economici si institutii
economici si institutii .
forma de apa calda ublice(Gcal/an) publice (Gcal/an)
(Gcal/an) P

2018 1.180 61.309 62.489

2019 1.157 27.311 28.468

2020 897 23.694 24.591

2021 1.051 27.097 28.148
OCT. 2022 -~
SEPT. 2023 797,65 20.384,3 21.181,95
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Figura 9 Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre agentii economici si institutiile
publice, in perioada 2018+-OCTOMBRIE 2022 ~ SEPTEMBRIE 2023 (Gcal/an)

Cantitatea de energie termica consumata de catre consumatorii non-casnici pentru incalzire a scazut in anul
2021, comparativ cu anul 2018 cu 55,8%, iar cumparativ 2021 fata de 2020 a crescut cu 14,36%. In perioada
OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023 fata de anul 2021 consumul a scazut cu cu 24,77%.

Cantitatea de energie termica consumata de catre consumatorii non-casnici pentru apa calda de consum a scazut
in anul 2021, comparativ cu anul 2018 cu 10,93%, iar cumparativ 2021 fata de 2020 a crescut cu 17,16%. In
perioada OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023 fata de anul 2021 consumul a scazut cu cu 24,10%.

Consumul pentru incalzire raportat la numarul grade-zile a evoluat in perioada 2018+0OCTOMBRIE 2022 —
SEPTEMBRIE 2023 astfel:

Tabel 14 Consumul pentru incalzire raportat la numarul grade - zile, (2018+OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE
2023), inclusiv centrale de cvartal

Consum incalzire
consumatori non-casnici
raportat la nr. grade zile

(Gcal/grade zile)

Consum incalzire populatie
An raportat la nr. grade-zile
(Gcal/ grade zile)

Consum total incalzire
raportat la nr. grade-zile
(Gcal/grade zile)

2018 103,71 21,61 125,32
2019 105,66 10,51 116,17
2020 105,20 9,25 114,45
2021 103,90 9,23 113,13
OCT. 2022
- SEPT. 86,1 8,31 94,37
2023

Evolutia consumului pentru incalzire raportat la numarul grade-zile in perioada 2018+octombrie 2022 -
septembrie 2023, se prezinta astfel:
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Figura 10 Evolutia consumului pentru incalzire raportat la numarul grade-zile in perioada 2018+0CTOMBRIE
2022 - SEPTEMBRIE 2023 (Gcal/grade-zile)

Din tabelele de mai sus rezulta: consumul analitic (Gcal/grade-zile) al populatiei, dar si al agentilor economici si
institutii publice a scazut in perioada 2018+octombrie 2022 - septembrie 2023, ca urmare a preocuparii pentru
cresterea eficientei energetice si a conditiilor meteorologice exterioare favorabile.

In perioada 2018+0OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023, consumul de apa calda de consum al populatiei a
scazut cu circa 26,50% cauzat de urmatorii 3 factori:

e factorul determinant privind perceptia negativa asupra calitatatii serviciului de alimentare cu apa calda este
cauzat de lipsa recirculatiilor din instalatiile interioare ale majoritatii condominiilor, responsabilitatea fiind in
sarcina asociatiei de proprietari, distribuitorul avand toate retelele termice de distributie dotate cu conducta de
recirculatie acc pana la punctul de delimitare cu beneficiarii;

e montarea aparatelor de masura a cantitatii de apa calda consumata de catre fiecare apartament a determinat
reducerea pierderilor si rationalizarea consumului de apa calda.

Evolutia numarului de apartamente si consumatori non-casnici racordati la SACET in ultimii 5 ani se prezinta
astfel:

Tabel 15 Evolutia humarului de apartamente si consumatori non-casnici racordati la SACET
(2018+0OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023)

OCT. 2022
Specificatie An 2018 An 2019 An 2020 An 2021 - SEPT.
2023
Numar apartamente racordate la g, 537 53.899 53.812 53.716 53.971
SACET
Numar consumatori non-casnici* 796 796 796 796 496

* numarul de consumatori non-casnicii se refera la nr. de contracte

Grafic, datele mai sus de prezinta astfel:
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Figura 11 Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET intre anii 2018+-QCTOMBRIE 2022 -

SEPTEMBRIE 2023

Dupa cum se constata din tabelul de mai sus in perioada 2018<-OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023 atat
numarul agentilor economici si institutiilor cat si numarul de apartamente racordate la SACET au ramas relativ
constante, desi exista inca debransari de ce variza intre 87 apartamente in anul 2020 si 251 apartamente in
perioada +OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023. Cauzele care au condus la debransare populatiei de la SACET
au fost:

Lipsa recirculatiei apei calde de consum in condominii, locatarii sunt obligati sa consume (sa arunce) o cantitate
de apa rece pana la ajungerea acesteia la temperatura dorita. Acest lucru presupune pentru locatari timp si
cheltuieli suplimentare pentru cantitatea de apa rece consumata (aruncata);

Lipsa mijloacelor de reglaj a cantitatii de caldura consumata in interiorul condiminiilor la nivelul dorit de catre
locatari, astfel numai reglajul centralizat din sursa de producere a caldurii nu poate compensa un reglaj
individual. Odata cu rezolvarea tuturor problemelor precizate mai sus si care vor conduce la imbunatatirea
confortului populatiei alimentata cu caldura din SACET, ritmul rebransarilor va creste. Odata cu finalizarea
tuturor lucrarilor de reabilitare a SACET si deci cresterea eficientei acestuia, se indeplinesc conditiile ca cel putin
0 mare parte din apartamentele debransate sa se rebranseze la SACET;

Pentru rebrangarea consumatorilor la SACET, cel mai important element il reprezint3 eliminarea conditiilor
privind concurenta neloiald la care este supusd SACET comparativ cu centralele termice de apartament,
deoarece SACET plateste emisii de CO; pentru gazele naturale consumate, in conditiile in care locatarii nu
platesc aceste emisii;

Lipsa sistemului de detectare si monitorizare a avariilor (spargerilor de conducte) la retele nereabilitate nu
permitea depistarea avariilor si deci eliminarea acestora operativ, astfel ca pana la depistarea neetanseitatilor,
pierderile de fluid si caldura continuta de acesta au fost mari. Compensarea acestei deficiente se va realiza prin
inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate prevazute cu sistem de control, depistare si localizare
a avariilor, alcatuit din conductori electrici ingropati in termoizolatie, aparate de masura si avertizare cu
posibilitatea transmiterii la distanta a acestor informatii;

Nerespectarea zonelor unitare de incalzire stabilite in conformitate cu prevederile Legii 325/2006, precum si
lipsa instituirii sanctiunilor pentru nerespectarea legislatiei in vigoare;

Lipsa aplicarii prevederilor legale privind controlul suprafetelor echivalente termic ale radiatoarelor inlocuite in
apartamente, coroborat cu interventiile asupra suprafetelor locative (includerea balcoanelor in suprafata
locativa) fapt care mareste consumul de energie termica dar fara a se face repartizare judicioasa a acestuia.

Sistemul de monitorizare asigura urmatoarele functiuni principale:

supravegherea continua a nivelului umiditatii izolatiei;

detectarea timpurie a defectelor incepand de la izolatia uscata;

localizarea automata a defectelor si semnalizarea acestora incepand de la un continut de umiditate masic mai
mic de 0,1%;
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e inregistrarea datelor cu privire la avarie; "'fcé‘/ . o i
disponibilizarea datelor mentionate spre a fi tiparite sub forma unui protocol recunoscut @g{oﬁu ment ‘o'ﬁc'ia'l_;';“ \
lipsa de pe conductele de bransament a instalatiilor interioare din blocuri aliment t’éaéli‘r@ ’telé" ﬁérmi.cé“
nereabilitate, a regulatoarelor de presiune diferentiala si a robinetelor de echilibre .:e{;\pia igmele fix@»}
amplasate pe conductele de distributie a agentului termic si care erau menite sa reé‘ﬁz}aze echilibr r“ég‘
hidraulica a sistemului, in conditiile de functionare cu debit fix, sunt fie dezafectate, fie é:ﬁ’fsqgtiu'neéa&dé
trecere partial colmatata, conducand la stabilirea unui regim de debite si presiuni complet diferitfata de
cel proiectat.
In aceasta situatie, repartitia de debit pe corpurile de incalzire se face necorespunzator, ceea ce conduce la
diferente de temperaturi interioare in apartamente, in unele apartamente fiind exces de caldura si in altele
deficit, deci rezulta o utilizare nejudicioasa a caldurii in conditiile in care nu toti locatarii au asigurat confortul

termic necesar.

Dotarea corpurilor de incalzire cu robinete termostatate ca mijloc de reglare a cantitatii de caldura necesara si
solicitata de catre fiecare locatar in fiecare incapere, produce perturbatii hidraulice in retea, data fiind lipsa
celorlalte organe de reglaj hidraulic mentionate anterior.

Dotarea apartamentelor cu sisteme individuale de reglare a temperaturii interioare (robinete termostatate)
impune adaptarea instalatiilor la regimul de functionare cu debit variabil, astfel incat regimul hidraulic al
sistemului sa nu fie afectat, iar randamentul de functionare a pompelor de circulatie pentru incalzire sa nu fie
diminuat.

Lipsa acestor dispozitive de reglaj reduce semnificativ si efectul montarii repartitoarelor de costuri, care potrivit
legislatiei in vigoare (H.G. 933/2004 modificata prin H.G. 609/2007), este obligatorie pentru apartamentele
racordate la sisteme de incalzire centralizate, cu distributie verticala, pentru ca locatarii sa suporte costurile
cat mai reale pentru incalzire. In Municipiul Ploiesti, la fiecare scara de bloc se masoara cantitatea de energie
termica consumata pentru incalzire la nivelul scarii, iar apartamentele sunt dotate cu repartitoare de costuri.
In ceea ce priveste dotarea cu debitmetre pentru masurarea consumului individual de apa calda de consum,
aceasta este realizata in proportie de 100%.

In consecinta, este absolut necesara montarea de regulatoare de presiune diferentiala si robinete de echilibrare
pe bransamentele consumatorilor, astfel incat impreuna cu functionarea pompelor de circulatie pentru incalzire
din punctele termice, cu turatie variabila sa se poata asigura consumul optim in conditii de confort termic
pentru toti locatarii.

Acest lucru este cu atat mai necesar cu cat este imperioasa implementarea masurii de imbunatatire a eficientei
energetice a cladirilor, adica de reducere a consumului, iar in conditiile in care instalatiile interioare din cladiri
raman dimensionate pentru un consum mai mare este cu atat mai necesara montarea de dispozitive de reglaj
hidraulic.

Reabilitarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente, conduce la scaderea consumurilor de combustibil, adica
scaderea costurilor de intretinere pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, dar si la imbunatatirea
conditiilor de igiena si confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si
consumul de energie termica.

In prezentul studiu de fezabilitate se propune reabilitarea doar a unor tronsoane de retea primara,
deoarece cu aceleasi fonduri de investitii se obtine o reducere a pierderilor de energie termica cel
putin dubla comparativ cu cea care s-ar obtine prin reabilitarea retelelor secundare, conform analizei
derulate la subcapitolul 3.1.2,

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii

In aceasta sectiune se prezinta analiza cererii de energie termica, inclusiv prognoza privind evolutia cererii
pentru o perioada de 20 de ani. Prognoza necesarului de caldura pentru incalzire si apa calda de consum pentru
urmatorii 20 de ani pleaca de la consumul efectiv realizat in perioada OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023.

Acest consum de caldura a fost influentat de urmatorii factori:

o debransarile ce s-au facut in ultimii ani;

+ deconectari necontrolate, modificari puteri radiatoare provocand dezechilibre cu efecte asupra calitatii
serviciului in interiorul condominiului pentru ceilalti consumatori;

e inlocuiri ferestre si izolare termica a anvelopei unor apartamente, de catre proprietari, dar nu pe blocuri/laturi
de bloc intregi, ci apartamente dispersate, eficienta fiind mult mai scazuta decat cea estimata pentru asemenea
lucrari, precum si izolarea termica si inlocuirea tamplariei exterioare la blocuri intregi in cadrul ,,Programul de
reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate”, coordonate si finantate de catre Consiliul Local si
asociatiile de locatari;
scaderea numarului de locuitori ai orasului cu 11,32% intre anii 2002+2011 si in continuare;
scaderea numarului de locuitori stabili ai orasului.
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a) Varianta 1 - "fara proiect”, adica situatia in care nu se realizeaza investitiile ce fac obiectul prezentului
studiu de fezabilitate:

b) Varianta 2 - "cu proiect”, adica situatia in care se implementeaza investitiile ce fac obiectul prezentului
studiu de fezabilitate.

Pentru stabilirea prognozei de consum in ambele variante, "fara proiect” si "cu proiect”, s-au stabilit
urmatoarele ipoteze:

i far iect”
Ipotezele care stau la baza evolutiei consumului de energie termica in aceasta varianta sunt:
» Consumul casnic

e consumul casnic se reduce in perioada de analiza, din cauza debransarii apartamentelor, intr-o proportie de
0,21%, tinand cont de media debransarilor realizate in perioada 2018+OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE
2023;

e consumul casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice a cladirilor
de locuit, conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica, respectiv Legea 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor;

e in conformitate cu informatia primita de la Primaria Municipiului Ploiesti, pana in prezent s-au reabilitat
circa 10% din numarul total de locuinte, rezulta ca in perioada urmatoare de 25 ani trebuie sa se reabiliteze
diferenta de 90%, adica un ritm mediu anual de 3,5%, astfel ca anual s-a estimat numarul de apartamente
ce se izoleaza ca fiind 3,5% din numarul anual de apartamente ce raman racordate la SACET. Reabilitarea
termica s-a estimat ca va conduce la reducerea consumului pe apartament cu 25% din consumul anual,
considerandu-se ca se executa doar izolarea termica a cladirilor.

» Consumul non-casnic

e Avand in vedere realizarile din perioada 2018+-OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023, cand nu s-a debransat
niciun consumator, aceasta sitautie se mentine pe toata perioada de analiza, respectiv consumatorii non casnici
nu se debranseaza;

¢ Consumul non-casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice la
cladirile aferente institutiilor publice, agentii economici neputand fi controlati si obligati sa aplice masurile
de reabilitare termica a cladirilor. Numarul de institutii publice care anual, in perioada 2018-2030, executa
reabilitarea termica a cladirilor, reprezinta 3,5%/an din numarul total de cladiri ce raman bransate la
SACET. Procentul de 3,5% a fost stabilit pornind de la informatia potrivit careia la finele anului 2018 erau
izolate circa 30% dintre cladirile non-casnicilor, deci pentru perioada 2022-2030 raman de reabilitat 70%,
adica 7%/an. Reducerea de consum ca urmare a reabilitarii termice a cladirilor s-a estimat a fi 25% din
consumul anual al fiecarui consumator.

In conditiile ipotezelor de mai sus, evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in varianta
"fara proiect” este urmatoarea:

Tabel 16 Evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in varianta “fara proiect”

Necesar de caldura la Pierderi in retele termice primare si  cantitate de caldura

An consumatori secundare produsa
(T1/an) (T3/an) % (TJ/an)

Oct. 2022 -

Sept. 2023 1.273,17 623,17 32,86 1.896,34
2024 1.258,44 623,17 33,12 1.881,61
2025 1.243,88 623,17 33,38 1.867,05
2026 1.229,50 623,17 33,64 1.852,67
2027 1.215,28 623,17 33,90 1.838,46
2028 1.201,24 623,17 34,16 1.824,41
2029 1.187,37 623,17 34,42 1.810,54
2030 1.173,66 623,17 34,68 1.796,83
2031 1.162,30 623,17 34,90 1.785,47
2032 1.151,06 623,17 35,12 1.774,23
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2033 1.139,95 623,17 35,34 1263
2034 1.128,95 623,17 35,57 w752,
2035 1.118,08 623,17 35,79 1943

134
5‘\

2036 1.107,09 623,17 36,02 1.7305265—
2037 1.096,22 623,17 36,24 1.719,39 & &,
2038 1.085,47 623,17 36,47 1.708,64
2039 1.074,83 623,17 36,70 1.698,00
2040 1.064,54 623,17 36,92 1.687,71
2041 1.054,36 623,17 37,15 1.677,54
2042 1.044,30 623,17 37,37 1.667,47

In Anexa 1 este prezentata detaliat evolutia consumului in conditiile ipotezelor de mai sus in varianta ,fara
proiect”.

In Anexa 2 este prezentat modul de acoperire din surse a cantitatii de caldura ce trebuie produsa, productiile
de energie electrica si termica ce se produc in cogenerare de inalta eficienta, consumul de combustibil si energie
electrica, cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera ce rezulta din arderea combustibilului.

”

b ri roie
Ipotezele care stau la baza evolutiei consumului de energie termica in aceasta varianta sunt:
> Consumul casnic:

e Consumul casnic se reduce in perioada 2024-+-0OCTOMBRIE 2022 ~ SEPTEMBRIE 2023 din cauza debransarii
apartamentelor, intr-o proportie de 0,21%, tinand cont de debransarile realizate in pericada
2018+0OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023;

e Consumul casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice a cladirilor
de locuit, conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica, respectiv Legea 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor.

In conformitate cu informatia primita de la Primaria Municipiului Ploiesti, pana in prezent s-au reabilitat circa
10% din numarul total de locuinte, rezulta ca in perioada urmatoare de 25 ani trebuie sa se reabiliteze diferenta
de 90%, adica un ritm mediu anual de 3,5%, astfel ca anual s-a estimat numarul de apartamente ce se izoleaza
ca fiind 3,5% din numarul anual de apartamente ce raman racordate la SACET. Reabilitarea termica s-a estimat
ca, va conduce la reducerea consumului pe apartament cu 25% din consumul anual, considerandu-se ca se
executa doar izolarea termica a cladirilor;

» Consumul non-casnic:

e Avand in vedere realizarile din perioada 2018+0OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023, cand nu debransat
nici un consumator, aceasta sitautie se mentine pe toata perioada de analiza, adica consumatorii non casnici
nu se debranseaza;

e Consumul non-casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice la
cladirile aferente institutiilor publice, agentii economici neputand fi controlati si obligati sa aplice masurile
de reabilitare termica a cladirilor. Numarul de institutii publice care anual, in perioada 2018--2030, executa
reabilitarea termica a cladirilor, reprezinta 3,5%/an din numarul total de cladiri ce raman bransate la
SACET. Procentul de 3,5% a fost stabilit pornind de la informatia potrivit careia la finele anului 2018 erau
izolate circa 30% dintre cladirile non-casnicilor, deci pentru perioada 2022+2030 raman de reabilitat 70%,
adica 7%/an. Reducerea de consum ca urmare a reabilitarii termice a cladirilor s-a estimat a fi 25% din
consumul anual al fiecarui consumator.

Reducerea pierderilor de caldura in retelele termice a caror reabilitare se propune prin prezentul proiect, va fi
total de circa 67,38 T3/an, incepand cu anul urmator celui in care se face reabilitarea (incepand cu anul 2026).

Concluzionand, reducerea pierderilor, aferente reabilitarilor in conformitate cu cele propuse prin prezentul
studiu, se realizeaza astfel:

Tabel 17 Reduceri pierderi
Specificatie U.M. An 2025 An 2026 An 2027

Reduceri pierderi datorita reabilitarii retelelor termice

propuse in cadrul prezentului studiu de fezabilitate TI/an 13,48 22,91 30,99

Evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in varianta “cu proiect” este urmatoarea:
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Tabel 18 Evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie tgf'mica in“;/‘ A

fa “cu proiect”

Necesar de caldura la Pierderi in retele termice primare  Cantitate de caldura

An consumatori si secundare produsa
(T3/an) (Tj/an) (%) (T3/an)
Oct. 2022

- Sept. 1.273,17 623,17 32,86 1.896,34
2023

2024 1.258,44 623,17 33,12 1.881,61
2025 1.243,88 623,17 33,38 1.867,05
2026 1.229,50 609,70 33,15 1.839,19
2027 1.215,28 586,79 32,56 1.802,07
2028 1.203,50 555,79 31,59 1.759,29
2029 1.191,84 555,79 31,80 1.747,63
2030 1.180,30 555,79 32,01 1.736,09
2031 1.171,06 555,79 32,19 1.726,85
2032 1.161,91 555,79 32,36 1.717,70
2033 1.152,83 555,79 32,53 1.708,62
2034 1.143,84 555,79 32,70 1.699,63
2035 1.134,92 555,79 32,87 1.690,71
2036 1.125,85 555,79 33,05 1.681,64
2037 1.116,85 555,79 33,23 1.672,65
2038 1.107,94 555,79 33,41 1.663,73
2039 1.099,10 555,79 33,58 1.654,89
2040 1.090,58 555,79 33,76 1.646,37
2041 1.082,13 555,79 33,93 1.637,92
2042 1.073,75 555,79 34,11 1.629,54

S-a estimat reducerea in continuare a consumului, ca urmare a masurilor de izolare termica a cladirilor atat la
consumatorii casnici cat si la cei non-casnici. La finalul perioadei de analiza (in 2042) consumul de energie
termica rezulta ca va fi de 98,41 kWh/mZ2si an.

In Anexa 3 este prezentata detaliat evolutia consumului in conditiile ipotezelor de mai sus in varianta ,cu
proiect”.

In Anexa 4 este prezentat modul de acoperire din surse a cantitatii de caldura ce trebuie produsa, productiile
de energie electrica si termica produsa in cogenerare de inalta eficienta si din surse de varf, consumul de
combustibil si energie electrica, cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera ce rezulta din arderea
combustibilului.

Calculul reducerii pierderilor ca urmare a realizarii investitiei propuse

Pentru stabilirea cantitatii de pierderi de energie termica ce se reduce ca urmare a realizarii investitiei de
reabilitare retele termice primare propuse, s-au parcurs urmatorii pasi:

e S-a calculat suprafata conductelor ce compun reteaua termica primara, suprafata prin care se pierde
energie termica, utilizandu-se diametrul conductelor cu izolatie termica. Calculul s-a efectuat pentru
toate conductele termice primare dar si pentru conducte reabilitate si conducte nereabilitate inaintea
acestui studiu de fezabilitate.

Rezultatul calculelor este urmatorul:

Tabel 19 Suprafete conducte retele primare

Lungime LG Faosime Suprafat
Diametru Diametru tol?a la conducta conducta pa Suprafata suprafata
retea retea conducte conducte
Non:inal iztI)I: l::ie c:eo?:t::t primara primara Co;':tgfte reabilitat nereabilitat
L reabilitat nereabilitat e e
(mm) (mm) primara retea 2 2
= (m) (m) g, =
m
25 90 370 210 160 104,6 59,3 45,2
32 110 340 340 0 117,4 117,4 0,0
40 110 270 270 0 93,3 93,3 0,0
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1.373,8 |

50 11429 4.370 3.500 870 1.715,2
65 140 1.310 1.110 200 575,9 488,0
80 160 5.016 3.986 1.030 2.520,0 2.002,6
100 200 4,732 3.522 1.210 2.971,7 2.211,8
125 225 7.229 5.665 1.564 5.107,3 4.002,3 1.105,0
150 250 22.611 8.085 14.526 17.749,6 6.346,7 11.402,9
200 315 20.169 3.054 17.115 19.949,2 3.020,7 16.928,4
250 400 8.504 1.908 6.596 10.681,0 2.396,4 8.284,6
300 450 12.186 3.320 8.866 17.218,8 4.691,2 12.527,7
350 500 352 0 352 552,6 0,0 552,6
400 560 7.656 784 6.872 13.462,3 1.378,6 12.083,7
500 630 18.224 0] 18.224 36.050,7 0,0 36.050,7
600 800 11.376 0 11.376 28.576,5 0,0 28.576,5
700 900 15.116 0 15.116 42.717,8 0,0 42.717,8
800 1000 1.560 0 1.560 4,898,4 0,0 4.898,4
900 1100 6.013 0 6.013 20.768,9 0,0 20.768,9
1000 1200 4.129 0 4,129 15.558,1 0,0 15.558,1
Total 151.533 35.754 115.779 241.389,4 28.182,0 213.207,4
Tabel 20 Suprafete conducte retele primare propuse spre reabilitare
Suprafata
. . Diametru | Diametrul Diametrul cu conducte Suprafata
Nr S dg;me ?(;?‘rgjgg conducte | cu izolatie izolatie existente conducte nou
crt' Tronson condlicta_l existante nou conducte conducte propuse proiectate
' [m] [mm] proiectate | existente | redimensionate spre propuse spre
[mm] (mm) {mm) reabilitare | reabilitare (mp)
(mp)
1 | P3P TUR T 1080 700 700 900 900 3.052,1 3.052,1
F25-F33 TUR
2 2- DOAR 92 900 0 1100 0 317,8 -
DEMONTARE
F25-F33
3 RETUR 1.080 700 700 900 900 3.052,1 3.052,1
g |FB3TOR g5 700 700 900 900 212,0 212,0
F25-F33 TUR
5 2 - DOAR 1.100 900 0 1100 0 3.799,4 -
DEMONTARE
F25-F33
6 RETUR 75 700 700 900 900 212,0 212,0
7 Csl-C3 690 500 300 710 450 1.538,3 975,0
g | ©372%6C4 | 600 500 400 710 560 1.337,6 1.055,0
C'5 (Csl-
9 232) -Cs 2 235 250 300 400 450 295,2 332,1
TUR 1
C'5 (Csi-
232) -Cs 2
10 TUR 2(devine 235 250 300 400 450 295,2 332,1
retur)
C'5 (Csi-
232) -Cs 2 )
11 RETUR - doar 235 250 0 400 0 295,2
demontare
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12

F25-NS
(203) -
F7(272) TUR
I

625

700

700

1.766,3

1.766,3

13

'F25-NS
(203) -
F7(272) TUR
II (devine
retur)

625

700

700

900

900

1.766,3

1.766,3

14

F25-NS
(203) -
F7(272)
RETUR- doar
demontare

620

900

1100

2.141,5

15

F7(272) -
F20 (278)
TUR I

1.635

600

700

800

900

4.107,1

4.620,5

16

F7(272) -
F20 (278)
TUR II
(devine
retur)

1.635

600

700

800

900

4.107,1

4.620,5

17

F7(272) -
F20 (278)
RETUR-
DOAR

DEMONTARE

1.628

800

1000

5.111,9

18

F20(278) -
F29 (291)
TUR 1

1.160

500

700

710

900

2.586,1

3.278,2

19

F20(278) -
F29 (291)
TUR 2 - doar
demontare

1.031

700

900

2.913,6

20

Retur

1.160

500

700

710

900

2.586,1

3.278,2

21

F29 (291) -
F33 SUD
(292) TUR 1

530

500

700

710

900

1.181,6

1.497,8

22

F29 (291) -
F33 SUD
(292) TUR 2
- doar
demontare

655

700

900

1.851,0

23

F29 (291) -
F33 SUD
(292) RETUR

530

500

700

710

900

1.181,6

1.497,8

24

292 (F33
SUD) -
292.1. (F33
SuD)

210

400

400

560

560

369,3

369,3

25

292.1. (F33
SUD) - 356

440

400

400

560

560

773,7

773,7

26

356 - 295(C2
- F8)

450

400

400

560

560

791,3

791,3

27

295(C2-F8) -
296(C3-F11)

620

300

400

450

560

876,1

1.090,2

28

266(C4) -
267(CB)

330

500

400

710

560

735,7

580,3

29

267(CB) -
268(C5)

790

500

400

710

560

1.761,2

1.389,1

30

268(C5) -
327(CA-S)

230

500

400

710

560

512,8

404,4

31

292(F33SUD)
- 297(F1) -
366 - 366.1

165

500

500

710

710

367,9

367,9

32

366.1. -
298(C2-4)

230

500

500

710

710

512,8

512,8

33

298 (C2-4) -
302 (F6-4)
C3-4

700

500

500

710

710

1.560,6

1.560,6
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302 (C3 - 4)
34 | F6-4 - 305 590 500 500 710 710 1.315,3
(F9-4)
305(F9-4) -
35 || Soetrindy 330 500 500 710 710 735,7
306(F11-4) -
36 | 309(C5-4) | 1.170 500 500 710 710 2.608,4
(F16-4)
309(F16-4)
37 | (C4- 490 500 500 710 710 1.002,4 1.092,4
313(F17-4) 092, 092,
(C6-4)
317(C11-4)
38 | 250 | 0 400 400 560 560 580,3 580,3
318(F2-4) -
30 | A8 230 400 400 560 560 404,4 404,4
362(F5) -
a0 | seortsin 800 400 400 560 560 1.406,7 1.406,7
363(F8KN) -
a1 | ey | 39 400 400 560 560 685,38 685,8
324(F10-KN)
42 | T 325(F4-N- | 540 400 400 560 560 949,5 949,5
CE)
325(F4-N-
43 | cE)-326(F- | 440 400 400 560 560 773,7 773,7
D)
326(F-CD) -
44 | 327(F2-cA- | 470 400 400 560 560 826,4 826,4
S)
298(C2-4) -
a5 | 230oiero 240 300 300 450 450 339,1 339,1
300(C1-2) -
46 | s 610 250 250 400 400 766,2 766,2
301(CI-3) -
a7 | sk 160 200 200 315 315 158,3 158,3
299(Cl - 1)
48 | PT 14 DEM. 40 150 150 250 250 314 31,4
(136)
309(C5 -4)
49 | (F16-4) - 210 300 150 450 250 296,7 164,9
310(NF1)
310(NF1) -
s0 | %) 580 250 150 400 250 728,5 455,3
311(NF6) -
s1 | LIS 480 100 80 200 160 301,4 241,2
TOTAL mp 67.968,28 | 52.922,03

e S-au calculat pierderile de caldura prin izolatia conductelor reabilitate utilizand urmatoarea formula:

s= s¥
0,86 107°T (tf — tgxt) ky—5 +ks— ky
o- iz 14,6+ 7w Az 94+ 0,052(t, — tey)

in care:

T - timpul de functionare a retelei, inclusiv demarajul (ore) pe luna;

t; — temperatura fluidului (medie lunara), apa fierbinte tur, retur sau abur (°C);

text — temperatura medie lunara atmosfera (°C);

sa — suprafata conductei la diametrul exterior inclusiv izolatia si tabla de protectie la conductele amplasate
aerian (m?);

ss - idem pentru conducte amplasate subteran (m?);

ks — coeficient de pierdere in suporti la conductele amplasate aerian;

ks = idem pentru conductele amplasate subteran;

a
gix - grosimea izolatiei conductelor amplasate aerian (mm);

3
gis - idem pentru conductele amplasate subteran (mm);
A\ = conductivitatea termica a izolatiei (W/me°C);
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w - viteza medie lunara a vantului (m/s);
te — temperatura protectiei izolatiei (°C);
‘e tur-50°C;
e retur-40°C.

kv — coeficient de vechime medie ponderata cu suprafata de izolatie a conductei.

Restul termenilor din formula se stabilesc astfel:

o coeficienti de pierderi prin suporti ka ks

Sustinerea conductelor k., ks
' prin agatare 1,15 1,10
prin rezemare 1,2 1,15

Fiind vorba de conducte reabilitate, preizolate s-au folosit urmatorii termeni:

grosimea izolatiei = 100 mm;

conductivitatea termica a izolatiei = 0,027 (W/me°C)
t ext - iarna = -2.3°C;

vara = 22°C;

T -iarna 4.300 ore;

vara 4.200 ore;

ky-1,25.

In urma calculelor a rezultat pentru conductele reabilitate in perioada anterioara prezentului proiect, cu
suprafata a izolatiei de 28.128 m?, o pierdere de 9.441 Gcal/an, adica 0,335 Gcal/ m2si an.

Din cantitatea totala de pierderi inregistrata in perioada octombrie 2022 - septembrie 2023 pe retelele primare,
de 115.537 Gceal s-a scazut cantitatea aferenta conductelor reabilitate anterior si a rezultat pentru conductele
nereabilitate, cantitatea de pierderi de 106.096 Gcal/an, adica raportat la suprafata conductelor nereabilitate
de 213.207,4 m?, rezulta 0,498 Gcal/an/m?2.

Ca urmarea a reabilitarilor propuse in prezentul studiu, pierderile se reduc astfel:

o pierderi in retelele termice primare existente in sistem clasic, propuse spre reabilitare = suprafata
conducte * 0,498 Gcal/an/m2 = 67.968,28 m2* 0,498 Gcal/an/m? = 33.822,31 Gcal/an;

» pierderi in retelele termice primare in sistem preizolat, propuse spre reabilitare = suprafata conducte
* 0,335 Geal/an/m? = 52.922,03 m? * 0,335 Gcal/an/m? = 17.728,95 Gcal/an. Suprafata retelei
termice primare in sistem preizolat este mal mica decat suprafata retelei termice primare in sistem
clasic ca urmare a redimensionarii retelei termice primare, precum si a faptului ca au fost retrase din
exploatare dublarea turului pe anume tronsoane.

Din cele de mai sus rezulta ca reducerea de pierderi, ca urmare a reabilitariii retelei termice primare este de
16.093,36 Gcal/an (33.822,31 - 17.728,95), adica 67,38 TJ/an.

Reducerea pierderilor in retele de transport conduce la reducerea consumului de combustibil in sursa/CET si
corespunzator a cantitatilor de emisii de NOx, SO2 si pulberi, deci se reduce impactul asupra mediului.

Prin realizarea investitiei care face obiectul acestui studiu, pierderile in retele se reduc cu circa 67,38 Tl/an,
ceea ce conduce la o economie de combustibil de 2.130,79 mii mc gaze naturale (67,38 T1*1000/8,392
Gceal/4,1868Gcal/T1/0,90) calculate la un randament de producere al energiei termice de 90% si o putere
calorifica a gazelor naturale de 8.392 kcal/Nms3.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul General al Proiectului il reprezintd modernizarea/reabilitarea retelei de transport si distributie termica
prin reducerea pierderilor in sistemele de transport si distributie a energiei termice si implicit atat cresterea
eficientei energetice, cét si reducerea emisiilor de carbon actiondnd complementar la nivel teritorial, ambele
interventii realizéndu-se prin reabilitarea retelelor termice de transport / distributie a agentului termic,
prioritizdndu-se investitiile functie de fondurile de finantare disponibile si pentru obtinerea efectelor maxime.

Prin implementarea proiectului se va realiza:
e Modernizarea/reabilitarea retelei termice;

o Cresterea securitatii furnizarii energiei termice prin reducerea numarului de intreruperi;

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana - Ftapa |

34



RAMBGLL

e Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati economice noi, precu
infrastructurii energetice termice nationale la standarde europene aplicabile in domeniu; |

e Utilizarea rationald a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor;

e Minimizarea impactului negativ asupra mediului;

e Reducerea costurilor de mentenantd ale retelelor de distributie a energiei termice;
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport si distributie, asigurandu-se astfel
cresterea eficientei energetice in intregul sistem si totodata reducerea costurilor pentru energia termica
livrati/vandutd; prin reabilitarea retelelor termice reducerea pierderilor este de 67,38 T)/an;

e Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd ca urmare a reducerii consumului de combustibil (gaze
naturale) cu 4.201,12 t/an COazechiv., Necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintd pierderile
reduse, respectiv 4.200,00 t/an CO;

o imbun3tstirea parametrilor tehnici ai retelelor termice care se reabiliteaza si ca o consecinta reducerea
costurilor de exploatare si mentenanta;

e imbun3tatirea sigurantei si calittii serviciului de alimentare cu cdldurd pentru incdlzire si apd calda de
consum furnizate consumatorilor casnici si non-casnici.

Investitia, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este consideratd investitie in domeniul eficientei
energetice. Totodat3, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce si cantitatea de CO32, NOy, SO2,
pulberi, evacuate in aer. Efectele energetice ce se obtin in urma realizarii lucrdrilor care fac obiectul prezentului
proiect, in primul an dupd executia lucrarilor de reabilitare, sunt:

Tabel 21 Efecte energetice ce se obtin in urma realizarii lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect

Specificatie UM Cantitate
Reducere pierderi de energie termica in retele Gcal/an 16.093,36
termice Ti/an 67,38
Reducere consum de combustibil (gaze Tl/an 74,87
naturale) mii m3/an 2.130,79
Reducere cantitate CO2 t/an 4.200,00
Reducere cantitate NOx t/an 2,12
Reducere cantitate SO t/an 0,74
Reducere cantitate pulberi t/an 0,10
Reducere emisii de gaze cu efect de sera tCO2 eq 4.201,12

Lucrarile propuse a se executa reprezinta reabilitarea de retele termice primare, iar actiunile
intreprinse in scopul atingerii obiectivului proiectului sunt:

e reabilitarea a 24.235 m de conducte de diferite diametre, reprezenténd circa 12.117,5 m de traseu cu 2,
si 3 conducte;

e finlocuiri vane/robineti in nodurile/cdminele de vane;

e expertizarea si consolidarea celor 3 pasarele de trecere peste calea feratd, tinand seama si de portanta
noilor conducte preizolate;

e expertizarea si consolidarea, daca va fi cazul, a suportilor de sustinere a conductelor montate in aerian,
(cele care urmeaz3 a se reabilita), tinand seama si de portanta noilor conducte preizolate care se vor
monta; dacd va fi cazul se vor monta stélpi suplimentari de sustinere;

e se vor monta aparate de mésurd in nodurile de vane.

Lucririle mentionate mai sus sunt cuprinse in Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat
a Municipiului Ploiesti.
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3.1 . Optiuhi analizate si concluziile Strategiei locale

La-nivelil Strategiei locale, unde s-a definitivat planul de investitii pe termen scurt, medi i
stabilite si analizate mai multe scenarii pentru realizarea surselor de producere a energie‘i%tqr‘rj_ice‘-‘
existente, chiar si la data intocmirii prezentului studiu de fezabilitate, cu exceptia turbinei ‘ct
indeplinesc cerintele Directivei 2010/27/CE si respectiv a Legii 278/2013 privind emisiile industriale:

&

Solutiile propuse pentru urmatorii 25 de ani au in vedere urmatoarele aspecte:
e reducerea consumurilor specifice de combustibil si energie;
* cresterea eficientei echipamentelor si instalatiilor din cadrul sistemului;
¢ cresterea gradului de siguranta in exploatare a sistemului;
e reducerea costurilor de producere a energiei;

* cresterea gradului de protectie a mediului ca urmare a reducerii emisiilor poluante (CO2, SO2, NOx,
pulberi, etc);

e reducerea pierderilor de caldura din cadrul sistemului.

3.1.1 Optiuni analizate

In vederea implementarii masurilor de crestere a eficientei si sigurantei sistemului centralizat de alimentare cu
energie termica, s-au stabilit urmatoarele tipuri de investitii:

A. Investitii de echipare a sursei de producere a energiei termice in vederea producerii agentului termic in
conditii de eficienta energetica ridicata;

B. Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice primare (de transport);

C. Lucrari de reabilitare a retelelor termice secundare (de distributie).

A. Pentru investitiile in surse de producere a energiei in cogenerare, analiza a fost efectuata pentru 2
perioade si anume:

e  Optiuni pe termen scurt (2019-2023);
e Optiuni pe termen lung (2024-2043).
Pe termen scurt s-au analizat 4 optiuni care sunt prezentate schematic mai jos:

2 ! [ . Investitie totala
Echipamente Investitii estimate J
i {mil eur)

Turbina 25MWe | Responsabilitatea operatorului curent ‘
OPTIUNEA 1 CAF2x50Geal/h | ‘ 4,7 mil eur ‘ 6,55 mil eur
‘ CAE 5+TAS ! 1,85 mil eur
| CAF2x50Gealfh ||+ 4,7mileur J |
e - | : |
OPTIUNEA 2 ‘ CAE 5+TAS [|* 1,85 mil eur ‘ ‘ 655 mileur |
—
Racord CET Teleajen | Responsabilitate Consliul Judetean sau CET Teleajen. ‘
. r
CAF 2 x 50 Geal/h 4,7 mil eur 655 mi
OPTIUNEA 3 . 4 = H /55 mifeur
CAE 5+TAS ‘ |- 1,85 mil eur ‘ I
[
‘ CAF 2 x 50 Geai/h | 4,7 mil eur |
| [ [ ) '
CAE 5+TAS 1,85 mil eur 6.55 mil
| OPTIUNEA 4 ! | | ,55 mil eur
| Lucrariin CCCC Brazi 5,2 mil eur
privat + record la reteaua Responsabilitate operator CET privat Brazi. |
primara
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2
Optiunile analizate pe termen lung au fost urmatoarele: ;3
N
oy = I = dky,.

i Turbina 45MWe + reabilitari,

constructii, utilitati, instalatii | 36,6 mil eur + 1 mil eur + 2,3 mil eur

59,45mil eur
|

1
OPTIUNEAT Turbina 25 MWe l ‘ 13 mil eur ‘

Se adauga 6,55 mil eur Investitiile din pericada 2019-2023
|

T
| Turbina 25 MWe i ‘ 13 mil eur ‘
Turbina 45M_We + reabilitari, |
constructii, utilitati, Instalatii ‘ 86.6 mil aur + 2,3 mil pur ‘ 108.45mil eur
OPTIUNEA 2 : ¥ = ¢
I |
IVE 14 Geal/h 50 mil eur
Se adauga 6,55 mil eur investitiile din perioada 2019-2023
Racord aprox. 2,3 km retele primare | [ ‘
CET Teleajen | | 2,86 mil eur -
Turbina 45MWe + reabilitari, i . .
| constructii, utilitati, instalatii | 36,6 mil eur + 2,3 mil eur ‘ 58,81 mil eur
OPTIUNEA 3 p, T = ’
Turbina 11 MWe ‘ 10,5 mil eur j
‘ Se adauga 6,55 mil eur investitiile din perioada 2019-2023 |
Racord aprox. 2,3 km retele primare ‘
‘ CET Teleajen 2,86 mil eur
Turbina 45MWe + reabilitarl, ' ) B
| constructil, utilitati, instalatii | 36,6 mil eur +2,3 mil eur ‘ o8, 31 mil eur
OPTIUNEA 4 g ’

| =
IVE 14 Geal/h 50 mil sur ‘

| Se adauga 6,55 mil eur investitiile din pericada 2019-2023 ‘

Pentru stabilirea solutiilor optime s-a efectuat o analiza tehnico-economica comparativa a solutiilor, analiza
cost-beneficiu, rezultand propunerea solutiei optime.

Prognoza cantitatilor a fost realizata pornind de la situatia actuala si considerand impactul investitiilor
propuse asupra productiei de energie termica si electrica.

Prognoza costurilor de operare a fost realizata pornind de la situatia actuala si considerand impactul investitiilor
propuse asupra productiei de energie termica, electrica si implicit asupra costurilor de operare.

Prognoza veniturilor de operare a fost realizata pornind de la situatia actuala si considerand impactul investitiilor
propuse asupra productiei de energie termica, electrica si implicit asupra veniturilor din operare. Pentru aceasta
analiza au fost considerate doar veniturile din vanzarea de energie electrica si din bonusul de co-generare de
inalta eficienta.

Analiza financiara a optiunilor a fost realizata considerand metodologia din “Ghidul pentru realizarea Analizei
Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-
2020” emis de catre Comisia Europeana in Decembrie 2014,

Pentru analiza financiara a optiunilor au fost considerati urmatorii indicatori:

e Valoarea Actualizata Neta (VAN) calculata considerand un factor de actualizare de 4,0% in termeni reali
asa cum este recomandat de “Ghidul pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii.
Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020" emis de catre Comisia
Europeana in Decembrie 2014;

e Costul Unitar Dinamic, care poate fi considerat un prim indicator pentru “costul mediu care acopera toate
costurile (full cost recovery)” pe perioada de evaluare determinata, conform practicilor standard. Calculul
“costului unitar dinamic” se bazeaza pe abordarea valorii actualizate conform careia valoarea prezenta a
costului fluxului de numerar va fi impartita la valoarea prezenta a fluxului corespondent de cantitati de
energie termica vandute pe o perioada determinata de evaluare.

Criteriu de selectie considerat: optiunea care genereaza cele mai reduse costuri nete ("Least cost solution”).

Rezultatele analizei de optiuni pe termen scurt s-au prezentat astfel:
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Tabel 22 Rezultatele analizei de optiuni

Optiuni pe termen scurt (2019-

2023) Optiunea 1 Optiunea 2
Valoare Actualizata Neta (RON) 631.713.491 642.248.885 633. 054,@65 —653. 801%};7
Cost Unitar Dinamic (RON/Gcal) 280,9 285,6 281,5 \\# ‘

Optiunea care genereaza cele mai reduse valori pentru cei doi indicatori (optiunea care genereaza cele mai
reduse costuri de investitie si operare nete) este Optiunea 1. Tinand insa cont de valorile foarte apropiate ale
celor trei optiuni (Optiunea 2 variaza fata de Optiunea 1 cu 1,7%, Optiunea 3 variaza fata de Optiunea 1 cu
0,21% iar Optiunea 4 variaza fata de Optiunea 1 cu 3,5%) toate cele patru optiuni pot fi considerate fezabile
din punct de vedere financiar.

Rezultatele analizei de optiuni pe termen lung sunt prezentate in urmatorul tabel:

Tabel 23 Rezultatele analizei optiunilor pe termen lung

Optiuni pe termen mediu si lung

(2024-2043) Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4
Valoare Actualizata Neta (RON) 2.122.726.541 2.370.647.876 2.162.252.278 2.486.988.999
Cost Unitar Dinamic (RON/Gcal) 380,1 424,5 387,2 445,3

Optiunea care genereaza cele mai reduse valori pentru cei doi indicatori (optiunea care genereaza cele mai
reduse costuri de investitie si operare nete) este Optiunea 1.

Tinand insa cont de valorile foarte apropiate intre Optiunea 1 si Optiunea 3 (variatie de 1,9%) si de posibilitatea
ca instalatia de valorificare energetica (IVE) sa fie finantata cu o valoare semnificativa de grant, oricare dintre
cele 4 optiuni poate fi considerata fezabila in functie de disponibilitatea resurselor de finantare a investitiilor
(conteaza extrem de mult componenta de granturi si subventii).

B. Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice primare (de transport)

Continuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare este absolut necesara in vederea cresterii eficientei in
sistemul de transport si presupune continuarea reabilitarii conductelor si totodata redimensionarea acestora
tinand cont de consumul actual si de evolutia acestuia in conditiile cresterii eficientei energetice, conform
Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica.

In perioada 2000-2019 s-a realizat reabilitarea a 23,6% din reteaua primara de transport, restu! de 86,4%
insemnand conducte in lungime de 115,779 km.

In perioada urmatoare, trebuie realizate lucrari pe retele termice primare. Tinand cont de diametrul si lungimea
conductelor care trebuie reabilitate si luand ca exemplu preturile practicate pe piata pentru lucrari similare
(preturi ofertate in licitatii publice in orasele Oradea, Iasi si Ramnicu Valcea) rezulta ca valoarea totala a
investitiei pentru reabilitarea retelelor termice primare este de 48,5 milioane euro, la care se adauga TVA.
Acestea vor fi realizate etapizat, in functie de ierarhizarea zonelor critice ,hot spots” (cap. 3.1.2).

C. Lucrari de reabilitare a retelelor termice secundare (de distributie)

Continuarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice secundare este necesara avand in vedere ca in ultimii
4 ani (2018-2021) pierderile de energie termica si fluid au crescut. Cum 50% din retelele termice secundare
au fost reabilitate rezulta ca starea tehnica a celorlalte conducte termice de distributie nereabilitate s-a
deteriorat.

Pentru perioada 2019-2023 nu s-a prevazut executia unor lucrari de anvergura pe retele secundare, ¢i numai
interventii punctuale pentru remedierea unor eventuale avarii si eliminarea unor puncte slabe; aceasta fiindca
sunt necesare lucrari in sursele de producere a energiei in cogenerare de inalta eficienta si pentru respectarea
cerintelor de mediu, precum si in retelele termice primare in care pierderile de caldura si fluid sunt mari. Pana
in prezent au fost reabilitate 50% din retelele secundare, restul de 50%, insemnand retele termice in lungime
de 46 km traseu. Valoarea investitiei necesare in retelele secundare este de 23,5 milioane euro fara TVA.
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3.1.2 Prioritizarea lucrarilor de reabilitare retele termice wl| (7% $ f Mt

ce ‘'se obtin prin reabilitarea retelelor termice primare si secundare. Astfel, s-au efectuat caIcu:lp*edim'“ggirgpt_i_;gq’i\\
care au tinut seama de urmatoarele aspecte care diferentiaza retelele primare de cele secundare§j Qﬁgﬁbj&‘
e Reteaua primara functioneaza tot timpul anului (minim 8.500 ore/an), iar reteaua secundarﬁ“éntru
incalzire functioneaza cel mult 4.300 ore/an; conductele de apa calda de consum si recirculatie apa calda
de consum functioneaza 8.500 ore/an;
e Temperatura fluidului din retelele termice primare este mai mare decat cea din retelele termice secundare
si anume:
o in retelele termice primare, temperatura este de:
- iarna: tur este de circa 90° C; retur circa 50°C;
- vara: tur este de 70°C; retur 50°C.
o in retele secundare temperatura este de:
- tur incalzire - maxim 70° C; retur incalzire — maxim 50° C.
- apa calda de consum - maxim 55+50°C;
- recirculatie apa calda de consum -50° C.

-~
Pentru a se decide retelele termice care vor fi reabilitate cu prioritate s-a efectuat o prima comp 'ﬁl  ‘a-efel élor j

Efectuand calcule privind pierderile de energie termica pe 1.000 mp suprafata conducta, retele termice
reabilitate si 1.000 mp conducte de retelele secundare reabilitate a rezultat ca:

o pierderile prin izolatia conductelor termice primare (tur +retur) este de 0,335 Gcal/m? si an;
¢ pierderi prin izolatia conductelor termice secundare de incalzire (tur-retur) este de 0,238 Gcal/m? si an;
e pierderea prin izolatia conductelor termice secundare de apa calda este de 0,096 Gcal/mZsi an;

O avarie in retelele termice primare afecteaza un numar mult mai mare de consumatori, comparativ cu o avarie
pe retelele termice secundare care afecteaza numai consumatorii alimentati pe o ramura de retea secundara
sau cel mult consumatorii alimentati din punctul termic respectiv.

In consecinta, chiar si teoretic, reabilitarea conductelor primare este mai avantajoasa decat cea a
retelelor termice secundare.

In scopul obtinerii celor mai bune rezultate in urma implementarii proiectului de reabilitare retele
termice primare, s-au propus retele care indeplinesc cerintele privind sustenabilitatea SACET, adica
rata de bransare mai mare de 50% si intensitate termica mai mare de 1,5 Tcal/km retea primara si
secundara.

Situatia celor 2 indicatori, pe fiecare magistrala au fost calculati in anul 2019, odata cu elaborarea
Strategiei de termoficare din municipiul Ploiesti si se prezinta astfel:

Tabel 24 Grad de bransare

Grad de
o geam Nea  Gade CYmAt L bransare
Magistrala in b|:a|_1§ate s consumatori echivalente total (_c9n.s i
initial (%) e casnici si
prezent non-casnhici ..
non-casnici)
Magistrala 1 15.756 19.027 82,81% 9.350 1.441 84,02%
Magistrala II 6.673 7.652 87,21% 9.350 1.441 89,23%
Magistrala III 19.267 22.835 84,37% 9.350 1.441 85,30%
Magistrala IV 8.403 10.159 82,71% 9.360 1.442 84,86%
Magistrala V 3.020 3.658 82,56% 9.360 1.442 87,49%
Magistrala VI 780 1.460 53,42% 9.313 1.435 76,51%
Total SACET 53.899 64.791 83,19% 56.083 8.641 85,17%

In figura de mai jos, este reprezentat gradul de bransare pentru fiecare magistrala in parte:
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Figura 12 Grad bransare pe magistrale

Din tabelul de mai sus rezulta ca SACET si magistralele, gradul de bransare este superior cerintei (de 50%) si
prin urmare se pot reabilita toate sau oricare parte acestor retele primare. In anexa 5 sunt prezentate calculele
gradului de bransare si intensitate termica, realizate in anul 2019, pentru fiecare punct termic/modul termic
care are retele secundare, din care rezulta ca numai PT 12 Centru nu realizeaza o rata de bransare
corespunzatoare (35,93%).

Intensitatea termica realizata in anul 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

Tabel 25 Intensitate termica

Cantitate en.  Lungime Lungime I Total Intensitate Int;r;:llt;ate
termica retea retea urgeme termica feifice
Magistrala vanduta primara secundara retea retea Srihare i
(km (km primara

Gcal/an km traseu secundare

(Gcal/an)  ( ) traseu) traseu)  (Teal/km) ol vy
Magistrala I 115.034 21,248 26,692 47,940 541 2,40
Magistrala 11 48.991 6,349 10,518 16,867 7,72 2,90
Magistrala III 137.060 14,126 28,830 42,956 9,70 3,19
Magistrala IV 74.976 14,226 18,849 33,075 5,27 2,27
Magistrala V 21.940 4,182 5,965 10,147 5,25 2,16
Magistrala VI 7.066 3,785 3,073 6,858 1,87 1,03
Total SACET 405.067 63,916 93,927 157,845 6,34 2,57

In figura de mai jos, este reprezentata intensitatea termica pentru fiecare magistrala in parte:
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Figura 13 Intensitate termica retele termice primare + secundare (Tcal/km)

Datele prezentate mai sus arata ca intensitatea termica pe toate magistralele, cu exceptia magistralei VI este
mai mare decat valoarea de sustenabilitate (de 1,5 Tcal/km), cu exceptia magistralei VI, pe care nu este
oportuna reabilitarea retelelor termice.

Sintetic, municipiul Ploiesti prezinta indicatori de sustenabilitate peste nivelul de acceptanta pentru finantare
POIM 2014-2020.

Tabel 26 Benchmarking Indicatori de sustenabilitate

Rata de bransare (% - apartamente

bransate la SACET la finele anului s Ll R L g

SRCEY 2017 /numar total apartamenet care au fost (Tc_al/km |_-etea (Sianca
| _ initial racordati la SACET) primeneeRacEaREta )
Oradea 88,3 2,55
Timisoara 65,5 1,64

Iasi 51,2 0,99

Focsani 51,8 1,02

Rm. Valcea 85,5 3,54

Ploiesti (la 85,1 2,57

2019)

Avand in vedere cele de mai sus in stabilirea tronsoanelor de retele termice primare ce se propun pentru
reabilitare s-au avut in vedere:

¢ reabilitarea portiunilor montate aerian in cazul carora pierderea de caldura este mai mare din cauza
influentei vantului;
¢ reabilitarea trebuie sa inceapa de la sursa pentru a se putea face redimensionarea anumitor tronsoane,
astfel incat sa se asigure o circulatie normala si pierderile de presiune cele mai reduse;
e reabilitarea de tronsoane care alimenteaza mai multi consumatori, astfel incat in cazul unor avarii sa fie
afectati cat mai putini consumatori;
e reabilitarea tronsoanelor care supra traverseaza caile ferate, pentru a se evita eventuale avarii;
e magistrale/tronsoane pe care s-au produs cele mai multe avarii.
Tinand seama de aceste ipoteze, tronsoanele prioritare propuse pentru reabilitare sunt urmatoarele:
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14
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17
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19

20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36
37
38

Tabel 27 Tronsoane retea termica primara propuse spre reah

Tronson

F25-F33 TUR 1
F25-F33 TUR 2- DOAR DEMONTARE
F25-F33 RETUR

F25-F33 TUR 1

F25-F33 TUR 2 - DOAR DEMONTARE
F25-F33 RETUR

Csl-C3

C3- 266 C4 N

C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 1

C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 2(devine retur)

C'5 (Cs1-232) -Cs 2 RETUR - doar
demontare

F25-NS (203) - F7(272) TUR 1

F25-NS (203) - F7(272) TUR II (devine
retur)

F25-NS (203) - F7(272) RETUR- doar
demontare

F7(272) - F20 (278) TUR I

F7(272) - F20 (278) TUR 1I (devine
retur)

F7(272) - F20 (278) RETUR- DOAR
DEMONTARE

F20(278) - F29 (291) TUR 1

F20(278) - F29 (291) TUR 2 - doar
demontare

Retur

F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 1
F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 2 - doar
demontare

F29 (291) - F33 SUD (292) RETUR
292 (F33 SUD) - 292.1. (F33 SUD)
292.1. (F33 SUD) - 356

356 - 295(C2 - F8)

295(C2-F8) - 296(C3-F11)

266(C4) - 267(CB)

267(CB) - 268(C5)

268(C5) - 327(CA-S)

292(F33SUD) - 297(F1) - 366 - 366.1
366.1. - 298(C2-4)

298 (C2-4) - 302 (F6-4) C3 - 4

302 (C3 - 4) F6-4 — 305 (F9-4)
305(F9-4) - 306(F11-4)

306(F11-4) - 309(C5-4) (F16-4)
309(F16-4) (C5-4) - 313(F17-4) (C6-4)
317(C11-4) - 318 (F2-4)

Mod de
pozare
[aerian/
subteran]

n

> P 0O nnnnrrr>x>unr

> >» >

n un unun nnon r>ununonunnonuoon»r > rrr r > >

Lungime
de
conducta

[m]
1.080
92
1.080
75
1.100
75
690
600

235
235
235
625

625

620
1.635

1.635
1.628
1.160

1.031

1.160
530

655

530
210
440
450
620
330
790
230
165

230
700
590

330
1.170
490
330

A
by,
i

i
\ S
Diametru
conducte
existente |
[mm]

700

900

700

700

900

700

500

500

250

250

250
700
700

900
600
600

800
500
700

500
500

700

500
400
400
400
300
500
500
500
500

500
500
500

500
500
500
400

s:ojl dicte
i .mou

“proiectate
[mm]

700
0
700
700
0
700
300
400
300
300

0
700
700

700
700

700

700
700

0

700
400
400
400
400
400
400
400
500

500
500
500

500
500
500
400
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Mod de Lungime
CNI‘: LI E [2::?;:/ conc:Iicta
subteran] [m]
39 318(F2-4) -362(F5) S 230
40  362(F5) - 363(F8-KN) S 800
41  363(F8KN) - 324(F10-KN) S 390
42  324(F10-KN) - 325(F4-N-CE) S 540
43 325(F4-N-CE) - 326(F-CD) S 440
44 326(F-CD) - 327(F2-CA-S) S 470
45  298(C2-4) -300(CI-2) S 240
46  300(CI-2) - 301(CI-3) S 610
47  301(CI-3) - 360(CI-4) S 160
48 299(CI - 1) PT 14 DEM. (136) S 40
49  309(C5 -4) (F16-4) - 310(NF1) S 210
50 310(NF1) - 311(NF6) S 580
51 311(NF6) - PT DGFP S 480
Lungime totala de conducte (m) 24.235
Lungime traseu (m) 12.117,50
Lungime conducte la care se renunta (m) 5.361

*A-aerian, S-subteran

In conformitate cu tabelul de mai sus, in urma redimensionarii conductelor termice primare, se renunta la
urmatoarele tronsoane de conducte:

e poz.2 - F25-F33 TUR 2;
o RETUR: 1xDn900 - lungime conducta: 92 m;

poz. 5 - F25-F33 TUR 2;
o RETUR: 1xDn900 - lungime conducta: 1.100 m;

poz. 11 — C'5 (Cs1-232)-Cs 2 RETUR;
o RETUR: 1xDn250 - lungime conducta: 235 m;

poz. 14 — F25-NS (203) - F7(272) RETUR
o RETUR: 1xDn900 - lungime conducta: 620 m;

poz. 17 - F7(272) - F20 (278) RETUR;
o RETUR: 1xDn800 - lungime conducta: 1.628 m;

poz. 19 - F20(278) - F29 (291) TUR 2;
o RETUR: 1xDn700 - lungime conducta: 1.031 m;

e poz.22 - F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 2;
o RETUR: 1xDn700 - lungime conducta: 655 m.
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3.2 Particularitati ale amplasamentului k2

3.2,1 Descrierea amplasamentului N L

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a Campiei \Re%a'%e..wi yaﬁ;ﬁf

R
Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E (in partea sa de vest) si de paralela 44°55N ?Tn partea de
sud). Paralela 45 Nord trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov. Municipiul ocupa o suprafata
de peste 60 km?, din care 35 km? reprezinta comunele suburbane.

Ploiestiul se gaseste intre doua mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand usor municipiul
prin comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est, strabatandu-! prin comunele
suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe raul Dambu, care izvoraste in zona de dealuri a orasului
Baicoi, trece prin oras si prin doua comune suburbane si apoi prin comuna Rafov, unde se varsa in Teleajen.
Dambu are astazi apa putina; este canalizat pe aproape toata partea ploiesteana a traseului sau, in el
deversandu-se, la iesirea din oras, sistemul de canalizare al acestuia.

3.2.2 Suprafata si situatia juridica a terenului

Suprafata de teren ocupata de retelele de termoficare primare propuse spre reabilitare, este de 41.408 mp.
Retelele termice primare propuse pentru reabilitare sunt amplasate in domeniul privat al Municipiului Ploiesti,
domeniul public al Municipiului Ploiesti, domeniul public al Judetului Prahova aflate in administrarea Municipiului
Ploiesti, si in unele situatii in domeniul privat.

3.2.3 Date climatice si particularitati de relief

Temperaturi: Temperatura medie anuala este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43°C la 19 iulie 2007. In medie, pe an sunt 17 zile
geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

Precipitatii: Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm
in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an,
sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer
acoperit.

Vant: Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o
viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si doar 2 zile cu
vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Alte date geoclimatice standard pentru Municipiul Ploiesti:

e Zona climatica: II, temperatura exterioara de calcul = -15°C (conf. SR1907-1/2014);
Zona eoliana: 1V, viteza conventionala a vantulu (conf. SR 1907-1/2014): 4,5 m/s;
Durata perioadei de incalzire pentru temperatura exterioara medie zilnica de 12°C: 186 zile (conf. SR
4839/2014);
Temperatura de 12°C este temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza inceputul/opririi incalzirii;
Numarul anual de grade zile pentru temperatura exterioara medie zilnica de 12°C: 3.086 (conf. SR
4839/2014);

e Altitudinea: 165 m (conf. SR 4839/2014).

3.2.4 Seismicitate

Din punct de vedere al macro-zonarii seismice, conform prevederilor normativului P100-1-2013,
amplasamentele se incadreaza in urmatoarele categorii:

® acceleratia terenului avand IMR=100 ani, este ag= 0,28g;
e perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, Tc = 1,0 sec.

3.2.5 Incarcari date de zapada

Conform “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” indicativ CR-1-1-3-2012, valoarea
caracteristica a incarcarii din zapada pe sol pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani este
s(0,k)=2,5kN/mp.
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3.2.6 Incarcari date de vant

Incarcari date de vant

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani interval mediu de recurenta:0,5 kPa,
conform NP112-04.

Regimul vanturilor

Vanturile dominante sunt cele de NV- SE, canalizate pe culoarul Siretului si sunt vanturi uscate generatoare de
temperaturi extreme.

3.2.7 Adancime de inghet
Adancimea maxima de inghet conform STAS 6054/85 este de 0,85 m de la cota terenului natural.

3.2.8 Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei. Posibilitati de asigurare utilitati

Retelele termice primare facand parte dintr-un sistem si fiind folosite la transportul unor fluide purtatoare de
caldura nu necesita utilitati, toate utilitatile necesare functionarii intregului sistem se asigura la sursa de
producere a energiei termice din CET Brazi si la punctele termice.

3.2.9 Categoria de importanta a constructiei

Conform H.G. 766/1997 si a regulamentului din 21.11.1997 privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiei obiectivul se incadreaza in categoria *C" - (normala).

3.3 Costurile estimative ale investitiei
3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Prezentul capitol cuprinde date despre devizul general aferent obiectivului de investitii ,,Reabilitare retele
termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura
urbana - Etapa I”.

Devizul General, s-a intocmit in conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016 cu modificdrile si completarile ulterioare.
Valorile din devizul general, cuprind cheltuieli estimate pentru executia tuturor lucrarilor necesare realizarii
investitiei.

Devizul general este structurat in sase capitole de cheltuieli in lei si euro, cu si fard TVA (19%), la cursul
INFOREURO pe luna ianuarie 2024 de 4,9753 lei/euro.

Astfel, valoarea totald estimatd a investitiei mentionatd mai sus, este de:

- 240.616.347,88 lei (respectiv 48.362.178,74 euro) exclusiv TVA, din care 166.176.387,04 lei
(respectiv 33.400.274,77 euro) reprezinta cheltuielile pentru lucrérile de constructii ~ montaj.

Repartizate pe structura capitolelor de cheltuieli ale devizului general, aceste valori se regasesc in Anexa nr. 6.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei
publice

Obiectul prezentului studiu de fezabilitate il reprezinta reabilitarea prin inlocuire a unor portiuni de conducte
din reteaua primara. Dedi fiind portiuni sau/si elemente ale unui sistem intreg nu se pot stabili costurile numai
pentru acestea. Totusi, pe baza datelor cuprinse in anexele 1-4 la prezentul Studiul de fezabilitate, care contin
influentele pozitive a executiei lucrarilor de reabilitare propuse, s-a intocmit analiza cost-beneficiu la nivelul
intregului sistem (SACET).
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3.4 Studii de specialitate

3.4.1 ' Studiu topografic

Masuratorile topografice ale traseelor de retele termice ce se reabiliteaza sunt prezentatéﬂn planugile®at
prezentul studiu de fezabilitate, avand si viza O.C.P.I. asa cum prevede H.G.R. nr. 907/ l‘ﬂsmtﬁ faza de
proiectare ,As-built” se vor face masuratori topografice conforme cu executia.

3.4.2 Studiu geotehnic

Intrucat investitia prezentului studiu, presupune inlocuirea conductelor termice in canale termice existente cat
si in aerian pe suporti existenti, nu este necesard intocmirea unui studiu de geotehnic, avand in vedere c3
lucrarile de reabilitare, nu afecteaz3 terenul de fundare al canalelor termice si nici structura de rezistenta a
elementelor de constructie ce vor fi reabilitate (ex. cdmine de racord, golire, etc.).

4 ANALIZA SCENARIILOR TEHNICO ECONOMICE PROPUSE

4.1 Analiza vulnerabilitatii si riscurilor aferente schimbarilor climatice. Identificarea masurilor de
atenuare si/sau de adaptare

In context global, schimbarile climatice pot avea atat efecte directe cat si indirecte, dintre care cele mai
importante sunt:

e Hazarde primare:
o Schimbarea temperaturii medii;

o Temperaturi extreme;

o Schimbarea precipitatiilor medii;
o Precipitatii extreme;

o Viteza medie a vantului;

o Umiditate.

e FEfecte secundare/Hazarde asociate:
o Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa;

o Inundatii;

o Alunecari de teren;

o Cutremure;

o Eroziunea solului;

o Fenomene extreme/Dezastre climatice;
o Cresterea temperaturii;

o Incendii.

Senzitivitatea in raport cu schimbarile climatice si efectele adverse ale acestora s-a facut separat, considerand
faza de constructie si faza de operare/exploatare a proiectului de reabilitare retele termice primare/de
transport, in Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) al Municipiului Ploiesti.

Pentru evaluarea senzitivitatii proiectului la schimbarile climatice s-a acordat un scor, conform clasificarii de
mai jos, rezultand astfel matricea de evaluare a senzitivitatii.

Tabel 28 Matrice de evaluare a senzitivitatii

Senzitivitate nula

scor 0 Schimbarile climatice / Hazardele nu au impact asupra componentelor proiectului

Schimbarile climatice / Hazardele pot avea impact minim asupra proiectului, cum ar fi
scoaterea din functiune a sistemului de monitorizare avarii
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Schimbarile climatice / Hazardele pot avea impact semnificativ asupra componentelor
proiectului, cum ar fi conducte sparte

Evaluarea senzitivitatii pentru proiectul de reabilitare elemente SACET (retele termice primare/transport) din
Municipiul Ploiesti se prezinta astfel:

Tabel 29 Evaluarea senzitivitatii pentru proiectul de reabilitare elemente SACET din municipiul Ploiesti

Hazarde Constructie Operare Scor general

o
8]
N

Schimbarea temperaturii medii

Temperaturi extreme

Schimbarea precipitatiilor medii
Precipitatii extreme

Viteza medie a vantului

Umiditate

Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
Inundatii

Alunecari de teren

Cutremure

Eroziunea solului

Fenomene extreme/Dezastre climatice
Cresterea temperaturii

Incendii

olo|lo|lo|nv|o|lolo|H|lo|lolo|o
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Evaluarea expunerii

Dupa identificarea si evaluarea punctelor sensibile ale componentelor proiectului pasul urmator este evaluarea
expunerii proiectului la fenomenele date de efectele schimbarilor climatice in zonele in care vor fi amplasate.

Evaluarea expunerii se face conform tabelului urmator. Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse la
schimbarile climatice si riscurilor asociate acestora se prezinta astfel:

Tabel 30 Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse laschimbarile climatice si riscurilor asociate acestora

Expunere scazuta
scor 1

Expunere
scor 0

Expunere medie
scor 2

aparitia unui cutremur
distrugator, respectiv
gradul 8, conform scarii
MSK

cresterea temperaturii

medii anuale cu mai mult

de 1,31 grade;
-umiditatea excesiva la
adancime mai mare de
0.6 m pentru o perioada
de peste 100 de zile

aparitia unui cutremur
foarte puternic, respectiv
gradul 7, conform scarii
MSK

cresterea temperaturii
medii anuale cu mai mult
de 1,25 grade;
umiditatea excesiva la
adancime mai mare de
0.6 m pentru o perioada
de peste 60 de zile

aparitia a unui cutremur
puternic, respectiv gradul
6, conform scarii MSK

cresterea temperaturii
medii anuale cu mai mult
de 1,13 grade;
umiditatea excesiva la
adancime mai mare de
0,6 m pentru o perioada
de peste 30 de zile

Nu exista hazarde in
zona de amplasare a
proiectului, in prezent

si nici in intervalul
preconizat (2023 -
2042)

Evaluarea expunerii actuale si viitoare pentru proiectul de reabilitare a retelei termice primare din sistemul de
termoficare al Municipiului Ploiesti se prezinta astfel:
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Tabel 31 Evaluarea expunerii actuale si viitoare pentru proiectul de reabilitare retei:e '
termoficare al Municipiului Ploiesti

Hazarde Expunere curenta Exﬁﬂﬁere, viitc
(2024 - 2027) (2023 - 2043)
Schimbarea temperaturii medii 0
Temperaturi extreme

Schimbarea precipitatiilor medii
Precipitatii extreme

Viteza medie a vantului

Umiditate

Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
Inundatii

Alunecari de teren

Cutremure

Eroziunea solului

Fenomene extreme/Dezastre climatice
Cresterea temperaturii minime anuale
Incendii

=l OO 0|Oo| N
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Vulnerabilitatea reprezinta rezultatul produsului dintre senzitivitatea proiectului si probabilitatea de expunere
la hazardele climatice identificate.

Senzitivitate Expunere Vulnerabilitate

Tabel 32 Nivel de vulnerabilitate

EXPUNERE
0 1 2 3
E 0 ] ] o (1]
=
> 1 o 1 2 3
=
E 2 0 2 4 6
L
v 3 ()] 3 6 9
Legenda:
scor 0 Vulnerabilitate nula
scor (1,2) | Vulnerabilitate scazuta
scor (3,4) | Vulnerabilitate medie

_ Vulnerabilitate ridicata

Evaluarea vulnerabilitatii curente si viitoare pentru proiectul de reabilitare a retelei termice primare din
Municipiului Ploiesti se prezinta astfel:

Tabel 33 Evaluarea vulnerabilitatii curente si viitoare pentru proiectul de reabilitare retele termice din
sistemul de termoficare din Municipiului Ploiesti

Hazarde Senzitivitate Expunere |Vulnerabilitate | Expunere | Vulnerabilitate
generala curenta curenta viitoare viitoare
Schimbarea 2 0 0 2 4
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temperaturii
exterioare medii
anuale

Temperaturi extreme
Schimbarea
precipitatiilor medii
Precipitatii extreme
Viteza medie a
vantului

Umiditate
Seceta/Disponibilitate
a resurselor de apa
Inundatii

Alunecari de teren
Cutremure

Eroziunea solului
Fenomene extreme
/Dezastre climatice
Cresterea temperaturii
minime anuale
Incendii 0 0 0 0 0
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Din analiza tabelului de mai sus rezulta ca proiectul de reabilitare a elementelor din SACET al Municipiului
Ploiesti prezinta:

e Vulnerabilitatea medie, atat in prezent cat si in viitor, la miscarile seismice (cutremure) care pot produce
defectiuni in sistemul de retele termice si chiar si in punctele termice prin ruperi sau fisuri a conductelor,
functie de intensitatea cutremurului si astfel intreruperea totala sau partiala a livrarii energiei termice
pana la eliminarea defectiunilor, adica pentru o perioada redusa de timp.

e Vulnerabilitate medie in viitor la schimbarea/cresterea temperaturii exterioare medii anuale si la cresterea
temperaturii exterioare minime, cu consecinta directa de reducerea cantitatii de energie termica ce trebuie
livrata consumatorilor alimentati din SACET, respectiv in dimensionarea instalatiilor de producere a
energiei termice, a conductelor de transport si de distributie si a echipamentelor din punctele termice.

e Vulnerabilitate scazuta in viitor in cazul umiditatii excesive a solului in care se monteaza conductele
preizolate, consecinta fiind riscul de infiltrare a umiditatii in zona mansoanelor ce se monteaza in zonele
de imbinare a conductelor si sau elementelor sistemului preizolat pentru realizarea izolarii in zonele
respective. In acest mod se afecteaza sistemul de monitorizare a starii conductelor deoarece umiditatea
poate ajunge la imbinarile firelor de detectie a avariilor putand astfel a se sesiza fals defectiuni a
conductelor si deci necesitatea executiei unor interventii care in fond nu sunt necesare.

4.2 Situatia utilitatilor si analiza de consum

Retelele termice primare facand parte dintr-un sistem si fiind folosite la transportul unor fluide purtatoare de
caldura nu necesita utilitati, toate utilitatile necesare functionarii intregului sistem se asigura la sursa de
producere a energiei termice din CET Brazi si la punctele termice.

4.3 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
4.3.1 Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Toate beneficiile rezultate in urma reabilitarii retelelor termice primare, contribuie direct si indirect la
dezvoltarea socio-economica a Municipiului Ploiesti, prin:

e imbunatatirea calitatii aerului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei municipiului;
reducerea impactului major produs de gazele de ardere emise din centralele termice de apartament care
emit noxe si produc poluare la mica inaltime, fara posibilitatea de dispersie;

e scaderea cantitatii de energie termica ce ar trebui produsa, ca urmare a reducerii pierderilor, are impact
asupra cresterii eficientei energetice prin utilizarea rationala a resurselor epuizabile;

e cresterea calitatii serviciului de alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum va
conduce la cresterea gradului de rebransare a locuintelor si institutiilor la sistemul centralizat de
termoficare, aceasta conducand la cresterea sustenabilitatii sistemului de termoficare si la reducerea
costurilor cu incalzirea;
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e cresterea nivelului de rentabilitate economica a operatorului si implicit reducerea subventiilor pentru
energia termica si astfel sumele ce se disponibilizeaza vor putea fi utilizate de catre Municipiul Ploiesti
pentru alte investitii in infrastructura si serviciile publice de la nivelul municipiului si implicit dezvoltarea
socio-economica a orasului;

¢ in mod similar paragrafului anterior, prin marirea redeventei incasate de municipalitate de la operator,
pentru a recupera sprijinul acordat din fonduri nerambursabile, se vor realiza investitii suplimentare de
interes public, cu impact direct asupra calitatii vietii locuitorilor si a dezvoltarii socio-economice a zonei:

* reducerea efectului de incalzire globala determinat de reducerea emisiilor de CO3;
e reducerea costurilor de intretinere a cladirilor prin reducerea emisiilor de NOx si SO3;
e reducerea costurilor cu sanatatea datorita reducerii emisiilor echivalente de CO..

Reabilitarea retelelor termice primare ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate asigura egalitatea de
sanse a tuturor locuitorilor Municipiului Ploiesti racordati/care se pot racorda la sistemul centralizat de
alimentare cu caldura, prin faptul ca vor avea asigurat un serviciu de alimentare cu energie termica, sigur, la
preturi suportabile, astfel incat sa aiba confortul termic functie de necesitatea acestora.

In ceea ce priveste prezentul proiect, ca principiu de elaborare, implementare, management si identificare a
grupurilor tinta, va asigura in toate etapele sale egalitatea de sanse si egalitatea de gen, luandu-se in
considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare
sexuala, varsta, handicap, boala cronica contagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata
precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Principiul egalitatii de sanse este respectat in cadrul acestui proiect in toate fazele sale de derulare, astfel:

e in faza de implementare a proiectului, va fi luata in considerare egalitatea de sanse atat la nivelul
constituirii echipei de proiect, cat si in ceea ce priveste implicarea resurselor umane in diferite momente
de derulare a proiectului;

e in ceea ce priveste managementul proiectului, in stabilirea echipei de management vor fi utilizate aceleasi
criterii de competenta pentru selectie, urmarindu-se, pe cat posibil, realizarea unui echilibru intre numarul
de barbati si femei participanti;

¢ in stabilirea grupurilor tinta ale proiectului, s-au luat in considerare toti cetatenii, indiferent de etnie, sex,
religie, dizabilitati, varsta. De rezultatele implementarii proiectului vor putea beneficia toate aceste
categorii de populatie, fara discriminare si fara a li se ingradi in vreun fel drepturile si libertatile
fundamentale;

¢ in atribuirea contractelor de achizitii publice ce se vor incheia pentru executia proiectului, se vor respecta
principiile de nediscriminare, tratament egal, transparenta, conform Legii 99/2018 cu modificarile si
completarile ulterioare. Aceste principii de egalitate, nediscriminare si transparenta in faza de achizitii sunt
respectate prin aceea ca la procedurile de contractare ce se vor organiza, vor putea participa toate
persoanele fizice si juridice care indeplinesc prevederile legislatiei romane si europene in domeniul
achizitiilor publice. Pe parcursul pregatirii si desfasurarii procedurilor de contractare, egalitatea de sanse
se va manifesta prin:

o in elaborarea caietelor de sarcini, se respecta principiul neutralitatii tehnologice astfel ca nu se vor face
referiri la producatori sau marci ale echipamentelor/materialelor necesare pentru implementarea
proiectului;

o criteriile de calificare a ofertantilor la procedurile de contractare (licitatii, cererii de oferta, etc.) nu vor
fi restrictive si vor tine seama numai de natura si complexitatea contractului ce urmeaza a se incheia;
acestea vor fi publice;

o toata documentatia de atribuire aferenta achizitiilor prevazute prin proiect va fi facuta public pe SICAP
(www.e-licitatie.ro), astfel incat toti operatorii care indeplinesc conditiile vor avea acces la informatie;

o in cazul primirii de clarificari asupra documentatiei, Autoritatea Contractanta (Municipiul Ploiesti) va
face public pe SICAP raspunsurile la clarificari;

o pentru evaluarea ofertelor se va intruni o Comisie de evaluare, pentru evaluarea obiectiva a ofertelor
primite;

o evaluarea ofertelor se va face numai pe baza cerintelor din caietul de sarcinii si a criteriilor de evaluare
care sunt precizate in Documentatia de atribuire ce a fost facuta publica prin postare pe SICAP;

o orice persoana care este sau poate fi lezata ca urmare a deciziilor Autoritatii Contractante ( Municipiul
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‘geherarea de noi locuri de munca, ce vor putea fi ocupate fara restrictii de sex, etm‘fé; Kasa, religie, etc;

de catre orice persoana care are calificarile si indeplineste cerintele specifice locurilor- de ‘munca noi
create; N e ,

se implementeaza masuri pentru evitarea accidentarii populatiei riverane zonelor in ‘caré'sé executa
Jucrarile si a accesului normal in locuinte. Astfel, se vor monta platforme si podete de acces peste
canalele deschise la intrarile in scarile de bloc/locuinte, platforme care vor avea mana curenta si vor fi
astfel montate incat sa poata fi folosite si de catre persoanele cu handicap. Canalele termice deschise
pe perioada lucrarilor vor fi semnalizate;

toate materialele rezultate din desfacerea canalelor termice si a conductelor vechi care se scot din
canale vor fi transportate zilnic astfel incat sa nu fie deranjata circulatia pietonala si/sau auto;
programul de lucru in timpul executiei lucrarilor se va stabili astfel incat populatia sa nu fie deranjata
de zgomot in timpul orelor de odihna, iar in restul timpului nivelul zgomotului nu va depasi valoarea
de 60 db;

identificarea de catre Antreprenor a tuturor riscurile potentiale de accidentare si imbolnavirii
profesionale a personalului care executa lucrarea si sa ia masurile necesare pentru evitarea acestora,
incepand cu instruirea personalului, asigurarea acestuia cu echipament specific de munca, respectarea
orelor de program si de odihna.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

In perioada de executie a lucrarilor aferente proiectului initial se vor mentine locurile de munca existente.

4.3.3

Impactul asupra factorilor de mediu

4.3.3.1 Emisii in aer

Din cauza eficientei scazute a sistemului de transport, ca urmare a pierderilor mari in acest sistem, aferent
retelelor nereabilitate, se genereaza o cantitate mai mare de CO; decat cea normala, aceasta avand impact
negativ asupra schimbarilor climatice.

Conform directivei 2010/75/CE, de modificare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in atmosfera
a anumitor poluanti provenind de la instalatiile de ardere de dimensiuni mari, incepand cu data de 01.01.2016,
instalatiile mari de ardere, care reprezinta sursa de producere a energiei termice pentru sistemul centralizat
de alimentare cu caldura din Ploiesti, functie de combustibil ars (gaze naturale/pacura) trebuie sa se incadreze
in urmatoarele valori limita (VLE) a concentratiilor de emisii din tabelul urmator:

Tabel 34 Situatia VLE Brazi

Substanta poluanta

Pulberi
SO2 NO, (PM) CO>
. Putere - [mg/ [mg/ [mg/ [mg/
Instalatie de - Combustibil = o Nm?3 = a
ardere termica temmylca utilizat Legisiatie  NmAgaz Nm3gaz Nmgaz, | mrgaz
(MWt) uscat cu uscat cu uscat cu
A uscat cu a .
continut p continut continut
de continut iy de
-0 de -0, —30/
02=3%] 0:=3%] 02=3%] 02=3%]
IA1
- Cazan de abur Gaze
nr.5-420t/h; naturale Legea 35 100 > 100
278/2013
- Cazan de abur 3287
Anexa V
nr.6-420t/h; partea 1
- Cazan de abur Pacura 200 150 20
nr.7-420t/h
IA 2 Gaze
Cazan apa naturale Legea 35 100 > 100
fierbinteCAF 1 - 116 278/2013
100Gcal/h Anexa V
(retras din Pacura partea 1 250 200 25

exploatare )
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IA 2 Gaze
Cazan apa naturale Legea 300 35
fierbinteCAF 2 - 116 278/2013
100Gcal/h Anexa V
(pina la Pacura partea 1 1.700 450
31.12.2022)
IA4
. Legea
Turbina cu
gaz(Cazan 74,9 Gaze 278/2013 50 100
naturale Anexa V
recuperator 38 rtea 1
t/h) partea

Reducerea pierderilor in retele de transport conduce la reducerea consumului de combustibil in sursa/CET si
corespunzator a cantitatilor de emisii de NOy, SOz si pulberi, deci se reduce impactul asupra mediului.

Prin realizarea investitiei care face obiectul acestui studiu, pierderile in retele se reduc cu circa 67,38 Tl/an,
ceea ce conduce la o economie de combustibil de 2.130,79 mii mc gaze naturale (67,38 TJ*1000/8,392
Gcal/4,1868Gcal/T)/0,90) calculate la un randament de producere al energiei termice de 90% si o putere
calorifica a gazelor naturale de 8.392 kcal/Nm3.

Cantitatea de combustibil economisit si cantitatile de emisii de gaze cu efect de sera si alti poluanti care se
reduc ca urmare a reducerii consumului de combustibil, datorita reducerii pierderilor in retele termice, se
prezinta astfel:

Tabel 35 Cantitati economisite in urma reducerii consumului de combustibil

Specificatie u.M Cantitate redusa

- Tl/an 16.093,36
Consum de combustibil (gaze naturale) 1000 Nmc/an 67,38
Bioxid de carbon (COy) t/an 74,87
Dioxid de azot (NOy) t/an 2.130,79
Bioxid de sulf (SO3) t/an 4.200,00
Pulberi t/an 2,12
Gaze cu efect de sera (t CO; eq) t/an 0,74

Cantitatile de mai sus s-au calculat pe baza cantitatii de combustibil si a factorilor de emisie pentru fiecare
poluant (Qpoluant [t]= Qgaze nat. [TI] X FE [tCO2/TJ]. Cantitatea de caldura continuta de combustibil este de:
74,87[Tl/an]. '

In stabilirea factorilor de emisii pentru NOx, SO, respectiv pulberi s-a tinut seama ca inca nu s-au implementat
la toate sursele de producere a energiei solutii BAT.

Factorii de emisie, utilizati in calculul reducerii emisiilor de NOy, SO; si pulberi ca urmare a reducerii pierderilor
de caldura in retele termice, reduceri calculate in prezentul memoriu, precum si ca urmare a evitarii
debransarilor datorita realizarii lucrarilor propuse in prezentul studiu de fezabilitate, calcul ce se va realiza in
Analiza Cost Beneficiu, au fost preluate din ghidul EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation
Program/European Environmental Agency) - 2016, anexa D, tabel D2, D3 si respectiv D1, iar pentru turbine
cu gaze D4, tinand seama de data implementarii masurilor de reducere a emisiilor.

Calculul cantitatii de emisii, reduse ca urmare a reducerii pierderilor in retele termice si cresterea eficientei
globale se prezinta astfel:

e Arderea gazelor naturale:

e pentru calculul cantitatii de bioxid de carbon: FE= 56,1[ tCO2/TJ]], conform anexa VI la regulamentul
2066/2018, privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu
Directiva 2003/87/CE;

® pentru calculul cantitatii de NOx: FE = 28,3 [g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European Monitoring
and Evaluation Program/European Environmental Agency) - 2016, anexa D, tabel D2;

e pentru calculul cantitatii de SO2: FE = 9,9 [g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European Monitoring and
Evaluation Program/European Environmental Agency) - 2016, anexa D, tabel D3;

° pentru calculul cantitatii de pulberi: FE = 1,4 [g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European Monitoring
and Evaluation Program/European Environmental Agency) - 2016, anexa D, tabel D1 ;
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e pentru calculul cantitétii de gaze cu efect de serd: FE = 56,115 [tCOzechiv./TJ], sur:
amprentei de carbon a Béncii Europene de Investitii. ;

Cantitatile de emisii reduse sunt:

cantitate de emisie CO2 = 4.200,00 tCO2 (74,87 T x 56,1 [tCO2/TJ);

cantitate NOx = 2,12 t (74,87 T] x 28,3 [g/G]] x 10°3);

cantitate S0, = 0,74 t (74,87 TJ x 9,9 [9/G]] x 10°3);

cantitate pulberi = 0,10 t (74,87 T1 x 1,4 {9/GJ] x 1073);

cantitate de gaze cu efect de serd = 4.201,12 tCOz (74,87 T x 56,115 [tCOzechiv./TJ).

Pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare a retelelor de transport sursele de poluare vor fi:

zgomotul si vibratiile produse de utilajele de executie;
emisii fugitive de praf provenite din manipularea materialelor si din alte activitati de montaj specifice (ex.
taiere, slefuire, perforare etc.);

e emisiile de bioxid de carbon produs de utilajele de executie care folosesc motoare cu ardere interna (ex.
camioane, excavatoare etc.), sau de mici echipamente (aparate de sudura cu flacara oxiacetilenica).
Datorita faptului ca sursele acestor emisii nedirijate, cu inaltimi reduse, sunt aflate in general aproape de nivelul
solului, zona de impact maxim a acestora va fi in general extrem de restransa si va fi reprezentata de zonele
in care vor fi reabilitate tronsoanele de retele termice primare care fac obiectul proiectului “Reabilitare retele
termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I”.

Valorile concentratiilor poluantilor generati ca urmare a lucrarilor pentru inlocuirea conductelor (pulberi din
manevrarea pamantului si altor materiale pulverulente si emisii de la utilaje si mijloacele de transport) vor
scadea rapid odata cu cresterea distantei fata de zonele in care vor fi reabilitate tronsoanele de retele termice
primare.

Chiar daca lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de retele termice primare care fac obiectul proiectului
,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu
caldura urbana - Etapa I” se desfasoara in intravilanul Municipiului Ploiesti (zone cu receptori sensibili),
impactul asupra calitatii aerului va fi redus, va avea loc la nivel local si va avea un caracter temporar, fiind
limitat la perioada de desfasurare a lucrarilor la tronsoanele respective. De asemenea, schimbarea in timp a
pozitiei surselor de emisie (schimbarea zonei de lucru) va determina un impact local neglijabil pe termen lung
si o probabilitate scazuta de aparitie a unor valori mari ale concentratiilor pe termen scurt.

4.3.3.2 Emisii in apa

In retelele termice nici in perioada de exploatare si nici in perioada de executie a lucrarilor de reabilitare nu
vor fi generate ape uzate.

Trebuie mentionat ca, in caz de interventii, reparatii, reabilitare, retelele termice primare se vor goli in sistemul
de canalizare al Municipiului Ploiesti. Apa din retea este dedurizata si degazata, incadrandu-se in valorile limita
ale indicatorilor de calitate pentru evacuarea apelor in sisteme de canalizare.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare, indirect, ca urmare a reducerii pierderilor de fluid din retele se reduce
si debitul de apa de adaos care se face in CET si puncte termice pentru completarea pierderilor, astfel ca se
diminueaza cantitatea de apa evacuata la canalizare atat cu cantitatea pierduta cat si cu cantitatea folosita in
CET in procesul de tratare/dedurizare al apei de adaos.

4.3.3.3 Emisii in sol

Pe perioada executarii lucrarilor de inlocuire a tronsoanelor de retea termica primara care fac obiectul
"Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu
caldura urbana - Etapa I”, formele de impact identificate asupra solului si subsolului pot fi:

e inlaturarea stratului de sol vegetal si pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil in cazul
unei depozitari neadecvate;

e deteriorarea profilului de sol pe o adancime de maxim 1,5 m prin saparea de santuri pentru inlocuirea
conductelor si saparea de noi santuri pentru devierea anumitor tronsoane de retea termica primara
(mutarea de pe domeniul privat pe domeniul public);

e deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol.
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Desi se va produce o ocupare provizorie a terenului pentru realizarea lucrarilor, impact este considg‘;ﬁ unul
minim, reconstructia ecologica a zonelor ocupate fiind obligatorie. Precizam ca nu\eﬁ i s,uﬂpr_aife@ de teren
ocupate definitiv ca urmare a reabilitarii tronsoanelor de retea termica primara care facehjedtuliprafectului.

Solul vegetal (fertil) decopertat va fi depozitat separat de solul care va rezulta din saparea santurilor, fie in
cadrul organizarii de santier, fie in alta locatie stabilita de comun acord cu autoritatile locale si va fi utilizat la
finalizarea lucrarilor pentru reconstructia ecologica a zonelor. De asemenea, solul care va rezulta din saparea
santurilor va fi depozitat, fie in cadrul organizarii de santier, fie in alta locatie stabilita de comun acord cu
autoritatile locale si va fi utilizat dupa montare a noilor conducte la umplerea santurilor, in vederea aducerii
terenului la starea initiala.

Activitatile specifice santierului implica manipularea unor substante poluante pentru sol si subsol. In categoria
acestor substante trebuie inclusi carburantii, pulberile antrenate de apele din precipitatii si/sau curentii de aer
etc. Aprovizionarea, depozitarea si alimentarea utilajelor cu carburanti reprezinta activitati potential poluatoare
pentru sol si subsol, in cazul pierderilor de carburant si infiltrarea acestuia in teren.

O alta sursa potentiala de poluare dispersa a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in
zonele de lucru. Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Neobservate si
neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolului.

Avand in vedere cele mentionate anterior, impactul global asupra solului si subsolului pentru perioada de
realizare a investitiei, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local ca arie de manifestare, cu
efecte reversibile.

In activitatea de exploatare a retelelor termice nu se produce poluarea solului in nici un mod.

4.3.3.4 Zgomot

Se apreciaza ca lucrarile care fac obiectul proiectului, vor constitui o sursa de poluare fonica locala pe de o
parte prin realizarea propriu-zisa a lucrarilor de reabilitare, iar pe de alta parte prin transportul materialelor.
Aceste surse se vor suprapune peste fondul existent in intravilanul Municipiului Ploiesti (trafic).

Lucrarile vor implica folosirea de utilaje (excavatoare, polizoare, aparate de taiat, compactoare, etc.) si mijloace
de transport (camioane) care, prin deplasarile lor, provoaca zgomot si vibratii. Aceste utilaje si mijloace de
transport genereaza intre 75dB(A) si 90dB(A) in regim normal de functionare.

In aceste conditii, nivelul de zgomot generat poate depasi cu maxim 35 dB(A), in anumite perioade de lucru,
in timpul zilei, valoarea limita de 55 dB(A) impusa de Ordin nr. 119/2014 al ministrului sanatatii pentru
aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si
completarile ulterioare (nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul
locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, fa 1,5 m inaltime fata de sol).

In conditiile in care lucrarile de executie se vor desfasura numai in cursul zilei, valoarea limita de 45 dB(A)
impusa de Ordinul nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in timpul noptii (2300-700) va fi
respectata.

4.3.3.5 Deseuri si gestionarea deseurilor

Categoriile de deseuri care vor rezulta ca urmare a realizarii lucrarilor care fac obiectul proiectului, precum si
modul lor de gestionare este prezentat in cele ce urmeaza:

e resturi vegetale rezultate de la curatarea spatiilor verzi in vederea realizarii lucrarilor de executie care vor
fi transportate la o statie de compostare din vecinatatea Municipiului Ploiesti;

o deseurile de asfalt rezultate de la indepartarea sistemului rutier in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare
care vor fi transportate la o statie de preparate asfalt pentru introducerea lui in procesul de fabricatie;

e pamantul rezultat din saparea santurilor pentru inlocuirea conductelor/montarea conductelor noi, va fi
transportat in cadrul organizarii de santier sau intr-o locatie stabilita de comun acord cu autoritatile locale
si ulterior va fi retransportat in zonele de lucru pentru realizarea umpluturilor;

¢ pamantul vegetal se va depozita separat de restul pamantului pentru umplutura si se va utiliza in vederea
aducerii terenului la starea initiala in zonele cu spatii verzi;

o daca pamantul rezultat din sapaturile necesare inlocuirii conductelor va fi in cantitate mai mare decat
necesarul pentru realizarea umpluturilor, acesta va fi transportat intr-un depozit indicat de catre
beneficiar;
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e deseuri de materiale izolante (vata minerala, carton asfaltat) rezultate de la demonjt‘_ @' cenductelor vor
fi transportate la un depozit de deseuri cel mai apropiat de Municipiul Ploiesti; - 2} P
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e deseuri metalice rezultate de la demontarea conductelor (tevi si armaturi) care se Vot transporta la
depozitul operatorului si se vor preda pe baza de proces-verbal de predare-primire;

e deseuri de lemn rezultate de la realizarea cofrajelor pentru noile camine de vizitare si reabilitarea
caminelor termice vor fi reutilizate;

e deseuri menajere rezultate de la angajatii care vor realiza lucrarile de executie vor fi transportate la un
depozit de deseuri, cel mai apropiat de Municipiul Ploiesti.
Cantitatile de deseuri rezultate in urma reabilitarii sunt:

Tabel 36 Tipuri de deseuri rezultate in urma reabilitarii

Deseu Cod deseu U.M.
Resturi vegetale 20.02.01 mc¢
Deseuri asfalt 17.03.02 mc
Pamant din care:
- pamant vegetal 17.05.04 me
Deseuri de beton / balast 17.01.01 mc
Deseuri materiale izolante 17.06.04 mc¢
Deseuri metalice 17.04.07 t
Deseuri de lemn 17.02.01 mc
Deseuri menajere 20.03.01 t

In ceea ce priveste deseurile rezultate de la reparatiile curente la echipamente, utilaje, mijloace de transport
(uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice) acestea nu rezulta in zonele lucrarilor, deoarece,
echipamentele, utilajele, mijloacele de transport vor fi aduse in zonele lucrarilor in stare buna de functionare,
iar reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, baterii, precum si reparatiile
curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate sau in atelierul specializat din cadrul organizarii de santier,
iar deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si depozitate/eliminate conform legislatiei in vigoare.

Toate categoriile de deseuri vor fi colectate selectiv, in containere si eliminate zilnic din zonele de lucru.
Antreprenorul general al lucrarilor va trebui sa incheie contracte cu operatorii de salubritate locali sau cu agenti
economici in vederea eliminarii si depozitarii deseurilor generate. La sfarsitul saptamanii se vor aloca 2 ore
pentru curatenia zonelor de lucru si eliminarea de pe amplasament a deseurilor generate. Deseurile metalice
se vor transporta la depozitul operatorului sau la un alt depozit indicat de Beneficiar si se vor preda pe baza de
proces - verbal de predare-primire.

4.4 Schimbarile climatice
Cauzele schimbarilor climate
Cauzele care au determinat variatiile temperaturii aerului in ultimii zeci de ani, sunt:
e« Cauze globale:
o variatia intensitatii radiatiei solare;

o cresterea sau scaderea periodica a frecventei succesive a maselor de aer oceanic sau continental in
josul partii centrale sau de sud-est a Europei sau modificarea compozitiei aerului, datorata poluarii.

« Cauze regionale: poluarea transfrontaliera - cei mai importanti agenti poluanti sunt bioxidul de sulf, urmat
de oxizii de azot. Bioxidul de sulf este foarte solubil si foarte reactiv in atmosfera;

e poluarea atmosferei urbane - cauzata, in principal, circulatiei rutiere, deseurilor menajere si emisiilor de
gaze cu efect de sera care provin de la centralele termice individuale, precum si ca urmare a cresterii
consumului de energie;

e interventia asupra mediului inconjurator si a climei s-a facut, prin crestere demografica si urbanizare
intensiva, accentuata de migratia teritoriala a populatiei, din mediul rural, in cel urban.
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Scenarii privind schimbarile climatice viitoare

Schimbarile in regimul climatic din Romania se incadreaza in contextul global, tinand seamia de canditiile
regionale: cresterea temperaturii va fi mai pronuntata in timpul verii. Conform estim‘alji,l’q]r,.,_dinﬁ;R‘ #hia se
asteapta o crestere a temperaturii medii anuale fata de perioada 1980- 1990 similara intreg'yu‘-:ﬁr.ép :

s intre 0,5°C si 1,5°C pentru perioada 2020-2029;

e intre 1,8°C si 4,0°C pentru 2090-2099, in functie de scenariu (ex. intre 2,0°C si 2,5°C in cazul scenariului
care prevede cea mai scazuta crestere a temperaturii medii globale si intre 4.0°C si 5.0°C in cazul
scenariului cu cea mai pronuntata crestere a temperaturii).

Toate prognozele pe termen lung anunta pentru Romania iminenta unor schimbari radicale ale climei - veri
extrem de secetoase, schimbari bruste de temperatura si ploi torentiale (peste 150 litri pe metru patrat) urmate
de inundatii.

In Romania va fi tot mai cald, va ploua tot mai rar si mai putin si se vor intensifica fenomenele meteorologice
extreme.

In aceste conditii biodiversitatea, agricultura, resursele de apa, silvicultura, infrastructura, energia si sanatatea
populatiei vor fi afectate de schimbarile ecoclimatice, iar zonele urbane vor deveni tot mai dificil de locuit.

Din punct de vedere al cresterii temperaturii, Romania va fi impartita in doua zone distincte - jumatatea nordica
va fi afectata mai mult de ploi si temperaturi scazute, in timp ce sudul tarii va avea parte de temperaturi
ridicate, ce vor produce desertificari in unele zone.

Domeniul energetic este supus unei analize in context european si in context national, urmarindu-se:

s securitatea aprovizionarii cu energie si asigurarea dezvoltarii economico - sociale, in contextul unei cereri
de energie in crestere;

* asigurarea competitivitatii economice prin mentinerea unui pret suportabil la consumatorii finali;

» elaborarea de strategii proprii ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea utilizarii de surse de
energie care sa respecte normele europene de mediu si eficienta, in vederea producerii de energie electrica
si termica, in sisteme centralizate.

Pentru realizarea acestor premise, Romania va avea in vedere realizarea unui mix energetic diversificat,
echilibrat, cu utilizarea eficienta a tuturor resurselor de energie primara, a tehnologiilor moderne ce permit
utilizarea pe termen lung a combustibililor fosili cu emisii reduse de gaze cu efect de sera, a surselor de energie
regenerabila, precum si a energiei nucleare, conform Strategiei Energetice a Romaniei. Strategia Energetica a
Romaniei, propune, dezvoltarea cogenerarii de inalta eficienta, in paralel cu modernizarea sistemelor de
alimentare centralizata cu agent termic (SACET) in scopul cresterii eficientei energetice.

Un rol important in modernizarea SACET, in implementarea proiectelor de modernizare a SACET si in cresterea
calitatii serviciilor de furnizare a energie termice, il au Autoritatile publice, care trebuie sa asigure respectarea
urmatoarelor principii privind mediul inconjurator.

e Principiul precautiei

Implementarea proiectului diminueaza riscul amenintarilor la adresa sanatatii publice si a calitatii mediului, prin
efectele acestuia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizarii eficiente a resurselor naturale si
pierderi reduse.

e Principiul actiunii preventive

Implementarea proiectului determina actiuni preventive in ceea ce priveste utilizarea eficienta a resurselor
naturale (apa, gazele naturale) prin reducerea consumului acestora, in urma bransarii de noi consumatori la
sistemul centralizat de termoficare si reducerea pierderilor de caldura si apa din sistem.

e Principiul conform caruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursa

Conform proiectului se prevad conducte preizolate, sistem de supraveghere a starii conductelor pentru
depistarea precoce si eliminarea unor eventuale avarii si drept consecinta directa reducerea pierderilor de
caldura si apa din retelele termice de transport, reducandu-se/eliminandu-se efectul asupra mediului
inconjurator.

e  Principiul ,poluatorul plateste”

In perioada de executie a lucrarilor, vor exista efecte negative nesemnificative si temporare asupra mediului:
poluare (praf, NOx etc.), zgomotul de santier si usoare perturbari ale traficului rutier. In perioada de
functionare, operatorul primeste certificate CO> gratuite intr-o cantitate foarte redusa si numai pentru energia
termica destinata populatiei, produsa in instalatii de cogenerare de inalta eficienta. Restul certificatelor, deci a
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poluarii, chiar si din surse cu eficienta crescuta conform celor mai bune tehnici dispogmi]p/
plateste. De asemenea, operatorul plateste taxe catre fondul de mediu aferente emisiilor d&°50,; N

deci se aplica principiului ,poluatorul plateste”. 4 ¢

i O,
Toate interventiile prevazute in proiect, au ca efect masuri de protectie a mediului care v 52
emisiilor de gaze cu efect de sera.

Raportat la Directiva 2014/52/UE (ANEXA II), mentionam aspecte de mediu susceptibile de a fi afectate de
proiect.

Efectele semnificative pe care le poate avea implementarea proiectului asupra mediului sunt analizate avand
in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la Articolul 4, Alineatul (4) din Directiva 2014/52/UE
si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei
care poate fi afectata): impact redus, realizat in principal pe perioada de implementare a proiectului si
numai in zonele in care se desfasoara lucrarile;

b) natura impactului: zgomot si vibratii produse de utilaje, emisii in aer pe perioada de executie a
lucrarilor;

¢) natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea si complexitatea impactului: redus si temporar, numai pe perioada executiei lucrarilor de
modernizare, impactul se limiteaza numai la nivel local;

e) probabilitatea impactului: redus, numai in cazul producerii unei poluari accidentale pentru care se vor
impune masuri de prevenire si interventie rapida;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizata a impactului: temporar, pe pericada de
executie a lucrarilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: cumularea este foarte putin
probabila;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin manipularea atenta a materialelor folosite, a
deseurilor, prin exploatarea corespunzatoare a utilajelor si stabilirea unui program de lucru care sa
deranjeze cat mai putin populatia din zona lucrarilor.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Obiectivul General al Proiectului il reprezintd modernizarea/reabilitarea retelei de transport si distributie termica
prin reducerea pierderilor in sistemele de transport si distribufie a energiei termice si implicit atat cresterea
eficientei energetice, cat si reducerea emisiilor de carbon actionand complementar la nivel teritorial, ambele
interventii realizindu-se prin reabilitarea retelelor termice de transport / distributie a agentului termic,
prioritizandu-se investitiile functie de fondurile de finantare disponibile si pentru obtinerea efectelor maxime.

Prin implementarea proiectului se va realiza:
e Modernizarea/reabilitarea retelei termice;
o Cresterea securitdtii furnizirii energiei termice prin reducerea numarului de intreruperi;

« Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitdti economice noi, precum si dezvoltarea
infrastructurii energetice termice nationale la standarde europene aplicabile in domeniu;

« Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice, prin
optimizarea retelelor de distributie/transport a/al agentului termic;

e Utilizarea rational3 a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor;

e Minimizarea impactului negativ asupra mediului;

e Reducerea costurilor de mentenanta ale retelelor de distributie a energiei termice;
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

¢ reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport si distributie, asigurandu-se astfel
cresterea eficientei energetice in intregul sistem si totodatd reducerea costurilor pentru energia termica
livratd/vanduta; prin reabilitarea retelelor termice reducerea pierderilor este de 67,38T)/an (Gcal/an);

e Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd ca urmare a reducerii consumului de combustibil (gaze
naturale) cu 4.201,12 t/an CO2echiv., necesar pentru producerea energiei termice ce reprezinta pierderile
reduse, respectiv 4.200,00t/an CO2;

o imbunititirea parametrilor tehnici ai retelelor termice care se reabiliteazd si ca o consecinta reducerea
costurilor de exploatare si mentenantd;
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e imbundtdtirea sigurantei si calitatii serviciului de alimentare cu cildurd pentru mcalzure*s pa- ca1
consum furnizate consumatorilor casnici si non-casnici. - z
dom@rlgjl lentei

Investitia, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerata mvestltle |n‘
energetice.

Totodata, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce si cantitatea de CO; NO,, SO, pulberi,
evacuate in aer.

Evolutia necesarului de energie termica pe perioada de analiza de 20 de ani este prezentata in cap. 2.4. de mai
sus.

4.6 Analiza cost-beneficiu

Analiza cost- beneficiu se prezinta ca document separat. Analiza Cost — Beneficiu va fi prezentata ca document
separat. In cadrul acestei analize Cost - Beneficiu va fi tratats analiza fi inanciara, analiza economica si analiza de
senzitivitate, analize ce vor fi intocmite in conformitate cu Manualul CE privind ACB (“Guide to Cost-benefit Analysis
of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020").

4.7 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor privind schimbarile climatice

Analiza de risc constituie suport pentru procesul decizional si stabilirea unor masuri concrete, menite sa duca la
limitarea si diminuarea, pe cat posibil, a pericolelor la care pot fi expuse lucrarile proiectate.

Riscul este evaluat in functie de probabilitatea de producere a unei pagube si consecintele probabile/severitate,
fiind inteles astfel ca masura a marimii unei amenintari naturale.

Hazard

Scorul riscului in ceea ce priveste hazardele climatice este dat de rezultatul produsului dintre probabilitatea de
aparitie si severitatea expunerii.

Probabilitate Severitate Risc

Evaluarea riscului se face pentru hazardurile cu scor de vulnerabilitate medie si mare, respectiv pentru:
e cutremur;
e schimbarea/reducerea temperaturii medii anuale;
e cresterea temperaturii atmosferice minime anuale,

Probabilitatea de aparitie

Probabilitatea de aparitie reprezinta probabilitatea ca un eveniment sa se produca in zona de amplasare
a lucrarilor propuse. Pentru a aprecia probabilitatea de aparitie a unui hazard identificat in etapa
anterioara, se utilizeaza scari de la 1 la 5, a caror semnificatii este redata in tabelul de mai jos.

Tabel 37 Scara de evaluarea probabilitatii de expunere la risc

Scor 1 2 3 4 5
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L Esipten: Putin . .

Probabilitate Rar probabil Posibil Probabil

e as 5% sanse de 20% sanse de 50% sanse 80% sanse
Semnificatie aparitie aparitie de aparitie de aparitie aparitie

Severitatea expunerii

In functie de hazardele identificate in etapele anterioare, pentru aprecierea severitatii de expunere a
lucrarilor proiectate se utilizeaza scara de la 1 la 5, cu semnificatiile redate in tabelul de mai jos.

Tabel 38 Scara de evaluarea a severitatii riscului

Scor 1 2 3 4 5
Severitate Nesemnificati Minor Moderat Major Catastrofic

. D ru ce
Eveniment ezast

Eveniment . o nduc
Eveniment critic poate cq €
care - : la oprirea
Impact serios care necesitand g
s afecteaza : L retelei sau a
minim ce necesita actiuni
) operarea o . punctelor
e poate fi actiuni deosebite, )
Semnificatie L . normala a . termice,
diminuat prin - . suplimentare, rezultand un
S proiectului, A producand
activitati rezultand impact
rezultand : P pagube
curente. impact impact semnificativ semnificative
temporar moderat localizat, pe extinse pe
termen mediu ' P
termen lung

Pentru evaluarea severitatii si probabilitatii de aparitie a hazardelor in zona de amplasare a proiectului, s-a
acordat un scor conform clasificarii de mai jos, din care va rezulta scorul completat in matricea de evaluare a
riscului.

Tabel 39 Scara de evaluare a riscului

Risc neglijabil
- : 4-6 = Risc scazut
8-10 Risc mediu
17-16 Risc ridicat

In functie de severitate si probabilitatea de aparitie, se calculeaza riscul la care este sau poate fi supus proiectul
in sistemul de termoficare al Municipiului Ploiesti.

Evaluarea riscului pentru proiectul de termoficare al Municipiului Ploiesti in raport cu schimbarile climatice si
hazardele asociate acestora, se prezinta dupa cum urmeaza:

Tabel 40 Evaluarea riscului in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora

SEVERITATE

I-|I_-l 4 5
<
[
-
-
E 10
<
a P 9 i : i
o 3 ‘Schimbarea temperaturii medii 12 15
o _ i = el Cutremure

Crests rea temperaturii
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Tabel 41 Probabilitate si severitate in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora

Schimbarea Cresterea
temperaturii temperaturii Cutremure
medii minime anuale
3 (Posibil) e g"i‘r’f:zgere 3 (Posibil)
avand in vedere Institutului d avand in vedere
prognoza Institutului prlslg?ogra Insil u E"y'd € probabilitatea de 50%
PROBABILITATE de Meteorologie privind evoeluti(a)] c/)gcseglt—levrlga deaparitia unui
evolutia temperaturii L cutremur foarte
. . temperaturii minime .
medii anuale in S puternic
intervalul 2011-2040 anuale in intervalul
2011-2040
Eveﬁ'in('::llwntoggre 2._(Minor) 3 (Moderg v
determina reducerea Even_lment care Evenlmer_1t serios care
cantitatii de energie deter_muj_a reducerga _nece5|ta actiuni
SEVERITATE termica livrata ca_ntlta!tu de energie suplimentare, rezultand
populatiei cu impact in terrmca livrata populatiei impact moderat in ceea
reducerea veniturilor cu |mp§ct in reducerea ce priveste alime|_1tarea
operatorului de veniturilor operatorului cu energie termlcg a
termoficare de termoficare unor puncte termice
SCOR RISC 6 (Scazut) 6 (Scazut) 9 (Mediu)

Pentru proiectul de reabilitare retele termice primare, in cadrul SACET din Municipiului Ploiesti, hazardul
asociat cu un scor mediu de risc este reprezentat, atat in prezent cat si in viitor, de miscarile seismice
(cutremure) care pot produce fisuri si/sau ruperi de conducte, functie de intensitatea cutremurului. Trebuie
avut in vedere ca in cazul cutremurelor din anii 1977 si 1984 nu au creat probleme in retelele termice din

municipiul Ploiesti.

Schimbarea/cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturii minime anuale, sunt hazarde
naturale care au fost evaluate cu un scor scazut al riscului de reducere a cantitatii de energie termica
furnizata populatiei si a impactului in reducerea veniturilor operatorului de termoficare, precum si in cresterea
necesitatii de redimensionare a instalatiilor ce compun SACET.

Identificarea masurilor de adaptare

In acest sens, pentru riscurile identificate anterior (schimbarea/scaderea temperaturii exterioare medii
anuale, cresterea temperaturii minime anuale si cutremure) s-au prevazut in prezentul Studiu de Fezabilitate
masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea schimbarile climatice si
hazardele asociate acestora asupra lucrarilor, in scopul de a minimiza pe cat posibil efectele adverse
provocate de acestea asupra lucrarilor proiectate.

Masurile prevazute sunt prezentate centralizat in tabelului urmator:

Tabel 42 Masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor schimbarilor climatice si hazardele asociate

acestora asupra lucrarilor
Risc Scor/ L Scor/
- = Masuri de A q .
identificat/ Gradul ) Risc Costuri Responsabil
Descriere Riscului adaptare/ameliorare rezidual
PROIECTUL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
i | Masurile pentru adaptarea la Proiectant/
ar L= E fenomenul de schimbare Unitatea de
(crestere) a temperaturii medii Nu sunt Implementare
Schimbarea 6 anuale exterioare cu efect direct necesare proiect (UIP)
temperaturii P e | in reducerea numarului de zile- turi apartinand
medii anuale | #E’Qﬂlk grade in baza carora se -~ ﬁcr:"?elr]\?are Beneficiarului
| | stabileste consumul de energie P ’ (Municipiul
I termica pentru incalzire, adica Ploiesti) si
I reducerea duratei sezonului Operator
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. Risc
identificat/
Descriere

Scor/
Gradul

Masuri de
adaptare/ameliorare

rezidual

Riscului

e

anual in care se livreaza energie

termica pentru incalzire,

consecinta directa fiind
reducerea cantitatii de energie
termica furnizata

consumatorilor (populatiei si a

celorfalti consumatori racordati

la SACET) sunt urmatoareie:

e Despre cresterea temperaturii
medii exterioare anuale, adica
reducerea duratei sezonului de
incalzire cu consecinta directa
de reducere a consumului de
energie termica, s-a tinut
seama in cadrul Studiului de
fezabilitate in estimarea
evolutiei consumului de
energie termica pe durata de
analiza de 20 de ani. In cadrul
SF s-au redimensionat
conductele ce se reabiliteaza
pentru adaptare la noile
consumuri de energie termica
impuse si de schimbarile
climatice.

Cresterea
temperaturii/
minime
anuale

6
Scazut

Masurile pentru adaptarea la
fenomenul de crestere a
temperaturii minime anuale cu
efect direct in necesitatea
redimensionarii elementelor
SACET, datorita reducerii
cantitatii de energie termica
furnizata, sunt urmatoarele:

- Despre fenomenul de crestere
a temperaturii minime
exterioare, in cadrul Studiului
de fezabilitate s-au stabilit
scheme de functionare anuale
(Anexele 2 si 4 la SF) care sa
conduca la cresterea eficientei
globale a cogenerarii de inalta
eficienta si reducerea productiei
din surse de varf (CAF-uri).

Cutremure

Mediu

Masurile pentru adaptare la
cutremur, se intreprind
urmatoarele actiuni:

-Retelele de termoficare ce se
reabiliteaza, se proiecteaza
conform normativelor de
proiectare privind evaluarea
seismica (P100-3/2013), in
termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului, pentru
proiectare, ag, cu interval mediu
de recurenta de 225 ani
adica 20% probabilitate de
depasire in 50 de ani, tinand
seama de zona seismica in care
se afla municipiul Ploiesti.

+ Executia lucrarilor cu

materiale si cu tehnologia

Scor/
Risc

Costuri

Nu sunt
necesare
costuri
suplimentare.

Proiectant/
Unitatea de
Implementare
proiect (UIP)
apartinand
Beneficiarului
(Municipiul
Ploiesti) si
Operator
SACET

Risc
scazut

Nu sunt
necesare
costuri
suplimentare.
Costurile
pentru
adaptarea la
seism au fost
luate in
considerare in
etapa de
proiectare
Studiu de
Fezabilitate,
iar masurile ce
trebuie
implementate
sunt impuse

Proiectant,
Constructor,
Unitatea de
Implementare
proiect (UIP)
apartinand
Beneficiarului
(Municipiul
Ploiesti) si
Operator
SACET

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura

urbana - Etapa |

61




RAMBGOLL

Risc Scor/ .
. = Masuri de
identificat/ Gradul .
Descriere Riscului adaptare/ameliorare

prevazuta in proiect.
Asigurarea calitatii sudurilor
lucrarilor de montaj conducte.
Verificarea  prin  controale
nedistructive (cu ultrasunete)
a minim 25% din numarul de
suduri.

Respectarea tehnologiei de
montaj stabilita de catre
producatorul conductelor si
fitingurilor preizolate.
Realizarea compensatorilor
naturali pentru preluarea
dilatarilor.

Realizarea si mentinerea in
functiune a sistemului de
detectare a avariilor
conductelor, astfel incat in
cazul unei avarii produse de un
eventual cutremur se va
depista foarte repede si cu
eroare de pozitie de 1 m.

Scor/
Risc
rezidual

executantulyj

prin caietul e .}

sarcini.

Studiu de fezabilitate: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura

urbana - Etapa |

62




IR g
A ‘,%zé@)\
RAMBOLL T 6

oy ( ’) |=
. @,,P“ A a,/“ A
5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC PROPUS PENTRU REABILITARE %( ) % )
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;»5;1 Cdiﬁparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, ecqnﬁmic;\:fiﬁancia} -
al s'Usj:enabiIitétii si riscurilor l‘%,{i o
fn cadrul preié’r’itului studiu de fezabilitate au fost analizate doud scenarii. T —

Scenariul 1 reprezinta scenariul contracfactual. Acesta presupune ca nu se executa lucrari de executie ci se
functioneaza in continuare in acelasi sistem, adica scenariul contrafactual reprezenta continuarea activitatii
curente fara alte investitii.

Scenariul 2 (variantd cu investitie minimd) are in vedere reabilitarea si eficientizarea energetica a sistemului

centralizat prin:
o reabilitarea retelelor termice primare, prin inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu
conducte preizolate, cu p#strarea traseelor existente; sistemele de conducte noi, preizolate, se vor
monta ingropat direct in pdmant pe pat de nisip in canalele termice existente reamenajate/consolidate.

Constructiile subterane care vin in contact cu aceste retele (cdmine, canale semi vizitabile, intrarile in
PT-uri, etc) se vor adapta la noile conditii tehnice de montaj;

o reabilitarea retelelor termice primare, prin finlocuirea actualelor conducte termice amplasate in
suprateran, cu conducte preizolate, montate pe suporti de sustinere existenti sau noi, proiectati
conform noilor conditii tehnice si pozate pe estacade existente reamenajate si pe estacade nou
proiectate functie de portanta noilor conducte;

o introducerea sistemului de supraveghere si localizare a avariilor la conductele preizolate;

e montarea de aparate de mdsurd in nodurile de vane. Montarea in punctele termice, a buclei de
contorizare in cazurile in care conductele primare, se vor inlocui pana la punctele termice; Noile
contoare vor fi integrate in sistemul SCADA existent;

« inlocuiri vane/robineti in nodurile/cdminele de vane;

o expertizarea si consolidarea celor 3 pasarele de trecere peste calea feratd, tinand seama si de portanta
noilor conducte preizolate;

« expertizarea si consolidarea, dacd va fi cazul, a suportilor de sustinere a conductelor montate in aerian,
(cele care urmeazd a se reabilita), tindnd seama si de portanta noilor conducte preizolate care se vor
monta; dacé va fi cazul se vor monta stalpi suplimentari de sustinere.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Avand in vedere precizarile anterioare, scenariul recomandat este scenariul 2.

5.3 Descrierea scenariului / optiunii optim(e) recomandat(e)

Prezentul Studiu de Fezabilitate analizeaza lucrarile de reabilitare a tronsoanelor prioritare de retele termice
primare in lungime de 24.235 m conducte (12.117,50 m traseu) asa cum au fost stabilite la subcapitolul 3.1.2.
Reabilitarea consta in inlocuirea conductelor existente uzate, cu un sistem legat preizolat, precum si a celorlalte
lucrari colaterale (inlocuire vane, reabilitare camine, suporti, etc.).

Utilizarea sistemului preizolat, comparativ cu sistemul clasic are urmatoarele avantaje:

¢ pierderi minime in transportul caldurii (coeficient de conductivitate termica al spumei poliuretanice la
50°C este de 0,027 W/mK, comparativ cu cel al vatei minerale care este de 0,044 W/mK );

e durata de viata de 30 de ani si mai mare;

« siguranta sporita in exploatare (sistemul de detectare al eventualelor neetanseitati inclus in spuma de
poliuretan asigura depistarea rapida si localizarea cu precizie de 1 m a acestora);

e reducere substantiala/eliminarea pierderilor de agent termic in retele, datorita depistarii rapide a
neetanseitatilor;

e durata mai redusa de executie a lucrarilor de santier;
e costuri reduse de intretinere si exploatare a retelelor.

Conductele vor fi montate pe traseele existente ale actualei retele de agent termic primar, folosind culoarele libere
create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum necesitatea devierii altor utilitati existente in
zona.
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Lucrarile de reabilitare a retelelor termice constau in: > / aj
g gy s .
a. Achizitia si montajul elementelor sistemului preizolat prevazute cu fire de semﬁalea > avarii, n@ sare
retelelor termice primare; " w : "&

Sistemul preizolat este compus din sistemul de conducte, izolate cu spuma rigida de 5el\mrétran, avand
parametrii corespunzatori standardului SR EN 253/2020, cu densitate de minim 80 kg/mc, conductivitate

termica la 50°C de maxim 0,027W/mK si rezistenta la compresie in directie radiala de min. 0,3 N/mm2,

Mantaua de protectie la conductele preizolate este realizata din teava din polietilena de inalta densitate (PEHD)
sau pentru zonele aeriene din tabla zincata tip SPIRO, conform standardului SR EN 253:2020.

De asemenea, sistemul preizolat contine si alte elemente de conducta precum: compensatori axiali de dilatare
tip “one - time”, care preiau dilatarea sistemului, puncte fixe preizolate, realizate din tronsoane de teava pe
care sunt sudate placi metalice, inglobate in blocuri de beton, coturi preizolate, ramificatii preizolate, reductii
preizolate, perne de dilatare, mansoane, armaturi de tipul cu obturator sferic, preizolate sau armaturi care nu
sunt preizolate si care se izoleaza clasic (tipul se stabileste functie de dimensiunile locului de montaj) etc.

b. Achizitia si montajul in punctele termice, a buclei de contorizare in cazurile in care conductele primare,
se vor inlocui pana la punctele termice;

Achizitia si montajul de aparate de masura in nodurile de vane;

. Achizitia si montajul elementelor aferente sistemului de supraveghere si monitorizare avarii;

e. Achizitia si montajul armaturilor de separare/izolare in camine termice sau platforme de vane.
Armaturile cu Dn 500 mm inclusiv si mai mare se vor actiona electric, realizandu-se alimentarea de la
instalatia electrica aflata in apropierea acestor armaturi;

f. Expertizarea suportilor si a pasarelelor de supratraversare a cailor ferate, cu executia consolidarilor
rezultate ca necesare in urma expertizelor;

g. Executia lucrarilor de constructii la camine si puncte fixe, etc.).

Limitele de proiect si traseele retelelor termice primare (R.T.P) ce urmeaza a fi reabilitate sunt prezentate in planurile
de situatie anexate.

In cazul conductelor care se reabiliteaza, acestea vor fi montate pe traseul actualei retele de agent termic primar,
folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum lucrarile de
devieri de instalatii subterane. In zonele in care reteaua termica primara este amplasata pe domeniu privat,
traseul a fost deviat pe domeniul public conform planurilor de situatie la care s-a facut referire mai sus.

Parametrii agentului termic apa calda (temperatura maxim 110°C) care circula prin aceste retele sunt:
e temperatura de lucru, de functionare pe perioada indelungata este de 110°C/70°C;
e temperatura maxima de lucru este de 150°C;
e presiunea de lucru, de functionare sau de regim este de 14 bar (14 x10°5 Pa);

¢ presiunea maxima admisibila de lucru, de functionare pe perioade scurte de timp, de calcul este de 16
bar (16 x105 Pa).

Pentru parametrii precizati mai sus, la realizarea sistemului preizolat se vor folosi urmatoarele tipuri de teava:

s teava din otel fara sudura, avand: Dn 50 mm, Dn 65, Dh 80 mm, Dn 100 mm, Dn 125 mm, Dn
150 mm, Dn 200 mm, Dn 250 mm, Dn 300 mm, material P235GH conform SR EN 10216 - 2 +
A1:2020 - ,Tevi din otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi din
otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ridicata”, dimensiuni conform SR ENV
10220:2003 - ,Tevi din otel cu capete netede, sudate si fara sudura. Tabele generale de dimensiuni si
mase liniare”, cu certificat de inspectie tip 3.1, in conformitate cu SR EN 10204:2005 -,Produse
metalice. Tipuri de documente de inspectie”,

e teava din otel sudata elicoidal, avand Dn 400 mm, Dn 500 mm, Dn 600 mm, Dn 700 mm, material
P265GH conform SR EN 10217 - 5:2019 - "Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de
livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la
temperatura ridicata”, dimensiuni conform SR ENV 10220:2003 - ,Tevi din otel cu capete netede,
sudate si fara sudura. Tabele generale de dimensiuni si mase liniare”, cu certificat de inspectie tip 3.1,
in conformitate cu SR EN 10204:2005 -,Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie”.

Conductele folosite au urmatoarele dimensiuni:

e Dn 700 (@ 711 x 10,0 mm), Dmanta = 900 mm;
e Dn 600 (@ 610 x 10,0 mm), Dmanta = 800 mm;
¢ Dn 500 (9 508 x 10,0 mm), Dmanta = 710 mm;
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Dn 400 (@ 406,4 x 10,0 mm), Dmanta = 560 mm;
Dn 300 (@323,9 x 10,0 mm), Dmanta = 450 mm;
Dn 250 (@273 x 8,0 mm), Dmanta = 400 mm;

Dn 200 (@219,1 x 8,8 mm), Dmanta = 315 mm;
Dn 150 (©2168,3 x 8,0 mm), Dmanta = 250 mm;
Dn 100 (@114,3 x 6,3 mm), Dmanta = 200 mm;
Dn 80 (@88,9 x 5,0 mm), Dmanta = 160 mm;

Dn 65 (@76,1 x 5,0 mm), Dmanta = 140 mm;

Dn 50 (@60,3 x 4,0 mm), Dmanta = 125 mm.

nn

Coturile preizolate utilizate vor fi coturi preizolate cu razad micad de curbura (R= 1,5:Dn), conform STAS
8804/3:1992. Acestea vor fi realizate din acelasi material ca al conductei de serviciu pentru conductele de apa
fierbinte. Dimensiunile izolatiei, mantalei de protectie si ale capetelor libere ale cotului vor fi aceleasi ca si
pentru conductele preizolate (tronsoanele drepte).

Ramificatiile preizolate vor fi prefabricate cu izolatia gata pentru instalare, in concordanta cu SR EN 448:2020.
Teurile preizolate livrate vor avea aceeasi calitate de otel ca si conducta de serviciu. Teurile vor avea grosimi
ale peretelui similare cu cele ale conductelor de serviciu, la diametrul respectiv. Ramificatiile preizolate vor fi
forjate. Caracteristicile izolatiei termice din spuma poliuretanica si a mantalei de protectie din polietilend vor fi
identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.

Reductiile preizolate vor satisface cerintele standardului SR EN 448:2020. Reductiile vor fi forjate. Reductiile
preizolate vor fi simetrice. Grosimea de perete a otelului reductiilor va fi aceeasi cu a tevilor de serviciu la
diametrul respectiv. Calitatea materialelor folosite la executia reductiilor preizolate va fi aceeasi cu a tevilor de
serviciu. Diametrul mantalei de protectie din polietilena si grosimea izolatiei termice a reductiilor preizolate va
fi aceeasi cu a tevilor de serviciu la diametrul respectiv. Caracteristicile izolatiei termice din spuma poliuretanica
si a mantalei de protectie din polietilena vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.

Punctele fixe preizolate vor satisface cerintele standardului SR EN 448:2020. Elementele din componenta
punctelor fixe vor avea dimensiunile corespunzatoare conductelor preizolate. Calitatea otelului va fi aceeasi ca
si conducta de serviciu. Caracteristicile izolatiei termice din spuma poliuretanica si a mantalei de protectie din
polietilena vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.

Pernele de dilatare, care au rolul de a prelua dilatdrile termice rezultate in timpul functionarii conductelor,
pernele de dilatare se vor instala numai pentru limitarea dilatarilor.

Mansoanele termocontractabile sau din tabla de tip Spiro sunt folosite pentru realizarea continuitatii sistemului
preizolat, prin mangonarea zonelor de imbinare a conductei de serviciu/coturi/ramificatii, etc. prin, injectarea
spumei PUR gi asigurarea sistemului de supraveghere,

Lucrarile de izoldri locale cu mansoane termocontractibile/tabla tip Spiro se vor executa de personalul firmei
producdtoare de elemente preizolate.

Inele de etansare la treceri prin pereti sunt destinate sa asigure protectia contra infiltratiilor de apa la trecerea
prin pereti a conductelor preizolate. Sunt confectionate din cauciuc.

Solutia tehnica de instalare a conductelor in sistem preizolat presupune utilizarea conductelor preizolate, cu
izolatie din spuma rigida de poliuretan si manta de protectie din polietilena de mare duritate, montate in canal
termic/direct in pamant, pe pat de nisip.

Conductele preizolate din otel avand diametrul pana la Dn 200 mm inclusiv, vor fi prevazute cu bariera de
difuzie a oxigenului in vederea impiedicarii imbatranirii spumei poliuretanice.

Conductele preizolate sunt prevazute cu sistem de senzori (conductori electrici) incorporati in spuma, in scopul
supravegherii nivelului umiditatii izolatiei si localizarii eventualelor defecte.

Caracteristicile fizico-mecanice si termice ale sistemului de conducte si elemente preizolate vor trebui sa
corespunda standardelor si prescriptiilor aferente domeniului de utilizare:

e SR EN 253:2020 - Conducte pentru sisteme de incalzire urbana. Sisteme legate de conducte pentru retele
de apd cald3 ingropate direct in pdmant. Ansamblu prefabricat din teava de serviciu din otel, izolatie termicd
din poliuretan si manta de protectie din polietilend;

o SR EN 448:2020 - Conducte pentru sisteme de incalzire urbana. Sisteme legate de conducte pentru retele de
apé calda ingropate direct in paméant. Ansambluri de fitinguri prefabricate formate din tevi de serviciu din otel,
izolatie termica de poliuretan si manta de polietilend;

¢ SREN 488:2020 - Conducte pentru sisteme de incalzire urbana. Sisteme legate de conducte pentru refele de
ap3 cald3 ingropate direct in pamant. Ansambluri prefabricate de vane din otel pentru tevi de serviciu din otel,
izolatie termic de poliuretan si manta de polietilend;
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“duble pentru re;ele de apa calda ingropate direct in pdmént. Partea 1: Ansamblun
_ . siimbinarea tuburilor de protectie la retele de apd calda conforme cu EN 13941- 1"
Lung|mea totala de traseu a retelelor de transport care face obiectul prezentulul
Fezabilitate este de 12.117,50 m traseu (24.235 m conducta).

,r{.

’-‘M[‘&

Lungimea de traseu este informativd si va fi definitivatd la nivel de proiect tehnic $I detalu de
executie.

In tabelul de mai jos sunt prezentate tronsoanele de conducte ce vor fi reabilitate prin prezentul proiect, cu

precizarea diametrelor existente, a diametrelor noi proiectate si a lungimilor fiecarui tronson:

Nr.
crt.

O 0O N O U A W N -

[ e S
W N = O

14
15
16

17
18
19

20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30

Tabel 43 Tronsoane din reteaua termica primara propuse pentru reabilitare

Tronson

F25-F33 TUR 1

F25-F33 TUR 2- DOAR DEMONTARE
F25-F33 RETUR

F25-F33 TUR 1

F25-F33 TUR 2 - DOAR DEMONTARE
F25-F33 RETUR

Csl1-C3

C3-266C4 N

C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 1

C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 2(devine retur)

C'5 (Cs1-232) -Cs 2 RETUR - doar
demontare

F25-NS (203) - F7(272) TUR I

F25-NS (203) - F7(272) TUR II (devine
retur)

F25-NS (203) - F7(272) RETUR- doar
demontare

F7(272) - F20 (278) TUR I

F7(272) - F20 (278) TUR II (devine
retur)

F7(272) - F20 (278) RETUR- DOAR
DEMONTARE

F20(278) - F29 (291) TUR 1

F20(278) - F29 (291) TUR 2 - doar
demontare

Retur

F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 1
F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 2 - doar
demontare

F29 (291) - F33 SUD (292) RETUR
292 (F33 SUD) - 292.1. (F33 SUD)
292.1. (F33 SUD) - 356

356 - 295(C2 - F8)

295(C2-F8) - 296(C3-F11)
266(C4) - 267(CB)

267(CB) - 268(C5)

268(C5) - 327(CA-S)

Mod de
pozare
[aerian/
subteran]

n

> P P > X 0O 0OONOOL®O> P> N>

nun ununn nuon>>r rr >>»r >» > >

Lungime

de

conducta

[m]
1.080
92
1.080
75
1.100
75
690
600

235
235
235
625

625

620
1.635

1.635
1.628
1.160

1.031

1.160
530

655

530
210
440
450
620
330
790
230

Diametru

conducte

existente

[mm]

700
900
700
700
900
700
500
500
250
250

250
700
700

900
600
600

800
500
700

500
500

700

500
400
400
400
300
500
500
500

Diametru
conducte
nou
proiectate
[mm]

700
0
700
700
0
700
300
400
300
300

0
700
700

700
700

700

700
700

0

700
400
400
400
400
400
400
400
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Nr.
crt.

31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

o
Mod de Lungime Diame{ﬁi’
Tironson [g::iaar:/ con‘cilflcta ::’(?sc:e te

subteran] [m] [mma_ - \.
292(F33SUD) - 297(F1) - 366 - 366.1 A 165 500 "’%%f[\ﬁ"
366.1. - 298(C2-4) S 230 500 )
298 (C2-4) - 302 (F6-4) C3 - 4 S 700 500 500
302 (C3 - 4) F6-4 - 305 (F9-4) S 590 500 500
305(F9-4) - 306(F11-4) S 330 500 500
306(F11-4) - 309(C5-4) (F16-4) S 1.170 500 500
309(F16-4) (C5-4) - 313(F17-4) (C6-4) S 490 500 500
317(C11-4) - 318 (F2-4) S 330 400 400
318(F2-4) -362(F5) S 230 400 400
362(F5) - 363(F8-KN) S 800 400 400
363(F8KN) - 324(F10-KN) S 390 400 400
324(F10-KN) - 325(F4-N-CE) S 540 400 400
325(F4-N-CE) - 326(F-CD) S 440 400 400
326(F-CD) - 327(F2-CA-S) S 470 400 400
298(C2-4) -300(CI-2) S 240 300 300
300(CI-2) - 301(CI-3) ] 610 250 250
301(CI-3) - 360(CI-4) S 160 200 200
299(ClI - 1) PT 14 DEM. (136) S 40 150 150
309(C5 -4) (F16-4) - 310(NF1) S 210 300 150
310(NF1) - 311(NF6) S 580 250 150
311(NF6) - PT DGFP S 480 100 80
Lungime totala de conducte (m) 24,235
Lungime traseu (m) 12,117,50
Lungime conducte la care se renunta (m) 5.361

In situatia montarii in subteran, canalul termic are latimi cuprinse intre 1,2 si 2,2 m in functie de diametrul
conductelor reabilitate, si adancimi variabile cuprinse intre 1,0 si 1,6 m, cu respectarea unei pante de minimum

2%.

De-a lungul traseului se vor inlocui toate vanele de sectionare, racord, golire si aerisire.

Vanele noi vor fi performante, cu corp din otel, cu sertar pana sau cu obturator sferic, rezistente la Pn 25x10°
Pa si la temperatura de 150°C.

Functie de spatiile existente in camine, vanele noi ce se vor monta vor fi in sistem preizolat sau in sistem clasic
izolate cu vata minerala, protejate in carcase speciale de tabla zincata.

Lucrarile de reabilitare a retelelor termice primare, pe partea de constructii constau in:

mentinerea canalelor existente si reamenajarea lor (scoaterea placilor de acoperire, curatire), in
vederea amplasarii noilor conducte preizolate pe un pat de cel putin 10 cm nisip, acoperirea lor cu nisip
(cel putin 10 cm peste generatoarea superioara a mantalei de protectie a conductei preizolate), dupa
care se va executa acoperirea cu pamant bine compactat (cel putin 60 cm, iar gradul de compactare
va fi de 96%), pana la nivelul solului, aducandu-se terenul la starea initiala, respectiv demolarea unui
perete lateral al canalului sau chiar radierul, dupa caz, pentru respectarea dimensiunilor minim admise
pentru montaj teava preizolata;

realizarea punctelor fixe ce se vor stabili si dimensiona la nivelul proiectului tehnic;

se vor curata si repara caminele existente de sectionare/racordare/golire/aerisire si racordarea golirii
la canalizare, in vederea asigurarii punctelor de golire si aerisire, precum si pentru amplasarea vanelor
de sectionare/racordare/golire/aerisire;

deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor vor fi sortate, transportate si depozitate la gropi de gunoi
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autorizate. Toate materiale metalice ce rezuita din inlocuirea conductelorw¥i fi preda:
» dupa terminarea lucrarilor se va reface structura drumurilor, aleilor, spa’;i%&\ paf
initiale. ) kS AL
Pentru lucrdrile: de supraveghere/monitorizare avarii, pentru supravegherea, ﬁ:tf&’&gamaqj_ stefocalizarea
centralizata a avariilor de umiditate, toate elementele preizolate vor fi previzute cu sistem=de supraveghere
avarii, adica cu senzori (conductori electrici) incorporati in spuma3, in scopul supravegherii nivelului umidit&tii

izolatiei si localizarii eventualelor defecte.

Pentru monitorizarea continua si localizarea automaté a defectelor de izolatie au fost previzute statii de masurs
cu 2 si 4 canale cu supraveghere de pana la 1300m.

Sistemul utilizeazd conductoare electrice inglobate in izolatia termics a elementelor de retea (teava si fitinguri).

Pentru aceasta, toate conductele preizolate compuse din teavé de otel, imbriciminte termoizolatoare format3
din spuma rigida de poliuretan si protectie exterioard (manta), vor fi previzute cu senzori si conductoare de
intoarcere incorporati in izolatia termicd a acestora.

Conductele cu diametrele cuprinse intre Dn 25 - Dn 400 (inclusiv) vor fi prevazute cu o pereche de fire de
semnalizare iar cele cu diametrul peste Dn 400 vor fi prevazute cu doua perechi de fire de semnalizare.

Firele de detectie incluse in izolatia conductelor trebuie sa corespunda conditiilor mecanice, termice si chimice
in timpul productiei, montarii si operarii conductelor preizolate. Firele de detectie sunt situate paralel cu axa
conductei pe toata lungimea acesteia si au o distanta constanta intre ele, nu deterioreaza impermeabilitatea
izolatiei in directia axiala a conductelor preizolate.

Principiul de functionare in conformitate cu SR EN 14419:2020 se va baza fie pe masurarea rezistentei electrice,
fie pe masurarea impulsului reflectat (determina impedanta electrica).

Furnizorul conductelor preizolate va asigura echiparea acestora si a tuturor elementelor de legaturd, cu cei doi
senzori, precum $i aparatura necesara pentru sesizarea avariilor.

Toate dispozitivele si componentele sistemului rezistd la conditiile de fabricatie si exploatare, cum ar fi
murdarie, temperaturd, umiditate (clasa de protectie), compatibilitate electromagneticd sau trafic masiv.

Functiuniie principale ale sistemului de supraveghere sunt urm3toarele:

supravegherea continud a nivelului umiditati izolatiei;
detectarea timpurie a defectelor;
localizarea automatd a defectelor si semnalizarea acestora incepand de la un continut de umiditate
masic mai mic de 0,1%;
¢ inregistrarea datelor cu privire la avarie;
» disponibilizarea datelor mentionate spre a fi tiparite sub forma unui protocol recunoscut ca document
oficial.
Sarcinile sistemului de supraveghere si localizare avarii conducte preizolate sunt:
supravegherea, detectarea si localizarea centralizata, permanent3 si automats a avariilor de umiditate,
cu un sistem de localizare precis, bazat pe metoda divizorului de tensiune (sistem ohmic, inalt rezistiv);
editarea automata a unui protocol de avarie incepand cu pragul de avarie de umiditate 5 MQ;
localizarea avariei cu precizie = 0,2% pe o bucld de maxim 1300 m incepénd de la valoarea de 1MQ;
transmiterea la distanta a parametrilor m3surati;
asigurarea unei durate de viata de minim 30 de ani;
garantarea fiabilitatii si a caracteristicilor;
Unitétile centrale ale sistemelor de localizare, care au rol de concentrare a datelor si evenimentelor
(avarii de umiditate, accidente cauzate de factori externi, efractie, vandalism), vor fi amplasate in
puncte termice;
* Orice defect de umiditate care depaseste pragul de alarmare de 5 MQ/bucld va fi automat memorat,
consemnat si urmarit printr-un protocol de avarie editat la fiecare 24 de ore.

Ventilatii: Avand in vedere ca conductele sunt ingropate in pdmant nu este necesari ventilarea.

Modificiri in gospodaria subterani: La intersectia traseului de termoficare cu gospodariile subterane, in
special linii electrice si cabluri de telecomunicatie, sép&tura se va executa numai manual in prezenta delegatilor
firmelor proprietare sau cele care au in exploatare instalatiile respective, in situatia adoptarii solutiei de deviere
a gospodadriilor subterane aferente altor beneficiari, solutia de deviere va fi stabilitd de acestia, conform avizelor
obtinute.

In cadrul studiului de fezabilitate au fost obtinute conform certificatului de urbanism avize de principiu, acorduri,
etc., dupd caz, dacd acestea vor fi precizate in certificatul de urbanism, desi investitia nu necesita racorduri la
utilitati. Vor fi asigurate si instalatiile anexe, respectiv goliri si aerisiri.
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5.4 Managementul riscurilor industriale &/ .

5.4.1 Managementul riscurilor tehnice/tehnologice

Lista actelor -nermative aplicabile in scopul reducerii/eliminarii riscurilor tehnice / tehnolgice:

ner R Y
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; «"f - w-»f"»\’) /‘{
H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,{\ﬁdg’ ificarile
si completarile ulterioare (H.G.R. nr. 675/2002, H.G.R. nr. 1231/2008); -

e H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;
H.G. nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune,
cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr. 1168/2005);

e Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2969/2008: Lista standardelor romane care adopta
standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune;

e Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor
de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R.
nr. 1407/2008);

e H.G. nr. 75272004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si
sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu modificarile si completarile
ulterioare (H.G.R. nr. 461/2006);

e H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate (Anexa 1 — Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti
- NTPA 011/2002. Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA 002/2002. Normativ privind stabilirea limitelor de
incarcare cu poluanti a apelor uzate si orasenesti in receptorii naturali - NTPA 001/2002), cu modificarile
si completarile ulterioare;

e O0.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale;

« Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale;

e Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea lucrarilor de montaj;

« PE (Prescriptie Energetica) 224/1989 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor termomecanice ale
termocentralelor.

In conformitate cu "Normativul privind alimentarea cu energie termica a consumatorilor industriali, agricoli si
urbani” - PE 212/87, consumatori alimentati cu caldura din prezentul proiect se incadreaza in grupa C, categoria
a lll-a, pentru care se admit intreruperi de pana la 12 ore, respectiv se admite limitarea cantitatii de caldura
livrata cu pana la 50% pe durata remedierii sau a manevrelor necesare inlaturarii consecintelor defectiunii. In
cazul consumatorilor de fata, intreruperea furnizarii caldurii nu conduce la deteriorari de echipamente sau
pierderi de productie, astfel incat, in conformitate cu prevederile "Normativului privind metodele si elementele
de calcul al sigurantei in functionarea instalatiilor energetice” - PE 013/94 nu este necesar un calcul al
indicatorilor de siguranta. Retelele prin care se alimenteaza consumatorii se incadreaza intr-un sistem
centralizat prevazut cu scheme de protectie la depasiri accidentale de parametri si scheme de dotare cu aparate
pentru supravegherea si controlul functionarii retelelor in regim normal si de avarie, in scopul maririi sigurantei
in functionare.

Factorii de risc tehnic/tehnologic asupra retelelor termice

e Defectarea pompelor de termoficare urbana;

e Incompatibilitati intre echipamentele nou prevazute si sistemele existente;

e Fisurarea conducteior de transport;

o Intreruperea alimentarii cu energie electrica a pompelor de termoficare/ circulatie pentru incalzire din
PT-uri;

e Blocarea armaturilor;

e Blocare supape/dispozitive de siguranta (inchizator hidraulic);

o Metode de proiectare neadecvate;

e Proiectare fara respectarea Prescriptiilor Tehnice, ISCIR etc., in vigoare;

e Achizitionarea de elemente preizolate necorespunzatoare parametrilor de functionare impuse;

e Achizitionarea de elemente preizolate neagrementate sau cu alte caracteristicii decat cele prevazutein
proiectul tehnic sau/si detalii de executie;

e Nerespectarea tehnologiei de montaj a sistemului preizolat;

e Executia sudurilor de catre sudori neautorizati pentru procedeul impus;

e Utilizarea de utilaje si echipamente pentru sudura necorespunzatoare din punct de tehnic;

e Nerespectarea instructiunilor producatorului de montare a compensatorilor tip ,one -time”;

e Manevre gresite de golire a retelei (fara deschiderea aerisirilor, ceea ce conduce la fenomenul de

,vidare” si deformare a conductelor);
e Neefectuarea verificarilor sudurilor in conformitate cu proiectul;
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Masurile de prevenire a riscurilor . E’ - a

5.4.2

Respectarea normativelor de proiectare si a prevederilor legale in faza de p“ro%équ#?{i’!berare si
reparatii;

Respectarea proiectului din punct de vedere al detaliilor de executie si a caracteristicilor de calitate
stabilite in acesta si a producatorului elementelor sistemului preizolat;

Verificarea si mentinerea in functiune a functiei AAR ,anclansarea automata a rezervei, la pompele de
termoficare din sursa de producere a energiei termice;

Verificarea dispozitivelor de siguranta din reteaua de transport conform reglementarilor ISCIR;
Executia manevrelor in retele termice in conformitate cu instructiunile de lucru si manualele de operare
ale executantului lucrarii de reabilitare, manuale ce trebuie verificate si insusite de catre operatorul
retelei;

Executia lucrarilor de reabilitare cu personal calificat si sudori autorizati;

Folosirea unor echipamente de sudura corespunzatoare din punct de vedere tehnic si adaptate tipului
si procedeului de sudura aplicat;

Efectuarea verificarilor si probelor prevazute in proiectul tehnic in Planul Calitatii;

Efectuarea anuala a probei de presiune a retelei termice de transport.

Managementul riscurilor la incendiu

Acte normative aplicabile

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normei generale
de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii
tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea incendiilor;
Ordinul nr.138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de
aparare impotriva incendiilor - DGPSI - 005;

PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice;

Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de constructii si
instalatii = indicativ C300-1994;

PE 006/1981 - Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile MEE;

PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice. Volumul II. Norme privind dotarea cu masini,
instalatii, utilaje, aparatura, echipamente de protectie si substante chimice destinate prevenirii si
stingerii incendiilor. Bucuresti - 1994;

PE 013/1994 - Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in functionarea
instalatiilor energetice;

PE 215/1974 (cu modificarile 1/1979, 2/1985, 3/1993) - Regulament privind exploatarea si
intretinerea retelelor de termoficare;

P118 -1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor si MP 008-2000 Manual privind
exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118/99 - Siguranta la foc a
constructiilor;

PE 204/90 - Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice.

Factori de risc

In timpul exploatarii retelelor termice nu exista risc de incendiu. In perioada executiei lucrarilor de reabilitare
factorii de risc de incendiu pot fi urmatorii:

e o o

manipularea produselor inflamabile (diluanti, vopsele, etc.);

executarea lucrarilor de sudura;

manipularea necorespunzatoare a combustibilului pentru utilajele din dotare;
factorul uman prin nerespectarea normelor de aparare impotriva incendiilor.

Masuri de prevenire a riscurilor:

mentinerea curateniei la locurile de munca;

indepartarea eventualelor resturi de solutii inflamabile;

alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face numai la statii de alimentare special amenajate;
instruirea periodica a personalului de executie privind riscurile existente si masurile de interventie in
caz de incendiu;
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e executia lucrarilor se va organiza astfel incat sa nu se blocheze caile
interventie in caz de incendiu.

5.4.3 Maﬁagémentul riscurilor de accidentare si a bolilor profesionale g@&

Acte normative aplicabile

o Legea 319 din 14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca;

e« Hotararea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 319/2006;

e« Hotararea Guvernului nr. 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporare sau mobile
o Hotararea Guvernului nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la

locul de munca;
e Hotararea Guvernului nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca.
Factori de risc

A

¢ neutilizarea de catre personal a echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie
acordate personalului;
nerespectarea instructiunilor si normelor de protectia muncii specifice locului de munca;

e utilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din normele,
standardele si din alte reglementari referitoare la protectia muncii;

e nerespectarea instructiunilor de exploatare a instalatiilor si a tehnologiilor de lucru specifice;

o desfasurarea activitatii fara autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca, pentru
functionarea unitatii in conditiile legii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca;

« lipsa masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de securitate a muncii, corespunzator conditiilor de
munca si factorilor de mediu specifici locului de munca sau nerespectarea acestora;

e neelaborarea de reglementari proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii, corespunzator
conditiilor specifice de desfasurare a activitatii la locul de munca;

o lipsa de instruire a personalului privind masurile tehnice, sanitare si organizatorice ce trebuie aplicate
pentru conformitatea cu prevederile legii in domeniul sanatatii si securitatii in munca si a riscurilor la
care se expun la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;

« angajarea de persoane neautorizate pentru exercitarea de meserii la care sunt prevazute in mod expres
prin normele de sanatate si securitate in munca, conditii speciale de autorizare;

e personalul nu primeste materialele igienico-sanitare, corespunzatoare locului de munca si pe cele

necesare pentru interventie in cazul unui accident;

lipsa controalelor medicale ale personalului;

folosirea de schele necorespunzatoare la executia lucrarilor de montaj;

circulatie in zonele cu sarcini ridicate in carligul instalatiilor de ridicat;

circulatia pe podete cu urme de ulei sau motorina;

legarea necorespunzatoare a sarcinilor la dispozitivele de ridicat, sau folosirea unor cabluri de legatura

neconforme.

Masuri de prevenire a riscurilor:

Pe perioada de operare se vor respecta toate reglementarile interne/instructiunile /procedurile de operare
existente la operator, specifice sistemului de retele termice si punctelor termice.

Pe perioada de executie a lucrarilor de reabilitare se vor lua urmatoarele masuri:

toate operatiile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrarii;
se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de accidentare;
se vor efectua instructaje cu personalul implicat in realizarea lucrarilor astfel incat sa se cunoasca
riscurile si masurile de prevenire pentru fiecare meserie si loc de munca;
e cablurile de legare trebuie sa corespunda sarcinii care se ridica;
e sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de catre muncitorii instruiti in acest scop si numiti
prin decizie drept “legatori de sarcina”;
e se va controla in timpul ridicarii si deplasarii sarcinii:
o stabilitatea (echilibrul} sarcinii;
o imbinarile cablurilor;
o eventualele tendinte de alunecare a legaturilor;
o balans al sarcinii.
se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de accidentare;
nu se va lucra sub sarcina ridicata in carligul instalatiilor de ridicat;
personalul va folosi echipamentul individual de protectie din dotare, adecvat meseriei pe care o
executa;
e se vor lua masurile necesare in cazul lucrarilor cu foc deschis si taierea cu flacara;
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lucrarile de sudura vor fi efectuate de sudori autorizati conform prescriptiilor teh'?r]“a:g } /CJ in VIg’baire;

se va interzice accesul persoanelor straine in zonele de montaj sau exploatare; « - ) Jﬂ

se va asigura insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de prevenir‘%{é gtci;déﬁfeélor de
munca si imbolnavirilor profesionale; el

e in fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind efectuarea unor
manevre sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru;

e se vor monta platforme si podete de acces peste canalele deschise la intrarile in scarile de bloc/locuinte;

e toate canalele termice deschise vor fi imprejmuite cu benzi de avertizare, iar pe perioada de noapte

vor fi semnalizate luminos.

5.5 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
5.5.1 Indicatori de proiect

Program-cheie 5: Cogenerare de inaltd eficientd si modernizarea retelelor de termoficare — Sprijin pentru
modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de inalta eficientd si pentru modernizarea retelelor de
termoficare - Domeniul de investitii 5.3: Sprijin pentru modernizarea si dezvoltarea retelei inteligente de
termoficare, au fost prevazuti urmétorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

Tabel 44 Indicatori de proiect

Valoare la inceputul

. . . . . Unitate X . Valoare estimata la
Indicatori obl:%?:g:u la nivel de de : :;l'l::‘:ilt::e sfarsitul perioadei de
p mdasura implementare

[in cifre]

Lungimea retelei termice inteligente de
termoficare modernizate/reabilitate km 255.082 279.317
(retele de transport si distributie)
Lungime retele termice primare
inteligente (de transport) km 35.754 59.989
modernizate/reabilitate prin proiect
Lungime retele termice secundare

inteligente (de distributie) km 219.328 219.328
modernizate/reabilitate prin proiect
Puncte termice modernizate/reabilitate buc 44 44

Nota: km de retea = lungime conductd

Tabel 45 Indicatori de proiect suplimentari

Unitate Valoare: B |nf:eputul Valoare estimata la
. ol . = perioadei de a . Be N .
Indicatori fizici suplimentari de implementare sfarsitul perioadei de
masura [in cifre] implementare
Contoare inteligente
achizitionate/montate nr. >-398 >403
Sisteme de Management Energetic nr.
(masurare, control si automatizare a imobile 1.935 1,935
SACET) deservite

5.5.2 Reduceri pierderi ce cadura in retelele ce se reabiliteaza

Tabel 46 Reduceri pierderi de caldura in retele ce se reabiliteaz3

Inainte de Dupa realizare

Indicator de performanta U.M. realizare P ! Reducere
: - N investitie
investitie

Pierderi in retele termice de TI/an 483,73 416,35 67,38

transport
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Contributia la indicatorul de rezultat este prezentatd in tabelul de mai jos:
Tabel 47 Contributia la indicatorul de rezultat

P Inainte Dupa
ook Elemente de calcul U.M. Modalitate de realizare realizare
crt. calcul " .

proiect proiect
0 1 2 3 4 5
Reducerea pierderilor de e
- . % din
energie inregistrate pe retele enetala
1 | de transport si/sau distributie a | 9 Rd.1=Rd.3/Rd.2 36,94
. ; ) urnizat
agentului termic la nivel %
national
2 Productie la nivel national Tj/an ANRE 38.799,93
Cantitatea de pierderi la nivel A _
3 national Ti/an Rd.3=Rd.1xRd.2 14.332,81
Cantitatea de caldurd facturata ) _ )
4 la nivel national Tj/an Rd.4=Rd.2-Rd.3 24.467,12
Cantitatea de pierderi SACET .
5 Ploiesti Tj/an SF 483,73 416,34
6 Indicator pierderi % Rd.6=Rd.5/Rd.2 1,25 1,07
Contributie SACET Ploiesti la o Rd.7=(Rd.6 col.4
’ indicatorul de rezultat fo - Rd.6 col. 5 0,17%

Not3: Datele din tabelul de mai sus, de la rd.2 - rd.4, au ca sursa: Raport ANRE - PRIVIND STAREA SERVICIULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANUL 2022.

5.5.3 Indicatori de mediu
Tabel 48 indicatori de mediu

Specificatie UM Cantitate
Reducere pierderi de energie termica in retele Gcal/an 16.093,36
termice T)/an 67,38
Reducere consum de combustibil (gaze Tl/an 74,87
naturale) mii m3 /an 2.130,79
Reducere cantitate CO2 t/an 4.200,00
Reducere cantitate NOx t/an 2,12
Reducere cantitate SO2 t/an 0,74
Reducere cantitate pulberi t/an 0,10
Reducere emisii de gaze cu efect de sera tCO: eq 4,201,122

5.5.4 Valoarea totala a obiectului de investitii
Tabel 49 Valoarea totala a investitiei

Specificatie Valoarea totala a investitiei
Investitie lei _ Euro
“ " exclusiv TVA 240.616.347,88 48.362.178,74
"7 din care: C+M " 166.176.387,04 33.400.274,77
" inclusivTVA ~ 286.001.739,69 57.484.320,48
din care: C+M 197.749.900,58 . 39.746.326,97
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5.5.5 Esalonarea investitiei

Esalonarea investitiei, fara TVA, este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 50 Esalonarea investitiei

Lucrarea de investitie An 2024 An 2025 An 2036:-
(lei) (lei) (lei)

~Reabilitare retele termice aferente
SACET Plojesti, pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu
caldura urbana - Etapa I”

1.023.000 63.552.660,51 108.866.595,61 67.174.091,75

5.5.6 Grafic orientativ de realizare a investitiei

Esalonarea fizica a lucrarilor de realizare a investitiei este prezentata in graficul urmator:
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Tabel 51 Esalonarea fizica si valorica a lucrarilor de realizare a investitiei

Grafic fizic si valoric de implementare a investitiei

Anll An il AnlV
An/Trimestru AN |- 2024
4 i 3 aq 5 ] & 7 1] ] 10
Consultantd

Licitatie, contractare 0,00 '

Executie 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97 158.714,97

Informare si publicitate

Licitatie, contractare 0,00

Executie

153.650,00 17.072,22 17.072,22 17.072,22 17.072,22 17.072,22 17.072,22 17.072,22 17.072,22 17.072,22
Asistentd tehnici

Licitatie, contractare 0,00 |

Executie

394.803,48 394.803,48 394.803,48 394.803,48 394.803,48 394.803,48 394.803,48 394.803,48
Audit

Licitatie, contractare 0,00

Executie

Y 40.000,00
! proiect reabilitare reele termice
Licitatie, contractare 0,00
Proiectare 1.023.000,00 4.315.489,74
Execufie lucrdri 20.375.260,96 | 20.375.260,96 | 20.375.260,96 20.375.260,96 | 20.375.260,96 | 20.375.260,96 20.375.260,96 20.375.260,96
Rezerva de
implementare pentru 1.038.602,42 | 1.038.602,42 | 1.038.602,42 | 103860242 | 103860242 | 103860242 | 103860242 | 103860242
ajustare de pret
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Prabe, PIF 322.429,93
Organizare de santier 952,289,80 2.222.009,53
Cheltuieli conexe
organizarii de santier 285.686,94 666.602,86
Taxe, avize,
nepreviizute 1.420.691,70 8.924.249,25
Cheltuieli aferente
marjei de buget 533.501,19 1.119.551,18 5.232.194,85 5.232.194,85 5.232.194,85 5.232.194,85 5.232.194,85 5.232.194,85 5.232.194,85 5.797.697,23

Totalpe trimestre | ) 123.000,00 l 3.504.534,60 I 5.614.828,11 ] 27.216.648,90 | 27.216.648,90 l 27.216.648,90 | 27.216.648,90 l 27.216.648,90 | 27.216.648,90 | 27.216.648,90 | 39.957.442,85
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Specificatie
Verificarea tehnica de
calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de
executie

Proiectare si executie

Dirigintie de santier

Management de
proiect

Audit financiar

Informare si
publicitate

Tip

Achizitie directa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Achizitie directa

Licitatie deschisa

Tabel 52 Plan de Achizitii

Perioada de
contractare

Decembrie 2024

Iunie - Decembrie
2024

Iunie - Decembrie
2024

Iunie - Decembrie
2024

Decembrie 2024

Decembrie 2024

Total

Perioada de
implementare

Tanuarie 2025 - Iulie 2027

lanuarie 2025 ~ Iulie 2027

Ianuarie 2025 - Iulie 2027

Ianuarie 2025 - Iulie 2027

Ianuarie 2025 - Iulie 2027

Ianuarie 2025 - Iulie 2027

* Diferenta pana la 240.616.347,88 lei reprezinta alte costuri conform devizului general:
- Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si deviz general: 1.023.000,00 lei faré TVA;
- Comisioane, cote, taxe, costul creditului: 1.775.864,63 lei férd TVA;
- Cheltuieli diverse si neprevézute: 8.569.076,32 lei fard TVA;

- Cheltuieli aferente marjei de buget: 44.076.113,57 lei fard TVA;

- Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret: 8.308.819,35 lei fard TVA.

Valoare fara TVA

182.522,21.

172.222.934,17

2.523.567,96

1.587.149,66

40.000,00

307.300,00

176.863.474,01

Valoare TVA

34.679,22

32.722.357,49

479.477,91

301.558,44

7.600,00

58.387,00
33.604.060,06

Valoare cu TVA

217.201,43

204.,945.291,66

3.003.045,88

1.888.708,10

47.600,00

365.687,00

210.467.534,07
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5.5.7 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprlmata in lun

Esalonarea fizica a lucrarilor necesare realizarii investitiei este prezentata in grafrcul de esalonan?y i coordonare,
intocmit in ipoteza organizarii optime a lucrarilor de constructii — montaj (aprowzuonare, doté'i:l rta de munca,
tehnologie de executie, etc.).

Durata de executie a investitiei aferentd proiectului initial este de 30 luni, din care 6 luni proiectare si 24 luni
executie (C+M+I) Dupa aceasta perioada este prevazutd perioada de notificare a defectelor cu o duratd de 12
luni, care In conditii speciale poate fi prelung|ta la 24 luni. Lucrarile de inlocuire a conductelor termice se vor
executa esalonat, In perioada de vari, se livreazi energie termicd numai pentru prepararea apei calde de
consum.

5.5.8 Capacitati fizice
In urma realizarii investitiei aferente proiectului, se realizeaza:

¢ reabilitarea a 24.235 m de conducte de diferite diametre, reprezenténd circa 12.117,5 m de traseu cu 2,
si 3 conducte;

* finlocuiri vane/robineti in nodurile/cdminele de vane;

e expertizarea si consolidarea celor 3 pasarele de trecere peste calea feratd, tindnd seama si de portanta
noilor conducte preizolate;

e expertizarea si consolidarea, dacd va fi cazul, a suportilor de sustinere a conductelor montate in aerian,
(cele care urmeazd a se reabilita), tindnd seama si de portanta noilor conducte preizolate care se vor
monta; daca va fi cazul se vor monta stalpi suplimentari de sustinere;

e se vor monta aparate de mdsura in nodurile de vane.

Lucrarile mentionate mai sus sunt cuprinse in Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat
a Municipiului Ploiesti.

Investitia aferenta proiectului este de 240.616.347,88 lei fard TVA, respectiv 48.362.178,74 euro, fara TVA, la
cursul INFOREURO, luna ianuarie 2024 de 4,9753 Lei / Euro.

5.6 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate

Studiul de fezabilitate are drept scop stabilirea si evaluarea lucrarilor necesare pentru reabilitarea sistemului
de termoficare urbana la nivelul municipiului Ploiesti, precum si evidentierea efectelor economico-financiare
ale acestei investitii asupra activitatii serviciului public de alimentare cu energie termica a consumatorilor din
Municipiul Ploiesti.

Ca urmare a realizarii acestei investitii, se preconizeaza a fi indeplinite urmatoarele obiective:
» cresterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor ce caldurad in retele termice ce se modernizeazi;
¢ reducerea costurilor de producere a energiei termice;
» cresterea sigurantei si continuitdtii in alimentarea cu energie a consumatorilor;
¢ reducerea impactului asupra mediului.

La elaborarea studiului de fezabilitate au fost respectate toate standardele si reglementarile tehnice specifice
in vigoare.
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5.7 Surse de finantare a investitiei é; < %

Finantarea investitiei: ,, Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea Aﬁ61€§t

aliméntarea cu caldura-urbana - Etapa I” se va realiza din urmatoarele surse: /4;\
¢ Fondul de Modernizare (FM); NP
e Buget local. )
Prezentul proiect este de tip A si necesitd ajutor de stat.
Cunatificarea surselor de finantare se regéseste in Analiza Cost Beneficiu.
Structura valorii investitiei, pe tipul de cheltuieli, se prezinta astfel:
Tabel 53 Structura valorii investitiei pe tipuri de cheltuieli
N T e ~veloare T Vaicare -
ert. T ei) (euro)
I " Valoarea totald a in'\Testil;i'ei ”(I=III+III) e
B - _ 240.616.347,88 _  48.362.178,74
II Valoarea neeligibild a investitiei 12.675.157,09 ‘

T 2.547.616,64

11T Valoarea eligibils a investitiei
. .227.941.190,79 _ | _45.814.562,10 _

6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Avizele si acordurile obtinute in conformitate cu Certificatul de Urbanism sunt:

ALIMENTARE CU APA - APA NOVA PLOIESTI;

CANALIZARE - APA NOVA PLOIESTI; |

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - SC ELECTRICA SA

GAZE NATURALE - DISTRIGAZ SUD RETELE;

TELEFONIZARE - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

TRANSPORT URBAN - SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI;

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE - ILUMINAT PUBLIC

CONPET SA ROMANIA;

POLITIA RUTIERA PLOIESTI;

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI - DIRECTIA TEHNIC INVESTITIL,

AVIZ SERVICIUL TELECOMUNICATII SPECIALE - STS UNITATEA 0500 BUCURESTI;

AVIZ SNCFR - SNCFR;

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE SI DEMOLARI - RASP PLOIESTI;

PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC VIZAT DE OCPI PRAHOVA, CONFORM LEGII NR. 50/1991

o DECIZIA DE INCADRARE/ACORD DE MEDIU - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
PRAHOVA.

0000000000000

o]
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7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investifiei

s

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completgri}f’elulger;goa:fe;’autoritatile
administratiei publice locale au competenta exclusiva, in tot ceea ce priveste infilatarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste
crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a
unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice,

In 2022, Consiliul Judetean Prahova, in calitate de proprietar al sistemului de productie si transport al energiei
termice, prin HCJ nr.287/29.09.2022, a transferat acest sistem catre Consiliul Local Ploiesti (proprietarul
sistemului de distributie si productie cu capacitate redusa).

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor Municipiului Ploiesti, Consiliul Local Ploiesti a hotarat la 21.09.2022
infiintarea S.C. Termo Ploiesti S.R.L., avand ca obiect principal de activitate codul CAEN 3530 - Furnizarea de
abur si aer conditionat si a incredintat acestei societati comerciale, in baza contractului de Delegare prin
concesiune nr.19723/11.10.2022 administrarea Serviciului public de alimentare cu energie termica.

Obiectul delegarii de gestiune este concesionarea exclusiva catre S.C Termo Ploiesti S.R.L. a dreptului pentru
furnizarea serviciului, impreuna cu toate componentele sistemului si cu obligatia de a administra sistemul,
conform Regulamentului privind organizarea si operarea Serviciului Public de Termoficare centralizata in orasul
Ploiesti si prin respectarea indicatorilor de performanta.

Din analiza situatiei financiare a Consiliului Local Ploiesti a rezultat ca gradul de indatorare este sub limita
maxima de 30% stabilita pentru Autoritatile Locale, ceea ce semnifica faptul ca institutia poate contracta fara
probleme si alte imprumuturi pentru co-finantarea proiectului de investitii propus, daca acest lucru este
necesar pentru co-finantarea Proiectului de investitii propus.

Din informatiile prezentate in ACB rezulta ca Consiliul Local Ploiesti are capacitatea financiara de a asigura
cofinantarea investitiei aferenta proiectului propus pentru reabilitarea de retele termice primare din cadrul
SACET.

Din analiza prezentata in ACB rezulta ca Municipiul Ploiesti are capacitatea financiara de a asigura acordarea
de subventii de pret pentru acoperirea diferentei intre pretul de producere, transport,distributie si furnizare a
energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice, potrivit art.3,alin(2) din OG nr. 36/2006.

7.2 Operatorul sistemului

Conform Contractului de Delegare prin concesiune nr. 19723 din 11.10.2022 S.C. TERMO PLOIESTI S.R.L. are
obligatia de a administra SACET conform Regulamentului privind organizarea si operarea Serviciului Public de
Termoficare centralizata in orasul Ploiesti si prin respectarea indicatorilor de performanta.

Datele de identificare a S.C. TERMO PLOIESTI S.R.L. sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 54 Date privind operatorului SACET Ploiesti

Numele societatii S.C. Termo Ploiesti S.R.L.

Adresa Str. Vlad Tepes, nr. 37, 100019, Ploiesti, Jud. Prahova
Obiectul principal de activitate Furnizare de abur si aer conditionat

Statut juridic Societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic
Actionari Municipiul Ploiesti (100%)

Capital social subscris 3.500.000 lei la data de 07.10.2022

Cod unic de inregistrare R0O46877331

Nr. de inregistrare la Registrul J29/2749/21.09.2022

Comertului

TERMO PLOIESTI S.R.L. detine urmatoarele licente:
Tabel 55 Licente operator termoficare

- NI N Autoritate . Valabilitate
Licenta/autorizatia detinuta emitenta Decizie aprobare licenta
Licenta nr. 2378/08.02.2023 pentru
exploatarea comerciala a
capacitatilor de producere a energiei A.N.R.E Decizia nr. 244/08.02.2023 11.10.2027

electrice si termice din centrale
electrice in cogenerare
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Licenta nr. 2390/05.02.2023 pentru ] ,g/
activitatea de furnizare a energiei - ;
olectrice ANRE Decizia nr. 782/05.04.2(&?1 {
L\
Licenta nr. 2434 pentru prestarea N

B
serviciului public_de alimentare cu A.N.R.E Decizia nr. 2459/25,10,2023 "
energie termica. .

MMSC-ANPM- Nr. PH - 28/10.01.2018
. . Agentia pentru (Decizie de transfer autorizatie
Autorizatie integrata de mediu protectia de mediu nr. 10.01.2028
mediului Prahova 1423/16448/24.11.2022

Pentru desfisurarea activitatii, societatea detine si urmdtoarele licente:
o licentd ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
s autorizatie de gospodarire a apelor nr.214/03.12.2020;
e autorizatie nr. 129/23.04.2021 privind emisiile de gaze cu efect de sera;
e autorizatie de mediu nr. PH-307/05.11.2019 pentru puncte si module termice;
e autorizatie de mediu nr. PH-308/05.11.2019 pentru CT 23 August;
e autorizatie de mediu nr. PH-309/05.11.2019 pentru CT Bucov.

7.3 Strategia de implementare

Strategia de implementare va fi stabilita de catre Antreprenor, conform cerintei din Caietul de sarcini ce va
sta la baza procedurii de contractare. Lucrarile se vor executa conform graficului de proiectare si executie care
va fi prezentat de catre Antreprenor in oferta sa tehnica, intocmit conform cerintelor din Caietul de sarcini si
al contractului de proiectare si executie lucrari, care va respecta modelul stabilit prin H.G. nr. 1/2018.

Acest grafic poate fi revizuit ori de cate ori va fi necesar, la solicitarea Supervizorului, cu respectarea
termenului de finalizare lucrari prevazut in contract.

Pentru a se evita intreruperea furnizarii energiei termice in perioada executiei lucrarilor, s-a prevazut realizarea
unor circuite provizorii prin care sa se alimenteze consumatorii. Aceste circuite se realizeaza din teava veche
rezultata din demontari, astfel incat sa nu se majoreze costurile investitionale,

Materialele rezultate din demontari, precum si deseurile, se vor sorta. Materialele metalice vor fi predate
Beneficiarului pentru valorificare, conform prevederilor legale, iar deseurile (functie de tipul lor) vor fi
transportate pentru depozitare in depozite autorizate pentru acel tip de deseu.

Este precizat in prezentul Studiu de Fezabilitate (iar in Caietul de sarcini se va detalia) necesarul de probe si
verificari ce trebuie efectuate pe parcursul executiei si la finalizarea lucrarilor pentru verificarea respectarii
cerintelor tehnice prevazute in Caietul de sarcini si in normativele, standardele, prescriptiile tehnice si
reglementarile tehnice aplicabile in domeniu.

7.4 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Deoarece, prezentul proiect se refera doar la reabilitarea prin inlocuire a unor parti din reteaua de transport
(primara) aferenta SACET, in exploatarea/operarea si intretinerea acestora se aplica in continuare
instructiunile aferente intregului SACET, elaborate si aprobate de catre Operatorul sistemului, tinand seama
de prevederile reglementarilor legale, reglementarile tehnice aplicabile si de instructiunile producatorilor
echipamentelor ce compun SACET.

7.5 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

in anul 2021, pentru pregatirea si implementarea Proiectului "Reabilitare retele termice aferente SACET
Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldurd urband”, Consiliul Judetean Prahova,
proprietar al retelelor de transport si Primaria Municipiului Ploiesti, in calitate de proprietara a terenurilor pe
care se realizeaza investitiile au semnat un Acord de Colaborare prin care isi exprima vointa de a realiza
investitiile in comun, iar Primaria va pune la dispozitie terenurile pentru realizarea infrastructurii. Primaria a
emis declaratii de punere la dispozitie a terenurilor, conform Ghidului solicitantului.
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In 2022, Consiliul Judetean Prahova, in calitate de proprietar al sistemului d&es:pmd e sitranspdt Jal energiei
termice, prin HCJ nr.287/29.09.2022, a transferat acest sistem catre Coﬁsi‘@l L _”@M/esti_,_»(%oprietarul
sistemului de distributie si productie cu capacitate redusa), iar proiectul a "f:'gst‘\k{dejus*b’ent tFfinantare de
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Acte administrative pentru trecerea din domeniul public al Judetului Prahova in do‘henlﬁLﬁuBﬁc al Municipiului

Ploiesti @ bunurilor immobile si mobile aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termica
si apa calda:

- HCL nr. 358/2022 privind solicitarea de trecere din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public
al Municipiului Ploiesti a bunurilor immobile si mobile aferente sistemului de producere, transport si distributie
energie termica si apa cald3;

- HCJ nr. 287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului
Ploiesti, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termic si apa calda -
SACET

- HCJ nr. 289/2022 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr. 287/2022 referitoare la
trecerea, din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti, a bunurilor
aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termica si apd cald3-SACETnr. 289/2022

- HCJ nr. 295/2022 privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr.289/04.10.2022 pentru
modificarea Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr. 287/2022 referitoare la trecerea, din domeniul public al
Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti, a bunurilor aferente sistemului de producere,
transport si distributie energie termica si apa cald3-SACET;

- HCJ nr. 364/2022 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr. 295/13.10.2022 referitoare
la completarea Hotdrarii Consiliului Judetean Prahova nr. 289/04.10.2022 pentru modificarea Hotdrarii
Consiliului Judetean Prahova nr. 287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Judetului Prahova in
domeniul public al Municipiului Ploiesti, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport si distributie
energie termica si apa caldd-SACET.

La nivelul U.A.T. Municipiului Ploiesti, pentru a se asigura implementarea proiectului trebuie s3 se infiinteze o
structurd institutionald si anume Unitatea de Implementare a Proiectului (U.1.P.) care are sarcina, cu sprijinul
tehnic al operatorului, s& asigure implementarea proiectului/investitiei,

Prin Dispozitia a Primarului Municipiului Ploiesti trebuie sa se detalieze atributiile si responsabilitatile ce revin
membrilor U.L.P.. Principalele atributii si responsabilitdti ale membrilor U.I.P. (Unitate de Implementare
Proiect) / U.M.P.(Unitate de Management Proiect), specifice programului de finantare sunt:

e Manager de proiect:
o coordoneazd, urmareste si verifica activitatea tuturor membrilor U.I.P.;

o asigurd managementul contractului de finantare, precum si gestiunea si coordonarea activitatilor
proiectului;

o se asigurd de transmiterea, la termen, a tuturor rapoartelor referitoare la stadiul implementarii
tehnice si financiare solicitate de AM si celelalte parti implicate in implementarea proiectului;

o participd la procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire aferente
proiectului, conform deciziei Beneficiarului;

o avizeaza documentele elaborate pe parcursul derul3rii procedurilor de atribuire aferente proiectului;
o avizeazd documentele aferente activitatii de management financiar al proiectului.
¢ Responsabil achizitii publice:
o realizeaza activitdtile pe care le presupune, conform legislatiei in vigoare, publicitatea procedurilor
de atribuire aferente proiectului;
o elaboreaza raspunsurile la solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire;

o participd la procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire aferente
proiectului, conform deciziei Beneficiarului;

o colaboreaza la pregdtirea deciziei Beneficiarului, in calitate de autoritate contractants, referitoare la
rezultatul procedurii de atribuire;

o Tn cazul depunerii unei contestatii, elaboreaz8, impreund cu responsabilul juridic din cadrul U.I.P. si
cu Serviciul Juridic al Beneficiarului, punctul de vedere al Beneficiarului, in calitate de autoritate
contractanta.
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° Responsabil:efectuare plati si contabilitate:

&

o tine é,viden;:a'» contabild a proiectului, pentru fiecare tip de contract si pe sém
conturi-analitice; [N

o - .asigurd corespondenta dintre cheltuielile declarate, inregistrarile contabile si¥
aferente cererilor de rambursare;

o completeazd instrumentele de platad cdtre contractorii din cadrul proiectului, confor
efectuare plati aplicabile.

o Responsabil financiar:
o pregiteste dosarul cererii de refinantare/platd/rambursare si se asigura ca acesta este complet;

o verifici, din punct de vedere formal, dacd serviciile/lucrérile solicitate la platd sunt conforme cu
contractul de servicii/lucriri si dac toate anexele la facturd existd si sunt conforme;

o colaboreazi cu prestatorul de servicii de asistentd tehnicd pentru managementul proiectului, pentru
completarea cererii de refinantare/platd/rambursare;

o urméreste efectuarea, la timp, a platilor pentru activitatile prevazute in proiect.
e Responsabil juridic:

o asigurd verificarea clauzelor contractuale din cadrul documentatiilor de atribuire pentru contractele
ce vor fi incheiate in cadrul proiectului;

o in cazul depunerii unei contestatii, elaboreazd, impreund cu responsabilul achizitii publice din cadrul
U.I.P., punctul de vedere al Beneficiarului, in calitate de autoritate contractanta;

o participa la finalizarea conditiilor contractuale, in numele Beneficiarului, in calitate de autoritate
contractantd, pentru contractele care urmeaza a fi semnate in cadrul proiectului;

o in cazul amend3rii contractului de finantare nerambursabild, asigurd suport juridic in
pregétirea/verificarea actului aditional.

o Responsabil secretariat tehnic si identitate vizuala:

o colaboreazi cu prestatorul de servicii de asistentd tehnica pentru managementul proiectului in
procesul de elaborare a strategiei de promovare si publicitate a proiectului;

o este responsabil pentru urméarirea si respectarea tuturor cerintelor din contractul de finantare
nerambursabild, referitoare la informare si publicitate;

o urméreste respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuald;

o findosariazi si arhiveazé toate documentele si materialele aferente activitatii U.L.P.;

o asigurd inregistrarea, in registrul de intréri-iesire al U.L.P., a fntregii corespondente privind proiectul.
¢ Responsabil tehnic:

o monitorizeazi executia lucrdrilor aferente contractelor de care raspunde, pentru a se asigura ca
acestea sunt duse la indeplinire in concordantd cu prevederile contractelor si ca sunt mentinute
nivelurile de calitate specificate in documentele contractului (inclusiv caietul de sarcini si oferta
contractorului);

o verifich respectarea graficului de lucréri si indeplinirea integrald a obiectivelor contractelor de lucrari
de care raspunde.

8 CONCLUZII SI RECOMANDARI

Obiectivul General al Proiectului il reprezintd modernizarea/reabilitarea retelei de transport si distributie
termicd prin reducerea pierderilor in sistemele de transport si distributie a energiei termice si implicit atat
cresterea eficientei energetice, cét si reducerea emisiilor de carbon actiondnd complementar la nivel teritorial,
ambele interventii realizdndu-se prin reabilitarea retelelor termice de transport / distributie a agentului termic,
prioritizandu-se investitiile functie de fondurile de finantare disponibile si pentru obtinerea efectelor maxime.

Prin implementarea proiectului se va realiza:
e Modernizarea/reabilitarea retelei termice;

e Cresterea securitatii furniz3rii energiei termice prin reducerea numarului de intreruperi;
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e Crearea mfrastructuru necesare pentru dezvoltarea unor activitati economlce an | dezvoltarea

e Utilizarea rationala a resurselor energetice termice prin reducerea plerd’enlﬁn\ VN

¢ Minimizarea impactului negativ asupra mediului;

‘1 i

o Reducerea costurilor de mentenanta ale retelelor de distributie a energiei termi‘ce';ww‘!w-"' v
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport si distributie, asigurdndu-se astfel
cresterea eficientei energetice in intregul sistem si totodat3 reducerea costurilor pentru energia termicé
livratd/vandutd; prin reabilitarea retelelor termice reducerea pierderilor este de 67,38 T1/an;

e Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd ca urmare a reducerii consumului de combustibil (gaze
naturale) cu 4.201,12 t/an COaechiv., Necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintd pierderile
reduse, respectiv 4.200,00 t/an COy;

e imbunatatirea parametrilor tehnici ai retelelor termice care se reabiliteaza si ca o consecintd reducerea
costurilor de exploatare si mentenanta;

¢ imbunatatirea sigurantei si calitdtii serviciului de alimentare cu caldurd pentru incilzire si apa calda de
consum furnizate consumatorilor casnici si non-casnici.

Toate acestea, conduc si la cresterea sustenabilitatii investitiilor realizate anterior, la imbunatatirea calitatii
aerului si la cresterea eficientei energetice la nivelul centrelor urbane. Ca urmare a reducerii consumului de
combustibil, investitia este considerata investitie in domeniul eficientei energetice.

In cadrul Studiului de Fezabilitate s-au analizat urmatoarele lucrari prioritare:

e reabilitarea a 24.235 m de conducte de diferite diametre, reprezentand circa 12.117,5 m de traseu cu 2,
si 3 conducte;

o finlocuiri vane/robineti in nodurile/cdminele de vane;

e expertizarea si consolidarea celor 3 pasarele de trecere peste calea feratd, tindnd seama si de portanta
noilor conducte preizolate;

s expertizarea si consolidarea, dacd va fi cazul, a suportilor de sustinere a conductelor montate in aerian,
(cele care urmeaza a se reabilita), tindnd seama si de portanta noilor conducte preizolate care se vor
monta; daca va fi cazul se vor monta stalpi suplimentari de sustinere;

e se vor monta aparate de masura in nodurile de vane.

Prin realizarea tuturor lucrérilor de modernizare/reabilitare, prevézute in proiect, noile componente principale
si anume; elementele preizolate, contori, vor fi integrate in SCADA existentd atat pentru monitorizare cét si
pentru transmitere comenzi la echipamente.

Lucrdrile mentionate mai sus sunt cuprinse in Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat
a Municipiului Ploiesti.

Valoarea totala a investitiei la cursul INFOREURO din luna ianuarie 2024 de 4,9753 Lei/Euro este prezentata
in tabelul urmator:

Tabel 56 Valoarea totala a investitiei

Specificatie Valoarea totala a investitiei
Investitie lei ' Euro
exclusiv TVA 240.616.347,88 48.362.178,74
din care: C+M 166.176.387,04 33.400.274,77
inclusiv TVA 286.001.739,69 57.484.320,48
din care: C+M 197.749.900,58 39.746.326,97

Durata de executie a investitiei aferenta proiectului initial este de 30 luni, din care 6 luni proiectare si 24 luni
executie (C+M+I). Dupa aceasta perioada este previzutd perioada de notificare a defectelor cu o duratd de 12
luni, care in conditii speciale poate fi prelungitd la 24 luni. Lucrdrile de inlocuire a conductelor termice se vor
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executa esalonat. In perioada de vara, se livreazd energie termicd numai pentru ._..-.---', -

consum.

T
Dupa realizarea investitiei se reduc pierderile de energie termica in retele termice prim:é‘re/asﬁe
e h o /
Tabel 57 Reduceri pierderi de caldura in retelele ce se reabili egze ﬁ/ﬂ
- W4

Indicator de performanta

Pierderi in retele termice de
transport

U.M.

Tl/an

E @ 9T .Sy
A o Ny
A,

Inainte de B O

realizare Dui|:‘ av‘:a_y_z: "¢ Red e

investitie % E=NY

F— —
483,73 416,35 67,38

Pentru Obiectivul Programului-cheie 5: Cogenerare de inalta eficientd si modernizarea retelelor de termoficare
— Sprijin pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de Tnaltd eficienta si pentru modernizarea
retelelor de termoficare - Domeniul de investitii 5.3: Sprijin pentru modernizarea si dezvoltarea retelei
inteligente de termoficare, au fost prevazuti urm3torii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de

proiect:

Tabel 58 Indicatori de proiect

- Valoare la inceputul . 5
Indicatori obligatorii la nivel de U“c"tate perioadei de V?Iqare est!mata_ la
s e F sfarsitul perioadei de
giSiech masura impleatSpiars implementare
[in cifre]
Lungimea retelei termice inteligente de
termoficare modernizate/reabilitate km 255.082 279.317
(retele de transport si distributie)
Lungime retele termice primare
inteligente (de transport) km 35.754 59.989
modernizate/reabilitate prin proiect
Lungime retele termice secundare
inteligente (de distributie) km 219.328 219.328
modernizate/reabilitate prin proiect
Puncte termice modernizate/reabilitate buc 44 44

Not3: km de retea = lungime conductd
Tabel 59 1

ndicatori de proiect suplimentari

Valoare la inceputul

Unitate ; 5 Valoare estimata la
Indicatori fizici suplimentari de i&eprl':;ii'tgfe sfarsitul perioadei de

masura [in cifre] implementare

Contoare inteligente

achizitionate/montate nr. 5.398 5.403

Sisteme de Management Energetic nr.
(mésurare, control si automatizare a imobile 1.935 1.935
SACET) deservite

Contributia la indicatorul de rezultat este prezentata in tabelul de mai jos:
Tabel 60 Contributia la indicatorul de rezultat

Nr. Modalitate de 2022 (_Inainte 2027 _(Dupi
crt. Elemente de calcul U.M. calcul real.lzare real_lzare
proiect) proiect)
0 1 2 3 4 5
Reducerea pierderilor de
energie inregistrate pe retele % din
1 de transport si/sau distributie a | energia Rd.1=Rd.3/Rd.2 36,94
agentului termic la nivel furnizata
national
2 Productie la nivel national Tj/an ANRE 38.799,93
3 Cantitatea de pierderi la nivel Ti/an Rd.3=Rd.1xRd.2 14.332,81
national
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Cantitatea de caldura facturata . _
4 la nivel national Tj/an Rd.4=Rd.2-Rd.3
Cantitatea de pierderi SACET . $ s 1o
5 Ploiesti Ti/an SF 4&3{& Y @f > 416,34
6 Indicator pierderi % Rd.6=Rd.5/Rd.2 1,25 1,07
Contributie SACET Ploiesti la o Rd.7=(Rd.6 col.4
’ indicatorul de rezultat %o - Rd.6 col. 5 0,17%

Notad: Datele din tabelul de mai sus, de la rd.2 - rd.4, au ca sursa: Raport ANRE - PRIVIND STAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANUL 2022.

Tabel 61 indicatori de mediu

Specificatie UM Cantitate
Reducere pierderi de energie termica in retele Gcal/an 16.093,36
termice T)/an 67,38
Reducere consum de combustibil (gaze Tl/an 74,87
naturale) mii m3/an 2.130,79
Reducere cantitate CO; t/an 4.200,00
Reducere cantitate NOx t/an 2,12
Reducere cantitate SO, t/an 0,74
Reducere cantitate pulberi t/an 0,10
Reducere emisii de gaze cu efect de sera tCO2 eq 4.201,12

Heat density

Heat density la nivelul SACET Ploiesti, calculat ca raport intre cantitatea de energie termici livratd/vanduts
consumatorilor si lungimea conductelor termice (primare si secundare), calculate pentru ultimele dou3 sezoane
(anii 2021 si OCTOMBRIE 2022 - SEPTEMBRIE 2023) este de:

- an 2021 = 431.972 Gcal/503.633 m=0,85 Gcal/m.
- OCTOMBRIE 2022 ~ SEPTEMBRIE 2023 = 304.091/503.633 m=0,60 Gcal/m.

Eficienta SACET Ploiesti

In conforitate cu Directiva 2012/27/CE pentru ca SACET sa se considere ca este eficient, trebuie ca energia
termica produsa in cogenerare de inalta eficienta sa fie mai mare de 75%. In conformitate cu datele din
perioada de referinta, respectiv OCTOMBRIE 2022 ~ SEPTEMBRIE 2023, a fost produsa in cogenerare numai
37,1%, desi in perioadele anterioare (2018-2021) aceasta a fost de peste 87%. Avand in vedere mentiunile
anterioare referitoare la realizarile din perioada anterioare, consideram ca in SACET Ploiesti se vor realiza
cerintele Directivei 2012/27/CE, iar SACET va deveni SACET.

Finantarea investitiei: ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in
alimentarea cu caldura urbana - Etapa I” se va realiza din urmatoarele surse:

¢ Fondul de Modernizare (FM);

e Buget local.
Cunatificarea surselor de finantare se regdseste in Analiza Cost Beneficiu,
Structura valorii investitiei, pe tipul de cheltuieli, se prezint3 astfel:

Tabel 62 Structura valorii investitiei pe tipuri de cheltuieli

Nr. " Elemente “Valoare  Valoare

crt. (lei) (euro)
I o Valoarea totals a investitiei (I=II+III) T T
e .. 240.616.347,88 |  48.362.178,74
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I Valoarea nyeeligibilé a investi!;ieiw I 12.675.157,09 A
! ! E
S - E— |
II1 Valoarea eligibild a investitiei < ( .
.227.941.190,79 = | ¢
N
9 ANEXE
Anexa Denumire

Anexa 1 Evolutia consumului de caldura in varianta "fara proiect”

Anexa 2  Evolutie consum, productie si consum de combustibil in varianta "fara proiect"
Anexa 3  Evolutia consumului de caldura in varianta "cu proiect”

Anexa 4  Evolutie consum, productie si consum de combustibil in varianta "cu proiect”
Anexa 5 Deviz pe obiect

Anexa 6 Deviz general

Anexa 7  Structura cheltuielilor

Anexa 8 Lista de investitii

10 PIESE DESENATE

11 AVIZE SI ACORDURI OBTINUTE
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ACRONIME SI ABREVIERI
ACB Analiza Cost-Beneficiu
ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ANRSC Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilititi Publice
BEI Banca Europeana de Investitii
CE Comisia Europeani
CL Consiliul Local
CNP Comisia Nationald de Prognozi
EAV Economic Appraisal Vademecum 2021-2027
EE Energie electrici
ET Energie termica
FNA Flux de numerar actualizat
HG Hotérarea Guvernului
INS Institutul National de Statistica
MT Modul termic
ouG Ordonanta de Urgent3 a Guvernului
PZU Piata pentru Ziua Urmatoare
ERR Rata internd de rentabilitate economici a investitiei
FRF/C Rata interna de rentabilitate financiari a investitiei
RD Reteaua de distributie (secundari)
RPL Recensamantul Populatiei si al Locuintelor
RT Reteaua de transport (primari)
SACET Sistem de alimentare centralizati cu energie termici
SEN Sistem energetic national
UE Uniunea Europeana
ENPV Valoarea economicd neti actualizati investitiei
FNPV/C Valoarea financiara neti actualizati a investitiei
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1. Contextul, identificarea si obiectivele proiectului

"1.1. Locatie si context socio-economic
a) Prezentarea contextului european

In contextul instituirii si al functionarii pietei interne de energie si din perspectiva necesitatii §i conservarii
mediului inconjuritor, politica energetica a UE urmdreste in principal:

- Promovarea eficientei energetice si a economiei de energie;
- Dezvoltarea surselor regenerabile de energie;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efecte de sera.

Pactul verde European este strategia UE pentru atingerea obiectivului sau in privinta climei pana in 2050. Pactul,
lansat de Comisia Europeana in 2019, este un pachet de initiative care acoperd domeniul climei, al mediului, al
energiei, al transporturilor, sectorul industrial, agricultura si finantarea durabili, toate acestea fiind puternic
interconectate cu obiectivul final de a atinge neutralitatea climatica pana in 2050.

fn contextul politicilor UE (Pactul verde European “European Green Deal”, pachetul legislativ , Pregititi pentru 55
/ Fit for 55”) de renuntare la utilizarea combustibililor fosili - in special a cdrbunelui ca materie prima in productia
de energie, Romania a anuntat oficial la finele 2021, termenul limiti de utilizare a carbunelui in industria
energetici pentru anul 2032. S-a mentionat, de asemenea, utilizarea gazului natural drept combustibil cu rol de
tranzitie, accelerarea integrarii SRE in producerea de energie electricd si/sau termica si frig, si promovarea
dezvoltirii infrastructurii necesare pentru producerea i utilizarea viitoare a hidrogenului verde. Urmare a acestei
decizii, o serie de beneficii vor rezulta pentru:

- Sanitatea umand si mediul inconjurator;

- Dezvoltarea socio-economici locald (ex. atragerea unor investitori, posibilitatea obtinerii unei
independente energetice, intirirea pozitiei pe piatd a operatorului sistemului centralizat de producere,
transport si distributie a energiei termice).

Implementarea directivelor europene reprezinti o schimbare radicald in politicile nationale §i in modul de
abordare a problematicii de mediu, schimbare ce implica costuri investitionale consistente si pe termen lung.

Tot acest cadru este puternic afectat de agresiunea nejustificatd a Rusiei impotriva Ucrainei, care a generat, de
asemenea, preocupiri legate de securitatea aprovizionarii cu energie in UE. Decizia Rusiei de a suspenda livrarile
de gaze ciitre mai multe state membre ale UE a afectat §i mai mult situatia. Prin declarafia de la Versailles, convenita
in martie 2022, liderii UE ai celor 27 de state membre au convenit s elimine treptat si in cel mai scurt timp posibil
dependenta UE de combustibilii fosili din Rusia.

La 30-31 mai 2022, Consiliul European a convenit asupra unei interdictii pentru aproape 90% din totalul
importurilor de petrol din Rusia pand la sfarsitul lui 2022, cu o excepfie temporara pentru titeiul livrat prin
conducte. Consiliul European a indemnat Consiliul si finalizeze si s3 adopte faré intarziere cel de al saselea pachet
de sanctiuni, care va include aceasti interdictie.

Avand in vedere mixurile energetice, conditiile si circumstantele diferite ale statelor membre ale UE, liderii UE au
solicitat:

- Diversificarea in continuare a surselor si rutelor de aprovizionare cu energie
- Accelerarea utilizarii surselor regenerabile de energie

- fmbunititirea in continuare a eficientei energetice

- imbunatitirea interconexiunilor dintre retelele de gaze si de energie electrica
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La 20-21 octombrie 2022, Consiliul European a ajuns la un acord cu privire la noi misuri d
energetice. Liderii UE au invitat Consiliul §i Comisia sd prezinte de urgenti decizii concrete ¢
masuri suplimentare, inclusiv cu privire la:

- achizitii voluntare in comun de gaze

- o noud valoare de referintd complementari pentru gaze

- un interval de preturi dinamic temporar pentru tranzactiile de gaze naturale
- un cadru temporar al UE pentru a plafona pretul gazelor in productia de energie electrici

b) Prezentarea contextului national

Alimentarea cu energie termicd fn sistem centralizat reprezintd unul dintre serviciile comunitare de utilititi
publice, caruia ii sunt aplicabile la nivel special, dispozitiile Legii serviciului public de alimentare cu energie
termicd nr. 325/2006, cu modificirile si completirile ulterioare. In data de 13 iulie 2021 a fost publicati in M.0.
nr. 693/2021, Legea nr. 196/2021 pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu
energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta
energeticd gi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ca urmare
Autoritatea Nationald de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE, in calitate de autoritate de reglementare
competentd elaboreaza reglementarile tehnice i comerciale in domeniul energiei termice.

in contextul eforturilor de sustinere a investitiilor in productia de energie din surse regenerabile si datoritd
transformarilor structurale din economie catre sectoare de productie si servicii cu intensitate energetici mai
scdzutd, Romania se afld pe traiectoria corectd pentru indeplinirea tintelor energie - clima pentru 2020. Comisia
Europeana avertizeaza insa c3, in contextul politicilor actuale, tintele de energie regenerabil3, reducere de emisii
si eficientd energetica pentru 2030 sunt provocatoare, chiar §i in contextul unor ambitii de politici si programe,
care necesitd investitii in sectorul energetic de 22 de miliarde EUR in perioada 2021-2030. Sectorul energetic este
si principalul sector care cauzeaza poluare atmosfericd; restructurarea sistemelor energetice (prin trecerea de la
carbune la gaz natural si prin integrarea surselor regenerabile de energie) si de incilzire (prin reabilitarea SACET-
urilor, tranzitia acestora de la cirbune la gaz si chiar la surse regenerabile de energie, coroborat cu sprijinirea
tranzitiei consumatorilor la incdlzire in sistem centralizat) putind duce la o reducere semnificativi a poludrii
aerului.

in cadrul Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbirilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), inlocuirea
capacitatilor existente de producere a energiei electrice si termice va avea ca efect si reducerea consumurilor
proprii tehnologice, in special prin investitiile pentru modernizarea si dezvoltarea unititilor de producere in
cogenerare de inaltd eficientd (inclusiv pe gaz metan). Eficientizarea capacititilor de productie existente si
dezvoltarea de noi capacititi in regim de cogenerare de nalti eficienti reprezintd o prioritate la nivelul marilor
aglomerdri urbane, precum si pentru celelalte comunitéti locale din Romania. '

in vederea sustinerii productiei de energie electrici si termics in cogenerare de inalti eficientd, care are beneficii
In reducerea consumului de combustibil §i in reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri fati de producerea de
energie electricd si de energie termica in capacitati de producere separati, Guvernul Romaniei a emis H.G. nr.
409/2022 pentru modificarea i completarea Hotararii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si
a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerrii de tnalt3 eficienti pe baza
cererii de energie termica utild, Prin H.G. nr. 409/2022 perioada de aplicare a schemei de sprijin se prelungeste
pénd in anul 2033, exclusiv pentru producitorii care indeplinesc conditiile de accesare a prelungirii schemei de
sprijin. Potrivit Programului National de Reforma 2021, pentru continuarea modernizarii si infiintirii de sisteme
de alimentare centralizatd cu energie termicd, prin OUG nr. 53/2019 este aprobat Programul Termoficare,
program ce se implementeaza in perioada 2019-2027 i cdruia i-au fost alocati 400 mil. lei din Fondul pentru
mediu, pentru toatd perioada de implementare. Beneficiarii programului sunt unititile administrativ-teritoriale
(UAT).
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Continuitatea §i complementaritatea in finanfarea interventiilor POIM 2014- 2020, (Programu Opera;ibnal
Infrastructura Mare), se va face prin Programul Operational Dezvoltare Durabild - PODD- 2021- -202‘7 si prlnElanul
Nanonal de Redresare si Rezilienti-PNRR cu aceeasi abordare din POIM privind’ modermzarea/extla’déi'ea
retelelor termice primare si secundare din sistemele de 42 alimentare cu energie term1ca, prin’ 1@08111rea
sistemelor de incilzire cu ardere pe bazi de combustibili fosili solizi. Alocarea totala este de’ 851’ li IR

in acest context, Fondul de modernizare reprezinti o oportunitate reald de a contribui la atingerea dezideratelor
europene si nationale. Finantat din veniturile obtinute in urma licitarii certificatelor de emisii din sistemul UE de
comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmareste sa sprijine zece tiri din UE cu
venituri mai mici in tranzitia lor citre neutralitatea climatici, modernizindu-le sectorul energetic si sistemele
energetice in sens mai larg, sporind eficienta energetica si facilitdnd o tranzitie echitabila. Tarile beneficiare sunt
Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria.

Fondul pentru modernizare sprijind investitiile in producerea si utilizarea energiei electrice din surse
regenerabile, eficienta energeticd, stocarea energiei, modernizarea retelelor energetice, inclusiv incilzirea
centralizati, conductele si retelele, precum si tranzitia justd in regiunile dependente de carbon.

¢) Prezentarea contextuluilocal

Proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in
alimentarea cu caldura urbana - Etapa I” va fi implementat in Regiunea de Sud a Romaniei, in judetul Prahova,
respectiv in municipiul Ploiesti.

Beneficiarul direct al investitiei propuse a se realiza este populatia municipiului Ploiesti, reprezentatd prin
consumatorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.

La sfarsitul anului 2022 erau inregistrate un numir de 53.970 de gospodarii racordate la sistemul SACET al
municipiului Ploiesti.

Evolutia populatiei stabile din municipiului Ploiegti

Beneficiarul indirect al proiectului este populatia stabila din municipiul Ploiesti - 180.5401 locuitori - ce va
beneficia de efectele misurilor de protectie a mediului si eficientd energetica.

Analiza datelor furnizate de recensidmintele din anii 2002, 2011 si 2021 arati cd populatia municipiului Ploiesti a
avut o evolutie descrescitoare, volumul populatiei scdzand cu peste 51 mii de locuitori, in intervalul celor 19 ani.

Analizand in dinamic3, populatia dupa domiciliu (populatia care are domiciliul stabil in municipiul Ploiesti), a
scizut cu 10,7% in perioada 2011-2022, de la 240.292 locuitori in anul 2011 la 214.480 locuitori in anul 2022.
Sciderea populatiei dupa domiciliu se inscrie in trendul inregistrat la nivel de judet, unde populatia dupa domiciliu
a inregistrat o scidere pe perioada analizati, respectiv de la 830.370 locuitori in anul 2011 la 762.715 locuitori in
anul 2022,

Totusi, este posibil ca datele despre populatia rezidentd furnizate de Institutului National de Statistica sa nu
reuseasci si acopere totalitatea de persoane care in fapt au domiciliul oficial in alt judet si locuiesc in municipiul
Ploiesti. O parte a cifrelor pentru aceastd categorie de populatie vin de la statisticile persoanelor flotante, care si-
au declarat schimbarea de resedinti. Totusi, tindnd cont cd declararea schimbarii de resedintd nu este o
obligativitate legald, existi posibilitatea scaparii din analiza a unui numar.

Potrivit datelor statistice, judetul Prahova si, prin extrapolare, si municipiul Ploiesti, inregistreaza pierderi prin
migratia internd si externd. Pe de o parte, explicatia plecdrilor din aceste judete are fundamente economice,
potentialul demografic depisind capacitatea de absorbtie a pietei fortei de munca. Pe de alte parte ins3, perceptia

1 Sursa: INS - Recensdmdntul populatiei si al locuintelor 2021
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pozitiva privind oportunitdfile oferite de o slujba in striinitate si accesul la retelele sociale care poﬁfacxhta,
plecarea, accentueazi pierderile prin migratie. Asadar, se poate spune c3, in anumite cazuri, nu subdezvol;aﬁea ci
existenta oportunitatilor este de fapt motorul migcirilor migratorii. 0 1 | ;1 .3

Potrivit informatiilor din studiul "Proiectarea populatiei Roméniei pe regiuni de dezvoltare si judete, la orizontul
2070, elaborat de INSSE, in anul 2040, populatia rezidentd a judetului Prahova va inregistra o scidere
semnificativa. Astfel, raportat la anul 2019, populatia judetului va inregistra o scidere de 21% p4ni in anul 2040
si de 49% pand in anul 2070.

Evolutia structurii social-economice a populatiei municipiului Ploiesti

Datele oficiale contabilizate de Directia Judeteana de Statistici Prahova arati ci pe parcursul anului 2022, rata
somajului din judet a inregistrat o valoare constanti intre 2,1% si 2,2%, in situatia in care la nivelul anului 2021,
media somajului a fost de 2,1%, iar pentru primele 4 luni ale anului 2023, rata inregistreaz3 o valoare similara.

In cifre, in luna aprilie 2023, in judet era Inregistrat un numdr total de 5.799 de someri, cu 77 mai multi decit la
sfarsitul lunii decembrie 2022.

Rata somajului din judetul Prahova este inferioara ratei somajului la nivel national, unde in luna aprilie 2023 s-a
inregistrat o rati de 2,92%.

Evolutia dezvoltarii economice a municipiului Ploiegsti

Evolutia dezvoltdrii economice a municipiului Ploiesti a fost analizati prin prisma tendintelor prognozate la nivel
de judet, avand in vedere ci strategiile dezvoltate la nivel local sunt elaborate inainte de pandemia Covid-19.

Datele au fost preluate din prognozele in profil teritorial, publicate de Comisia Nationali de Strategie si Prognoza,
varianta toamna 2022.

Astfel, din perspectiva produsului intern brut, la nivelul judefului Prahova, este estimati o evolutie
macroeconomicd favorabild, fiind estimatd o crestere cu 71% a indicatorului de la 40,1 miliarde lei, inregistrat in
anul 2021, 1a 68,7 miliarde lei estimate pentru anul 2026. Cresterea reals a PIB-ului la nivel judetean se situeazi
peste cresterea procentuald a aceluiasi indicator la nivel regional si la nivel national (69%).

Nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor in judetul Prahova este estimati la 20.113 euro pentru anul 2026,
judetul Prahova ocupénd locul 1 in cadrul Regiunii Sud-Muntenia, pozitie inregistrati si in anul de referinta 2021.

Din punct de vedere al numdrului mediu de salariati, la nivelul anului 2026, se estimeazi ci judetul Prahova va
ocupa prima pozitie la nivelul Regiunii Sud-Muntenia cu un numér de 191,6 mii salariati, in crestere fatd de anul
de referintd 2021, cind s-au inregistrat 174,7 mii salariati.

Castigul salarial mediu net este estimat si inregistreze o crestere cu 58% fati de anul 2021, respectiv 5.078
lei/salariat in anul 2026 comparativ cu 3.207 lei/salariat. Comparativ cu nivelul mediu estimat la nivel regional,
castigul salarial mediu net la nivel judetean reprezinti 108%, ceea ce claseazi judetul pe locul 1 in regiune.

1.2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului, Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei
energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I” il reprezinti reducerea pierderilor in sistemele de
transport si distribufie a energiei termice si implicit att cresterea eficientei energetice, cat si reducerea emisiilor
de carbon actionind complementar la nivel teritorial.

Obiectivele specifice ale proiectului, prin indeplinirea cirora se asiguri atingerea obiectivului general, sunt:
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- reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport si distributie energie termica, asigurandu-
se astfel cresterea eficientei energetice in Intregul sistem si totodatd reducerea costurilor pentru energia
termici livratd/vanduta;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd ca urmare a reducerii consumului de combustibil (gaze
naturale) cu 4.201,12 t/an CO2echiv., necesar pentru producerea energiei termice ce reprezinta pierderile
reduse, respectiv 4.200,00 t/an CO2;

- tmbunititirea parametrilor tehnici ai retelelor termice care se reabiliteaza si ca o consecintd reducerea
costurilor de exploatare si mentenant;

- fmbunititirea sigurantei si calititii serviciului de alimentare cu caldura pentru incilzire si apa calda de
consum furnizate consumatorilor casnici si non-casnici.

1.3. Misuri propuse si rezultate asteptate
Prezentul proiect trateaza lucririle de investitie privind:

- modernizarea/reabilitarea retelelor termice primare din sistemele de alimentare cu energie termica prin
implementarea tehnologiilor moderne, performante, care s indeplineasca toate cerintele actuale privind
pierderile de cildura si de fluid §i care sa conducd la reducerea emisiilor de CO2;

Tabel nr. 1 - Mdsuri propuse si rezultate asteptate

Misura propusa Rezultat
Reabilitare a tronsoanelor prioritare de refele 12.117,5 m retea reabilitat, respectiv 24.235 m
termice primare de conducte

1.4. Beneficiarii proiectului

Beneficiarii proiectului sunt Municipiul Ploiesti — proprietarul infrastructurii si operatorul sistemului de
termoficare.

Se precizeazi ci n anul 2022, in cadrul SACET din Municipiul Ploiesti, activitdtile specifice SPAET au fost
desfisurate de un numir de 3 operatori cirora Consiliul Local al Municipiului Ploiesti le-a atribuit gestiunea
acestui serviciu, pe perioade diferite, dupa cum urmeaza:

- Paniila data de 13.05.2022 operator SPAET a fost sacietatea Veolia Energie Prahova S.R.L,, titulard a Licengei
nr. 2108 din 14.11.2018 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica, valabila
pani la data de 15.05.2022. La solicitarea acestui operator, dupd notificarea prealabild a administratiei
publice locale, a fost reziliat Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de
alimentare cu energie termici in mod centralizat in sistem productie-transport distributie pentru
Municipiul Ploiesti, Veolia Energie Prahova S.R.L asigurdnd continuitatea serviciului pand la data de
13.05.2022. Valabilitatea licentei nr. 2108/2018 a incetat la data de 13.05.2022.

- in data de 09.05.2022 a fost semnat Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii SPAET din municipiul
Ploiesti, in sistem centralizat, incheiat intre A.D.I. Termo Prahova, in calitate de concedent i Asocierea S.C.
GAS&POWER Trading S.R.L. - Geotherm Distribution S.A,, prin lider de asociere S.C. GAS&POWER Trading
S.R.L. Prin act aditional la acest contract, pirtile contractante iau act de noua forma juridica a Asocierii ca
urmare a constituirii societitii Termoficare Prahova S.A., aceasta din urmé avand drept scop ducerea la
tndeplinire a obiectului Contractului de concesiune. Nici asocierea dintre cele doud societati amintite mai
sus, nici societatea Termoficare Prahova S.A nu au indeplinit conditiile de acordare a licentei pentru
prestarea SPAET, fiind notificate in acest sens de catre ANRE.
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- Prin HCL nr. 475 din 11.10.2022 privind atribuirea in mod direct a contractului de’ delegare gestxunu
SPAET, produsa in mod centralizat, In sistem productie, transport, distributie, al mumc1p1ulu1 Plones .
societatea Termo Ploiesti a fost desemnati operator al SPAET si obtine licenta Licenta nr. 23 78/ 08.02. 2023;
pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termm;é dlpd cgn
electrice in cogenerare, valabili pani la data de 01.09.2023.

Beneficiarul direct al investifiei propuse a se realiza este populatia municipiului Ploiesti prin cele 53.970
gospodarii racordate la SACET in anul 2022.

Alta categorie de beneficiari directi ai investitiei (ce va imbunitai serviciul de termoficare) o reprezinti cele 496
organisme publice si private conectate in anul 2022 la reteaua de termoficare a municipiului Ploiesti.

Beneficiar indirect ai proiectului este intreaga populatie din municipiul Ploiesti - 180.5402 locuitori - ce va
beneficia de efectele energetice si de mediu.

2 Sursa: Recensdmdantul populatiei si al locuintelor pentru anul 2021
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2. Descrierea situatiei existente

Componenta SACET
Sursa de producere a ET:

Reteaua termicd primara (de
transport)

Descriere (elemente principale)

Sursele de producere a energiei electrice si termice ale SACET Ploiesti sunt alcituite
din Centrala Electrica de Termoficare (CET) Brazi si 2 Centrale Termice de cvartal
(€T).
Centrala Brazi produce energia electrica si termica in regim de cogenerare, folosind
drept combustibil gaze naturale si, in cazuri exceptionale, pacura cu continut redus
de sulf, In prezent, centrala asigura, in principal, alimentarea cu energie termica sub
forma de apa calda {max. 110° C) a sistemului de termoficare din Municipiul Ploiesti,
care cuprinde punctele termice urbane si cele ale consumatorilor industriali din
zonele de Nord, Vest, Malu Rosu, Centru, Sud, Democratiei si Calea Bucuresti.

Capacitatile de productie din CET Brazi existente in prezent, sunt urmatoarele:

- 2 cazane de abur energetic de cate 420 t/h fiecare (C5, C6);

- 1 cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF2);

- 2turbogeneratoare cu condensatie si prize reglabile de 105 MW (TA5,TA6);

- 1 turbogenerator cu contrapresiune de 50 MW (TA7) - actualmente in
conservare;

- 1 turbina cu gaze si cazan recuperator, avand puterea electrica de 26MWe si
puterea termica de 36,1 MWt;

- 1 motor termic avand putere electrica de 1,03 MWe si putere termica de 1,255
MWt;

- 1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 8 bar si temperatura de 175°C;

- 1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 12 bar si temperatura de 175°C.

Parametrii actuali disponibili ai cazanelor de abur de 420 t/h la functionarea cu

combustibil de baza (gaze naturale) se incadreaza in limitele nominale tinand seama

si de modificarile efectuate asupra cazanului.

Cele doua centrale termice existente CT Bucov si CT 23 August au fost modernizate

si au in componenta urmatoarele echipamente:

- cazane pentru apa calda 90/700 C, functionand pe gaze naturale;

- schimbatoare de caldura cu placi de otel inox;

- vas de expansiune a apei, vas inchis cu membrana si perna de azot, fara contact
intre agentul termic si aer, solutia ducand la diminuarea proceselor de
coroziune;

- pompe cu protectie electronica (inclusiv pentru functionarea in 2 faze).

CT Bucov a fost ultima dat3 modernizati in anul 1999, are o putere instalatd de 2,4

Geal/h si un numir de 290 de apartamente racordate, cu o lungime a regelei

secundare de 0,23 km.

CT 23 August a fost ultima dati modernizaté in anul 1999, are o putere instalatd de 1

Geal/h si un numir de 126 de apartamente racordate, cu o lungime a retelei

secundare de 0,27 km.

Centralele termice sunt complet automatizate, iar reglajul este calitativ. Energia

termica distribuita este integral contorizata, inclusiv la consumatori.

- inlungime de circa 151,533 km conducte, 63.916 km traseu, din care cca. 37%
n amplasare suprateran, iar restul in amplasare subterani;

- sunt realizate din tevi de ofel cu diametre cuprinse intre Dn 1.000 si Dn 50,
izolate cu saltele din vati minerali protejate cu tabld neagrd sau zincati (pentru
conductele instalate suprateran) sau 2 straturi din imp4slitura din fibra de sticld
bitumatd pentru conductele montate in canale termice. Acestea au o vechime
cuprinsd intre 4-46 ani

Sistemul de transport al energie termice se compune din:

- retea de transport intre CET Brazi- F25, traseu aerian, cu lungime de 4,13 km,
compusa din 4 conducte: doua conducte cu Dn 700 mm+1x Dn 900 mm + o
conducta cu Dn 1000 mm;
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Componenta SACET Descriere (elemente principale)
- reteade transport intre F25-F33, traseu aerian, cu lungime de 1, 25 km compusa o
din 3 conducte: doua conducte cu Dn 700 mm + o conducta cu Dn 906 mm.

Din aceasta retea se ramifica celelalte magistrale care transporta agentul primar
pana la punctele/modulele termice amplasate in principalele zone de consum,” - **
Puncte termice ‘Din SACET Ploiesti sunt alimentate un numar de 118 puncte termice si 61 module
termice, din care 86 de puncte termice si 36 module termice se afla in exploatarea
operatorului, restul fiind exploatate de catre detinatorii-operatori economici si
institutii publice.

Din cele 86 PT-uri urbane existente sunt alimentati consumatorii de caldura urbani
- la 31.12.2021 erau racordate 53.716 apartamente. Din cele 36 PT-uri/MT-uri
industriale existente sunt alimentati consumatorii industriali.

Majoritatea punctelor termice urbane sunt cu racordare indirecta a instalatiilor de
incalzire si 2 trepte serie pentru prepararea a.c.c.

- aferente celor 86 PT urbane, in lungime de circa 352,1 km conducte, respectiv
Reteaua termic3 secundari (de 93,92 km de traseu;
distributie) - sunt compuse din 4 conducte (2 de incilzire si 1 de api caldd de consum si o
conducts de recirculare), cu diametre cuprinse intre Dn 25 si Dn 200 si sunt
pozate in canale termice.

2.1. Situatia existenta a sistemului de termoficare din Municipiul Ploiesti

Situatie retea primara de transport

Sistemul de conducte de transport prezinta deteriorari ale izolatiei conductelor din cauza lipsei tablei la conductele
amplasate aerian sau din cauza inundarii canalelor termice Ia conductele amplasate subteran. Totodata, chiar in
zonele in care izolatia termica nu a fost deteriorata, ca urmare a vechimii si-a pierdut calitatile de izolare; durata
de viatd a vatei minerale este de 20 de ani. Drept urmare se impune inlocuirea/reabilitarea retelelor primare, in
vederea reducerii pierderilor de caldura si a celor de agent termic.

S-au efectuat lucrari de reabilitare pe tronsoanele aferente conductelor magistrale amplasate aerian, respectiv de
refacere a izolatiei termice si montare a tablei de protectie a izolatiei.

De asemenea, s-au efectuat lucrari de reparatii capitale, in general pe racordurile punctelor termice, in zonele in
care au fost avarii/spargeri repetate de conducte utilizand-se conducte preizolate montate in pamant. Lungimea
conductelor inlocuite pana in prezent este de 35,754 km, din care 15,614 km conducte noi pentru racorduri
module termice si 20,140 km conducte reabilitate.

Activitatile de reparatii realizate in ultimii ani au inlaturat o parte importanta a punctelor slabe, dar aspectele de
uzura fizica si morala a conductelor conduc la valori relativ ridicate ale pierderilor de caldura.

De asemenea, lipsa unui sistem de monitorizare si control al retelei primare, a condus la imposibilitatea
interventiei in timp real pentru eliminarea deficientelor, ca urmare a depistarii greoaie a locului avariei.

Situatie retea secundara de distributie
Principalele probleme ale sistemului secundar/de distributie constau in:

- lipsasistemelor de monitorizare a starii conductei. In consecint3, este dificild identificarea rapidi si usoari
a zonelor in care existi sparturi;

- In anumite situatii (circa 150 de blocuri) nu existd conducte de recirculatie a a.c.c pani in punctul de
delimitare.

Ins3, desi in peste 95% din blocuri exista un sistem de recirculatie in punctul de delimitare, in interiorul
condominiilor (zona de responsabilitate a utilizatorilor finali), acest sistem lipseste. In consecinta, in condominiile
unde sistemul de recirculatie lipseste, calitatea apei calde de consum la robinet nu este corespunzitoare, avand
fluctuatii de temperaturd in perioadele cand nu se inregistreaza consum, apa stagnand in instalatiile interioare.
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Pentru remedierea deficientelor s-au efectuat lucrari de reabilitare a retelelor secundare in proportle dezgrca 50%, )

utilizandu-se conducte preizolate. Finantirile au provenit de la BERD si din surse proprii ale operatoruliii;”

s

Situatie puncte termice

Punctele termice au fost modernizate realizind-se: instalarea de schimbatoare de cdldura cu plici, introducerea
pompelor de circulatie cu turatie variabili pentru incilzire, instalatii de automatizare, regulatoare de presiune
diferentiali, misuri-control si contoare la nivelul punctelor termice pentru a.c.c. si pentru inclzire.

2.2. Evolutia istorici a numarului de consumatori casnici si non-casnici SACET Ploiesti

Evolutia istorici a numirului de consumatori (casnici si non-casnici) este prezentata succint in tabelele de mai

jos:

Tabel nr. 2 - Evolutia consumatorilor in Municipiul Ploiesti in perioada 2021 - 2023

2021 Oct 2022 ~
sept 2023
| Sector casnic:

Numir de apartamente racordate la SACET 53.716 _53.971
[ Sector non-casnic: =
| Institutii bugetare 59 59
| Agenti econ(;mici ¥ 737 499

Sursa: Studiul de fezabilitate - ianuarie 2024

Potrivit datelor din Raportul privind starea serviciului public de alimentare cu energie termicd in sistem centralizat
pentru anul 2022, realizat de ANRE, municipiul Ploiesti se situeazi pe locul 4 la numarul de apartamente racordate
la SACET, dupi Bucuresti, Oradea si Craiova, insa gradul de conectare este in scidere, ceea ce denota o situatie
nefavorabili pentru viabilitatea sistemului de termoficare. Sciderea cantititii de energie termica vanduts, ca
urmare a debrangirilor, determina cresterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rdman
aceleasi, transferul de energie al acestuia cu mediul rimanand relativ constante, asa incit ponderea pierderii pe
unitate de energie vanduta cregte.

Cauzele care au condus la debransarea populatiei de la SACET au fost:

Lipsa recirculatiei apei calde de consum in condominii, locatarii sunt obligati sa consume (sa arunce) o
cantitate de apa rece pana la ajungerea acesteia la temperatura dorita. Acest lucru presupune pentru
locatari timp si cheltuieli suplimentare pentru cantitatea de apa rece consumata (aruncata).

Lipsa mijloacelor de reglaj a cantitatii de caldura consumata in interiorul condiminiilor la nivelul dorit de
catre locatari, astfel numai reglajul centralizat din sursa de producere a caldurii nu poate compensa un
reglaj individual. Odata cu rezolvarea tuturor problemelor precizate mai sus si care vor conduce la
imbunatatirea confortului populatiei alimentata cu caldura din SACET, ritmul rebransarilor va creste.
Odata cu finalizarea tuturor lucrarilor de reabilitare a SACET si deci cresterea eficientei acestuia, se
indeplinesc conditiile ca cel putin o mare parte din apartamentele debransate sa se rebranseze la SACET.
Pentru rebransarea consumatorilor la SACET, cel mai important element il reprezinta eliminarea
conditiilor privind concurenta neloiala la care este supusa SACET comparativ cu centralele termice de
apartament, deoarece SACET plateste emisii CO2, in conditiile in care locatarii nu platesc aceste emisii.
Pretul emisiilor pe piata liber3 in anul 2021 a fost de peste 85 euro/tC02, adica 15,45 euro/Gcal produsa.
Lipsa sistemului de detectare si monitorizare a avariilor (spargerilor de conducte) la retele nereabilitate
nu permitea depistarea avariilor si deci eliminarea acestora operativ, astfel ca pana la depistarea
neetanseitatilor, pierderile de fluid si caldura continuta de acesta au fost mari. Compensarea acestei
deficiente se va realiza prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate prevazute cu sistem
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de control, depistare si localizare a avariilor, alcatuit din conductori electrici ingrgj

aparate de masura si avertizare cu posibilitatea transmiterii la distanta a acestor in
- Nerespectarea zonelor unitare de incalzire stabilite in conformitate cu preveds

precum si lipsa instituirii sanctiunilor pentru nerespectarea legislatiei in vigoare. - :
- Lipsa aplicarii prevederilor legale privind controlul suprafetelor echivalente termic ale radlatoarqi%

inlocuite in apartamente, coroborat cu interventiile asupra suprafetelor locative (mcluder 1 :akéo_};
in suprafata locativa) fapt care mareste consumul de energie termica dar fara a se face repartlzare
judicioasa a acestuia.

Reducerea pierderilor de energie termica si api a devenit, in aceste conditii, o problem3 major in activitatea de
transport, distributie si furnizare a energiei termice destinati populatiei.

2.3. Productia de energie termici si electrica si consumul de energie si combustibili

Prezentdm in tabelul de mai jos bilantul energetic simplificat pentru perioada 2021 - 2023:

Tabel nr. 3 - Bilant energetic simplificat al SACET Ploiesti in perioada 2021 - 2023

Productii realizate UM, 2021  Oct 2022 - sept 2023
Energia termica livrata la gard, din care: Geal/an 622.505 464.380
din cogenerare Geal/an 547.804 172.441
din surse de varf (CAF-uri) Geal/an 74.701 291.939
Energia termica vanduta direct din reteaua de transport Gcal/an 23.214 12.848
consumatori casnici Geal/an 286 218
agenti economici Geal/an
22928 12.630
institutii publice Geal/an
Energia termica intrata in PT Geal/an 449.303 324.747
Energie termica vanduta din reteaua secundara PT-uri Gceal/an 408.758 291.243
consumatori casnici Geal/an 380.683 270.120
agenti economici Geal/an
28.075 21.123
institutii publice Geal/an
Consum de energie termica consumatori casnici Gceal/ap. sian 7,08 5,06
Energie electrica produsa MWh/an 370.824 144.716
Energie electrica vanduta MWh/an 322975 121.292
Consum combustibil, din care: tee 182.160 114.265,6
miiSme 147.996 88.594
gaze
tee 175.522 114.265,6
tone 4.778 0
pacura = 7 =
Eficienta globala % 55,9 48,4
Gcal/an 190.533 149.042
Pierderi de caldura
% 30,6% 321
Geal/an 149.988 115.537
in retea primara D
% 24,1% 249
in retea secundara Geal/an 40.545 33.505
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Productii realizate

% C65% 7,2
Cantitate de apa de adaos: t/an 423.056 844.767
, . t/an 389.469 811.770
in reteaua primara. .o coten 2z I
. t/an 33.587 32997
in reteaua secundara G APl en B\t S0

Sursa: Studiul de fezabilitate - ianuarie 2024

Din analiza datelor de mai sus, se observi o scidere a productiei de energie termici corelati cu sciderea cantitatii
livrati i facturats, in timp ce consumul de energie termici aferent fiecirui apartament a scazut de la 6,94 Gcal/an
in anul 2018 la 5,06 Gcal/an si apartament in perioada octombrie 2022 - septembrie 2023, evolutie justificata prin
variatia numirului de grade-zile, indicator care stalabaza necesarului de energie termica. Totugi reducerea majora
a consumului de energie termica nu poate fi justificat doar prin variatia acestui nr. grade-zile ci si a schimbarii
producitorilor si ca atare a acuratetei datelor primite.

fn urma optimizirii schemei de producere si livrare CET (eliminare colectoare sau tronsoane), dar si a schemei de
livrare transport si distribuie (conexiune PT 2-23 august din mag. IIl si punere in rezerva calda a magistralei V;
modificare schemei de distribugie PT serie-paralel) pierderile de cdlduri in retele termice primare au scazut intre
2019 si 2021 cu peste 5%, in timp ce in retelele secundare, pierderile de energie termica s-au pastrat relativ la
acelasi nivel, dup care au Inregistrat un varf de crestere in anul 2021.

in perioada 2019-septembrie 2023, cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare a scazut ca urmare a
reducerii consumului de energie termica. Eficienta globala a sistemului de cogenerare in aceasta perioada de
referinti a scizut la valoarea de 37,1%, desi in perioadele anterioare (2018-2021) aceasta a fost de peste 87% fata
de valoarea impusa de impusa de Directiva 2012/27/CE de 70% pentru cogenerarea de inalta eficienta.

Sub aspectul tipului surselor de cildurd, sistemul de alimentare cu cdldurd al Municipiului Ploiesti are doua tipuri
de surse de producere a cdldurii:

- o centrala electrica de cogenerare — CET Brazi, care utilizeazi drept combustibil de baza gazele naturale
si in cazuri exceptionale pacura usoara;

- 2 CT-uri, fiecare alimentind centralizat zona arondata de consumatori, pentru incdlzire si a.c.c, care
consuma doar gaze naturale.

CET Brazi este alimentata cu gaze naturale din reteaua de transport. Pretul gazelor naturale din reteaua de
transport fiind mai scizut dect pretul gazelor naturale din sistemul de distributie din care se alimenteaza
consumatorii pentru retele termice individuale, acolo unde acestea exista. Acest aspect a condus la un pret al
energiei termice comparabil cu cel al energiei termice produse in centralele de apartament si ca atare un grad mare
de brangare a apartamentelor din Ploiesti la SACET

in perioada 2021 ~ 2023 cantititile de combustibil utilizate in cadrul centralei pentru realizarea productiilor de
energie termici sunt cele prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 4 - Consum anual de combustibil in perioada 2021 - 2023

Specificatie 2021 Oct 2022 -

sept 2023
miiSmc/an 147.996 88.594

Consum de pdcurd tone/an 4,778 0
Sursa: Studiul de fezabilitate - ianuarie 2024

| Consum gaze naturale

Conform cu informatiile furnizate pentru activitatea de productie, situatia emisiilor CO2 in perioada 2021 - 2023
se prezintd astfel:
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Tabel nr. 5 - Emisii CO2 in perioada 2021 - 2023

An Emisii C02
| 2021 315.262 |
| Oct2022 - sept 2023 201.680

Sursa: Anexe 1-4 Studiul de fezabilitate - ianuarie 2024

Cantitétile de emisii de gaze cu efect de serd s-au calculat pe baza cantititii de combustibil si a factorilor de emisie
(Q poluant [t]= Qgaze naturale [Tj] x FE [tCO2/Tj].

Emisii de CO2 = Consum combustibil x Factor de emisie

Factorul de emisie pentru gaze naturale, conform anexei VI la Regulamentul (UE) 2018/2066/CE, privind
monitorizarea i raportarea emisiilor de gaze cu efect de serd in conformitate cu Directiva 2003/87/CE, are
urmatoarea valoare:

- Gaze naturale: 56,1 t CO2/TJ]
- Pdcura: 70,4 t CO2/T]
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3. Costul de investitie al misurilor de eficienta energetica

Investitia totali de capital este formati din totalitatea costurilor de constructii, proiectare, avize,. achfzme de teren
si alte costuri specifice detaliate in tabelul urmétor:

Tabel nr. 6 - Buget investitie - LEI

Cost total al proiectului  Costuri neeligibile Costuri eligibile

(A) (B) (C)=(A)-(B)

1 Proiectare S 6.678.112  6.678.112 0|
-2 Achizitie teren i dias e o (0 0 0 |
3 Constructii TR i Y 0 Lkt 0|
4 Instalatii si echipamente 217.304.023 793.575 ~ 216.510.448 "
S A Dlverse si neprevazute 8.569.076 292.794 8.276.283 |
6 PubllCltate 307.300 307.300 0
7 Supervizare - 3.809.802 3.809.802 0

8  Asistenta tehnica 3.948.035 ~ 793.575 3.154. 4—60

9 Sub-TOTAL ~ 240.616.348 12.675.157  227.941.191
10 (TVA) B 45.385.392 45.385.392 e g |

11 TOTAL 286.001.740 58 060 549  227.941.191 |

Sursa: Calcule consultant

Defalcarea costurilor de investitie pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile s-a realizat pe baza informatiilor din
Ghidul Solicitantului elaborat de Ministerul Energiei pentru Programul Fondul pentru Modernizare - Program-cheie 5:
Cogenerare de fnalti eficientd si modernizarea refelelor de termoficare — Sprijinirea investitiilor pentru
modernizarea/reabilitarea refelei inteligente de termoficare, apelul 2024.

Astfel, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, proiectul se incadreaza in categoria proiectelor de tip A,
intrucat SACET Ploiesti nu indeplineste conditiile prevdzute in sectiunea 4.10 Ajutoare pentru sistemele de
termoficare si de ricire centralizata din CEEAG, respectiv paragrafele 385 si 386, pentru ca proiectul si nu intre
sub incidenta ajutorului de stat.

in aceste conditii, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, sectiunea 3.2 Eligibilitatea cheltuielilor,
urmitoarele categorii de costuri au fost incadrate in categoria cheltuielilor neeligibile:

Tabel nr. 7 - Costuri neeligibile - LEI

Nr.

ot Categorie de cost Valoare
| 1 Cheltuieli cu studiile _ 4847000
|2 Cheltuieli cu expertiza tehnicd 73.008,88 |
; 3 Cheltuieli cu studiul de fezabilitate 1.023.000,00 |
Cheltuieli cu documentatiile tehnice
4 necesare in vederea obtinerii 365.044,42
L avizelor/acordurilor/autorizatiilor
| Cheltuieli cu verificarea tehnica de calitate
5 aproiectului tehnic si a detaliilor de 182.522,21 |
! executie |
| 6 Cheltuieli cu proiectul tehnic si detalii de 3.650.444,22
| execufie
7 Cheltuieli cu managementul de proxect 1.587.149,66
[ 8 Cheltuieli cu auditul financiar 40.000,00 |
| 9 Cheltuieli cu asistenta tehnici din partea 634.859,87
| proiectantului - |
} 10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului ) 1.775.864,63 |
Cheltuieli diverse si neprevizute (aferente
1} cheltuielilor neeligi bllep! W - . 29_2'7?3'54 |
12 Cheltuieli pentru informare si pub]1c1tate 307.300,00
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Categorie de cost Valoare

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%

= (aferenta cheltuielilor neeligibile)

2.694.699,65 |

_ SUB-TOTAL o S 12.675.157,09 |
[ TVA o s 4538539182
i TOTAL 58.060.548,91 |

Defalcarea pe ani a costului total al investitiei este urmitoarea:
Tabel nr. 8 - Defalcarea investitiei pe ani

Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027
% _ 043%  2641%  4524%  27,92%

Valoarea reziduali

Stabilirea unei valori reziduale adecvate pentru investitia propusi reprezinti un element cheie in obtinerea de
valori ,acceptabile” pentru indicatorii ce rezulta din analiza financiari.

Potrivit Ghidului ACB al Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020, ”For instance, in the case of non-revenue
generating projects, by computing the value of all assets and liabilities based on a standard accounting depreciation
formula or considering the residual market value of the fixed asset as if it were to be sold at the end of the time horizon.
Also, the depreciation formula should be used in the special case of projects with very long design lifetimes, (usually
in the transport sector), whose residual value will be so large as to distort the analysis if calculated with the net
present value method”.

Potrivit informatiilor din Vademecum 2021-2027, abordarea recomandati este de a calcula proiectiile financiare
pe durata de viati a infrastructurii iar in situatia in care perioada de viati economic3 a infrastructurii este foarte
mare (Vademecum precizeazi ca exemplu o durat3 ce excede 50 de ani) se va calcula o valoare reziduali pentru
valoarea rdmasi a activelor/componentelor pe baza unei formule standard bazati pe amortizare contabili.

In cazul proiectului de fat3, perioada de referintd a proiectului coincide cu durata economici de viati estimati a
infrastructurii de transport energie termica. Prin urmare, valoarea reziduali este 0 lei.
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4, Analiza financiara si economica

4.1. Metodologie si ipoteze generale

Obiectivele analizei cost beneficiu, pentru proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti,
pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I" sunt:

- Stabilirea masurii in care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Fondului de Modernizare, in cadrul
cireia se solicitd finantare nerambursabila;

- Stabilirea misurii in care proiectul are nevoie de finantare nerambursabild pentru a fi viabil financiar, inclusiv
stabilirea necesarului optim de cofinantare;

- Stabilirea misurii in care sistemul de termoficare din municipiul Ploiesti poate deveni autosustenabil
financiar, respectiv analiza misurii in care este posibild reducerea pana la eliminare a subventiilor plitite de
citre municipalitate citre operator, cu respectarea constrangerilor legate de suportabilitate.

Analiza cost-beneficiu pentru proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I” a fost elaborati avind in vedere
recomandirile si instructiunile din urmétoarele documente:

“Ghidul pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica
pentru Politica de Coeziune 2014-2020", emis de catre Comisia Europeana in Decembrie 2014 (Ghidul ACB);

- Ghidul COM "Economic Appraisal Vademecum 2021-2027- General Principles and Sector Applications”;

- “Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207" care stabileste reguli detaliate pentru
implementarea Regulamentului (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European in ceea ce
priveste modelele de raportare a progresului, transmiterea informatiilor privind proiectele majore, planul
integrat de actiuni, rapoartele de implementare privind obiectivele investitiilor de crestere economica si a
numarului de joburi, declaratia de management, strategia de audit, raportul de audit si raportul annual de
control si metodologia pentru realizarea analizei cost-beneficiu si in conformitate cu Regulamentul (UE) nr
1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de
implementare privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana”, Anexa III.

- “Regulamentul delegat de catre Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimenteaza regulamentul UE Nr.
1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European ce contine prevederi comune privind Fondul European
de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala si Fondul European Maritim si pentru Pescuit si care cuprinde prevederile generale ale
Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European, Fondului de Coeziune si ale Fondului
European Maritim si pentru Pescuit, sectiunea IIL

Principalul scop al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanti financiari ai proiectului.
Avind in vedere situatia proiectului, respectiv proprietarul si operatorul infrastructurii nu sunt aceeasi entitate,
se va elabora o analizi financiara consolidata.

Metodologia ce se va utiliza este analiza fluxului de numerar actualizat (FNA) cu urmitoarele caracteristici
principale:

- Sevor lua in considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reald de numerar plititd sau primita
pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele de amortizare si
fondurile de rezervi nu vor fi incluse in analiza FNA.

- Se vor lua in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar si intr-o anumiti perioada de
referingi. Avand in vedere ci durata de viat3 economici utild actuald a proiectului depageste perioada de
referingi in cauz3, se va lua in considerare si o valoare reziduald, dupi caz.
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diferiti, va fi luatd in considerare valoarea actualizati. Prin urmare, fluxurile de numera SR
actualizeazi la valoarea curenti folosind un factor de actualizare descrescitor a cirui mirime se determma ‘)
prin alegerea ratei de actualizare ce va fi folositi Tn analiza FNA. - »i g‘i *@

- AL
Prezenta ACB foloseste metoda diferentiala (incrementald), astfel ci proiectul se evalueazi pe baza dlferentelor
costurilor si beneficiilor dintre scenariul ,cu proiect” si un scenariu alternativ ,fird proiect”, care in cazul
proiectelor de tip B, reprezintid SCENARIUL CONTRAFACTUAL.

Evaluarea performantei financiare §i a sustenabilititii proiectului va fi realizati prin estimarea urmitorilor
indicatori:

- Valoarea financiara neti actualizati a investitiei (VFNA);
- Ratainterni de rentabilitate financiari a investitiei (RIRF);
- Flux de numerar cumulat,

Analiza financiard a fost realizata prin parcurgerea urmitoarelor etape:

- estimarea costurilor si veniturilor investitiei, precum gi implicatiile acestora din punctul de vedere al fluxului
de numerar;

- definirea structurii de finantare a investitiei si profitabilitatea sa financiar3;

- verificarea capacitafii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura functionarea adecvati a investitiei si
indeplinirea obligatiilor.

Ipotezele de calcul ce vor sta la baza analizei cost-beneficiu sunt prezentate structurat in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 9 - Ipoteze de calcul de bazd pentru elaborarea ACB

) 30 ani

- 4 ani etapa investitionald care cuprinde timpul necesar
deruldrii corespunzitoare a tuturor activititilor propuse
ORIZONTUL DE TIMP prin proiect

- 26 ani etapa operationald cuprinzind perioada necesara
pentru ca proiectul sa ajungd la maturitate si si genereze
beneficiile corespunzitoare.

s ProieE;fﬂé financiare se vor realiza in preturi constante,
AJUSTAREA LA INFLATIE astfel ca nu este necesara proiectia inflatiei pe orizontul de
analiza al proiectului. Anul de referinti este anul 2023.

Potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului, elaborat de

Ministerul Energiei pentru Programul Fondul pentru

Modernizare - Program-cheie 5: Cogenerare de finaltd

eficientd si modernizarea retelelor de termoficare — Sprijin

pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare

. de inaltd eficientd si pentru modernizarea retelelor de

RATA DE ACTUALIZARE FINANCIARA termoficare, versiunea existentd pe site-ul Ministerului
Energiei la 01.07.2023, "Pentru a determina deficitul de
finantare, beneficiarul trebuie sd cuantifice, pentru scenariul
factual si un scenariu contrafactual credibil a tuturor
costurilor si veniturilor principale, costul mediu ponderat
estimat al capitalului (,WACC”) al beneficiarilor pentru a
__actualiza fluxurile de numerar viitoare; precum si valoarea
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actuald netd ZVAN") pe_ntrl_l scenariile. faptzce'
contrafactuale, pe durata de viatd a proiectului.”

Valoarea WACC calculati pentru proiectul de
9,7%, calculul detaliat regisindu-se Tabelul nr, 10+din
prezentul raport.

- % 3,0 fin termeni reali conform prevederilor din
RATA DE ACTUALIZARE ECONOMICA Vademecum 2021-2027

Tabel nr. 10 - Calcul WACC

Risk- Counlryrisk Asset' DobEquty  Target  Equty = Equiyrisk  Costof  Tax  Credk  Costof  PostTax Wtstonrate || oSt THX Pro-Tax
forate promium _ bet  rafio  gearig  bet  pramium  equty  shiekl  spraad  debt  WACC i WACC WACC

. Raportd Pimadorisc Costd bnpozt WACC dugh || Ratadointaio || WACGAupi | WACC aint do
Rata Primaderisc Befa Gradfintide  Bata : Marjade  Costul
fidse  depri  acthe SWONOICIM L e oo GO captiikd pepeol, Tt Topcstam, flpstamenng, || mpcckaeln | Epachine

Caleul WACC propriu progpriu propriu  venit EUR Romania termenireali | termenireali
fa M2 wacse WACC.postrosl] WACCpre.rat
W o p L:pg genieg TN g [RNO OO N | T =(14WACC] | | WACGposteal
LTy HORR] (HR-1 e {141 {7
+JL'ERP o

| ValoarsPacametry | 22%  321% 0800 100% 91% 0867 692%  115%  160%  23M%  65% woen I 2 s [ ann |

1. Rata fir§ risc (Rf) pe termen lung pentru EUR derivata din randam entul ratel de bazi pe o obligati germand cu itate pe termen tung (105 ani).

Valoarea considerats {2,2%) se bazeazi pe sursa e - it infDEOD0BU2Z0237¢Has h=9712fd2611150: 149f
2. Prima de risc de tard (CRP) pentru Romdnia, valoare pentru |anusne 2024

3. Beta active (Unlevered) (By) este selectat ca mediana a grupului de companii din sector, valoare 0,798, sursé ME / S&P Capital 1Q.

4. Raportul datorie / capital propriu {levierul) L = D/E stabilit pentru a se obfine gradul de Indatorare {inté stabilit de beneficiar (10%).

5. Gradul de finti stabilit de ie, calculat cu formuta g = DAD+E) = 1/(1+11)

6, Beta capital propriu () s-a calculat dup# formula intemationali: . = By*(1+L*(1-T)).

7.Prima de risc a pietsi de capital EMRP de 9,08% se bazeazii pe sursa 2 stern.nyu.edu/- fetr Asx

8. Costul capitalului propriu (Ke) se calculeazi cu formula CAPMintemationals: Ke = [(1 + R*(1 + CRP) - 1] + Be"EMRP, surs3 S&P Capital IQ

9. Impozitul fiscal fn Rom&nia s-a considerat de 16% conform reglementérilor actuale.

10. Marja de credit credit spread (CS) este derivata ca diferentd dlntre ratele obligatiunilor EUR ale companiilor cu rating Adin acesasi industrie si rata firéd risc a obligatiunilor suverane cu scadenta similara,

Valoarea consideraté (2,31%) se bazeazi pe sursa stern.nyu. Msx
Rating Moodys pentru Romania: Baa3 (stabil).
11. Costul datoriei (Kd) se calcul cu formula CAPMi i Kd=[{1+CRP)*{1 +Rf)-1+C8J*(1-T)

12, Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) se calculeazi cu formula: WACC.nom = Ke*(1 - g) + Kd*g
13, Rata de inflafie pe termen lung (IR) pentru Romania, conform prognozei de TOAMNA 2023 CNP.

14, CMPC Tn termeni reali dup# impozitare se calculeaz cu formula: WACC.postreal = (1 + WACC.nom) /(1 +IR}-1
15. CMPC n termeni reali inainte de impoztare se calcuteazs cu formula WACC pre.real = WACC. postreal /{1-T)

Referitor la constringerile identificate pe parcursul elaboririi analizei cost beneficiu, se fac urmatoarele
precizari:

- analiza cost beneficiu a fost elaborati in conditiile in care datele financiare istorice, aferente anilor
2021 si 2022 nu au fost disponibile. Asa cum s-a precizat si in sectiunea 1.4 a prezentului raport,
in anul 2022, in cadrul SACET din Municipiul Ploiesti, activititile specifice SPAET au fost
desfisurate de un numir de 3 operatori cirora Consiliul Local al Municipiului Ploiesti le-a atribuit
gestiunea acestui serviciu, pe perioade diferite. Actualul operator, societatea Termo Ploiesti a fost
desemnati operator al SPAET prin HCL nr. 475 din 11.10.2022 privind atribuirea in mod direct a
contractului de delegare a gestiunii SPAET, produsd in mod centralizat, in sistem productie,
transport, distributie, al municipiului Ploiesti. Operatorul a obtinut Licenta nr. 2378/08.02.2023
pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice din
centrale electrice in cogenerare, valabila pana la data de 01.09.2023. Astfel, referitor la anul 2022,
datele financiare obtinute de la operator fac referire doar la perioada 11.10 - 31.12.2022, iar
pentru anul 2023 doar la perioada ianuarie - septembrie 2023;

- in cuprinsul Ghidului Solicitantului nu s-au regisit informatii cu privire la metodologia de calcul
sau valoarea WACC pentru a se asigura o abordare unitari a calculului ajutorului de stat, stiut fiind
faptul ci valoarea ratei de actualizare cu care se actualizeazi proiectiile financiare, in vederea
determinirii VAN scenariul factual si VAN scenariu contrafactual, influenteazd semnificativ
rezultatele.
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4.2. Definirea scenariilor si ipoteze specifice

Prezenta ACB foloseste metoda diferentiala (incrementali), astfel ci proiectul se evalueazi pe baza difé
costurilor si beneficiilor dintre scenariul cu proiect si scenariul contrafactual.

Sl X
4.2.1. Scenariul contrafactual - ipoteze si previziuni

Potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului elaborat de Ministerul Energiei pentru Programul Fondul pentru
Modernizare - Program-cheie 5: Cogenerare de inalti eficienti si modernizarea retelelor de termoficare —
Sprijin pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de inalta eficienti si pentru modernizarea
retelelor de termoficare, apel 2024, scenariul contrafactual este un scenariu credibil care s-ar realiza in absenta
ajutorului de stat i anume situatia in care investitiile propuse prin proiect nu s-ar realiza/ s-ar realiza din fonduri
proprij, 1a un nivel mai redus investitional mai redus. Costul suplimentar net va fi aproximat prin VAN negativi a
proiectului in scenariul factual in absenta ajutorului pe durata proiectului (deci, presupunind implicit ca VAN a
scenariului contrafactual este zero).

Pentru proiectele de tip B, Ghidul Solicitantului precizeaza ci "Solicitantii de ajutor de stat vor explica in cadrul
cererii de finantare ce s-ar intdmpla fn absenta ajutorului de stat i anume situatia in care investitiile propuse prin
proiect nu s-ar realiza/ s-ar realiza din fonduri proprii, la un nivel investitional mai redus, situatie care este
descrisi ca fiind scenariul contrafactual.”

Potrivit informatiilor din Studiul de fezabilitate - versiunea ianuarie 2024, capitolul 5.1, scenariul
contrafactual este definit ca situatia in care SACET Ploiesti isi continud activitatea firi modificiri.

Situatia este in acord cu prevederile din Comunicarea Comisiei - Orientirile din 2022 privind ajutoarele de stat
pentru clim3, protectia mediului si energie (2022/C 80/01), pct. 3.2.1.3, paragraful 52, "Un scenariu contrafactual
poate consta in faptul cd beneficiarul nu realizeazd o activitate sau o investitie sau isi continud activitatea fird
modificdri. In cazul in care dovezile sustin cd acesta este cel mai probabil scenariu con trafactual, costul suplimentar
net poate fi aproximat prin VAN negativd a proiectului in scenariul factural in absenta ajutorului pe durata
proiectului (deci, presupundnd implicit cd VAN a scenariului contrafactual este zero)”.

Ipotezele din scenariul contrafactual in vederea cuantificirii proiectiilor financiare din scenariul contrafactual sunt
expuse mai jos. Mentiondm ca cuantificarea scenariului contrafactual este necesard pentru calculul indicatorilor
financiari si economici ai proiectului.

4.2.1.1. Cererea de cdldurd - scenariul contrafactual

Elementele luate in considerare in previziunea cererii de energie termica in scenariul contrafactual pentru
sectorul casnic si non-casnic se referi la:

- Evolutia previzionati a consumului de energie termici;
- Influenta programului prezumat de reabilitare termici a clidirilor;

Referitor la evolutia deconectirilor/reconectirilor precum si a consumului de energie termici in
scenariul contrafactual, s-au considerat urmaitoarele ipoteze de lucru, preluate din Studiul de fezabilitate
- ianuarie 2024

a) Consumatori casnici
- consumul casnic se reduce in perioada de analiza, din cauza debrangirii apartamentelor, intr-o proportie de
0,21%, tindnd cont de media debrangirilor realizate in perioada 2018-2021;
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de locuit, conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica, respectiv Legea 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor;

- in conformitate cu informatia primita de la Primaria Municipiului Ploiesti, pana in prezent s-au reabilitat circa
10% din numarul total de locuinte, rezulta ca in perioada urmatoare de 20 ani trebuie sa se reabiliteze
diferenta de 90%, adica un ritm mediu anual de 3,5%, astfel ca anual s-a estimat numarul de apartamente ce
se izoleazi ca fiind 3,5% din numirul anual de apartamente ce riman racordate la SACET. Reabilitarea termica
s-a estimat ca va conduce la reducerea consumului pe apartament cu 25% din consumul anual, considerandu-
se ca se executa doar izolarea termica a cladirilor.

b) Consumatori non-casnici

- avand in vedere realizirile din perioada 2018-2021, cAnd nu s-a debrangat niciun consumator, aceasta situatie
se mentine pe toata perioada de analiza, respectiv consumatorii non casnici nu se debranseaz3;

- consumul non-casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice la
cladirile aferente institutiilor publice, agentii economici neputand fi controlati si obligati sa aplice masurile de
reabilitare termica a cladirilor. Numarul de institutii publice care anual, in perioada 2018-2030, executa
reabilitarea termica a cladirilor, reprezinta 3,5%/an din numarul total de cladiri ce raman bransate la SACET.
Procentul de 3,5% a fost stabilit pornind de la informatia potrivit careia la finele anului 2018 erau izolate circa
30% dintre cladirile non-casnicilor, deci pentru perioada 2022-2030 raman de reabilitat 70%, adica 7%/an.
Reducerea de consum ca urmare a reabilitarii termice a cladirilor s-a estimat a fi 25% din consumul anual al
fiecarui consumator.

Datele cu privire la elasticitatea cererii de energie termica in functie de tarif, nu sunt relevante pentru a fi utilizate
in previziunea viitoare a cererii, astfel ca vom utiliza ipoteza generald ci modificarea tarifelor nu influeneaza
semnificativ cererea de energie termica.

Evolutia consumului de cildura in scenariul contrafactual este prezentati in tabelul urmator:

Tabel nr. 11 - Evolutia cererii de cdldurd in scenariul contrafactual

ENERGIA TERMICA LIVRATA (GCAL/AN)
consumatori casnici _ consumatori non-casnici _ TOTAL |

[ 2024 267.410 33.162 300.572
i 2025 264513 32582 297.095 |
' 2026 261648 32.012 293.660
| 2027 258.814 31452 290.266 |
| 2028 256011 30901 286.912 |
| 2029 253238 30.360 283598 |
2030 250.495 29.829 280324
| 2031 247.782 29.829 277.611 |
| 2032 245.098 29.829 274927
2033 242.443 29.829 272272
| 2034 239.817 29.829 269.646 |
| 2035 237.219 29.829 267.048 |
| 2036 234.650 29.829 264.479 |
| 2037 232.108 29.829 261937 |
2038 229.594 29.829 250.423 |
| 2039 227.107 29.829 256.936 |
| 2040 224647 29829 254.476 |
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_consumatori casnici _consumatori non-casnici  TOTAL |

2041 222214 29.829 252,043
| 2042 219.807 29829 249.636 |
| 2043 219345 29829 249.174 |
| 2044 218.885 29829 248714 |
| 2045 218.425 29.829 248254
' 2046 217.966 29.829 247.795 |
| 2047 217509 29.829 247338
| 2048 217.052 29.829 246881
' 2049 216,596 29829 246425
' 2050 216141 29.829 245970 |
| 2051 215.687 29.829 245516
| 2052 215.234 29.829 245.063
| 2053 214781 29.829 244611 |

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate - ianuarie 2024

4.2.1.2. Bilantul energetic simplificat - scenariul contrafactual

Evolutia cantititii de energie termici produsi si livrats, pe perioada 2024-2053, detaliati in Modelul Financiar,
evidentiaza urmditoarele aspecte:

- Nivelul pierderilor de cildura in sistem se mentine pe toati perioada referinta a proiectuluila 623,17 TJ;

- Scaderea cantitatii de energie termici produsi de la 1.896,34 TJ/an, in anul 2023 la 1.647,31 T]/an, in anul
2053;

- Scaderea cantitatii de energie livrati catre gospodarii si consumatorii non-casnici de la 1.273,17 T]/an, In anul
2023 1a 1.024,14TJ/an, in anul 2053;

- Cresterea cantititii de energie electricd produsi de la 114,716 Gwh/an in anul 2023 la 123,789 Gwh/an in
anul 2053.

Tabel nr. 12 - Bilantul energetic in scenariul contrafactual

ANI Energia termica Pierderi Energia termica produsa
livrata (Gcal/an) Geal/ an) (Geal/ an)
2024 300.572 148.842 449.414
. 2025 297.095 148.842 445.937
. 2026 293.660 148.842 442.502
I 2027 290.266 14_8.842 439.108
I 2028 286.912 148.842 435.754
2029 283.598 148.842 432.440
2030 280.324 148.842 429.166
| 2031 277.611 148.842 426.453
' 2032 274.927 148.842 423.769
2033 272.272 148.842 421.114
|I 2034 269.646 148.842 418.488
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Energia termica Pierderi Energia termica produsa
livrata (Gcal/an) {Gcal/ an) (Gcal/ an) . -ﬁ;ﬂ
2035 267.048 148.842 415,890
2036 264479 148842 m3z1
2037 261937 148,842 410779 B
2038 259.423 148.842 408265 3
2039 256.936 148.842 405.778 |
‘l 2040 254476 148.842 403318
2041 252.043 148.842 400.885 |
| 2042 249.636 148.842 398.478 '
| 2043 249174 148842 398.016
| 2044 248.714 148.842 397,556 |
| 2045 248254 148.842 397.096 |
2046 247.795 148842 396.637 1
2047 247.338 148.842 396.180 |
2048 246.881 148.842 395.723 3
2049 246.425 148.842 395.267
| 2050 245970 148.842 394.812 ;
| 2051 245516 148.842 394358 '
| 2052 245063 148.842 393.905
| 2053 244611 148.842 393.453

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate - ianuarie 2024

4.2.1.3. Consumul de combustibil si emisii poluante - scenariul contrafactual

Consumul de combustibil se determina in baza productiilor anuale de energie electrica si termica.

Din evolutia cantitatii de combustibil consumata, pe perioada 2023-2053, detaliata in Modelul Financiar, se
constata sciderea consumului total de combustibil de la 3.595,0 T]/an, in anul 2023 la 3.492,3 T]/an, in anul 2053.
Acest lucru este explicat prin sciderea cantititii de energie termicd produsa in aceeasi perioada de timp.

In corelatie directa cu consumul de combustibil s-a estimat cantitatea de emisii CO2 generata pentru perioada
2023 - 2053.

Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, pand in 2030, emisiile globale de
gaze cu efect de serd din Uniunea Europeand cu cel putin 40 % fatd de nivelurile din 1990. Toate sectoarele
economice ar trebui si contribuie la realizarea reducerilor respective ale emisiilor, iar obiectivul urmeaza sa fie
tndeplinit in modul cel mai rentabil prin intermediul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor
de emisii (EU ETS), acesta generénd o reducere cu 43 % pani in 2030 fata de nivelurile din 2005. Acest aspect a
fost confirmat in cadrul angajamentului de reducere preconizat al Uniunii Europene si al statelor sale membre,
stabilit la nivel national, care a fost prezentat Secretariatului Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite
privind Schimbdrile Climatice (UNFCCC) la 6 martie 2015.

Consiliul European din octombrie 2014 a confirmat, in concluziile sale, ci o schemd EU ETS reformata si
functionald, insotitd de un instrument de stabilizare a pietei va fi principalul instrument european pentru
indeplinirea obiectivului de reducere cu cel putin 40%, aplicind un factor anual de reducere al volumului de
certificate de emisii de gaze alocate gratuit de 2,2 % incepand cu 2021.
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Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2018 de modiﬁ%aq_*@ a Directivei

2003/87/CE in vederea rentabilizirii reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii inve
domeniu i a Deciziei (UE) 2015/1814 a fost adoptati si publicatd in Jurnalul Oficial in luna martié

- aplicarea unui nou factor linear de reducere de 2,2%

Astfel, incepand din 2021 se va aplica un nou factor linear de reducere de 2,2%, astfe], pana tn 2030 ,,volumul UE”
(engl. ,cap”) de certificate este redus cu 2,2% in fiecare an fati de ,volumul de certificate ale tuturor SM din 2020”.
Dat fiind faptul cd emisiile totale generate de EU ETS pentru 2030 trebuie si fie mult reduse fati de perioada de
angajament 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect
de serd (EU allowance/EUA) pentru industrie, in perioada 2021 - 2030, va fi redus3 corespunzitor.

- modificarea grilei de redistribuire a drepturilor de licitatie

Din volumul total de certificate disponibile la nivel UE, cele destinate licitatiilor de citre SM vor reprezenta un
procent de 57%. Din acestea, se scade un procent de 2% care este destinat Fondului pentru modernizare. Astfel,
rdméne un volum de 55% destinat licitatiilor care se va distribui tuturor Statelor Membre dupi formula: 90%
+10% (grila de redistribuire a drepturilor de licitatie).

Aceastd grila se va aplica astfel:

- 90% din numdrul total de certificate se va imparti tuturor Statelor Membre in functie de criteriul emisiilor,
respectiv ponderea detinuti de Statul Membru vizat in totalul emisiilor verificate in cadrul EU ETS;

10% din numarul total de certificate se va imparti intre anumite State Membre pentru aplicarea principiului
solidaritatii, (dar si pentru crestere si interconectri), in principal pe baza criteriului PIB/locuitor, respectiv pentru
acele state cu PIB/capita sub 90% din media UE (pe baza datelor din 2013).

- reorientarea listei sectoarelor care primesc cea mai mare pondere a alocdrii cu titlu gratuit

Lista sectoarelor care primesc cea mai mare pondere a alocirii cu titlu gratuit a fost orientati citre cele care au un
potential ridicat al riscului de relocare (engl. ,carbon leakage”).

Directiva (UE) 2018/410 are in vedere o abordare bazati pe doui clase de risc si anume:

i.  alocare cu titlu gratuit de 100% pentru industriile care au un risc ridicat de relocare
Alocarea cu titlu gratuit de 100% pentru industriile cu risc ridicat de relocare se face pe baza utilizirii a doud
criterii combinate, respectiv intensitatea emisiilor si cea a schimburilor comerciale. Daci rezultatul inmulirii
intensitdtii schimburilor comerciale cu {ari terte cu intensitatea emisiilor este mai mare de 0,2 se va primi alocare
cu titlu gratuit de 100%. Dac3 acest rezultat este mai mare de 0,18 dar este combinat cu criterii de evaluare
calitativd, de asemenea se va primi alocare 100%.

i.  alocare cu titlu gratuit de 30% pentru cele care sunt in masura si transfere o mare parte a costului

certificatelor in preturile produselor realizate de industriile respective.

Alocarea cu titlu gratuit de 30% se va aplica pentru industriile supuse riscului de relocare, dar care sunt in masurs
sd transfere o mare parte a costului certificatelor in preturile produselor achizitionate de consumatori.

Pentru compensarea costurilor indirecte asociate emisiilor de CO2 (care se regiisesc in pretul energiei electrice)
pentru sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare, Statele Membre pot opta pentru sprijinirea acestor
sectoare, atat prin intermediul veniturilor obtinute din licitatii, cit si prin alte misuri financiare, cu respectarea
prevederilor in vigoare referitoare la ajutorul de stat in domeniul protectiei mediului,

in ceea ce priveste alocarea cu titlu gratuit, Directiva (UE) 2018/410 propune un mecanism de actualizare a
indicatorilor de referinta (engl. ,benchmark”) care si reflecte progresul tehnologic inregistrat si s evite profiturile
exceptionale (engl.,windfall profits”).
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Aceste obiective sunt sprijinite de utilizarea unor valori de referintd stabilite pe baza instalatiilor celor mai
performante dintr-un anumit sector. in opt state membre, sectorul energiei electrice a beneficiat, de asemenea, de
certificate alocate cu titlu gratuit pentru modernizarea productiei de energie electrica.

Conform listei alocarilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2022 - 2025,
publicata pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru Termo Ploiesti, s-au alocat pentru perioada
2023-2025 urmitoarele certificate de emisii cu titlu gratuit:

- 2023 =26.215 certificate
- 2024 = 25.505 certificate
- 2025 =24.795 certificate

Emisiile de poluanti s-au calculat pe baza cantitdtii de combustibil consumatsia factorilor de emisie pentru fiecare
poluant, previzuti in Anexa V la Regulamentul UE nr. 2066/2018 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de
gaze cu efect de serd in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.

Tabel nr. 13 - Evolutia certificatelor CO2 in scenariul contrafactual

ANI Certificate aferente Certificate CO.Z Certiﬁ?ate €02 de

| emisiilor de CO2 alocate gratuit achizitionat

| 2024 200.461 25505 174956 |
2025 199.233 24795 174.438
2026 198.022 0 198.022

2027 196.829 0 196,829

| 2028 195.652 0 195.652
2029 194.493 0 194.493
2030 193.349 0 193.349

2031 192.620 0 192620

| 2032 191.901 0 191901

2033 191.190 0 191.190
2034 190.488 0 190.488

' 2035 189.794 0 189.794

| 2036 189.110 0 189.110

' 2037 188433 0 188.433
2038 187.765 0 187.765

2039 187.106 0 187.106

| 2040 186.454 0 186.454

| 2041 185.811 0 185.811

| 2042 185.176 0 185.176

| 2043 186.013 0 186.013

| 2044 186.839 0 186.839

| 2045 187.654 0 187.654

i 2046 188.459 0 188.459
2047 189.252 0 189.252

| 2048 190.035 0 190.035

| 2049 190.807 0 190.807
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Certificate aferente Certificate CO2 Certificate CO2 de

emisiilor de CO2 alocate gratuit achizitionat
2050 191.569 0 191.569
2051 192320 0 192320
2052 193.061 0o 193061 |
2053 193.792 0 193792 |

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate - ianuarie 2024

Evolutia premiselor care influenteaza cererea de energie termic, consumul de energie termici si a productiei pe
intreg orizontul de prognoza in scenariul contrafactual este prezentati pe larg in Modelul financiar.

4.2.2. Scenariul cu proiect - ipoteze si previziuni
4.2.2.1. Cererea de cdldurd - scenariul cu proiect

in general, scenariul ,cu proiect” este conturat pornind de la scenariul contrafactual la care se adaugi efectele
proiectului.

Conform Studiului de fezabilitate, implementarea investitiei presupune:
- reabilitarea a 12,117 km retea reabilitati, respectiv 24,235 km de conducte;

Receptia investitiei se estimeaza la sfargitul anului 2027, insi efectul implementirii investitiei asupra elementelor
de venituri §i cheltuieli se va reflecta incepand cu situatiile financiare ale anului 2026. Distribugia reducerii
pierderilor pe perioada de executie a lucrarilor este urmatoarea:

Tabel nr. 14 ~ Reducerea pierderilor de cdldurd

Anul 2025 Anul2026 Anul2027 TOTAL
Reducere pierdere de calduri (TJ) 13,48 2291 30,99 67,38

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate - ianuarie 2024

Ipotezele privind evolutia demograficd si efectele reabilitirii termice a clidirilor din scenariul contrafactual se
pastreaza i pentru scenariul ,cu proiect”.

Referitor la evolutia deconectirilor/reconectirilor, precum si a consumului de energie termici in scenariul ,cu
proiect” s-au considerat urmatoarele ipoteze de lucru, asa cum au fost preluate din Studiul de fezabilitate - ianuarie
2024:

a) consumatori casnici:

- Consumul casnic se reduce in perioada 2024-2027 din cauza debransarii apartamentelor, intr-o proportie de
0,21%, tinand cont de debransarile realizate in perioada 2018-2021;

- Consumul casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice a cladirilor
de locuit, conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica, respectiv Legea 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor.

In conformitate cu informatia primita de la Primaria Municipiului Ploiesti, pana in prezent s-au reabilitat circa 10%

din numarul total de locuinte, rezulta ca in perioada urmatoare de 20 ani trebuie sa se reabiliteze diferenta de

90%, adica un ritm mediu anual de 3,5%, astfel ca anual s-a estimat numarul de apartamente ce se izoleaza ca fiind

3,5% din numarul anual de apartamente ce rimén racordate la SACET. Reabilitarea termica s-a estimat ci va

conduce la reducerea consumului pe apartament cu 25% din consumul anual, considerandu-se ca se executa doar

izolarea termica a cladirilor;
b) consumatori non-casnici:

- Avand in vedere realizarile din perioada 2018-2021, cand nu s-a debransat nici un consumator, aceasta

sitautie se mentine pe toata perioada de analiza, adica consumatorii non casnici nu se debranseaza;
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- Consumul non-casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eﬁciéhjcgiv:'energé‘tice,ig
cladirile aferente institutiilor publice, agentii economici neputand fi controlati si obligati sa aplice masurile d

reabilitare termica a cladirilor. Numarul de institutii publice care anual, in perioada 2018+2’030;’7e§"€;§_, f
reabilitarea termica a cladirilor, reprezinta 3,5%/an din numarul total de cladiri ce raman bransate la SACET.
Procentul de 3,5% a fost stabilit pornind de la informatia potrivit careia la finele anului 2018 erau izolate circa
30% dintre cladirile non-casnicilor, deci pentru perioada 2022+2030 raman de reabilitat 70%, adica 7%/an.
Reducerea de consum ca urmare a reabilitarii termice a cladirilor s-a estimat a fi 25% din consumul anual al
fiecarui consumator.

Datele cu privire la elasticitatea cererii de energie termica in functie de tarif, nu sunt relevante pentru a fi utilizate
in previziunea viitoare a cererii, astfel cd vom utiliza ipoteza generala ca modificarea tarifelor nu influenteaza
semnificativ cererea de energie termica.

Evolutia consumului de cilduri in scenariul cu proiect este prezentata in tabelul urmator:

Tabel nr. 15 - Evolutia cererii de cdldurd in scenariul ,.cu proiect”

ENERGIA TERMICA LIVRATA (GCAL/AN)
consumatori casnici consumatori non-casnici

TOTAL

2024 267410 33.162 300572
2025 264513 32,582 297.095 |
2026 261.648 32,012 293.660 |
2027 258.814 31.452 290.266
| 2028 256550 30,901 287.451 |
' 2029 254305 30.360 284.665 |
| 2030 252.080 29.829 281.909 |
| 2031 249.874 29.829 279.703 |
| 2032 247,687 29.829 277517
| 2033 245520 29.829 275.349 |
| 2034 243.372 29.829 273201
| 2035 241242 20829 271071 |
| 2036 239.132 29.829 268961
| 2037 237.039 29.829 266.868 |
' 2038 234965 29.829 264794
2039 232.909 29.829 262.738 |
| 2040 230871 29.829 260700 |
| 2041 228851 29.829 258.680
| 2042 226.849 29.829 256.678
| 2043 226,849 29.829 256.678 |
| 2044 226.849 29.829 256.678 |
| 2045 226.849 29.829 256,678 |
| 2046 226,849 29.829 256678 |
2047 226,849 29829 256,678 |
| 2048 226.849 29.829 256.678 |
| 2049 226849 29.829 256.678 |
| 2050 226.849 29.829 256.678 |
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Reabilitare retele ternice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana -

ENERGIA TERMICA LIVRATA (GCAL/AN)

consumatori casnici  consumatori non-casnici TOTAL

2051 226.849 29.829 256.678
l 2052 226.849 29.829 256.678 |
2053 226.849 29.829 256.678

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate - ianuarie 2024

4.2.2.2. Bilantul energetic simplificat - scenariul cu proiect

Evolutia cantitatii de energie termica produsa si livrata, pe perioada 2024-2053, detaliati in Modelul Financiar,
evidentiazi urmitoarele aspecte:

- Nivelul pierderilor de cildura in sistem se reduce ca urmare a implementirii proiectului de la 623,17 TJ la
555,79 T]/an;

- Scaderea cantitatii de energie termica produsa de la 1.896,34 TJ/an, in anul 2023 la 1.630,45 T]/an, in anul
2053;

- Scaderea cantitatii de energie livrata catre gospodarii si consumatorii non-casnici de la 1.273,17 TJ/an, in anul
2023 1a 1.074,66 T]/an, in anul 2053;

- Cresterea cantitdtii de energie electricd produsa de la 114,7 Gwh/an in anul 2023 la 121,1 Gwh/an in anul
2053.

Tabel nr. 16 - Bilantul energetic in scenariul ,cu proiect”

ANl Energia termica livrata Pierderi (Gcal/ an) Energia termica produsa {Gcal/ an)
2024 300.572 148.842 449.414
2025 297.095 148.842 4-45.9537
I 2026 293.660 145.622 439.282
2027 290.266 140.150 430.416
: 2028 287.451 132.749 420.199
I 2029 284.665 132.749 417.414
1 2030 281.909 132.749 414.65';
. 2031 279.703 132.749 412.452
: 2032 277517 132.749 410.265
I 2033 275.349 132.749 408.098
j 2034 273.201 132.749 405.950
2035 271.071 132.749 403.820
: 2036 268.961 132.749 401.709
I 2037 266.868 132.749 399.617
: 2038 264.794 132.749 397.543
| 2039 262.738 132.749 395.487
i 2040 260.700 132.749 393.449
I 2041 258.680 132.749 391.429
2042 256.678 132.749 389.426
2043 256.678 132.749 389.426
2044 256.678 132.749 389.426
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2045 256.678 132.749 389.426 '

256.678 132.749 389.426 ‘
2047 256678 132.749 - 389.426 7
2048 256.678 132749 389426 ‘l
2049 256678 132749 389426
2050 256.678 132749 389.426 =
2051 256.678 132749 ' 389.426 D
| 2052 256.678 132.749 389.426 '
2053 256.678 132.749 389.426 |

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate ~ ianuarie 2024

4.2.2.3. Consumul de combustibil si emisii poluante - scenariul cu proiect

Consumul de combustibil se determina in baza productiilor anuale de energie electrica si termica.

Din evolutia cantitatii de combustibil consumatd, pe perioada 2023-2043, detaliata in Modelul Financiar, se
constata sciderea consumului total de combustibil de la 5.488,1 TJ/an, In anul 20221a 4.517,1 TJ/an, in anul 2043.
Acest lucru este explicat prin sciderea cantitatii de energie electrici si termicd produse in aceeasi perioada de
timp.

In corelatie directa cu consumul de combustibil s-a estimat cantitatea de emisii CO2 generata pentru perioada
2023 - 2053, pe baza urmatoarelor ipoteze:

SACET Ploiesti, cu o putere termica > 2Z0MW, intra sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de sera, stabilita prin Directiva 2003/87/CE (Directiva ETS).
Conform listei alocarilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2022 - 2025,
publicata pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Pidurilor, pentru Termo Ploiesti, s-au alocat pentru
perioada 2023-2025 urmitoarele certificate de emisii cu titlu gratuit:

o 2023 =26.215 certificate

e 2024 = 25.505 certificate

e 2025 =24.795 certificate
Emisiile de poluanti s-au calculat pe baza cantitétii de combustibil consumat si a factorilor de emisie pentru
fiecare poluant, previzuti in Anexa V la Regulamentul UE nr. 2066/2018 privind monitorizarea si raportarea
emisiilor de gaze cu efect de serd in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului
si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.

Tabel nr. 17 - Evolutia certificatelor CO2 in scenariul ,cu proiect”

Certificate CO2
alocate gratuit

Certificate CO2 de
achizitionat

Certificate aferente
emisiilor de CO2

200.461
199.233
195.565
190.195
183.780
183.023
182.275
181.934

25505
24795

oo |o |lalo

174.956
174.438
195.565
190.195
183.780
183.-023
182.275
181.934
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Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbarin ?’B‘t}i %

i v/)( [
T

| 2032 181.594 0 181.594
' 2033 181255 0 181.255
| 2034 180.918 0 180.918
2035 180.582 0 180.582
| 2036 180.247 0 180.247
2037 179913 0 179.913
| 2038 179.581 0 179581
| 2039 179.251 0 179.251
2040 178921 0 178921

2041 178593 0 178593
| 2042 178.267 0 178267
| 2043 179.456 0 179.456
| 2044 180.634 0 180.634
| 2045 181.800 0 181.800
| 2046 182.955 0 182.955
| 2047 184.097 0 184.097

2048 185.229 0 185.229
| 2049 186349 0 186349
| 2050 187.458 0 187.458
' 2051 188556 0 188556
| 2052 189.643 0 189.643

2053 190.718 0 190.718

Sursa: Anexe 1-4 Studiu de fezabilitate - ianuarie 2024

Evolutia premiselor care influenteaza cererea de energie termici, consumul de energie termici si a productiei pe
intreg orizontul de prognozi in scenariul ,cu proiect” este prezentati pe larg in Modelul financiar.
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4.3. Ipoteze de baza in ambele scenarii
Orizontul de timp

Perioada pentru proiectiile financiare corespunde perioadei de implementare si operare a proiectului, care
este in linie cu durata de viatd a investitiei.

Pentru proiectul de fati, orizontul de timp luat in considerare este de 30 de ani:

- perioada de investitie - 4 ani;
- perioada de operare - 26 ani.

Din punct de vedere calendaristic, orizontul de timp se suprapune peste perioada 2024-2053, anul 2023 fiind
anul de referinga.

Considerente privind moneda de analizd

Analiza cost beneficiu a fost realizata in LEL

Pret an bazd

Analiza cost beneficiu a fost realizata in preturi constante.

Au fost estimate cresteri ale preturilor in termeni reali, pentru salariile personalului, combustibilii folositi, energia
electrica.

Indicatori macroeconomici
in elaborarea previziunilor financiare s-au utilizat urmatorii indicatori macroeconomici:

Tabel nr. 18 - Indicatori macroeconomici

Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053
| Cresterercald PIB (%) 34%  42%  46% 4,1% 3,5% 3.0% 3,0%
. Inflagie (%) 60% 40%  29% 2,6% 2,5% 2.2% 2,0%
Crestere céstig salarial
| § rgaf(?,/_f) : 31% 38%  41% 37% 3,5% 3,0% 3,0%
Curs de schimbmediu ¢y 5060 5120 5,200 5,200 5,200 5,2000
Euro/Ron

Sursa: Prognoza principalilor indicatori macroeconomici 2023-2027 (varianta de toamnd 2023), elaboratd de Comisia Nationald de Prognozd
Pret achizitie combustibil si energie electricd
Tabel nr. 19 - Evolutia istoricd a pretului mediu de achizitie al combustibilului si energiei electrice

Specificatie 2023

Gaze naturale (lei/Mwh) 189,74
Energie electricd (lei/Mwh) 1.081

Surse: Termo Ploiesti SRL
Pentru perioada 2024 - 2053, estimarea preturilor la combustibili a avut in vedere urmatoarele ipoteze:
- gaze naturale.

Referitor la pretul combustibililor, s-au avut in vedere previziunile actuale ale OPEC (Organizatia Tarilor
Exportatoare de Petrol) si ale celor mai mari binci de investitii din lume, Goldman Sachs si Barclay, in ceea ce
priveste cotatiile barilului de petrol si costurile asociate lantului de productie, distributie si furnizare a
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globale de proﬁl ca urmare a temerilor investitorilor ci economia mondiali va intra in recesiune, précum Sl p g
fondul cresterii productiei tarilor OPEC - principalii producitori de petrol.

Pentru perioada 2023 - 2025, s-au avut in vedere misurile nationale de atenuare a dinamicii inflationiste. Astfel;
pentru a atenua impactul majordrii pregurilor la utilititi asupra consumatorilor si pentru a tempera dinamica
inflationistd, au fost adoptate mésuri de blocare a preturilor la gazele naturale si electricitate, prin emiterea OUG
nr. 118/2021, aprobatd prin Legea nr. 259/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul
de energie electricd si gaze naturale si completat3 prin OUG nr. 27/2022, cu modificirile aduse prin urmitoarele
acte: OUG nr. 42/2022; Legea nr. 206/2022; OUG nr. 112/2022; OUG nr. 119/2022, Legea nr. 357/2022, cit si a
Legii nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil. Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea
nr. 123/2012, cu modificirile si completirile ulterioare, "In perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025,
producdtorii de gaze naturale care desfdsoard atdt activitdti de extractie onshore si/sau offshore, indiferent de data
inceperii acestei activitdti, cdt si activitdti de vnzare a gazelor naturale au obligatia sd vandd, cu pregul de 150
lei/MWh, cantitdtile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de productie internd curentd cdtre furnizorii
producdtorilor de energie termicd sau direct cdtre producdtorii de energie termicd, dupd caz, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizatd la producerea de energie termicd in centralele de cogenerare §i in centralele
termice destinatd consumului populatiei, denumiti in continuare PET, pentru a asigura fn perioadele 1 noiembrie
2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 si 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al
acestor clienti din productia curentd si din depozitele de inmagazinare subterand a gazelor naturale”.

Pentru perioada 2026-2053, s-a avut in vedere trendul estimat de institutiile internationale de scidere
constantd a pretului la gaze naturale. Astfel, potrivit raportului “Commodity Markets Outlook - October 2021”
emis de Banca Mondiald, pretul gazelor naturale, pe termen lung la nivel european va ajungela 7,5 $/mmbt in anul
2030 sila 6,5 $/mmbt in anul 2035.

- energie electricd

Estimarea pretului la energie electricd a avut in vedere evolutia pretului la gazele naturale si certificatele de emisii
co2.

in contextul intentiei la nivel european de supraimpozitare a producatorilor, de sprijinire a furnizorilor si de
descurajare a tradingului speculativ, precum si prin impunerea unor misuri de economisire, misuri care au
inceput si fie tot mai transparente in discutiile pe seama pachetului de misuri la nivelul european pentru
temperarea prefurilor din energie si suportul acordat populatiei, se constati deja o scidere a pretului la energie
electrica. Specialistii estimeaza cd pentru o perioada prefurile se vor stabiliza, dupi care vor creste in sezonul rece,
pe fondul deficitului de ofertd. Prin urmare, piata energetici va riméane in continuare volatil3, cu oscilatii care vor
fi influentate si de pozitia Rusiei care nu va accepta usor plafonarea preturilor la gazele naturale, stiut fiind faptul
ca reperul pentru piata energetica sunt centralele care functioneazi pe bazi de gaze naturale, fiind cei mai scumpi
producatori. Cu toate acestea, in contextul in care platforma energetici a UE va contribui la atenuarea cresterii
preturilor prin asigurarea aproviziondrii la prefuri competitive datoritd cererii agregate si a unei impliciri
coordonate a tarilor furnizoare, se poate estima ca situatii de volatilitate extremd a preturilor nu vor mai fi
inregistrate.

fn acest context, au fost avute in vedere previziunile OPCOM cu privire la pretul mediu ponderat in functie de
modalitatea de tranzactionare (PCCB, PZU si P, PE, piata cu aminuntul, etc), pentru perioada 2024-2026:

- anul 2024 = 564,91 lei/Mwh
- anul 2025 = 334,65 lei/Mwh
- anul 2026 = 395,00 lei/Mwh

Pentru perioada 2027-2053, pretul energiei electrice reprezinti o variabili in functie de evolutia pretului la gaze
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L
naturale si a pretulului cotat la bursa a certificatelor CO2. La acest pret s-au adiugat costurile cu s‘elﬁlig}‘i‘le de
transport si distributie, administrare piat3, accize, etc. Jf

RRETS

.

Pret vdnzare energie electricd produsd in cogenerare

Pretul de vanzare al energiei electrice s-a calculat in functie de preful energiei electrice, cotat la burs3, previzionat
pe perioada 2024-2026, respectiv preful mediu ponderat in functie de modalitatea de tranzactionare (PCCB, PZU
si PI, PE, piata cu amanuntul, etc), la care s-a aplicat un coeficient de ajustare de 47%, asa cum s-a preluat din
datele transmise de Termo Ploiesti.

Evolutia pretului de vanzare a energiei electrice pe perioada 2027-2053 a fost influentati de evolutia pretului la
gaze naturale si la certificatele de emisii CO2.

Valoarea bonusurilor de referintd pentru energia electricd produsd in cogenerare de inaltd eficientd

Valorile bonusurilor de referint pentru energia electrici produsa in cogenerare de inalta eficienti si livrata din
centralele care beneficiazi de schemi de sprijin pentru promovarea cogeneririi de tnalté eficien{a pe baza cererii
de energie termici utild, pentru producitorii aflati sub incidenta art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 27/2022, aprobatd cu modificdri i completdri prin Legeanr. 206/2022, cu modificarile si
completirile ulterioare au fost fundamentate pe baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 73/2023 privind aprobarea
valorilor bonusurilor de referin{i pentru energia electrici produsd in cogenerare de inaltd eficienta si ale
preturilor de refering pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2023,

Se precizeazi ci s-au considerat bonusurile de cogenerare aferente prelungirii schemei, intrucit SACET Ploiesti a
beneficiat prin schema instituit anterior de bonusuri de referintd pentru energia electricd produsa in cogenerare
de Tnalt3 eficient3, pentru centralele de cogenerare - la functionarea cu combustibil gazos asigurat din reteaua de
transport cu punere in functiune pand la data de 1.01.2016.

Valoarea medie a salariilor

Pentru perioada 2024 - 2053, s-au aplicat cresteri procentuale egale cu cresterile reale ale castigului salarial,
comunicate de Comisia Nationala de Prognoza.

Pret de achizitie a certificatelor de emisii CO2

in cadrul documentatiei de fat3, pretul mediu anual al certificatelor de emisii de CO2 are o evolutie crescitoare,
pornind de la valoarea de 70 Euro/tC02, inregistratd in luna ianuarie 20243, Potrivit Reuters, analistii au redus
previziunile privind preturile pentru certificatele de carbon din Uniunea Europeani pentru 2024 pana in 2026,
luand in calcul faptul ci cererea slabi din partea centralelor electrice i cererea industriald lentd urmeaza si
afecteze piata. Certificatele de emisii CO2 sunt estimate in medie la 74,11 euro/tona in 2024 si 83,31 euro/tond in
2025.

Pentru perioada 2026 - 2030 se considerd o crestere liniara anuali de 2 euro/tona CO2, Dupd 2030 valoarea
certificatelor de emisii CO2 creste liniar pani la atingerea pragului de 130 euro/tona in 2043.

Valoarea monetard a emisiilor poluante

Preturile umbri al CO2 variaza intre 131 euro/tCO2 echivalent in 2023 si 800 euro/tCO2 echivalent in 2050
stabilite de EIB pentru cuantificarea beneficiilor/costurilor de mediu si previzute in ghidul COM "Economic
Appraisal Vademecum 2021-2027- General Principles and Sector Applications”.

Parametri de conversie utilizati in analiza:

Tabel nr. 20 - Parametri de conversie
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Factori de conversie Valori
Gcal to Mwh 1,162 |

. GJ to m3 281 |

=  GealtoGJ WU = | e e e e g
= TJ to Mwh o 277,778 |
= “Million BTU to Mwh = g |
~  USDtoEUR ' 096 |
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4.4, Costuri operationale si de mentenanta

4.4.1. Situatia curentd privind costurile operationale

Costurile de exploatare urmiresc categoriile principale de costuri prevazute in actele de reglementare §i fac
referire la activitatea de productie, activitatea de transport §i activitatea de distributie a energiei termice:

A. Costurile de productie ale energiei termice:
a. Costuri variabile

- Costuri cu combustibilul (inclusiv transportul);
- Costuri materiale (apa, reactivi, mase schimbétoare de ioni);
- Alte costuri variabile (certificate de emisii, alte costuri de mediu, achizitie de energie electrics, etc.).

b. Costuri fixe

- Costuri de personal;

- Costuri materiale;

- Costuri cu mentenanta si reparatiile;

- Costuri cu alte servicii prestate de terti;
- Costuri cu amortizarea;

- Costuri cu redeventa;

- Alte costuri fixe.

B. Costurile de transport si distributie ale energiei termice:
a. Costuri variabile

- Costuri materiale;
- Costuri cu energia electrica;
- Alte costuri variabile.

b. Costuri fixe

- Costuri de personal;

- Costuri materiale;

- Costuri cu mentenanta si reparatiile;

- Costuri cu alte servicii prestate de terti;
- Costuri cu amortizarea;

- Costuri cu redeventa;

- Alte costuri fixe.

Tabel nr. 21 - Costuri de operare SACET Ploiesti in perioada octombrie - decembrie 2022 - MII LEI

Observatii
ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE TERMICA

Categorii Observatii

| costuri
in vederea cuantificirii cheltuielilor cu personalul pentru intreg anul 2022, s-au
Costuri de extrapolat costurile trimestriale.
1 Avand in vedere ci numirul de salariati, inregistrat in trim IV 2022, pentru

persona activitatea de productie a fost de 183, s-a estimat mentinerea acestei valori pentru
. tot orizontul de analiza al proiectului.
| Costuri cu fn vederea cuantificirii cheltuielilor cu achizitia de gaze naturale pentru intreg

consumul de anul 2022, s-a avut in vedere consumul de gaze naturale, calculat in Anexele 1-4 la

combustibili Studiul de fezabilitate - ianuarie 2024 si pretul de achizitie, prevdzut in OUG
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Costuri materiale

Costuri cu
consumul de apa
tehnologica

Costuri cu
achizitia de
certificate CO2

Costuri cu
consumul de
energie electrica

Costuri cu
reparatii si
mentenanta

Cheltuieli cu
amortizarea

Cheltuieli cu
redeventa

Alte cheltuieli
fixe

27/2022, coroborat cu pretul previzut in contractul incheiat cu S.N.G.N. ROMGAZ
S.A. Medias de 150 lei/Mwh.

In vederea cuantificirii cheltuielilor materiale pentru activitatea de productie
pentru intreg anul 2022, s-au extrapolat costurile inregistrate pentru trimestrul IV
2022 la care s-a aplicat un factor de ajustare de 0,66, in vederea determinirii
costurilor materiale pentru activitatea de productie. Factorul de ajustare de 0,66
reprezintd ponderea numarului de salariati alocafi activitigii de productie n total
salariati inregistrafi in trimestrul IV 2022.

In vederea cuantificirii cheltuielilor cu apa tehnologicd pentru intreg anul 2022, s-
au extrapolat costurile inregistrate pentru trimestrul IV 2022.

In vederea cuantificirii cheltuielilor cu achizitia certificatelor CO2 pentru intreg
anul 2022, s-au avut in vedere cantitatea de emisii CO2 calculati pentru anul 2022
in Anexele 1-4 la Studiul de fezabilitate - ianuarie 2024, la care s-a aplicat preful
mediu cotat la burs3, inregistrat in anul 2022.

In vederea cuantificirii cheltuielilor cu achizitia de energie electricd pentru
activitatea de productie pentru intreg anul 2022, s-au avut in vedere calculele si
estimdrile din Anexele 1-4 la Studiul de fezabilitate, potrivit cirora, productia de
energie electricd pentru anul 2022 acoperi integral consumul propriu. Prin
urmare, in analiza cost beneficiu, avind in vedere ci costurile cu consumul de gaze
naturale au fost calculate prin luarea in considerare a ipotezei de producere
energie electricd in cogenerare in anul 2022, s-a considerat, in vederea evitirii
dublei contabilizdri a acestor costuri, c costurile cu achizitia de energie electrici
sunt nule.

Potrivit informatiilor furnizate de Termo Ploiesti SRL, costurile cu mentenanta si
reparafiile activelor pentru activitatea de productie, inregistrate pentru perioada
octombrie 2022 - iunie 2023, au fost de 590.134 lei, conform contractelor nr.
823/2022 5i 4305/2023. Pornind de la media lunar3, calculati pe baza costurilor
inregistrate in perioada octombrie 2022 - iunie 2023, s-au estimat costurile cu
mentenanta i reparatiile pentru intreg anul 2022,

In balanta de verificare analitici la 31.12.2022 nu au fost identificate costuri cu
amortizarea mijloacelor fixe.

fn vederea cuantificirii cheltuielilor cu redeventa pentru activitatea de productie,
s-au avut in vedere prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu energie termici nr. 19723/11.10.2022, potrivit cirora
redeventa este 1 leu pentru fiecare Gcal de energie termica vanduti. in cazul
in care redeventa calculatd prin aceasti metodi este mai mic decat redeventa
calculatd fn conformitate cu art. 29 alin 11 lit m) din Legea nr. 51/2006, valoarea
cu care se majoreazad redeventa platit, fati de cea calculatd conform art. 29 din
Legea nr. 51/2006 va fi luatd in considerare in calculul compensatiei totale pentru
pretarea serviciului, cu respectarea conditiei privind controlul supracompensirii
serviciului.

In vederea determindrii valorii redeventei pentru activitatea de productie, s-a
utilizat factorul de ajustare de 0,66, care reprezinti ponderea numirului de
salariati alocati activitétii de productie in total salariati inregistrati in trimestrul IV
2022.

In vederea cuantificirii altor cheltuieli fixe pentru activitatea de productie pentru
intreg anul 2022, s-au extrapolat costurile inregistrate pentru trimestrul IV 2022
la care s-a aplicat un factor de ajustare de 0,66, in vederea determinirii costurilor
pentru activitatea de productie. Factorul de ajustare de 0,66 reprezinti ponderea
numdrului de salariafi alocati activitdfii de productie in total salariafi inregistrati
in trimestrul IV 2022.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT $I DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA

Categorii
costuri
Costuri de
personal

Observatii

In vederea cuantificirii cheltuielilor cu personalul pentru intreg anul 2022, s-au
extrapolat costurile trimestriale.

Analiza cost-beneficiu
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Costuri cu
consumul de
energie electrica

Costuri cu
mentenanta si
reparatiile
activelor

Costuri materiale

Cheltuieli cu
. amortizarea

Cheltuieli cu
redeventa

Alte cheltuieli
fixe

Avand in vedere ci numdrul de salariati, inregistrat in trim IV 2022, pentru ,
activitatea de transport si distributie a fost de 93, s-a estimat mentinerea acestei Sy
valori pentru tot orizontul de analiz3 al proiectului.
In vederea cuantificirii cheltuielilor cu achizitia de energie electricd pentru R
activitatea de transport si distributie pentru intreg anul 2022, s-au avut in vedere
calculele si estimirile din Anexele 1-4 la Studiul de fezabilitate, potrivit cirora,
consumul de energie electrici pentru aceasti activitatea este de 4.380 Mwh/an.
Pretul mediu de achizitie a energiei electrice corespunde prefului mediu ponderat
inregistrat la nivel de OPCOM la care s-au addugat costurile cu transportul si
distributia, servicii administrare piata, accize.

Potrivit informatiilor furnizate de Termo Ploiesti SRL, costurile cu mentenanta si
reparatiile activelor pentru activitatea de transport si distributie, inregistrate
pentru perioada octombrie 2022 - iunie 2023, au fost de 3.027.493 lei, conform
contractelor nr. 864/2022 si 4804/2023. Pornind de la media lunarj, calculata pe
baza costurilor inregistrate in perioada octombrie 2022 - iunie 2023, s-au estimat
costurile cu mentenanta si reparatiile pentru intreg anul 2022.

in vederea cuantificirii cheltuielilor materiale pentru activitatea de transport §i
distributie pentru intreg anul 2022, s-au extrapolat costurile inregistrate pentru
trimestrul IV 2022 la care s-a aplicat un factor de ajustare de 0,34, in vederea
determinirii costurilor materiale pentru activitatea de productie. Factorul de
ajustare de 0,34 reprezinti ponderea numarului de salariati alocati activitatii de
transport si distributie in total salariati inregistrati in trimestrul IV 2022.

in balanta de verificare analitici la 31.12.2022 nu au fost identificate costuri cu
amortizarea mijloacelor fixe.

in vederea cuantificirii cheltuielilor cu redeventa pentru activitatea de de
transport si distributie, s-au avut in vedere prevederile contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termicd nr.
19723/11.10.2022, potrivit cirora redeventa este 1 leu pentru fiecare Gcal de
energie termici vanduta. In cazul in care redeventa calculatd prin aceastd
metodi este mai mici decat redeventa calculati in conformitate cu art. 29 alin 11
lit m) din Legea nr. 51/2006, valoarea cu care se majoreaza redeventa plititd, fatd
de cea calculati conform art. 29 din Legea nr. 51/2006 va fi luati in considerare in
calculul compensatiei totale pentru pretarea serviciului, cu respectarea condifiei
privind controlul supracompensdrii serviciului.

In vederea determinarii valorii redeventei pentru activitatea de de transport si
distributie, s-a utilizat factorul de ajustare de 0,34, care reprezintd ponderea
numirului de salariati alocati activitifii de transport si distributie in total salariati
fnregistrati in trimestrul IV 2022,

in vederea cuantificirii altor cheltuieli fixe pentru activitatea de de transport gi
distributie pentru intreg anul 2022, s-au extrapolat costurile Inregistrate pentru
trimestrul IV 2022 la care s-a aplicat un factor de ajustare de 0,34, in vederea
determinirii costurilor pentru activitatea de productie. Factorul de ajustare de
0,34 reprezinti ponderea numarului de salariati alocati activitdtii de transport i
distribufie in total salariati inregistrati in trimestrul IV 2022,

Sursa: Termo Ploiesti SRL (balanta de verificare analiticd la 31.12.2022 si informatii transmise in urma solicitdrilor de informatii)
4.4.2. Evolutia viitoare privind costurile operationale

in estimarea costurilor operationale pentru intreg orizontul de analizd s-a tinut cont de informatiile privind
costurile istorice (furnizate de operator), informatiile prezentate in Studiul de fezabilitate, precum si de
informatiile cu privire la evolutia pietei de energie si a gazelor naturale.

Ipotezele de calcul utilizate in prognoza costurilor operationale pentru perioada 2024-2053 sunt urméitoarele:
a) Scenariul contrafactual

- costurile aferente activitatii de productie i transport pentru consumatorii casnici si non-casnici, identificate
in situatiile financiare ale operatorului, au fost ajustate in functie de evolufia preconizatd a cantittii de
energie produsi si livratd, precum si evolutia pierderilor inregistrate la nivelul SACET;
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electricd, ritmul de crestere estimat este de 5%.

b) Scenariul cu proiect

- pierderilor in retele se vor reflecta in situatiile financiare ale operatorului astfel: reducerea cu 13,48 T} in anul
2026, cu 22,91 T] in anul 2027 si cu 30,99 T] tn anul 2028;

- costurilor de intretinere si mentenantd din retelele primare se vor reduce prin eliminarea interventiilor
ocazionate de avarii pe tronsoanele care se reabiliteazi si evitarea cresterii prognozate in scenariul far
proiect in lipsa lucrdrilor de investitii. Astfel, se prognozeazi o crestere a cheltuielilor cu interventiile cu 5%
comparativ cu 10% cit se estima in scenariul contrafactual;

- costurile cu achizitia gazelor naturale se vor diminua incepand cu anul 2025 avind in vedere reducerea
debrangdrilor de la SACET si reducerea pierderilor in retele comparativ cu scenariul firi proiect;

Din punct de vedere metodologic, cheltuielile cu redeventa au fost incluse in categoria costurilor operationale,
necesare calculului tarifului local de termoficare, in concordanti cu prevederile contractului de delegare a
gestiunii i cu prevederile Hotardrilor de Consiliu Local specifice.

Evolutia costurilor de productie i transport ale energiei termice pentru SACET Ploiesti, pe orizontul de analiz3,
este prezentatd in tabelul urmator:

Tabel nr. 22 - Evolutia costurilor operationale ale SACET Ploiesti aferente energiei termice in perioada 2024-2053

Scenariul cu proiect  Scenariul fira proiect

Costuri operationale Costuri operationale
ANI ) ;
unitare nete unitare nete
{lei/Gcal/an)

| 2024 1.007 1.007
| 2025 1.071 1.073
| 2026 1223 1.239
| 2027 1225 1.265
" 2028 1217 1.288
" 2029 1.235 1.310
| 2030 1.260 1.339
| 2031 989 1.058
| 2032 1.012 1.085
2033 1.034 1114
2034 1.057 1.143
2035 1.081 1.174
| 2036 1.048 1.145
2037 1.072 1.178
2038 1.096 1213
2039 1121 1.249
2040 1.147 1.288
2041 1.159 1313
2042 1172 1.341
2043 1.183 1.368
2044 1.195 1.397
| 2045 1.206 1.428
| 2046 1218 1.462
2047 1.230 1.498
| 2048 1243 1538
2049 1.256 1,581
" 2050 1.269 1.628
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Scenariul cu proiect
Costuri operationale
unitare nete

Scenariul fara proiect
Costuri operationale
unitare nete

(lei/Gcal/an)
| 2051 1.282 1680
| 2052 1.296 1.736
2053 1310 1.798

Sursa: Calcule Consultant

4.5, Tarife, subventii si analiza de suportabilitate

4.5.1. Analiza de suportabilitate

estabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populatia beneficiard a
serviciului de termoficare, tarif care sd acopere atat costul de producere,
transport si distributie a energiei termice cat si valoarea investitiilor
propuse a se realiza prin modernizarea SACET

Scopul analizei de
suportabilitate:

n urma analizei de suportabilitate si dupi estimarea costurilor de productie transport, distributie i furnizare se
estimeazi subventiile necesare pentru acoperirea diferentelor dintre pretul de producere, transport, distributie
si furnizare a energiei termice livrate populatiei si tariful maxim ce poate fi suportat de populatia municipiului
Ploiesti (pretul local al energiei termice facturate populatiei). in cazul in care se identifica necesitatea subventiilor,
acestea vor fi suportate integral din veniturile autoritagii publice locale, conform prevederilor OG nr. 36/2006
privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei.

in evaluarea nivelului de suportabilitate a tarifelor pentru energia termicd, la nivelul anului 2022, au fost utilizate
urmitoarele informatii:

- Venitul mediu net estimat pe gospoddrie la nivel national. Pentru anul 2022, datele statistice referitoare la
venitul pe gospodirie au fost preluate din studiul publicat de INS "Coordonate ale nivelului de trai in Roménia
- Veniturile si consumul populatiei”, anul 2022. Valoarea venitului mediu net estimat pe gospodarie la nivel
national pentru anul 2022 este 4.491,2 lei/gospodarie.

- Venitul mediu net estimat pe gospoddrie la nivelul municipiului, prin utilizarea unui factor de corectie calculat
ca raport intre céstigul salarial mediu la nivel judetean si castigul salarial mediu la nivel national. Factorul de
corectie calculat prin aceastd metodologie este 95%. Rezultd ci venitul mediu net pe gospodadrie la nivelul
judetului Prahova este 5.818 lei/gospodarie, valoare care se extrapoleazd la nivel de municipiu.

- Volumul mediu al vdnzdrilor de cdldurd (in Gcal) pe gospoddrie calculat prin impérfirea consumului total al
rezidentilor din municipiul Ploiesti la numérul total de gospodarii deservite.

- Cheltuiala medie anuald aferentd serviciilor de termoficare pe gospoddrie, calculati prin impartirea volumului
mediu de vanziri (consumuri estimate) la venitul mediu. Acest raport aratd suportabilitatea medie a
icii termoficar ru ii ituri medii

Evaluarea gradului de suportabilitate a tarifului pentru energie termicd pentru anul 2022 este prezentata in
tabelul urmator:
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Tabel nr. 23 - Estimare nivel de suportabilitate tarife ET in municipiul Ploiesti

Venitul mediu disponibil in municipiul Ploiesti

(lei/gospodirie/luni) - 4'26_5’_4 =
Venitul mediu disponibil in municipiul Ploxestl 51185
B (lei/gospodarie/an) ——— )
Consum mediu anual de cilduri pe gospodirie 70
__ (Gcal/gospodarie) i
Pret de facturare ET livrati populatiei (lei/Gcal incl. TVA) 196,32
' Valoare anuali alocati pentru plata ET (lel/gospodane/an) 1380
| Procent din venitul mediu pe gospodarle alocat pentru plata 2.7%

energiei termice
Sursa: Calcule consultant

Pentru perioada 2024 - 2053, venitul mediu disponibil al gospodariilor la nivel local a fost calculat prin ajustarea
curata de crestere a PIB-ului in termeni reali.

Pretul energiei termice facturat populatiei a avut ca referinti valoarea aprobata potrivit HCL nr. 514/05.10.2023,
potrivit cireia pentru sezonul de iarnd 2023-2024, pretul local facturat populatiei este 186,97 lei/Gcal (exclusiv
TVA).

Potrivit prevederilor din HG nr. 246/2006, rata de suportabilitate pentru serviciile de alimentare cu energie
termica in sistem centralizat este de 10%.

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti sustine o politici tarifard aferent3 energiei termice pentru populatie, ce tine
cont de constringerile date de suportabilitate precum si de nevoia de a optimiza resursele financiare ale
proiectului. Astfel, noua propunere a planului tarifar pentru perioada 2024 - 2053 va tine cont de:

- plafonarea valorii anuale alocate pentru plata energiei termice tn limita maxim3 de 10% din venitul mediu net
pe gospodadrie;

- nivelul actual al procentului din venitul mediu pe gospodirie alocat pentru plata energiei termice de 2,7%;

- minimizarea impactului cresterii pretului de facturare al energiei termice asupra populatie printr-o crestere
graduald a procentului din venitul mediu pe gospodirie alocat pentru plata energiei termice.

Evolutia venitului mediu net disponibil pentru gospodriile din municipiul Ploiesti, ponderea cheltuielilor cu
energia termica propusd, precum si venitul mediu alocat pentru plata energiei termice pentru pericada 2024 -
2053 sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 24 - Evolutie venit alocat pentru plata ET in municipiul Ploiesti

ANl Venitmediu pe gospodirie Procent din venitul mediu pe Venit medin
gospodirie alocat pentru disponibil alocat
plata energiei termice pentru plata ET

% lei/an |

2022 51.185 2,7% 1.380
2023 52.208 19% : 983
2024 53.984 1,8% 975
| 2025 56.251 1,9% 1.066
2026 58.838 _ 2,0% 1171
2027 61.251 2,1% 1.280
2028 63.394 2,2% 1.391
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| 2029 65.296 2,3% 1.505
[ 2030 67.255 2,4% 1.627

2031 69.273 2,5% 1.760

2032 71.351 2,7% 1.903
2033 73.492 28% 2.059
| 2034 75.696 2,9% 2226
| 2035 77.967 3,1% 2.408
| 2036 80.306 3,2% 2.604
2037 82715 3,4% 2.816
2038 85.197 3,6% 3.046
1 2039 87.753 3,8% 3294
| 2040 90.385 3.9% 3.563

2041 93.097 4,1% 3.853
| 2042 95.890 4,3% 4.167
2043 98.767 4,6% 4506
| 2044 101.730 4,8% 4874
2045 104781 5,0% 5271
| 2046 107.925 5,3% 5.701
| 2047 111.163 5,5% 6.165
' 2048 114.498 5,8% 6.668

2049 117.932 6,1% 7211
2050 121470 6,4% 7.799
| 2051 125.115 6,7% 8.434
| 2052 128.868 7,1% 9.122
| 2053 132.734 7.4% 9.865

Sursa: Calcule consultant

4.5.2. Tarife si subventii

Mecanismul tarifelor globale este definit prin misurarea sustenabilitiii financiare a proiectului, astfel incit sa
existe un compromis echilibrat intre constringerile date de suportabilitate i nevoia de a optimiza
resursele financiare ale proiectului.

Pe baza consideratiilor anterioare, cresterea tarifelor marginale va fi analizata in cadrul analizei financiare cu
scopul de a stabili tarife adecvate care sd permiti recuperarea costurilor, astfel incit sid se asigure
sustenabilitatea financiard a sistemului de termoficare, ulterior implementdrii proiectului, dar cu respectarea
constrangerilor necesare pentru asigurarea suportabilitafii.

Dat fiind caracterul social si de mediu pe care il au majoritatea investitiilor in sistemele de termoficare, abordarea
potrivit cireia costurile se recupereaz integral numai pe baza tarifelor plitite de populatie, nu este realista in
acest moment si nici pe termen mediu (urmitorii cativa ani), din cauza limitarilor impuse de suportabilitate. Prin
urmare, este de la sine inteles faptul ci subventiile vor continua s3 completeze tarifele pdnd la nivelul de acoperire
integrali a costurilor, cel pufin pe termen mediu. Aceste aspecte sunt reflectate in cadrul analizei financiare.
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Tarifele plétite de consumatori pentru cilduri vor fi mirite pentru a acoperi costurile de investitii i pe cele de
operare, avindu-se in vedere inclusiv necesitatea respectrii principiului ,poluatorul plédteste”. Cu toaté acestea;
costurile de operare se referd la investitii care genereazi atit cildurd cat si electricitate, in timp cemarirea
tarifelor ar trebui in mod normal si acopere doar prima parte a costurilor, intrucit costurile asociate producérii
de electricitate nu pot afecta tarifele stabilite.

Referitor la sistemul de subventii in prezent in cadrul UAT Municipiul Ploiesti coexista doud tipuri de subventii:

- subventii sociale menite s sprijine o parte a gospodariilor cu venituri mici, pentru plata facturilor de
cdldurd, care erau reglementate de OUG nr. 70/2011 ce stabilea procedura acordarii subventiilor pentru
incdlzire si care a fost abrogata la 01.11.2021. La 01.11.2021 a intrat in vigoare Legea nr. 226/2021 numiti
Legea consumatorului vulnerabil care prevede misuri de protectie sociald pentru consumatorii de energie cu
venituri mici;

- potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termici nr.
9846/22.09.2023, Delegatarul va aloca cu titlu de subventie, reprezentind Compensatia pentru prestarea
obligatiei de serviciu de interes economic general, urmitoarele sume aprobate prin HCL:

© sume pentru acoperirea integrald a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si
furnizare a energiei termice livrate populatiei si preturile locale ale energiei termice facturate
populatiei, conform art. 3 alin 4 din OG nr. 36/2006, aprobati cu modificiri si completiri prin Legea
nr. 483/2006 cu modificarile si completirile ulterioare.

o Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport,
distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in
tariful energiei termice aprobat de ANRE, conform art. 52 din OG nr. 36/2006, aprobat3 cu modificiri
si completari prin Legea nr. 483/2006 cu modificarile si completirile ulterioare.

Se face precizarea cd in analiza cost beneficiu, cele doui subventii sunt cumulate, reprezentind diferenta
dintre costul total de productie, producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, care
include si pierderile nerecunoscute de ANRE in tariful aprobat, si preturile locale ale energiei termice
facturate populatiei.

Aceste subventii sunt reflectate in ACB dupi cum urmeazi:

- subventiile sociale inlocuiesc tarifele plitite de gospodarii, astfel ci sunt luate in considerare ca venituri din
tariful de termoficare aplicat consumatorilor casnici;

- cel de-al doilea tip de subventii reprezinti subvenii teoretice si nu sunt venituri generate prin proiect, insi
cu toate acestea ele variaza In functie de evolutia veniturilor (tarifelor) si conducla stabilirea acestora. Aceasti
categorie de subventii sunt subventii de operare care vor fi reflectate in ACB ca venituri, pani la concurenta
cheltuielilor operationale nete de producere si transport a energiei termice.

in cadrul analizei cost beneficiu, pretul energiei termice este calculat prin raportarea costurilor nete
operationale aferente productiei, transportului si distributiei energiei termice la cantitatea totali
previzionati de energie termica livrat, fira a tine cont de reglementirile ANRE cu privire la metodologia
de calcul a pretului energiei termice, respectiv nerecunoasterea pierderilor induse de prestarea
serviciilor publice de productie, transport, distributie i furnizare a energiei termice pentru populatie in
sistem centralizat.

In baza premiselor prezentate in analiza de suportabilitate, componenta pretului pentru energia termica
livrata populatiei municipiului Ploiesti este prezentati in tabelul urmitor:
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Tabel nr. 25 - Componenta pretului pentru energia termicd livratd populatiei in municipiul Ploiesti

DA
Pret local al energiei termice

Anul Pret de facturare energie termica Subventie suportata din buget
catre populatie local

(lei/Gcal fara (lei/Gcal cu (lei/Gecal fira  (lei/Gcalfira  (lei/Gcalfara  (lei/Gcal fara

TVA) TVA) TVA) TVA) TVA) TVA)
2024 187 ' 196 820 861 1.007 1057
2025 206 217 865 908 1.071 1.124
2026 229 240 994 1.044 1.223 1.284
2027 252 265 973 1.022 1225 1287
2028 276 290 941 988 1.217 1.278
\ 2029 302 317 934 981 1235 1.297
2030 329 346 931 977 1.260 1323
| 2031 359 377 630 662 989 1,039
| 2032 392 411 620 651 1.012 1.062
| 2033 427 449 607 637 1.034 1.086
; 2034 466 490 591 621 1.057 1110
| 2035 509 534 572 601 1.081 1.135
| 2036 555 583 493 517 1048 1.100
2037 606 636 466 489 1.072 1.125
| 2038 661 694 436 457 1.096 1151
|szbis 721 757 400 420 1.121 1177
I 2040 787 826 360 378 1147 1.204
[ 2041 858 901 301 316 1.159 1.217
| 2042 936 983 236 248 1172 1.231
2043 1.013 1.063 171 179 1.183 1.243
2044 1.095 1.150 _ 100 105 1.195 1255
| 2045 1.184 1.244 22 23 1.206 1267
2046 1.281 1.345 0 0 1.281 1.345
| 2047 1.385 1.455 0 0 1.385 1.455
| 2048 1.498 1.573 0 0 1.498 1573
i 2049 1.620 1.701 0 0 1.620 1701
| 2050 1.752 1.840 0 0 1.752 1.840
| 2051 1.895 1990 0 0 1.895 1.990
2052 2.050 2.152 0 0 2.050 2.152
.} 2053 2217 2.327 0 0 2.217 2.327

Sursa: Calcule consultant

Propunerea de plan anual de evolutie a tarifelor de termoficare pentru Municipiul Ploiesti se regiseste in
tabelul urmadtor.
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Tabel nr. 26 - Evolutia planului anual al tarifelor de termoficare pentru populatia din municipiul Ploiesti

Venituri Procent din venitul Pretlocal al Subventie Pret de facturare catre ”
disponibile pe mediu pe gospodarie energiei termice unitara populatie
gospodarie alocat pentru plata

energiei termice

2024 53.984 1,8% 1.007 820 187 196

| 2025 56.251 1,9% 1071 865 206 217

[ 2026 58.838 2,0% 1.223 994 229 240

| 2027 61251 21% 1225 973 252 265

[Im_ 63.394  22% 1217 ' 941 276 290

| 2029 65.296 23% 1235  om 302 317

] 2030 67.255 2,4% 1.260 931 329 346

2031 69273 2,5% 989 630 359 377
2032 71.351 27% 1.012 620 392 411
2033 73492 2,8% 1034 607 427 449
2034 75696 2,9% 1057 591 B 490

: 2035 77.967 31% 1081 572 509 534
2036 80.306 3.2% 1.048 493 555 583
2037 82715 3,4% 1072 ) 466 606 636
2038 g5197 3,6% 109 436 — &t 694 '|
2039 87.753 3,8% _ 1121 400 721 757 |
2040 90385 3,9% 1147 360 7 82
2041 93.097 41% 1159 301 | 858 901
2042 95.890 4,3% 1172 236 936 983
2043 98.767 46% 1183 171 1.013 1.063

| 2044 101.730 4,8% 1.195 " 100 1095 1.150
2045 104781 5,0% 1206 22 1.184 1.244

| 2046 107.925 5,3% 1.218 0 1.281 1.345

| 2047 111.163 5,5% 1.230 0 1.385 1.455

‘ 2048 114.498 5,8% 1.243 0 1.498 1573

| 2049 117.932 6,1% 1.256 0 1.620 1.701

| 2050 121.470 6,4% 1.269 0 1.752 1.840
2051 125115 67% 1282 0 1.895 1.990

[ 2052 128.868 7,1% 1._298 0 2.050 2.152

| 2053 132.734 7,4% 1.310 0 2217 2327

Sursa: Calcule consultant
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4.6. Venituri operationale

Veniturile anuale operationale ale SACET Ploiesti sunt constituite din:

- Venituri din vinzarea energiei termice:

o]
O
O

Venituri din vinzarea energiei termice citre populatie (consumatori casnici);

Venituri din vAnzarea energiei termice catre consumatori non-casnici;

Venituri din subventii de pret (pentru acoperirea diferentei dintre pretul de productie, transport
si distributie al energiei termice si pretul de facturare catre populatie)

- Venituri din vinzarea energiei electrice.
- Venituri din bonusurile de referin{3 pentru energia electricd produsa in cogenerare de Tnalta eficienta.

a) Veniturile din vdnzarea energiei termice

Ipotezele avute in vedere la cuantificarea veniturilor din livrarea energiei termice sunt:

- Veniturile din livrarea energiei termice citre gospodarii si consumatorii non-casnici se determind pe baza
cantititii anuale de energie termica livrata si a prefurilor de vanzare a acesteia.
- Tarifele pentru energie termicd sunt diferentiate in functie de tipul de consumator:

o]

Tarifele energiei termice facturate consumatorilor casnici, urmaresc prevederile OUG mr.
36/2006, respectiv art. 2, alin 1, coroborat cu art. 3, alin. 2 si 4. Pentru proiectul de fata, planul
tarifar, destinat consumatorilor casnici, este calculat sub forma unui algoritm in functie de venitul
mediu net pe gospodarie §i procentul estimat din venitul mediu pe gospodarie alocat pentru plata
energiei termice. Plafonul maxim al procentului din venitul mediu pe gospodarie alocat pentru
plata energiei termice este reprezentat de indicele de suportabilitate de 10% din venitul mediu
net pe gospodirie, procent stabilit conform HG nr. 246/2006, pentru gospodariile cu venituri
medii, pentru intregul an;

Tarifele locale ale energiei termice pentru consumatorii non-casnici, sunt similare cu costurile
unitare de producere, transport, distributie i furnizare energie termica ajustate cu veniturile din
vanzarea excesului de energie electrica si nu beneficiaza de subventionare.

Avind in vedere ipotezele de calcul si informatiile prezentate fn sectiunile anterioare referitoare la cererea de
energie termica, tarife, subventii si suportabilitate, evolutia veniturilor operationale din vinzarea de energie
termici se prezintd astfel:

Tabel nr. 27 - Evolutia veniturilor operationale din vdnzarea energiei termice 2024 - 2053

Scenariul .fara proiect” Scenariul ,,cu proiect”

Venituri din vanzarea energiei termice (mii lei/an)

Gospoddrii  Agenti economici si Subventii Gospodarii  Agenti economici gi Subventii
institutii publice locale _ institutii publice locale
2024 54.762 33.395 214.525 49.998 33.395 219.289
2025 59.789 34.966 224.080 54.588 34.893 228.691
& 2026 65.528 39.678 258.783 59.828 39.145 260.126
| 2027 71.475 39.775 255.830 65.257 38.537 251.865
| 2028 77.512 39.795 252.179 70.918 37.606 241.294
l 2029 83.654 39.777 248.127 76.698 37.508 237.479
| 2030  90.281 39946 245172 82.949 37.578 234.611
| 2031 97434 31553 164.663 89.709 29.514 157.528
| 2032 105.154 32370 160.819 97.021 30.178 '153.561
2033 113.485 33217 156.492 104.928 30.853 149.017
! 2034 122.477 34.096 151.648 113.479 31.540 143.851
2035  132.180 35.012 146.253 122.728 32.240 - 138.011
[ 2036  142.653 34163 ~ 126.090 132.730 31.252 117.812
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| 2037 153955 35.149 119.550 143.548 31.970 110.503; R
| 2038 166.153 36.182 112.337 155.247 32.701 102.344 | O ,
| 2039 179.317 37.265 104.408 167.900 33.448 93.264 «; 537 @ 7
2040  193.524 38.405 95.713 181.583 34.209 83190 A N v ™
| 2041 208.856 39.175 82.980 196.383 34.582 68.934 "
| 2042 225404 40.007 69.405 212.388 34.967 53.532

2043 243262 40.804 56.788 229.697 35.301 38.765
| 2044 262536 41.663 43.189 248.418 35.641 22.634
| 2045 283336 42.592 28.545 268.664 35.989 5.027
| 2046 305.785 43.597 12.786 276.384 36.343 0

2047 325854 44.688 0 279.137 36.705 0
| 2048 333796 45.873 0 281.954 37.075 0

2049  342.468 47.164 0 284.841 37.455 0
| 2050 351951 48.572 0 287.802 37.844 0

2051  362.332 50.110 0 290.843 38.244 0
| 2052 373.708 51.792 0 293.971 38.655 0

2053  386.188 53.634 0 297.191 39.079 0

Sursa: Calcule consultant

b) Veniturile din vdnzarea energiei electrice
Ipotezele avute in vedere la cuantificarea veniturilor din livrarea energiei electrice sunt urmitoarele:

- Veniturile din livrarea energiei electrice in SEN se determini pe baza cantititii anuale de energie electricd
livratd §i a preturilor de vanzare a acesteia. Ipoteze detaliate cu privire la preturile estimate de vanzare a
energiei electrice se gisesc la capitolul 4.3;

Referitor la productia de energie electrica, au fost estimate si utilizate in ACB urmitoarele cantitagi:

Tabel nr. 28 - Evolutia veniturilor operationale din vnzarea energiei electrice 2024 - 2053

SCENARIUL FARA PROIECT SCENARIUL CU PROIECT
EE livratd fn Pret vanzare Venituri din EE livratd fn Pret vanzare Venituri din
SEN (MWh/an) EE (lei/Mwh) vanzarea EE (mii ~ SEN (MWh/an) EE (lei/Mwh) vanzarea EE (mii
lei/an) leifan)
| 2024 66.590 268 17.817 66.590 268 17.817
2025 66.219 159 10.496 66.219 159 10.496
2026 65.858 187 12.321 63.715 187 11.920
2027 65.505 192 12,577 59.720 192 11.466
| 2028 65.161 197 12.831 54.808 197 10.793
2029 64.826 202 13.085 54.824 202 11.066
2030 64.499 207 13.336 54.841 207 11.340
2031 64.527 124 8.015 55.207 124 6.858
2032 64.557 129 8337 55.569 129 7.176
2033 64.590 134 8.659 55.926 134 7.498
2034 64.624 139 8.982 56.278 139 7.822
2035 64.660 144 9.306 56.626 144 8.150
2036 64.698 130 8.389 56.969 130 7.386
| 2037 64.738 135 8.713 57.308 135 7.713
| 2038 64.779 140 9.037 57.642 140 8.042
| 2039 64.823 144 9.363 57.972 144 8.373
| 2040 64.867 149 9.689 58.298 149 8.707
2041 64914 154 10.015 58.620 154 9.044
| 2042 64.962 159 10.343 58.937 159 9.383
2043 66.290 164 10.881 60.572 164 9.942
2044 67.602 169 11.429 62.191 169 10.514
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| 2045 68899 174 oo 1n0BEe o G3UOA oo sl A 9.
| 2046  70.182 179 12557 65.382 179
| 2047 ARSI L =l AT - 13135 66.955 184 B
2048 72705 189 13724 68513 189
[20@9 R D T e . |/ 70056 194
| 2050 75.170 199 14.930 71.585 199
| 2051 76382 204 15.547 73.099 204
| 2052 77.580 208 16.173 74598 208
l 2053 78.764 213 16.808 76.084 213

Sursa: Calcule consultant

¢) Veniturile din bonusurile de referintd pentru energia electricd produsd in cogenerare de inaltd eficientd

in veniturile operationale ale proiectului au fost luate in considerare veniturile din bonusul de cogenerare calculat
conform prevederilor HG nr. 1215/2009 care stabileste cadrul legal necesar implementdrii schemei de sprijin de
tip bonus pentru promovarea cogeneririi de inalta eficienta, pe baza cererii de energie termica utila, completata
prin H.G. nr. 409/2022.

Valorile bonusurilor de referinti pentru energia electricd produsi in cogenerare de inalti eficientd si livratd din
centralele care beneficiazi de schemi de sprijin pentru promovarea cogeneririi de inalti eficienta pe baza cererii
de energie termici utila, pentru producitorii aflati sub incidenta art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 27/2022, aprobatid cu modificiri si completiri prin Legeanr. 206/2022, cu modificarile si
completirile ulterioare au fost fundamentate pe baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 73/2023 privind aprobarea
valorilor bonusurilor de referintd pentru energia electrici produsi in cogenerare de inaltd eficientd si ale
preturilor de referint pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2023.

Se precizeazi ci s-au considerat bonusurile de cogenerare aferente prelungirii schemei, intrucat SACET Ploiesti a
beneficiaprin schema instituiti anterior de bonusuri de referintd pentru energia electricd produsa in cogenerare
de inalti eficient3, pentru centralele de cogenerare - la functionarea cu combustibil gazos asigurat din reteaua de
transport cu punere in functiune pani la data de 1.01.2016.

Tabel nr. 29 - Evolutia veniturilor din bonusul de referingd pentru energia electricd produsd fn cogenerare de inaltd
eficientd 2024 - 2053

SCENARIUL FARA PROIECT SCENARIUL CU PROIECT

EE produsa in Valoare bonus Venituri din EE produsa in Valoare Venituri
cogenerare de de cogenerare bonsusul de cogenerarede  bonusde din
inalta (lei/Mwh) cogenerare (mii inalta cogenerare  bonsusul
eficienta lei/anj eficienta (lei/Mwh) de
livratd fn SEN livratd in SEN cogenerare
(MWh/an) (MWh/an) (mii
lei/an)
2024 66.590 108 7.214 66.590 108 7.214
2025 66.219 102 6.784 66.219 102 6.784
2026 65.858 97 6.358 63.715 97 6.151
2027 65.505 91 5.937 59.720 91 5.413
2028 65.161 85 5.522 54.808 85 4.644
2029 64.826 79 5111 54.824 79 4.322
2030 64.499 73 4.705 54.841 73 4.000
2031 64.527 0 0 55.207 0 0
2032 64.557 0 0 55.569 0 0
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SCENARIUL FARA PROIECT SCENARIUL CU PROIECT

EE produsa in Valoare bonus Venituri din EE produsa in Valoare Venituri” \ e a9
cogenerare de de cogenerare bonsusul de _ | cogenerare de  bonusde din ¢ 1 p ol :‘?/
inalta (lei/Mwh) cogenerare (mii inalta cogenerare  bonsusul [ L 1
eficienta lei/an) eficienta (lei/Mwh) de
livratd in SEN livratd fn SEN cogenerare
(MWh/an) (MWh/an) (mii
lei/an)

2033 64.590 0 0 55.926 0 0
2034 64.624 0 0 56.278 0 0
2035 64.660 0 0 56.626 0 0
2036 64.698 0 0 56.969 0 0
2037 64.738 0 0 57.308 0 0
2038 64.779 0 0 57.642 0 0
2039 64.823 0 0 57.972 0 0
2040 64.867 0 0 58.298 0 0
2041 64.914 0 0 58.620 0 0
2042 64.962 0 0 58.937 0 0
2043 66.290 0 0 60.572 0 0
2044 67.602 0 0 62.191 0 0
2045 68.899 0 0 63.794 0 0
2046 70.182 0 0 65.382 0 0
2047 71451 0 0 66.955 0 0
2048 72.705 0 0 68.513 0 0
2049 73.944 0 0 70.056 0 0
2050 75.170 0 0 71.585 0 0
2051 76.382 0 0 73.099 0 0
2052 77.580 0 0 74.598 0 0
2053 78.764 0 0 76.084 0 0

Sursa: Calcule consultant

4.7. Analiza financiara
4.7.1. Metodologie de calcul a deficitului de finantare

Potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului elaborat de Ministerul Energiei pentru Programul Fondul pentru
Modernizare - Program-cheie 5: Cogenerare de inalti eficieni si modernizarea retelelor de termoficare — Sprijin
pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de nalt3 eficient3 si pentru modernizarea retelelor de
termoficare, apel 2024, proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei
energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I” se incadreazi in categoria proiectelor de tip A, intrucit
SACET Ploiesti nu indeplineste conditiile previzute in sectiunea 4.10 Ajutoare pentru sistemele de termoficare si
de racire centralizata din CEEAG, respectiv paragrafele 385 si 386, pentru ca proiectul s3 nu intre sub incidenta
ajutorului de stat.

Prin urmare, proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in
alimentarea cu caldura urbana - Etapa I” intra sub incidenta ajutorului de stat.
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Potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului elaborat de Ministerul Energiei pentru Programul :Fondul pentru
‘Modernizare - Program-cheie 5: Cogenerare de inaltd eficientd si modernizarea retelelor de termoficare — Sprijin pentru
modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de inaltd eficientd si pentru modernizarea retelelor de termoficare,
apel 2024, pentru proiectele de tip A, ajutorul de stat corespunde costului suplimentar net (,deficitul de
finantare”) necesar pentru indeplinirea obiectivului programului-cheie 5: Cogenerare de fnaltd eficientd si
modernizarea retelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de
inalts eficientd si pentru modernizarea retelelor de termoficare, in comparatie cu scenariul contrafactual in
absenta ajutorului. Ajutorul nu poate depési 50.000.000 euro per intreprindere per proiect.

Calculul deficitului de finantare, reprezinti costul suplimentar net determinat de diferenta dintre veniturile si
costurile economice (inclusiv investitia si operarea) proiectului sprijinit cu ajutor de stat si cele ale proiectului
alternativ pe care beneficiarul ajutorului le-ar realiza in mod credibil in absenta ajutorului. Pentru a determina
deficitul de finantare, beneficiarul trebuie sd cuantifice, pentru scenariul factual si un scenariu contrafactual
credibil, a tuturor costurilor si veniturilor principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului (,WACC") al
beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare; precum si valoarea actuald neti (,VAN") pentru
scenariile faptice si contrafactuale, pe durata de viata a proiectului.

Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenta dintre VAN pentru scenariul factual si pentru
scenariul contrafactual pe durata de viati a proiectului de refering.

Scenariul contrafactual este un scenariu credibil care s-ar realiza In absenta ajutorului de stat §i anume situatia
in care investitiile propuse prin proiect nu s-ar realiza/ s-ar realiza din fonduri proprii, la un nivel mai redus
investitional mai redus.

Pentru proiectele de tip B, Ghidul Solicitantului precizeaza ca »Solicitantii de ajutor de stat vor explica in cadrul
cererii de finantare ce s-ar intimpla in absenta ajutorului de stat si anume situatia In care investitiile propuse prin
proiect nu s-ar realiza/ s-ar realiza din fonduri proprii, la un nivel investitional mai redus, situatie care este
descris ca fiind scenariul contrafactual.”

Potrivit informatiilor din Studiul de fezabilitate - versiunea ianuarie 2024, capitolul 5.1, scenariul
contrafactual este definit ca situatia in care SACET Ploiesti isi continua activitatea fara modificari.

Situatia este in acord cu prevederile din Comunicarea Comisiei - Orientirile din 2022 privind ajutoarele de stat
pentru clim, protectia mediului si energie (2022 /C 80/01), pct. 3.2.1.3, paragraful 52, "Un scenariu contrafactual
poate consta in faptul cd beneficiarul nu realizeazd o activitate sau o investitie sau fsi continud activitatea fird
modificdri. In cazul in care dovezile sustin cd acesta este cel mai probabil scenariu contrafactual, costul suplimentar
net poate fi aproximat prin VAN negativi a proiectului in scenariul factural in absenta ajutorului pe durata
proiectului (deci, presupundnd implicit ca VAN a scenariului contrafactual este zero)”.

Concluzie

in concluzie, costul suplimentar net va fi aproximat prin VAN negativa a proiectului fn scenariul factual in absenta
ajutorului pe durata proiectului (deci, presupunind implicit ca VAN a scenariului contrafactual este zero).

De asemenea, se va verifica ca valoarea costului suplimentar net, calculati conform metodologiei descrisd anterior,

si nu depiseascd valoarea cheltuielilor eligibile, determinate conform prevederilor din Ghidul Solicitantului,
sectiunea 2.3 si prevederilor din Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

0 a treia verificare constd in plafonarea ajutorului de stat la valoarea de 50.000.000 de euro, la cursul Inforeuro
din luna ianuarie 2024 (4,9753 lei/euro).
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Astfel, din valoarea totald a investitiei, de 286.001.739,69 lei (inclusiv TVA), asa cum este previzuti m”.ﬂ)%vllzull% z%yﬂ
General, anexat la Studiul de fezabilitate ianuarie 2024, s-a determinat o valoare a costurilor eligibile sde-w=*
227.941.190,79 lei, prin Incadrarea in categoria cheltuielilor neeligibile a urmitoarelor categorii de costuri:

Tabel nr. 30 - Costuri neeligibile - LEI

cN:t Categorie de cost Valoare
| 1 Cheltuieli cu studiile 48.470,00 |
2 Cheltuieli cu expertiza tehnicd ) 73.008,88
[ 3 Cheltuieli cu studiul de fezabilitate 1.023.000,00 |
Cheltuieli cu documentatiile tehnice
4 necesare in vederea obtinerii 365.044,42 |
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Cheltuieli cu verificarea tehnic3 de calitate
5 aproiectului tehnic i a detaliilor de 182.522,21
. executie .
Cheltul_ell cu proiectul tehnic si detalii de 3.650.444,22
executie = = ——
7  Cheltuieli cu managementul de proiect 1.587.149,66
| 8 Cheltuieli cu auditul financiar 40.000,00 |
: Che'ltuleh cu asistenfa tehnicd din partea 634.859,87
| proiectantului |
| 10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.775.864,63
| 11 Cheltuieli diverse si neprevizute (aferente 292.79354

cheltuielilor neeligibile) |
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 307.300,00
Cheltuieli aferente marjei de buget 25%

o (aferentd cheltuielilor neeligibile) 2'694'699‘6_5
SUB-TOTAL 12.675.157,09
TVA 45.385.391,82
TOTAL 58.060.548,91 |
Sursa: Calcule consultant
4.7.2. Calculul deficitului de finantare
Tabel nr. 31 - Calcul deficitului de finantare
Elemente UM VAN @ 9,7%*
Venituri operationale - scenariul cu proiect lei 3.506.347.989
Costuri operationale - scenariul cu proiect lei -3.506.347.989
Reinvestitii - scenariul cu proiect lei 0
Valoarea reziduala lei 0
Costurile de investitie lei -200.305.391
VAN SCENARIUL FACTUAL lei -200.305.391

Sursa: Calcule consultant

% Valoarea de 9,5% reprezint3 valoarea WACC cu care au fost actualizate fluxurile de numerar al cirui calcul detaliat se regisegte in Tabelul
nr. 10 din prezentul raport
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CHELTUIELI
ELIGIBILE =

227.941.190,79 ”
VAN SCENARIU LEI LIMITA MAXIMA

FACTUAL = - AJUTOR DE STAT
200.305.391,21 _ = 248.765.000,00
LEI . _ LEI

AJUTOR DE
STAT =
200.305.391,21
LEI

Valoarea ajutorului de stat este 200.305.391,22 lei.

4.7.3. Calculul surselor de finantare

Potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului elaborat de Ministerul Energiei pentru Programul Fondul pentru
Modernizare - Program-cheie 5: Cogenerare de inalti eficientd si modernizarea refelelor de termoficare — Sprijin
pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de Inalti eficientd si pentru modernizarea retelelor de
termoficare, asistenta financiari nerambursabili este asigurati din Fondul pentru Modernizare.

Tabel nr. 32 - Surse de finantare

Nr.Crt. Elemente Valoare (lei)

Cost eligibil (in lei, neactualizat) 227.941.190,79
2 Deficitul de finantare 20030539121
3 Rati de cofinantare din Fondul de Modernizare (%) 100,00%
4 Contributie din Fondul de Modernizare = (3) x (4) 200.305.391,21
5 . Contributie nationala 0,00
6 | Contributie locala, din care: 85.696.348,48
6.1  Aferenta cheltuielilor eligibile 27.635.799,58
6.2. Aferenta cheltuielilor neeligibile, din care: . 58.060.548,90
6.2.1. Cheltuieli neeligibile 12.675.157,09
6.2.2. TVA recuperabil 45.385.391,82
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4.7.4. Indicatori de performantd financiard
Rezultatul final al analizei financiare il reprezinti indicatorii de performant ai proiectului, care sunt:

- Ratainterna de rentabilitate financiari firi sprijinul Uniunii;
- Valoarea financiard actualizati net3 fir3 sprijinul Uniunii.

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 33 - Indicatori de performantd financiard

Performanta financiaré a proiectului

Indicator Valoare Concluzie
[ rezultati .
| ____INVESTIIE - |
! Rata interni de -73,5% <9,7% (care reprezintd WACC) => proiectul nu este rentabil financiar
rentabilitate financiara a (necesitd interventie financiari nerambursabili)
| investitiei (RIRF/C) . - TR
: Valoarea financiara -193.814 < 0 (valoare negativd) > veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi |
| actualizati neti a mii lei costurile de investitii (proiectul necesiti interventie financiara
investitiei (VFNA/C) nerambursabild)

| ~ SUSTENABILITATE FINANCIARA _
Flux de numerar cumulat Egalcu 0 Proiectul este viabil financiar, ludnd in considerare costurile de investitii si
toate resursele financiare, inclusiv subventia de pret de la bugetul local |
acordatd operatorului conform prevederilor din 0G nr. 36/2006.

In concluzie, proiectul "Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I’, NECESITA asistenta financiara
nerambursabila.

4.7.5. Sustenabilitate financiard

Sustenabilitatea proiectului este verificati daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv sau egal
cu 0, pe perioada intregului orizont de timp analizat. In cazul in care conditia de sustenabilitate financiar3 nu este
indeplinitd (dac rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se procedeaz3 la revizuirea planului
financiar tindnd cont de nivelul de suportabilitate si disponibilitate al grupului tint3 vizat de proiect.

in analiza de sustenabilitate fluxurile financiare ale proiectului vor suferi urmatoarele modificiri:

- eliminarea amortizirii incluse in costurile operationale, conform structurii de cost - deoarece nu este
element de cash-flow;

- eliminarea redeventei incluse in costurile operationale, conform structurii de cost - intrucit reprezintd
un element de transfer intre municipalitate si operator.

in sursele de finantare ale costurilor de investitie au fost avute In vedere:

- asistenta financiara nerambursabila, in proportie de 100% din totalul deficitului de finantare;

- contributia proprie a Solicitantului (Municipiul Ploiesti), la totalul cheltuielilor eligibile neacoperite de
asistenta financiard nerambursabili si la cheltuielile neeligibile;

- avand in vedere precizirile metodologice de elaborare a analizei cost beneficiu, tabelul de sustenabilitate
financiara nu conine sumele aferente TVA, avind in vedere ci TVA-ul nu reprezinti o cheltuiali eligibil3.

in sursele de finantare ale costurilor de operare §si mentenanta au fost avute in vedere:

- veniturile directe ale proiectului provenite din incasirile in numerar a tarifului de termoficare de la

consumatorii finali, din vanzarea de energie electricd in SEN si din bonusul de referingi pentru energia

electrici produsi in cogenerare de inalti eficienti;
- venituri din subventii acordate in baza:
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prevederilor art. 3 din Ordonanta nr. 36 din 2 august 2006 privind instituirea pre;urﬂar Ilpcale ge ,\
referingt pentru energia termicd furnizatd populatiei prin sisteme centralizate, potr1v1t ¢arora
autorititile administratiei publice locale implicate pot aproba prefuri locale mai mici sau mai mari
decat preturile locale de referinti (preturile reglementate de ANRE) majorénd sau diminuand astfel
subventiile proprii necesare, dupd caz;

- prevederilor art. 52 din Ordonanta nr. 36 din 2 august 2006 privind instituirea preturilor locale de
referingd pentru energia termicd furnizatd populatiei prin sisteme centralizate, potrivit cdrora
pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a
energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, inregistrate de
operatorii economici din subordinea autorititilor administraiei publice locale, pot fi acoperite din
bugetele locale ale unititilor administrativ-teritoriale;

Asa cum se observi din tabelul de sustenabilitate financiar, previzut in Modelul financiar ACB, proiectul este
sustenabil financiar, fluxul de numerar net cumulat este egal cu zero pe toata durata de analizd a
investitiei.

Trebuie mentionat totusi ci sustenabilitatea financiard a proiectului este asigurata doar in situatia existentei
sistemului de subventii si ajutorului de stat acordat operatorului de termoficare Termo Ploiesti SRL pentru
diferenta dintre costul energiei termice si tarifele aprobate de ANRE. Prin urmare, din analiza evolutiei
gradului de indatorare5 al bugetului local al Municipiului Ploiesti, pentru perioada 2023-2033 si a
situatiilor financiare$, rezulti ci Municipiul Ploiesti are capacitatea de acordare a subventiei pentru
diferenta de pret si prezinti sustenabilitate financiari pe termen mediu si lung.

n contextul sustenabilititii financiare a sistemului de termoficare din municipiul Ploiesti, este relevant de

mentionat ci in urma implementirii proiectului se vor evita deconectdri viitoare care ar putea afecta
sustenabilitatea globali §i competitivitatea intregului sistem pe termen lung.

s Sursa: http://www.ploiesti.ro/datoriapublical.pdf
6Sursa: http:/ /www.ploiesti.ro/informatii%20financiare.php
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4.8. Analiza economica
4.8.1. Metodologie specificd

Analiza economicd evalueaza contributia proiectului la bunistarea economici a societitii. Spre deosebire de
analiza financiard, unde logica analizei avea la bazi perspectiva consolidati proprietar - operator asupra
infrastructurii, in analiza economici perspectiva este cea a intregii societasi. n acest sens, intririle proiectului vor
fi evaluate la costul lor de oportunitate, iar iesirile, la disponibilitatea consumatorilor de a pliti.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ci proiectul are o contributie pozitivi neti pentru societate si,
in consecintd, meritd si fie cofinantat din fonduri ale UE.

Metodologia de realizare a analizei economice implici parcurgerea a 3 etape (descrise ulterior):
e Etapa 1 - Corectii fiscale;
e  Etapa 2 - Corectii aferente externalititilor;

» Etapa 3 - Conversia prefurilor de piati in prefuri contabile pentru a include si costurile si beneficiile
sociale (respectiv determinarea factorilor de conversie).

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Analiza economici trebuie si
fie efectuata in preturi contabile constante (preturi-martor), avind ca punct de plecare fluxurile de numerar din
analiza financiard. Pentru aceasta, ca si pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale
proiectului, este necesar sa fie facute o serie de corectii, atit pentru costuri, cit si pentru venituri.

0 reguld simpla este urmétoarea: dacd valoarea actualizati net economici a proiectului (ENPV) este pozitivi (sau
raportul beneficiu/cost este mai mare ca 1), atunci societatea (regiunea/tara) beneficiazi de pe urma proiectului
deoarece beneficiile sale depisesc costurile economice.

Trebuie mentionat cd s-a avut in vedere urmétoarea precizare din Ghidul ACB al Comisiei Europene:

"Veniturile financiare sub formd de taxe de utilizare, comisioane si tarife sunt excluse din analiza economicd si
inlocuite cu estimarea efectelor directe asupra utilizatorilor, fie prin metoda , disponibilitdtii de platd”, fie prin preuri
contabile. Taxele de utilizare, comisioanele si tarifele, in special in sectoarele care nu sunt expuse concurentei pe
piatd, in sectoarele reglementate sau in sectoarele influentate puternic de considerente politice, nu ar trebui utilizate
drept substitut pentru ,disponibilitatea de platd” a utilizatorului.”

4.8.2. Corectii fiscale, conversie preturi si externalitditi

Corectiile fiscale sunt necesare pentru a exclude din analiza economici taxele indirecte (de exemplu TVA, accize),
subventiile si transferurile de pléti realizate de o entitate publici (de exemplu, plitile din partea sistemelor
nationale de asistent medical3). in cazul in care taxele indirecte/subventiile au rolul de a corecta externalitdtile,
ele trebuie s3 fie incluse In analiza economicd, daci se consideri ci reflectd in mod adecvat valoarea sociali
marginald a externalitatilor aferente si cu conditia s3 nu existe o dubli contabilizare cu alte costuri/beneficii
economice.

Conversia preturilor de piata la preturi contabile (martor / umbri) se realizeazi prin aplicarea de factori de
conversie preturilor financiare, cu scopul de a corecta distorsiunile de piati. Daci nu sunt disponibili factori de
conversie de la un birou national de planificare si daci nu existi o distorsionare semnificativi a pietei, din motive
de simplificare, factorul de conversie poate fi stabilit la 1 (FC = 1). Factorii de conversie pot fi mai mari (sau mai
mici) decét o unitate atunci cind pregurile contabile sunt mai mari (sau mai mici) decat preturile de piati.
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n multe cazuri preturile de pe piata nu reflecti preturile adevarate ale marfurilor, fiind distorsionate de diferite
politici protectioniste sau de subventionare. Astfel, valorile incluse in analiza financiara ascund aceste aspecte si
imaginea format este eronat3 din punct de vedere al societatii. Aceste elemente de distorsionare a pietei, cum ar
fi taxele vamale, trebuie eliminate In cadrul analizei economice. Pe de alti parte preturile umbri trebuie s reflecte
si costul de oportunitate si disponibilitatea de a pliti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de
infrastructura respectivi. Preturile umbri se calculeazi prin aplicarea unor factori de conversie (Cf) asupra
preturilor utilizate in analiza financiari. Acestia se determind separat pentru forta de munca (ludnd in consideratie
si rata somajului din zon) si pentru bunurile care sunt comerciabile (ludnd in consideratie taxele vamale si
diferitele subventii pentru export, de exemplu). Conversia costurilor proiectului din prefuri de piatd in preguri
contabile implici detalierea costurilor proiectului pe diferite categorii dupd cum este prezentat mai jos, aplicind
un tratament specific pentru fiecare caz:

a. Bunuri/servicii care se pot comercializa: Aceasti categorie cuprinde toate bunurile i serviciile incluse in
costurile proiectului care pot fi cuantificate pe baza preturilor internationale. Pentru o economie deschisa
cu ofertanti internationali pentru furnizarea de echipamente, materiale si servicii, aceastd categorie va
cuprinde in mod normal majoritatea costurilor proiectului. Nu este solicitatd o conversie specificd daca
se crede ci preturile de piati reflectd prefurile economice (adica costurile de oportunitate). fn acest caz
factorul de conversie este 1.

b. Articole/produse care nu se pot exporta: in aceastd categorie sunt cuprinse toate bunurile si serviciile
care trebuie achizitionate intern, aga cum sunt transportul intern si constructiile, unele materii prime, §i
consumul de ap si energie. Conversia preturilor financiare in prefuri economice este facuta in mod uzual
cu Factorul de Conversie Standard (FCS). FCS se calculeazi pe baza mediei diferentelor intre preturile
interne si cele internagionale (de ex. preturile in frontiera FOB si CIF) datoritd tarifelor comerciale si
barierelor. Oricum, daci se considera costurile din aceasti categorie normal de scizute in relagie cu totalul
costurilor proiectului si ¢ aproximativ 70% din comertul Roméniei se desfdsoara in interiorul UE si prin
definitie nu fac subiectul tarifelor comerciate, FCS va fi 0,90, dacd nu se justifica altfel.

c. Forta de munci calificati: aceasta categorie include ca principald componenti forfa de muncd a costului
proiectului care este considerati insuficientd §i exprimatd adecvat din punct de vedere al costurilor de
oportunitate. Nu este solicitatd o conversie daca preturi de piatd se presupune ci reflecta prefuri
economice. Deci factorul de conversie utilizat este 1 §i in acest caz.

d. Forta de munci necalificata: aici este cuprinsd componenta de forta de munci a costului proiectului care
este consideratd in surplus (adici in contextul somajului) si nu este exprimata adecvat din punct de
vedere economic. Corectia care reflectd costul de oportunitate al fortei de munca se poate realiza prin
multiplicarea costului financiar al fortei de munci necalificate aga numita rata factorului salariului umbra
(RFSM), care poate fi calculati dupi formula (1-u)*(1-t), unde u este rata regionald a somajului si t este
rata contributiilor la asiguriri sociale si taxele relevante incluse in costurile fortei de munca. Astfel,
utilizand rata somajului pentru judetul Prahova, de 8,40% si procentul de contributii sociale de 40,25%,
rezults, aplicand formula de mai sus, un RFSM=0,55.

e. Achizitia de teren: in aceast3 categorie este inclus terenul utilizat implicit in proiect, chiar gi cand nici un
cost financiar nu este inclus in costul proiectului (de ex. daca terenul a fost pus la dispozitie fara costuri
de citre beneficiarul proiectului). Corectia costurilor terenului urmareste ajustarea produsului net care
ar fi fost obginut pe terenul respectiv dacd nu ar fi fost utilizat pentru proiect. n acele cazuri in care terenul
a fost achizitionat la valoarea de piat3, factorul de conversie aplicabil este 1 dacé se considera ca valoarea
de piati reflectd valoarea actualizata a realizarilor viitoare. Altfel, ajustarile care sa reflecte costurile
economice vor fi calculate de la caz cu caz. In cazul acestui proiect Cf=1.

f.  Transferuri financiare: Aceasta categorie cuprinde taxele indirecte (spre exemplu, TVA]}, subventii si
transferuri financiare simple, cum ar fi cele de la ordonatorul principal de credite, incluse in pregurile de
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piata utilizate la estimarea costurilor proiectului. Toate aceste costuri vor fi eliminate pemitru’
analizei economice. Aceasta operatiune s-a efectuat deja in cadrul corectiilor fiscale.

Integrarea externalitatilor

Aceasta etapa presupune monetizarea efectelor pentru care nu existd o piatid (corectii pentru externalititi):
externalitatile trebuie sa fie estimate si evaluate, dupd caz, folosind metoda preferintelor explicite sau implicite
(de exemplu, preturi hedonice) sau alte metode. Analiza economici trebuie si ia in considerare numai efectele
directe, pentru a evita dubla contabilizare, in timp ce, in general, preturile-martor si monetizarea externalititilor
reprezintd efecte indirecte. Veniturile financiare sub forma de taxe de utilizare, comisioane si tarife sunt excluse
din analiza economicd si Inlocuite cu estimarea efectelor directe asupra utilizatorilor, fie prin metoda
»disponibilitatii de platd”, fie prin preturi contabile. Taxele de utilizare, comisioanele si tarifele, in special in
sectoarele care nu sunt expuse concurentei pe piatd, In sectoarele reglementate sau in sectoarele influentate
puternic de considerente politice, nu ar trebui utilizate drept substitut pentru ,disponibilitatea de plati” a
utilizatorului.

Efectele pozitive (beneficiile economice ale proiectului) sunt:

- Beneficiile cuantificabile monetar:
o Beneficii din economia de emisii CO2echiv;
o Beneficii din cresterea sigurantei in furnizarea energiei termice;
o Beneficii din producerea de energie electrici in cogenerare;
o Beneficii din economiile de costuri operationale.
- Beneficii necuantificabile monetar:
o Beneficii din economia de energie alternativi (la consumatorul final);
Reducerea costurilor cu sinatatea;
Cresterea calitatii vietii locuitorilor din zon;
imbunatitirea conditiilor economice;
Cresterea valorii apartamentelor.

O O O O

a) Beneficii din economiile de emisii

Datorita eficientei scdzute a sistemului de transport si distributie ca urmare a pierderilor mari in acest sistem
(peste 30% din cantitatea produsa In sursa si introdusa In sistem), se genereaza in sursd o cantitate mai care de
CO2 decéat cea normal3, aceasta avind impact negativ asupra schimbdrilor climatice.

Reducerea pierderilor in reteaua de transport si de distributie a energiei termice conduce la reducerea consumului
de combustibil in sursa gi deci a cantitatilor de emisii de SO2, NOx, PM si C02, adici a impactului asupra mediului.

Cuantificarea acestor beneficii se face pe baza estimarii reducerii anuale agteptate in tone de metan si dioxid de
carbon {CO2) datoratd proiectului, transformarii cantititilor de metan in echivalent CO2 utilizAnd un factor de
conversie standard si monetizarea cantititilor rezultate de CO2 si echivalent CO2, utilizind o valoare standard de
EUR pe tond de CO2.

Asa cum s-a ardtat in studiul de fezabilitate, prin compararea situatiei cu si fird proiect (in tone pe an) a
consumurilor de combustibili, s-a estimat modificarea in ceea ce priveste emisiile datorate proiectului.

Prefurile umbra al CO2 variaza intre 131 euro/tCO2 echivalent in 2023 si 800 euro/tCO2 echivalent in 2050
stabilite de EIB pentru cuantificarea beneficiilor/costurilor de mediu si previzute in ghidul COM "Economic
Appraisal Vademecum 2021-2027- General Principles and Sector Applications”.

Tabel nr. 34 - Economii de mediu lei/an
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Beneficii de mediu Valoare actualizatd (miilei}) % din total beneficii

1 Beneficii din reducerea emisiilor de CO2echiv 477472 44%

Sursa: Calcule consultant

b) ii din asigu, urnizdrii nergi icd
Acest beneficiu are la baza principiul potrivit caruia, consumatorii conectati la sistemul centralizat de termoficare
urbana beneficiaza, comparativ cu cei care au optat pentru sistemul de incalzire individuala, de un beneficiu
suplimentar ca urmare a asigurarii furnizarii de energie termica, prin prevederea unui combustibil alternative sau
a unui sistem de rezerva.

Conform recomandirii din Ghidul COM "Economic Appraisal Vademecum 2021-2027- General Principles and
Sector Applications”, pagina 47, valoarea acestui beneficiu este de 10 euro/Mwh.

Calculele detaliate pentru beneficiile anuale din asigurarea furnizirii de energie termica si evolutia acestor
beneficii este redati in Modelul financiar.

Tabel nr. 35 - Economii din asigurarea furnizdrii de energie termicd

Beneficiu Valoare actualizata (miilei) % din total beneficii

31.101 2,87%

1 Beneficii din asigurarea furnizdrii de energie termicd

¢) Beneficii din nergie electricd in ar
Aceste beneficii reprezint3, in esenti, costurile de productie si transport ale energiei evitate, ca urmare a
producerii aceleiasi energii in cogenerare. In cazul de fat3, costul evitat al energiei electrice achizitionat3 din SEN

include costul de productie, costul de transport, mai putin accizele, la care s-a addugat costul emisiilor CO2 ludnd
in considerare mixul energetic.

Tabel nr. 36 - Beneficii din producerea de energie electricd in cogenerare

Beneficiu Valoare actualizati (miilei) % din total beneficii

1 Beneficii din producerea de energie electrica in cogenerare 82.253 7,58%

d) Beneficii din economia de costuri operationale

Ca urmare a implementarii proiectului, se estimeaza reducerea consumului de combustibili si reducerea
costurilor de intrefinere si reparatii ca urmare a diminuérii numéarului de avarii pe retelele de transport si
distributie.

Tabel nr. 37 - Beneficii din economii de costuri operationale

Beneficiu Valoare actualizatd {mii lei} % din total beneficii

1 Beneficii din economii de costuri operationale 494.339 45,55%

4.8.3. Externalitdti negative

in cadrul analizei economice, pentru estimarea valorici a costurilor externe (care nu au fost luate in considerare
in cadrul analizei financiare), au fost analizate urmatoarele aspecte:
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- Costuri de oportunitate, care ar putea fi constituite din pierderea de productie agricoli sa
alternativa, datorata utilizirii diferite a terenului

in prezentul proiect nu vor utilizate noi terenuri pentru dezvoltarea proiectului.
- Costuri rezultate din impactul asupra mediului

in perioada de executie a lucririlor de reabilitare a retelelor de termoficare, vor exista efecte (temporare)
negative asupra mediului: poluare (praf, NOx etc.), zgomot si perturbiri ale traficului rutier.

Costurile pentru corectarea impactului negativ asupra mediului se regasesc in Devizul General categoria
1.3 “Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea la starea initial3” in cuantum de 96.446,70 lei.

In vederea protejirii mediului de efectele negative identificate, beneficiarul va monitoriza activitatea i
va suporta pe perioada de realizare a investitiei, costurile cu protejarea mediului.

4.8.4. Indicatori de performantd economicd

Analiza economicd este prezentati in Modelul financiar, iar rezultatele sunt redate sintetic in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 38 - Indicatori de performantd economicd

Performanta economicd a proiectului
Indicator Valoare rezultati Concluzie f

IN ECONOMIE I SOCIETATE:

Rata interna de > 3% (rata de actualizare sociali) - proiectul aduce
| rentabilitate economici 25,8% suficiente beneficii economico sociale in zona de
| (RIRE) implementare a proiectului
Valoarea economici neti > 0 (valoare pozitivd) - societatea are nevoie de
actualizati a capitalului 910.753 mii lei proiect prin beneficiile aduse in economie (proiectul
(VENA) meritd interventie financiara nerambursabil)

> 1 (valoare supraunitari)
Beneficiile totale depdsesc costurile proiectului
(proiectul merit3 interventie financiari
nerambursabila)

Raportul beneficiu-cost

(RBC) Lz
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5. Analiza de risc si senzitivitate
5.1. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnici de evaluare cantitativi a impactului modificdrii unor variabile de intrare
asupra rentabilititii proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc
care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionatd a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:

e categorie care poate influenta costurile de investitie;

e categorie care poate influenfa elementele cash-flow-ului previzionat.
Scopul analizei de senzitivitate este:

e identificarea variabilelor critice ale proiectului, adici acelor variabile care au cel mai mare impact
asupra rentabilititii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1%
provoaci o variatie cu 1% a valorii actuale nete;

s evaluarea generali a robustetii §i eficientei proiectului;

e aprecierea gradului de risc: cu cAt numirul de variabile critice este mai mare, cu atét proiectul este mai
riscant;

e sugereazi misurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivititii sunt indicatorii de performanti financiara (RIRF, VFNA)
si indicatorii de performanti economici (RIRE si VENA).

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

financiare si ra viabilitatii e mice a proi lui

Pentru analiza de fati s-a luat in considerare variabile financiare si economice.

2. Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare dela valorile probabile

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerati ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie stabilita
in sectiunile anterioare, abateri exprimate procentual.

3. R lar lorilor indicatorilor de performanta in i za realizirii abateril imat
Evolutia indicatorilor in functie de modificarile variabilelor este prezentatd in sectiunile urmétoare.
5.1.1. Senzitivitatea indicatorilor de performantd financiard si economicd

Influenta variatiei variabilelor susceptibile de a produce impact semnificativ asupra indicatorilor de performanta
financiard si economica este prezentatd mai jos:
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Tabel nr. 39 - Variatia indicatorilor de performantd financiard la variatia variabilelor financiare
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Tabel nr. 40 - Variatia indicatorilor de performantd economicd la variatia variabilelor economice
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5.1.2. Variabile critice si valori de comutare

Variabilele critice cu impact asupra performantei financiare si economice a proiectului sunt prezentate in
tabelele de mai jos:

Tabel nr. 41 - Variabile critice cu impact asupra performantei financiare a proiectului

Analiza financiara Variatia VANF/C Sensibil (Da/Nu})
Cost de investitie al proiectului (crestere cu 1%) -1,0% Da
Cost de investitie al proiectului (scidere cu 1%) 1,0% e | gt
 Costuri operationale (crestere cu 1%) _ . W ~ Dpa
e s = R e
Venituri operationale (crestere cu 1%) R __1,2% B _ Da
‘Venituri operationale (scidere cu 1%) 3 12% SRTaaE .

Tabel nr. 42 - Variabile critice cu impact asupra performantei economice a proiectului

Analiza economica Variatia VANE  Sensibil (Da/Nu)

Cost de investitie al proiectului (crestere cu 1%) -0,2% Nu |
Cost de investitie al proiectului (scidere cu 1%) 0,2;/; = Nu g
Costuri economice (Erestere cul%) === 0,5% - Nu . 1
Costuri economice (scddere cu 1%) e -0,5% 1 A 54 Nu
|_gneﬁcii_(creste?e<:117A>) - N 6,& - ;Iu
‘Beneficii (scidere cu 1%) T 06% Nu l

Tabel nr. 43 - Calculul indicelui critic

Variabila Valoare IS
{switching value)
Costuri investitionale ale proiectului Scadere maxima inainte ca NPV/C sa atinga 0 (%) -100%
Costuri investitionale ale proiectului _SI;orire_ maxima inainte ca ENPV sa egale_ze 0 (-%)_ B 522% T
| _ C_ost_ui&peratidnak — S_;:ide_re_max_ima iante‘: -f:_a_l}\IPVI/C sa _atiné) @} __-8_7-"-/(; D i
| Venituri operationale Sporire maxima inainte ca NPV/C sa atinga 0 (%) 87%
l- Beneficii Dirﬁinliare maxirﬁa ina;nte ca ENPV s_a ;gleze 0 (%) - 154% ]

Ordonand variatia variabilelor dupa perceptibilitatea de a avea un impact mai rapid asupra indicatorilor de
performanta ai proiectului, rezulta ca:

- Nu a fost identificati o variabild financiard susceptibili de a produce impact semnificativ asupra
performantei financiare a proiectului;

- Nu a fost identificati o variabild economici susceptibild de a produce impact semnificativ asupra
performantei economice a proiectului.
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In concluzie, analizind tabelele analizei de senzitivitate, rezulta ca nu au fost identificate variabileeritice de
natura sa afecteze performanta proiectului. P

]

Nl
e,

& IS
RN

£

5.2. Analiza de risc calitativa

Aprecierea impactului unei anumite modificari procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de performanti
ai proiectului, nu spune nimic despre probabilitatea de aparitie a acestei modificiri. Analiza de risc este cea care
se ocupd de acest aspect. Prin repartizarea distributiei de probabilitate corespunzitoare variabilelor critice se
poate estima distributia de probabilitate pentru indicatorii de performanti financiari si economici.
Identificarea riscurilor are o dubli valenta:

- ldentificarea calitativi a riscurilor;

- Identificarea cantitativi a riscurilor.

Identificarea riscurilor s-a realizat folosind analiza cauzelor surs. Astfel, au fost identificate potentialele riscuri
ale proiectului ce pot apdrea atat in perioada de implementare, cét si in perioada de operare a investitiei.

Cea mai frecvent utilizati metodologie de identificare a riscurilor este Matricea de management a riscurilor,
care poate fi definitd ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului in ceea ce priveste
cheltuielile, veniturile si planificarea. Matricea de management al riscurilor se realizeazi grupand riscurile in
categorii mari de riscuri, In functie de tipul de riscuri identificate, foarte importante in analiza de risc fiind acelea
care au impact major asupra proiectului.

in cadrul acestei matrice este analizat si riscul rezidual, definit ca expunerea cauzati de un anumit risc dupi ce
au fost luate misuri de gestionare a lui, presupunénd ca misurile au fost eficace. Masurile in gestionarea riscului
privesc fie reducerea probabilititii, fie reducerea impactului, fie misuri care afecteazi atat probabilitatea cat si
impactul.

Potentialele riscuri ale proiectului identificate pe diferite nivele si strategiile de abordare a acestora:
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Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor

Risc foarte mare
Risc mare

Risc mediu

Risc scazut

Risc nesemnificativ

Legenda:

Beneficiar - Municipiul Ploiesti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului

UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului

S,M,R - Scizut (scor-1), Mediu (scor-5), Ridicat (scor-10); Scor combinat = Probabilitate*Impact

Neconcordanta dintre documentatia tehnicd
si situatia din teren

Scor combinat: 25

contractul de executie al lucririlor i vor
avea ca scop limitarea costurilor
suplimentare, dar mai ales limitarea
intarzierilor fn executia lucrarilor

Probabilitat.ea o Impactul riscurilor Entitatea
SAE 58 manlfesta identificate responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si | Xiscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cuimplementarea
crt, argumentare riscurilor identificate strategiei de
(S, M,R) (S,M,R) minimizare a
riscului
Realizarea de catre experti externi a unui
audit tehnic al sistemului de termoficare
Riscuri legate de cerere RQ0) R(10) urbana in vederea identificarii
actiunilor/masurilor necesare asigurarii
Analiza risc eficientei sistemului si cresterii
1 Posibilitatea ca ritmul de deconectare si competitivitatii lui in raport cu alte gMP’fOP ksl
escaladeze ritmul istoric, avand in vedere alternative de incalzire. eneficiar
existenta  alternativei  de incilzire Realizarea si implementarea unui plan de
individuald marketing in vederea fidelizarii
consumatorilor existenti si stoparii
_____ - debransarilor existente
Evaluarea consecintelor si luarea cu
Riscuri legate de proiectare prioritate, a misuril_or care se impun. i
o M (5) M (5) Toate aceste masuri vor fi consndgrate in
Analiza risc strinsi concordantd cu prevederile
2 clauzelor contractuale aferente din UIP

Analiza cost-beneficiu
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- Risc foarte mare

Risc mare
Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor . .
Risc mediu
Risc scazut
Risc nesemnificativ
Legenda:
Beneficiar - Municipiul Ploiegti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului
UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului
S,M,R - Scizut (scor-1), Mediu [scor-5], Ridicat {scor-10]; Scor combinat = Probabilitate*Impact
5;::::::?;;2:; {mpactul riscurilor Entitatea
! ile identifi identificate responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si |.riscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cu implementarea
crt, argumentare riscurilor identificate strategiei de
(S, M,R) (S, M, R} minimizare a
riscului
Riscuri administrative i referitoare la Efr.opu.rllerea ‘?e lansare ap rocedurit d_e
achizitiile publice licitatii anterior semndrii contractului de
P finantare, cu specificarea in documentatia
Analiza risc M (5) M (5) de atribuire a unei clauze suspensive, in
sensul ca, contractul se va semna dupi
Neatribuirea contractelor de lucrdri in semnarea contractului de finangare p
termenul necesar, nu permite finalizarea
proiectului in orizontul de timpul planificat. Documentatiile de atribuire se vor intocmi
3 . astfel incat sa raspunda cerintelor urp
Contestatii numeroase asupra procedurilor legislatiei din domeniul achizitiilor
de atribuire a contractelor pot determina publice, far pentru analiza ofertelor
irlet:rl;lziltet;:l;lrixz:l:l::)u;;?:cfli’lztil;ic;ii;):nﬁl 3': e Gl REES tehnice si financiare in comisia de evaluare
g | planificat. P se vor include si experti externi cooptati
mpul planifica cu specializare in domeniul infrastructurii
retelelor de termoficare.
Riscuri legate de constructie Desemnarea unui Diriginte de santier
2 M (5) R(10) responsabil, si implicarea acestuia in UIP, UMP

Analiza risc

supervizarea executarii lucrarilor
incadrarea acestora in termenele

Analiza cost-beneficiu
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Jf

- Risc foarte mare

Risc mare
Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor . .
Risc mediu
Risc scazut
Risc nesemnificativ
Legenda:
Beneficiar - Municipiul Ploiesti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului
UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului
$,M,R - Sciizut (scor-1], Mediu [scor-5), Ridicat (scor-10); Scor combinat = Probabilitate*Impact
far::::’;:;?;z:;; Impactul riscurilor Entitatea
X P A identificate responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si | Iiscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cu implementarea
crt. argumentare riscurilor identificate strategiei de
(SSM,R) (S.M,R) minimizare a
riscului
Lucrari care nu sunt realizate corect din prevazute initial. Stabilirea de procedurij
punct de vedere tehnic. Posibile divergente de lucru clare in cazul modificarilor de
privind solutiile tehnice aprobate si solutii tehnice, in acord cu normele impuse
modificarea acestora pe parcursul perioadei . de organele abilitate in implementarea
de implementare Scor combinat: 50 proiectelor cu fonduri
rambursabile /nerambursabile.
Organizarea de sedinge de lucru regulate
pentru identificarea de solutii viabile
) In cazul in care se constata ca unele pozitii
Riscuri financiare M(5) M) din listele de cantitati sunt supraevaluate
Analiza risc sau chiar inutile (neadecvate sau minore)
I se poate recurge la compensari valorice, In
In implementare se constata ci listele de extremis se poate recurge la marirea cotei
5 cantitati din documentatia atribuita nu co-finantare subscrise de citre Beneficiar. | yip, ymp

reflecta in totalitate toatre lucrarile ce
urmeaza a fi executate, cu efecte asupra
bugetului proiectului.

Scor combinat: 25

Propunerea de clauze in cadrul
contractelor. Identificarea unor surse
financiare suplimentare (imprumut local
numai pentru suma implicata pana la
reglarea fluxului de numerar)

Analiza cost-beneficiu
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- Risc foarte mare

cirora au fost realizate proiectiile

financiare.

Scor combinat: 50

cogenerare pentru operatorii de
termoficare §i s-a temperat impactul
asupra consumatorilor prin OUG nr.
118/2021.

Risc mare
Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor Risc mediu
Risc scazut
Risc nesemnificativ
Legenda:
Beneficiar ~ Municipiul Ploiegti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului
UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului
S,M,R - Scizut [scor-1), Mediu (scor-5), Ridicat [scor-10]); Scor combinat = Probabilitate*Impact
Probabxlltat:a U | Impactul riscurilor Entitatea
sare spmanicsta identificate responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si riscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cu implementarea
crt. argumentare riscurilor identificate strategiei de
(S.M,R) {SM,R) minimizare a
riscului
6 M (5) 5(10)
Cresterea preturilor la utilititi este un risc
Riscuri financiare major care afecteazi sistemic orice
o activitate. Prin urmare, mésurile trebuie
Analiza risc luate la nivel strategic, asa cum s-au
In operare, se constati ci preful gazelor 1mplemfntat pentru sezonul rece 2021-
naturale escaladeazi previziunile pe baza 2022, cand s-au majorat bonusurile de Ulp, UMP

Analiza cost-beneficiu
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Risc foarte mare

blocarea finantarii de la UE

Rezultatele analizei vor fi prezentate in
cadrul sedintelor de lucru, odati cu
prevederile legislative ce vor fi aplicate in
cadrul implementirii proiectului.
Evaluarea consecinfelor si luarea cu
prioritate, a masurilor care se impun.
Toate masurile vor fi considerate in

Risc mare
Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor . .
Risc mediu
Risc scazut
Risc nesemnificativ
Legenda:
Beneficiar - Municipiul Ploiesti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului
UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului
S,M,R - Scizut [scor-1), Mediu (scor-5), Ridicat (scor-10); Scor combinat = Probabilitate*Impact
::::::2::;2;‘; Impactul riscurilor Entitatea.
N e identificate responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si riscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cu implementarea
crt. argumentare riscurilor identificate strategiei de
{S;M,R) {S,.M,R) minimizare a
riscului
Realizarea unei analize a legislatiei in
vigoare la momentul realizérii proiectului
Riscuri legate de reglementare si actualizarea analizei la momentul
Analiza riscului inceperii implemtzn’:_a“arii proiectului §i la
momentul demarérii contractelor, din
Schimbarea cadrului legislativ cu efect in punct de vedere legislativ, a activitatilor
implementarea  proiectului. Diferenduri derulate in cadrul proiectului
7 intre Romania si tarile UE care sa conduca la s(1) M(5) Ulp, UMP

Analiza cost-beneficiu
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- Risc foarte mare

Risc mare
Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor . X
Risc mediu
Risc scazut
Risc nesemnificativ
Legenda:
Beneficiar - Municipiul Ploiegti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului
UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului
S,M,R - Sciizut (scor-1), Mediu (scor-5), Ridicat {scor-10]; Scor combinat = Probabilitate*Impact
S:::)::lr:;fietz;; Impactul riscurilor Entitatea
ey S identificate responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si | Tiscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cu implementarea
crt. argumentare riscurilor identificate strategiei de
(S, M,R) (S.M,R) minimizare a
riscului
strnsi concordan{a cu prevederile
clauzelor contractuale aferente proiectului
si vor avea ca scop limitarea costurilor
1 suplimentare, dar mai ales limitarea
Scor combinat: 5 fntarzierilor fn implementarea proiectului.
Analiza riscului Aceste riscuri pot fi prevenite prin actiuni
ale Operatorului/Beneficiarului, de
Tn urma ;mallize; eXPl“nlel’ii si :/iulne;;abi;ité;lii elaborare i implementare a unui plan
proiectului la efectele legate de schimbirile concret de misuri pe termen lung care, pe .
8 climatice, s-a constatat c3 existi o M(5) R (10) P 8 P Operator, Beneficiar

vulnerabilitate scizuti pe termen mediu si
scurt a proiectului si o vulnerabilitate medie
pe termen lung, in special in ceea ce priveste

de o parte, sa fidelizeze consumatorii
existent si, pe de alta, si atragi noi
consumatori. De asemenea, este
obligatorie respectarea in continuare a

Analiza cost-beneficiu
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- Risc foarte mare

Risc mare
Tabel nr. 44 - Matricea de management a riscurilor : ;
Risc mediu
Risc scizut
Risc nesemnificativ
Legenda:
Beneficiar - Municipiul Ploiesti
Operator - Termo Ploiesti SRL
Autoritatea de Management
UMP - Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului
UIP - Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului
S,M,R - Sciizut (scor-1), Mediu (scor-5), Ridicat (scor-10]; Scor combinat = Probabilitate*Impact
f;::’::lxl;;tffzsil; Impactul riscurilor Entitatea
iseurile identifi identificate . responsabild
Nr. Principalele riscuri identificate, descriere si | riscurile identificate Descrierea strategiei de minimizare a cuimplementarea
crt. argumentare riscurilor identificate strategiei de
(S M,R) (SSM,R) minimizare a
riscului
incalzirea globald, implicit cresterea zonelor unitare de alimentare cu energie

temperaturii la nivel national/regional.
Riscul aferent acestei vulnerabilititi este
sciderea cererii de energie termicd pe
termen lung.

Scor combinat: 50

termica, zone stabilite in conformitate cu
prevederile Legii 325/2006.

Analiza cost-beneficiu
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5.3. Analiza de risc cantitativa
;%.‘-/M‘.
Analiza de risc cantitativd asupra indicatorilor de performantd financiard si economici a fost realizatd cu
ajutorul unui model de estimare a probabilitatilor.

Obiectivele analizei de risc sunt urméatoarele:
- Previzionarea incertitudinilor (necesitatea de a avea o evaluare a riscurilor);
- Analiza si luarea In considerare a variantelor optimiste si pesimiste;
- Analiza acelor variabile care influenteaza indicatorii de profitabilitate ai proiectului;
- Studiul probabilititii ca proiectul s3 realizeze o performanti satisficitoare;
- Evaluarea riscului si luarea unei decizii.

Cu ajutorul simularilor Monte Carlo a fost calculatd probabilitatea ca indicatorii de performanti economici si fie
negativi/pozitivi.

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos:

Assumptions - Triangular Probability Distributions

Base-case VANE Mii lei 910.752,8
 Variables Investment 0&M - W [
Base-case (Present Vahie)_ ‘Miilei  -1744126 T S 1—0'3??1?52 _-[
~ Minimum % 90% 0% 20% ‘
Most Likely (Mode) % 100% 100% ' 100% '
~ Maximum % 180% - 150% - 120% :
* Number of iterations # - 10000 o~

Mean (Expected VANE) Mii lei 731.439,08 Minimum Mii lei 53.982,67
Median  Millei  767.54744 Maximum Miilei 123342766
Standard Deviation Mii lei 235.324,28 Prob. {VANE>0} % 100%

Probabilitatea ca VANE si inregistreze valori pozitive este de 100%.
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ENPV probabiiity distribution
006

ENPV cumulative probabfiity distribution
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Interpretare:

Conform histogramei, probabilitatea cea mai mare (cu cel mai mare numar de iteratii) este ca VANE sa inregistreze
valori cuprinse intre 931.374 - 960.141 mii lei.

Analiza cost-beneficiu Pagina 73






| soucrran: PRIMARIA MUNICIPIULUL PLOIESTI

PROIECT:

e retee Irmce afesente SACET Ploiet, prira cesteres
efklentel energelle i alimenterea cu caldura wbwia - Eapa

1

‘COSTURI DE INVESTITTLIN PRETURI CONST

13 Instalals f achapermente Iehnologice

14 {Active nacorporale
Echi




TRARA WO oA FLOTERT

T T T8

T, swew]  daiw]  iwe] iwehi| wwiw] o] awiw|  acie | seeas| Gavd sens
¥ E— - £ -l = £ - _

T O BT

- s S £ - = %

T - T | ™ ) N B 1 S
37 T BT YT YT ey

[Ty T e
o] me| | wm|  ow]  am]  om| B

ol il
uw]  nsi]

=i oy

=
e

=
=
'm«f

warn

Cinde] ]
e

T




Enerseiin simeaeach s maan.

TROIECTIA CEREKI iN FGERANIUL CUFROIECT

e — E ]
e.._.. ot o

— iz 7|
(e i I ) )T . ) S WO . . O~ ) ) . ) 3 )
o TOTALCONS TR EGERCIAL, | - B 7 ] W B -] DO = ) - - =1 = W~ = W= = 7= = |

e e

[
PRODUCTTE TOTALA DE ENERGE TERMICA Corthe

Pt mpeticres
P ,...m..-qu.m...n....um..u.n.m

7.~.,..m.u.m.n...m........wnm 1
et b e i 70
Tart et rportbi et ot e TR

I Y I N MY Y T N Y™ Y™ B B
T - N ) I SN ) ) OO T T (T I .27 B
-m-u-:a-m—z-m-:-n-::-:-:u—

[ e | | wl el ol Gl w|  wi| el el aal " ae] e ] el me w[ we] ]
mmm—mmmwmmwmxﬂm—mmmmm-::z:-zz::m-z::-:m
s L L o P

o i e ) B L

=

— 7 o ST
Sumanoncsmin
| O O Y ) R V= N ) N DU 2 N P GO W ¥ QY| O 1] M1 7] Y YN N - N - O3 A= N2 ORI 11 MM M) B ) BT 1 S
n e mm-nm-:m-mm‘m -m-qm“-nﬂ-:xm-zm-:ﬂ-mmm-nm-x-nn mm-.z-mmm-nﬂ-z:n-mn-g-u-:ﬂm
P A o] —_ou]_ma]

[ TR TR B VAR DY ENEGT T Ty

‘u-:-m - -m-:—-m—m-mm—n—m-u-n—m-m—nm-m—m—m —u-m—n-m—m—m-:x-m

i e 4 e e — m— o R —] R
o] | o o o] 3| o} <} v} Kl K1} 3L B o o il 1| | ol 1] | 3 K 3l L
S T R T i R i R R R R s R e e e

FEOIECTIA CERERI N $CENARIUL PARATROIECT

mmmmmmmmmmmmmmmmmm-m
R T N NN I NISUOE ) SO ) A MO O ) RO R BT BT ¥ MO B 1 O |
mmmmmm—mmmmmmmmmmm

_si A E” "
ST T e {
o — v

]

P MTEL T:ﬁ'

i g s
g s bt 5B




M 0“*‘

,,w:»*f

H -!ﬂ [ umel el i I T~ Y
g e ot ~ | ) T T I Y T = T T Y B Y B I T )
99 Vewiui G Wrared e enrge e e dmel chani [ oveal s [ sam] | ol o] s _sre] sewl sl seas sl we] soms] el _ase| ] wes] sml o] _swi] bl el _sun]

Y STy ) ) T T Y W N B B 7 I ) T |
-mmm-m-n-m-:_m-n-z-n-m-m-m-nm-z-n-u-m-m-mm-::-m—u-m-mm
9 7 B

Il I il

e 3 3 3 5
r v 7 5 K o o 0 v £ o S o o 5 5 D — T B 3 o
mm-m-m-m-:m-mm:-mn-m-m-m-m-m-m-m-m-m-n-m-m-m-m-:m-m-m-m-m-xn-xm-:mm—m




- ) M O ) ) N . A
—% S T

— =
‘_I_E_'! TS ) L, 7 W} 1-::1-1'&_:2_!2-3_1”_@”2-&2‘2

e . 1 B 0 e e e B s 1 £ et £ B |
) — - Y . S O 1 P O - S . S . B B N1 -

Y ML M —
T . " /- ——




= T T T T T 1

Sumilmen]

B O

(5 T8 8




[ sowmwn | messssenumnomn |
i e T o
rRoRCT: T Beleir g ic sl ca ok s Paga T

P
=

PR —
oo i (4 o
-
Droertanatiis v
feams

Syt s Y e

Ul o e




SOLICITANT:

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PROIECT:

Reabilitare retele termice aferente SACET Plojesti, pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa ]

Parametri generali
-
G .
1[Rata de actualizare financiara [ o% ] “
2[Rata de actualizare soclala 3%
3[Moneda de realizare a proiectiilor financiare [ ron ]
4[Coffnantare Fondul de Modernizare [iw% | Celulele colorate cu gatben se completeaza
Celulele albe contin formule sau valori predefinite
5[Primul an de prolectie 2021
da de impl - Tui {an) 7
7| Perioada de ojrare a proiectului (ani) 30
8 [Perioada de referinta a yroiectului (ani| 30
9{Cota de TVA in vigoare 19%
10[Cola de TVA in vijioare p=niru servicile de termoficare 5%
11Limita maxima de suportabilitate servicii termoficare [ 0% |
Indicatori macroeconomici
Progroze
12[Cresterea inflatiel medii anuale % 138% 105% 60% 0% 2,9% 2% 25% 22% 20% 2,0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% | 20% 20% 205 | 20% | 20% 205 | 20% 20% 20% | 20% 20% 208 | 20% | 20% 20%
13 |Cresterea in terment reall a produsului intem brut % 7% 20% 34% 12% 16% 11% 35% 3,0% 30% 3,0% 3,0% 30% 30% 30% 30% | 30% 30% 30% 30% 30% | 30% | 80% | 30% | 30% | 0% 30% 30% | a0% | a0% 30% | 0% | 0% 35% | 35% 35% | 35% | 5% 35% | 35%
14|Cresterea in termeni reali a salariilor % ~2,2% 30% 31% 38% 4,1% 37% 3,5% 3,0% 3,0% 30% 20% 30% 3,0% 30% 3,0% 3,0% 30% 3,0% 3,0% 30% 30% 30% 3,0% 30% 30% 30% 2,0% 3,0% 3,0% 30% 3,0% 30% 3,5% 35% 3,5% 35% 3,5% 35% 35%
15| Cursul de schimb mediu Ron/euro 4,9300 4,9500 50000 50600 5,1200 5,1800 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 52000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,200 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 35,2000 5,200 5,2000 5,2000 85,2000 5,200 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000
Cresterea elementelor de coat - de la un an la altul %din PIB
16|Cresterea in termeni realia materiale % 25% 0,9% 1,1% 12% 1,0% 09% 0,8% 08% 0,8% 08% 08% 0,3% 08% 08% 0,8% 08% 0,8% 08% 08% 0,9% 09% 09% 0,9% 09% 0,9% 09%
+7[Cresterea in termeni reali a cu energia clectrica % 0,0% 00% 00% 0,0% 00% 00% 00% 00% 0.0% 00% 00% 00% 00% 00% | 00% 00% 0,0% 00% 00% 00% | 00% 0,0% 00% | 00% | 00% 00%
~osterea in terment reall a flor cu intrefi % % 09% 11% 12% 10% 09% 08% 08% 08% 08% 08% 0% 08% 08% 08% | 08% 0% 08% 08% 08% 05% | 09% 09% 05% | 09% | 09% 09%
2aterea in termeni reali a altor costuri % 25% 0,9% 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 08% 08% 0,8% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 0,8% 08% 0,8% 0,8% 0,8% 08% 08% 0,9% 09% 09% 09% 0,9% 09% 0,9%
enif sponibil pe gospodarie
20 Venitul mediu disponibil (net) la nivel national lei/gosp/luna 14912
21 |Castigul salarial nominal mediu brut Ia nivel national lei/ pers/luna 61260
Castigul salarial nominal mediu [ut |a nivelul judetului in care se
2l S I i lei/ pers/luna 58180
» ::‘“:":‘:‘““lea“::;;’ecﬁm:'l T e IocaR i i cate 52 lei/ gosp/luna 12654 13507 44986 46876 49032 51042 52829 54414 56046 57727 59459 51243 63080 64975 | 66922 | 68930 | 7oow7 | 73127 | 75021 | wss1 | 79908 | 82305 | 84775 | 8738 | 89907 | 92636 | 95415 | 98077 | 101225 | 104262 | 107390 | 110612 | 114483 | 118490 | 122637 | 126929 | 131372 | 135970 | 140729
95%
e impraturi
T Factori de emisic pentru gazele natarale
24|COzechiv /7] 56,2
25[CO; 1] 56,1
" Tarametei de conversie
25|Geal/Mwh 1162
2 Gl/m3 2,1
27| Geat/G] 4,1868
28[Mwh/G] 35
29(Milion BTU/MWh 0,293
30[USD/EUR 090
Preturt inputuri anafiza financiara
$/mmbtu F 19 ’ 13,11 12,5 13 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 s 7,5 7.5 75 75 &3 6,5 6,5 6,5 65 65 65 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 65 6,5 65 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 65
29 Pretul de achizitie a gazelor naturale Ia nivel european
euro/Mwh ] 4294 40,95 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 24,57 24,57 2457 24,57 24,57 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 1,29 21,29
30 | Indici de crestere a gazelor naturale % 4,7% 4,0% 0,0% 00% 0,0% 0,0% 00% -423% 0,0% 0,0% 0,0% 00% -133% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00% 0,0% 00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00% 00% 0,0%
31 |Pret de achizitie gaze naturale - scheme nationale de compensare lei/Mwh 190 190
2 I:I'_f“l de rezervare capacitate de transport in punctul de intrare n lei/Mwh 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 233 213 213 213 2,13 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
arif distributie gaze naturale lei/Mwh 0 0 0 [ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
ret achizitie energie electrica - pret productie lei/Mwh 564,91 1081 564,91 34,65 395,00 40536 415,76 426,16 43656 262,26 272,66 283,06 29346 303,86 273,75 284,15 294,55 304,95 315,35 325,75 336,15 346,55 356,95 367,35 377,75 388,15 398,55 408,95 41935 429,75 440,15 450,55 460,95 471,35 481,75 492,15 502,55 512,95 523,35
25| Tarife T&D en.el+ SFS + adm,piata - medie tensiune lei/Mwh 2227 222,75 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 2275 22275 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 2275 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 22275 222,75 22275 222,75 22275 222,75 2275 222,75 222,75 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 222,75
36| Tarife T&D en.el.+ SFS + adm,piata - joasa tensiune lei/Mwh 33,13 334,13 334,13 334,13 33413 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 33413 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 33413 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13 334,13
37|Componente CV +accize+marja OD lei/Mwh 222,75 222,75 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 222,75 2275 222,75 22275 222,75 ™75 22275 222,75 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 222,75 22275 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 2275 22275 22275 222,75 222,75 2275 222,75 222,75 22275 222,75
38| Pret vanzare energie electrica lei/Mwh 512 I 47% 267,56 158,50 187,09 191,99 196,92 201,84 206,77 124,22 129,14 134,07 138,99 143,92 129,66 134,58 139,51 14443 14936 154,29 159,21 164,14 169,06 17399 178,91 183,84 188,77 193,69 198,62 203,54 20847 21339 218,32 223,25 22817 233,10 238,02 242,95 247,88
39| Pret certificat CO2 euro/ certificat 704 I_ 2 74,11 83,31 853 873 893 913 948 983 101,9 1054 108,9 1124 1159 1194 1230 126,5 1300 130,0 130,0 1300 1300 1300 130,0 1300 1300 130,0 130,0 1300 1300 130,0 130,0 130,0 130,0 1300 130,0 130,0 130,0
40 Bonus de cogenerare lei/Mwh 120,2 1143 1083 1024 Wy s My ™H e
Preturi Inputuri analiza economica
41| Cost monetar CO; - preturi anul 2016 [ euro/tona | o | o | use 1650 1820 1990 2160 23,0 250,0 2780 306,0 340 | 3620 | 300 | 4170 | 4s40 | 4710 | 4980 | 5250 [ ss20 | 590 | 6060 | 0 | 6600 | 6880 | 7160 | 7440 T 7720 | swn0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 000 | 8000 | 8000 | 8000
42|Cost monetar CO, - preturi anul 2023 [ euroftona | 2051 | w7 | 263 2968 3274 3580 3886 4192 4398 500,1 550,5 609 | 6513 | 7016 | 702 | 7988 | swA | 859 | a5 | 991 | 10116 | 10w2 | 11388 | 11874 | 12377 | 12881 | 1385 | 13889 | 1as92 | 14392 | 14392 | 16392 | 14392 | 14392 | 14392 | 14392 | 14392




PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOTESTL
Reabilitare retele termice aferente SACET Plojesti, pentru
cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana
- Btapal

Anexa 1- Evolu{ia consumului de cilduri in varianta “fira proieci®

[educsre consum de caldirea urmere T/an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 6,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
|debransarit ag economici si institutii puiblice
Reducere ‘?:S“m de caldura ca urmare a T/an 0,00 238 235 -233 230 2,28 225 223 2,20 218 215 213 2211 -2,09 2,06+ 2,04 -2,02 200 -1,98 1,95 -193 -1,93 -192 1,92 -1,92 1,91 1,91 1,9 1,90 41,90 -1,90 -1,90 -1,90 -1,90
educere consumT B ERETE WIZOIAAI rmiced Tj/an 0,00 9,88 978 9,67 957 946 936 926 916 9,06 8,9 886 877 8,67 858 849 839 8,30 821 512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
e o caluECoee s iAo e Tj/an 0,00 247 243 239 235 2,30 226 222 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00
cladirilor af noncasnici
Estimare nr. de apartamente ce se debranseaza ap. [ 1 m 19 1 m 11 112 T it il m 111 St 10 W 0. m ] 1o 1 i 1 s ] 1o 107 1 g 1ir7 1 o e
Estimare nr.apartamente ce se branseaza ap. 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e e i cOnguIgforT ToT-AMRT crete ar 0 0 0 0 0 0 0 [3 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e conmator nosPcasniclcese o 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimare nr. aparatmente conectate ap. B 53.658 5745 55.632 53519 55407 53.295 53.183 55071 52.950 52818 52757 52627 52516 52406 52.29 52186 52076 51.967 51858 51749 51640 51552 51424 51316 51.208 51100 50.993 50.886 50779 50672 50565 50458 50352
Estimare consumatori non-casnici bransati ' 0 1% 3% 96 9% 3 96 3 1% [ 3 1% 3 1% % =3 % 9% 19 1% 56 96 9% 5% =3 9% 3% 96 9 3 196 9% 96 6
Total reducere consum energle termica casnici Tifan 0,00 1226 121 120 N 7 16 115 114 a1z 2 110 509 108 106 EE 104 103 102 01 15 15 g ) 19 EX) 19 19 15 19 B 19 19 EX)
:;‘:‘::"““" consum energie termica non Tyfan 0,00 247 -24 24 -23 23 23 22 0,0 00 00 0,0 00 0,0 00 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 0,0 00 00 00 00 00 00
Total consum energse termica casnici: T/an 113185 111959 1107,46 1.095,47 1.083,60 107187 1.060,26 108877 103741 102617 101506 1004,06 996,19 982,45 971,79 961,26 950,85 910,55 960,36 920,29 91835 916,43 914,50 912,58 910,67 908,75 906,84 904,54 903,04 901,14 899,25 897,35 89545 93,5
Total consum caldura non-casnici T/an 4132 138,84 13641 13403 131,68 129,38 127,11 124,89 12489 124,89 124,89 12489 12489 124,89 12489 12489 12489 124,89 12489 124,89 12489 12489 12489 12489 124,89 126,89 124,89 124,89 12489 12489 12489 12489 12489 12489
Total consum caldura casnici si non-casnicl TYan 127317 125884 124388 122950 1.21528 1.200,24 118737 117366 | 116230 115,06 113995 112895 111808 110732 100668 | 108615 | 107574 | 106584 105525 100518 | 1324 | 1031 1.039,39 103747 103555 108360 | 109173 10298 | 10279 | 102603 10414 | 10224 102034 | 101845
Pierderd in retelele termice Tj/an 623,17 623,17 625,17 613,17 623,17 623,17 623,17 623,17 623,17 623,17 623,17 623,17 623,17 62317 623,17 625,17 623,17 623,17 623,17 623,17 62317 62317 623,17 623,17 62317 62317 623,17 623,17 623,17 623,17 62317 623,17 623,17 623,17
L energic ek o Tlan 189,34 188161 186705 | 185267 | 183846 182841 1.81054 179643 178547 177823 176312 175213 | 178125 173049 171985 | 170932 1.698,91 1.688,61 167843 1.666,35 166,42 166429 166256 | 166068 165873 1.656,81 1.654,90 165300 | 165110 | 1649320 1.647,31 164541 164351 1641,62
otal energle termica produsa
i i Gaalfan 5293300 | momanz | 4455330 | 44250n01 | w9077z | 43s7mese | 43244016 | 4296585 | AedSzel | 4Zavess3 | 4nansss | Msderss | 41580027 | 41332081 | 41077917 | 40826506 | 40577818 | 40331625 | 40086495 | 39847802 | 30801642 | 3755540 | 3M.0%14 | 396.63745 39617972 | 30572295 | 39526714 | 39881220 | 39435839 | 39390545 | 30345250 | 39299956 | 39250662 | 30209367
Tj/anstap. 0,021 0021 0,021 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0019 0,019 0,019 0019 0,019 0,019 0018 0,018 0,018 0018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0018 0,018 0,018 0,018
Consum /apartament si an G“’a/ an st 501 50 49 49 48 48 48 47 17 46 46 45 15 447 44 44 44 43 13 12 42 42 42 12 42 12 42 42 42 42 12 42 12 12
KW“a/:‘P 8l 11641 11539 11438 11338 m,39 111,40 11043 109,46 108,50 107,56 106,61 105,68 10476 108,84 102,93 102,03 101,14 10025 99,38 851 9851 98,51 98,51 9851 9851 98,51 98,51 9851 98,51 9851 98,51 9851 9851 9851
Consum consumatori non-casnici/an T/ “’;‘5“"‘“‘ 0,285 0,280 0275 0270 0265 0261 0256 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0,252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0,252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0,252
r

Anexa 2 - Evolutie consum si productie in varianta "fard project”

o —

[ Gneietenia ]
Enery:ie termica jvodusa in SACE

Cantitate de eneryje lermica consumata (vinduta)

jerderl in retele termice

18527 18385 18244 110, 17968 17855 T763,1 17521 17412 17305 17159 17093 16989 16886 16764 6683 16664 T6645 16626 16606 16568 16549 1653,0 1.651,1 16492 1647, T6454 16135 T64L6
1355, 12153 1201,2 11874 1173, 11623 113, TI290 TII8,1 TI07,3 T0%6,7 1086,2 1075, 10653 10557 “10857 T0B,2 10413 T0394 1.037,5 1036 1031, 1098 10279 1.026,0 T024.1 10,2 T020,5 10184
36 339 342 344 347 349 356 358 362 365 36,7 36,9 37,1 374 374 375 375 376 377 37,7 377 37,8 3738 379 37,9 380

651 | o7 ik 61,2 [7:¥ 3 [FA] (353 [55¥] =5 [F3)3 (iR [5¥] i 612 [Fa¥] [5i%] [Fi¥] [3iv] (3] [34%] [35%] (35 [35%] (33}

.8

46,40

&

~Consum din SEN GWh 438
Total ener e electrica livrata in sistem GWh 65 €7 o 847 18 648 639 [X) 50
Total constun de combustibil - gaze natural: T 35950 3.385,1 33709 33589 3.347,0 33852 33236 3312,1 3.300,8
1000 me 102317, 06.288,1 $5500,3 95597,7 952568 | 919232 94.593,7 533673 L)
- T 1161, 11462 11356 11450 11845 T144,0 11455 1143, 11456
- tru prod electric - ch .
pentru produceren energlel clectice 1000me 33.611,2 326213 326050 | 525894 32.574,3 BI5508 | 305458 325323 325194
_ pentru prod: i kil 2414, 2570 | 22553 22138 Z 2191,2 2180, 2.169,1 21582
pentru producerea encrgied ermice To0me 80,7 R s T - I I R e I I
Total consum combustibil - pacara T 00 00 00 00 0.0 00 0,0 0,0 0,0
t 00 00 00 00 X 00
- pentru producere encrgie termica ] 08 00 00 00 0,0 0,0 0,0 00 0,0
t 0,0 0,0 00 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Energie electrica produsa GWh 114,72 114,3 1138 1134 1129 1125 1121 1116 1116 111,5 111,5 114 1113 1113 111,2 1112 11,1 111,1 11L0 111,0 112,2 1134 1147 1158 17,0 1182 1193 1205 1216 1227 1238 1249 125,9 127,0
Energie termica produsa T 721,98 718,99 716,1 7132 7104 707,6 7049 7022 7018 7014 70L0 700,7 7003 700,0 699,6 699,3 699,0 698,7 6984 698,1 7059 7136 7212 7286 736,1 7434 7506 757,7 7648 7718 7786 7854 7921 798,7
[Energie termica + electrica produsa GWh 3151 3139 3126 3113 3101 3089 307,7 3065 3064 306,2 306,0 3059 3057 3055 3054 305,3 3051 305,0 304,9 304,7 308,1 311,5 3148 3181 3213 3245 3277 3308 3338 336,9 3399 329 3458 3487
Consum total de gaze naturale i 23457 2.336,5 23269 23176 23084 22995 2.290,7 22821 2.280,7 22794 22782 2.276,9 22758 22746 22735 22725 22715 2.270,5 2.2696 2.268,7 22939 23189 23435 2.367,9 23919 24157 24392 24624 24853 25079 2.530,3 25523 2.5741 25956
1000me 66.760,7 66.498,1 66.227,1 65.961,4 65.700,9 65.445,6 65.195,3 64.950,0 64.911,7 64.874,6 64.8388 61.804,2 64.770,8 64.738,6 64.707,5 64.677,6 64.648,7 64.621,0 64.594,3 64.568,7 65.287,3 65.997,3 66.698,8 67.391,9 68.076,6 68.753,1 694214 70.081,7 70.733,9 71.378,3 720144 72.642,5 73.262,5 73.874,5
- producere energle electrica 1.181,0 11767 1.171,9 1.167,2 1.162,6 1.158,1 11537 1.149,3 1.148,7 1.148,0 1.147,4 1.146,8 1.146,2 11456 1.145,0 1.144,5 1.144,0 1.143,5 11430 1.142,6 1.155,3 1.167.9 1.180,3 1.192,5 1.204,7 12166 12285 1.240,1 1.251,7 1.263,1 1.2743 1.285,5 12964 13073
1000mc 33.611,2 33.491,2 33.354,7 33.220,9 33.089,7 32.961,1 32,8350 327115 32.692,2 326735 32.655,5 32,6381 32,6213 32.605,0 325894 32.574,3 32.559,8 325458 32.532,3 32,5194 32.881,4 33.238,9 33.592,2 33.9413 34.286,2 346269 34.963,5 35.296,0 35.624,5 35.949,0 36.2694 36.585,7 36.898,0 37.206,2
- producere energie termica T) 11647 1.159,7 1.155,0 11504 11458 11414 1.137,0 1.132,7 11321 1.131,4 1.130,8 1.130,2 1.129,6 1.129,0 11285 11280 1127,5 1.127,0 1.126,5 1.126,1 11386 11510 1.163,2 11753 1.187,2 1.199,0 1.2107 1.222,2 1.233,6 1.244,8 1.255,9 1.266,9 1.277,7 1.2884
1000mc 33.149,5 33.007,0 328724 32.740,5 326112 32484,5 32.360,3 32.238,5 322195 32.201,1 321833 32.166,2 32.149,6 321336 32.118,2 32.103,3 32.089,0 32.075,2 32062,0 32.049,2 32.405,9 327583 33.106,5 33.450,6 337904 34.126,2 34.457,9 347857 351084 35.429,2 357450 36.056,7 36.364,5 36.668,3
Consum total de pacura T 0,0 00 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 0,0 0.0 00 0,0 00 00 00 00 0.0 00 0,0 0,0 0,0 X 0,0
1 00 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0.0 00 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 00 0,0 00 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 00 00 0,0 0,0
- prod ie termical Tl 00 00 0,0 00 0,0 0.0 0,0 00 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 00 00 0,0 00 00 00 00 0,0 00 0,0 00 00 00 0,0 0,0 00 00 0,0 X 0,0
1 00 00 00 0,0 00 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 00 00 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 090 00 0.0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 00 00 0,0 0,0 0,0

[} Cazan ap fiesbinte + CAl
|Energie termica produsa T L1746 116262 1.150,99 1.189,48 1128,09 111681 1.105,64 1.094,58 1.083,64 1.072,80 1.062,07 105145 104094 1.080,53 1.020,22 1.010,02 999,92 989,92 980,02 970,22 960,52 95092 941,41 931,99 922,67 913,45 904,31 89527 886,32 877,45 868,68 859,99 851,39 842,83
'Consum de combustibil ] 12493 12368 12245 12122 1.200,1 11831 11762 11645 11528 11413 11299 11186 1.107.4 1.0963 1.0853 1.074,5 1.063,7 1053,1 10426 1.082,2 10218 10116 1.001,5 91,5 9816 9718 962,0 9524 942,9 933,5 924,1 9149 905,7 89,7
Consum de gaze naturale pentru producerea T 12493 12368 12245 12122 12001 11881 11762 11645 11528 11413 11299 11186 11074 10963 10853 10745 10637 1.053,1 10426 1032, 10218 10116 10015 %15 916 9718 962,0 9524 9429 933,5 9241 9149 9057 896,7
eneriiei termice T00me 35.557,2 352016 328996 34.501,1 34.156,1 338145 34764 331416 328102 324821 321573 31.855,7 315173 312022 30.890,1 305812 302754 29727 256729 29.376,2 250825 287916 28.508,7 82187 27.9%5 27.657,1 273808 27.106,7 26.835,7 265673 263006 260886 25776,2 7552055
Consum pacura pentru producerea energiel termice T 00 0,0 00 00 0,0 00 00 0,0 00 00 0,0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0,0 00 00 00 00 0,0 00 00 00 00 00 00
T 00 00 0,0 00 00 00 00 0,0 0,0 00 0,0 00 00 0,0 0,0 00 00 0,0 00 00 00 00 0,0 0,0 00 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 [ 00

Anexa 3 - Emisii CO2 in varianta "fara proiect

66.251,4

65.745,7

65.223,3

64.403,1

64.367,5

64.333,2

64.812,7

65.517,6

66.902,0

67.581,8

68.2533

702198

714910

727299

electrice

Emisi] COZ -gaze nat. pentru producerea energiel \one/an
Emisti COZ -gaze nat. pentru producerea energiei

tone/an

135428

133.487

131.606

127.498

126.822

126.155

121.200

121322

121.557

121670

121.782

122101

122.301

122.490

termice

Emisii CO2-pacura pentrn prod.energie tertmica tone/an

0

0

0

0

[}

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

o

Total emisii CO2 tone/an

199.233

192.620

189.110

Certificate CO2 alocate gratuit nr

24.795

0

0

0

Certificate CO2 de achizitionat nr

174438

192.620

189.110

192,320

193.792




PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru

eficientei in cu caldura urbana -
Etapal

Anexa 1- Evolutia consumului de cilduri in varianta "cu proiect”

Reducere consurn de caldura ca urmare a

debransarii ay, ici si institutii publice
Reducere consum de caldura ca urmare a

debransarii de apartamente
Reducere consum ca urmare a izolarii termice a
locuintelor
Reducere consum ca urmare a izolarii termice a
cladirilor aferente consumatorilor noncasnici
Estimare nr. de apartamente ce se debranseaza ap. 113 113 13 0 0 4 o ] o o 0 0 0 0 o 0 0 0
0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj/an

Tj/an

T/an

Tifan 000 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimare nr.apartamente ce se branseaza ap.
Estimare nr. consumatori non-casnici ce se ar 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o @
debranseaza
| Estimare nr.consumatori non-casnici ce se

o nr 0 0 0 0 o 0 0 1] 0 o ] 0 ] 0 0 0 0 o 0 0 o o 0
branseaza  rebranseaza
Estimare nr. aparatmente conectate ap. 53.971 53.858 53.745 53.632 53.519 53.519 53.519 53519 53.519 53.519 53.519 53.519 53.512 53.519 53.519 53.51 53.519 53.519 53.519 53.519 53.519 53.519 53.519
Estimare consumatori non-casnici bransati nr 496 49 496 496 496 49 496 496 496 49 496 496 496 496 496 49 4% 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Total reducere consum energie termica casnici T)fan 0,00 -12,26 -12,1 -12,0 9,5 94 92 92 -907 -9,0 -89 88 -8,8 -86 -85 -85 -84 0,0 0,0 0.0 0,0 00 00 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 0,0 0,0

Total reducere consum energie termica non casnici Tl/an 0,00 -247 24 -24 -23 -23 22 00 00 0,0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0,0 00 00 00 0,0 00 00 00 00 00 0,0

Total consum energie termica cashici: Tj/an 1.131,85 1.119,59 1.107,46 109547 1.083,60 1.074,12 1.064,72 1.055,41 1.046,17 1.037,02 1.027,94 1.018,95 1.010,03 1.001,20 992,44 975,14 966,61 958,15 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 949,77 049,77
138,84 136,41 134,03 131,68 129,38 127,11 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89

Total consum caldura non-casnici T)/an 141,32
Total consum caldura casnici si non-casnici T)/an 127317 1.258,44 1.243,88 1.229,50 1.215,28 1.203,50 1.191,84 1.180,30 1.171,06 1.161,91 1.152,83 114384 1.134,92 1.126,08 111732 1.100,03 1.091,50 1.083,04 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 107466 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66 1.074,66
Pierderi in retelele termice TJ/an 623,17 623,17 623,17 609,69 586,78 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 585,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 585,79 555,79 555,79 855,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79 555,79
T)an 1.896,34 1.881,61 1.867,05 1.839,19 1.802,07 1.759,29 1.747,63 1.736,09 1.726,85 1.717,70 1.708,62 1.699,63 1.690,71 1.68188 | 1.673,12 1.655,82 1.647,29 1.638,83 1.630,45 1.630,45 1.63045 1.630,45 163045 1.630,45 1.63045 1.63045 1.630,45 1.63045 1.630,45 1.630,45 1.630,45 1.63045 1.630,45
Gealfan 452.933,00 | 449.414,12 | 445.937,30 | 439.282,36 | 430.416,12 | 420.199,26 | 417.413,68 | 414.657,21 | 412.451,51 410.265,12 | 408.097,85 | 405.949,55 | 403.820,05 | 401.709,18 | 399.616,77 395.486,74 | 393.448,78 | 391.428,66 | 389.426,22 | 389.426,22 | 389.426,22 | 389.426,22 380.426,22 | 389.426,22 | 389.42622 | 389.426,22 | 389.426,22 | 389.426,22 | 389.426,22 | 389.426,22 | 389.426,22 389.426,22 | 389.426,22
T}/ansiap. 0,021 0,021 0,021 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

Total energie termica produsa

Consum /apartament sian Geal/an siap 501 50 49 49 48 48 48 47 47 16 46 45 45 45 44 44 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 12 42 42 42 42

KWha/r:“P N 1164 1154 1144 1134 1124 14 1104 1095 1085 1076 1066 1057 1048 1038 1029 1011 1003 994 95 , %5 %5 %5 95 , ] 985 %5

Consum consumatori non-casnici/ an T/ °°‘;;"“'““‘ 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Anexa 2 - Evolutie consum si producie in varianta "cu proiect”

" Energie termica B
Iiie termica produsa in SACET 1.896,3 A 1.747,6 1.726,9 1.681,9 X 1.655,8 1.630,4 1.630,4
Cantitate de energie termica (vinduta) 1.273.2 1.191,8 1.171,1 1.126,1 1.100,0 1.074,7 1.074,7
—— " 329 318 322 33,0 36 39 34,1 34,1 33,1
Pierderi in retele termice - > bt A Ly e — e
6232 555,8 5558 5558 555,8 5558 5558 5558 5558 k

i — —w‘ electrica i
Energie electrica produsa SACET 114,7 1020 1023 1038 1047 105.0 1080 112,5

Consum enerrie electrica in CET, din care 52,19 51,53 51,43 50,87 50,50 50,41 50,32 50,22 49,95 4940
- Consum din productie yroprie 47,81 47,15 47,05 4649 46,12 46,03 45,94 45,84 45,57
- Consum din SEN 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38
%9 518 552 573 5856 EX 5056 522 70

Total consum de combustibil - gaze naturale: 3.595,0 X ¥ 3.249,1 32430 3.230.9 .. 3.207,0 .. 31835 31777 3.198,9 32199 3.281,6 .. .. 3.39%9,6
102.317,9 5 92.4734 92.300,2 91.955,9 . 91.275,2 . 90.605,5 90.439,8 91.043,3 91.640,9 93.397,9 98.362,0
. N 1.181,0 .1786,’ . g K 1.049,9 1.052,7 1.058,2 | 063! | 1.068,6 .| 1.078,2 1,080,6 1.096,4 1.112,2 .158,4 .. 1.246,8 e 1.289,0
- pentru produceren energiel letrice 336112 X X 29.861,9 | 299616 30117,0 |_20. 304124 : 306851 | 30.754,1 | 312060 | 316535 32969,1 35.484,2 g 36.686,0
- pentru producerea energiei termice 2414,1 .. . 2.199,2 21903 21727 5 2.138,5 5 2.105,2 2.097,1 2.102,4 2.107,7 123,2 138, 2.167,0
56.706,7 ; 625915 | 6233856 61836,8 | 615919 08625 | _60. 599174 | 596857 | 598575 | 590874 504289 61,6760

i o conBusbl - pazact 00 0,0 0,0 00 00 00 0.0 0,0 00 0,0 0.0 00 00 00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- pentra producere energie termica j 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 0,0 00 0,0 00 00 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0

 Total energie electrica livrata in sistern

Energie electrica produsa 114,7 1072 1021 102,1 102,0 1028 1033 103,8 104,3 104,7 108,0 116,92 119,7 121,1 1239 125,2
Energie termica produsa 722,0 674,0 642,5 642,0 641,5 646,6 649,8 6529 6559 658,8 6795 735,2 753,0 761,8 7791 7876

Energie termica + electrica produsa 3151 294,2 280,5 280,2 280,0 2822 2836 2850 286,3 287,6 296,6 320,9 3287 3325 3401 3438
Consum total de gaze naturale i 23457 2190,2 2.087,8 2.086,2 2.084,7 . 21011 2.111,5 21217 2.131,5 21409 2.208,2 § 2.389,1 2.447,0 24755 2.531,7 2.559,3
66.760,7 623352 59.422,3 59.376,6 59.331,8 59.798,6 60.096,9 60.385,1 60.663,6 60.932,5 62.849,3 ! 67.996,0 69.643,8 70455,3 72.054,1 72.841,6
1.181,0 1.103,1 1.051,5 1.050,7 | 1.058,2 1.063,5 1.068,6 1.073,5 1.078,2 1.112,2 12032 1.232,4 1.246,8 1.275,1 1.289,0
33.611,2 .. 31.394,6 29.927,5 29.904,5 . 301170 30.267,2 304124 . 30.552,7 30.688,1 31.653,5 . 34.2456 35.075,5 . 36.2804 36.686,0
1.164,7 1.087,1 1.036,3 1.0355 X L L 1.048,1 1.053,1 1.058,0 & K . 1.096,1 . 11858 1.214,6 . 1.256,6 1.270,3
33.149,5 30.940,7 29.4948 29472,1 . 29.829,6 .S 29.972,7 30.110,9 . 31.195,8 33.750,4 345683 . 35.764,7 36.155,6

Consum total de pacura 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0,0 00 00
0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 0,0 00 0,0 0,0 0,0

. . 00 00 0,0 00 00 00 00 0.0 0,0 00 0,0 00
producere energie termica| 0.0 00 0.0 0.0 00 0,0 0.0 0,0 0,0 I 0,0

- producere energie electrica

- producere energie termica

== Cazan apa fierbinte + CAL
Energie termica produsa 1.174,36 1.162,62 . = 1.128,09 1.116,81 1.105,64 1.094,58 % 1.062,07 1.051,45 1.040,94 1.030,53 1.020,22 1.010,02 999,92 895,27 886,32
Consum de combustibil 1.249,3 1.236,8 E B 1.200,1 1.188,1 1.176,2 1.164,5 . 1.129,9 1.118,6 1.107,4 1.096,3 1.085,3 1.074,5 1.063,7 . 5 5 9524 942,9
Consum de gaze naturale pentru producera energiei 1.249,3 1.236,8 . B 1.200,1 1.188,1 1.176,2 1.164,5 K 1.129,9 1.118,6 1.107,4 1.096,3 1.085,3 1.074,5 1.063,7 N | 9524 942,9
termice 35.557,2 35.201,6 . , 34.156,1 33.814,5 33.4764 33.141,6 X 32.157,3 31.835,7 31.517,3 31.202,2 30.890,1 30.581,2 30.2754 .S X g 27.106,7 26.835,7
00 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 00 0,0
0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Consum pacura pentru producere energie termica

Anexa 3 - Emisii CO2 in varianta "fari proiect”

fl:‘cjfr‘iicgoz “gaze nat. pentru producerea energlel tone/an 66251 64244 ! 58945 59.058 59.364 59946 | 60.086 62392 | 63266 | 64130 | 64986 66671 a4 | 69138 72312
12‘:‘__1:“;&2 -gaze mat. pentru producerea energiel tone/an 135.428 131321 124078 122876 121801 119967 | 119.49 18242 | usss | 118825 | 119112 119.678 12022 | 120505 121570
Emisii CO2-pacura pentru prod.energie termica tone/an 0 o 0 0 0 0 0

Total emisii CO2 tone/an 200461 195.565 162275 178,921 178.267 181800 | 182955
0 0 0 0 0 0

0. 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0

Certificate CO2 alocate gratuit nr 25.505 0 0 0 0 0 0 o
Certificate CO2 de achizitionat or 174.956 181,255 179.913 178.593 178.267 179.456 182.955 187.458 188,556 193.882




SOLICITANT: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea

PROIECT: eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I

COSTURI DE INVESTITII IN PRETURI CONSTANTE

6.678.112 5.655.112
0 0

0 0
54.253.334 106.030.714 56.226.400 793.575 238.072 555.502
0 0 8.276.283 292,794 0 292.794
0 0 0 307.300 204.867 68.289 34.144
0 0 0 3.809.802 2.214.267 793.575 801.960
788.615 1.577.230 788.615 793.575 198.394 396.787 198.394
55.041.949 107.607.944 65.291.297 12.675.157 1.023.000 8.510.712 1.258.651 1.882.794
0 0 0 45.385.392 194.370 12.075.005 20.684.653 12.431.363
55.041.949 107.607.944 65.291.297 58.060.549 1.217.370 20.585.717 21.943.304 14.314.158

Proiectare ] 6.678.112
Achizitie teren 1 0

Constructii ] 0

Instalatii si echipamente j 217.304.023 216.510.448
Diverse si neprevazute ] 8.569.076 8.276.283
Publicitate i 307.300 0
Supervizare ] 3.809.802 0
Asistenta tehnica 1 3.948.035 3.154.460
Sub-TOTAL 1 240.616.348 227.941.191
(TVA) ] 45.385.392 0
TOTAL j 286.001.740 227.941.191

O 0 N Uk W N =

—
o

cloleclojo|oljlalalaliolo

Juny
ay

Durata de viata economica i Valoare
Constructii 217.304.023

Instalatii si echipamente tehnologice

Active necorporale

Echipamente mobile
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SOLICITANT: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea

PROIECT: eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I

SCENARIUL CU PROIE

ICOSTURI O&M - SURSA DE PRODUCERE A ENERGIE! TERMICE 5 =
Costuri de personal leifan 1.650.005 2.507 489 2,602,774 2.709.487 .809." .908.4 2.995.322 3.085.181 3.177.737 3.273.069 3.371.261 3.472399I 3.576.571 4.025462 4.146.226 4.270.612 4.398.731 4.806.612 4.950.810 5.252.315 5.409.884 5.572.180 5.739.346 5.911. gii
Numar de personal nrfan 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 _i 183 183 183 183

Salariud mediu brut (inclusiv contributiile sociale) leifpersfan 9.016| 13.290] 13.702 14,223/ 14.806 2 16.368| 16.859 17.365 17.886 18422 18.975) 19.544 21997 22.657 23337 24037, : g X 29.562| 30.449 31.363 32303

Costuri cu consumul de combustibil leifan 228475461 189.313.711 I 188.169.980|  187.017.164 213.003.088 | 207154147 ] ,167.1 199.343.012 198.528.136]  114.320.985 114107.329|  113.894499| 113.682498| 113.471.328 977 97.617.026 97.437.654 97.259.018 97.081.118 005, 872, 101.482.656] 102.086.548 102.684.402|  103.276.277
Gaze naturale Muh/an 1.523.170] 997.753 991.725 985.650 967.503 X . 905.456 901.754 900.066 898384 896.708 895.089 893.376 886.792 885.163 883.540 881.924 & X 921.909 927395 932.826 938.203

Pret achizitie gaze naturale lei/Mwh 150 190 190 190 220 220/ 127 127 127 127 127 110 110 110 110! 110 110 110 110, 110

Pacura tone/an 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 4 0 0 0 0 0 0 0

Pret achizitie pacura leiftona 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costuri materiale leifan 1.448.137| 1.629.743 1.637.131 1.647.578 1.628.466 584.¢ 1.544.422 1.575.967 1.607.833| 640 1.656.242 1.688.932 1.777.387 1.816.392 1.855.623 1.895.083 1.934.773 1.974.695 2.014.851 2.055.243 2.095.873 2136.742 2.177.854

[Cheltuieli cu consumul de apa tehnologica leifan 583.510 991.011 995.503 l.OOIEgI 990.234 X 939.129 958.311 977.688 g 1.007.124 1.027.002| 1.080.790 1.104.508 1.128.364 1.152.358 1.176.493 1.200.769 1.225.187| 1.249.748 1.274.454 1.299.306 1.324.305
Costuri cu achizitia de certificate CO2 leifan 122193975 60798508  64.830.031 73..534.1£| 85420272 0184 89.880.155|  93.039.381|  96.186.814 .660. 111.749.720 117.894.970 121312459| 122108673 122.896926] 123677.296| 124.449.862] 125214703] 125.971.895] 126721.515] 127463.639| 128198342 128925698
Certificate CO2 buc/an 281433 175.465 174.956 174.438 195.565 . 182.275 181.5%4 179.913 179.251 1 179456 180.634 182.9;'_ 184.097 185.229 186,349 187.458 188.556 189.643 190.718

Pret certificat CO2 Teifouc 234 347 371 12 437 193 511 530 54§ 566 585 621 639 | 676 676 676 676 676 676 676 76 676

Costuri cu consumul de energie electrica leifan 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energie electrica - medie lensiune Muhjan 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0

Pret achizitie ener gie electrica - medie tensiune lei/MViwh 1.033 1.010 780 841 851 708 718 729 739 749 719’ 740 750 802 813 834 844 854 865 875, 886 896
Costuri cu si réjuaratiil ivel leifan 727.180 1.546.558 1.637.689 1.737.629 1.845.492 1.957.629| 0734 2320448 2.454.744 2.596.813 2.747.103 2.906.092 3.074.282 3.252.206 3.440.427 3.639.542 4. 0 4.308. 4.558.103 4.821.904 5.100.971 5.396.1%0 5.708.494 6.038.874 6.388.373 6.758.101 7.149.226 | 7.562.987 8.000.695 8.463.735.

Costuri cu amortizarea leifan 0 116,517 116.517 116.517 116.517| 116.517 2 116.517 116.517 116.517 116517 116,517 116.517 116.517 116.517 116517 116.517 116.517 116,517 116.517 116.517 116.517 116517 116.517| 116,517 116.517 116517 116517 116517 116517

Costurl cu redeventa Teijan 60291 186.908 199.292 196987 194709 | 186918| __ 185455]  184.006] 162569 181144 179732 178333| 176945 176570 17285 171516 170188 170188 170188 170,188 170.188 170.188 170.188| 170188 170.188 170.188 170188 170.188
| 32427850| 32671058

Alte costuri leifan 3.924.322 25.995.093 26.216.051 26.491.320 26.795.970 27.070.629 . 27.718.645 27.926.535 28.135.984 28.347.004 28.559.606 28.773.803 28.989.607 I 29.20&029' 29.426.082 29.869.128 30.093.147 30.318.845 30.546137'_ 30.775.333 31.006.148 | 31.22\8.695[ 31.472.985' 31.7!}9.(132[ 31946.850[ 32.186.451 32.916.091
TOTAL COSTURI CU PRODUCTI A DE ENERGIE TERMICA mii letfan 359.063 283.010 286.310 294.346 332704 327.%8' . 324320 243.730 247135 250.541 253.950 257.363 245.67/] 249.126' 252.581 259,509 259.718 259,948 262-085| 264.230 266,382 26&544[ 270»716[ 272.899| 275.096| 2”,308! 279.5351 281.781 284045

COSTURI O&M - TRANSPORT 51 DISTRIBUTIE ENERGIE
[ TERMICA
Costuri de personal leifan 501.542 1.355.593 1.397.617 1.510.206 566. 1.620.897 1.669.524 1.824333 1.879.063 2.053.303 2.114.902 2178349 2.243.700/ 2311.011 2.380.341 2451.752 2525304 2.601.063 2.679.095 2.759.468| 2.842.252 2.927.520 3.015.345 3.105.806 3.198.980]

Numar de personal wrfn %) 102 102 102 102 102 102 102 102 102, 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102, 102 102 102 102
Salaril medi bral (nchisto contribufiile sociale) leifpers/an 5.393 13.290 13.702 14.806] X 15891 16368 17.886 18422 20,130 20734 21356 21997] 22657 23,337 24.057 24758 25501 26266 27.054 27.865) 28701 29562 30449 31363
eifan 5012144  4734780|  4913418] 3904880 4169213 214, 4.260.141 y 3630370 3678922 3638123| 3683675  3729227| 8774779  5820331|  3.865883|  5911435|  3956987) 4002539  4.048.091|  4093643|  4139195]  4184747|  4230299] 4275851
Evier e electrica Muwhjan 1380 4380]  4380| 2380 1330| B E 4380 4380 4380 4380 4380 2360 £380] 1380 4380 4.3%! 2380] 3.380 1380] 3380] 4380 4380 3380 3.380 2.380| 2380 2380
~ Prel achiziie energie electrica Tey/Meh 1144 1.081 1122 892 952 593 819 830 810 850 861 __sag_r 841 851 862 872] 883 89 903, 914 924 545 966 997
[ []

Costuri cu apa de adaos. leijan [ 0 0 0 0 0 [J 0 0 [ 0 [ 0 0 Ul 0 0 [ 0 [ [ [0 [] 0 0
Costuri cu mentenanta si repuratiile actjvelor leifan 4.036.657 5.506.929 6.109.111 6.173.257' 6.244.249 7.015.704 7421738 7.851.271 8.305.663 8.786.353 9.294.864 9.832.804 10.401.877 11.003.886 11.640.736 12.314.443 13.027.142 13.781.088 14.578.668 15.422.409 16.314.980 17.259.210 18.258.087 19.314.773| 20.432.616 21615154 22.866.131 24.189.508 27.070.467
e —— 522.369|

Costuri materiale leifan 735939 579.029 580.568 578.369 572.524 .. 552.613 549.253 546.605 544.486 542.386 540304 538.241 536,195 534.167 532,157 530.165 528.190 526.233 524.292 522.369 522362 522.369 522,369 522369 522369 522369 522.369 522369 522.369
Costuri cu amortizarea leifan [ 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936' 49.936 49.936 49.936 49.936 49,936 49.936 49.936/ 49.936 49.936 49.936! 49.936 49.936 49.936 49936 49.936 49936 49936/ 49.936 49.936 49.936 49.936 49,936 49.936
Costuri cu redeventa leffan 30639 94.986 101.280 100.108 98.951 96.858 95.920 94.991 94.248 93.511 92781 92057 91.339 90.628| 89.923 89.224 88.531 87.845 87164 86.489| 86.489 86.489) 86.489 86489 86.489 86.489 86.489 86.489 86,489 86.489
Alte costuri Ieifan 1.994.328 5.342.440 5.387.851 5444423 5.507.034 5.612.162 5.654.253 5.696.660 5.739.385 5.782430 5.825.798| 5.869.492 5.913.513 5.957.864 6.002.548 6.047.567 6.092.924 6.138.621 6.184.661 6.231.046 | 6.277.779' 6.324.862 6.372.298 6.420.091 6.468.241 6.516.753 6.565.629 6.614.871 6.714.466 6.764.8?5“
27.671 28.675| 2974 30‘846| 32,016 33.247 34541 35903 37.336 38.845 42.106 43.367|

“osturi cu consumul de energie electrica

TOTAL COSTURI CU TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE mil letfan 12311 17.664 18.540 17.702 18152 19,208 19.746 20.310 20.093 20712 21.362 22,042 22.756 23,328/ 24114 24.939 25.805 26,715

Profit compensatie rmii Ieifan | 27.853] 22561 um[ 23.404] 26,314 25991 EAB! 25.610] 25.847] Yy zu.oss[ 20.393] 20699 21.009] 20175 20.493] zo.m[ 21.138] 21467 21554 2647 21896 2zm| 22.380] 2264 22.6%4] 2360 23432 25m| 23998 24.291] 24593

sl TOTAL COSTURI OFERATIONALE it lefan [ owaw | oma | s | ssam | amam | wmses | sesss | swom | soarr | osvewo | owose | e || mee | omazs | owam | mevms [ meas | sses | wnew ] weses | mozm | smsos | swowr | samre | saass | osam | oaser | asmeses | aseses | s | wern | B

(COSTURI O&M - SURS A DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE
Costuri de personal leijan 2432094 2507.489 2.602.774) 2709487 2.809.738| 2.908.079. 2.995.322 3.085.181 3.273.069 3.371.261 3472399 3576571 3683868, 3794384, 3908215 5025462 4.146.226 4270612 4.398.731 4.530.693 4.806.612 4.950.810 5099334] 5252315 5.409.884 5.572.180 5.739.346 5.911.526 6.088.872
Numar de persoral nrjan 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
Salariul mediu brut (inclusto contributiile sociale) Ieijpers/an 13290 13702 14223 14.806) 15354 15.891 . 16.859 17.886 18422 18975 1954 20130 20734 21.356 21.997 22657 23.337 24,037 24758 26.266 27.054 27,865/ 28.701 29.562 30449 31363 32303 33273
Costuri cu consuml de combustibil Tefan 189.313.711| _188.160980| 187.017.164| 215679.691| 214.379.783 . 210.589.704 120.583.888] 120157225, 119.696.088] _119.260410| 102.086.108| 102.617.811| _102.251076] 101894847 101.189.692]  100.843.658] 101.259.69 102193607 102631.608| 103, 2] 103490012 103910.535| 104.325.364| 104734548 105138.149| 105.535.831
Gaze naturale Miwh/an 523170 997.753 991.725 985.650 979.660 9%: 956,540 949.375 945,858 942385 938,955 935,567 932221 928917 925653 919.248| 916.104) 920.247 : 928.367 932346 936.272 940145 943.965 947.733 951.450 955.117 958.730
Pret achizitie pize naturale Tei/Muwh 150] 190 190] 190 220 220 127 127 127 110 110 110] 110 110 110 110 110 T 110 110 110 110 110 11

Pacura fone/an 0 0 0 0 0] | 0 0 0 0 0 0 [ [ [} 0 0 0 0 0 0

Prei achizitie pacura Ieiftona 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [1] 0
Costuri materiale leifan 1.448.137 1.629.743 1.637.131 1.647.578 1.659.839 1.670.230] .678.. 1.690.665 1.702.341 1.714.130 3 1.750.183 1762432} 1774758 1.787.281 1.799.883 1.812.603° 1.825444 1.838.405 1.872.807 1.907.372 1.942,103 1.977.001 2.012.067 2.047.302. 2.082.707 .118. 2.189.958

Cheltujell cu consumul de apa le!\nolobica leijan 583.510 991011 995.503 1.001.856 1.009.311 1.015.630 1.020.535 1.024.257 1.028.056 1.035.156 1.042.325 1.064.248 1.071.696 1.079.216 1.086.806 1.094.469 1.102.204 1.110.012 1.117.894 1.138.812 1.159.831 1.180.950 1202171 1.223.494 1.244.919 l.266.448| ¥ 309. 1.331.666
Costuri cu achizitia de certificate CO2 leifan 122.193.975 60.798.508 64.830.031 73.534.142 86.493.665 89.019.002 90.863.324 92.347.398 95.340.820 98.504.469 101.646.232 110.944.524 114.003.024 117.041.741 120.061.076 123.061.422 126.043.164 125.608.234 125.178.698 125744.784|  126.303.328 126.854.409|  127.398.105 127.934.495]  128.463.655 128.985.662I .. 130.509.511
Certificate CO2 buc/an 281433 175465 174.956 174.438 198.022 196.829 195.652 194.493 193.349 192.620 191.901 189.7%4 189.110 188.433 187.765 187.106 186.454 185.811 185.176 186.013 186.839 187.654 188.459 189.252. 190.035 190.807 193.061
Pret certificat CO2 leifinic 4 347 371 422 437 452 475 493 511 530 603 621 639 658 676 676 676 676 676 676 676 676, 676

Costuri cu consumul de energie electrica leifan 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 Q [ 0 0 0 0
Energie electrica - medie tensiune Muwh/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0

Pret achizitie energie electrica - medie tensitine ley/Muh 1,033 1.010 780 841 861 882 708 718 729 71 730] 740 750 761 771 782! 792 802] 823 834 844 5 8% 906
“osturi cu mentenanta si repuratiile activetor leifan 727.180 1.546.558 1.637.689 1.737.629 1.957.629| 2.193.500 2.320.448 2454.744 2.596.813 2,906,092 3.252.206 3440427 3.639.542 3.850.181 4.073.010 4.308.735 4.558,103 4.821.504 5.396.190 5.708.494 6.038.874 6388373 6.758.101 7.149.226 7.562.987 8.000.695 8463735

sturi cu amortizarea leifan 0 116.517 116517 116.517 2 116517 116.517 116,517 116,517 116517 116517 116.517 116.517 116.517 116,517 116.517 116,517 116,517 116.517 116,517 116517 116517 116517 116517 116.517| 116,517 116.517 116.517|

..osturi cu redeventa leifan £0.291 186.908 199.292 196.987 X 190.235 188.038 185.867 184.068 182.288 178787 g —[ 175361 173.676 172.009 170,360 168.729 167.115 165.520 165213 2 164.603 164.299| 163.996 163.693 163.391 163.089 162.788 162488 162.187,
54 Alte cost leyfan 3.924.322 25.995.093 26.216.051 26.491.320 27.307.497 27.512.303 27.718.645 27.926.535 28.135.984 28.559.606 28.989.607 29.207.029 29.426.082 29.646.777 29.869.128 30.093.147 30518.84?' 30.546.237 31.006.148 31.238.695 314472.9851 31.709.032 31.946.850 32.186.451 32.427.850 32.671.058 32.916.091

55 | TOTAL COSTURI CU PRODUCTIA DE ENERGIE TERMICA mii lel/an 359.063 283.010 286,310 294.346 336.505 339.256 339.897 342076 256.138 | 259.291 265.590 |— 256.041 259.246 262.452 265.660 268.872 268.690 268.536 | 270,237 273.661 275»335' 277.1251 278.876 280.640' 282420 284.216 286.032 287.866

(e O R TRANSTON T ST OIS TR T A RERTTT |

' TERMICA
Costuri de personal 1.355.593 1.397.617 450" 1.510.206 1.620.897. 1.669.524 1.719.609 1.771.197| 1.824,333) 1.879.063 1.935435 1.993.498 2.053.303 2.114.902 2.178.349 2.243.700 2.311.011 2451752 2.525.304 2601 2.679.095 2.759.468 2.842.252 2927.520 3.015.345 3.105.806 3.198.980 3.294.949 3.393.798

Nitmar de personal ) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102, 102 102 102! 102 102 102

Satariul mediu brut (inclusiv contributiile sociale) 13.290 13.702 5 14.806 15.891 16.368 16.859 17.365 17.886 18.422 18.975 19.544 20.130! 20.734 21.356| 21.997| 22657 23.337 24.037 | 24.7& 3 27.054, 27.865 28.701 29.562 30449 31.363 32.303 33.273

Costuri cu consumul de energie electrica g 4.734.780 4.913.418 4.169.213 4.260.141 4.305.693 4.351.245 3.587.818 3.633.370 3678922 3724474 3.770.026 3.638.123 3.683.675 3.729.227 3774779 3.820.331 3.911.435 3.956.987 002, 4.184.747 4.230.299' 4.275.851 4.321.403 4.366.955 4.412.507

Ener yie electrica 4.380 4.380 4,380 4.380 4.380 4.380/ 4.380° 4.380 4.380 4.380/ 4.380' 4380 4.380 4.380 4.380! 4.380 4.380 4.380] 4380 4.380 4.380 4.380 4.380 4380

Pret achizitie ener jie electrica 1.081 52| 962 973 983 %3 819, 830 840 850 I 861 831 841 851 862 872 883 893 903 955 976 987 1.007

Costuri cu ajia de adaos. 0 [ 0 [] 0 0 0 0 0 of 0 0 0 0 [} 0 [} 0 0 [ [ [ [ 0 [

Costuri cu si reparatiile activelor 5.506.929 6.109.111 6.790.583 7.556.542 8.396.285 9.316.727 10.325.263 11.442.973 12681 .675| 14.054.466 15.575.862 17.261.949| 19.130.355. 21.201.438 23496493 26.039.989 28.858.817 31.982.784 35.444.921 39.281.834 43.534.092 48.246.657 53469.358| 59.257.416 72.781.029 .659. 89.390.974 99.067.547 7914 121.676.551

Costuri materiale 579.029 580.568 578.369 575.629 571,648 567.574 563.687 560.542 557.9361 555.357 552.807 550.285, 547.790 542.880 540.465 538 535713 533.376 531,064 530.620 530.178 529.736 | 529.296 2 528417 g 527.542 527.106

Costuri cu amortizarea 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936 49936' 49.936 49.936 49.936 49.936 & 49.936 49.936 49.¢ 49.936 49.936 49.936 49.936 49.936/ 49.936] 49936 X 49.936 X 49.936 6

Costuri cu redeventa 94.986 101.280 100.108 98.951 97.807 96.677 95.560 94.457 | 93.543 92.638 91,744 90859 89.984 . 88.261 87414 86.! 85.747| 84.928 84.11 83.961 83.806 83.651 83496 X 83.188 .| 82,881 82728

Alte costurl 994, 5342.440 5.387.851 5444.423 5.507.034 5.563.481 5.612.162 5.654.253 5.696.660 5.739.385 5782430 5.825.798 5.869A492| 5913.513 .957.4 6.002.548 6.047.567 6.092 6.138.621 6.184.661 6.231.04 6.277.779 6.324.862. 6.372.298 6.420.091 6.468.241 6.516.753 6.565.629 6.614.871 6.664.482
29482

31.495/ 35.979 38,673 41.645 44.924 48544 52.541 56.959 61.839 67.232' 73193 79.784 87.072 95132 104.048 113912 124.827

TOTAL COSTURI CU TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE it lefan 17.664 18.540 18.319 19467 20460 21.524 22.664 7.3315‘ 24481 25993 27,654

o8] Profit compensatic i lefart [ 27.853] 22551] 22.864] 23.450] 26.698] 26902 27.059] 27.192] 27.449] 21.046] 2139 21757 22130] 22517 21718 22142] 22.584] 23.048] 23.535] 23.793] 24.081 | 24.540] 25.034] 25567 ] 26144 26.768 27.446] 28183 28,985 20.860 30.814] 31.858]

o] TOTAL COSTURI OPERATIONALE mi lean_| [ a2 | smam | ;3 | 3sens | ssxee9 | asssen | w9 | 53 | asaawm | a0ieee | s06es0 | oussy | 317208 | 3eamso | oswias | _317.5 [ smsos | a3 | swom | oz | ssass | ssizas | ssesy T sesa60 | amres | asoers | a3 | a0 415453 | amoss | eniers | 4sesaw |




PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei
energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa 1

SCENARIUL CU PROIECT

PROIECTIA CERERII IN SCENARIUL CU PROIECT

Consum casnic
Numar apartamente conectate Ja sistemu) de termoficare nr/an .4 53,971 53.519 53.519 .. 53.519] 53.519 53.519] 53.519 53.519
48 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 44 44

5,0
270.338 258.814/ 256,550 249.874 245.520 241.242 239,132|  237.039 234965/ 230.871 228.851 226.849/ 226.849

53.519 53.519 53.519 53.519 53519 53.519) 53.519 53.519 53.519 53.519 53.519 53.519
4,3 43 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
226,849 226.849 226,849 226,849 226.849 X 226.849

Consum energie termica pe apartament Geal/ap
TOTAL CONSUM CASNIC Geal/an

Consum camercial
siasa] ool 303%0]  08%|  Dem|  H8n|  Hew| 28|  2960|  H8H|  WEH| 89| 80| pe0] 29809 289 2980 0829] 29829 29829] 29809  20.829] 29829  29.829]  29829] 29829
20820]  29829| 20829 20829  20.820] 20829 29829

4[Comyianii comerciale Geal/an 50.110] 33.753| 33.162|
5| TOTAL CONSUM COMERCIAL Geallan soat0] 33753 33162 32| 0901 30360 29629  20.829) 29429 2082  20429]  9829| 20820| 2o809] 20609  2om29] 2029 20809  20829] 2029 20.820)  29.829]

262.738 . . 256.678 256.678 256.678 256,678 X . 256.678 256.678 256.678

Productie de energie termica
266.868 264.794

Consum total de enespie termica Gealfait 426.973) 304.091 300.572 290.266]  287.451|  284.665 . 79, . X . A
% 30,9 329 33,1 326 31,6 31,8 332 334 33,6 34,1 341 341 34,1 341 1 34,1 341 34,1 34,1
132.749 } ¥ % 182749 132749 132749 132749  132749]  152749] 132749 132749 132749 132749] 132749 ; 132749|  132749]  132749] 132749

397.5431 395.487 391,429| 30.426| 38926 339‘4za[ 39.426 359.426' ass.us] ass.m' 389.4261 339.4151 ssoaz6| 3026

—
el Gealfart 190533|  148.842] 148842 140,150 132.749 132.749
43&416' m199| a7.418 417.452' 410.1651 3 399.617'

PRODUCTIE TOTALA DE ENERGIE TERMICA Geallan 617.506. 452.933/ 449.414

112.524
45.569

Productie energie electrica
9[Energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta Muhfan

103.303! 103.798 104.277,
46.677 . 46.491 46.305
56.626. 3 57.308 57.972

114.716| 111.241 107.151 102.143 102.065 102.260
47.812] 47.526 47.431 47.336 47.241 47.052]
66,904 . 63.715 59.720 54.808 54.824 55.207

66.955

‘IOICcnsum de energie electrica Muwh/an

1 lEnergie electrica livrata in SEN Muwlyan

ANALIZA TE SUPORTARILITATE

87.753 111.163 117.932 125.115

61.251

Venit mediu disponibil pe gospodarie Tei/gospodarie/an

3 Proc?nl din venitul mediu pe gospodérie alocat pentru plata energiei P 21% 3 18% 55% 61%

termice

Factura suportabila anuala de ener gie lermica (inclusiv TVA) leifgospodarie/an 80 ] 1280 . X Y 3.294 [ 6.165] . 7.211
. 3137

Factura suportabila anuala de energie termica {exclusiv TVA) lei/gospodariejan 1.219
721 1.385 1.620

252

5.872 6.868

Tarif local suportabil clienti casnici {exclusiv TVA) le/Geal

CLIENTI CASNICT
1.081

Cost operational unitar net leifGeal 925
925 1.007

Tarif necesar client casnic let/Geal
Tarif suportabil client casnic lei/Geal 187} 187 276 302/ 329 427 466 509
let/Geal 738 820] 941 934 931 607 591 572]
Energie termica livrata clientilor casnici Gealfan 270.338 267.410 256.550 254.305 252.080 249.874 245.520 243.372) 241.242 239.132

50,545 49.998 70.918 76.698 82949 89.709 g 104.928 113.479 122.728 132.730

Venituri din livrarea de energie termica catre clienti casnici wiii lei/an
i let/an 2 199.554| 219.289 241.294 237.479' 234.611 157.528 149.017 143.851 138.011

Subventie individuala

Venituri din subventil de pret

1.218 1.230 1.296 1.310/
29.829 29.829 29.829 29.829
36343 36.705 .S 37.455 . 38.244 38.655 39.079

1.183
29.829
35.301

989 1.012 1.034 1.081
29.829| 29.829 29.829 29.829
29.514| 30.178]  30.853 31.540 32.240

CLIENTI NON-CASNICT
Tarif necesar client casnic Tei/Geal 452 925]
Gealjan 33.753|
22.631 31.226]

Enerpie termica livrata clientilor casnici
Veniturj din livrarea de energie termica catre clienti casnici mii let/an

27|  TOTAL VENITURI DIN LIVRAREA DE ENERGIE TERMICA - I miii lei/an I 192.826 | 281.326[ 318.172] 359,099 355.659] 349.818] 351.686] 355.137| 276.752 280.759 284798 288.870 292.978 281794  286.021

312727] 315842  319.029]  322.295] 329.087] _ 332626]  336.270]

290.292] _ 294.612] 303.763]

VENITURI ENERGIE ELECTRICA

. rgieelectrica livrata in SEN Muely/an . ] 56.27_s| 56,626 X 57.972
29| Pretul de vanzare al eneryiei electrice lei/Muwh 139 144 144
Bonus de cogenerare lei/Muwh 0 0 0
Certificate CO2 vandute r 0 0 9
Pretul de vanzare al certificatelor CO2 lei/certiticat 0 0 [

. 8373

TOTAL VENTTURI DIN LIVRAREA DE ENERGIE ELECTRICA mii leifan 7.822

SCENARIUL FARA PROIECT

PROTECTIA CERERII IN SCENARIUL FARA PROIECT

Consum casnic
Numar apartamente conectate la sisternul de termoficare nr/an 53.295 sz737| 52.627 51532
|Consum enerjtie termica 1= ajartament Gealfay 48 45 4,5 42
TOTAL CONSUM CASNIC Gealfan 253.236 239.817)  237.219 218425
Consum comercial
37[Compani comerciale [ Gealfan | [ somw|  3a7m]  ssae2|  aassy]  sami2]  ai4s]  30901]  30360]  2o29] 29829  zoszo|  2089] o8] w8 0w 082 2820 28] 20829]  20829]  2o9] oo 829  2029]  29829]  29829]  m8m| 29809 20820] 20829  2989]  29.829]
38 TOTAL CONSUM COMERCIAL | | Gealan | [ somo|  sams|  saaee|  aasss]  saoi2|  sidsz|  30s01]  30360|  29820| 29829 2929 29829  2omzs| 20829 2979|9609 .29 20829  2929] 29829 2029 29829 20820  20829]  29829)  29829] 29809  29.829]  29.829]  29m29]  29429]  29.829)
Productie de energie termica
39[Consum total de energie termica Gealfan 263 301091 300572]  297.095]  203.660] 200266  286.012] 283598  280324]  27eTl|  274927] 272072  269.616]  267.048] 264479 261937 259423  256.996|  251476|  252043|  249636]  240174) 248714) 248251 247.795] 247.338) 246881| 246425] 245970] 25516 245063 243611
o — % 30,9 329 33,1 334 336 33,9 34,2 344 347 349) 35,1 35,3 356 358 36,0 36,2 36,5 36,7 369 371 37,4 37,4 37,4 375 375 376 376 37,7 37,7 377 378 37,8
Gealfan 100533 1iesea|  1a8842]  1a881|  148s2]  148812|  148842] 148812  148812| 148842 148842 148812 148842  148842) 148842 148842)  148842)  148842) 148812) 148842)  148842) 1488i2) 18812 148842] 14882 8842| 148842) 148847 145842 148810] 148842) 146842
41 PRODUCTIE TOTALA DE ENERGIE TERMICA Gealfan e17506|  452933]  aa9.41a|  aa5.037|  aa2502]  439.108|  435754|  432.440|  429.166]  426.453|  423769|  421114| 416488  415890| 413321| 410779| 408.265|  405.778|  403318]  400.885|  398478|  398.016] 397.556| 397.096| 396637] 396180 395723| 395267 394812 394358]  393905| 393453
Productie energie electrica
12[Energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta Malyan 30053 1a7i6] 114306 T38|  113283]  1129%6|  112497]  112067]  111635| 111579 111516  111454]  111.395]  111337] 111282] 111.208]  111177]  131427] 114080  131.0| 110990] 112225 113445  114651] 115843]  117.000| 118182 119331] 120466 121567| 122695 123788
3[Consum de energie electrica Mulyan ool wen| armie| azexl|  47sms|  47431|  47.3%  a7odl| | ariar| | 47052] 46958  46864] 46771 46677  26581| 46491 46398  46305]  46212)  46120|  46027| 45935  45844) 45752 45660  45.569| 45478 45387 45296  45206] 45115 45025
44[Energie electrica livrata in SEN Muh/an 1505| 6690i| 6659 66219  65.8%| 65505 65161  6a826l  64499]  6a527|  e4557] 64590 64624  64.660]  o1698|  64738]  64779] 64823  64s67|  64914|  64962| 66290  67602)  688%| 70182 71451 72705 7A94] A0 76382 77580 7876




_ ANALIZA DE SUPORTABILITATE

Venit mediu disponibil pe gospodarie lei/gospodarican
Procent Jin venitul me.iu pe gospo:larie alocat pentru plata energiel o
termice £
Factura suportabila anvata de energie termica (inclusiv TVA) lei/gospodarie/an
Factura suportabila anuala de energie termica {exclusiv TVA) lei/gospordarie/an

‘Tarif local facturare clienti casnici (exclusiv TV A)

le¢/Geal

i VENITURI ENERGIE TERMICA

CLIENTI CASNICI

Cost operational unitar net lei/Geal
Tarif necesar client casnic lef/Geal
Tarif suportabil client casnic lei/Geal
Subventie individuala lei/Geal
Energie termica livrata clientilor casnici Gealfar

Venituri din livrarea de energie termica catre clienti casnici

mii lei/an

Venituri din subventii de pret

mil leifan

CLIENTI NON-CASNICIT

@
%

61

a
S

3

2

Tarif necesar client casaic TeifGeal
Energie termica livrata clientilor casnici Gealfan
‘Venituri din livrarea de energie termica catre clienti casnici mii leifan
60| TOTAL VENTTURI DIN LIVRAREA DE ENERGIE TERMICA | | il lefan

VENITURI ENERGIE ELECTRICA

Energie electrica livrata in SEN Muwhjan
Pretul de vanzare al energiei electrice lei/Muwh
Bonus de cogenerare Tei/Muh
Certificate CO2 vandute nr
Pretul de vanzare al certificatelor CO2 leifcertificat

TOTAL VENITURI DIN LIVRAREA DE ENERGIE ELECTRICA

mit leifan

51.185 52.208/ 56.251 58.838 61.251 63.394 65.296 67.255 69.273 71.351 73.492 75.696 77.967 80.306 82.715 85.197/ 87.753 90.385 93.097 95.850 98.767 101.730 107.925 111,163 114.498 117.932
27% 1,9% 20% 21% 2,2% 2,3% 24% 2,5% 27% 2,8% 2,9% 31% 32% 3,4% 3,6% 3,7% 3,9% 41% 43% 4,5% 4,8% 50% 52% 55% 58% 6,1% 84% 6,7% 7,0% f,4% >
1.380 983 1.068 1.168 1.283 1.402 1.524] 1.648 1.782 1.928/ 2.085 2255 2439 2.637] 2.852 3.085 3.336/ 3.608 3.902! 4.220 4564 4.936/ 5.338 5.773 6.244 6.753 7.303] 7.898 8.542 9.238|
1.314) 937 1.017] 1.112 1.222 1.336/ 1.451 1.570 1.698 1.836! 1.986 2147 2322 2.512 2.716] 2,938 3.177 3.436 3.716; 4019 4.347/ 4.701 5.084 5.498 5946 6.431 6955 7.522 8.135, 8.798|
187 205 226 250 276 303 330 360 393 429 468 511 557} 608 663 724 790/ 861 940 1.025 1.109 1199 1.297 1.403 1.517] 1.641 1.775 1.919 2076

353 925 1.007 1.073 1.239 1.265 1.288/ 1.310 1.339/ 1.058 _1.085)  1114| _ LM3 1.174)__ 1.145 1.17,2[7, 1.213 1288 1313 1.341 1.368 1.397 1428’ 1462 1.498 1.538 1.581 1.628 1.680 1.736 1.798
353 925 1.007 1.073 1.239 1.265 1.288 1.310 1.339/ 1.058 1.085 1114 1143, 1.174 1.145 1.178] 1.213 1.288 1.313 1.341 1.368 1.397 1.428 1462 1.498 1.538 1,581 1.628 1.680 1.736 1.798
187| 187 205 226 250 276 303 330! 360 393 429 168 511 557 608 663 724 861 940 1.025 1109 1.199 1.297 1.403 1.517| 1641 1.775 1919 2.076 2.245 2428
166 738 802 847 989 988 985 980! 979 665 656 645 632 617 537, 515 489 426 373 316 259 197 131 59 0 Q [y 0 0 0 0
376.862 270.338 267.410 264.513 261.648 258.814 256.011 253.238 250.495 247.782 245.098 242443 239.817' 237.219 234650 232108 229.594/ 227.107, 224647 222.214 219.807| 219.345 218.885 218425 217.966 217.509 217.052 216.596| 216.141 215.687 215.234 214781
70.462 50.545 54.762 59.789 65.528 71.475 77.512 83.654 90.281 97.434 105.154 113.485 122477 132180 142.653|  153.955 166.153 179.317 193.524 208.856 225.404| 243.262 262.536 283,336 305.785 325.854 333.796 342468 351.951 362.332 373.708 386.188
62474 199.554 214.525 224.080 258.783 255.830 252.179 248127 245.172 164.663 160.819 156.492 151.648 146-253 126.090|  119.550] 112.337 104.408 95.713 82.980 69.405 56.788 43.189 28.545 12.786 4 [ [ 0 0 0 0

353 925 1.007) 1.073 1.239 1.265| 1.288 1.310 1.339) 1.058 1.085 1114 1143 1.174 1145] 1178 1.213 1.249 1.288) 1.313 1341 1.368 1.397) 1428 1462 1.498 1.538 1.581 1.628 1.680 1.736) 1.798

50.110 33.753 33.162 32,562, 32,012 31.452] 30,901 30360 29.829 20.829 29.829 29.629 29.829 29829 20829 29829  29.829 29829 29829 29.629 29.829]  29.829 20.829 29829| 29829 29829 29829 20829 29829 20820  29829]  298%
17.676 31.226 33.395, 31.966 39.678 39.775 39.795 39.777 39.946 31558 32370 a7 34,096 35.012]  3s163]  35.a49]  3s182]  37.265] 38405 39.175|  40.007] 40804 11663 42592  43507]  ecaes8| 45873 a7.16a]  e8s572|  somno]  su7ee| 5363

[ wsee12]  281326] 302662  318.835]  3639%]  367.079] 369486 371557 375.400]  299.650]  298343]  s0aass|  ssazi|  31a4es|  302.906] ameese| 314672 32090  sz7ea2]  asLorn|  33asls]  30854]  3a73s6]  sa73|  362aes| 370542 379.669]  389.632]  400523]  a12an|  wss00]  439.823

351.345/ 66.904/ 66.590 66.219 65.858 65.505 65.161 64.826 64.499 64.527 64.557 64.590 64.624 64.660/ 64.698] 64.738 64.779 64.823 64.867 64.914 64.962 66.290 67.602 68.899 | 70.182, 71.451 72.705] 73.944 75.170 76.382 77.580 78.764
587/ 512] 268 159 187} 192 197 202 207| 124 129 134 139 144 130] 135 140 144 149 154 159 164 169] 174/ 179 184 189 194/ 199 204 208 213
120 114/ 108 102! 97 9 85 79 73 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ [y 0 0 1) 0 0 0 0 0 0 0 Y 0 0 0
0 0 0 0 0 ] 0 0 o} 0 [} 0 0 Q Y 0 [4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248.615 41.899/ 25.031 17.279 18.679 18.514 18.353| 18.196 18.041 8.015! 8,337 8.659 8.982. 9.306, 8.389 8.713] 9,037/ 9.363 9.689 10.015 10.343 10.881 11.429 11.988 12.557 13.135 13.724/ 14.322 14.930] 15.547 16.173 16.808




Costul Mediu Ponderat al Capitalului

1 2 3 4 5 _6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Risk-free Countryrisk Asset ” . Target Equity Equity risk Cost of Tax Credit Cost of Post - Tax 1 Pre - Tax
I 2
rate premium beta el AL ggring beta premium equity shield spread debt WACC AfSiDnFat D WACC
; : . - R inflati A z X
Rata Primaderisc Beta Raportul datorie Grad {inta de Beta L] de_ e C?Stm g Ll Marja de Costul YVACC_dupa - e .W CC.: dup? W.ACC ".‘amt? e
£5r4 risc de tari cti I epital bropin:  INdGIOrare cavital de capital capitalului pe profit, credit datoriei impozitare, pe termen lung, impozitare in impozitare in
Calcul WACC L ] gl <L L S VLR plta propriu propriu venit EUR Romania termeni reali termeni reali
Ke = Kd =
WACC.post.real | WACC.pre.real =
BL=Bu* [(1+Rf)*(1+ [(1+CRP) * WACC = Ke*(1
RP = = +E P CcSs IR = (1+WACC)/ | WACC.post.real /
& : R I bl ) CRPMI+ (14R7) -1+ -g)+ Ka'g (o)1 an
BL*ERP CS] * (1-T)
| Valoare Parametru | 22% 3,21% 0,800 10,0% 9,1% 0,867 6,92% 11,5% 16,0% 2,31% 6,5% 11,0% || 2,7% || 8,1% | 9,70% |

N_ote:

1. Rata far4 risc (Rf) pe termen lung pentru EUR derivata din randamentul ratei de baza pe o obligatiune suverana germana cu maturitate pe termen lung (105 ani).

valoarea considerata (2,2%) se bazeaza pe sursa urméatoare: https://www.deutsche—ﬁnanzagentur.de/en/federal-securities/factsheet/isin/DEOOOBU22023?cHash=97f2fd261 115024dff9108f5a5d9149f

. Prima de risc de tara (CRP) pentru Romania, valoare pentru ianuarie 2024

. Gradul de indatorare tinta stabilit de companie, calculat cu formula g = D/(D+E) = 1/(1+1/L)
. Beta capital propriu (B,) s-a calculat dupa formula internationala: g, = By*(1+L*(1-T)).

. Costul capitalului propriu (Ke) se calculeaza cu formula CAPM internationald: Ke = [(1 + Rf)*(1 + CRP) -
. Impozitul fiscal in Roménia s-a considerat de 16% conform reglementérilor actuale.

O©CoOoO~NOOO~WN

. Beta active (unlevered) (B) este selectat ca mediana a grupului de companii din sector, valoare 0,798, sursa ME / S&P Capital Q.
. Raportul datorie / capital propriu (levierul) L = D/E stabilit pentru a se obtine gradul de indatorare tinta stabilit de beneficiar (10%).

. Prima de risc a pietei de capital EMRP de 9,08% se bazeaza pe sursa urmatoare: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xlsx

1] + Be*EMRP, sursa S&P Capital 1Q.

10. Marja de credit credit spread (CS) este derivata ca diferenta dintre ratele obligatiunilor EUR ale companiilor cu rating A din aceeasi industrie si rata fara risc a obligatiunilor suverane cu scadenta similara.
Valoarea considerati (2,31%) se bazeaza pe sursa urmatoare: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xisx

Rating Moody's pentru Romania: Baa3 (stabil).

11. Costul datoriei (Kd) se calculeaza cu formula CAPM internationala: Kd = [(1 + CRP) * (1 + Rf) - 1 + CS]
12. Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) se calculeaza cu formula: WACC.nom = Ke*(1 - g) + Kd*g
13. Rata de inflatie pe termen lung (IR) pentru Romania, conform prognozei de TOAMNA 2023 CNP.

(-

14. CMPC in termeni reali dupa impozitare se calculeaza cu formula: WACC.post.real = (1 + WACC.nom) / (1 +IR) - 1
15. CMPC in termeni reali inainte de impozitare se calculeaza cu formula WACC.pre.real = WACC .post.real / (1-T)

C7 - WACC - Pagina 1/1



SOLICITANT: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PROIECT: Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea
. 4 eficientel energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa T

BENEFICI! DIN REDUCEREA EMISILOR CO2

1[Emisi] CO2 din scenariul cu proiect

tons/an

2|Emisii CO2 din scenariul fara project

tone/an

182.258

181,917

3|Emisii CO2 - valori incrementale

tonsfar

192.964

192.243

181.240]

Teiftona

-10.706

-10325

4|Pretul carbonuluj
5| TOTAL BENEFICII DIN REDUCEREA EMISIILOR CO2

mii leifan

2,021

2180

2339

[ENERGIE TERMICA

21.390]

22417

23336

24149

179.570

179.240

187439,

186.787

-7.869'

-7.547

4.154

4.406

32,686

33,252

Neohfan
Tey/wh

9320]

6569]

7| Valoare monetara a securitatii in furnizarea de energie
8| TOTAL BENEFICII DIN CRESTEREA SECURITATII

il leifan

257

257'

2399

1691

‘Mol

Muwlfan

63.715

56,278

[ |
mit leifan

66219
66.219

21

7]

65.858
217

55.926
64,590

64.624

60.572.
66.290

62191

217]

217

217]

67.602
217,

o

1.563

5.352|

5.243

3‘898|

3.746 [




SOLICITANT: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTE

Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea

. eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - Etapa I

CALCULUL DEFICITULUI DE FINANTARE

NPV @9,7%
1[Venituri incrementale il e/ 225,054 I z [ 296x0] 45.5% -so.aool 55,527, .93.492‘ 104124
2{Costuri incrementale mii leifan 223.034 X ! .4 X 45.682 50.300 55.527 . X . 104.124|
S%eﬂiﬂ it leifan 0 [ | ul HJI_ i}

4|Valoarea reziduala mit leifan 0

SJCosmrﬂe de investitie {fara TVA sl fara diverse si neprevazute} mii leifan -193.814

[VENITURI OPERATIONALE - valor actualizate mit lei -223.034
[CHELTUIELI OPERATIONALE - valori actualizate mit lei -223.034
[COSTURI DE INVESTITIE - valori actualizate (DIC) mi lei 193.814
[VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR} it lei 2
[CHELTUIELI ELIGIBILE (EE = DIC - DNR) mii lei 193.814
RATA DEFICITULUI DE FINANTARE % 100,00%

DE STAT]
NPV @9,7%
12[Venituri operationale - scenariul cu proiect i 506.348 372538] 365255 367.074 X 313.705] 317207
13{Costurl operationale - scenariul cu proect it 572538 3652 -367.074 87. 52 3 1.11'0; -317,207n
18

14Relnvestitii - scenariul cu pridect [ []
15|Valoarea reziduala | I 1

[

16[Costurile de investitie [t Teifan 23] -67.174| 1

17] VAN SCENARIUL FACTUAL mif lelfan

-41.611 X 104124
104,124

18| Venituri incrementale mi lej X . -29.640
20.690) X X 41611
0

19| Costuri incrementale i e 13.055) X X X X X
20} Reinvestitt i T 0 0 9]
21| Valoarea reziduala mii leifan 0 0 0 g
21 [TOTAL ‘il leifan [ [ [] [
22[Costurile de investitie (fara TVA si [ara diverse sl neqnevazute) | i Telfant 1023 55555 -108.867 58,605

23[FLUX DE NUMERAR NET "] [Cwiiseten ] 1,023 63553 -108.867] -58.605] o of

u]FRR/C I % 735%

|

25 [FNPV/C [ 93814 |

[Venituri din livrarea de energie termica Ia consumatoril casmici i leifan 5.257) 70918] 76,698 57.021 104.928] 122728]  192730] 143548 155.247 [ 19%383]
i Iefan 38587 37.606 37508 30,178 30853 32.240 31252 31970 34582

Venitart din vanzarea de energie electrica i eifan 16579 15437 1588 7.176 7498 5.150 7.366 7713 504
L;c;&:;x!)amwm OFfsTIONARE: (mmwbyyisae 120,673, 129595 134.375) 143.278) 163.117 352506

(Costuri aperationale g z X 538]  365.255] g 2 . 287.936 292.296) 5 348. 352506
TOTAL COSTURI OPERATIONALE mif leifan . 5 . X X 287.936) 292.296) I 28 313.705 352506

| Flux inai i din exploatare mii leffan N .. g h ¢ -153.561 -149.017| -138.011 -117.812] . . » .. -38.765 2.634)
X . & .4 g 153.561 149.017| 138.011 117.812] . . . . 38,765/ 22,634

Subventii din exploatare il eifar
Dl 0

Veniturl din livrarea de energie termica la consumatorii non-casnici

mif let/an

0| o 0 0

Flux de numerar operational dupa subventii din exploatare i letfan

Costuri de investitie mii le 63.552.661|  108.866.59|  67.174.092

|Costuri de reinvestitie mii lefan [ 0| 0
Conlributia din Fondul de Modernizare mii leifar 52.905.551 90.627.949 | $55.920.277
Contributia Solicitantulul i leifart 385|  10.647.109|  18.238647|  11.253.815

‘Al surse pentru acoperirea deficitul de numerar Teifan
Rate crodit platite leifar
Dobanzi credit platite Teifart

FLUXUL DE NUMERAR NET ANUAL
FLUXUL DE NUMERAR NET CUMULAT

TNENC ATORIT EOCNON

Beneficti economice NPV @3,0%
Y : 33.670 . 30.989] 29.915]

Beneficii din reducerea de emisii CO2 mii leifan 477472 10.219 20.250] X 33.252
1691 ’ 1393 k 1.079, 1.001

. Beneficii din cresteres securitatii in furnizarea de energie termica mii leifan 31101 1.483 2665

Beneficii din producerea energiei electrice in cogenerare mii lef/m 82253 4.280 g 4.273 2.895
[ [

Valoarea reziduala mii lei/an 0 0
TOTAL BENEFICII ECONOMICE mif let/an 590.826 . 15.983 39.216 ! X 33.811

Costuri economice (costurile de investitie) NPV @ 3,0%
Bunuri izabil mii lei/an -65.692
Bunuri necomercializabile i leifan -19.708
Forta de munca calificata i leifari -32.846
Forta de munca necalificata i leifann -56.167
TOTAL COSTURI ECONOMICE i leifan -174.413

Costuri lcosturi Q&) NPV @30%
2| Bunuri comercializabile mii leifart 186.192 3.917| 6775 6308 6.889 8.210 X 10,467 . 12.483) 13.705 X . 28.049)

Bunuri mii lei/an 55.858 1.175] 2033 2,041 2067, 2463 X 2 3140 a 3745, 4.111 . L X 2 & 8.415]

Forta de munca calificata mii lei/an 93.096 1.958 3.388| 3.402 3.45 X £ 4 . X . 4.105| . 4 5.233. X 6242 6.852] . X 14.024)
7.020] . 8949 . 10,673 11.717] ¥ . z za.sxgi

Forta de munca necalificata il ei/an 155194 5,349 5793 5817 589 y X Y : X : Y
TOTAL COSTURI ECONOMICE i Tetfan 494.339 1380 10399 17.988) 18064 1&290' Z . Y 21.798 . 1 27.789 Y 33.143 36.386 . 78.469)
67.378] 69580 71952 74535 | 103.183]

50.641] . 51173 60.632]

BENEFICII ECONOMICE NETE i leifan X 76870 -20.208] 48.672] 29.637|

%
i lei

61|Raportul beneficiu cost
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SOLICITANT: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea
EROIECT: ici i getice in ali cu caldura urbana - Etapa I

ANALIZA DE SENZITIVITATE

ANALIZA FINANCIARA

Sensitivity analysis on FNPV(C) and
FRR(C)

Capital expenditure with 1% increase

Capital expenditure with 1% decrease
Operational expenditure with 1%
Increase

Operational expenditure with 1%
decrease

Revenue with 1% increase
Revenue with 1% decrease

Sensitivity analysis on ENPV and ERR
Capital expenditure with 1% Increase

Capital expenditure with 1% decrease
Operational expenditure with 1%
increase

Operational expenditure with 1%
decrease

Benefits with 1% increase

Benefits with 1% decrease

% change

1%

-1%

1%

1%

1%
1%

% change

1%

1%

1%

-1%
1%

Unit 2024 2026

mii lej -1.033 -109.955
mii lej 1.013 107.778
miilel 1.023 ¢ 108.812

millei 1.023 -108.922

milel 1023 -108.922
millei 1023 108812

Unit

miilef
mii lei
miilef

mif lei

mif lef

mif lei

2027

59.191

-58.019

58474

-58.736

-58.736
-58.474

2028

2028

48,672

48,672

48,852

48492

48979
48.365

2029 2030

2030

50.641

50.641

50.823

50.458

50.964
50.317

2031 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

2039

60.632

60.632

60.850

60.414

61.020
60.243

2040 2042

2042

67.378

67.378

67.656

67.100

67.774
66.982

2046 2047

2047

80.521

80.521

80.963

80.079

80.884
80.158

2049

2049

88.045

88.045

88.587

87.502

88.383
87.706

2050 2051 2052

2052

103.183

103.183

103927

102,438

103470
102.895

2053

108773

108773

109.602

107.943

109.031
108,514

FNPV(C)

-195.752
-191.876
191584

-196.045

-196.045
191.584

ENPY

909.009
912497
915.696

905.809

916.661
904.845

FRR(C)

73.5%
73,5%
-13,4%

#NUM!

#NUM!
13,4%

ERR

25,6%
26,0%
259%

257%

259%
25,6%

Change in
FNPV(C)

-1,0%

1,0%

12%

-1.2%

1,2%
12%

Change In
ENPV

-0.2%

0,2%

Change in
FRR(C)

0,0%

0,0%
. .60,1%
#NUM!

#NUM!
60,1%

0,5%




TN 208'608'¢C 208'608°C areziaradng Z
N 00¢°20¢ 00€°£0¢ SpepIqn g 9
€87'94T'8 ¥6. 76T 9L0°69S'8 amnzesardou 1s esrealg| ¢
‘8P 01991¢ GLS"E6L €20v0C'L1C uaurednyds 1s mye[eIsuy ¥
B - - MONISUo)) ¢
Z N - UD19} SIZIYOY z
HTIIDITHAN HIVLIOL
ATIGIOITE MNLSO00 TEALSOD HLLLLSHANI 3 NINLSOD Mtk

(137) aynsaaur 3p I[LINIS0)

AVIONVNIL NV

TT9 350> npYysusq [nyiodey
€82°016 vIRIDURULJ €J3U BJRZI[ENjOR 8IRO[EA
%64'ST RIRIOURULY 9)e}I[IqRIUSI O BUISUL ejey

IDIUIOUO0Dd LI0JedTPU]

JDIUIOU0D? [SZI[EUE J[3Je}[NZY

%00°001 eIV vLL [SOT}SOAUL NS00

(yezifenioe (mzed> 3389
“I9]) e[e)0} 2ILOTRA edep) erejrun eareore A

%00°001 S91°980°L HOIWONOODA IDIHANHIL TV.LOL

1IN)S0d [ej0} UIp v, 380D

%Ga"ay 6€C V6T s[euonerado 1IN)S0d AP MWOU0dT

arerpuadod

%84 eaces Ul 90113030 191819uUD Baradnpoid urp moysuag

©OIULID) SI3I9UD 9P
LOIRZIUING UL HJRJLINDAS €I9)SAID UIp MoYdusyg

%00V UV LLY ZOD TSIWS 3P LaI90NPAI UIp TYausdg
%00°0 - e[enpIzal eareofeA

%L8'C 101'1e

(yezifenypoe (Inzed> 3gso

IPHRURY [HOI UIP % ‘I3 IMWI) ©[E)0) dIBO[RA | EDEP) BIRIIUN BIILO[EA

nnouUsyg

2TWIOU0dd J[LINISOD IS IIauaq puraud ey

VOIWNONODH VZI'TVNV

(O/AdNA) Y18'061- eIRIOUEUT) BJSU BJRZI[enjoe eareo[ep
O/931) %LYCL eIRIOURUL 2JEH[IqEIUSI 3P BUIUT ejey

runyuq) ui{ids vavi HRUeUT) LOJedIpu]

arepuUeUly DZI[EUE 3[3)e)[NZOY

_ () / (1) = (%) oyex de3 Burpuny

vIge6l (6) - (%) = (tezITemyde ‘197 UI) SJ°U LINJIUDA - A[EUOHHSIAUL LINYSOD)

(9) +(8) - () = (yezipenyoe
‘I3 U[) e[enpIzal dIeofeA + d[eUoneIddo 1In)sod - IMIUDA = J9U JIUSA

aIejuBUL) 3P IN[NILSIIIU [N[NO[ED)
¥0'cce- areuonerado Lmso) (9
¥e0'cCe- areuonjerado IMIULA [
0 0 e[eNPIZ3I 91RO[EA |§
€
4
1

TISC6L /F0TET aynzeaardau Is SSISAIP AISNIXd SPNSSAUI 1INJSOD [E10],

a1 - (9) erenuURUl axrezZIRnioR Bley

(1] 1rw) (131 1) (ruy) eyurIape1 ap epeoLng
ejRZI[EN]OR DILO[RA | BIEZI[ENIDEIU dILO[eA

ourered 1s sjuswa(d aRredpULL]

maurered redpung

VIVIONVNIA VZI'TVNYV

I edejq - eueqIn BINPIEd N BIIRJUSWITE U 31)SISUS 19JUIIIIJD

€a.19)Sa.1D gﬁv& @“—mvmcﬁm JHDVS 2juUdidJe 221ULI9) 9]3)a1 Ie}I[Iqeay] “LOFIOUd

LLSHIOTd INTNIJIDINAN VIIVINTId ZINV.LIDI'TIOS




£L£T°0C6'SS

6¥6'£906

149°406°CS

SL9'168

40

£20T

9¢0¢

Gc0C

¥eoc

(vo[ un)

(191) IyejIUNWo)) eynqLyuod nyuad fenue reHURUL) UR]]

87¢'969°G8

16£°G0g°00¢

0¥2'100°98¢C

(c

(p

(

(q

(e+(p+(+(q =(e

(gedryoads)
9sIns A

yearxd TeuoneN

(quapeanyos
nes)  orqnJ JeuoneN

eIRJIUNWoO)) eJUI)SISY

9[eUONNISIAUL
LINJSO0D [e10],

(13[) a[e10] S[LUOHIISIAUT JO[LINIS0D © drrradode ap esing

(19]) arejuEUL}-00 3P BSING

16€'G0€°00¢

(#) « (€) = (197 ur) MEyUMWOd eRNALHUO))

%0001

(9) exejuionid exe urp arejueury-0d ap vyeYy

16€'60€g°00C

arejueuy sp [MPYa

L6L'1¥6'LCC

J[IqI8yd o[LMIs0)

areorep

ajoopIY

(I3]) arejuNuIod IdHNLYUOD [NiNd[eD

16L°1¥6°4TT 675°090°8S 0PL'100°98C IVIOL| 1L
- 76£°68¢°SY 76€°G8E 'S (vAD| o1
I6T196°LTC LSL'SL9'CL 8P€°919°0¥¢C TVIOI-9ns| 6
097 $SL'C GLSC6L Ge0'8v6'c edIuye) BudlsIsy| 8




FLAN TARIFAR

2024-2053

2024 1.8% 1007 820 187 19
2025 17% 1071 883 188 197
2026 1.6% 1223 1034 189 198
207 16% 1225 1035 190 199
2028 15% 1217 1026 191 201
2009 6529 15% 1235 1043 192 202
2030 67255 14% 1260 1067 193 203
2031 69273 14% 989 7% 194 204
2052 71351 14% 1012 800 212 773
2033 73492 15% 1034 803 21 242
2034 75696 16% 1057 806 252 265
2035 77 967 17% 1081 806 275 289
2036 80306 18% 1048 748 300 315
2037 82715 18% 1072 745 %27 344
2038 85157 19% 1096 739 357 375
2039 87753 2.0% 1121 72 389 409
2030 90385 21% 1147 72 125 3
2041 93057 22% 1159 6% 161 287
2042 5890 23% 1172 665 506 531
2043 98767 25% 1183 636 547 574
2088 101 730 2.6% 1195 6B 502 621
2045 104781 27% 1206 567 640 672
2046 107 925 29% 1218 526 692 727
2087 111163 3.0% 1230 33 748 786
2048 114498 3.1% 1263 B4 309 850
2049 11792 23% 1256 380 875 919
2050 121470 35% 1269 2z 947 991
2051 125115 3.6% 1282 258 104 1075
2052 128 868 3.8% 1296 169 1107 1163
1053 132734 4.0% 1310 12 1398 1257
" anueté Valoars
Investific totaly, anusid,
" Investitio totall, led | ewafen, :"w";'z:' ::;3 compensatie 49753
(exclusty TVA) eura sashiusty TVA Foy saualk, ewrofen,
(exdush TUAP anm:“:logus axclusly VA
investiy 74061634787 4836217874 . - B
2023 - - -
2024 - - 161207262 | 41097673685 | 43 58A 80947
2025 161207262 | 4870805946 | #6320132.09
2026 - 161207262 | 5178158616 | 53393 660.76
2627 ) - 16120726 51292 41057 52 904 483.58
2028 - 16120726 0385 76132 55785355
2029 - A 16120726 50795 435.06 207 507,69
2030 161207262 | 5147681686 088 489.08
2031 - 161207262 8048 82948 €60 902,11
2032 161207262 | 3793282078 54489336
2038 161207262 | 3775888921 37096183 |
2034 - 16120726 7 522 816,58 3913448920 _|
2035 - - 1612 07262 721839594 | 3883046856
2036 161207262 423207408 | 3584414670
2037 - 11207262 | 3378498148 | 3539705406
2028 - 612 072.56: 3325262347 34 864 696.09
2039 61207262 | 3262808940 34240162.03
2040 - T 61207262 90389005 | 3351596268
2081 - 61207262 47725636 08932898
2042 - 61207262 937 431,08 549 503,65
2083 61207262 63400639 24607902
2088 61207262 | 2613349565 | 2780556828
2015 61207262 | 2460481028 | 2621688290
2086 61207262 | 2285593370 | 2446900633
(2087 61207262 | 2093384476 545517.39
2088 | 161207262 82643477 436 507.40
2048~ 61207262 | 16512 417. 124 490.50
2050 61207262 | 13 95123391 593 306,50
2051 161207262 | 112129834 2501605
2052 161207262 | 81881139 800186.57
2053 161207262 | 483566692 497 769.56
30343 441.21
Protectare 6678112 1342253
Achizitie teren [ °
Comstructi ° 0
Instalatif al echipament 1730408 43676567
Diverse dl neprevazute 8569076 1722324
Publicttate 307 200 61765
Supervizae 3809 802 765743
Asistenta tehnica 3948085 793 527
Sub-TOTAL 240616348 48362179
(Tva) 45385392 912142
TOTAL 286001740 57484320
72553
270338

39422 41255

atva

fard TVA

2024 2025 2026 2027

T4075573.60 4694346244 5437066757 53857 08152 52 90507039 5333520681 54050237.28 3995127096 3062046178 39 646 833,67 3939853740 390793l
395.04 3423207408 3378498144 3325262347 32

41976736.85 4470805946 5178158816 51252410,

2034 2035

2028 2029 2030 2031

97 5038578132 50795435.06 5147641646 3804582948 37 98282074 3775888921 3752241658 37218

2036 2037
5.74 3594367776 8547423051 3491525464 34

2039 2040 2041

35949387 234990845 3200111918 30
62808940 31903890.05 3047725636 28

2042 2043 2046 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2082 2053

38430258 29 01570671 27 30317044 2583505079 TERRRTR FRETARH ARRSARE RROHERE FORRAEE  SRHANHS BARBERE RAREFAH
93743103 27 63400639 26 193495.65 2460481025 FRRERSE  HRAREE  RERRIRE  BHEARER  BRERRAD  ERARART HERRREE BRTARGY




